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109年度水利署工務行政督導常見錯誤態樣一覽表 

 
排

名 

缺失 

編號 
督導缺失 督導依據 

缺失 

次數 
作業階段 

1 A408 

工程結算驗收證明書第 1頁內容是

否填寫正確;第 2、3頁內容是否與

工程標案管理系統內容一致，且是

否一併存檔。 

工程會 102年 5月 9日

工程企字第 10200166820

號函 

工程會 107年 12月 5日

工程企字第 1070050046

號函 

29 工程驗收 

2 A124 
投標須知第三十條是否勾選；是否

為署最新公告版本。 

投標須知第三十條 

1081129 經濟部水利署

經水工字第 10805258690

號函版 

22 工程採購 

3 A306 

修正施工或變更設計簽陳時，有無

註明適用採購法之條款或相關規

定，並於修正施工(變更設計)預算

書明細表敘明適用採購法之條款。 

變更設計暨施工預算作

業注意事項第 15點 
19 

變更設計

或修正施

工預算 

4 A407 

驗收合格是否依限(十五日內)填具

結算驗收證明書並經相關人員簽

認。 

細則 101條 19 工程驗收 

5 C307 

廠商是否依規定建置材料設備送審

管制總表及材料設備檢(試)驗管制

總表。 

廠商品質管制規定第 4

點第 6項第(五)款 
18 

施工品管

執行 

6 D212 

監造單位之監督查核計畫是否訂定

妥適安全衛生查驗點，落實抽查及

督辦廠商檢查作業。 

行政院工程會 108年 1

月 14日工程管字第

1070054099號函 

18 工程施工 

7 B305 
監造報表是否符合填寫規定（填報

週期等）。 

工程監造注意事項第 9

點 
17 監造業務 

8 D207 

廠商是否訂自動檢查計畫（自主檢

查表），落實執行；相關執行表

單、紀錄妥為保存，以備查核。 

職業安全衛生管理辦法

第 79、80條；本署施工

規範第 01574章職業安

全衛生 2.4 

16 工程施工 

9 A102 是否辦理採購內部控制自主檢查。 

本署 104年 11月 9日經

水秘字第 10408070190

號函。 

15 工程採購 
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排

名 

缺失 

編號 
督導缺失 督導依據 

缺失 

次數 
作業階段 

10 B304 
廠商施工計畫書章節架構是否完

整。 

契約附錄 7、工程監造注

意事項附錄 2 
15 監造業務 

11 C311 

專任工程人員之工地現場指導或督

察、執行(主辦)機關督導、上級單

位查核等事項，是否詳實紀載於監

造報表及施工日誌。 

工程監造注意事項第 9

點第(五)款 

廠商品質管制規定第 6

點第(三)款廠商品質管

制規定第 15點第(二)款 

15 
施工品管

執行 

12 D210 

是否督飭廠商緊急應變計畫之規劃

(含急救設施)、演練與專業搶險作

為之訓練，以提昇應變處置能力，

相關訓練資料建檔留存。 

本署 93年 12月 28日經

水工字第 09305007120

號函 

15 工程施工 

13 A101 

招標公告所載開標地點是否明確；

招標公告(含更正公告)上網前是否

簽經機關首長或授權人核准。 

1.政府採購錯誤行為態

樣一(十二) 

2.經濟部採購稽核意

見。 

14 工程採購 

14 C103 
預算書之局辦其他費是否編列抽驗

費。 

工程品管費編列基準第 1

點第 1項第(2)款 
14 

品管預算

編製 

15 C301 

廠商是否依規定時程提出材料設備

送審資料，是否有執行機關核定文

件。 

依設計圖說及各施工規

範規定之材料設備項

目，及機關核定之「材

料設備送審管制總表」

時程送審。 

14 
施工品管

執行 

16 D103 

職業安全衛生費及環境保護措施費

項下『其他安衛設施費』及『其他

環保設施費』，是否於備註欄註明

其工作內容，且無附加「等」籠統

字眼。 

經濟部水利署興辦水利

工程執行職業安全衛生

及環境保護措施作業要

點第三條:『其他安衛設

施費』及『其他環保設

施費』應於備註欄註明

其工作內容，且無附加

「等」籠統字眼。 

14 
職安預算

編制 

17 C313 
廠商品管人員是否落實內部品質稽

核作業。 

廠商品質管制規定第 5

點第(二)款第 2目 
13 

施工品管

執行 

18 D202 
廠商之安全衛生工作守則，是否報

經檢查機構備查後，公告實施。 

職業安全衛生法第 34

條；本署施工規範第

01574章職業安全衛生

2.3 

13 工程施工 
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排

名 

缺失 

編號 
督導缺失 督導依據 

缺失 

次數 
作業階段 

19 C312 

廠商實施自主檢查後，監造單位是

否適時以施工抽查紀錄表（檢驗

卡）實施驗證。 

工程監造注意事項第 9

點第(三)款第 3目 
12 

施工品管

執行 

20 D102 

職業安全衛生費及環境保護措施

費，是否依工程特性及實際需要，

量化編列並考慮折舊及損耗。 

經濟部水利署興辦水利

工程執行職業安全衛生

及環境保護措施作業要

點第二條 

12 
職安預算

編制 

 


