
經濟部水利署第五河川局會議紀錄

壹、 會議名稱：石牛溪將軍東明堤段改善工程併辦土石標售等9

件工程施工中施作介面協調會

貳、 開會時間：110年 12月7日(星期二)下午14時 00分

參、 開會地點：本局第四會議室

肆、 主持人：顏正工程司玉林               紀錄：林馳源

伍、 出列席單位及人員：(詳簽到表)

陸、 主席致詞：(略)

柒、 討論事項：各工程交界面處銜接討論、基礎塊施作討論

捌、 出席單位意見：(略)

玖、 會議結論：

1、 有關工程交界銜接處，請廠商與設計單位確認控制點位置

後，準確放樣並標示界址，如要進入他案工區範圍應函文

機關說明理由並經開會取得同意後方可跨區施作，如自行

跨區造成損害部分應負損害賠償之責。

2、 有關基礎塊施作討論部分，另擇期開會討論。

壹、 臨時動議：無

貳、 散會。(下午16時 00分)






