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「109年度塔寮坑溪排水開南橋下游左岸段維護工程」規劃設計階

段生態檢核工作坊暨施工前說明會議紀錄 

壹、 時間：109年12月9日(星期二)上午10時30分 

貳、 地點：桃園市龜山區永安福德宮（萬壽路一段117之1號） 

參、 主席：                      紀錄：  

肆、 出列席單位及人員（詳如出席人員簽名冊） 

伍、 主持人致詞、工程簡報及生態檢核說明：略 

陸、 討論事項：109年度塔寮坑溪排水開南橋下游左岸段維護工程，相關

施工概況及期程等，與在地居民討論。 

柒、結論： 

一、本工程目前公開邀標中，將於12月15日開標，若順利發包，預計1月

中下旬開工進場施工。 

二、本工程將請施工廠商依生態檢核結果建議事項注意辦理。 

捌、散會：11時30分。 






