
大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段

改善工程 

(第一期第二標) 
 

 

 

施工照片 

(111/11/01~111/11/30) 

 

 

主辦機關：經濟部水利署第十河川局 

監造單位：經濟部水利署第十河川局 

承攬廠商：川祥營造工程有限公司 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

拍攝日期： 

111年 11月 01日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 01日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

111/11/01 

111/11/01 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

 

拍攝日期： 

111年 11月 01日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 01日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

111/11/01 

111/11/01 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

嘉益營建剩餘土

石方資源堆置場 

說明：廢棄物處理場查驗 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

嘉益營建剩餘土

石方資源堆置場 

說明：廢棄物處理場查驗 

111/11/02 

111/11/02 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

嘉益營建剩餘土

石方資源堆置場 

說明：廢棄物處理場查驗 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

嘉益營建剩餘土

石方資源堆置場 

說明：廢棄物處理場查驗 

111/11/02 

111/11/02 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

111/11/02 

111/11/02 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 02日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：廢棄物載運 

111/11/02 

111/11/02 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

拍攝日期： 

111年 11月 03日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 03日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運 

111/11/03 

111/11/03 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

拍攝日期： 

111年 11月 04日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 04日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運 

111/11/04 

111/11/04 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

 

拍攝日期： 

111年 11月 04日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 04日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運-過磅加減料 

111/11/04 

111/11/04 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

拍攝日期： 

111年 11月 05日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：生態保育-水柳插枝 

 

拍攝日期： 

111年 11月 05日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：生態維護-水柳插枝 

111/11/05 

111/11/05 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

 

拍攝日期： 

111年 11月 05日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：生態維護-水柳插枝 

 

拍攝日期： 

111年 11月 05日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：生態維護-水柳插枝 

111/11/05 

111/11/05 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 
 

 

拍攝日期： 

111年 11月 05日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 05日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：土石方載運-過磅加減料 

111/11/05 

111/11/05 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 

 

拍攝日期： 

111年 11月 21日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：垃圾內運 

 

拍攝日期： 

111年 11月 21日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：垃圾內運 

111/11/21 

111/11/21 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 
 

 

拍攝日期： 

111年 11月 22日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：河道整理 

 

拍攝日期： 

111年 11月 22日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：河道整理 

111/11/22 

111/11/22 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 
 

 

拍攝日期： 

111年 11月 22日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：垃圾篩選分類 

 

拍攝日期： 

111年 11月 22日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：垃圾篩選分類 

111/11/22 

111/11/22 



大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標) 

施工照片 
 

 

拍攝日期： 

111年 11月 30日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明：除草(施工中) 

 

拍攝日期： 

111年 11月 30日 

地點（或樁號）： 

工區 

說明： 

 

111/11/30 


