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壹、水庫及其集水區概況 

一、計畫依據 

為確保量足、質優、永續的水資源，營造安全、生態、多樣的水源

環境，行政院於民國95年3月20日核定「水庫集水區保育綱要」，以作

為水庫集水區保育的執行依據，該綱要規定水庫集水區範圍水土保持工

程由相關機關依業務權責及專長分工治理，水庫集水區之管理由各主管

機關依現行相關法令及權責辦理，並責成經濟部整合各主管機關之治理

（或改善）計畫報核。 

目前全國共有95座水庫，水庫集水區面積總計12,151平方公里，佔

全國國土面積34%，面積廣大，經濟部為落實「水庫集水區保育綱要」

規定，爰依水庫供水屬性、水庫規模及災害潛勢，將全國水庫畫分成甲、

乙、丙三類，研擬水庫集水區保育實施計畫執行（詳附錄一）。 

本水庫屬於集水區保育乙類水庫，列為第四階段提報計畫，經濟部

水利署中區水資源局（以下簡稱中水局）爰洽請水庫集水區各權責單位

包括財政部國有財產署中區分署、內政部營建署、行政院環境保護署、

農委會林務局東勢林區管理處、農委會水土保持局、交通部公路總局第

二區養護工程處、臺中市政府、臺中市政府環保局等單位依據計畫目標

研擬工作事項，計畫期程自112年至116年，經彙整及討論完成本計畫。 
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二、集水區概況 

(一)水庫集水區概況 

石岡壩位於大甲溪下游，行政區域隸屬臺中市石岡區，為大甲溪綜

合開發計畫中最下游的水庫，其功能為調節尖峰發電尾水與河流水資

源，以供應大臺中地區公共給水、工業用水及灌溉用水，為大甲溪水源

調度之總樞紐。石岡壩位置圖如圖1-2-1所示。 

石岡壩為國人自行設計、施工的混凝土重力壩，於民國48年由前經

濟部水資源局統一規劃委員會提議興建，於民國63年10月31日開工，民

國66年10月15日竣工，經民國88年9月21日大地震使原有的引水及調蓄

功能嚴重受損，至民國89年底修復完成，並於民國90年底完成魚道新建

工程。 

依權責區分，本計畫-石岡壩集水區，介於石岡壩至馬鞍壩間，集

水區面積約144.6平方公里。石岡壩集水區位於臺中市北側，所屬行政

區域為臺中市石岡區、新社區、東勢區及和平區。集水區由大甲溪主流

及沙連溪、頭溢坑、抽藤坑、崑崙坑、阿寸溪、白毛台溪、橫流溪等支

流匯集而成，大甲溪在本集水區呈現Z字型，石岡壩集水區東鄰馬鞍壩

集水區，南鄰南投縣國姓鄉及臺中市太平區，西鄰臺中市北屯區及豐原

區，北鄰大安溪流域集水區。石岡壩集水區範圍如圖1-2-2所示。有關

水庫集水區概況一覽表如表1-2-1所示。 
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石岡壩

 
資料來源: 大甲溪流域整體治理綱要計畫(101~104 年) 

圖 1-2-1 石岡壩位置圖 
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資料來源:水庫集水區暨自來水水質水量保護區查詢系統及本計畫整理 

圖 1-2-2 石岡壩集水區範圍圖 
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表1-2-1 石岡壩水庫集水區概況一覽表 

項目 內容 

管理機關(構) 經濟部水利署中區水資源局 

保育分類 □甲類  ■乙類  □丙類 

地理位置 

石岡壩位在大甲溪下游，屬於臺中市境內，南岸屬石岡區，北

岸為東勢區，流域面積 144.6 平方公里，集水區由大甲溪主流

及沙連溪、頭溢坑、抽藤坑、崑崙坑、阿寸溪、白毛台溪、橫

流溪等支流匯集而成。 

所在溪流名稱 大甲溪流域 

集水區面積 144.6 km2 
越域引水(設施、水源) ■無  □有 

水庫興建完成年份 民國 66 年 

水庫興建機關 臺灣省水利局 

設計總庫容 2,402,396 m3 (921 地震後第二階段蓄水位提升，民國 95 年) 

現況總庫容 1,611,909 m3 (110 年度石岡壩水庫區域淤積測量報告) 

主壩壩型及特色 臥箕式混凝土重力壩攔河堰 

排洪設施概述及特色 

設計洪峰流量 9,800cms。 
排砂道：閘門 2 座，寬 8.0 公尺，高 6 公尺；堰頂標高排砂道

一號 267.06 公尺，排砂道二號 267.13 公尺。 
溢洪道：閘門 15 座，寬 12.8 公尺，高 8 公尺；堰頂標高約

269.9~271.51 公尺。 

水庫標的及 
水源運用方式 

【水庫標的】 
■家用及公共給水  ■民生用水  ■工業用水  ■灌溉用水 
□防洪  □發電  □觀光  □攔砂 
【水源運用方式】 
優先供應農業用水、公共給水及因應其他緊急狀況等功能之需

要，並考量下游河川生態維持基本流量。 

水質汙染情形簡述 
監測年度：111 年 
【卡爾森指數】 
□貧養(CTSI<40) ■普養(40≦CTSI≦50) □優養(CTSI>50) 

土砂淤積情形簡述 
施測年度：111 年 
淤積率：38.22% 
□低度危害(<20%) □中度危害(20~30%) ■高度危害(>30%) 
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(二)土地利用 

石岡壩集水區範圍內有石岡區、新社區及東勢區都市計畫，詳如圖

1-2-3所示，非都市土地利用及使用分區面積表如圖1-2-4及表1-2-2所示。 
 

(三)原住民保留地 

石岡壩集水區範圍內原住民保留地，包含新社區水底寮段上水寮小

段及和平區的南勢段、崑崙段、白毛段、白鹿段。因原住民保留地之管

轄單位眾多，故針對原住民保留地之土地利用情形進行圖層套匯，詳如

圖1-2-5所示。 
 

 

 
資料來源:石岡壩集水區保育實施計畫 107-111 年 

圖 1-2-3 石岡、東勢、新社都市計畫分布圖 
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資料來源:石岡壩集水區保育實施計畫 107-111 年 

圖 1-2-4 臺中市非都市土地利用圖 
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表1-2-2 臺中市非都市土地使用分區面積表 

(單位:公頃) 

 
特定 
農業區 

一般 
農業區 

鄉村區 工業區 森林區 
山坡地保

育區 
風景區 

特定 
專用區 

合計 

甲建用地 626.2915 96.9124 0.0052     3.6291 726.8382 
乙建用地 0.1968  1270.4010   1.1491   1271.7469 
丙建用地 0.0980  0.0758  0.0064 372.8357 189  562.0159 
丁建用地 198.5690 56.4503 30.4841 9.7014  103.5098   398.7146 
農牧用地 1661.8936 855.4959 3.3703 2.7152 0.1758 15467.4082 0.0039 470.6164 18461.6793 
林業用地 814.1063 183.0690  0.0310 1.7215 10487.4354   11486.3632 
養殖用地  2.0390 0.0180   1.6343   3.6913 
窯業用地      0.2308   0.2308 
交通用地 438.1845 11.1523 57.7748 0.3642 0.0257 1848.6486  19.3937 2375.5438 
水利用地 899.2785 103.9554 4.6381   77.6075  14.8457 1100.3252 
遊憩用地 2.9180 0.4993 4.2130   195.0858 0.847  203.5631 

國土保安用地 20.5710    938.3955 430.3046   1389.2711 
墳墓用地 125.8074 28.2740 2.5369   574.7927  22.9865 754.3975 
特定目的 436.7423 94.3136 50.0558 4.9704 0.0003 441.1313 0.9365 2604.4841 3632.6343 
暫未編列      7148.9348  561.7106 7710.6454 
總計 5224.6569 1432.1612 1423.5730 17.7822 940.3252 37150.7086 190.7874 3697.6661 50077.6606 
比例% 10.43 2.86 2.84 0.04 1.88 74.19 0.38 7.38 100.0 

資料來源:石岡壩集水區保育實施計畫 107-111 年 
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圖 1-2-5 石岡壩集水區原住民保留地與土地利用分布圖 

 

(四)泥砂淤積 

石岡壩淤積土砂主要來自於上游堰壩於颱風豪雨期間之排砂，歷年

河床累計沖淤量詳表1-2-3及圖1-2-6所示。 
 

(五)水質汙染 

在水質方面，石岡壩每月皆進行例行性水質檢測，檢驗結果與公告

之地面乙類水體水質標準與飲用水水質檢驗標準進行比較。水質優養化

程度則採卡爾森優養指數法(Carlson, 1977)進行分析，另外河川汙染程

度，以河川污染四個重要指標(生化需養量BOD5、溶氧量DO、懸浮固

體SS、氨氮NH3-N)，進行監測成果污染程度分析。石岡壩歷年水質狀

態分布情形，詳表1-2-4、表1-2-5及圖1-2-7、圖1-2-8所示。 
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表1-2-3 石岡壩歷年淤積量級年平均淤積量比較表 

期

別 
測量(年) 

(A) 
累積間隔(年) 
(B) (A 本期-A1) 

總庫容(萬 m3) 
(C) 

淤積量(萬 m3) 
(D) (設計庫容-C) 

淤積率(%) 
(E) (D/設計總庫容) 

間隔淤積量(萬m3) 
(F) (C 本期-上期) 

歷年平均淤積量(萬 m3) 
(G) (D/B) 

1 88 震前 0 2,402,935 297,065 11.00% 0(註 1) 297,065 
2 90 2 1,353,894 0(註 2) 0.00% 0(註 2) - 
3 92 4 1,279,656 74,238 5.48% 74,238 18,560 
4 93 5 840,180 513,714 37.94% 439,476 102,743 
5 94 6 364,345 989,549 73.09% 475,835 164,925 
6 95 7 1,017,899 1,384,497 57.63% -653,534 197,785 
7 96 8 1,014,909 1,387,487 57.75% 2,990 173,436 
8 97 9 1,104,372 1,298,024 54.03% -89,462 144,225 
9 98 10 1,481,861 920,535 38.32% -377,489 92,054 
10 99 11 1,901,189 501,207 20.86% -419,328 45,564 
11 100 12 2,006,403 395,993 16.48% -105,214 32,999(註 2) 
12 101 13 1,287,953 1,114,443 46.39% 718,450 85,726(註 2) 
13 102 14 1,270,651 1,131,745 47.11% 17,302 80,839(註 2) 
14 103 15 1,282,550 1,119,846 46.61% -11,899 74,656(註 2) 
15 104 16 1,421,690 980,706 40.82% -139,140 61,294(註 2) 
16 105 17 1,328,798 1,073,598 44.69% 92,892 63,153(註 2) 
17 106 18 1,450,686 951,710 39.62% -121,888 52,873(註 2) 
18 108 20 1,461,707 940,689 39.16% -11,021 47,034(註 2) 
19 109 21 1,493,119 909,277 37.85% -31,412 43,299(註 2) 
20 110 22 1,611,909 790,487 32.90% -118,790 35,931(註 2) 
21 111 23 1,484,087 918,309 38.22% 127,822 39,926(註 2) 

資料來源：經濟部水利署中區水資源局。 
註 1：因設計總庫容為 2,402,935 萬 m3，故淤積量為 0。註 2：因 921 地震後，總庫容量變更為 1,353,894 萬 m3，故本年度淤積量為 0。 
註 2：因 101~110 年每年皆辦理庫區上游清淤，故淤積量測結果有逐年下降趨勢。 
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圖 1-2-6 石岡壩歷年庫區泥沙淤積量 
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表1-2-4 水庫歷年卡爾森指數(CTSI)分析表(1/3) 

採樣 
日期 

葉綠素 a 
(μg/L) 

透明度 
(m) 

總磷 
(mg/L) 

TSI 
(Chl.a) 

TSI 
(SD) 

TSI 
(TP) 

CTSI 狀態 

105/1/12 0.7 0.218 0.039 27.10 81.95 56.98 55.3 優養 
105/2/15 0.2 0.304 0.026 14.81 77.16 51.13 47.7 普養 
105/3/10 3.5 0.215 0.024 42.89 82.15 49.98 58.3 優養 
105/4/8 0.4 0.225 0.016 21.61 81.49 44.13 49.1 普養 
105/5/18 1.7 0.353 0.013 35.81 75.00 41.14 50.6 優養 
105/6/3 0.7 0.169 0.017 27.10 85.62 45.00 52.6 優養 
105/7/6 0.9 0.25 0.029 29.57 79.98 52.71 54.1 優養 
105/8/8 0.1 0.371 0.016 8.01 74.29 44.13 42.1 普養 
105/9/19 0.1 0.371 0.025 8.01 74.29 50.57 44.3 普養 
105/10/13 0.5 0.253 0.043 23.80 79.80 58.39 54.0 優養 
105/11/8 3.1 0.578 0.038 41.70 67.90 56.60 55.4 優養 
105/12/8 0.09 0.201 0.041 6.98 83.12 57.70 49.3 普養 
106/1/11 0.1 0.281 0.024 8.01 78.29 49.98 45.4 普養 
106/2/16 2.4 0.267 0.028 39.19 79.03 52.20 56.8 優養 
106/3/17 2.1 0.268 0.017 37.88 78.97 45.00 54.0 優養 
106/4/17 2.4 0.289 0.034 39.19 77.89 55.00 57.4 優養 
106/5/4 0.7 0.278 0.038 27.10 78.45 56.60 54.1 優養 
106/6/13 0.1 0.19 0.181 8.01 83.93 79.11 57.0 優養 
106/7/25 1.2 0.252 0.016 32.39 79.86 44.13 52.1 優養 
106/8/9 0.5 0.312 0.277 23.80 76.78 85.25 61.9 優養 
106/9/11 0.1 0.254 0.284 8.01 79.75 85.61 57.8 優養 

106/10/17 0.1 0.251 0.021 8.01 79.92 48.05 45.3 普養 
106/11/15 1.7 0.313 0.026 35.81 76.74 51.13 54.6 優養 
106/12/6 1.6 0.3 0.046 35.21 77.35 59.36 57.3 優養 
107/1/15 0.8 0.32 0.018 28.41 76.42 45.83 50.2 優養 
107/2/21 1.1 0.293 0.014 31.53 77.69 42.21 50.5 優養 
107/3/5 0.1 0.231 0.011 8.01 81.12 38.73 42.6 普養 
107/4/10 1.5 0.311 0.016 34.58 76.83 44.13 51.8 優養 
107/5/14 0.1 0.341 0.012 8.01 75.50 39.98 41.2 普養 
107/6/12 2.4 0.313 0.011 39.19 76.74 38.73 51.6 優養 
107/7/5 1.1 0.247 0.041 31.53 80.15 57.70 56.5 優養 
107/8/13 3.5 0.3 0.028 42.89 77.35 52.20 57.5 優養 
107/9/6 1.1 0.253 0.041 31.53 79.80 57.70 56.3 優養 
註：CTSI<40 為貧養，40≦CTSI≦50為普養，CTSI>50為優養 
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表1-2-4 水庫歷年卡爾森指數(CTSI)分析表(2/3) 

採樣 
日期 

葉綠素 a 
(μg/L) 

透明度 
(m) 

總磷 
(mg/L) 

TSI 
(Chl.a) 

TSI 
(SD) 

TSI 
(TP) 

CTSI 狀態 

107/10/8 0.7 0.861 0.01 27.10 62.16 37.35 42.2 普養 
107/1115 1.1 0.338 0.016 31.53 75.63 44.13 50.4 優養 
107/12/4 1.1 0.417 0.043 31.53 72.60 58.39 54.2 優養 
108/1/15 0.1 0.415 0.023 8.01 72.67 49.36 43.3 普養 
108/2/19 0.1 0.418 0.011 8.01 72.57 38.73 39.8 貧養 
108/3/18 0.1 0.419 0.015 8.01 72.54 43.20 41.2 普養 
108/4/19 0.1 0.395 0.011 8.01 73.39 38.73 40.0 普養 
108/5/23 0.1 0.326 0.196 8.01 76.15 80.26 54.8 優養 
108/6/26 0.1 0.221 0.048 8.01 81.75 59.97 49.9 普養 
108/7/8 1.2 0.428 0.011 32.39 72.23 38.73 47.8 普養 
108/8/29 0.1 0.393 0.033 8.01 73.46 54.57 45.3 普養 
108/9/11 0.1 0.329 0.012 8.01 76.02 39.98 41.3 普養 
108/10/4 1.4 0.39 0.012 33.90 73.57 39.98 49.2 普養 
108/11/12 0.9 0.366 0.013 29.57 74.48 41.14 48.4 普養 
108/12/9 0.1 0.402 0.01 8.01 73.13 37.35 39.5 貧養 
109/1/7 0.1 0.327 0.023 8.01 76.11 49.36 44.5 普養 
109/2/17 4.3 0.349 0.01 44.91 75.17 37.35 52.5 優養 
109/3/4 2.3 0.328 0.015 38.77 76.06 43.20 52.7 優養 
109/4/16 1.6 0.329 0.016 35.21 76.02 44.13 51.8 優養 
109/5/4 1.7 0.326 0.017 35.81 76.15 45.00 52.3 優養 
109/6/4 0.3 1.4 0.011 18.79 55.15 38.73 37.6 貧養 
109/7/8 1.1 1.5 0.01 31.53 54.16 37.35 41.0 普養 
109/8/11 1.3 0.926 0.021 33.17 61.11 48.05 47.4 普養 
109/9/2 1.8 1.4 0.015 36.37 55.15 43.20 44.9 普養 
109/10/6 0.7 1.8 0.011 27.10 51.53 38.73 39.1 貧養 
109/11/3 0.7 2.5 0.014 27.10 46.80 42.21 38.7 貧養 
109/12/1 1.4 2 0.028 33.90 50.01 52.20 45.4 普養 
110/2/3 1.8 2.1 0.033 36.37 49.31 54.57 46.7 普養 
110/5/3 1.4 0.823 0.012 33.90 62.81 39.98 45.6 普養 
110/9/6 2.1 1.4 0.015 37.88 55.15 43.20 45.4 普養 
110/11/9 0.9 4 0.017 29.57 40.02 45.00 38.2 貧養 
111/2/7 1.9 1.7 0.028 36.90 52.35 52.20 47.2 普養 
111/5/6 1.7 1.3 0.015 35.81 56.22 43.20 45.1 普養 
註：CTSI<40 為貧養，40≦CTSI≦50為普養，CTSI>50為優養 
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表1-2-4 水庫歷年卡爾森指數(CTSI)分析表(3/3) 

採樣 
日期 

葉綠素 a 
(μg/L) 

透明度 
(m) 

總磷 
(mg/L) 

TSI 
(Chl.a) 

TSI 
(SD) 

TSI 
(TP) 

CTSI 狀態 

111/8/2 2 1.4 0.04 37.40 55.15 57.34 50.0 普養 
111/11/3 0.8 1.5 0.022 28.41 54.16 48.72 43.8 普養 
註：CTSI<40 為貧養，40≦CTSI≦50為普養，CTSI>50為優養 
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圖 1-2-7 石岡壩歷年水質監測趨勢圖(卡爾森指數(CTSI)) 



 

1-16 

表1-2-5 水庫歷年河川汙染指數(RPI)分析表(1/2) 

採樣 
日期 

溶氧量

(DO) 
(mg/L) 

生化需氧

量(BOD5) 
(mg/L) 

懸浮固體

(SS) 
(mg/L) 

氨氮

(NH3
-N) 

(mg/L) 
RPI 狀態 

105/1/12 5.7 1.9 16.4 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
105/2/15 4 1.9 18.6 0.14 2.25 輕度污染 
105/3/10 1.9 1 8.5 0.08 3.25 中度污染 
105/4/8 5.4 N.D 7.1 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
105/5/18 8.3 2.2 5.6 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
105/6/3 5.3 N.D 5 0.08 1.50 未(稍)受污染 
105/7/6 7.5 N.D 25.6 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
105/8/8 7.4 N.D 6.7 0.12 1.00 未(稍)受污染 
105/9/19 7.4 N.D 17.4 N.D 1.00 未(稍)受污染 
105/10/13 7.5 N.D 18.2 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
105/11/8 7.6 N.D 3.8 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
105/12/8 7.1 N.D 40.2 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
106/1/11 7.9 N.D 18.1 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
106/2/16 8 N.D 11.9 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
106/3/17 7.6 N.D 8 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
106/4/17 5.6 N.D 21.1 <0.08 2.00 未(稍)受污染 
106/5/4 4.1 N.D 15.8 <0.08 2.25 輕度污染 
106/6/13 6.9 N.D 197 <0.08 3.25 中度污染 
106/7/25 6.5 N.D 4.5 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
106/8/9 4.8 N.D 26.6 <0.07 2.00 未(稍)受污染 
106/9/11 7.1 N.D 5.2 <0.07 1.00 未(稍)受污染 

106/10/17 7.1 N.D 19.6 <0.07 1.00 未(稍)受污染 
106/11/15 6.5 N.D 5.1 <0.07 1.00 未(稍)受污染 
106/12/6 7.2 N.D 8.5 <0.07 1.00 未(稍)受污染 
107/1/15 8.6 N.D 8.2 N.D 1.00 未(稍)受污染 
107/2/21 6.6 N.D 4.7 <0.07 1.00 未(稍)受污染 
107/3/5 8.2 N.D 3.6 <0.07 1.00 未(稍)受污染 
107/4/10 6.3 N.D 4.8 <0.07 1.50 未(稍)受污染 
107/5/14 6.2 N.D 5.8 <0.07 1.50 未(稍)受污染 
107/6/12 6.8 N.D 5 <0.07 1.00 未(稍)受污染 
107/7/5 6.2 1.1 29.9 N.D 2.00 未(稍)受污染 
107/8/13 7.7 N.D 20.7 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
107/9/6 5.3 N.D 5.3 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
107/10/8 6.1 N.D 1.8 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
107/11/15 5.3 N.D 1.8 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
107/12/4 6 N.D 1.5 <0.08 1.50 未(稍)受污染 

註：RPI≦2.0 未(稍)受污染，2.0≦RPI≦3.0 為輕度污染，3.1≦RPI≦6.0 為中度污染，

RPI>6.0為嚴重污染。 
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表1-2-5 水庫歷年河川汙染指數(RPI)分析表(2/2) 

採樣 
日期 

溶氧量

(DO) 
(mg/L) 

生化需氧

量(BOD5) 
(mg/L) 

懸浮固體

(SS) 
(mg/L) 

氨氮

(NH3
-N) 

(mg/L) 
RPI 狀態 

108/1/15 8.4 2.1 2 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
108/2/19 8.3 N.D 6.4 0.11 1.00 未(稍)受污染 
108/3/18 7.8 N.D 4.1 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
108/4/19 6.7 N.D 3.7 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
108/5/23 8.5 N.D 483 0.09 3.25 中度污染 
108/6/26 7.6 N.D 41 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
108/7/8 7.7 N.D 7.9 N.D 1.00 未(稍)受污染 
108/8/29 6.5 N.D 17.4 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
108/9/11 7.6 N.D 2.1 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
108/10/4 4.5 N.D 4.2 <0.08 2.25 輕度污染 
108/11/12 5.2 N.D 2.7 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
108/12/9 8.4 1.3 5.9 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
109/1/7 7.8 N.D 6.2 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
109/2/17 9.3 N.D 7.2 N.D 1.00 未(稍)受污染 
109/3/4 6.5 N.D 5.6 N.D 1.00 未(稍)受污染 
109/4/16 6.9 N.D 4 <0.08 1.00 未(稍)受污染 
109/5/4 6 N.D 4.7 <0.025 1.50 未(稍)受污染 
109/6/4 5.3 N.D 4.7 <0.025 1.50 未(稍)受污染 
109/7/8 6.3 N.D 2.6 0.08 1.50 未(稍)受污染 
109/8/11 6.2 1.3 6.1 0.2 1.50 未(稍)受污染 
109/9/2 5.4 N.D 8.2 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
109/10/6 6.1 1.2 4.4 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
109/11/3 6.1 N.D 2 <0.08 1.50 未(稍)受污染 
109/12/1 6.2 N.D 3.3 <0.025 1.50 未(稍)受污染 
110/2/3 6.6 N.D 8 N.D 1.00 未(稍)受污染 
110/5/3 6.3 N.D 5.4 <QDL 1.50 未(稍)受污染 
110/9/6 5.1 1.8 2.8 N.D 1.50 未(稍)受污染 
110/11/9 8 N.D 3.2 <QDL 1.00 未(稍)受污染 
111/2/7 5.8 N.D.<1.0 8.9 <QDL 0.070 1.50 未(稍)受污染 
111/5/6 5.6 N.D.<1.0 2.9 <QDL 0.070 1.50 未(稍)受污染 
111/8/2 6.8 N.D.<1.0 58.2 <QDL 0.070 2.25 輕度污染 
111/11/3 6.6 N.D.<1.0 2.9 <QDL 0.070 1.00 未(稍)受污染 

註：RPI≦2.0 未(稍)受污染，2.0≦RPI≦3.0 為輕度污染，3.1≦RPI≦6.0 為中度污染，

RPI>6.0為嚴重污染。 
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圖 1-2-8 石岡壩歷年水質監測趨勢圖(河川污染指數(RPI)) 
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貳、集水區保育課題評析 

根據水庫集水區泥砂來源特性及水質污染來源特性進行分析，綜整水

庫集水區主要問題評析成果，如表2-1-1所示。 
 

表2-1-1 水庫集水區問題評析 

泥砂來源 年平均淤積量 水質汙染來源 水庫優養化程度 

民國 90 年以後雖然

受 九 二 一 地 震 影

響，上游崩坍地遽增

造成淤積量遽增，而

泥砂主要被德基、青

山、谷關、天輪及馬

鞍 等 五 座 堰 壩 阻

擋，即淤積量主要於

馬鞍壩上游。 

民國 94-103 年馬鞍

壩至石岡壩年平均

淤積量約為 116.7 萬

立 方 公 尺 ； 民 國

103-106 年馬鞍壩至

石岡壩年平均沖刷

量約為 141.8 萬立方

公尺；民國 106-109
年馬鞍壩至石岡壩

年平均沖刷量約為

739.8 萬立方公尺。

民國 109-110 年馬鞍

壩至石岡壩年平均

沖刷量約為 86.2 萬

立方公尺。 

集水區內污染主要

來源在於點源及非

點源污染。在點源汙

染部分，主要汙染負

荷來源為谷關遊憩

汙染(谷關汙水處理

廠)、東勢鎮生活汙水

( 東勢排水、沙連

溪)，該排水路只收集

經溝渠未處理或建

築物污水處理設施

（化糞池）簡易處理

後之廢水即排入河

川；而在非點源汙染

部分，主要由降雨衝

擊地面，變成逕流夾

帶地表汙染物所造

成，汙染物來源泛由

人類生活、遊憩、工

業、農業、施工建

設、車輛排放等累積

所造成。 

103-104 年水庫水質

多屬於優養，105 年

有 7 個月分屬於優

養，106 年有 10 個月

份屬於優養，107 年

度有 9 個月分屬於優

養，108 年度則有 1
個月份屬於優氧，

109 年度有 4 個月份

屬於優氧，110 年度

則 第 四 季 屬 於 貧

養。111 年度檢測結

果，皆為普養，並無

優養化情形。 
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參、水庫保育健檢成果 

針對石岡壩集水區範圍，辦理集水區保育健檢工作，內容包含土砂保

育之4項指標(水庫淤積率、崩蝕深度、綠覆率、含砂濃度)，以及水質改善

之3項指標(卡爾森優養化指標(CTSI)/河川污染指標(RPI)、點源污染處理

率、農業非點源污染潛勢)，相關成果詳表3-1-1所示。 
 

表3-1-1 水庫保育健檢成果 

減砂

入庫 

分類 
結果 

各項 
指標 

保育健檢成果 

中 
森林 

覆蓋率(%) 

第四次森林資源調查報告(103 年) 

51.45 

- 
崩蝕 
深度 

(公分) 

105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

- - - - - - 

高 
SS 

(mg/L) 
105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

40.2 197 29.9 483 8.2 8 

高 淤積率(%) 
104 年 105 年 106 年 108 年 109 年 110 年 

40.82 44.69 39.62 39.16 37.85 32.90 

改善

水質 

- 
點源汙染

處理率(%) 
104 年 105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 
43.1 44.7 39.2 38.4 41.8 35.2 

- 
非點源汙

染潛勢 

農地 
(%) 

面積 
(公頃) 

總磷 
(公斤/年) 

總氮 
(公斤/年) 

測量 
年分 

備註 

- - - - -  

優養 CTSI 
105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 
58.3 61.9 57.5 54.8 52.6 46.8 

輕度汙染 RPI 
105 年 106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

3.3 4.0 2.3 4.0 1.7 2.0 
註：”-“指集水區範圍內並無進行相關檢測成果，後續將進行滾動式檢討。 
資料來源：第四次森林資源調查報告、石岡壩淤積測量報告、「110-111 年度水庫集水區保

育治理重大計畫成效評估」(1/2)、石岡壩歷年水質狀態分布情形。 
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肆、前期保育實施計畫成效與檢討 

依據行政院95年核定之「水庫集水區保育綱要」規定，辦理石岡壩集

水區保育實施計畫，治理期間自民國107年起至111年止，執行機關包含經

濟部水利署、農委會林務局東勢林區管理處、農委會水土保持局、交通部

公路總局第二區養護工程處、臺中市政府建設局、財政部國產署中區分署、

環保署、臺中市政府原住民族事務委員會、臺中市政府水利局等機關。有

關107~111年度計畫執行成果，如表4-1-1。 

一、績效指標達成成果 

依據石岡壩集水區保育實施計畫年度成果報告，綜整各項保育工作

平均執行率(總實際執行數量/總核定數量)，達110%，超出預期標準，但

109年因配合水利署的疫情政策，石管中心3~6月調整為分區上班，影響

巡查人力無法固定同一辦公區維持2人一組巡查作業，蓄水範圍巡查執行

數量未達100%，另外配合水利署清淤政策，111年清淤數量未達標準。 

二、保育成效檢討 

水庫集水區保育實施計畫之目的，主要為「降低水庫淤積率」及「改

善水質優氧程度」，有關石岡壩前期辦理保育期間之水庫淤積量，由

951,710m3減少至918,309m3；水質狀態方面，水庫水質優養化程度：106
年有10個月份屬於優養，107年度有9個月分屬於優養，108年度則有1個
月份屬於優氧，109年度有4個月份屬於優氧，110年度第四季屬於貧養，

111年度則四季皆為普養。河川汙染程度：106年5月為輕度汙染、6月為

輕度汙染，107年7月為輕度汙染，108年5月為中度汙染、10月為輕度汙

染，而109年度及110年度均為未受(稍受)污染，111年則8月有中度汙染。 

本計畫相關保育治理工項，遵循前期之執行經驗，提高土砂防治與

水質改善相關作為，且由以上成果顯示，「降低水庫淤積率」及「改善

水質優氧程度」改善確有成效。 
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表4-1-1 石岡壩水庫集水區(107-111年度)計畫經費執行及績效指標達成情形總表(1/3) 

執

行

策

略 

工作項目

(主項目) 
工作項目

(分項目) 

工作項

目(子
項目) 

執行 
機關 

預算經費(仟元) 執行經費(仟元) 執行率(%) 
工作指標 

改進 
措施 

107 108 109 110 111 未達或超

過原訂目

標原因 107 108 109 110 111 小計 107 108 109 110 111 小計 107 108 109 110 111 小計 原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 

植

樹

防

砂

保

土 

1.造林植

栽 

(1)林班

地造林

(m2) 
 

林務局

東勢林

區管理

處 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

2.水庫蓄

水範圍

(含保護

帶)治理 

(1)河道

疏通(m3)  
水庫管

理單位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

(2)庫區

清淤(m3)  
水庫管

理單位 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 18,000 10,984 9,700 13,365 14,000 3,600 51,649 

95 102 124 118 112 110.2 

130,000 241,000 130,000 166,000 130,000 310,000 130,000 270,000 130,000 90,000 
本 年 度 水

庫 蓄 水 範

圍 邊 坡 狀

況良好，除

辦 理 庫 區

邊 坡 周 邊

相 關 保 護

改 善 工

作，部分經

費 運 用 納

入 庫 區 清

淤，增加庫

區 容 量 以

利 水 資 源

調 配 運

用，但配合

水 利 署 清

淤政策，清

淤 數 量 未

達標準 

 

(3)邊坡

保護(處)  
水庫管

理單位 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 198,000 26,508 30,665 35,623 32,800 40,700 166,296 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

後續

年度

視邊

坡狀

況進

行保

護改

善工

作 

3.山坡地

治理 

(1)野溪

整治或崩

塌地處理

(處) 

 
水土保

持局 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 96,431 42,500 114,100 0 32,400 285,431 964 425 114 0 134 409 2 17 2 10 2 27 2 4 2 5   

(2)防砂

量(m3)  
水土保

持局 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,000 - -   

4.林班地

治理 

(1)野溪

整治或崩

塌地處理

(處) 

 

林務局

東勢林

區管理

處 

12,000 30,000 15,000 15,000 - 57,000 12,000 30,000 12,390 9,700 - 64,090 100 100 83 65 - 87 1 2 2 2 1 2 1 1 - - 
由於石岡

壩集水區

近年狀況

大致良

好，本年度

主要辦理

坑溝及崩

塌地保護

工作 

後續

年視

當年

度颱

風豪

雨所

帶來

災害

進行

滾動

檢討

改善

工作 

(2)抑制

土砂量

(m3) 
 

林務局

東勢林

區管理

處 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - 10,000 12,000 70,000 70,000, 10,000 10,000 10,000 7,500 - - 

註 1*:石門、霧社、日月潭、曾文、南化、烏山頭等 6 座水庫無此項目。2.109 年 3 月 2 日研商會議紀錄，「都市計畫區生活污水處理規劃(區)」權責機關改為臺中市政府。 
3.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求仍會計畫性編列。4.”- -“未提供資料。 
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表4-1-1 石岡壩水庫集水區(107-111年度)計畫經費執行及績效指標達成情形總表(2/3) 

執

行

策

略 

工作項目(主
項目) 

工作項目

(分項目) 

工作項

目(子項

目) 

執行 
機關 

預算經費(仟元) 執行經費(仟元) 執行率(%) 
工作指標 

改進

措施 
107 108 109 110 111 未達或超

過原訂目

標原因 107 108 109 110 111 小計 107 108 109 110 111 小計 107 108 109 110 111 小計 原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 

植

樹

防

砂

保

土 

5.道農路水

土保持及路

面維護 

(1)道路路面

維護(m2)  
公路總局

第二區養

護工程處 
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 7,000 7,000 8,500 0 0 22,500 100 100 122 0 0 107.3 - - - - - - - - - -   

(2)農路路面

維護(m2)  
臺中市政

府 
22,270 
(農路) 

22,270 
(農路) 

22,270 
(農路) 

22,270 
(農路) 

22,270 
(農路) 111,350 22,270 

(農路) 
21,490 
(農路) 

6,829 
(農路) 0 22,270 

(農路) 72,859 100 96 30 0 100 81.5 

農路路

面改善

2KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

2KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

2KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

4KM 

農路路

面改善

2KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

2.477K
M 

農路路

面改善

2KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

4KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

2KM 農

路邊坡

改善

400M 

農路路

面改善

8.6KM
農路邊

坡改善

500M 

邊坡狀況

良好，相關

經費移轉

至路面改

善 

 

6.山坡地土

地可利用限

度調查 
  

水土保持

局 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

7.國有非公

用土地清查

及管理 

(1)土地使用

情形清查

(m2) 
 

國有財產

署中區分

署 
80 80 80 80 80 400 80 80 80 80 80 400 100 100 100 100 100 100 23,000 123,613 23,000 41,961 23,000 67,683 23,000 81,205 23,000 27,845   

(2)被佔用土

地處理收回

(m2) 
 

國有財產

署中區分

署 
200 400 400 400 400 180,000 403 400 400 400 400 2,003 200 100 100 100 100 120 20,000 270,045 20,000 64,280 20,000 60,128 20,000 151,436 20,000 20,764   

8.國有林地

出租造林地

補償收回(萬
m2) 

  
林務局東

勢林區管

理處 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

監

測

巡

查

護

水 

1.水庫水質

監測(次)   環保署 已納入環保署年度預算編列 - - - - - - - - - - - - 12 24 12 24 12 24 12 36 12 12   

2.集水區保

育監測網建

置(站) 
  

水庫管理

單位 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 1,978 2,000 2,000 2,000 2,000 9,978 99 100 100 100 100 99.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

3.土地巡

查、取締、管

理及宣導 

(1)土地巡

查、取締、

管理 

國有非

公用土

地(次) 

國有財產

署中區分

署 
16 16 16 16 16 80 16 16 16 16 16 80 100 100 100 100 100 100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12   

國有林

班地巡

護(次) 

林務局東

勢林區管

理處 
國有林班地巡查屬常態性業務，無特別編列經費 - - - - - - - - - - - - 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

依分配

林班地

大小不

同，原則

每日巡

查 

  

集水區

土地(次) 
臺中市政

府 配合提供當年度依水保法裁罰處件數 - - - - - - - - - - - - 

配合提

供當年

度依水

保法裁

處件數 

18 

配合提

供當年

度依水

保法裁

處件數 

14 

配合提

供當年

度依水

保法裁

處件數 

19 

配合提

供當年

度依水

保法裁

處件數 

20 

配合提

供當年

度依水

保法裁

處件數 

27   

註 1*:石門、霧社、日月潭、曾文、南化、烏山頭等 6 座水庫無此項目。2.109 年 3 月 2 日研商會議紀錄，「都市計畫區生活污水處理規劃(區)」權責機關改為臺中市政府。 
3.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求仍會計畫性編列。4.”- -“未提供資料。 
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表4-1-1 石岡壩水庫集水區(107-111年度)計畫經費執行及績效指標達成情形總表(3/3) 

執

行

策

略 

工作項目(主
項目) 

工作項目(分
項目) 

工作項

目(子項

目) 

執行 
機關 

預算經費(仟元) 執行經費(仟元) 執行率(%) 
工作指標 

改進措

施 
107 108 109 110 111 未達或超

過原訂目

標原因 107 108 109 110 111 小計 107 108 109 110 111 小計 107 108 109 110 111 小計 原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 
原訂目

標 
實際達

成 

監

測

巡

查

護

水 

3.土地巡查、

取締、管理及

宣導 

(1)土地巡

查、取締、

管理 

蓄水範

圍(次) 
水庫管理

單位 
水庫蓄水範圍巡查屬常態性業務，無特別編列

經費 - - - - - - - - - - - - 50 50 50 50 50 45 50 50 50 50 

因疫情配

合水利署

政策，石管 
中心 3~6 月

調整為分

區上班，影

響巡查人

力無法固

定同一辦

公區維持 2
人一組巡

查作業 

若有分 
區上班 
之情 

形，將 
調整巡 
查人力 
為同一 
辦公區 
組方式 
辦理 

土石流

警戒基

準值檢

討(區) 

水土保持

局 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

(2)水土保育

宣導 

水庫防

災演練

與宣導

(場) 

水庫管理

單位 
災演練、教育宣導(含水庫導覽)屬常態性業

務，無特別編列經費 - - - - - - - - - - - - 10 12 10 12 10 14 10 10 10 10   

水土保

育教育

宣導(場) 

臺中市政

府 290 90 290 290 290 1,250 - - 90 - - - - 290 380 - - 100 - - - - 100 100 4 15 4 4 4 1 4 2 4 5   

土石流

防災演

練與宣

導(場) 

水土保持

局 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

削

污

減

肥

保

源 

1.都市計畫區

生活汙水處

理規劃 
  

臺中市政

府 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

2.檢討訂定水

庫集水區農

藥及肥料使

用管理規範 

  農委會 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

3.推動集水區

低衝擊開發

設施 
  

水庫管理

單位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

*分
級

分

區

管

理 

1.生態檢核作

業*   
水庫管理

單位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

2.保育新生活

*   
水庫管理

單位 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

註 1*:石門、霧社、日月潭、曾文、南化、烏山頭等 6 座水庫無此項目。2.109 年 3 月 2 日研商會議紀錄，「都市計畫區生活污水處理規劃(區)」權責機關改為臺中市政府。 
3.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求仍會計畫性編列。4.”- -“未提供資料。 
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伍、績效指標、預期指標及經費需求 

一、主要工作項目 

本計畫主要工作內容包括減砂入庫、改善水質與保育管理，相關工

作說明如下： 

(一)減砂入庫 

1.造林植栽 

2.山坡地治理 

3.林班地治理 

4.道農路水土保持及路面維護 

(二)改善水質 

1.集水區水質保育檢監測 

2.土地巡查、取締、管理及宣導 

(三)保育管理 

1.生態檢核作業 

2.水源保育社區推廣 

(四)其他相關工作項目 
 

二、工作預期指標 

(一)本計畫為5年計畫，辦理水庫集水區水土保育、水質監測及提升、土

地使用管理及教育宣導等工作，有關石岡壩集水區各項保育工作之

績效指標，詳表5-2-1所示。 

(二)各年度工作計畫詳細執行內容，由各執行機關依據核定計畫，提送

該年度工作項目予水庫管理單位彙整，並由水庫管理單位召集各執

行機關現場勘查、檢討確定後，擬定年度執行計畫據以辦理，送經

濟部控管執行進度。 

(三)為使各年工作推動符合集水區現況所需，執行期間採滾動式檢討，

並適時調整修正。 
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表5-2-1 石岡壩集水區重點工作指標(1/2) 

目
的 績效指標 

量化目標 
未辦理原因說明 單位 

(計算式) 112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

減
砂
入
庫 

造林植栽 

公頃 
(A1+A3+A5) - - - - - - 

■現況植生良好，
採滾動檢討方式
辦理。 

□其他: 
萬 m3 

(A2+A4+A6) - - - - - - (抑制土砂下移量) 

野溪整治(含
疏濬工程或
防砂壩清淤
工程)及因砂
或防砂設施
建置或維護 

處 
(C1+C6+D1+D6) 2 2 2 2 2 10 

□經滾動檢討方式
辦理。 

□其他: 

萬 m3 

(C2+C6+D2+D6) - - - - - - (抑制土砂下移量) 

邊坡保護或
崩塌地整治 

處 
(B2+C3+D3) 3 3 3 3 3 15 

□近年集水區範圍
內無明顯崩塌情
形，採滾動檢討
方式辦理。 

□其他: 
萬 m3 

(B3+C4+D4) 13 13 13 13 13 65 (抑制土砂下移量) 

道路相關設
施維護(含路
面維護) 

m2 

(B5+E2+E4) 

農路路面
改善

2.4KM 

農路路面
改善

2.4KM 

農路路面
改善

2.4KM 

農路路面
改善

2.4KM 

農路路面
改善

2.4KM 

農路路面
改善

12KM 

□現況道路良好，
採滾動檢討方式
辦理。 

□其他: 
萬 m3 

(B6+E3+E5+E7+E9) - - - - - - (抑制土砂下移量) 

備註:1.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故未包含在本計畫需求內，惟遇臨時性需求仍會計畫性編列。 
2.計算式代號是依據表 5-4-2 之指標項目。 
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表5-2-1 石岡壩集水區重點工作指標(2/2) 

目
的 績效指標 

量化目標 
未辦理原因說明 單位 

(計算式) 112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

改
善
水
質 

水庫水質檢
監測 

次 
(I1) - - - - - - 

■採滾動檢討方
式辦理。 

□其他: 
土地巡查、巡
護、取締及管
理 

次 
(J1~J9 加總) 42 42 42 42 42 210 

□採滾動檢討方
式辦理。 

□其他: 

土石流警戒
基準值檢討 

區 
(J12) - - - - - - 

■採滾動檢討方
式辦理。 

□其他: 
水庫防災及
水土保育宣
導 

場 

(J10+J11+J13) 14 13 14 14 14 69 
□採滾動檢討方
式辦理。 

□其他: 
生活污水處
理規劃或建
置 

戶/處 
(K1+K2) - - - - - - 

■採滾動檢討方
式辦理。 

□其他: 
推動集水區
低衝擊開發
設施 

處 
(M1~M8 加總) - - - - - - 

■採滾動檢討方
式辦理。 

□其他: 

備註:1.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故未包含在本計畫需求內，惟遇臨時性需求仍會計畫性編列。 
2.計算式代號是依據表 5-4-2 之指標項目。 
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三、執行步驟(方法)與分工 

(一)分工 

本計畫係依行政院於民國95年3月20日核定「水庫集水區保育綱要」

推動，辦理各項工作之分工，內容如表5-3-1。 
 

表5-3-1 本計畫分工表(1/2) 

專責項目 權責機關 工作項目 

協調、分工 經濟部水利署 
協調各單位分工、督導水庫管理單位配合

之工作項目 

水土保持 

農委會水土保持局 (臺中分

局) 

山坡地範圍之 1.野溪治理 (河川界點以

上)、2.治山防災、3.坡地水土保持、4.集水

區保育(水庫蓄水範圍以外)、5.水土資源保

育 
農委會林務局(東勢林區管理

處) 
林班地範圍之 1.崩塌地治理、2.野溪蝕溝

治理(河川界點以上)及 3.森林經營管理 
經濟部水利署中區水資源局 水庫蓄水範圍內及蓄水範圍內之道路治理 
經濟部水利署第三河川局 河川治理(河川界點以下) 
臺中市政府 道路水土保持(縣道及農路) 
交通部公路總局第二養護工

程處(谷關工務段) 
道路水土保持(省道) 

水質改善 

行政院環保署、經濟部水利

署中區水資源局 
水質監測 

臺中市政府 都市計畫區生活污水處理規劃 
農委會農糧署、臺中市政府 合理化施肥宣導 

土地利用

管制 

內政部營建署、內政部地政

司、財政部國產署 (中區分

署)、林務局(東勢林區管理

處)、臺中市政府 

1.水庫分級、土地分區管制、2.嚴格執行合

法及非法之土地利用及管理、3.國公有地

收回造林加強國有林 

調查、宣導 

臺中市政府 
1.事業廢水排放檢測、2.查報取締違建、危

害水質之行為、3.土石流疏散避難演練與

宣導 

經濟部水利署中區水資源局 
1.集水區生態保育、2.加強巡查取締污染水

庫行為、3.庫區環境維護 
臺中市政府 1.土石流防災宣導、2.水土保持宣導 
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表5-3-1 本計畫分工表(2/2) 

專責項目 權責機關 工作項目 

調查、宣導 

行政院農委會 
1.棲地環境及生態調查、2.土地利用管理監

測、3.推廣生態保育並培育環境解說教育

義工 
經濟部水利署中區水資源

局、臺中市政府、林務局(東
勢林區管理處) 

查報取締違建、危害水質之行為 

成效評估 
行政院 評估各項水質改善措施成效 

經濟部水利署中區水資源局 
定期辦理水庫淤積測量，瞭解整治後土砂

變化情況 

 

(二)協調機制 

執行協調機制原則如下： 

1.地方或局部性之業務，由各水庫管理機關（構）協調。屬重大業務需

要跨部會協調事項，則提由水利署送「經濟部水資源協調會報」研議。 

2.案內涉及已劃設水質水量保護區之水庫集水區使用管制事項協調，提

由經濟部「水質水量保護區管制事項協調會報」協處；惟若其他部會

已有橫向聯繫機制控管者，依既有機制辦理。 

(三)執行進度檢討及實施成效評估 

1.計畫執行採取滾動式檢討，定期於每年度結束時，針對當年度執行計

畫成效檢討，以作為次一年度執行計畫調整之參據。 

2.各執行機關於次年2月前，提送當年實施成果報告予各水庫管理單位

彙整，水庫管理單位應於次年3月前完成所擬水庫集水區保育實施計

畫之年度實施成果報告。 

四、經費需求(含分年經費) 

本計畫規劃之執行期程由民國112至116年止，共計5年。主要工作

內容包括：減砂入庫、改善水質、保育管理等，逐年得視實際需要滾動

檢討修正。總經費約為4億1,078萬元，各執行機關各年經費需求如表

5-4-1。石岡壩集水區分年分期各項工作預期指標表詳表5-4-2。 
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表5-4-1 各執行機關分年經費需求表 

單位:仟元 

執行期別 
機關別 112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

自有經費 
前瞻經費 

公務預算 水資源作
業基金 

水庫管理單位 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 209,500  209,500 - 

農委會林務局 
東勢林區管理處 - - - - - - -  - 

農委會水土保持局 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 50,000  - 

交通部公路總局 
第二區養護工程處 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000 35,000  - 

行政院環保署 - - - - - - -  - 

財政部國產署 
中區分署 296 496 496 496 496 2,280 2,280  - 

內政部營建署 - - - - - - -  - 

臺中市政府 22,840 22,640 22,840 22,840 22,840 112,600 114,000  - 

小計 81,846.9 81,846.9 82,046.9 82,046.9 82,046.9 409,834.5 201,280 209,500 - 

註：1.環保署已納入年度預算編列。 
2.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求仍會計畫性編列。 
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表5-4-2 石岡壩集水區分年分期各項工作預期指標表(1/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

減

砂

入

庫 

(A)造林

植栽 

(A1)林班地新植及撫育 公頃 林務局東勢林區管

理處 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(A2)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(A3)非林班地範圍植栽 公頃 

臺中市政府 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(A4)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(A5)無人飛行載具航空噴植 公頃 林務局東勢林區管

理處 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(A6)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 

(B)水庫

蓄水範

圍(含保

護帶)治
理 

(B1)排水設施改善 處 

水庫管理單位 

- - - - - - - - - - - - 
(B2)邊坡保護或崩塌地處理 處 3 

39,600 
3 

39,600 
3 

39,600 
3 

39,600 
3 

39,600 
15 

198,000 
(B3)抑制土砂下移量 萬 m3 13 13 13 13 13 13 
(B4)淤積測量 次 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1,500 
(B5)道路相關設施維護(含路

面維護) 
m2 - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(B6)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 

(C)山坡

地治理 

(C1)野溪整治(含疏濬或防砂

壩清淤工程) 
處 

水土保持局 

2 
10,000 

2 
10,000 

2 
10,000 

2 
10,000 

2 
10,000 

10 
50,000 

(C2)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(C3)邊坡保護或崩塌地處理 處 - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(C4)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(C5)防砂監測設施建置或維

護 
處 - - - - - -  - - - - - 

(C6)因砂或防砂設施建置或

維護 
處 - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(C7)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 

(D)林班

地治理 

(D1)野溪整治(含疏濬或防砂

壩清淤工程) 
處 

林務局東勢林區管

理處 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

(D2)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(D3)邊坡保護或崩塌地處理 處 - 

- 
- 

- 
- 

- 
 

- 
- 

- 
- 

- 
(D4)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(D5)防砂監測設施建置或維

護 
處 - - - - - - - - - - - - 

註：1.本計畫執行期間滾動式檢討自籌經費辦理。2.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求。 
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表5-4-2 石岡壩集水區分年分期各項工作預期指標表(2/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

減

砂

入

庫 

(D)林班

地治理 

(D6)因砂或防砂設施建置或

維護 
處 林務局東勢林區管

理處 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(D7)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 

(E)道農

路水土

保持及

路面維

護 

(E1)排水設施改善 處 臺中市政府 - - - - - - - - - - - - 

(E2)路面維護(省道、專用公

路) 
m2 公路總局第二區養

護工程處 

農路路

面改善

2KM 
7,000 

農路路

面改善

2KM 
7,000 

農路路

面改善

2KM 
7,000 

農路路

面改善

2KM 
7,000 

農路路

面改善

2KM 
7,000 

農路路

面改善

10KM 
35,000 

(E3)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(E4)路面維護(縣(市)道、鄉

(鎮市區)道、農路、林道、原

民道路) 
m2 

臺中市政府 

農路邊

坡改善

400M 
22,550 

農路邊

坡改善

400M 
22,550 

農路邊

坡改善

400M 
22,550 

農路邊

坡改善

400M 
22,550 

農路邊

坡改善

400M 
22,550 

農路邊

坡改善

2,000M 
112,750 

(E5)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(E6)水土保持工程(省道、專

用公路) 
處 公路總局第二區養

護工程處 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
(E7)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(E8)水土保持工程 (縣 (市 )
道、鄉(鎮市區)道、農路、林

道、原民道路) 
處 

臺中市政府 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

(E9)抑制土砂下移量 萬 m3 - - - - - - 
(F)山坡地可利用限度查定 公頃 水土保持局 - - - - - - - - - - - - 
(G)國有

非公用

土地清

查及管

理 

(G1)土地使用情形清查 m2 
國有財產署中區分

署 

23,000 80 23,000 80 23,000 80 23,000 80 23,000 80 115,000 400 

(G2)被佔用土地收回(含林地

範圍) 
m2 20,000 200 20,000 400 20,000 400 20,000 400 20,000 400 100,000 1,800 

(H)國有林地出租造林地補償收回 m2 
林務局東勢林區管

理處 
- - - - - - - - - - - - 

改

善

水

質 

(I) 集水

區水質

保育檢

監測 

(I1)水質檢監測 次 環保署 - - - - - - - - - - - - 

(I2)監測設備新增或維護 處 水庫管理單位 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 5 10,000 

註：1.本計畫執行期間滾動式檢討自籌經費辦理。2.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求。 
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表5-4-2 石岡壩集水區分年分期各項工作預期指標表(3/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

改

善

水

質 

(J) 土地

巡查、

取締、

管理及

宣導 

(J1)國有非公有土地巡查 次 
國有財產署中區分

署 
2 16 2 16 2 16 2 16 2 16 10 80 

(J2)國有林班地巡護 次 
林務局東勢林區管

理處 
依分配林班地大小不同，原則每日巡查 

(J3)集水區土地利用情形巡

查及取締 
次 臺中市政府 配合提供當年度依水保法裁處件數 

(J4)水庫蓄水範圍設施維護

管理 
次 水庫管理單位 40 

無特別

編列公

務預算 
40 

無特別

編列公

務預算 
40 

無特別

編列公

務預算 
40 

無特別

編列公

務預算 
40 

無特別

編列公

務預算 
200 

無特別

編列公

務預算 
(J5)集水區違規遊憩行為取

締 
次 

臺中市政府 

- - - - - - - - - - - - 

(J6)集水區垃圾掩埋場查緝 次 - - - - - - - - - - - - 
(J7)集水區污水處理設施完

善度巡查 
次 - - - - - - - - - - - - 

(J8)集水區污染性工廠查緝 次 - - - - - - - - - - - - 
(J9)集水區農牧養殖場巡查 次 - - - - - - - - - - - - 
(J10)水土保持防災教育宣導 場 4 290 3 90 4 290 4 290 4 290 19 1,250 
(J11)土石流防災演練與宣導 場 

水土保持局 
- - - - - - - - - - - - 

(J12)土石流警戒基準值檢討 區 - - - - - - - - - - - - 

(J13)水庫防災演練與宣導 場 水庫管理單位 10 
無特別

編列公

務預算 
10 

無特別

編列公

務預算 
10 

無特別

編列公

務預算 
10 

無特別

編列公

務預算 
10 

無特別

編列公

務預算 
50 

無特別

編列公

務預算 

(K)生活

污水處

理規劃

或建置 

(K1)污水下水道(含雨污分流

工程)規劃、建置或維護 
區 

內政部營建署、臺

中市政府 

- - - - - - - - - - - - 

(K2)污水處理設施建置、設備

擴充或維護 
處 - - - - - - - - - - - - 

註：1.本計畫執行期間滾動式檢討自籌經費辦理。2.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求。 
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表5-4-2 石岡壩集水區分年分期各項工作預期指標表(4/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 113 年 114 年 115 年 116 年 合計 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

數量 
經費 

(仟元) 
數量 

經費 
(仟元) 

改

善

水

質 

(L) 加

強合理

化施肥

宣導及

輔導 

(L1)檢討訂定管理規範 次 

農委會 

- - - - - - - - - - - - 
(L2)合理化農藥或施肥宣導

及輔導 
場 - - - - - - - - - - - - 

(L3)沼液沼渣農地肥分使用

推廣 
次 - - - - - - - - - - - - 

(M) 推

動集水

區低衝

擊開發

設施 

(M1)低衝擊開發設施宣導及

輔導 
場 

水土保持局、臺中

市政府 

- - - - - - - - - - - - 

(M2)植生滯留槽建置或維護 處 - - - - - - - - - - - - 
(M3)植生溝建置或維護 處 - - - - - - - - - - - - 
(M4)沉砂池建置或維護 處 - - - - - - - - - - - - 
(M5)合併式淨化槽建置或維

護 
處 - - - - - - - - - - - - 

(M6)樹箱過濾設施 處 - - - - - - - - - - - - 
(M7)綠屋頂 處 - - - - - - - - - - - - 
(M8)透水鋪面 處 - - - - - - - - - - - - 

保

育

管

理 

(N)生態檢核作業 件 
水土保持局、林務

局東勢林區管理

處、臺中市政府 

- - - - - - - - - - - - 
(O)水源保育社區推廣 件 - - - - - - - - - - - - 
(P)農牧用地造林推廣 件 - - - - - - - - - - - - 
(Q)森林碳權交易推廣 件 - - - - - - - - - - - - 

註：1.本計畫執行期間滾動式檢討自籌經費辦理。2.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故經費未包含在本計畫經費需求內，唯遇臨時性需求。 
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五、112年主要工作項目 

本計畫是依據「石岡壩集水區保育實施計畫112~116年」所訂定之

項目為計畫執行目標。工作內容包括減砂入庫、改善水質與保育管理，

相關工作說明摘錄如下： 

(一)減砂入庫 

1.造林植栽 

本實施計畫期程(112年)內，無相關造林植栽計畫。 

2.水庫蓄水範圍(含保護帶)治理 

中水局預計進行庫區清淤130,000m3，並針對水庫蓄水範圍，預定

辦理邊坡保護工程計3處，以及淤積測量1次。 

3.山坡地治理 

水土保持局針對山坡地保育區範圍，預定辦理野溪整治或崩塌地

治理工程計2處。 

4.林班地治理 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及整治工程計畫。 

5.道農路水土保持及路面維護 

臺中市政府針對農路路面維護部分，預計進行農路路面改善

2KM、農路邊坡改善400M。 

6.山坡地可利用限度查定 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及查定計畫。 

7.國有非公用土地清查及管理 

國有財產署中區分署，預計辦理土地使用情形清查23,000m2，被

佔用土地收回20,000m2。 

8.國有林地出租造林地補償收回 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及出租造林計畫。 

(二)改善水質 

1.集水區水質保育檢監測 

環保署於石岡壩水庫已設置水質監測站，其監測頻率為每月1次，

共編列12次；另外中水局針對水質監測設備新增或維護編列1處。 
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2.土地巡查、取締、管理及宣導 

於巡查取締及管理部分，國產署中區分署針對國有非公用土地計

編列2次，林務局東勢林區管理處針對國有林班地巡護編列依分配林班

地大小不同，原則每日巡查，臺中市政府針對集水區土地利用情形巡

查及取締，配合提供當年度依水保法裁處件數，中水局針對蓄水範圍

以既有人力加強巡查計編列40次；而在水庫防災演練與宣導部分，中

水局辦理水庫防災演練與宣導計編列10場，水土保持宣導部分，臺中

市政府辦理水土保持宣導計編列4場。 

3.生活污水處理規劃或建置 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 

4.加強合理化施肥宣導及輔導 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 

5.推動集水區低衝擊開發設施 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 

(三)保育管理 

1.生態檢核作業 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 

2.水源保育社區推廣 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 

3.農牧用地造林推廣 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 

4.森林碳權交易推廣 

本實施計畫期程(112年)內，無相關規劃及興建工程計畫。 
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六、分期(年)執行策略 

(一)本計畫為石岡壩集水區保育實施計畫(112年)執行計畫，辦理水庫集

水區減砂入庫、改善水質、保育管理等工作，計畫112年預定目標值

及經費如表5-6-1。 

(二)各年度工作計畫詳細執行內容，由各執行機關依據核定計畫，提送

該年度工作項目予水庫管理單位彙整，並由水庫管理單位召集各執

行機關現場勘查、檢討確定後，擬定年度執行計畫據以辦理，送經

濟部控管執行進度。 

(三)為使各年工作推動符合集水區現況所需，執行期間採滾動式檢討，

並適時調整修正。 
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表5-6-1 石岡水庫112年各項工作預期指標及經費(1/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 

數量 
經費 

(仟元) 

減

砂

入

庫 

(A) 造

林植栽 

(A1)林班地新植及撫育 公頃 林務局東勢林區

管理處 
- 

- 
(A2)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(A3)非林班地範圍植栽 公頃 

臺中市政府 
- 

- 
(A4)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(A5)無人飛行載具航空噴

植 
公頃 林務局東勢林區

管理處 
- 

- 
(A6)抑制土砂下移量 萬 m3 - 

(B) 水

庫蓄水

範 圍

( 含 保

護 帶 )
治理 

(B1)排水設施改善 處 

水庫管理單位 

- - 
(B2)邊坡保護或崩塌地處

理 
處 3 

39,600 
(B3)抑制土砂下移量 萬 m3 13 
(B4)淤積測量 次 1 300 
(B5)道路相關設施維護(含
路面維護) 

m2 - 
- 

(B6)抑制土砂下移量 萬 m3 - 

(C) 山

坡地治

理 

(C1)野溪整治(含疏濬或防

砂壩清淤工程) 
處 

水土保持局 

2 
10,000 

(C2)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(C3)邊坡保護或崩塌地處

理 
處 - 

- 
(C4)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(C5)防砂監測設施建置或

維護 
處 - - 

(C6)因砂或防砂設施建置

或維護 
處 - 

- 
(C7)抑制土砂下移量 萬 m3 - 

(D)林
班地治

理 

(D1)野溪整治(含疏濬或防

砂壩清淤工程) 
處 林務局東勢林區

管理處 
- 

- 
(D2)抑制土砂下移量 萬 m3 - 

備註:1.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故未包含在本計畫需求內，惟遇臨時性需求仍
會計畫性編列。 
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表5-6-1 石岡水庫112年各項工作預期指標(2/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 

數量 
經費 

(仟元) 

減

砂

入

庫 

(D) 林

班地治

理 

(D3)邊坡保護或崩塌地處

理 
處 

林務局東勢林區

管理處 

- 
- 

(D4)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(D5)防砂監測設施建置或

維護 
處 - - 

(D6)因砂或防砂設施建置

或維護 
處 - 

- 
(D7)抑制土砂下移量 萬 m3 - 

(E)道農

路水土

保持及

路面維

護 

(E1)排水設施改善 處 臺中市政府 - - 

(E2)路面維護(省道、專用公

路) 
m2 公路總局第二區

養護工程處 

農路路

面改善

2KM 
7,000 

(E3)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(E4)路面維護(縣(市)道、鄉

(鎮市區)道、農路、林道、

原民道路) 
m2 

臺中市政府 

農路邊

坡改善

400M 
22,550 

(E5)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(E6)水土保持工程(省道、專

用公路) 
處 公路總局第二區

養護工程處 
- 

- 
(E7)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(E8)水土保持工程(縣(市)
道、鄉(鎮市區)道、農路、

林道、原民道路) 
處 

臺中市政府 
- 

- 

(E9)抑制土砂下移量 萬 m3 - 
(F)山坡地可利用限度查定 公頃 水土保持局 - - 
(G) 國

有非公

用土地

清查及

管理 

(G1)土地使用情形清查 m2 
國有財產署中區

分署 

23,000 80 

(G2)被佔用土地收回(含林

地範圍) 
m2 20,000 200 

(H)國有林地出租造林地補償收回 m2 
林務局東勢林區

管理處 
- - 

備註:1.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故未包含在本計畫需求內，惟遇臨時性需求仍
會計畫性編列。 
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表5-6-1 石岡水庫112年各項工作預期指標(3/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 

數量 
經費 

(仟元) 

改

善

水

質 

(I)集水

區水質

保育檢

監測 

(I1)水質檢監測 次 環保署 - - 

(I2)監測設備新增或維護 處 水庫管理單位 1 2,000 

(J)土地

巡查、

取締、

管理及

宣導 

(J1)國有非公有土地巡查 次 
國有財產署中區

分署 
2 16 

(J2)國有林班地巡護 次 
林務局東勢林區

管理處 

依分配林班地大

小不同，原則每日

巡查 

(J3)集水區土地利用情形

巡查及取締 
次 臺中市政府 

配合提供當年度

依水保法裁處件

數 

(J4)水庫蓄水範圍設施維

護管理 
次 水庫管理單位 40 

無特別

編列公

務預算 
(J5)集水區違規遊憩行為

取締 
次 

臺中市政府 

- - 

(J6)集水區垃圾掩埋場查

緝 
次 - - 

(J7)集水區污水處理設施

完善度巡查 
次 - - 

(J8)集水區污染性工廠查

緝 
次 - - 

(J9)集水區農牧養殖場巡

查 
次 - - 

(J10)水土保持防災教育宣

導 
場 4 290 

(J11)土石流防災演練與宣

導 
場 

水土保持局 
- - 

(J12)土石流警戒基準值檢

討 
區 - - 

備註:1.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故未包含在本計畫需求內，惟遇臨時性需求仍
會計畫性編列。 
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表5-6-1 石岡水庫112年各項工作預期指標(4/4) 

策

略 
指標項目 單位 執行機關 

112 年 

數量 
經費 

(仟元) 

改

善

水

質 

(J)土地

巡查、

取締、

管理及

宣導 

(J13)水庫防災演練與宣導 場 水庫管理單位 10 
無特別

編列公

務預算 

(K) 生

活污水

處理規

劃或建

置 

(K1)污水下水道(含雨污分

流工程)規劃、建置或維護 
區 

內政部營建署、

臺中市政府 

- - 

(K2)污水處理設施建置、設

備擴充或維護 
處 - - 

改

善

水

質 

(L) 加

強合理

化施肥

宣導及

輔導 

(L1)檢討訂定管理規範 次 

農委會 

- - 
(L2)合理化農藥或施肥宣

導及輔導 
場 - - 

(L3)沼液沼渣農地肥分使

用推廣 
次 - - 

(M) 推

動集水

區低衝

擊開發

設施 

(M1)低衝擊開發設施宣導

及輔導 
場 

水土保持局、臺

中市政府 

- - 

(M2)植生滯留槽建置或維

護 
處 - - 

(M3)植生溝建置或維護 處 - - 
(M4)沉砂池建置或維護 處 - - 
(M5)合併式淨化槽建置或

維護 
處 - - 

(M6)樹箱過濾設施 處 - - 
(M7)綠屋頂 處 - - 
(M8)透水鋪面 處 - - 

保

育

管

理 

(N)生態檢核作業 件 水土保持局、林

務局東勢林區管

理處、臺中市政

府 

- - 
(O)水源保育社區推廣 件 - - 
(P)農牧用地造林推廣 件 - - 
(Q)森林碳權交易推廣 件 - - 

備註:1.”-“指對本計畫範圍尚目前無計畫，故未包含在本計畫需求內，惟遇臨時性需求仍
會計畫性編列。 
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陸、預期效果 

一、加速崩塌復育穩定林地邊坡，適地放大水道斷面，營造土砂蓄容空

間，適時實施防災清淤，減緩洪水及土石災害，強化水庫集水區保

土蓄水之公益功能，控制土砂量約13萬立方公尺。 

二、針對本計畫範圍內之水庫集水區，進行污染源處理改善，恢復集水

區自淨功能，增加飲用水安全，預期在本計畫執行期間，執行範圍

水庫水體之卡爾森指數呈現下降之趨勢。 

三、非工程措施部分，推動防災教育宣導或演練，落實減災避災措施，

強化水環境監測及發展預警，減少生命財產損失，避免地方產業之

衝擊。 

 





 
 
 
 
 
 

附錄一 
全國水庫集水區保育實施計畫分類表 

 
 





附一-1 

附表1 全國水庫集水區保育實施計畫分類表(1/3) 
保育

類別 分類原則 水庫名稱▲(淤積率×30%)■(水質優氧)［整併提報水庫］ 
保育實施計畫 

提報單位 指標性保育治理工作 計畫內容 

甲 

有效庫容維持綱

要計畫 13 座重

點控管水庫 
水庫整併提報 
22 座水庫 
12 本保育計畫 

1 石門水庫▲［榮華壩▲、鳶山堰］ 經濟部水利署 
北區水資源局 

․秀巒白石溪右岸大規模崩塌地處理工程 
․鎮西堡部落下方崩塌地處理工程 
․囚砂設施建置 
․LID 設施建置與定期清運計畫 

1.甲類水庫計畫內容：依據「行政院所屬各機

關中長程個案計畫編審要點」規定。 
2.甲類保育實施計畫重點： 

(1)水庫集水區各項基本資料(如集水區環

境、人文、地質、水文、土地利用、生態、

土砂及水質概況等) 
(2)水庫保育健檢成果 
(3)前期保育計畫實施成效 
(4)水庫集水區關鍵問題評析(土砂淤積及水

質污染來源特性分析) 
(5)分年分期各項保育工作指標 
(6)水庫庫容及水質績效目標表 
(7)計畫整體減淤規劃(符合有效庫容維持控

管目標值) 
(8)集水區治理區位調查盤整成果 
(9)集水區土砂治理熱區分析 
(10)土砂防治指標性亮點目標 
(11)土砂防治及水質改善策略 
(12)分年分期經費需求 
(13)整體經費需求評估(益本比) 

3.針對有效庫容控管之 13 座水庫，對齊說明

計畫書之保育治理減砂量符合綱要計畫目

標值。 
4.保育實施計畫期程：112~116 年 

2 曾文水庫
▲▓ 

經濟部水利署 
南區水資源局 

․西興村 6 鄰及 3 鄰大同 1 號橋旁野溪整治工程 
․伊斯基安那溪特富野吊橋上游清疏二期工程 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 
․LID 設施建置 

3 阿公店水庫▓ ․合理化農藥或施肥宣導及輔導 
․LID 設施建置 

4 牡丹水庫 ․邊坡保護或崩塌地處理 
․水質監測點位新增 

5 南化水庫▲［鏡面水庫▓、玉峰堰］ 

台灣自來水公司 

․亞美坑溪與後堀溪匯流口改善二期工程 
․關山九號橋下游防砂工程 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 
․LID 設施建置 

6 仁義潭水庫［蘭潭水庫］ ․越域引水集水區(竹山堰集水區)野溪整治工程 

7 澄清湖水庫▓ ․淨水處理廠設置 
․LID 設施建置 

8 霧社水庫▲ 

台灣電力公司 

․仁愛鄉春陽部落雲龍橋下游野溪清疏四期工程 
․平和吊橋下游崩塌地及野溪整治工程 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 
․發電效益提升計畫 

9 
日月潭水庫［武界壩▲、明湖下池水庫、明潭下

池水庫、銃櫃壩▓、頭社水庫］ 

․植生滯流槽建置 
․竹子湖淤泥浚渫工程 
․發電效益提升計畫 

10 明德水庫▓ 農田水利署 
苗栗管理處 

․村落型污水處理設備(MBR) 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 

11 白河水庫
▲▓ 

農田水利署 
嘉南管理處 

․關子嶺風景區廢污水處理改善設備 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 

12 烏山頭水庫▲ ․烏山嶺導水隧道水質監測設置 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 

 
 



附一-2 

附表1 全國水庫集水區保育實施計畫分類表(2/3) 

保育

類別 分類原則 水庫名稱▲(淤積率×30%)■(水質優氧)［整併提報水庫］ 
保育實施計畫 

提報單位 指標性保育治理工作 計畫內容 

乙 

供水水庫 
水庫整併提報 
42 座水庫 
5 本保育計畫 

1 

寶山第二水庫［寶山水庫▓、隆恩堰］ 
經濟部水利署 
北區水資源局 

․上坪堰集水區水質改善工程 
․土石流潛勢溪流防砂整治 

1.乙類水庫計畫內容：甲類保育計畫格式精進

簡化。 
2.乙類保育實施計畫重點： 

(1)水庫及其集水區概況(歷年土砂淤積情形

及水質狀態) 
(2)水庫問題評析(土砂及水質來源分析) 
(3)水庫保育健檢成果 
(4)前期保育計畫實施成效 
(5)水庫庫容及水質績效目標 
(6)分年分期各項保育工作指標 
(7)分年分期經費需求 

3.保育實施計畫期程：112~116 年 

羅東攔河堰 ․巡查取締計畫 

2 

鯉魚潭▓
［士林攔河堰

▲
］ 

經濟部水利署 
中區水資源局 

․LID 設施建置 
․合理化施肥宣導及輔導 
․景山溪及雙連溪總磷管控計畫 

石岡壩▲ ․合理化農藥或施肥宣導及輔導 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 

集集攔河堰▲ ․囚砂設施建置與定期清運計畫 

湖山水庫 ․村落型污水處理設施 
․越域引水監測管控 

3 

永和山水庫▓ 

台灣自來水公司 

․南庄觀光區域及農耕用地總磷管控計畫 
․庫區保護帶保土植栽工程 

新山水庫［西勢水庫▲］ ․基隆河水質監控 
․西勢水庫囚砂設施建置與定期清運計畫 

澎湖 8 座水庫▓ ․雨污分流系統建置 
․水質改善計畫(多層複合濾料(MSL)) 

酬勤水庫▓ ․水力排砂策略 
․畜牧污染管控計畫 

4 金門 13 座水庫▓ 金門縣政府 ․遊憩區域污染管控計畫 
․污水下水道建設工程 

5 連江 8 座水庫▓ 連江縣政府 ․雨污分流系統建置 
․污水下水道建設工程 

 

 

 



附一-3 

附表1 全國水庫集水區保育實施計畫分類表(3/3) 

保育

類別 分類原則 水庫名稱▲(淤積率×30%)■(水質優氧)［整併提報水庫］ 
保育實施計畫 

提報單位 指標性保育治理工作 計畫內容 

丙 

非供水水庫 
水庫整併提報 
21 座水庫 
7 本保育計畫 

1 大埔水庫▲［劍潭水庫］ 農田水利署 
苗栗管理處 

․合理化農藥或施肥宣導及輔導 
․囚砂設施建置與定期清運計畫 

1.丙類水庫計畫內容：說明水庫保育現況情

形，採表格及圖說方式。 
2.丙類保育實施計畫重點： 

(1)水庫集水區概況表 
(2)水庫集水區範圍圖 
(3)歷年土砂淤積測量成果表/圖 
(4)歷年水質監測成果表/圖 
(5)水庫保育健檢成果表 
(6)水庫庫容及水質目標表 

3.保育實施計畫期程：112~121 年 

2 
內埔子水庫▓［德元埤水庫▲、虎頭埤水庫、鹽水

埤水庫▲］ 
農田水利署 
嘉南管理處 

․庫區除布袋蓮削減計畫 
․LID 設施建置 

3 龍鑾潭水庫▓ 農田水利署 
屏東管理處 

․馬鞍山附近聚落污水設施建置 
․遊憩區域巡查取締計畫 

4 鳳山水庫
▓ 台灣自來水公司 ․沼渣沼液農地肥分使用推廣 

․合理化農藥或施肥宣導及輔導 

5 

青山壩［谷關水庫▲、天輪壩▲、馬鞍壩］ 
台灣電力公司 

․庫區土砂淤積與發電效益管控計畫 

木瓜壩▓［龍溪壩▓、水簾壩、溪畔壩▓、南溪壩］ ‧庫區土砂淤積與發電效益管控計畫 

6 鹿寮溪水庫▲▓［尖山埤水庫▲▓、觀音湖水庫▓］ 台灣糖業公司 ‧農業用水水質監測 

7 美濃水庫 高雄市政府 ‧水土保持宣導巡查取締 
‧防洪滯洪庫容控管計畫 

備註： 

1.臺北水源特定區保育實施計畫(翡翠、阿玉壩、羅好壩、桂山壩、粗坑壩、直潭壩、青潭堰)、德基水庫集水區保育治理計畫(德基)及高屏溪流域整體經理綱要計畫(高屏堰、甲仙堰)，另擬定專案計畫循程序報行政院核定。。 

2.▲：表土砂淤積率>30%(現況總庫容與設計總庫容之比值)；■：表水質處優養狀態(卡爾森指數 CTSI>50)。 

3.依據「氣候變遷下水庫排砂對策研究總報告，經濟部水利署，2011 年」，總庫容淤積率>30%屬高危害度；20%≦總庫容淤積率≦30%屬中危害度；總庫容淤積率<20%屬低危害度。 

4.依據行政院環保署針對水質狀態卡爾森指數(CTSI)相關規定，CTSI<40 屬貧養；40≦CTSI≦50 屬普養；CTSI>50 屬優養。 

5.依據「水庫集水區圖資製作與查認作業要點(經授水字第 10720206300 號函)，107 年修正」附表一，供家用或公共給水水庫，指現有、興建中、規劃完成且定案，作為供家用及公共給水之水庫供水之水庫。 

6.依據經濟部水利署資訊網「公務統計報表之現有水庫概況」統計本表各水庫之「土砂淤積率」。 

7.依據「110~111 年度水庫集水區保育治理重大計畫成效評估」(1/2)，經濟部水利署，110 年」統計本表各水庫之「水質狀態」。 





 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

廉潔、效能、便民 
 

經濟部水利署中區水資源局 

地址：臺中市霧峰區峰堤路 195 號 

總機：(04)23320579 

傳真：(04)23320484 

網址： http://www.wracb.gov.tw/mp.asp?mp=6 
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