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「查核 103年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區

供水計畫－水庫集水區保育治理工作項目內容及經費支用

情形」會議紀錄 

壹、 會議時間：104 年 3 月 18 日(星期三)上午 10 時 

貳、 會議地點：嘉南農田水利會 2 樓小型會議室 

參、 主持人：邱副工程司士恩                記錄：楊志偉 

肆、 出列席單位及人員：如會議簽名冊 

伍、 主辦單位報告：(略) 

陸、 受查核單位報告：(略) 

柒、 查核事項討論：(略) 

捌、 查核意見 

一、 104 年度未完工之案件若有結餘款，仍請依據「曾文

南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資

源作業基金經費撥付管考要點」規定予以繳回。 

二、 請嘉南農田水利會依據「曾文南化烏山頭水庫治理及

穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管

考要點」規定，依工程或採購契約進度請撥經費。 

三、 工程管理費之計算方式請依據「中央政府各機關工程

管理費支用要點」規定，以各該工程之結算總額為計

算標準，但不包括營業稅及保險費等。 

四、 103 年度烏山頭水庫蓄水範圍(自強橋等 2 處)治理工

程之監造報表無預定進度，請嘉南農田水利會補充說

明。 

玖、 散會(下午 1 點) 


