100年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：苗栗縣政府
經濟部水利署

101年4月12日
100年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
苗栗縣政府預算執行查核報告
1、 計畫執行進度

         100年度核定辦理90件工程，註銷2件，部分合併計發包71件，抽查12件：穿龍圳改善工程、八寮灣支圳改善工程、壢底寮圳改善工程(第1工區)、芎蕉坑農水路等3件改善工程、磨藍湖農水路等3件改善工程、雙連大坪林等支圳改善工程、三灣村肚兜角農水路等2件改善工程、福興里5鄰農水路改善工程、九湖村出水坑農水路改善工程等2件、豐林村大坡塘1鄰農水路改善工程、二湖段336地號等4件農水路改善工程、泰安南洗水支圳及清安支圳等改善工程，均已完成決算。
2、 經費與補助款支用情形

 （一）100年度經費部分
1.穿龍圳改善工程，本署核撥3,806,794元，實際執行數3,701,474元，結餘數105,320元，尚未辦理核銷及繳回。
2.八寮灣支圳改善工程，本署核撥1,557,589元，實際執行數1,513,401元，結餘數44,188元，逾期罰款28,350元，尚未辦理核銷及繳回。
3.壢底寮圳改善工程(第1工區)，本署核撥1,284,102元，實際執行數1,258,342元，結餘數25,760元，尚未辦理核銷及繳回。
4.芎蕉坑農水路等3件改善工程，本署核撥1,165,356元，實際執行數1,153,595元，結餘數11,761元，尚未辦理核銷及繳回。
5.磨藍湖農水路等3件改善工程，本署核撥1,160,769元，實際執行數1,134,324元，結餘數26,445元，尚未辦理核銷及繳回。
6.雙連大坪林等支圳改善工程，本署核撥1,686,491元，實際執行數1,685,818元，結餘數673元，尚未辦理核銷及繳回。
7.三灣村肚兜角農水路等2件改善工程，本署核撥877,437元，實際執行數877,437元，尚未辦理核銷。
8.福興里5鄰農水路改善工程，本署核撥615,159元，實際執行數615,159元，逾期罰款640元，尚未辦理核銷及繳回。
9.九湖村出水坑農水路改善工程等2件，本署核撥2,644,809元，實際執行數2,644,809元，逾期罰款7,140元，尚未辦理核銷及繳回。
10.豐林村大坡塘1鄰農水路改善工程，本署核撥2,330,628元，實際執行數2,330,625元，結餘數3元，尚未辦理核銷及繳回。
11.二湖段336地號等4件農水路改善工程，本署核撥2,946,769元，實際執行數2,946,768元，結餘數1元，尚未辦理核銷及繳回。
12.泰安南洗水支圳及清安支圳等改善工程，本署核撥1,337,498元，實際執行數1,298,639元，結餘數38,859元，尚未辦理核銷及繳回。
（二）本署抽查補助苗栗縣政府辦理之12件工程，經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符。
三、內部控管機制
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、工程執行效益
 （一）穿龍圳改善工程：受益面積45.26公頃，護岸207.6米、靜水池1座、水閘門2組、集水井1座。
（二）八寮灣支圳改善工程：受益面積16公頃，排水溝225米、固床工8道。
（三）壢底寮圳改善工程(第1工區)：受益面積11.86公頃，排水溝205米、集水井1座。
（四）芎蕉坑農水路等3件改善工程：受益面積13.41公頃，排水溝248.4米。
（五）磨藍湖農水路等3件改善工程：受益面積12.59公頃，排水溝169米、涵管2支。
（六）雙連大坪林等支圳改善工程：受益面積12公頃，排水溝166米、截牆2座、箱涵5米、板橋3座。
（七）三灣村肚兜角農水路等2件改善工程：受益面積9.5公頃，渠道總長399.9米，左右牆厚50cm，淨高50cm。
（八）福興里5鄰農水路改善工程：受益面積5公頃，排水溝100米，擋土牆14米，格柵板8組。
（九）九湖村出水坑農水路改善工程等2件：受益面積40公頃，排水溝665.8米、集水井2座、格柵板3組。
（十）豐林村大坡塘1鄰農水路改善工程：受益面積20公頃，排水溝214.9米、集水井1座
（十一）二湖段336地號等4件農水路改善工程：受益面積30.31公頃，排水溝275.2米。
（十二）泰安南洗水支圳及清安支圳等改善工程：受益面積10公頃，擋土牆長93.8米，排水溝31.3米，集水井5座，箱涵27.5米。
五、結論
各工程均已完成決算，請儘速辦理核銷及繳回節餘款、逾期罰款等事宜，並請善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
查核人員：

會  計  室： 蔡玉春            
          水源經營組： 邱士恩、馮曉雯 
查核日期：101年3月13日
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