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「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第2期」

補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告

一、 計畫執行進度：

    有關108年度封填水井部份，雲林縣政府至108年度8月14日為止，

已於「水井管理資訊網」填報60口水井：

1. 新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計10口。

2. 既有違法水井部分，經舉發查證屬實，辦理封填共計50口（工廠水井



5口、配合其他公共建設計畫封填8口、納管廢棄水井封填37口）。

3. 合法水井部分，經查證屬實封填0口。

108年度納管水井輔導合法，分2個標案發包(1標為委託監審作業專

業服務案，另1標為納管水井輔導合法勞務採購案)，目前執行進度。

1.輔導合法標：108年 6月 17日簽約，履約期限至108年 11月 30日截止。

2.監審標：108年 6月 17日簽約，履約期限至108年 12月 31日截止。

3.輔導合法標主要為辦理民生及工業納管水井輔導合法作業，另農業納管

水井以民眾有意願方式受理申請。

4.監審標主要為輔導、監督及審查廠商資料建置及書件整理之完整性。
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民生

1,500

1 0 0 0

勤學

　

103~105年完成複查水井為4,443

件

工業 0 0 0 0
103~105年完成複查水井359件

106年標案已完成收件數為19件　

農業 61 25 17 17
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水井興辦
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1,000 0 0 0 0

合  計 2,500 62 25 17 17

縣府自辦輔導合法 農業 24

輔導合法標案未完成發包前，民眾

急件縣府人員先行辦理輔導合法並

完成發狀

108年度辦理違法水井封填工作（預估），簽約日期108年 6月 17日，

履約日期至108年 11月 30日，以實做數量計算，預計封填80口，封填對

象如下：

1. 納管廢棄井。



2. 納管既有水井同意代為封填。

108年度辦理水井查察租賃車，簽約日期108年 2月 11日至108年 12月

31日，租賃車輛三部，後續擴充第二年。 

二、 經費執行情形：

(一)108年度補助雲林縣政府經費計 2,200萬元 (經常門)，已納入雲林縣政

府 108年度施政計畫「水利業務-水利行政」(經常門)預算項下。另縣

府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配合款計 88萬元。

截至 108 年 8月為止，本署已核撥 839 萬 2,760 元，核銷 362 萬 7,882

元，係辦理臨時人員工作酬金、行政管理費用、封井開口契約（預估）、

納管水井輔導合法及水井巡查租賃車輛租金等支出。

(二) 107 年度補助雲林縣政府經費計 1,207 萬 2,428 元 (經常門 1,077 萬

2,428元，資本門130萬元)，已納入雲林縣政府 107年度施政計畫「水

利業務-水利行政」(經常門)、「一般建築及設備-財產設備」(資本門)

等預算項下。另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配

合款計 147 萬 9,100 元。截至 108 年 1 月為止，本署已核撥 1,139 萬

6,428元，核銷 1,080萬 9,634元，未請款 67萬 6,000元，繳回剩餘款

58萬 6,794元，係辦理臨時人員工作酬金、行政管理費用、封井開口契

約（預估）及水井巡查租賃車輛租金等支出，本案已執行完成。

三、 雲林縣內部控管機制:

    有關巡查人員上下班及加班、請假、補假、差勤作業之管內部管控，

由縣府所建置之「機關內部人事業務系統」辦理，並逐層審核。

四、 計畫執行效益:

1. 108年度納管水井輔導合法招標案（含監審標），截止108年 8月 14

日已收件62件，監審審查核可17件並送縣府辦理發狀作業。

2. 108年度納管水井輔導合法標案未發包前，本府自辦輔導合法件數24

件並已完成發狀作業。



3. 封井開口契約108年 6月 24日訂約，截止8月14日廠商尚停留在履勘

確認中。

4. 地下水管制區內工廠違法水井查察，108年度縣府篩選出目標工廠計

64家，分組派遣人員前往查察，108年 8月 14日完成查察59家，其中

51家無水井，8家有水井共8口（已納管4口、未納管3口、水權井1

口），未納管水井已函文請廠商自行辦理封填中。

       本項工作後續成果計畫書將彙整上述資料後，提報水利署審核。

5. 縣府108年接獲台電竊電通報如下：

（1）1月份為5件（1件有水井、4件無水井），經前往查勘 3口為納管水

井。

（2）3月接獲 2件（1件有水井、1件無水井），經前往查勘未發現水井。

（3）6月接獲 2件（無水井）。

五、 其他事項：

有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。

查核人員:

       水利行政組: 吳組長益裕、張簡任正工程司昆茂

葛科長武松、黃副工程司詩評

查核日期:108年 8月 15日




