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經濟部水利署 會議紀錄 

壹、 會議名稱：水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統第 5 次推動會議 

貳、 會議時間：106年3月13日(星期一)下午2時  

參、 會議地點：本署臺北辦公室第1會議室 

肆、 主持人：鍾副署長朝恭 

伍、 記錄人：蕭士斌 

陸、 出列席單位及人員：（詳如簽名冊） 

柒、 主席致詞：(略) 

捌、 報告事項： 

案由一：歷次「水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統推動會議」決

議辦理情形，報請公鑒。 

說  明：略。 

決  議： 

一、 項次3-3繼續列管，並依下列事項庚續辦理： 

（一）請台水公司106年3月底前將永和山、寶山、鳳山、成

功、興仁、東衛水庫蓄水範圍修正資料送予本署各區

水資源局審查。 

（二）請本署中區水資源局於106年4月前將鯉魚潭及湖山

水庫蓄水範圍修正案送本署循程序辦理。 

（三）烏山頭及內埔子水庫蓄水範圍修正案已公告，請嘉南

農田水利會分別於106年3及4月辦理烏山頭及內埔子

水庫上網招商事宜，其中烏山頭水庫設置容量自

1.5MW增加為7MW，預計完工期程同意延至107年6

月。 

（四）內埔子水庫辦理更正編定部分，請嘉義縣政府及本署

(水源組)給予協助。 

二、項次4-3繼續列管，如金門縣政府考量景觀等因素，另有

相關適當地點，請於不修正設置容量之原則下，將調整

後地點於106年3月底前回報本署。 
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三、項次4-5繼續列管，牡丹水庫饋線部分，請本署南區水資

源局邀台電公司及能源局等相關單位研商，並於下次會

議說明研商結果。 

四、項次3-4、3-6、3-7、4-1、4-2、4-4解除列管。 

案由二：有關各推動案申請併聯審查、同意備案、簽約、施工、併

聯、設備登記等流程所需時間及建議提送時間點請台灣電

力股份有限公司報告說明。 

說  明：略。 

決  議：請相關推動單位參考台電作業期程儘速辦理招商事宜，並

請台電公司依據個案儘量協助縮短期程。 

案由三：就淨水場設置太陽光電設施預訂地點、概估容量及期程請

台水公司報告說明。 

說  明：略。 

決  議：請台水公司於106年9月前完成評估，並依評估後目標持續

推動，以符行政院綠能推廣政策。 

玖、 討論事項： 

案由一：第一階段推動之各水庫及滯洪池管理機關執行進度檢討。 

說  明：略。 

決  議： 

一、寶山水庫部分，請本署北區水資源局依0.8MW目標設置

容量辦理招商事宜。 

二、新塭滯洪池（25MW）部分，嘉義縣政府因國有土地收益

問題，同意依嘉義縣政府所報期程調整，惟請先研擬完

成招商文件， 

三、屏東海豐濕地生態池（0.499MW）屬台糖土地部分，請

台糖公司於下次會議報告同意由屏東縣政府辦理或自辦

太陽能發電招商事宜。 

四、已完成招商完成並施工中或已完工，計有屏東縣政府所

轄滯洪池共3處（1.497MW）及南水局阿公店水庫（2MW），



第 3 頁(共 4 頁) 

 

共4處、3.497MW，後續請持續注意施工品質及營運維護

狀況。 

案由二：研商第二階段推動之各水庫及滯洪池管理機關執行相關事

宜 

說  明：略。 

決  議： 

一、台水公司永和山水庫（1.1MW），請於106年3月底前將

水庫蓄水範圍修正案送中水局審查。 

二、雲林縣海豐支線滯洪池部分，請雲林縣政府依原1.2MW

目標設置容量推動招商事宜。 

三、嘉義縣政府擬於白水湖第一滯洪池推動25MW招商，並取

消內田考試潭調洪池輔助抽水站(C標)、白水湖第二滯洪

池及網寮第一、二滯洪池等設置地點部分，因設置容量

較原計畫高，同意調整，並請縣府儘速辦理招商事宜。 

四、彰化縣草港尾滯洪池、雲林縣宜梧滯洪池、台南市公滯

一、二滯洪池、高雄市前峰子及永安滯洪池等5處已規劃

之推動地點，及高雄市欲新增之典寶溪B滯洪池（共

28.76MW），請各縣市政府以所報期程儘速上網招商。 

五、嘉南農田水利會管理之鹽水埤水庫（1.5MW），請於106

年4月底前將水庫蓄水範圍修正案送出予南水局審查，並

依期程於106年9月招商。 

六、本署南區水資源局阿公店水庫第二期（3MW）部分，請

於第一期完工後（預定106年6月）即辦理評估，如可行

時請於今年再辦理上網招商事宜；另牡丹水庫大壩太陽

能案，請持續追蹤招商情形，並就水域型太陽能發電饋

線部分速與台電公司及能源局研商。 

綜合決議： 

一、台水公司推動進度（兩階段共11.55MW）已嚴重落後，

請台水公司與合作開發單位台電公司研議具體可行改善

方案，並於下次會議加以說明。 
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二、台水公司所轄水庫係與台電公司合作開發太陽能發電，

請台電公司先擬「開發行為應否實施環境影響評估開發

單位自評表」送能源局轉環保署審查，相關資料請台水

公司配合提供，並請台電公司於106年10月前完成設置評

估。 

三、多個縣市政府對於推動太陽能有其意願，惟涉國有土地

收益問題，將影響地方政府推動水域型或地面型太陽能

及其他綠能意願，建請能源局能協助適時反應。 

四、施設期程因有調整需求時，請水利署另彙整後函送能源

局。 

壹拾、散會（下午4時10分）。 


