
107 年度屏東縣政府申請疏濬案 

 
申請案件 數量 目前進度 

1 
隘寮溪南華大橋下游河

段疏濬作業 
80 

2 
荖濃溪高美大橋下游河

段疏濬作業 
70 

3 
荖濃溪高美大橋下游河

段疏濬作業(第二區) 
70 

4 
荖濃溪里港大橋下游河

段疏濬作業 
75 

5 
荖濃溪斷面90-93河段疏

濬作業 
75 

6 
高屏溪斜張橋下游河段

疏濬作業 
50 

一、經濟部 107/05/31 核定「疏濬計畫

書」及「疏濬管理及實施計畫書」。 
二、後續屏東縣政府應依據「經濟部水

利署中央管河川局部河段許可地方

政府辦理疏濬兼供土石作業要

點」，申請河川公地許可使用（尚未

申請）、立界樁等。 

 
計 

420 
（萬）  

107/06/05更新 

 

 


