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第四章、品質管理標準 

一、品質管理標準之訂定 

為使施工品質能符合設計品質之要求，將施工過程中的管理、檢

查項目、管理方法等，以品質特性為何物須查核（What）、在何處查

核（Where）、於何時查核（When）、由何人執行（Who）、查核方法為

何（Why）與如何執行檢查（How）等 5W1H 方式予以明確表示，配合

施工順序加以表格化（即 QC工程表），藉此監造廠商、施工廠商及協

力廠商就品質的管理方法加以協議。同時，亦對監造方法及檢驗標準

加以確認，取得共識，以利進行施工管理及監造等工作。 

二、各分項工程之品質管理標準 

本工程各分項工程之品質管理標準表共計有 15項，整理如表 4-1： 

表 4-1各分項工程之品質管理標準表一覽表 

項次 品質管理標準表名稱 

1 材料品質檢驗管理標準表(表 4-2) 

2 施工前測量、放樣品質管理標準表(表 4-3) 

3 開挖施工品質管理標準表(表 3-4) 

4 土石方(挖方)工程品質管理標準表(表 4-5) 

5 土石方(填方)工程品質管理標準表(表 4-6) 

6 鋼筋工程品質管理標準表(表 4-7) 

7 模板工程品質管理標準表(表 4-8) 

8 混凝土工程品質管理標準表(表 4-9)  

9 排水器工程品質管理標準表(表 4-10) 

10 抛卵塊石工程品質管理標準表(表 4-11) 

11 砌石護坡工程品質管理標準表(表 4-12) 

12 閘門安裝工程品質管理標準表(表 4-13) 

13 鋼板樁圍堰工程品質管理標準表(表 4-14) 

14 擋土支撐工程品質管理標準表(表 4-15) 

15 鋼筋混凝土管埋設工程品質管理標準表(表 4-16) 

16 抿石子工程品質管理標準表(表 4-17) 

17 鋼構工程品質管理標準表(表 4-18) 

18 水位觀測系統品質管理標準表(表 4-19) 

19 植栽工程品質管理標準表(表 4-20) 
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表 4-2 材料品質檢驗管理標準表 

管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 

鋼筋，SD280 

協力(供貨)廠商資料 

試驗報告 

進場前 

書面審查 

現場查證 

委外試驗 

各規格每 50T且

每批取樣一支 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

出廠(貨)證明 

鋼筋外觀檢查：CNS 560 

化學成分分析：CNS 560 

鋼筋拉伸試驗：CNS 560 

鋼筋彎曲試驗：CNS 560 

熱處理鋼筋判定試驗：CNS 560 

鋼筋，SD420W 

協力(供貨)廠商資料 

試驗報告 

進場前 

書面審查 

現場查證 

委外試驗 

各規格每 50T且

每批取樣一支 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

出廠(貨)證明 

鋼筋外觀檢查：CNS 560 

化學成分分析：CNS 560 

鋼筋拉伸試驗：CNS 560 

鋼筋彎曲試驗：CNS 560 

熱處理鋼筋判定試驗：CNS 560 

140kgf/㎝ 2 

預拌混凝土 

抗壓強度 140 kg/cm2 

坍度 15cm±4cm 

氯離子含量≦0.15kg/m3 

進場時 

使用前 

現場查證 

委外試驗 

混凝土量少於
500 m

3
者：於 200 

m3以內作試體 1
組，200 m3至 350 
m3作試體 1組，
350 m

3
以後作試

退貨運回 
材料設備品質抽

驗紀錄表 
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管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 

175kgf/㎝ 2 

預拌混凝土 

抗壓強度 175kg/cm2 

坍度 15cm±4cm 

氯離子含量≦0.15kg/m3 

進場時 

使用前 

現場查證 

委外試驗 

體 1組；超過 500 
m3以後每 300 m3

作 1 組試體，餘
數達 40 m 3 以
上者增做 1 組。 
混凝土結構物每

500 m3/坡面工每

1000 m3鑽心 1

組，共計 8組。 

退貨運回 
材料設備品質抽

驗紀錄表 

210kgf/㎝ 2 

預拌混凝土 

抗壓強度 210 kg/cm2 

坍度 18cm±4cm 

氯離子含量≦0.15kg/m3 

進場時 

使用前 

現場查證 

委外試驗 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

滑動閘門體及門

框 
1.設備型號核對 

2.材料品質證明及生產自主檢查  

進場前、安裝

時、測試各 1次 

書面審查 

現場查證 

委外試驗 

進場前、安裝時、

測試各 1次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

自動閘門 
1.設備型號核對 

2.材料品質證明及生產自主檢查 

  

進場前、安裝

時、測試各 1次 

書面審查 

現場查證 

委外試驗 

進場前、安裝時、

測試各 1次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

鍍鋅格柵蓋板 
規格:910*910mm 

材質:熱鍍鋅扁鋼 SS400 
進場前 

書面審查 

現場查證 

1次(進場時提送一

年試驗證明) 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

制式排水器 協力(供貨)廠商資料 進場前 
書面審查 

現場查證 

進場前檢驗材料一

次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

PVC 洩水管 
協力(供貨)廠商資料 

進場前 
書面審查 

現場查證 
每次進場 退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 
D=100mm 
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管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 

鋼筋混凝土管

(B型)，D=500mm 

協力(供貨)廠商資料，型錄，出廠證明

相關試驗報告 

三級管-外觀潔淨，無裂痕損壞 

內徑 D=500mm，管厚=71mm 

進場前 
書面審查 

現場查證 

進場前檢驗材料一

次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

鋼筋混凝土緣

石，預鑄，20

≦底寬＜

25cm，35≦全高

＜40cm 

出廠證明 

尺寸，20≦底寬＜25cm，35≦全高＜

40cm， 

外表潔淨 

進場前 
書面審查 

現場查證 

進場前檢驗材料一

次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

仿枕木踏板

(8*70*30cm) 

出廠證明，相關試驗報告 

尺寸 
進場前 

書面審查 

現場查證 

進場前檢驗樣品一

次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

水情監控系統 

協力(供貨)廠商資料，型錄，出廠證明 

1.設備型號核對 

2.材料品質證明及生產自主檢查 

進場前 
書面審查 

現場查證 
進場前檢驗一次 退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

抗沖蝕生態袋 

ASTM D4595或 CNS13300 

縱向極限抗拉強度≧12KN 

橫向極限抗拉強度≧8KN 

縱向 5%應變強度≧4KN 

網目大小≦1.5*1.5mm 

進場前 

書面審查 

現場查證 

委外試驗 

每 1000m2抽驗

次,超過 1000m2

不足 1000m2再抽

驗 1次。 

退貨運回 
材料設備品質抽

驗紀錄表 

C 型鋼 

協力(供貨)廠商資料，型錄，出廠證明 

無輻射證明 

物性、化性分析，檢驗標準:CNS 2947 

進場前 
書面審查 

委外試驗 

進場前檢驗材料一

次 
退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

環保複合木 

協力(供貨)廠商資料，型錄，出廠證明，

樣品，相關試驗報告 

材質分析:主成分為 PE+PP、木纖維及玻

璃纖維密度:1.25g/cm3以上 

進場前 

進場後 

書面審查 

委外試驗 

進場前檢驗材料一

次 

每 5000才抽驗 1

次 

退貨運回 
材料設備品質抽

驗紀錄表 
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管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 

抗拉強度:90kgf/cm2以上、 

衝擊強度:2.0kj/m2以上 

吸水率:0.5%以下 

抗彎強度:140 kgf/cm2以上 

尺寸:厚度 2.5cm、寬度 15cm 

卵塊石 

D30~40cm 

協力(供貨)廠商資料 

出廠(貨)證明 

表面清潔、天然石材 

標稱長徑 30~40cm≧80% 

長短徑比應介於 1.2至 1.8 之間，厚度

應為短徑之 1/2以上≧70% 

進場後 

使用前 

書面審查 

現場查證 
每 500 m3 

(隔離管制)

退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 

卵塊石 
D10~15cm 

協力(供貨)廠商資料 

出廠(貨)證明 

表面清潔、天然石材 

標稱長徑 10~15cm≧80% 

長短徑比應介於 1.2至 1.8 之間，厚度

應為短徑之 1/2以上≧70% 

進場後 

使用前 

書面審查 

現場查證 
每 500 m3 

(隔離管制)

退貨運回 

材料設備品質抽

驗紀錄表 
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表 4-3 測量、放樣工程品質管理標準表 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

施
工
前 

地表 地上物清除 完全清除 測量前 目視 1 次 加強清除 

測量紀錄或

自主檢查表 

 

控制樁測量 
位置 誤差±5cm 不定期 核對資料 

每分區/1次 重測 
 

高程 誤差±5cm 不定期 核對資料 

縱斷面測量 水準測量誤差 誤差±5cm 不定期 核對資料 每分區/1次 重測 
 

施
工
中 

橫斷面測量 水準測量誤差 誤差±5cm 不定期 核對資料 每分區/1次 重測  

施工面 
位置 誤差±5cm 不定期 水準儀 

每分區/1次 改善 
 

高程 誤差±5cm 不定期 尺規 

控制點保護 控制點保護 
不得損壞、移動及樁位穩

固 
佈設後 目視 1次 重新佈設及保護 

 

構造物放樣 尺度標準 
以設計圖說標示尺度為

準 
放樣中 GPS 每分區/1次 重新標示 

 

堤肩線、用地範

圍線定線放樣 
位置 誤差±5cm *放樣完 核對資料   
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表 4-4開挖工程品質管理標準表 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

材料 空空白        
 

施工

中 

整整理 
地表雜物與草木

清除與掘除 
須清理乾淨 不定期 目視 全區 1次 要求改正 

自主檢查表 

 

開挖 

池底高程 EL.+0.4~0.5m 開挖中 水準儀 每一分區/1次  

基腳高程 EL.-0.05 m 開挖中 水準儀 每一分區/1次  

入流工 EL.-0.6、EL.-1.6m 開挖中 水準儀 每一分區/1次 修正 

出流工 EL0.65m、EL-0.05m 開挖中 水準儀 每一分區/1次  

懸臂式護岸 A EL.+0.4m 開挖中 水準儀 每一分區/1次  

懸臂式護岸 B EL.-0.65m 開挖中 水準儀 每一分區/1次  

抽水坑 EL.+0.05m 開挖中 水準儀 每一分區/1次 修正 

開挖基底完成面 

避免擾動鄰近土壤，基礎底面

所有鬆動雜物應清除，並以機

械或人工夯壓，使其堅實均勻 

基底開挖完

成後 
目視 1次 修正 

排水設施 排水狀況 排水良好，不得有積水現象 開挖中 目視 1次 修正 
 

施
工後 保護 開挖面整理 

凡在開挖面以上坍方，須一律

清除 
不定期 目視 1次 再清除 
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表 4-5土石方(挖方)工程品質管理標準表(1/2) 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

材料 空白       
 

施
工
前 

準備工作 棄方處理 堆置路線規劃 施工前 實地勘查 進場前 重新規劃 
自主檢查表 

照片 
 

放樣 高程檢測 

滯洪池：坡面 1:1、池底高程

EL.+1~0.9m 

基腳高程 EL.-0.05 m 

入流工：EL.-0.6、EL.-1.6m 

出流工 :EL0.65m、EL-0.05m 

懸臂式護岸 A：高程 EL.+0.4m 

懸臂式護岸 B：高程 EL.-0.65m 

抽水坑：高程 EL.+0.05m 

施工前 
經緯儀 

水準儀 
進場前 重測 

測量成果 

收方資料 
 

施
工
中 

開挖土石方 

樹木雜草 清除範圍含邊樁外 30㎝ 施工時 目視、捲尺測量 開挖前 立即改正 

自主檢查表 

照片 
 

搬運車輛 
運輸車輛輪胎清洗 施工時 目視 隨時 立即改正 

車斗加防護網 施工時 目視 隨時 立即改正 
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表 4-6土石方(填方)工程品質管理標準表 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

施
工
中 

原地面處理 

地面清除 雜草、樹枝及有害雜物除淨 填方前 目視 隨時 立即改正 

自主檢查表及

相片 

 

回填坡度、高程 完成面高程 EL.+4.7~5.1m 施工時 目視 填土前 立即改正 

輾壓重疊 寬度≧30㎝ 鋪築時 捲尺 每層舖築時 
敲碎或移除，並加

砂石料後壓實 

滾壓 

輾壓次數 

依核定之土方施工計畫進行

施工，以甲方認可之種卡車

來回行駛 3次 

滾壓中 目視 每層滾壓前 
打碎舖平，酌量灑

水再滾壓 

分層滾壓後厚

度 
膠輪滾壓，每層小於 40cm；

壓路機滾壓小於 50cm 
滾壓中 目視 每層滾壓前 

過乾應灑水，過濕

應降低至規定含水

量再滾壓 

施
工
後 

滾壓完成 
完成面回填坡

度、高程及範圍 
完成面高程 EL.+4.7~5.1m 瀼壓後 目視 每區段/1次 重新滾壓 自主檢查表 

 

檢驗 路基壓實度 
滾壓至無明顯波浪及海綿狀者

為合格 
壓實後 試驗 每 1000m2一點 再滾壓後試驗 試驗報告 
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表 4-7 鋼筋工程品質管理標準表 

工程階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

材

料 

送審 材質送審 竹節鋼筋符合 CNS 560 A2006 施工前 書面審查 一次 重新送審 送審資料  

進廠檢驗 鋼筋出廠證明 有檢附品質證明書（出廠品質保證書）、無放

射性污染證明書及磅單等 
進場時 書面檢視 

每批材料進
場時 

運離工地 試驗證明  

施

工

前 

材料進場 

鋼筋儲存 有覆蓋及墊高且未沾染有害物物質 施工前 書面檢視 － 要求改正 
會磅單及出貨

單 

 

堆置方式 分類堆置 進場後 目視 
每批材料進

場時 
清理乾淨 

材料設備品質
抽驗紀錄表 

 

鋼筋加工 

鋼筋表面處理  已清除浮銹、受污染及其他有害物質 施工前 目視 每批/1次 再清除 
自主檢查表及

相片 

 

加工尺寸 
剪切長度：依各結構設計圖說 

彎折角度：【90∘ 】 
施工前 尺 每批/1次 退料重新裁切 

自主檢查表及
相片 

 

施

工

中 

鋼筋排紮
組立 

鋼筋排置 

鋼筋號數：D13@20cm±2mm、@40cm±

3mm、@15cm±2mm、@40cm±3mm， 

D16@@15cm±2mm 20cm±2mm、@30cm±

3mm，D22@15cm±2mm、D24-3 

D19@15cm±2mm、@30cm±3mm， 
綁紮完成

混凝土澆

置前 

尺規量測 
每次灌漿前

一次 
重新綁紮 

自主檢查表及
相片 

 

綁紮固定 
所有鋼筋交叉點及相疊處以 18-20 號鐵絲結

紮牢固 
目視 

每次灌漿前

一次 
重新綁紮 

自主檢查表及
相片 

 

搭接續接 
搭接長度≥40D=【56】cm（D=【13】）拉力

筋或≥30D=【73】cm（D=【13】）壓力筋 
尺規量測 

每次灌漿前

一次 
重新綁紮 

自主檢查表及
相片 

 

保護層厚度 厚度：【7.5cm】±6mm、【4cm】±5mm 尺規量測 
每次灌漿前

一次 
重新設置 

自主檢查表及
相片 
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表 4-8模板工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之
處置 

管理紀錄 備註 

材料 

模板之規格尺寸 核對訂貨單內容、避免存放於日光直射處 ★模板進料時 書面 每項構造物  重新送審  書面資料 03110-2 

模板之外觀 
模板之外觀木料應乾燥平直，無節瘤、無

裂縫及其他缺點   
不定期 目視  － 運離工地 

自主檢查

表 
03110-3 

施

工

前 

材料進場及

檢查 

緊結器(螺栓、拉

桿)、鐵擋材等配件  
施工計畫或模板施工大樣圖 組立前  目視  每項構造物 運離工地  進資單  

放樣墨線誤差 依設計圖±5mm ★放樣完成後      

脫模劑 均勻塗布；不得使用廢機油 不定期 目視 全面 改善補塗 

自主檢查

表及相片 

 

施

工

中 

 

模板組立 

 

支撐/斜撐穩固 

□雙向水平橫牽 

□模板與支撐確實固定（至少 2 點） 

□楔木固定妥實 

組立完成 尺、目視 每區段/1 次 重新組立  

模板緊結器 符合施工大樣圖@【  】㎝±5㎝已鎖緊 組立完成 尺、目視 每區段/1 次 加強鎖緊  

牆模間隔 V 型鐵擋 開口向上 組立完成 目視 每區段/1 次 重新組立  

模板組合緊密度 緊密不漏漿 組立完成 目視 每區段/1 次 拆除重組  

頂部水平精度 依設計圖±5mm ★組立完成 目視 每區段/1 次 重新設置  

清潔 斷面尺寸 依承商施工計畫 ★組立完成 目視  每區段/1 次 清潔乾淨  

施

工

後 

拆模 

支撐穩固狀態 依承商施工計畫書 ★組立完成  每區段/1 次 

維持模板

支撐狀態

回撐 自主檢查表
及相片 

03110-7 

結構混凝土施

工規範 4.7.6 

埋設構件 框座、爬梯設計圖位置 ★組立完成 目視  1 次/每分區 加強清理 03110-7 
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表 4-9混凝土工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處

置方法 
管理紀錄 備註 

材料 
配比送審 符合 CNS12891 相關規定 施工前一

個月 
書面 1 次 重新提送 送審資料  

材料廠驗 符合第 03050 章之相關要求 

施
工
前 

準備工作 

振動設備及人員 

內部震動搗實設備【1】組 

有充足振動操作人員【2】人 

□外模震動器已核可 

澆置前 目視 每次 重新配置 

自主檢查表

及相片 

 

雨天防覆蓋材料 已備妥覆蓋材料 澆置前 目視 每次 改善  

施工縫銜接處理 表面已灑水清潔及濕潤 澆置前 目視 每區/1 次 再清潔與濕潤  

施
工
中 

材料進場 

出貨單 

出貨單應記載： 

1.工程名稱 

2.日期 

3.混凝土裝運時間 

4.混凝土數量 

設計強度 

  □140 Kgf/cm2   

□175 Kgf/cm2  

  □210 Kgf/cm2 

★卸料前 送貨單 每車 退料 
自主檢查表

及相片 
 

  

澆置時間 卸料完成≦90 分鐘 
預拌車 

卸料完成 
目視檢查 每車 

停止卸料、退

料 
自主檢查表 

 
坍度 

配比設計坍度(cm)、小於 10 ±2.5cm 
大於或等於 10 ±4cm 

★上下午
第一車  

坍度儀、 

拍照存證 
上、午第 1 車 該車退料 

相片及紀錄

表 

氯離子含量 ＜0.15kg/m3 
★製作試體

時 
氯離子檢測儀 

隨時，但不可

少於抗壓強度

試驗組數 

該車退料 檢測單 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合處置 管理紀錄 備註 

  
澆置 

圓柱試體取樣 

□140kgf/cm2 

□175kgf/cm2 

□210kgf/cm2 

澆置作業中 取樣送驗 

每次澆置數量

35m3不足 120m3

取樣 1 組，以下依

此比例增加取樣組

數。 

取料送驗 相片  

連續澆置 澆置間隔時間≦45 分鐘 澆置作業中 目視 每區/1次 改正 自主檢查表  

表面抹平 初凝前使用鏝刀整平 澆置作業中 目視 每區/1次 再加強 
自主檢查表

及相片 
 

施
工
後 

養護 養護方式 濕治養護 不定期 目視 全區段/1次 加強養護 
自主檢查表

及相片 
 

表 4-9 混凝土工程品質管理標準表(2/2) 
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表 4-10排水器安裝工程施工抽查標準表 

 

  施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

 

工 

 

階 

 

段 

排水器進場 排水器尺寸 依核定型錄尺寸 *進場時 尺規 每批 1次 退貨 
自主檢查表

表 
 

埋設固定 

埋設位置 
@2m

2 

交錯配置 
不定期 尺規 - 調整施作 

自主檢查表

表 
 

固定方式 固定不脫落 不定期 尺規 - 加強固定 
自主檢查表

表 
 

施工完成查驗 

排水器間距 
@2m2 

交錯配置 
*施工後 尺規 

每斷面/1

次 
調整施作 

自主檢查表

表 
 

排水器排水情形 無阻塞情形 *施工後 尺規 
每斷面/1

次 
改善 

自主檢查表

表 
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表4-11 抛卵塊石工程施工品質管理標準表 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

材

料 
卵塊石 材質 天然石材 施工前 書面審查 1次 重新送審 來源證明  

施 

工 

前 

石材進廠檢驗 

外觀 表面清潔 *進場時 現場試驗 每 1000 m3 退貨運離 

自主檢查表 

 

塊石尺寸 

標稱長徑 10~15cm長徑塊石>80%為

原則 

檢驗允許±5﹪之公差 

長短徑比應介於 1.2至 1.8之間，

厚度應為短徑之 1/2以上 

*施工中 尺量 全面 退貨運離  

施 

工 

中 

土壤回填 

舖築方式 鋪設範圍及方法符合標準斷面圖 *施工中 
尺規及水

準儀 
全面 改正  

舖築要求 
完成面高程為 EL=1.4m *施工中 尺量 全面 修正施作 自主檢查表  

拋卵塊石，抛置 30cm厚 施工後 目視 全面 調整抛舖 自主檢查表  

施 

工 

後 

檢驗 

完成面 完成面平順、無雜物 *施工後 尺量 每 1000 m2 再修飾、清潔 自主檢查表  

厚度 30cm *進場時 現場試驗 每 1000 m3 調整抛舖 自主檢查表  
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表 4-12 砌石護坡工程施工品質管理標準表 

 
 

  

作業流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處理

方法 
管理紀錄 備註 

施工前

階段 

石材之篩選 

表面潔淨度 
用於砌石者，表面應清洗乾淨，不得

含有粉塵 
使用前 目視 隨時 重新清洗 自主檢查表  

石材尺寸 
標稱長徑 30cm 

30~40cm>80% 
使用前 目視、尺量 每 500m3 更換合格材料 自主檢查表  

基地整理 基礎土面 妥善整平、夯實 施工前 目視 全面 再整平、夯實 自主檢查表  

打底 混凝土 底以 140kg/cm2 混凝土 10 公分厚 砌石前 目視 全面 
灑水濕潤並保

持清潔 
自主檢查表  

施工階

段 

塊(卵)石砌築 

 

砌築方式 自基礎分段平均水平砌築 施工中 目視 每 20m/1 次 改正 自主檢查表  

砌築長度 每段長度不大於 20m 施工中 目視 每 20m /1 次 改正 自主檢查表  

塊石之擺置 長徑垂直於坡面，交錯銜接 施工中 目視 每 20m /1 次 改正 自主檢查表  

砌築方式 

塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層

175kg/cm2 混凝土，再於混凝土上安

砌塊石，塊石與塊石間隙之混凝土應

填實。 

施工中/每處 目視 每 20m /1 次 重砌 自主檢查表  

舖築厚度 埋入深度 10cm 施工後 目視 每 20m /1 次 重砌 自主檢查表 

 
施工

後 
檢驗 舖築成果 

厚度檢驗石面至內層填料之厚度

在設計值-3%以內為合格 
*施工後 現場量測 

每 1000m
2
/1

次 
改正 自主檢查表 
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表4-13 閘門安裝工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

材
料 

材質、厚
度及尺寸 
 

面板 SUS304、t=6mm 

進場前 書面審核 
每項材料/1

次 
重新送審 送審資料  

上、主、側橫梁 SUS304、t=6mm 

中間縱梁 SUS304、t=6mm 

頂水封、側水封、底水封 ψ45*100*15t 

頂水封壓板、背板 SUS304、t=6mm 

底水封壓板、背板 SUS304、t=6mm 

水封螺栓、吊耳插梢、開

口梢、基礎螺栓 
SUS304 

吊耳座 SUS304、t=15mm及 10mm 

吊臂 SUS304、t=20mm 

錨釘板 SUS304、t=16mm 

施

工

前 

檢測 

位置確認、放樣 
預埋件位置誤差 3mm內、開孔結構

補強、預留管確認 
施工前 尺規量測 1次 重新放樣確認 

自主檢查表及

相片 

 

規格/尺寸/材質 
設備尺寸核對、材料品質證明 

備品核對 
施工前 目視 

各項材料/1

次 
退貨  

施
工
中 

組裝 高程及位置、水流方向 依施工圖說規範 施工中 尺規量測 隨機 調整改正 

自主檢查表 

 

安裝 斜率控制 
自動閘門安裝之斜率與安裝面之斜

率相同 
施工中 尺規量測 1次 調整改正  

施

工

後 

檢驗 

閘門運轉 上昇下降 3.6mm/REV以上 試車時 目視 全數 調整改正 

自主檢查表 

 

漏水試驗 
每一公尺水封長度內之容許漏水量

為每分鐘不得大於 1.0公升 
完成後 漏水試驗 1次 改正  

塗裝 
對未塗覆之鋼鐵構件或出廠後油漆

脫損面，須於現埸進行修補及塗覆 
完成後 目視 全數 改正  
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表 4-14鋼板樁(圍堰)工程品質管理標準表 

  

作業流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處理方

法 
管理紀錄 備註 

施工前 

尺寸及放樣 材料審查 
L=9M，SP3U 型鋼板樁，符

合 ASTM A36 規定 
進場前 書面審查 書面審查 重新提送 送審資料  

測量放樣 

放樣位置確認 打樁前是否先挖設導溝 施工前 經緯儀測量 全面 重新量測 測量資料  

頂部高程 
入流工、出流工 EL+4.7m   

懸臂式擋土牆 EL+5.1m 
施工前 經緯儀測量 經緯儀測量 校正  自主檢查表  

施工階

段 

鋼板樁 

打樁方式 
垂直打入，相鄰樁間應完

全聯鎖 
施工中 目視 全面 改正 自主檢查表  

是否垂直緊密 垂直偏差不得超過 5cm 打樁前 目視 全面 重新打設 自主檢查表  

支撐系統 

支撐構件間或構

件與支撐面間之

接合 

緊密連接 施工中 目視 全面 重新打設 自主檢查表  

打設後是否有變

形 
不得變形 施工中 目視、尺量 全面 拔除重新打設 自主檢查表  

與混凝土接觸處

是否以夾板隔離 
以 1分夾板隔離 施工中 目視 全面 改正 自主檢查表  

施工階

段 

擋土支撐系

統之拆除 

拔樁後空隙之處

理 
回填砂 

拔樁後/每一

樁孔 
目視 目視 再加強回填 自主檢查表  
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表 4-15擋土支撐施工品質管理標準表 

 

作業流程 管理項目 管理標準 檢查時機/頻率 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處理方

法 
管理紀錄 檢查結果 備註 

施工前

階段 

測量與放樣 施工範圍 是否與設計圖相符 施工前 
縱、橫斷面水

準測量 
全面 重新量測 測量資料   

材料選擇 SP3U型鋼板樁 
L=9M，符合 ASTM 

A36 之規定 
施工前 目視 每批 再設置 紀錄及拍照存證   

施工中

階段 
打樁 

打入深度 
鋼板樁打入深度 5M、

7M或依施工計畫 
施工中 目視 隨時 要求改正 自主檢查表   

是否垂直緊密 
垂直偏差不得超過

5CM 
施工中 目視 隨時 拔除重新打設 自主檢查表   

打設後是否有變形 不得變形 施工中 目視 隨時 拔除重新打設 自主檢查表   

與混凝土接觸處是

否以夾板隔離 
以 1分夾板隔離 施工中 量測 隨時 調整 自主檢查表   

施工後

階段 
拆除作業 

拔樁時是否配合進

行回填砂 
即刻回填砂 施工中 目視 隨時 加強回填 自主檢查表   
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表 4-16混凝土管埋設施工品質管理標準表 

 

作業流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理方法 管理紀錄 備註 

施
工前 管材 鋼筋混凝土管 CNS 483 A1001 材料進場時 提出檢、試驗報告 每批 退貨 

供料廠商檢、試驗

報告 
 

施
工
階
段 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 分區檢查 

資料彙整報請甲方

處理 
測量資料  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 分區檢查 校正 自主檢查表  

管槽及溝

槽之開挖 

地表清除與掘除 雜草、樹木先行清理乾淨 施工中 目視 分區檢查 再清除 自主檢查表  

臨時擋土設施 依圖說或現地需要設置 開挖前 目視 所有開挖處 檢討或設置之 自主檢查表  

開挖高程及溝底整

平 
圖說規定 開挖完成時 

水準儀測量或尺

量 
每次開挖完成 

再開挖或回填整平

壓實 
自主檢查表  

排水管之

安裝 

開挖寛度 兩側距管緣至少 50cm 開挖後 尺規量測 每處 調整確認 自主檢查表  

墊層材料 管底下至少[15cm]厚 施工時 目視、尺量 每處 調整確認 自主檢查表  

插口端方向 朝向流水下游方向 施工中 目視 每批管 調整改正 自主檢查表  

坡度準確度 依 施工中 目視 每批管 清除或更換新管 自主檢查表  

接頭與操作孔封閉

處理 

除膠圈接頭外應使用水泥砂漿

封閉，操作孔應以預製塞栓填

塞，並用膠泥或水泥砂漿封閉 

施工中 目視 每批接頭 重新接合處理 自主檢查表  

施
工
後 

管槽及溝

槽之回填 

回填高程 以 140kgf/cm2 回填 回填完成時 水準儀或尺量測 每次回填完成 
再回填整平壓實 自主檢查表  

線路及坡度 符合設計圖說要求 施工後☆ 現場查驗 一次 
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表 4-17抿石子工程品質管理標準表 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處

理方法 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

抿石材料 

配比，石子大
小 

符合契約規定及樣品提送 施工前 審核 一次 重新提送 自主檢查表  

水泥 使用同一廠牌，以求色澤一致 施工前 目視 一次 更換 自主檢查表  

前置作業 放樣 符合設計圖說 施工前 測量 每段/一次 立即改正 自主檢查表  

清潔整理 混凝土表面 異物清除 施工前 目視 每段/一次 再清除 自主檢查表  

施
工
中 

水泥砂漿製作 

配合比例 
採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和（均

以容積比例計算） 
施工中 目視 每段/一次 重新調配 自主檢查表  

拌和方式 加水拌和時間不得少於 3 分鐘 施工中 目視 每段/一次 重新拌合 自主檢查表  

面層施工 

表面整理 用粗海綿及細海綿抿洗表面，應洗刷清潔 施工中 目視 每段/一次 再清潔 自主檢查表  

施工順序 自高處向低處施工 施工中 目視 每段/一次 改正 自主檢查表  

面層之水泥碎

石料 

禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物

填縫料，其用量為水泥量 

之[15%～20%] 
施工中 目視 每段/一次 重新選色 自主檢查表  

分格 大小應依工程司指示辦理。分格以 

1cm 塑膠方條隔離 
施工中 尺規量測 每段/一次 立即改正 自主檢查表  

面層之水泥碎

石料配比 
1 份水泥、1.5份碎石及 1/4 份礦物填縫料 

面層之水泥

碎石料配比 
目視 每段/一次 改正 自主檢查表  

施
工
後 

清除整理 完成面 
洗石子完成後，整幅施工面應均勻清淨，不得有

破損、混濁不清 
施工後 目視 每段/一次 再清除 自主檢查表  
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表 4-18鋼構工程施工品質管理標準表 

 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

施 

工 

前  

 材料   
 材料送審  確認鋼構材質、油漆膜厚、尺寸及數量等 進場前  書面審查   一次 重新選料 送審資料   

儲放方式 以枕木墊高 進場後 目視   每區/一次 改善 送審資料  

施 

工 

中 

組裝構

件 

接合面清潔 異物應清除乾淨 安裝前 目視 每區/一次 改善 自主檢查表   

鋼構位置之確認 施工圖說 安裝前 尺規量測 每區/一次 改善 自主檢查表、   

螺栓尺寸、位置 

螺栓孔應作成空心圓柱狀，孔軸應與構材
表面垂直。孔邊緣應勻整 
鎚釘式膨脹螺栓 D6mm，L45mm，7.5<孔徑
<8,D10mm，L80mm膨脹螺栓 11.5<孔徑<12 

鋪設朔木前 尺規量測 每區/一次 改善 自主檢查表、   

螺栓螺紋保護措施及
套筒內異物清除確認 

不可有髒汙及異物 安裝前 目視 每區/一次 改善 自主檢查表、  

鋼構水平度及高程等
檢測 

依施工圖說 安裝後 水平儀 每段 重新調整 自主檢查表、   

施 

工 

後 

鋼材表

面 

螺栓鎖緊度檢測(含扭
力值或敲擊檢測) 

須符合設計軸力及計算出之扭力係數(應
介於螺栓供應商之建議值) 

螺栓鎖緊後 扭力板手 每一組 
鎖緊至合格為

止 
自主檢查表  

焊接材料確認 依焊接材料管理標準 焊接前 核對材料規範 每一批 更換焊材 自主檢查表  

焊工資格確認 
內政部檢定合格或中鋼、中油、台電、職
訓中心檢定合格 

焊接前 核對 每一位 更換焊接工 自主檢查表  

焊道目視檢驗 無孔隙裂縫、無凹凸，滿焊間隙>1cm 焊接後 目視 抽查 立即改正 自主檢查表  

焊道非破壞檢驗 

1.依 CNS13020 之規定辦理放射線透過試
驗及允收標準 
2.無法用放射線透過試驗檢查之處，經工
程司認可後，可改照 CNS12618 鋼結構焊道
超音波檢測法 

焊接後 委外試驗 抽查 立即改正 自主檢查表、 

  

  

  

完成面 確認外觀是否有破損，潔淨 施工後 現場查驗 一次 修補及清潔 自主檢查表  
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表 4-19水位觀測系統品質管理標準表(1/2) 

工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

 LPWAN

閘道器

站   

生產設備商 NCC電信設備管制射頻器材經營許可執照 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

內建模組功能 內建 GPS 系統進行校時 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料   

通訊介面 至少支援一組 10/100Mbps 乙太網路介面。 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

相關認證 至少具有 FCC及 NCC認證。 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

天線頻率 支援頻率 902MHz~928MHz 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

防護等級 至少 IP65 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

設備本體認證 

1. 溫度測試(0~70℃) 
2. 保護箱達 IP67等級，出具 TAF 認證報告 
3. 符合 NCC 中 PLMN11、LP002之技術規範,

取得型式認證或審驗合格標章。 

進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

電池 
提出實驗室檢驗報告(或原廠 UN38.3測試宣
告 )，檢驗內容包括低壓測試、耐衝擊、震
動、衝擊、短路、過充電、強制放電項目 

進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

水位感

測站 

水位感測器 壓力式水位感測器 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料   

雨量感測 單邊傾斗式感測。 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料   

無線傳輸 至少支援 LoRaWAN/NB-loT變通道傳輸。 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料   

機構設計 
傳輸器、電池及保護箱，採一體式設計，可
支援指向性或全向性天線。 

進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料   

CCTV監

視設備 

戶外型攝影機 

1. 固定式鎗型攝影機(數位攝影)。 
2. 規格如圖說 36說明。 
3. 攝影機須具備 IP鎖定之功能。 
4. 防護等級 IP66以上。 

進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

紅外線投射器 

1. 投射距離：100M 以上。 
2. 紅外線波長:800CM以上。 
3. 投射角度:55∘以上。 
4. 環境光源感應器須自動啟動控制。 

進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  
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工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

室外防護罩 附型錄，防護等級 IP66以上。 進場前  書面審查   一次 重新選料/送審 送審資料  

施 

工 

中 

 LPWAN

閘道器

站   

傳輸範圍 全向覆蓋無遮蔽狀況至少達半徑 10KM以上 施工中 測試 一次 調整或退貨重送 自主檢查表  

安全加密 需支援安全加密認證為 AES128bits。 施工中 測試 一次 調整或退貨重送 自主檢查表  

環境耐受 需滿足工作溫度-20~60℃。 施工中 測試或書面 一次 調整或退貨重送 自主檢查表  

水位感

測站 

環境耐受 
滿足工作溫度-10℃~85℃，工作濕度
10~95%RH。 

施工中 測試或書面 一次 調整或退貨重送 自主檢查表  

消耗功率 
需滿足休眠時小於 0.001W，通訊寺最大不超
過 2W(含)、平均功率 1.0W。 

施工中 測試 一次 調整或退貨重送 自主檢查表、   

內建模組功能 
1. 可自動補償大氣壓變化 
2. 內建 GPS 晶片絕對時間標記與校正功能 
3. 提供數位濾波功能 

施工中 測試 一次 調整或退貨重送 自主檢查表  

施 

工 

後 

 LPWAN

閘道器

站   

頻道數量 至少可支援 16個頻道。 施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

通訊頻段 支援頻率範圍 922~928Mhz。 施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

訊號接收 
至少可支援 1000個(含)以上訊號，LPWAN
現場端透過單一 LPWAN 閘道器進行通訊。 

施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

 

水位感

測站 

傳輸頻率 需滿足感測水位及雨量每 10分鐘回傳一聲。 施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

回傳訊號 
需回傳設備電池之電壓值、無線傳輸訊號強
度(RSSI)、水位數值、雨量數值、並將相關
感測資訊整合至二河局既有水情系統。 

施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

備援電

力系統 UPS不斷電系統 
確保失去外部電力時，影像仍能回傳水情中
心。 

施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

戶外型

影像紀
儀器箱 

1. 儀器箱及支架為 SUS304不銹鋼材質 
2. 接地設施 
3. 防盜功能 

施工後 目視及測試 測試至符合 調整或退貨重送 自主檢查表  

表 4-19水位觀測系統品質管理標準表(2/2) 
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工作階段 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格處置 管理紀錄 備註 

錄 

即時影像傳輸 
設定既有錄影平台，使新設攝影機之影像可
於行動裝置 APP、桌上型電腦客戶端軟體、
水情監控網頁可觀看影像。 

施工後 測試 測試至符合 調整或退貨重送   

 

表 4-20 植生工程施工品質管理標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格

處置 
管理紀錄 

備

註 

施

工

前 

苗木及

草種進

場 

種植種類、

規格 
灌木及水生植物 進場前 

尺量、核對

進貨單 

每批取樣

一次 
退貨運離 

材料設備抽
驗紀錄表 

 

有無病蟲害 

來自紅火蟻發生區之苗木須提出「入侵紅火蟻檢查

合格證明書」 

非來自於紅火蟻發生區者，須提出來源證明文件 

*進場時 相關文件 
每批檢驗

一次 
退貨運離 

材料設備抽
驗紀錄表 

 

進場或未及
栽種時 

存放於蔭涼處，並加遮蔽設施、灑水 
從苗圃移至工地後，應於 2 日內種妥。 

施工前 目視 不定期 改正 自主檢查表  

施

工

中 

種植苗

木 

植穴準備 

根球部直徑之 2.倍為植穴挖掘直徑、 

根球部厚度之 1.3 倍為植穴挖掘深度 
*施工中 尺規 每處/1 次 改正 自主檢查表  

回填客土: 富含有機質透水良好之壤土，且不含礫
石、泥塊、雜草根 
回填基肥: 有機肥採用已發酵完全腐熟或有機堆
肥，化學肥用台肥 1 號、5 號或 43 號複合肥料 

*施工中 
目視，核對

進貨單 
全面/1 次 改正 自主檢查表  

填土完成面 
完成面植穴邊緣應與周圍土地密接。植穴表面應形
成一淺凹穴，以 3～5cm 深之腐熟堆肥覆蓋凹穴 

施工中 目視 不定期 改正 自主檢查表  

種植 應將捆繩及包裹物解除。 施工中 目視 每株/1 次    

支架固定 
支架與植栽固定位置應大於樹體高度三分之一以
上，並以 70cm 固定材固定 

施工後 目視 每株/1 次 改正 自主檢查表  
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支架與苗木接觸處應墊以布條或柔軟物質 施工後 目視 每株/1 次 改正 自主檢查表  

噴灑草
種 

稻草蓆覆蓋 確認加蓋稻草蓆 施工後 目視 每區/1 次 改正 自主檢查表  

施
工
後 

植生完
成後 

養護 充分澆水 *施工後 現場檢查 每日/1 次 改正 自主檢查表  
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三、應用表單 

 

項次 品質管理標準表名稱 

1 材料品質檢驗管理標準表(表 4-2) 

2 施工前測量、放樣品質管理標準表(表 4-3) 

3 開挖施工品質管理標準表(表 4-4) 

4 土石方(挖方)工程品質管理標準表(表 4-5) 

5 土石方(填方)工程品質管理標準表(表 4-6) 

6 鋼筋工程品質管理標準表(表 4-7) 

7 模板工程品質管理標準表(表 4-8) 

8 混凝土工程品質管理標準表(表 4-9)  

9 排水器工程品質管理標準表(表 4-10) 

10 抛卵塊石工程品質管理標準表(表 4-11) 

11 砌石護坡工程品質管理標準表(表 4-12) 

12 閘門安裝工程品質管理標準表(表 4-13) 

13 鋼板樁圍堰工程品質管理標準表(表 4-14) 

14 擋土支撐工程品質管理標準表(表 4-15) 

15 鋼筋混凝土管埋設工程品質管理標準表(表 4-16) 

16 抿石子工程品質管理標準表(表 4-17) 

17 鋼構工程品質管理標準表(表 4-18) 

18 水位觀測系統施工品質管理標準表(表 4-19) 

19 植生工程品質管理標準表(表 4-20) 

 


