

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

經濟部水利署及所屬

中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算

(以前年度部分)

經濟部水利署 編印

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算
目次
中華民國109年度

一、總說明-----	1	—	7	頁
二、決算報表				
(一) 主要表				
1. 以前年度歲出政事別轉入數決算表-----	8	—	9	頁
2. 以前年度歲出機關別轉入數決算表-----	10	—	13	頁
(二) 附屬表				
1. 繳付公庫數分析表-----	14	—	15	頁
2. 公庫撥入數分析表-----	16	—	17	頁
3. 歲出保留分析表-----	18	—	19	頁
4. 歲出賸餘(或減免、註銷)分析表-----	20	—	21	頁
5. 委託辦理計畫(事項)經費報告表-----	22	—	23	頁
6. 重大計畫執行績效報告表-----	24	—	25	頁
三、會計報表				
(一) 主要表				
1. 平衡表-----	26	—	26	頁
2. 收入支出表-----	27	—	27	頁
(二) 附屬表				
1. 平衡表科目明細表				
(1) 預付款明細表-----	28	—	28	頁
(2) 預付其他政府款明細表-----	29	—	29	頁
(3) 購建中固定資產明細表-----	30	—	30	頁
(4) 應付帳款明細表-----	31	—	31	頁
(5) 應付其他政府款明細表-----	32	—	32	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	33	—	34	頁
四、參考表				
1. 決算與會計收支對照表-----	35	—	35	頁
2. 現金出納表-----	36	—	36	頁

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果：

本計畫上年度歲出保留3億5,868萬2,924元，歲出執行結果決算數3億3,376萬8,450元(包括實現數3億222萬9,208元、應付數3,070萬5,242元、保留數83萬4,000元)，決算數占以前年度轉入數93.05%，茲將以前年度執行概況分項說明如下：

單位：新臺幣元；%

預算科目	上年度轉入數	決 算 數				決算數占轉入數之比率%	預算執行結果
		實現數	應收(付)數	保留數	合計		
歲出	358,682,924	302,229,208	30,705,242	834,000	333,768,450	93.05%	
數位建設	834,000	-	-	834,000	834,000	100.00%	
建構開放政府及智慧城市鄉服務	834,000	-	-	834,000	834,000	100.00%	廣佈型即時傳輸淹水感測設備整合研發計畫，因驗收尚未通過、履約爭議事項未明，已依政府採購法相關規定成立履約爭議審查小組並持續釐清爭議點。
水環境建設	357,848,924	302,229,208	30,705,242	-	332,934,450	93.04%	
水與發展	31,325,825	25,065,065	5,773,044	-	30,838,109	98.44%	1. 烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫：於草屯鎮烏溪南岸興建攔河堰及人工湖，以改善彰化地區嚴重地下水超抽情形。截至109年底已取得計畫用地、完成工程設計及發包、並持續施工中。另依據土徵條例受理民眾辦理一併徵收作業，已撥付南投縣政府用地取得作業費需跨年度辦理，已辦理經費保留申請。 2. 無自來水地區供水改善計畫第三期：已執行自來水延管工程、補助簡易自來水工程及系統營運、自來水用戶設備外線等1.59萬戶，以加速改善偏遠地區民眾供水問題並提升用水安全。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

單位：新臺幣元；%

預算科目	預算數	決 算 數				執行率%	預算執行結果
		實現數	應收 (付)數	保留數	合計		
							<p>3. 伏流水開發工程計畫：完成苗栗通宵溪伏流水、濁水溪伏流水、高屏溪大泉及高屏溪溪埔伏流水設計及招標作業，以因應用水需求及原水高濁度之備援能力，降低缺水風險。</p> <p>4. 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫：完成自來水智慧型水網推廣47案、雨水貯留系統建設115案及產業用水輔導節水162案等，以有效提升水資源使用效率，減緩水資源開發壓力。</p> <p>5. 加強水庫集水區保育治理計畫：執行包括控制土砂量、完成野溪及河道整治、建置合併式淨化槽等，期減少水庫集水區土砂災害及改善集水區水體水質。</p>
水與安全	249,625,246	201,389,475	24,932,198	-	226,321,673	90.66%	縣市管河川及區域排水整體改善計畫：協助各縣市政府辦理縣市管河川、排水及海岸防護之防洪綜合治理工程及用地徵收、應急工程、規劃及檢討、非工程措施及生態檢核，以降低洪患風險，建構安全家園。109年度已完成規劃及規劃檢討、生態檢核工作及治理工程(含用地取得)等計64件。
水與環境	76,897,853	75,774,668	-	-	75,774,668	98.54%	全國水環境改善計畫：進行河川、相關排水及海岸等水岸環境改善，以營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌。截至109年度已完成75處水環境亮點，營造水環境亮點親水空間約299.34公頃。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

1. 資產科目：1億3,647萬2,101元。

流動資產2,307萬9,242元，包括預付款577萬3,044元、預付其他政府款1,730萬6,198元。

固定資產1億1,339萬2,859元，包括購建中固定資產1億1,339萬2,859元。

2. 負債科目：3,070萬5,242元。

流動負債3,070萬5,242元，包括應付帳款577萬3,044元、應付其他政府款2,493萬2,198元。

3. 淨資產科目：資產負債淨額1億576萬6,859元。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算

總 說 明

中華民國109年度

二、財務狀況之分析

平衡表較上年度金額變動差異達20%以上科目原因說明：

單位：新臺幣元；%

科目	本年度決算數	上年度決算數	本年度與上年度比較增減(-)		變動差異達20%之原因
			金額	百分比	
資產	136,472,101	796,847,485	- 660,375,384	-82.87%	
流動資產	23,079,242	796,847,485	- 773,768,243	-97.10%	
其他應收款	-	462,052,145	- 462,052,145	-100.00%	主要係因已撥經費之賸餘待繳庫數已解繳國庫，爰較上年度減少。
預付款	5,773,044	19,062,316	- 13,289,272	-69.71%	主要係因執行各項工程之預付款項及用地費等，於本年度辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
預付其他政府款	17,306,198	315,733,024	- 298,426,826	-94.52%	主要係因補助縣市政府辦理辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
固定資產	113,392,859	-	113,392,859	-	
購建中固定資產	113,392,859	-	113,392,859	-	主要係因工程尚未完工，爰較上年度增加。
負債	30,705,242	357,162,524	- 326,457,282	-91.40%	
流動負債	30,705,242	357,162,524	- 326,457,282	-91.40%	
應付帳款	5,773,044	19,062,316	- 13,289,272	-69.71%	主要係上年度各項工程配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
應付其他政府款	24,932,198	338,100,208	- 313,168,010	-92.63%	主要係因補助縣市政府辦理辦理之工程，配合工程完工辦理核銷轉正，爰較上年度減少。
淨資產	105,766,859	439,684,961	- 333,918,102	75.94%	
資產負債淨額	105,766,859	439,684,961	- 333,918,102	75.94%	
資產負債淨額	105,766,859	439,684,961	- 333,918,102	75.94%	資產減負債後之餘額較上年度減少。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

面對氣候變遷的挑戰，為兼顧水資源、防洪及水環境等需求，以「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」三大主軸，執行前瞻水環境建設，營造安全與發展水環境；落實多元水源開源、節流、調度及備援，維持供水穩定；持續防汛整備，精進旱澇預報及應變能力；持續推動流域綜合治理，提升水岸安全並兼具改善週遭環境品質，以期建立永續且優質之水環境。

(1) 水與發展：

推動包括興建人工湖、跨區調度等多元水源開發，並推動伏流水、地下水備援系統及水庫設施改善等計畫以強化供水穩定，其中「烏溪烏嘴潭人工湖工程」及「伏流水開發工程」等計畫已進入施工階段；「無自來水地區供水改善計畫第三期」改善無自來水用戶約1.59萬戶；「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」已完成自來水智慧型水網及推廣雨水貯留系統建設；「加強水庫集水區保育治理計畫」已完成減砂入庫及水質改善等項目。

(2) 水與安全：

推動「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，協助地方政府降低颱洪來臨時易淹水地區之淹水風險，保護地區居民之生命財產安全，並營造水岸環境融合打造親水環境，提升全民生活品質，進而提升國家形象，109年度已完成規劃及規劃檢討、生態檢核工作及治理工程(含用地取得)等計64件。

(3) 水與環境：

辦理「全國水環境改善計畫」，自106年起累計完成水環境亮點75處，其中109年度完成水環境亮點35處，共營造水環境亮點親水空間約299.34公頃，藉由跨部會協調整合，集中資源加速辦理河川及排水環境營造、污水截流、放流水補注、水質淨化、滯洪池生態景觀、植栽美化及污水處理設施，營造豐富自然親水空間與生態棲地，打造河防安全及三生(生活、生態、生產)相結合之親水永續水環境，開創民之所欲的自然親水空間。

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
數位建設	建構開放政府及智慧城鄉服務	辦理建構民生公共物聯網計畫	廣佈型即時傳輸淹水感測設備整合研發計畫，因驗收尚未通過、履約爭議事項未明，已依政府採購法相關規定成立履約爭議審查小組並持續釐清爭議點，未能於109年底完成。	已請執行單位依政府採購法及契約相關規定積極處理。
水環境建設	水與發展	辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	1. 湖區工程已完成設計及發包，並於108年8月12日開工，刻正辦理施工中。 2. 攔河堰與引水設施工程持續辦理施工中，平林二號堤防工程於108年8月23日完工。 3. 未完成部分：依據土徵條例受理民眾辦理一併徵收作業，已撥付南投縣政府用地取得作業費需跨年度辦理，已辦理經費保留申請。	持續督請廠商積極趕辦後續施工作業，加速完成。
		辦理無自來水地區供水改善計畫第三期計畫	為改善民眾用水品質，已辦理完成無自來水地區自來水延管工程、簡易自來水改善工程、原住民族部落地區簡易自來水系統營運、自來水用戶設備外線等補助項目，已有1.59萬戶受益。	
		辦理伏流水開發工程計畫	已完成4件伏流水工程設計及招標作業。	
		辦理推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	1. 自來水智慧型水網(分由北水處、台灣自來水公司、連江及金門水廠執行)計47案，皆完成。 2. 雨水貯留總計完成115案，產業節水輔導完成162件。	
		辦理加強水庫集水區保育治理計畫	1. 減砂入庫項目：(1)完成控制土砂量2.01萬立方公尺。(2)完成崩塌地治理面積0.82公頃。(3)完成野溪及河道整治長度0.91公里。(4)完成25場防災演練或保育宣導。(5)完成38處合併式淨化槽或農業低衝擊開發設施。(6)完成27處集水區保育監測網建置。 2. 水質改善項目：(1)完成13處合併式淨化槽或農業低衝擊開發設施。(2)完成47處集水區保育監測網建置。(3)完成排水截流系統850公尺。	

經濟部水利署及所屬
中央政府前瞻基礎建設計畫第 1 期特別決算
總 說 明
中華民國109年度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	水與安全	辦理縣市管河川及區域排水整體改善計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理縣市管河川及區域排水治理工程(含用地取得)、規劃及規劃檢討、生態檢核工作。109年度已完成規劃及規劃檢討、生態檢核工作及治理工程(含用地取得)等計64件。 2. 部分規劃及規劃檢討案件合約跨年度辦理，已辦理經費保留申請。 	已請執行單位儘速執行，持續追蹤各項工作執行進度，按月召開檢討會議控管執行情形。
	水與環境	辦理全國水環境改善計畫	辦理河川、排水、海堤環境營造：截至109年底已完成建立評核機制、補助原則、推動小組、水環境改善服務團、補助地方政府成立水環境改善輔導顧問團、核定經濟部補助水環境改善案件等計149件。	

經濟部水
以前年度歲出政事
中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數	
						保留數	保留數	
107	06				5200000000-3	0	0	
					科學支出	834,000	0	
					01	5226551000-5	0	0
					數位建設	834,000	0	
	08				5800000000-6	357,162,524	24,914,474	
					農業支出	686,400	0	
					01	5826551000-8	357,162,524	24,914,474
					水環境建設	686,400	0	
					小 計	357,162,524	24,914,474	
					合 計	1,520,400	0	
					357,162,524	24,914,474		
					1,520,400	0		

利署及所屬
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
0	0	834,000
0	0	0
0	0	834,000
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	0
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	0
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	834,000
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	834,000

經濟部水
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
107	07				0026000000-1 經濟部主管		
		04			0026550000-7 水利署及所屬	357,162,524	24,914,474
			01		5226551000-5 數位建設	1,520,400	0
				01		0	0
				02	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	834,000	0
					02 業務費	0	0
						834,000	0
		02			5826551000-8 水環境建設	357,162,524	24,914,474
			01		5826551001-0 水與發展	686,400	0
					04 獎補助費	123,071	0
						0	0
						123,071	0
						0	0
			01		5826551001-0* 水與發展	31,202,754	487,716
					03 設備及投資	0	0
						19,062,316	0
						0	0
						12,140,438	487,716
						0	0
			02		5826551002-3 水與安全	44,116,662	435,544
					04 獎補助費	686,400	0
						44,116,662	435,544
						686,400	0
			02		5826551002-3* 水與安全	204,822,184	22,868,029
					04 獎補助費	0	0
						204,822,184	22,868,029
						0	0
			03		5826551003-6 水與環境	4,719,600	648,614
						0	0

利署及所屬
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	834,000
0	0	0
0	0	834,000
0	0	0
0	0	834,000
0	0	0
0	0	834,000
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	0
123,071	0	0
0	0	0
123,071	0	0
0	0	0
24,941,994	0	5,773,044
0	0	0
13,289,272	0	5,773,044
0	0	0
11,652,722	0	0
0	0	0
41,505,349	0	2,175,769
686,400	0	0
41,505,349	0	2,175,769
686,400	0	0
159,197,726	0	22,756,429
0	0	0
159,197,726	0	22,756,429
0	0	0
4,070,986	0	0
0	0	0

經濟部水
以前年度歲出機關
中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	應付數
						保留數	保留數
				04	獎補助費	4,719,600	648,614
			03			0	0
				5826551003-6*	水與環境	72,178,253	474,571
						0	0
				04	獎補助費	72,178,253	474,571
						0	0
				小 計		357,162,524	24,914,474
						1,520,400	0
				經常門小計		48,959,333	1,084,158
						1,520,400	0
				資本門小計		308,203,191	23,830,316
						0	0
				合 計		357,162,524	24,914,474
						1,520,400	0

利署及所屬
別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
4,070,986	0	0
0	0	0
71,703,682	0	0
0	0	0
71,703,682	0	0
0	0	0
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	834,000
45,699,406	0	2,175,769
686,400	0	834,000
255,843,402	0	28,529,473
0	0	0
301,542,808	0	30,705,242
686,400	0	834,000

經濟部水利
繳付公庫
中華民國

經資門併計

項目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
合計	0	0	0
本年度	0	0	0
以前年度	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

署及所屬
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

以前年度撥款於本年度繳還數			加項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	483,260,472	0	0	483,260,472
0	0	0	0	0	0
0	0	483,260,472	0	0	483,260,472
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	483,260,472	0	0	483,260,472
0	0	462,052,145	0	0	462,052,145
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	21,208,327	0	0	21,208,327
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

經濟部水利
公庫撥入
中華民國

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	302,229,208	0	0	0
本年度	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	302,229,208	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	302,229,208	0	0	0
107年度 5226551002 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	0	0	0
107年度 5826551001 水與發展	25,065,065	0	0	0
107年度 5826551002 水與安全	201,389,475	0	0	0
107年度 5826551003 水與環境	75,774,668	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

署及所屬
數分析表

109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	290,507,771	11,721,437	8,460,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	290,507,771	11,721,437	8,460,000
0	0	290,507,771	11,721,437	8,460,000
0	0	0	0	834,000
0	0	22,832,097	2,232,968	0
0	0	194,436,083	6,953,392	7,626,000
0	0	73,239,591	2,535,077	0
0	0	0	0	0

經濟部水
歲出保留
中華民國

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	5226551002-0 建構開放政府及智慧城鄉服務	0	834,000	834,000	100.00
107	5826551001-0* 水與發展	5,773,044	0	5,773,044	18.61
107	5826551002-3 水與安全	2,175,769	0	2,175,769	5.23
107	5826551002-3* 水與安全	22,756,429	0	22,756,429	11.77
	經常門小計	2,175,769	834,000	3,009,769	6.41
	資本門小計	28,529,473	0	28,529,473	9.64
	經資門小計	30,705,242	834,000	31,539,242	9.20
	經常門合計	2,175,769	834,000	3,009,769	6.41
	資本門合計	28,529,473	0	28,529,473	9.64
	經資門合計	30,705,242	834,000	31,539,242	9.20

利署及所屬
分析表
109年度

單位:新臺幣元;%

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	備註
經常門	C11	834,000	驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。	
資本門	C13	5,773,044	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
經常門	C13	2,175,769	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
資本門	A13	21,250,400	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C13	1,506,029	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
		3,009,769		
		28,529,473		
		31,539,242		
		3,009,769		
		28,529,473		
		31,539,242		

經濟部水
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
107	5826551001-0 水與發展	487,716	11.38		0
	5826551002-3 水與安全	23,303,573	20.19	6	435,544
	5826551003-6 水與環境	1,123,185	10.42	6	648,614
	小計	24,914,474	19.09		1,084,158
	以前年度合計	24,914,474	19.09		1,084,158

利署及所屬

免、註銷)分析表

109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
	6	487,716	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	6	22,868,029	補(捐)助或委辦計畫經費結餘，係補助或委託縣市政府辦理工程發包及完工決算後之工程結餘款，爾後將請執行單位於工程辦理前覈實估列工程經費，以減少賸餘。	
補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	6	474,571	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。	
		23,830,316		
		23,830,316		

經濟部水
委託辦理計畫（
中華民國109年

年 度 別	接受委託 單位或個 人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約 日期	完成時間		本 期	
					預定	實際	科目	實現數
107	淡江大學	廣佈型即時傳輸淹水感測設備整合研發計畫(本署-水利防災中心) 107-W-00-03-1-000-00-3	2,780,000	107/09/28	108/10/31		建構民生公共物聯網	0
			2,780,000				小 計	0
			2,780,000				合 計	0

利署及所屬

事項) 經費報告表

12月31日

單位：新臺幣元

執 行 數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報 告		評 審		委託事項(報告)處理			備 註
金 額			是	否	委託研究 計畫 行政 及政 策類	科學 及技 術類	其他 委託 事項	有	無	有	無	存 參	納入 計畫 實施	其 他	
應付數	保留數	合計													
0	834,000	834,000	V				V								1. 為掌握易淹水或低窪等高風險淹水潛勢地區，於暴雨過程造成之淹水範圍及深度等情資，經評估後於107年度增辦本計畫，故未及於107年上半年度結束前完成訂約。 2. 因驗收尚未通過、履約爭議事項未明，已依政府採購法相關規定成立履約爭議審查小組並持續釐清爭議點，爰辦理保留申請。
0	834,000	834,000													
0	834,000	834,000													

經濟部水利
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截 至 本年度 已編列 預算數	可支用預算數			執行			
			以前 年度	本年度	合計	本期執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計
列管計畫	91,056,000	14,094,000	357,849		357,849	302,230	30,705	24,914	357,849
部列管計畫	91,056,000	14,094,000	357,849		357,849	302,230	30,705	24,914	357,849
烏溪烏嘴潭人工湖工程 計畫	19,200,000	7,888,250	9,289		9,289	3,516	5,773		9,289
無自來水地區供水改善 計畫第三期	7,896,000	2,300,000	4,287		4,287	3,800		487	4,287
伏流水開發工程計畫	1,600,000	65,750	6,340		6,340	6,340			6,340
推廣水資源智慧管理系 統及節水技術計畫	1,300,000	340,000	3,433		3,433	3,433			3,433
加強水庫集水區保育治 理計畫	2,111,000	250,000	7,976		7,976	7,976			7,976
縣市管河川及區域排水 整體改善計畫	47,000,000	2,050,000	249,626		249,626	201,390	24,932	23,304	249,626
全國水環境改善計畫	11,949,000	1,200,000	76,898		76,898	75,775		1,123	76,898
非列管計畫	530,000	200,000	834		834				834
建構民生公共物聯網	530,000	200,000	834		834				834
** 總計	91,586,000	14,294,000	358,683		358,683	302,230	30,705	24,914	357,849

署及所屬
 績效報告表
 109年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比								執行未達90%之原因及其改進措施
累計執行數				本期執行數占可用預算數百分比				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比				
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
13,326,068	30,705	737,227	14,094,000	84.46	8.58	6.96	100.00	94.55	0.22	5.23	100.00	
13,326,068	30,705	737,227	14,094,000	84.46	8.58	6.96	100.00	94.55	0.22	5.23	100.00	
7,871,504	5,773	10,973	7,888,250	37.85	62.15		100.00	99.79	0.07	0.14	100.00	
1,752,442		547,558	2,300,000	88.64		11.38	100.02	76.19		23.81	100.00	
54,819		10,931	65,750	100.00			100.00	83.37		16.63	100.00	
283,235		56,765	340,000	100.00			100.00	83.30		16.70	100.00	
237,114		12,886	250,000	100.00			100.00	94.85		5.15	100.00	
1,953,359	24,932	71,709	2,050,000	80.68	9.99	9.34	100.00	95.29	1.22	3.50	100.00	
1,173,595		26,405	1,200,000	98.54		1.46	100.00	97.80		2.20	100.00	
175,781		23,385	199,166					87.89		11.69	99.58	
175,781		23,385	199,166					87.89		11.69	99.58	
13,501,849	30,705	760,612	14,293,166	84.26	8.56	6.95	99.77	94.46	0.21	5.32	99.99	

經濟部水利署及所屬
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	136,472,101	2 負債	30,705,242
11 流動資產	23,079,242	21 流動負債	30,705,242
110901 預付款	5,773,044	210301 應付帳款	5,773,044
111101 預付其他政府款	17,306,198	210501 應付其他政府款	24,932,198
14 固定資產	113,392,859	3 淨資產	105,766,859
141101 購建中固定資產	113,392,859	31 資產負債淨額	105,766,859
		310101 資產負債淨額	105,766,859
合 計	136,472,101	合 計	136,472,101

附註:購建中固定資產113,392,859元非屬國有財產目錄登列之財產範圍。

經濟部水利署及所屬

收入支出表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		11,721,437
公庫撥入數	11,721,437	
支出		483,946,872
繳付公庫數	483,260,472	
獎補助支出	686,400	
收支餘絀		-472,225,435

經濟部水利署及所屬

預付款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,773,044	
			以前年度部分		5,773,044	
			107 一百零七年度		5,773,044	
			5826551000-8 水環境建設	5,773,044		
			5826551001-0* 水與發展	5,773,044		
			總計		5,773,044	

經濟部水利署及所屬
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,306,198	
			以前年度部分		17,306,198	
			107 一百零七年度		17,306,198	
			5826551000-8 水環境建設	2,175,769		
			5826551002-3 水與安全	2,175,769		
			5826551000-8 水環境建設	15,130,429		
			5826551002-3* 水與安全	15,130,429		
			總 計		17,306,198	

經濟部水利署及所屬
購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		113,392,859	
			本年度部分		113,392,859	
			總 計		113,392,859	

經濟部水利署及所屬

應付帳款明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,773,044	
			以前年度部分		5,773,044	
			107 一百零七年度		5,773,044	
			5826551000-8 水環境建設	5,773,044		
			5826551001-0* 水與發展	5,773,044		
			總計		5,773,044	

經濟部水利署及所屬
應付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		24,932,198	
			以前年度部分		24,932,198	
			107 一百零七年度		24,932,198	
			5826551000-8 水環境建設	2,175,769		
			5826551002-3 水與安全	2,175,769		
			5826551000-8 水環境建設	22,756,429		
			5826551002-3* 水與安全	22,756,429		
			總 計		24,932,198	

經濟部水
長期投資、固定資產、遞
中華民國

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0
備註： 1. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產成本增加221,554,370元係：(1)預算採購增加47,516,527元。(2)其他依財產規制移入、受贈或單位預算財產轉入等增加152,811,223元。(3)補列財產21,226,620元。2. 資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元。3. 預算採購增加47,516,527元，較資本門之業務費、設備及投資預算執行數0元，增加47,516,527元，主要差異係購建中固定資產於本年度轉正增加47,516,527元。		

利署及所屬
耗資產及無形資產變動表

109年度

單位：新臺幣元

本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
901,218	901,218	0	0
69,960	69,960	0	0
0	0	0	0
47,200,691	47,200,691	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
48,171,869	48,171,869	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
173,382,501	59,989,642	0	113,392,859
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
173,382,501	59,989,642	0	113,392,859
221,554,370	108,161,511	0	113,392,859

經濟部水利署及所屬
決算與會計收支對照表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	11,721,437	11,721,437	收入
	-	11,721,437	11,721,437	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	483,946,872	483,946,872	支出
	-	483,260,472	483,260,472	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	686,400	686,400	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-472,225,435	-472,225,435	收支餘絀

備註:調整數說明如下:1.公庫撥入數11,721,437元(明細詳公庫撥入數分析表)。2.繳付公庫數483,260,472元(明細詳繳付公庫數分析表)。3.獎補助支出與獎補助費之調整數686,400元,係以前年度保留款之獎補助支出686,400元。

經濟部水利署及所屬
現金出納表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	0
二、本期收入	612,080,915
(一).其他應收款淨(增)減數	462,052,145
1.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-21,208,327
2.以前年度歲出賸餘繳庫數	483,260,472
(二).公庫撥入數	11,721,437
1.以前年度歲出撥款	11,721,437
(三).資產負債淨額淨增(減)數	138,307,333
1.註銷以前年度歲出應付數	24,914,474
2.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	113,392,859
(1).其他影響非流動資產之項目	113,392,859
收 項 總 計	612,080,915
付項	
一、本期支出	612,080,915
(一).歲出應付數	326,457,282
1.以前年度轉入實現數	301,542,808
2.以前年度轉入註銷數	24,914,474
(二).歲出保留數	686,400
1.以前年度轉入實現數	686,400
(1).其他	686,400
(三).預付款淨增(減)數	-13,289,272
(四).預付其他政府款淨增(減)數	-298,426,826
(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產	113,392,859
(六).繳付公庫數	483,260,472
1.以前年度歲出賸餘繳庫	483,260,472
二、本期結存	0
付 項 總 計	612,080,915

主辦會計人員：鄭素惠



機關長官：賴建信

