

經濟部水利署第五河川分署
管理科辦理相關申請使用許可案件進度最新辦理情形彙整表

制表日期:115 年 07月 20 日

文件 編號	河川	承辦	申請單位	案件名稱	施設類別	是否開挖 河防建造物	是否河道 內施工案件	申請日期	退文日期	書審日期	會勘日期	核發許可
1	急水溪	林倍弘	南天有線電視股份有限公司	南天有線電視北門區五王大橋兩側引道 管線興建工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/04/08	-	115/04/17	115/05/18	115/06/23
1	急水溪	鐘健臺	台灣電力股份有限公司新 營區營業處	八農高幹41左41C1~八農高幹41左41C4新增 設之電氣工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ● 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/04/30	115/05/15 退回修正	115/05/13 115/06/01	115/06/18	115/06/30
								第2次 115/06/01	-			
2	急水溪	鐘健臺	禾迅一號股份有限公司	禾迅一號台南學甲地面型太陽光電發電 系統工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/05/12	115/05/26 退回修正	115/05/25 115/06/26	-	-
								第2次 115/06/10	-			
1	北港溪	陳柏儒	台塑石化股份有限公司	南1-8段北港溪長途管工程穿越北港溪水 道底部	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/03/17	115/03/31 退回修正	115/03/26 115/05/15	-	-
								第2次 115/05/12	-			
2	北港溪	陳柏儒	雲林縣大埤鄉公所	大埤鄉N10無名橋災害改善工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/03/19	115/04/28 退回修正	115/03/30 115/05/14	115/07/07	115/07/13
								第2次 115/05/08	115/05/22 退回修正			
								第3次 115/07/03	-			
4	北港溪	陳柏儒	陳文振	施設電桿	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它(電桿)	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/05/12	115/06/22 駁回申請	115/05/15	-	-
1	北港溪	洪坤德	台灣電力股份有限公司雲 林區營業處	本處辦理線路改善引接建桿工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/02/02	115/03/10 退回修正	115/02/25 115/04/08	115/07/17	-
								第2次 115/03/24	115/05/29 退回修正			
								第3次 115/06/09	-			

經濟部水利署第五河川分署
管理科辦理相關申請使用許可案件進度最新辦理情形彙整表

制表日期:115 年 07 月 20 日

文件 編號	河川	承辦	申請單位	案件名稱	施設類別	是否開挖 河防建造物	是否河道 內施工案件	申請日期	退文日期	書審日期	會勘日期	核發許可
2	北港溪	洪坤德	雲林縣政府	114年度雲林縣移動式抽水機改善應急工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/05/19	115/05/27 退回修正	115/05/27 115/07/08	-	-
								第2次 115/06/29	-			
3	北港溪	洪坤德	台灣中油公司天然氣事業部南區營業處	聯美整流站汰換工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/06/22	115/07/13 退回修正	115/06/24	-	-
1	北港溪	陳虹汎	林美慧	綠美化場地	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/05/11	115/05/22 退回修正	115/05/21 115/06/10	115/07/03	-
								第2次 115/06/10	-			
2	石牛溪	陳虹汎 (王靖孝)	台灣電力股份有限公司雲林區營業處	雲林縣交通工務局申請遷移用電線路引接建桿(臨遷)工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它(電桿)	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/02/24	-	115/02/26	115/06/29	-
3	崙子溪	陳虹汎	雲林縣古坑鄉公所	古坑鄉古坑村崙子溪支線護岸災後復建工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/05/25	115/05/26 退回修正	115/05/25	-	-
4	崙子溪	陳虹汎	雲林縣交通工務局	斗南鎮仁惠橋、仁德橋及行長橋改建工程委託規劃設計等工作	● 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☒ 有 ☐ 無	☒ 是 ☐ 否	115/06/10	115/06/25 退回修正	115/06/11	-	-
5	乾溪	陳虹汎	合眾紙業股份有限公司	排注廢污水	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/07/14	-	-	-	-

經濟部水利署第五河川分署
管理科辦理相關申請使用許可案件進度最新辦理情形彙整表

制表日期:115 年 07 月 20 日

文件 編號	河川	承辦	申請單位	案件名稱	施設類別	是否開挖 河防建造物	是否河道 內施工案件	申請日期	退文日期	書審日期	會勘日期	核發許可
1	朴子溪	張坤詩 (葉人瑞)	嘉義縣政府	嘉義縣太保市鄉道嘉64線埤鄉橋改建工程	● 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 114/04/17	114/04/22 退回修正	114/04/18 114/08/07 114/11/24 115/03/23 115/05/28	-	-
								第2次 114/06/05	114/06/12 退回修正			
								第3次 114/06/17	114/08/12 退回修正			
								第4次 114/11/03	114/11/28 退回修正			
								第5次 115/01/15	115/01/27 退回修正			
								第6次 115/03/20	115/04/08 退回修正			
								第7次 115/05/22	115/06/04 退回修正			
								第8次 115/07/14	-			
2	朴子溪	張坤詩	台灣自來水股份有限公司 第五區管理處	嘉義科學園區供水北線工程水管橋設計- 朴子溪灣內水管橋河川使用申請書	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☒ 有 ☐ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/06/08	115/06/11 退回修正	115/06/11	-	-
								第2次 115/07/06	-			
3	朴子溪	張坤詩	台灣電力股份有限公司輸 變電工程處南區施工處	嘉民(南)~台嘉雙分歧線路土建統包工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它(穿越)	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/07/06	115/07/10 退回修正	115/07/09	-	-
1	牛稠溪	陳則喻 (蔡佩真)	台灣電力股份有限公司嘉 南供電區營運處	改建345千伏天輪~龍崎山海線第249號輸 電鐵塔	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 114/12/05	115/02/10 退回修正	114/12/08 115/03/23 115/04/14	114/12/24	-
								第2次 115/03/19	115/03/30 退回修正			
								第3次 115/04/13	115/07/01 駁回申請			

經濟部水利署第五河川分署
管理科辦理相關申請使用許可案件進度最新辦理情形彙整表

制表日期:115 年 07月 20 日

文件 編號	河川	承辦	申請單位	案件名稱	施設類別	是否開挖 河防建造物	是否河道 內施工案件	申請日期	退文日期	書審日期	會勘日期	核發許可
2	朴子溪	陳則喻	台灣電力股份有限公司嘉義區營業處	交通部公路局南區公路新建工程分局第三工務段_配合東石南橋改建台17線至台82線堤防新建電桿管路	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/05/07	115/05/15 退回修正	115/05/14 115/06/16	115/06/30	-
								第2次 115/06/15	-			
3	朴子溪	陳則喻	台灣化學纖維股份有限公司新港廠	台塑企業集團新港廠水污染放流口水利構造物工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/05/21	-	115/05/25	115/06/22	115/07/14
4	朴子溪	陳則喻	台灣化學纖維股份有限公司新港廠	台塑企業集團新港廠水污染放流口水利構造物工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/05/21	-	115/05/25	115/06/22	115/07/14
5	牛稠溪	陳則喻	勤築企業股份有限公司	勤築企業股份有限公司水洗廢水排放計畫	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/05/27	115/06/04 退回修正	115/05/28 115/06/17 115/06/25	115/07/09	115/07/10
								第2次 115/06/15	115/06/18 退回修正			
								第3次 115/06/25	-			
6	牛稠溪	陳則喻	錦標交通工程有限公司	錦標交通工程有公司竹崎廠排注污水案	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/06/30	-	115/07/08	115/07/20	-
1	石礮溪	何沅俊	嘉義縣政府	公館滯洪池抽水站新建工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/03/19	115/03/30 退回修正	115/03/26 115/05/04	-	-
								第2次 115/04/29	-			

經濟部水利署第五河川分署
管理科辦理相關申請使用許可案件進度最新辦理情形彙整表

制表日期:115 年 07月 20 日

文件 編號	河川	承辦	申請單位	案件名稱	施設類別	是否開挖 河防建造物	是否河道 內施工案件	申請日期	退文日期	書審日期	會勘日期	核發許可
2	八掌溪	何沅俊	台灣糖業股份有限公司雲 嘉區處	台糖鐵路橋(周行橋)拆除工程	● 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	115/04/10	—	115/04/16	115/05/15	115/06/29
3	八掌溪	何沅俊	臺南市政府工務局	白河區南86線頭前溪橋改建工程	● 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/04/29	115/05/12 退回修正	115/05/05	-	-
								第2次 115/06/10	115/07/08 退回修正			
4	八掌溪	何沅俊	臺南市政府工務局	白河區頭前溪甘宅橋改建工程	● 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/04/29	115/05/15 退回修正	115/05/12	-	-
								第2次 115/06/10	115/07/08 退回修正			
5	八掌溪	何沅俊	勤億蛋品科技股份有限公 司(張文雄)	水防道路使用計畫	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	115/04/30	—	115/05/07	115/06/24	115/07/15
6	赤蘭溪	何沅俊	嘉義縣政府	中和排水—抽水站與滯洪池新建暨排水 治理工程	○ 跨河構造物 ● 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/05/15	115/05/22 退回修正	115/05/19 115/06/25	-	-
								第2次 115/06/22	—			
7	石礮溪	何沅俊	嘉義縣政府	Danas-G-07-02-6-114年7月丹娜絲颱風 及豪雨(CI-017) -嘉135-3線忠全橋災害 復建工程	● 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ○ 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/05/25	115/06/03 退回修正	115/06/01	-	-
								第2次 115/07/14	—			
8	八掌溪	何沅俊	台灣電力股份有限公司嘉 義區營業處	遷建電力桿線案	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☐ 是 ☒ 否	第1次 115/05/26	115/06/03 退回修正	115/06/01 115/06/15	-	-
								第2次 115/06/12	—			
9	八掌溪	何沅俊	臺南市政府水利局	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	○ 跨河構造物 ○ 施設構造物 ○ 停車場 ○ 休閒遊憩場地 ○ 高壓輸配電線鐵塔 ● 其它	☐ 有 ☒ 無	☒ 是 ☐ 否	第1次 115/05/27	115/06/03 退回修正	115/06/01 115/07/06	-	-
								第2次 115/07/03	115/07/08 退回修正			
以 下 空 白												