

115年中央管河川在建工程(含疏濬)工程資料							
項次	工程名稱	縣市	鄉鎮	位置(座標)	開工日期	預計完工日期	備註
1	朴子溪山中堤防改善工程(三期)	嘉義縣	太保市	23.501128,120.411057	114.06.19	115.08.12	
2	八掌溪外溪洲堤防改善工程	嘉義縣	水上鄉	23.4139,120.3922	114.08.01	116.04.09	
3	雲林溪大北勢甲六護岸改善工程 (三期)(二工區)併辦土石標售	雲林縣	斗六市	23.716315,120.514689	114.07.25	115.09.17	
4	大埔溪中興一號及竹圍堤防改善工程併 辦土石標售	雲林縣	斗六市	23.727479 , 120.56784	114.07.08	115.09.30	
5	龜重溪篤農、吉田堤防(三期)改善工程	台南市	東山區	23.298594 , 120.365282	114.12.01	116.05.24	
6	八掌溪南靖堤防改善工程 (二期)	嘉義縣	水上鄉	23.406722,120.386235	113.11.04	115.06.14	
7	北港溪後寮堤段整建工程	雲林縣	水林鄉	23.541686,120.240294	114.07.28	115.11.03	
8	114年度北港溪軍功堤防等構造物維 修改善工程	雲林縣	北港鎮	23.5769,120.30883	114.08.25	115.05.21	
9	114年度大湖口溪南勢阿丹堤段構造 物維修改善工程	雲林縣	斗南鎮	23.659359,120.488489	114.07.28	115.07.22	
10	114年度雲林縣及嘉義縣海堤構造物 維修改善工程	嘉義縣	東石鄉	23.44079,120.149995	114.08.21	115.06.16	
11	114年度八掌溪白沙屯等堤段構造物 維修改善工程	嘉義縣	鹿草鄉	23.372305 , 120.302203	114.09.02	115.10.26	
12	北港溪崩山堤段整建工程	嘉義縣	六腳鄉	23.505256,120.233359	114.06.05	115.07.29	
13	北港溪新厝堤段整建工程	嘉義縣	六腳鄉	23.542955,120.285660	114.09.02	115.10.26	
14	114年度八掌溪五間厝等堤段構造物 維修改善工程	台南市	後壁區	23.38515,120.32712	114.07.08	115.07.02	

115年中央管河川在建工程(含疏濬)工程資料							
項次	工程名稱	縣市	鄉鎮	位置(座標)	開工日期	預計完工日期	備註
15	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)併辦土石標售	雲林縣	褒忠鄉	23.719835,120.28972	114.01.02	115.05.26	
16	虎尾溪大美虎溪堤段改善工程(三期)(一工區)	雲林縣	虎尾鎮	23.730592,120.505073	114.07.03	115.08.26	
17	安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程	雲林縣	虎尾鎮	23.708058,120.444265	114.09.15	116.07.31	
18	朴子溪許厝堤防改善工程	嘉義市	西區	23.508469,120.432737	115.01.20	116.07.23	
19	115年度朴子溪水系主支流緊急疏濬工程(開口合約)	嘉義市 嘉義縣			115.01.20	115.12.15	
20	115年度急水溪水系主支流緊急疏濬工程(開口合約)	台南市			115.02.09	115.12.15	
21	115年度北港溪水系主支流緊急疏濬工程(開口合約)	雲林縣 嘉義縣			115.03.06	115.12.15	
22	115年度八掌溪水系主支流緊急疏濬工程(開口合約)	嘉義縣市 台南市			115.04.02	115.12.15	