

標案名稱	107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分		
標案編號	M107020201W	工程類別	水利水保(開口合約)
執行單位	經濟部水利署第四河川局		
主辦機關	經濟部水利署第四河川局	主管機關	經濟部水利署第四河川局
發包預算	35,140.582千元	決標金額	29,800.000千元
實際決標日期	107年03月02日	變更設計後金額	33,864.380千元
實際開工日期	107年03月07日	預付款	0.000千元

基本資料上次更新日期：109年04月29日

完工 (或解約) 日期	預定	108年05月30日 變更後：108年08月31日 (完工日期指採購法施行細則第九十二條所列之竣工日)	
	實際	108 年 8 月 31 日 (施工中尚未完工時請勿填寫本欄) 實際完工日期填報後，忘記解聘之品管、監工及相關人員將自動解聘， 工地主任或工地負責人忘記解聘將於實際完成驗收日期填報後自動解聘。	
實際完成 驗收日期 (結案)	(驗收程序已完成但廠商履約情形計分(D10)(含發文文號)未填本欄不開放填報) (如無法順利完成發文程序，請先至B5填報本月份執行狀況)		
驗收扣款 金額	0	千元(指驗收執行完畢後契約金額中不需支付廠商之金額，例如不符契約規定項目之減價金額)	
下面欄位內容為採購法第七十三條工程結算驗收證明書使用，請妥善填報(施行細則第101條) 102.5.9函文 107.12.5函文 填報說明			
工程概述			
頁次	一和		

主要工項內容及實作數量	建築類請填 地上__層、地下__層，總樓地板面__平方公尺之(RC造 SRC造 SC造 加強磚造 其他)工程... 道路類請填 道路工程全長__KM，橋樑__座，長__M，隧道長__KM，路寬__M.... 河川類請填 興建護岸__公尺，堤防工__公尺...		
工期天數	最終核定工期天數 543 實際履約日數 543	天(A4填報之總天數為 450天) 天(指符合契約約定之計算工期日)	
不(免)計工期天數	天。(依工程採購契約範本第7條(一)2.以工作天計算者，下列放假日，均應不計入...)(請參考決標時使用版本)		
備註			
結算金額	33864.38 千元(結算金額為 契約金額 + 增加金額 - 減少金額 - 驗收扣款金額) 依公共工程施工品質管理作業要點第十四條規定，應於驗收完成後七日內將結算資料填報於系統。		
履約逾期	提前竣工天數 0	天，履約逾期總天數 0 天，應計違約金天數 0 天。	
違約金	逾期違約金 0 千元， 其他違約金 0 千元 (其他違約金內含 懲罰性違約金 0 千元)。 (依採購契約要項第四十五至四十九項辦理。) (依工程結算驗收證明書填報說明「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。		
履約保證金	繳交金額：3,500千元(本欄於A4填報)，發還金額 3500 千元 (依工程採購契約範本第14條(請參考決標時使用版本)，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第19條內容填報)		
履約保證金發還日期	109 ▼ 年 4 ▼ 月 10 ▼ 日(無履約保證金免填本欄)		
履約保證金不予發還情形	全數退還 ▼ (依押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條，工程採購契約範本第14條(請參考決標時使用版本)內容填報)		
保固保釋金	0 千元(依投標須知第41節本第41至46條，押標金保證金暨其他擔保作業辦法第25條規定辦理。)		

金額					
保固保證金 有效期	(未填) ▾ 年 (未填) ▾ 月 (未填) ▾ 日 (無保固保證金免填本欄)				
決算日期	預定	109 ▾ 年 12 ▾ 月 31 ▾ 日			
	實際	(請選擇) ▾ 年 (請選擇) ▾ 月 (請選擇) ▾ 日 (表示驗收後，工程預算辦理決算完成)			
決算金額	千元(決算金額包括發包工程費、工程管理費、自辦工程費、供給材料費等) 實際驗收完成超過一年後，本標案所有資料將不再開放修改				

確定

重填

放棄

