

高雄市政府106年申請疏濬案

河段	數量 (萬立方)	目前進度
高屏溪斜張橋	80	已核定，河川公地使用80萬方已許可，107.3.26出料
荖濃溪新威大橋	65	已核定，河川公地使用第一期26萬方已許可，107.2.27出料
荖濃溪勤和	50	已核定，河川公地使用尚未申請，107年5月14日辦理土石標售，決標數3家，尚有7家未決標，後續將持續辦理。
旗山溪通仙橋	40	已核定，河川公地使用40萬方已許可，106.12.25出料
濁口溪大津至萬山	13	計畫書106.3.8初審，尚未依初審意見修正
濁口溪大津橋上下游	30	疏濬計畫書經濟部於107.4.26核定
合計	278	
		統計至107.5.14