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表一  監造計畫審查表

	○  版  ○  次 審 查 意 見

	計畫名稱
	
	工程類別
	

	工程名稱
	
	開工日期
	

	主辦機關
	經濟部水利署（或○○○○○局）
	預定完工日期
	

	執行機關
	經濟部水利署○○○○○局
	設計單位
	

	監造單位
	經濟部水利署○○○局○○工務所
	施 工
廠 商
	○○○

	契約金額
	           萬元
	契約編號
	


	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	一、概要說明：說明辦理工程之緣由、製作之依據等。
□工程緣由
□製作依據
□工程主要內容
	1.核對契約書工程緣由、概要、內容是否符合。
2.相關依據。
	

	二、監造範圍。
□工程概要
□工程主要施工項目(含所佔權重)及數量
□名詞定義
	1.本工程基本資料(名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、廠商與專任工程人員及工程地點等)。
2.是否說明(列表)本工程主要施工項目，並核對數量。
3.適用對象及名詞定義。
	

	三、工地監造組織。
□架構及人員配置
□工作職掌
□工程標案管理資訊系統網站登錄作業
	1.水利署三級品管制度系統架構圖是否為新版。
2.品質保證系統；監造單位管理階層品管組織架構(以架構圖說明) 。
3.主要作業項目負責人之工作職掌。
4.登錄作業系統是否備妥
	

	四、品質計畫審查作業程序。
□審查作業程序
□工程竣工時，應上網登錄異動
□計畫核定後之工程標案管理資訊系統網站登錄作業
□審查重點
	1.流程圖、提報及審查時限、對廠商品管人員之提報、審查及核定作業程序說明(含流程圖)，及品管人員更換時之作業規定。
2.登錄系統是否備妥。
3.品質計畫之審查查對是否妥適。
	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	五、施工計畫審查作業程序。
□釐清施工計畫是否分階段送審
□審查作業程序及要求
□審查重點
	1.廠商應提送施工計畫之時程。
2.工程之規模、性質及施工期限，考量應否提送主要作業項目之分項施工計畫。
3.施工期限是否逾越二個汛期(若是應要求廠商提送主要徑作業項目之分項施工計畫) 。
4、是否擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目。
5.施工計畫之審查及核定流程（應含審查流程圖及查對表格）。
6.審查時限、不符合之處理作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定。
7.施工計畫送審過程之管制方法。
8.是否明定施工計畫延宕提送之相關罰則。
9.是否表列施工計畫審查查對表及其內容是否合宜。
	

	六、材料與設備檢驗程序及標準。
□材料抽驗作業程序
□材料設備、施工機具設備檢驗程序及標準
□依契約規定，說明對材料設備與施工品質送試驗實驗室之要求
□出廠證明或檢（試）驗經判讀後，合格與不合格之處理流程及區隔規定
□相關應用表單附件及使用方法
	1.材料檢(試)驗管理標準表。(含材料出廠證明、檢(試)驗頻率、管控標準及契約相關規定等)、材料檢(試)驗作業流程，並標示檢驗停留點。
2.制訂材料檢(試)驗統計總表。(相關內容欄位應含檢試驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如XX-XXX卷，NO.XX文件。)

3.材料設備檢驗管理標準表。(含契約規定相關工程材料設備審查管制規定) 。
	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	六、材料與設備檢驗程序及標準（續）。
	4.工程材料設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點。
5.工程材料設備檢驗統計總表。(相關內容欄位應含檢(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如XX-XXX卷，NO.XX文件。)
	

	
	6.施工機具設備檢驗管理標準表。(含契約規定相關施工機具審查管制規定) 。
7.施工機具設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點。
8.施工機具設備檢驗統計總表。(相關內容欄位應含檢(試)驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數，已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如XX-XXX卷，NO.XX文件。)

9.材料設備檢(試)驗管制總表。
	

	七、設備功能運轉測試抽驗程序及標準。
□設備功能運轉測試抽驗程序
□設備功能運轉測試抽驗標準
□訂定各相關作業流程及檢驗停留點(檢驗限止點)
	1.單機設備測試抽驗之抽驗作業程序(以流程圖表示)及抽驗項目(各項單機設備測試紀錄表) 。
2.系統運轉測試抽驗之相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之系統運作作業程序(以流程圖表示)，能符合契約之要求，依設備之性質，檢討訂定系統運轉抽驗項目(各系統測試紀錄表) 。

	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	七、設備功能運轉測試抽驗程序及標準（續）。
	3.整體功能測試運轉抽驗之運作能符合契約之
  要求，依設備之性質，檢討訂定整體功能測試運轉抽驗流程及抽驗項目(抽驗測試紀錄表)及承攬廠商應提交之紀錄及報告。
4.對於各項設備功能運轉之檢驗，依單機、系統及設備整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉測試，分別檢討訂定相關測試抽驗管理標準及各類設備運轉檢測統計總表。
	

	八、施工抽查程序及標準。
□施工品質檢驗
□施工抽查

	1.施工品質檢驗
(1)製作說明各品質檢驗作業項目一覽表。
(2)各施工品質檢驗之檢驗作業流程，並註明檢驗停留點。
(3)各項施工品質檢驗之管理標準。(以表列方式辦理，各檢驗標準應予量化或質化) 。
(4)製作「施工品質檢(試)驗統計表」。
	

	
	2.施工抽查
(1)施工檢查項目一覽表。
(2)各施工抽查作業項目之抽查程序及流程圖，並註明檢驗停留點。
(3)各施工抽查作業項目之管理標準。(以表列方式辦理，各檢驗標準應予量化或質化) 。
(4)製作「施工抽查統計表」。
	

	九、進度控制。
□是否考量相關契約規定之階段性工期、汛期、季節氣候、區域性降雨型態等相關因素，並作合理之編排
□進度控制之要點
	1.是否考量相關契約規定之階段性工期、汛期、季節氣候、區域性降雨型態等相關因素，並作合理之編排。

	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	九、進度控制（續）。

	2.進度控制之要點
(1)施工計畫與施工網狀圖、桿狀圖(Bar-chart)之主要作業項目等之權重及作業要徑安排是否合理。
(2)是否製作半月報表
(3)召開施工進度檢討會之機制。
	

	十、職業安全衛生（本署辦理之工程另案提送）。
□職業安全衛生組織、人員
□職業安全衛生監督查核計畫
□職業安全衛生協議組織
□職業安全衛生教育訓練

□自動檢查


	審查內容：
1.職業安全衛生執行小組
及組織架構與職掌
2.監督查核計畫之研訂

及執行。

3.緊急應變與事故預防

處理。

4.承攬管理及自動檢查

安全衛生管理。

5.墜落、感電、物體飛落、被撞、倒塌、崩塌、火災爆炸、缺氧作業及其他危害作業環境等預防之安全衛生設施。

	

	十一、環境維護計畫（本署辦理之工程另案提送）。
□主要作業項目
□環境維護檢查表
	1.施工期間廠商執行環境保護設施情形之檢查機制。
2.抽查環境維護自動檢查執行情形機制與表格。
3.實施環境保護教育訓練
4.營建工程剩餘土石方處理及資源堆置等之管理。
5.是否屬「環境影響評估法」須辦理環境影響評估者或依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之工程。
6.若屬環評工程之環保承諾及其應辦事項是否納入計畫內辦理。
7.環境保護檢查表。

	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	十二、品質稽核。
□內部稽核
□外部稽核
	1.內部稽核：
(1)自辦監造部分：品質稽核機制之建立。
   品質稽核範圍、品質稽核組織與權責、品質稽核程序及流程、品質稽核頻率、稽核文件之建檔與留存。
(2)委外監造部分：品質稽核機制之建立。
   品質稽核範圍、品質稽核組織與權責、品質稽核程序及流程、品質稽核頻率、稽核文件之建檔與留存。
2.外部稽核：
(1)自辦監造：
A、監造單位依契約相關規範、行政院公共工程委員會頒布之相關規範、法令及核定之監造計畫，執行工程監造事宜。
B、非直屬上級機關之查核小組、稽核單位等對監造單位之執行情形稽核。
(2)委外監造：
A、監造單位依契約相關規範、行政院公共工程委員會頒布之相關規範、法令及核定之監造計畫，執行工程監造事宜。
B、機關督導小組或相關部會查核小組及審計機關之稽核小組對委外監造單位之稽核作業。
	

	十三、不合格品與矯正預防措施之追蹤管制
	1.各項施工作業之查核及品質稽核，如有不符合之缺失，應立即以不符合通知暨改善表通知廠商改善並予追蹤管制，要求廠商檢討發生原因並擬定矯正與預防措施，以避免再度發生不符合之缺失。
	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	十三、不合格品與矯正預防措施之追蹤管制（續）

	2.完成缺失改善後，應要求廠商將不合格品之改善、矯正與預防措施等資料送督導、查核小組(人員)備查。
3.應編製填列不合格品追蹤管制紀錄總表。
4.是否有檢討、分析並適時回饋施工執行面或爾後設計考量機制。
	

	十四、文件紀錄管理系統。
□文件管理系統
□紀錄管理作業程序
□紀錄移轉及存檔
□監造單位應將下列相關文件建檔保存
	1.所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，並列表控管
2.有否完善之規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。
3.各類卷宗前是否增加該類表格之統計說明。
4.工程完工後，對紀錄資料移轉予機關之項目及程序。
5.下列相關文件建檔保存，並應註明保存年限：
(1)契約、圖說、規範等招標文件。
(2)各項計畫資料。
(3)材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄等資料。
(4)施工抽查紀錄資料。
(5)施工過程之照片(攝影、錄影)資料。
(6)監造報表。
(7)各類審查文件。
	

	其他
	

	修改期限
	

	核
章
	監造（設計）單位
	執行機關

	
	
	

	


表二  施工計畫審查表

	○  版  ○  次 審 查 意 見

	計畫名稱
	
	工程類別
	

	工程名稱
	
	開工日期
	

	主辦機關
	經濟部水利署（或○○○○○局）
	預定完工日期
	

	執行機關
	經濟部水利署○○○○○局
	設計單位
	

	監造單位
	經濟部水利署○○○局○○工務所
	施 工
廠 商
	○○○

	契約金額
	           萬元
	契約編號
	


	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	一、工程概述

□工程緣由

□工程概要

□工程內容

□工程主要施工項目及數量

□工程保險
	1.核對與契約書所載工程緣由、概要、內容是否符合
2.列表說明本工程主要施工項目，並核對數量
3.核對工程保險說明是否符合

	

	二、工地現況調查及研判

□地形

□天候形態（含降雨）

□聯絡道路

□民情調查
	1.施工前之地形測量
2.施工區域之降雨型態調查（引據氣象站）
3.施工區域內之施工道路規劃與聯外道路銜接情形(含平面圖)

4.其他可能影響施工之民間慶典及習俗活動

	

	三、施工作業管理

□工地組織與權責劃分
□主要作業項目負責人及學經歷

□分項施工計畫提送時程管控表
	1.施工廠商之施工作業組織架構圖
2.主要作業項目負責人及學經歷之審查是否符合契約規定
3.是否有契約規定之分項施工計畫及特殊工項之分項施工計畫提送計畫時間表

	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	四、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程

□整體施工規劃
□施工測量

□主要作業項目施工作業流程

□施工攝（錄）影計畫
	1.以本工程整體施工之作業流程圖說明主體工程之施工流程
2.相關測量之主要依據及計畫
3.本工程主要作業項目之施工作業流程圖(含各階段之施工要領)

4.本工程相關施工拍照及攝影原則是否符合契約及一般施工範例之原則


	

	五、人力、機具、材料及設備等資源分析

□資源需求計畫分析

□主要施工材料

□施工機具及設備需求

□施工人力需求

□施工機具及施工人力調度分析總表
	1.所提資源需求計畫是否符合契約作業項目之需求
2.所採用之施工材料是否符合契約規範
3.相關配合人力之安排是否符合實際進度之需求
4.主要作業項目之工率分析是否合理
	

	六、假設工程規劃

□供電設備

□給水設備

□施工房舍

□洗車設備

□工區規劃佈置圖

□交通維持計畫
	1.本工程契約所規定之相關假設工程是否納入且是否符合規定
2.整體工區之平面布置規劃是否合理
3.施工區域範圍內之與聯外道路肩之交通維持計畫是否符合相關法令之規定
	

	七、工程預定進度管制

□預定進度之依據及相關理由

□施工預定進度桿狀圖(Bar-Chart)
□施工預定進度網狀圖

□施工預定進度S-curve

□施工日誌

□是否依程序完成章節
	1.預定進度之安排是否考量施工期間是否跨入汛期
2.施工預定進度桿狀圖(Bar-Chart)所列主要作業項目權重是否正確，S-curve曲線是否繪製
3.施工網狀圖之各項作業相互關係是否合理
4.施工日誌版本是否符合規定


	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	八、防汛計畫

□前言

□防汛組織與通報系統

□防汛作業流程及說明

□相關防汛器材與設備

□災後復原及救援作業

□其他配合事項
	1.防汛組織是否完善、通報系統及作業流程是否符合監造單位及機關之防汛作業
2.防汛器材及設備是否符合契約規定之項目、數量
3.災後復原作業系統是否符合需求
4.災後救援作業系統是否明確，並符合需求
5.防汛期間相關機械、防汛器材、設備之設置位置平面圖及撤離、救援預備動線圖
	

	九、緊急應變計畫

□前言

□依據

□目的

□適用範圍

□緊急災害事故處理小組及任務分配

□緊急災害處理計畫要點

□事故之調查與統計報告

□災害原因及調查與報告

□急救設施

□附件
	1.工地緊急應變作業系統是否能於需要時與監造單位、機關及地方緊急救難系統相連結
2.事故之調查方法與統計分析報告及相關表格製作是否合宜
3.災害原因分析、調查方法及報告等相關作業方法與表格製作是否合宜
4.工地之相關急救設施是否符合契約及相關法令之規定
	

	十、職業安全衛生（訂約機關為本署之工程另案提送）

□職業安全衛生組織、人員

□職業安全衛生協議計畫

□職業安全衛生教育訓練計畫

□自動檢查計畫
	1.職業安全衛生組織、人員數量及資格是否符合契約及相關職業安全法令之規定
2.職業安全衛生協議計畫、職業安全衛生教育訓練計畫規劃及相關資料是否符合契約及相關職業安全法令之規定
3.相關自動檢查表之種類是否符合需求
	

	十一、環境維護計畫（訂約機關為本署之工程另案提送）

□噪音震動防制

□空氣污染防制

□水污染防制

□廢棄物污染防制

□道路污染防制
	1.計畫所列之噪音震動防制、空氣污染防制、水污染防制、廢棄物污染防制、道路污染防制等是否符合契約需求
2.是否配合設置相關防制作業之工區配套設施
3.相關防制作業表格是否合宜
	

	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	十二、文件資料管理系統

□文件資料管理之目的及範圍

□文件分類

□文件、資料管制作業程序

□電子檔案之製作
	1.文件分類是否合理
2.本工程之相關文件分類總目錄是否製作
3.文件資料管理作業程序是否符合要求
	

	十三、驗收移交管理計畫

□驗收資料彙整及陳報

□移交文件製作

□移交計畫。
	1.施工廠商配合驗收所需製作之資料文件及份數是否符合規定
2.是否製作移交文件清冊
3.相關疑交作業計畫、人員及時程是否符合需求
	

	其他
	

	修改期限
	

	核
章
	監造單位
	執行機關

	
	
	


表三  品質計畫審查表
	○  版  ○  次 審 查 意 見

	計畫名稱
	
	工程類別
	

	工程名稱
	
	開工日期
	

	主辦機關
	經濟部水利署（或○○○○○局）
	預定完工日期
	

	執行機關
	經濟部水利署○○○○○局
	設計單位
	

	監造單位
	經濟部水利署○○○局○○工務所
	施 工
廠 商
	○○○

	契約金額
	           萬元
	契約編號
	


	審查項目
	審查內容
	審查意見

	1
	計畫範圍
	(1)工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費等。
(2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單位規定之檢驗停留點項目表。
	

	2
	管理責任
	(1)組織架構：應含管理階層，包括各部門、專任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及工程施工作業主要人員，並檢附相關資格證件影本。
(2)工作職掌：相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，明確劃分權責。
(3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查計畫，以對品質管理系統是否有須改進及變更，進行適時之評估。

	

	3
	施工要領
	應製作主要工項之施工要領一覽表。
(1)施工機具：規劃合適施工機具及數量。

(2)使用材料：施作時所需之材料。

(3)施工方法、步驟與流程圖，品質檢驗停留點應標示於流程中。
(4)施工注意事項：影響施工安全、品質或效率之工作事項等。

(5)主要工作項目是否列有該工項施工要領。


	

	審查項目
	審查內容
	審查意見

	
	
	

	4
	品質管理標準
	(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。
(2)管理要項：對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。
(3)管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。
	

	5
	材料及施工檢驗程序
	材料設備檢驗程序：
(1)材料設備選定前送審流程。
(2)進料前管制程序，建立材料設備(送審)管制總表。
(3)檢試驗單位之核備程序。
(4)進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。
(5)檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留點及申請檢驗程序。
(6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：建立材料設備檢(試)驗管制總表。
施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。
	

	6
	設備功能運轉檢測程序及標準
	□是□否 含機械、電機之工作項目，如配電設施、機房、抽水機等。
設備功能運轉檢測程序：
(1)機電系統架構：應先繪製系統架構圖。
(2)單機設備檢測：應訂定測試計畫。
(3)系統運轉檢測：應訂定系統運轉測試計畫
(4)整體功能試運轉檢測：應訂定相關測試計畫。
設備功能運轉檢測標準：整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準。
	

	7
	自主檢查表
	(1)訂定各分項工程自主檢查表一覽表

(2)對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查成果統計總表。

(3)自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如樁號、高程)、檢查項目、檢查標準含標準值及檢測(查)之量化值、檢查結果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名欄位。

(3)自主檢查表之執行。 
	

	8
	不合格品之管制
	(1)對現場檢驗不合格或抽樣試驗不合格情形之處理及暫存方式。
(2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。
(3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式。
	

	審查項目
	審查內容
	審查意見

	
	
	

	9
	矯正與預防措施
	矯正措施：
(1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻率、嚴重性等)。
(2)矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。
(3)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統有效性
預防措施：
(1)採行預防措施之時機、執行流程、結果紀錄。
(2)預防措施成效之評估方法。
	

	10
	內部品質稽核
	(1)品質稽核權責
(2)品質稽核範圍

(3)品質稽核頻率
(4)品質稽核流程
	

	11
	文件紀錄管理系統
	(1)文件及記錄管理
(2)紀錄轉移及存檔
(3)文件紀錄編碼一覽表
	

	其他
	
	

	改善期限
	
	

	核章
	監造單位
	執行機關

	
	
	


表四  職業安全衛生管理計畫審查表
	○  版  ○  次 審 查 意 見

	計畫名稱
	
	工程類別
	

	工程名稱
	
	開工日期
	

	主辦機關
	經濟部水利署（或○○○○○局）
	預定完工日期
	

	執行機關
	經濟部水利署○○○○○局
	設計單位
	

	監造單位
	經濟部水利署○○○局○○工務所
	施 工
廠 商
	

	契約金額
	           萬元
	契約編號
	

	

	審查項目
	審查內容
	審查意見

	貳、政策及目標
	一、政策

       應依據事業單位規模及性質，以符合相關安全衛生法法令規章、預防職災之承諾，傳達給員工、承攬商及利害相關者。
二、目標

依據安全衛生政策及利害相關者關切的課題，訂定具體、可量測且能達成的目標。例如可以災害件數或頻率、無災害紀錄達成之時數或日數、虛驚事故報告件數、安全作業標準訂定件數、疾病停工日數等作為目標。
	

	參、重點實施事項
	一、工作環境危害之辨識、評估及控制
	(一)危害辨識、風險評估及控制方法作業流程及說明：
1.風險評估流程。
2.危害辨識表。
3.風險評估表。
4.危害控制方法。
(二)風險評估審核及管制。
	

	審查項目
	審查內容
	審查意見

	參、重點實施事項
	二、機械設備之安全化
	（一）針對本工程所使用之主要或有危險性機械設備做有關安全防護及管理，可參考法規「職業安全衛生設施規則」、「機械器具防護標準」、「營造安全衛生設施標準」或其他有關職業安全衛生訓練教材辦理訂定。（即先列出本工程所使用施工機械、設備型式種類、再將所列之機械設備種類逐項說明其安全檢查及防護管理）。
（二）機械之安全化。
（三）設備之安全化。
	


	
	三、作業環境監測與管理
	應針對侷限空間作業或缺氧作業環境做有關監測與管理計畫（如侷限空間作業安全工作計畫)，如無上述作業環境時，『應說明本工程無「職業安全衛生法施行細則」第八條所規定之作業場所及侷限空間作業環境、缺氧作業環境，免訂定本事項細部執行計畫』
	

	
	四、安全衛生自動檢查　
	(一)自動檢查計畫（可參考職業安全衛生管理辦法第三章及其他有關職業安全衛生訓練教材或其他相關法規辦理訂定）。
(二)自主安全檢查表。
	

	
	五、各項作業安全作業標準
	依實際工程特性分別訂各項作業安全作業標準如「工程用地測量放樣」、「施工安全圍籬架設作業」、「基礎擋土設備作業」、「土方開挖作業」、「回填作業」、「模板組立作業」、「鋼筋綁紮作業」、「混凝土澆置作業」、「擋土設備作業」、「基樁埋設作業」、「瀝青混凝土舖設作業」、「石籠作業」等。
	

	審查項目
	審查內容
	審查意見

	參、重點實施事項
	六、勞工健康管理　
	（一）作業者健康管理。
（二）保險
（三）醫療
（四）急救
	

	
	七、職業安全衛生教育
	職業安全衛生教育訓練計畫（請依實際作業特性擬訂訓練計畫）
	

	
	八、廠商之安全衛生管理
	請參考「職業安全衛生法」及「職業安全衛生法施行細則」第三章「安全衛生管理」及契約與有關法令規定辦理訂定，非僅引用法規條文而已，尚須將所訂定有關之安全衛生管理。
	

	
	九、緊急應變計畫
	（一）緊急應變計畫：應以模擬各種不同可能發生之災變實態，研擬不同層次等級之緊急應變對策。
（二）緊急意外事故應變處理流程。
（三）緊急救援編組（含人員編組及負責工作職掌）。
（四）緊急救援聯絡單位及電話。（含勞動檢查機構、醫療、警政、消防、廠商、工程主辦單位、工程監造單位、電信公司、電力公司、自來水公司）。
（五）鄰近醫療機構聯絡網示意圖。
	

	
	十、安全衛生經費之編列
	將契約「安全衛生設施及維護費」（含量化及無法可量化）之項目及數量、金額列表說明。
	

	
	十一、職業災害調查與分析
	職業災害調查處理與分析包括：
（一）單位與權責。
（二）調查紀錄(含虛驚事故)之分析。
（三）統計分析結果及採取的措施。
	

	審查項目
	審查內容
	審查意見

	參、重點實施事項
	十二、其他有關之安全衛生事項　
	（一）職業災害防止計畫。
（二）有害物及危險物之管理（建立物質安全危害通識制度）。
（三）墜落災害防止計畫（2M以上工作場所）。
（四）5M以上施工架及開挖深度＞1.5M之擋土支撐及模版支撐假設工程組立及拆除需繪製施工詳圖。
	

	其他
	

	修改期限
	

	核章
	監造（設計）單位
	執行機關

	
	
	


表五  環境維護計畫審查表
	○  版  ○  次 審 查 意 見

	計畫名稱
	
	工程類別
	

	工程名稱
	
	開工日期
	

	主辦機關
	經濟部水利署（或○○○○○局）
	預定完工日期
	

	執行機關
	經濟部水利署○○○○○局
	設計單位
	

	監造單位
	經濟部水利署○○○局○○工務所
	施 工
廠 商
	○○○

	契約金額
	           萬元
	契約編號
	


	審查項目與內容
	審查重點
	審查意見

	壹、計畫範圍
	前言
工程資料：工程名稱、開竣工日期、工程概述、契約金額及工程項目數量表等。
	

	貳、組織架構
	工地組織，人員組織及工作職掌。
	

	參、各項防制措施
	噪音振動防制
	一般噪音防制措施、施工機具噪音防制措施及因應措施等。
	

	
	空氣污染防制
	材料及土石堆置、車路路徑、洗車設施及運輸車輛等防塵措施。
	

	
	水污染防治
	開挖、整地土方臨時堆置之防治、工區導排水防治措施、洗車設備及其污水處理措施等。
	

	
	廢棄物處理
	1. 依據廢棄物清理法辦理，依據「公告應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業」部份，廠商應送廢棄物清理計畫書。
2. 工區範圍事業廢棄物暫置及處理維護措施
	

	
	生態環境保護
	陸域、水域生態影響及維護
	

	肆、環境保護教育訓練
	內容、訓練時程、環保教育宣導
	

	伍、自動檢查之改善及預防措施
	採行預防作業之方法、時機、結果紀錄
	

	其他
	

	修改期限
	

	核
章
	監造（設計）單位
	執行機關

	
	
	


表六  材料設備送審管制總表
	   項次
	契約詳細表項次
	契約

數量
	是否取樣試驗
	預定送審日期
	是否

驗廠
	預定試驗單位
	送審資料（ˇ）
	審查日期
	備註(歸檔編號)

	
	
	
	
	
	
	
	協力廠商資料
	型錄
	相關試驗報告
	樣品
	其他
	審查結果
	

	
	材料(設備)名稱
	
	
	實際送審日期
	驗廠

日期
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 表七  材料設備檢(試)驗管制總表
	項次
	契約詳細表項次
	契約

數量
	進場

日期
	抽樣

日期
	規定抽（取）樣頻率
	累積進場數量
	抽試驗

結果
	抽驗及會同

人員
	備註

	
	材料(設備)名稱
	
	進場

數量
	抽樣

數量
	
	累積抽樣數量
	
	
	(歸檔編號)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表八  設備功能運轉檢測標準表

	測試流程
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合格之處理
	管理紀錄
	備註

	單機測試
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	系統測試
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	整體測試
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


            表九  自主檢查成果統計總表          統計日期：
工程名稱：

	項次
	施工作業檢查項目
	檢查次數
	符合次數
	不符合次數
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


     表十  ○○○自主檢查表        編碼：
	工程名稱
	

	承攬廠商
	

	檢查位置
	
	檢查日期
	年  月  日

	檢查時機
	□ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查

	檢查結果
	○檢查合格               ╳有缺失需改正           ╲無此檢查項目

	檢查項目
	設計圖說、規範之檢查標準

(定量定性)
	實際檢查情形

(敘述檢查值)
	檢查結果

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	缺失複查結果：

□已完成改善(檢附改善前中後照片)

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善

複查日期：   年  月  日

複查人員職稱：                                  簽名：

	備註：

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm-10mm)。

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。


工地主任簽名：                      現場施工人員簽名(檢查人員)：
        表十一  內部品質稽核管制總表        統計日期：

工程名稱：
	項次
	編碼
	稽核項目
	稽核

次數
	符合

次數
	不符合

次數
	備註

	1
	
	施工設備、材料設備
	
	
	
	

	2
	
	施工圖表、品質管理標準
	
	
	
	

	3
	
	自主檢查
	
	
	
	

	4
	
	材料檢驗報告、出廠證明
	
	
	
	

	5
	
	文件、紀錄
	
	
	
	

	6
	
	執行成果是否符合作業紀錄
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


     表十二  內部品質稽核結果通知單       編碼：

	工程名稱
	
	稽核日期
	年
	月
	日

	品管人員
	

	稽核項目類別
	□1施工材料設備□2施工圖表 □3自主檢查□4檢驗報告 □5文件、紀錄

	缺失事項分類
	□1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項

	稽   核  事  項  說  明

	稽核事項(品管人員填寫)                             限期改善完成日期：
現場工程師： 

	矯正及預防措施情形說明

	矯正措施(現場工程師填寫)

預防措施(現場工程師填寫)
現場工程師：            改善完成日期：

	審  查  結  果

	需改善追蹤行動內容：                                    

品管人員：       預定追蹤日期：

	□同意結案

  結案日期：                               品管人員：


表十三  公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
編號：       
	一、工程名稱
	

	二、工程主辦機關
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年　　　月　　　日　　　時 

	五、工程進度概述
	
	預定進度（%）
	

	
	
	實際進度（%）
	

	六、督察按圖施工

（營造業法第35條第3款）
	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	缺失
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
	

	九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
	

	十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
	

	十一、督察簽章：【專任工程人員】


註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
　　2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。
　　3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
　　4.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
表十四  廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表
工程名稱：
	督察紀錄表編號
	督察日期
	改善及矯正預防措施完成期限
	預定

追蹤日期
	結案日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


           表十五  檢 驗 申 請 表               編碼：
	工程名稱
	
	申請日期：  年  月  日

	主辦機關
	

	監造單位
	

	廠商
	

	檢驗項目
	

	依據規定
	

	檢驗位置
	

	預定

取樣/檢驗時間
	＊  年   月   日   時

	樣品名稱
	

	樣品數量
	

	實驗室
	＊

	備           註
	1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。
2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。
3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。
4.測量作業之檢查應於24小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)前4小時前提出申請。
5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及廠商各存一份。


廠商：                       監造單位：

表十六  施工設備查證申請表

	工程名稱
	
	申請日期

	
	
	年  月  日

	執行機關
	

	監造單位
	

	廠商
	

	查證項目
	

	依據規定
	

	預定檢驗(查)時間
	     年     月     日     時

	備註
	1. 施工設備查證由廠商提出申請。

2. 施工設備查證時間由監造單位訂期辦理。


廠商：                              監造單位： 
表十七  施工設備查證紀錄表
	工程名稱
	

	主辦機關
	

	監造單位
	

	廠    商
	

	查證項目
	

	依據規定
	

	查證日期
	年    月    日    時

	實施查證
	文件：

規格：



	查證結果
	□符  合    □不符合

處理方式：

	會同查證者
	機    關：

監造單位：

廠    商：

	備註
	


    監造單位：                            執行機關：
表十八  不符合事項報告
	工程名稱
	
	檢查日期
	年
	月
	日

	主辦機關
	

	監造單位
	

	廠商
	

	檢查位置
	
	檢查人員
	

	檢查項目類別
	□1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄

	不符合事項分類
	□  一般缺失改善  .□  執行NCR程序改善

	不 符 合 事 項 說 明

	不符合事項                                       限期改善完成日期：

(檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄)
                 責任者：

	一般缺失改善
	矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明)

	一、原因分析(責任者填寫)
二、矯正(改善)措施 (責任者填寫)

三、處理結果 (責任者填寫)
(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期：

	執行NCR程序改善
	矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正(改善)結果】

	一、原因分析(責任者填寫)

二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫)

(一)矯正措施

(二)預防措施

三、矯正預防措施與改善結果



	審  核  結  果

	□  符合     □ 需再行改善

計畫追蹤日期：

追蹤行動內容：

        檢查人員(或監造登錄人員)：            日期：

	□同意結案
結案日期：                              檢查人員：

	註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。

2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行NCR程序改善。

3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。

4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。

5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。


改善照片

(改善前中後同一角度)                 編號：    
	工程名稱：

	說明：

(改善前)
	

	說明：

(改善中)
	

	說明：

(改善後)
	


表十九 不符合事項追蹤管制表
	工程名稱：                                         編碼：

	不符合事項報告表編號
	檢查日期
	矯正改善及預防措施完成期限
	預定追蹤日期
	結案日期
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表二十  公共工程施工日誌
表報編號：

本日天氣：上午：      下午：                         填表日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	承攬廠商名稱
	

	契約工期
	　　天
	累計工期
	　　天
	剩餘工期
	　　天
	工期展延天數
	　　天

	開工日期
	　　年　月　日
	完工日期
	　　年　月　日

	預定進度(%)
	
	實際進度(%)
	

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	營造業專業工程特定施工項目
	
	
	
	
	

	A.
	
	
	
	
	

	B.
	
	
	
	
	

	二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	單位
	設計數量
	本日使用數量
	累計使用數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	工別
	本日人數
	累計人數
	機具名稱
	本日使用數量
	累計使用數量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：

   1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無

   2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工

   3.檢查勞工個人防護具：□有 □無

  (二)其他事項：

	六、施工取樣試驗紀錄：

	七、通知協力廠商辦理事項：

	八、重要事項記錄：

	簽章：【工地主任】（註3）：


註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

表二十一  公共工程出土或需土資料申報表

	填表日期
	 年   月    日
	計畫狀況
	□規劃中□設計中□已發包施工

	工程主辦機關
	
	主辦機關代碼
	（即工程會公開招標系統之各機關代碼）

	計畫或工程名稱
	
	主辦機關

聯絡人及電話
	

	規劃單位或公司
	
	聯絡人及電話
	

	工程承包廠商
	
	聯絡人及電話
	

	工 程 地 點
	縣市      鄉鎮市       大段       小段             地號

	工程地點座標位置
	X座標：            Y座標：            （請上網點選工程位置座標）

	土方產出或需求
	□出土     □需土

（說明：出土－土石方剩餘需外運處理，需土－土石方不足需由外地借土）

	預定土方取得地點或運送地點
	

	土質代碼
（註1）
	□B1 □B2-1 □B2-2 □B2-3 □B3 □B4 □B5 □B6 □B7 □B8

	土石方數量
	立方公尺
	可能遭遇之困難
	

	土方預定開始日期
	         年        月
	土方預定完成日期
	         年      月

	土方購買或處理之期望價位
(註2)
	           元/立方公尺（可將所有土石方相關費用總和除以土方數量而得）

	土方交換結果
（註3）
	□尚未有結果  □已決定交換  □決定不交換□計畫已停止規劃  □其他

	土方交換結果說明（註4）
	


附註： 

1.土質代碼：B1為岩塊、礫石、碎石或沙；B2-1為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例少於百分之三十)；B2-2為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例介於百分之三十至百分之五十)；B2-3為土壤與礫石及沙混合物(土壤體積比例大於百分之五十)；B3為粉土質土壤(沉泥)；B4為黏土質土壤；B5為磚塊或混凝土塊；B6為淤泥或含水量大於百分之三十之土壤；B7為連續壁產生之皂土；B8為施工或拆除工程產生之營建混合廢棄物(磚、混凝土塊、沙、木材、金屬、玻璃、塑膠等混合物)。
2.土方購買或處理之期望價位：此欄必須填寫數字，正數表示土方處理費用，負數表示販賣土方之收入，依據內政部土方協調小組九十二年度第一次會議結論，土方交換應順應市場機制操作並輔以獎勵誘因來推動。因此土方期望價位可隨時予以調整以促成交換，未來可以土方數量、土質及成交價格作為獎勵之參考資料，。
3.土方交換結果：本欄及下欄請於「土方預定完成日期」屆滿前上網填寫，逾期尚未填寫者將予以稽催上級機關請其督促辦理。
4.土方交換結果說明：
（1）尚未有結果請填寫目前執行情形 。

（2）已決定交換請填寫對方機關及工程名稱、成交金額為□□元/立方公尺，協商會議及扣款情形。

（3）決定不交換請填寫土方之處理情形，如送至合法場所名稱及價格，或採用土石採取之案號等 。

（4）計畫已停止規劃請填寫停止規劃之時間。

（5）其他請填寫理由。
5.資料輸入網址： http://www.soilmove.tw/
表二十二  水土保持計畫檢核表
	水土保持計畫
	計畫名稱
	

	
	實施地點

土地座落
	　  縣(市)　鄉(鎮、市、區)　段   小段　地號等   筆(　事業區　林班　小班)

	
	土地權屬
	

	
	計畫面積
	                                                                         公頃

	水土保持義務人
	姓名或名稱
	

	
	國民身分證統一編號或營利事業統一編號
	

	
	電話
	

	
	住居所或營業所
	縣(市)   鄉(鎮、市、區)   村(里)   路(街)   段   巷   弄   號   樓之

	檢  核　項　目
	是 否
	應注意事項
	法令依據
	備註

	一、應檢附文件是否齊全？
	□ □
	應檢附文件如下：
(1) 目的事業開發或利用許可申請文件一份。
(2) 水土保持計畫　 份。（依主管機關要求份數）
(3) 如免進行環境影響評估者，應檢附相關證明文件；如應進行環境影響評估者，應檢附環境影響說明書或環境影響評估報告書及審查結論各一份。
(4) 水土保持規劃書審定本一份。（無者免附）
	水土保持計畫審核監督辦法第6條第1項第1款至第3款
	

	二、申請開發基地無違規開發情形？
	□ □
	(1) 勾”是”者，應檢附相關證明文件。

(2) 勾”否”者，應檢視下列事項：

1. 經主管機關裁處暫停開發申請，期限是否已屆滿？
2. 經主管機關限期實施水土保持處理者，是否已改正完成及實施已符合水土保持技術規範？
	水土保持計畫審核監督辦法第10條第1項第6款及第7款
	

	三、申請開發基地無座落於國家公園範圍內？
	□  □
	(1) 勾”是”者，應檢附相關證明文件。
(2) 勾”否”者，應會同國家公園管理機關審核。
	水土保持法第14條
	

	四、申請開發基地無座落於特定水土保持區？
	□  □
	(1) 勾”是”者，應檢附相關證明文件。

(2) 勾”否”者，應檢視下列事項：

1. 是否屬攸關水資源之重大建設？ 

2. 是否不涉及一定規模以上之地貌改變及經環境影響評估審查通過之自然遊憩區，且經中央主管機關核定者？
	水土保持法第19條第2項及水土保持計畫審核監督辦法第11條第4款
	

	五、申請開發基地無座落於水庫集水區範圍內？
	□ □
	(1) 勾”是”者，應檢附相關證明文件。
(2) 勾”否”者，是否徵得該水庫管理機關或經中央、直轄市主管機關指定之機關（構）之同意？
	山坡地保育利用條例第32條之1
	

	六、申請開發基地無座落於地質敏感區？
	□  □
	(一)勾”是”者，應檢附相關證明文件。

(二)勾”否”者，依地質法規定，須進行基地地質調查及地質安全評估者，應檢附基地地質調查及地質安全評估。
	地質法第8條、第11條
	

	檢  核　項　目
	是 否
	應注意事項
	法令依據
	備註

	七、申請開發基地無其他法令禁止或限制開發者？
	□  □
	由水土保持義務人及承辦技師自行確認
	水土保持計畫審核監督辦法第11條第5款
	

	八、申請開發範圍與開發目的事業計畫範圍是否相符？
	□  □
	勾”否”者，應說明原因及檢附相關證明文件。
	
	

	九、是否屬中央主管機關指定規模以上之種類及規模？
	□  □
	(1) 勾”是”者，應檢視下列事項：

1. 是否依規定由承辦技師簽證？
2. 承辦技師資格是否符合？
3. 承辦技師資料是否齊全？
(1) 有否檢附技師證書影本？
(2) 有否檢附執業執照影本？
4. 協辦技師資格是否符合？檢附資料是否齊全？

(2) 勾”否”者，應說明免承辦技師簽證之依據。
	水土保持法第6條
	

	十、農藝或植生方法、措施之工程金額未達總計畫之百分之三十以上？
	□ □
	勾”否”者，應由具有特殊專業技術之水土保持技師負責簽證。
	水土保持法第6條之1
	

	其他注意事項
	本案土地合法使用權，由目的事業主管機關（單位）負責檢視。


水土保持義務人：　　　       　  　   （簽章）    承辦技師：　　        　　　（簽章）
  表二十三  工地安全事故通報表

□初報  □續(  )報  □結報       通報時間：    年    月    日    時    分
	發生單位
	
	發生時間
	     年    月    日    時    分 

	工程名稱
	

	監工人員
	   
	承包廠商
	   

	發生地點
	

	受災人數
	受困
	
	死亡
	
	失蹤
	
	重傷
	
	輕傷
	
	合計
	

	 發生情形概述：



	 處理情形概述：




承辦人員：         課長：             單位主管：         連絡電話：

                                                         傳真號碼： 

事故發生後已通報單位：（請在□打Ｖ表示）

1.河川局、水資源局、台北水源特定區管理局（通報人：     時間：   年   月   日   時   分）

·                  （查填通報對象）  □                 （查填通報對象）

·                  （查填通報對象）  □                 （查填通報對象）

2.經濟部水利署 （通報人：             時間：   年   月   日   時   分）

· 署長  　        ：04-22501101(O)              (H)             (行)

· 副署長          ：04-22501106(O)              (H)             (行)   

· 總工程司　      ：04-22501121(O)              (H)             (行)

· 副總工程司      ：04-22501124(O)              (H)             (行)  

· 工程事務組組長  ：04-22501268(O)              (H)             (行)

· 工程事務組科長  ：04-22501307(O)              (H)             (行)

· 工程事務組四科  ：04-22501308～312(O)  註：逕報工程事務組，無法通報時始由下往上通報。

· 政風室          ：04-22501574

  ------------------------------------------------------------------------------------  

· 工程事務組傳真機  ：04-22501615   04-22501614  

· 政風室傳真機      ：04-22501635

3.行政院國家搜救指揮中心（通報人：             時間：   年   月   日   時   分）

· 0800-077-795

4.直轄市、縣（市）政府救災救護指揮中心

· 119        （通報人：             時間：   年   月   日   時   分）

5.職業安全衛生管理中心（通報人：             時間：   年   月   日   時   分）

· 北區：TEL.02-23213511 (台北市紹興北街31巷39號) 

· 中區：TEL.04-22550633 (台中市南屯區黎明路二段501號7樓) 
· 南區：TEL.07-2354861  (高雄市七賢一路386號7~12樓)
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