

附錄 7 「經濟部水利署辦理工程施工計畫章、節製作綱要」部分條文修正對照表

修正內容	現行內容	說明
<p>第二章、<u>開工前置作業</u></p> <p>2.1 地形<u>地質</u></p> <p>2.2 天候型態(含降雨)</p> <p>2.3 <u>地上物及管線調查</u></p> <p>2.4 民情調查</p> <p><u>2.5 鄰損</u></p>	<p>第二章、<u>工地現況調查及研判</u></p> <p>2.1 地形</p> <p>2.2 天候型態(含降雨)</p> <p>2.3 <u>聯絡道路</u></p> <p>2.4 民情調查</p>	<p>一、修正現行規定第二章名稱，以符實際。</p> <p>二、新增開工前置作業項目：2.3 地上物及管線調查、2.5 鄰損。</p>
<p>第三章、<u>施工作業管理</u></p> <p>3.1 工地組織與權責劃分</p> <p>3.2 主要<u>作業項目負責人</u>及學經歷</p> <p>3.3 專任工程人員督察時機與頻率</p> <p>3.4 <u>人力、機具、材料及設備等資源分</u> <u>析</u></p>	<p>第三章、<u>施工作業管理</u></p> <p>3.1 工地組織與權責劃分</p> <p>3.2 主要<u>工程人員</u>及學經歷</p> <p>3.3 專任工程人員督察時機與頻率</p> <p>3.4 <u>分項施工計畫提送時程管控表</u></p>	<p>一、依工地組織權責分工修正名詞。</p> <p>二、配合章節修正將現行規定第五章移至 3.4。</p> <p>三、現行規定 3.4 與 4.4 內容重複，爰刪除 3.4。</p>

<p>第五章、<u>假設工程計畫</u></p> <p>5.1 <u>供電設備</u></p> <p>5.2 <u>給水設備</u></p> <p>5.3 <u>施工房舍</u></p> <p>5.4 <u>洗車設備</u></p> <p>5.5 <u>工區規劃佈置圖</u></p>	<p>第五章、<u>人力、機具、材料及設備等資源分析</u></p> <p>5.1 <u>資源需求計畫分析</u></p> <p>5.2 <u>主要施工材料</u></p> <p>5.3 <u>施工機具及設備需求</u></p> <p>5.4 <u>施工人力需求</u></p> <p>5.5 <u>施工機具及施工人力調度分析總表</u></p>	<p>章節變更，現行規定第五章移至第三章3.4。</p>
<p>第六章、<u>交通維持計畫(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素列入第五章撰寫)</u></p> <p>6.1 <u>相關法令</u></p> <p>6.2 <u>施工內容與作業程序</u></p> <p>6.3 <u>交通維持方案</u></p>	<p>第六章、<u>假設工程規劃</u></p> <p>6.1 <u>供電設備</u></p> <p>6.2 <u>給水設備</u></p> <p>6.3 <u>施工房舍</u></p> <p>6.4 <u>洗車設備</u></p> <p>6.5 <u>工區規劃佈置圖</u></p> <p>6.6 <u>交通維持計畫(若屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素另</u></p>	<p>一、<u>章節變更</u>。</p> <p>二、現行規定6.6移至第六章並酌修文字。</p>

	成專章撰寫)	
第七章、工程進度管理 7.1 預定進度之依據及相關理由 7.2 施工預定進度(桿狀圖 Bar-Chart 及 S曲線 S-curve) 7.3 施工預定進度網狀圖 7.4 施工日誌	第七章、工程預定進度管制 7.1 預定進度之依據及相關理由 7.2 施工預定進度桿狀圖 7.3 施工預定進度網狀圖 7.4 <u>施工預定進度 S-curve</u> <u>7.5</u> 施工日誌	一、修正現行規定第七章名稱以符實際。 二、整併現行規定 7.2 及 7.3。
第八章、防汛計畫 8.1 前言 8.2 防汛組織及通報系統 8.3 防汛作業流程及說明 8.4 相關防汛器材與設備 8.5 災後復原及救援作業 8.6 其他配合事項	第八章、防汛計畫 8.1 前言 8.2 防汛組織及通報系統 8.3 防汛作業流程及說明 8.4 災後復原及救援作業 8.5 其他配合事項	配合實務，增列相關防汛器材與設備。