經濟部水利署第三河川局

新埤排水農路至無名橋段治理工程
併辦土石標售
土石標售補充說明

　　　　　主辦機關：經濟部水利署第三河川局

　　　　　承辦單位：黎明工程顧問股份有限公司

　　　　　中　華　民　國　108　年　11　月
土石標售（歲收部分）補充說明

一、本補充說明書視同契約書與契約書各條款及圖表，估價單同時生效。

二、工期：

(一)施工期限為300日曆天(含依習俗不計工作之假日、預估降雨日等在內)，自規定開工日算起第300天為規定完工日期。

(二)廠商訂約時應依照「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」之規定分別計算工作天及不計工作天之休息日與預估降雨日數，填列於工程預定進度表內，並附於契約書內作為核算工期之依據。

(三)本計畫依據「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」所列原因致全部計畫或要徑作業無法進行，且不可歸責於廠商之原因時，廠商得依「經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項」核算所需展延日數後，以書面向河川局提出申請工期展延，除有特殊理由外，最遲應在本工程施工期限屆滿兩星期(查核金額以上者三星期)前提出申請，機關應於一星期內完成審查(查核金額以上者須轉報上級機關)，如有特殊理由不及提出展延手續者仍應於上述期間內先行報備。

三、本案招標應訂定「協議書」，其協議書應載明各共同投標廠商工作範圍與權利義務，廠商應於投標時檢附該協議書，該協議書應經公證或認證，於投標時該協議書及認證或公證書作為廠商證件之一，未檢附齊全者視為廢標。得標後改善工程及土石標售分別成立契約書，並由共同投標廠商聯合與機關簽訂契約，共同連帶保證負責履行契約之責任。

四、本案改善工程及土石標售，需由雙方廠商訂定協議書，應載明各共同投標廠商之工作範圍及權利義務，在相關施工介面之重疊部分，雙方應依照協議書分工原則施工。

五、本案經公證或認證之改善工程及土石標售共同投標之協議書，應列入廠商與機關訂立契約書要件。且在投標時需檢附證件內，否則視為廢標。

六、廠商應於決標之次日起十日內訂約(末日為例假日得順延一日)，由本局通知開工日期，並提出開工報告，及15日內提出作業計畫書（含分區開採計畫、每日車次，高度、寬度控制方法，運輸道路、防範盜採措施、河川區域外土石堆置地點、施工日誌、採取數量、運輸機具、路線、表土棄土處理計畫、作業計畫進度表、機具、車輛識別證及工地負責人等），逾期則解除或終止契約並沒收已繳價款。
七、得標廠商應於開工日前擬訂污染防制計畫書（改善工程施工地點、範圍位置圖、工區車輛出入口位置圖、工程期程、土方數量、預估砂石車輛數目、河床便道行駛路線、灑水車、洗車設備及相關污染防制措施...等）送交機關，由機關予以審查後，始准予採取土石。

八、本標案得標訂約時、廠商應繳納決標金額百分之十之履約保證金。

九、本標案契約期限屆期後，廠商無論完工與否不得繼續作業，並依實做數量結算，並辦理補繳或退款手續。契約屆期進度如未達百分之八十以上，或施工期間進度落後百分之二十以上者，除依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定辦理外，機關得終止契約，並不發還已繳價款及履約保證金。其未完成部分之河道整理則予以六倍契約單價罰款。驗收檢測超深超界部分依契約相關規定辦理。
十、本案基於實際需要，平均每二週為一期，應就完成採取部份會同工務所先行辦理查驗或作業中進行檢測，並作成紀錄（檢測成果需經相關科系技師簽證），其所需測量器具、人員等費用由廠商負責，其費用包含於包商管理費用內。完成區段經查驗完妥後，廠商應繼續負責管理，並不得在該區段進行採取作業，其有遭盜採之情形者由廠商負責恢復原狀，並依水利法及河川管理辦法等相關規定辦理。

十一、本標案涉及各廠商之協議事項（含運輸便道施設、運輸便道維護管理、環境維護、交通維持...等）應作成書面資料並共同具名簽章，於開工前送機關備查。如協議不成，由機關裁定協商事項，未遵守機關裁定協商事項者，機關得解除契約，廠商不得異議，廠商未奉核准前均不得進行採取作業，未遵守規定者，機關將依水利法及河川管理辦法等相關規定辦理。

十二、本標案由運輸便道進入一般道路前應設洗車設備，並已編列改善工程項目內，如因運輸需要增設洗車設備，其所增加費用由廠商自理。

十三、廠商於工區進行採取土石時，應維持邊坡穩定（至少1：0.5之坡度），嚴禁垂直式開挖，以維安全。

十四、廠商應按日填報實際作業數量，翌日檢送當天相關數量文件送甲方備查，進度並於每分區作業前、中、後拍照存證提供機關監督查核之用，所需費由廠商負責，機關不另給價。

十五、砂石運輸車輛載運砂石時，應開立岀貨三聯單，以供相關單位查核時，證明其合法來源。

十六、本標售土石除依設計圖說作業外，其所需之地上物補償費、土方搬運費、廢土、廢棄物清運處理費、運輸道路之使用、施設、維護、整修費、空氣污染防制費、勞工安全衛生設備費、管理什費、人員機具及契約之保險費稅捐及其他費用等均為廠商成本之一，廠商應詳加估算，機關不另給價。

十七、本標案土石作業時間以每日七時至十九時為原則，作業時間以外禁止挖掘及裝載搬運；若為緊急或實際需要，得報經機關同意延長作業時間。

十八、作業機具：廠商自行負責所有改善必要之機械、運輸、機電等機具，與有關設備之設計、供應、運輸、安裝、試車操作、維護及更新，作業期間須依機關及勞工安全衛生相關條款規定辦理，並不得影響環保及相關條款規之規定。並依下列三點規定辦理：

    (一)由採取區進入一般道路前應設置沖洗設備，挖土機、推土機及車輛進出時均必須強制沖洗輪胎及車身外部。

    (二)砂石車裝載砂土時，必須強制覆蓋帆布或厚塑膠布，以防止砂土飛揚震落，造成污染。為避免車中砂土所含污水滴落路面或地面，砂石車之車斗底板及側面均應有防滲之設備。

    (三)進入工區之機具、車輛，廠商必須懸掛明顯旗幟及備有識別證，並標示公司名稱標誌、編號，人員必須配戴通行證及安全帽，以便管理，識別證、通行證及旗幟應送機關備查，並函送有關單位查照，無識別證或通行證之人員或未懸掛旗幟之機具、車輛，均不得駛入工區。

十九、廢棄物及砂石臨時暫置區：本標案所需處理之廢棄物、淤泥砂石等如含水量過大，運輸時有影響環保法令相關規定之虞者，廠商得依法向主管機關申請同意在不影響水庫或河防安全之地區暫時存放，俟水滲乾不再滴落後再予運輸，惟須豎立明顯危險警告標誌，嚴禁閒人進入。該設備、維修、材料、人員、安全、管理及費用等均由廠商負責。

二十、運輸：廠商需經常派人巡視運輸路沿線，若發現路面損壞或淤泥滴漏造成污染或其他妨礙及影響交通安全等事情，應予立即修復、清理、改善以免污染水面及路面。並須切實做到下列三點：　

    (一)規劃棄土、土石運輸路線及運輸時間，應盡量減少對沿線交通及居民之不利影響，如噪音、空氣污染（塵土、淤砂之臭味及廢氣）、震動等。嚴格禁止超載、超速等，以免破壞路面及增加交通危險。

    (二)對於承載力或寬度不足或不適當之道路，應加改善或禁止通行。

    (三)本標案車輛運輸，應設置卡車出入輪胎清洗設備，並隨時派員清掃、維修路面。

二十一、本計畫廠商載運砂石、土方之每車次應以不超過砂石車標準容積為上限(如三十五噸傾卸式半拖車之貨廂容積不大於十四‧七立方公尺，二十一噸大貨車之貨廂容積不大於七立方公尺，其他車輛以核定總重噸數除以三所得數為立方公尺之貨廂裝載容積上限，上述仍應依警察機關對砂石車管理相關法規管理)。且須由合法領取砂石車牌照業者承攬砂石土方運送，如有違反其規定則依契約相關規定辦理。

二十二、契約屆滿：契約屆滿時，廠商應負責將工程範圍內因改善作業造成之廢棄物，予以清理，若未自行處理，所置放現場之生財器具，如運輸機具、工房、倉庫、及已價購之砂石料等均視為廢棄物論，任由機關處置，其所發生之費用概由廠商負擔，其款項由履約保證金內扣抵。

二十三、作業安全：廠商應確實依照勞工安全衛生管理規則規定條款辦理，因可歸責廠商事由致發生之人身生命及公、私有財產之損害，概由廠商撫恤、賠償及應負法律之一切責任。

二十四、廠商應於開工前在採取區域四周豎立明顯界樁及檢測基準樁，並依機關提供之基準樁施作，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動，其重測費用概由廠商負擔，由機關會同勘查同意後始得進行土石採取作業。

二十五、廠商於作業期間須做好地方溝通協調工作，對地方所可能發生之影響與妨礙或損害，致招民怨或抗爭，應自行出面負責解決一切問題，除配合地方民眾、相關單位及機關等需求外，若因此而暫停作業廠商除不得要求任何補償外亦不得要求展延工期。

二十六、本作業進行中，機關得為各種必要之檢驗及查核，如發現有不符合圖說，或在整理計劃範圍內外超深、超限採取者，廠商應立即停止，並限期回填恢復原狀，待查驗完畢取得機關同意，方得繼續作業。

二十七、廠商於開工後，應積極依本標案契約圖說作業不得有停採或怠工情事，如因故須停工，應先函報機關核准，並不得以此為要求展延工期之理由。

二十八、本標案契約範圍內所產生之什草、樹木、廢土、廢棄物等，應由廠商運離河川區域並依廢土、廢棄物清理法相關規定處理。

二十九、本標案倘因機關因政策需要或不可抗力之因素，或基於河防安全之需要未能辦理時得須終止本契約，廠商應即照辦，機關得依作業進度比例無息退還廠商所繳之費用及未動支之履約保證金。

三十、工地凡為本標案所設之標誌，構造物及其他設施，非經主辦工程司之許可，不得擅自毀棄或移動，如造成損壞或移動，其重設費用概由廠商負擔。工地測量控制點，不得擅自毀棄或移動，如造成損毀或移動，其重測費用概由廠商負擔；因此造成施工位置或高程錯誤時，其一切責任及損失概由廠商負責。

三十一、廠商對於土石方採取、運輸道路、環境汙染防制等執行計畫需費用應自行負責支應。

三十二、廠商不得將採取之土石堆置在河川區域內，或售予河川區域內違法碎解洗選場業者，若經查獲即依水利法及河川管理辦法從重處罰。

三十三、在本局轄管河川區域內堆置砂石或設置碎解洗選場者，不得參與投標。若得標後，經查證屬實者，即終止契約並依實際數量繳交費用。

三十四、本標案施工中廠商未遵守相關規定發生盜採砂石事件或違反相關法規，其一切法律責任及損失(含工期)由廠商自行負責。計畫發生勞工安全衛生及環境保護相關法令時，如經主管機關勒令全部停工或局部停工，廠商不得以此為理由要求增加工期（若配合地方民眾及機關需求者不在此限）。

三十五、本標案範圍內之公、私有地，於該處挖取土石時或因挖取土石影響第三者權益時，應由廠商協調解決，並與當事人協調後再予挖取。

三十六、本標案得標廠商開挖陳報作業數量僅供參考之用，改善工程土石數量仍依實際檢測數量為主。

三十七、本標案礙於現況地形地貌採各改善工程斷面樁位控制，其坐標及高程均標示於圖說內，得標廠商應依現況及甲方主辦工程司指示辦理，於施工範圍內按圖說約每間隔20~40公尺處施設改善工程斷面控制點，以利開挖高程檢測等作業。

三十八、本工程不得任意改變水路，如需改變水路應與相關單位會勘協商後辦理。如因施工需要之改變水路，導致產生工區範圍外之超界情事，在不影響河防安全之原則下，由甲方主辦工程司認定並依契約單價追繳其超界數量之土石標售價款。

三十九、甲方因故有終止部分或全部河段改善工作之權利，乙方不得異議。

四十、機關為辦理工程所需之塊石及土方材料得於本改善工區內採取，數量依實際數量扣除，乙方不得異議。

四十一、本作業應於開工一星期內豎立工桯標示牌，材料以白鐵板或三夾板（或其他堅固材料）其規格為縱170公分、橫300公分，載明作業名稱、作業概況、作業期限、主辦單位、作業單位，文字以正楷藍底白字書寫。
四十二、土石標標價應高於底價(184,086元)，否則以無效標論處。

四十三、需依"嘉義縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例"第五條規定繳納特別稅。

四十四、本作業如有未盡事宜，應依機關之指示為之。
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