第四章  品質管理標準
[bookmark: _Toc481381397][bookmark: _Toc481425058][bookmark: _Toc484020592][bookmark: _Toc484062016]壹、目的 
1.為確保工程品質，對於施工過程之管制，建立標準化之管理，確實依照施工規範、設計圖要求訂定工程施工前及施工中之施工品質管理標準。 
2.本標準主要針對廢污水處理系統工程之特性及合約規範之要求，於施工過程中納入查核項目、管理要領及不合品質標準之作業項目的處理方法，以期於各施作階段能控制施工品質，並符合合約規定。 
3.訂定品質管理標準表作為執行工程品質管理之依據。
貳、概述
1.依據：特依本工程合約規範、圖說以及特定條款之規定，制定品質管理標準，並註明所應符合的標準值，若遇沒有明確標準值時，將送請業主或監造工程司指示而訂之。品質保證之執行將符合合約中有關滲出水處理系統設備及其附件相關準則之要求，完成設備材料之交貨、檢驗、安裝、以及現場施作，並依據合約中試運轉之要求進行設備單體試運轉。
2.範圍：本工程依各施工階段訂定各項工程項目之品質管理標準、檢查時間、檢查方法、檢查頻率、以及不合標準值之處理方法等以作為施工品管查核之依據。
3.實施：各項品質管理標準由主辦部門及施工相關人員負責製訂及修訂，且經業主及監造單位審查認可後，據以實施之。

叁、品質管理標準
本工程之設備及材料之品質管理標準詳列如下：
表4-1 施工測量品質管理標準表
表4-2 土方工程施工品質管理標準表
表4-3鋼筋工程施工品質管理標準表
表4-4模板工程施工品質管理標準表
表4-5 混凝土工程施工品質管理標準表
表4-6機械設備安裝工程施工品質管理標準表
表4-7儀控安裝工程施工品質管理標準表
表4-8管材設備安裝工程施工品質管理標準表
表4-9臨時擋土工程施工品質管理標準表
表4-10明挖工程(含人孔、陰井安裝施工) 品質管理標準表
表4-11道路復舊(瀝青混凝土)路面工程施工品質管理標準表

新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程整體品質計畫書
新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)整體品質計畫書
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表4-1施工測量放樣工程管理標準表
	工作項目
	管理要領
	管理紀錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不合格之處理方式
	
	

	施
工
前
	儀器設備
	經緯儀及水準儀校正
	校正報告書
	測量前
	書面檢查
	每年
	補校正
	校正報告書
	

	施
工
中
	控制樁測量
	測量(距離)誤差
	誤差小於[1/3000]
	測量後
	核對資料
	分區各檢測乙次
	重測
	自主檢查表
	

	
	開挖面測量
	水準測量誤差
	高程±1cm
	測量後
	核對資料
	分區各檢測乙次
	重測
	
	

	
	完成面測量
	水準測量誤差
	高程±1.5cm
	測量後
	核對資料
	分區各檢測乙次
	重測
	
	

	
	結構物放樣
	位置及高程
	依設計圖說所標示的尺度為準位置誤差小於[1/3000], 高程±0.5cm
	測量後
	核對資料
	分區各檢測乙次
	重測
	
	




[bookmark: _Toc451326129][bookmark: _Toc528318495]表4-2 土方工程施工品質管理標準表
	工作項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	抽查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	施工前準備階段
	調查地下障礙物
	調查地下管線及舊基礎位置
	開挖前調查
	施工前
	試挖
	一次
	檢討修正
	自主檢查表
	

	
	清潔用水
	清洗卡車之用水是否完成準備
	門口需設置洗車設備
	施工前
	目視
	一次
	立刻設置
	自主檢查表
	

	
	水電及照明設施
	臨時水電、夜間照明及警示燈
	測試合格
	施工前
	檢驗紀錄
	一次
	更換
	自主檢查表
	

	
	安全裝置
	抽排水設備是否完成並安裝跳電警報
	全面測試
	施工前
	檢驗紀錄
	一次
	更換
	自主檢查表
	

	
	機具維護
	施工機具檢查維護
	檢驗合格證明
	裝設前
	國內公立機構測試
	每年
	送檢
	自主檢查表
	

	施工階段
	設置警告標示
	開挖邊界應設置護欄、警示帶及警告標示
	設立並標示明確
	開挖中
	目視
	隨時
	立即補證
	自主檢查表
	

	
	抽排水計畫
	保持抽水幫浦之緊急運轉
	工地派員全天駐守
	擋土設施開始施工
	目視
	隨時
	修理或更換
	自主檢查表
	

	
	
	抽排水隨時配合並保持開挖面乾燥
	維持地下水位在開挖面下1m
	開挖中
	目視
	隨時
	修理或更換
	自主檢查表
	

	
	
	發現抽排水失效
	以有效方法替代
	隨時
	目視
	隨時
	立即應變
	自主檢查表
	

	
	棄土區
	棄土運送地點
	棄土證明
	開挖中
	卡車進出紀錄
	隨時
	反映上級
	自主檢查表
	

	
	動線安排
	車輛進出路線
	依施工計畫
	開挖中
	目視
	隨時
	檢討修正
	自主檢查表
	

	
	人員安排
	交通管制人員是否安排
	專人指揮交通
	車輛進出
	目視
	隨時
	重新安排
	自主檢查表
	

	
	開挖範圍及高程
	開挖範圍及高程
	符合設計圖說
	每階段開挖前後
	捲尺
	隨時
	開挖至每階設計高程
	自主檢查表
	

	
	開挖深度
	每層開挖深度
	支撐下50至70cm內或以容許施工機具進出高度
	每階開挖至預定深度
	捲尺
	開挖後
	修正
	自主檢查表
	

	施工階段
	檢視開挖面狀況
	基礎開挖面無隆起、砂湧及擋土壁無管湧現象
	觀測值小於該階段警戒值或目視無異狀
	開挖中
	目視或觀測分析
	隨時
	緊急應變計畫
	自主檢查表
	

	
	觀測設備
	挖土過程是否損傷點井或觀測設備
	隨時檢查正常
	隨時
	目視
	每階開挖前後
	更換
	自主檢查表
	

	
	確認最終開挖深度
	最後開挖至預定深度
	設計圖說深度
	至預定深度
	捲尺
	一次
	捕挖或PC回填至預定高程
	自主檢查表
	

	
	
	開挖至設計深度，其開挖底部應整平且不得超挖
	1. 開挖面高低差規定在±5cm以下
	至設計預定深度
	捲尺
	一次
	重新修整
	自主檢查表
	






[bookmark: _Toc451326130][bookmark: _Toc528318496][bookmark: _Toc294808247][bookmark: _Toc294808773][bookmark: _Toc451326131]表4-3 鋼筋工程施工品質管理標準表
	工作項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	抽查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	施工前準備階段
	材料進場
	鋼筋輻射檢驗
	無輻射證明書或試驗報告
	卸貨前
	證明書或報告
	每批材料一次
	不得進場
	材料進場管制表
	

	
	
	進場鋼筋之材質(抗拉強度、化學成分、熱處理)
	1.CNS 560 A2006
(伸長率:14%以上)
2.CNS 560 A2006
(彎曲180度)
3.CNS 560 A2006
(SD280:P&S:0.06max)
	卸貨時
	委外實驗
	不同尺寸之鋼筋，按每25噸抽驗一次，取樣時按每批取樣檢驗一次；不足25噸亦須抽驗一次。
	運出場外，不得使用
	
	

	
	
	成品之堆置方法和狀態
	防止鋼筋污染及銹蝕
	堆置期間
	現場查證
	每批卸貨或成品堆置時一次
	再加強堆置場所保養
	
	

	
	
	鋼筋保護層墊塊、間隔器等
	如材料採購契約內容
	卸貨時
	現場檢查
檢驗送貨單
	每批材料一次
	退貨
	
	

	加工階段
	鋼筋裁切及加工
	裁切長度
	±25mm
	加工時
	現場查證
	每批鋼筋一次
	重新加工
	自主檢查表
自主檢查表
	

	
	
	彎鉤角度
	45、60、90及135度
	
	
	
	
	
	

	
	
	彎鉤長度
	22cm±25mm
	
	
	
	
	
	

	施
工
階
段
	鋼筋組立
	鋼筋號數
	D16
	組立時
	現場查證
	各分區部位
	拆除重作
	自主檢查表

	

	
	
	鋼筋間距
	20cm
	
	
	
	修正位置
	
	

	
	
	鋼筋位置
	如設計圖
	
	
	
	修正位置
	
	

	
	
	鋼筋綁紮
	結紮牢固
	
	
	
	加固
	
	

	
	
	搭接長度
	壓力區為48cm
張力區為64cm
	
	
	
	拆除重作
	
	

	
	
	保護層厚度
	7.5cm
	
	
	
	加墊塊
	
	

	
	
	配管開口
	設計圖之補強筋
	
	
	
	調整位置
	
	

	
	
	預留筋長度
	各號數≧搭接長
	
	
	
	拆除重作
	
	

	
	
	預留筋間距
	20cm
	
	
	
	拆除重作
	
	

	
	
	完成面平直度
	±13mm
	組立完成後
	現場查證
	各分區部位一次
	拆除重作
	自主檢查表
	

	混凝土澆置前檢驗
	各部鋼筋組立狀態
	確保鋼筋位置不得紊亂
	混凝土澆置前
	現場查證
	各分區部位一次
	修正位置
	自主檢查表
	自主檢查表


[bookmark: _Toc528318497]表4-4 模板工程施工品質管理標準表
	工作項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	抽查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	施工前階段
	材料進場
	模板之規格、尺寸、數量儲存方法
	核對訂單內容，避免存放日光直射處
	卸料時、儲存保管中
	現場查證
	每批材料一次
	更換材料、護蓋帆布、蓆等
	材料進場管制表
	

	
	
	鋼管支柱規格尺寸
	依施工圖規定符合CNS5644規定
	卸料時
	
	
	更換材料
	
	

	
	
	繫結鐵絲、角材、鐵擋材、埋置物等五金配件
	查對送貨單內容，剔除不良品
	卸料時
	
	
	更換材料
	
	

	放樣階段
	放樣
	基準點
	如設計圖
	放樣前
	
	放樣完成一次
	重新測量
	自主檢查表

	

	
	
	垂直度
	投影許可差±13mm
	放樣時
	
	
	重新測量
	
	

	
	
	水平坡度
	偏離高差許可±25mm
	放樣時
	
	
	重新測量
	
	

	施工階段
	預埋構件加工、支撐架設及組立
	鑄鐵框蓋
	1.60cm*60cm
2.依完成面預埋框座
	模板組立
	
	每次組模時一次
	改善
	
	

	
	
	塑膠包覆人孔踏步
	1.寬min330mm
2.埋入深min55mm
3.不銹鋼棒直徑19mm
	
	
	
	改善
	
	

	
	
	鍍鋅隔柵
	1.60cm*60cm
2.依完成面預埋框座
	
	
	
	改善
	
	

	
	
	模板緊結度
	緊密
	
	
	
	改善
	
	

	
	
	模板支撐間距
	≦60cm
	
	
	
	增加支撐
	
	

	
	
	施工縫設置
	如施工規範
	
	
	
	拆除重作
	
	

	
	
	澆置高程
	±3mm
	
	
	
	重新測量
	
	

	
	
	清潔
	清潔無雜物
	
	
	
	清潔
	
	

	
	
	預埋物
	固定不位移
	
	
	
	重新預埋
	
	

	拆模階段
	拆模及翻用
	側模拆除時間
	≧三日
	澆置後
	查證資料
	澆置後一次
	回撐
	
	

	
	
	底模拆除時間
	≧十日
	澆置後
	查證資料
	
	回撐
	
	

	
	
	鐵釘拔除
	無遺留鐵釘
	拆模後
	現場檢查
	
	拔除
	
	

	
	
	水泥渣清除
	乾淨、無附著
	
	
	拆模後一次
	清除
	
	

	
	
	破損修補
	無破損
	
	
	
	更換模板
	
	

	
	
	塗脫膜劑
	塗抹平均
	
	
	
	塗抹脫膜劑
	
	

	完工階段
	相關材料完工後安裝
	鑄鐵框蓋
	塗抹瀝青
	拆模後
	現場檢查
	拆模後一次
	塗抹瀝青
	
	

	
	
	鍍鋅隔柵
	排放整齊
	拆模後
	現場檢查
	拆模後一次
	排放整齊
	
	


[bookmark: _Toc294808248][bookmark: _Toc294808774][bookmark: _Toc451326132][bookmark: _Toc528318498]
表4-5 混凝土工程施工品質管理標準表
	[bookmark: _Toc294808249][bookmark: _Toc294808775]工作項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	抽查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	施工前準備階段
	澆置準備
	澆置範圍、區隔，澆置數量及澆置順序
	掌握施工作業人員機具設備
	澆置前
	依核定施工計畫
	每次澆置前一日或作業當日前
	徹底執行
	自主檢查表

	

	
	
	壓送車、作業人員、震動棒之配置
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	澆置面、模板內部清潔狀況
	木片、木屑殘留鐵釘垃圾雜物之清潔
	
	現場查證
	每次澆置前一次
	再清潔
	
	

	
	
	模板之濕潤狀況
	濕潤狀況
	
	
	
	再撒水濕潤模板
	
	

	施工階段
	預拌混凝土運輸
	拌合至澆置完成之時間控制
	90分鐘
	卸料時
	記錄出場至卸料時間
	每一車
	發貨時間重新調整
	出貨單
	

	
	卸料檢驗
	預拌混凝土外觀
	外觀無異常狀態
	
	現場查證
	
	通知預拌廠改善
	自主檢查表

	

	施工階段
	混凝土試體抗壓強度試驗
	坍度
	依配比設計
≧10cm ± 3.8cm


	
	坍度試驗
	1.上下午第一車混凝土。
2.製作圓柱試體時。
3.工程司要求時。
	退料
	自主檢查表
試驗成果之照片
	

	
	
	試體取樣
	同一日進料每一種配比取樣3個試體。
	
	圓柱體製作
	每100m3取樣一組，每組製作3試體
	依合約規定鑽心取樣
	自主檢查表
	

	
	
	氯離子濃度
	小於0.15 kg/m3
	
	儀器檢測
	每100m3取樣一組
	退料
	自主檢查表
	

	
	
	試體抗壓強度
	□210kg/cm2
□175kg/cm2
□140kg/cm2
	澆置後28天
	抗壓試驗，於28天壓3個
	如試體取樣
	依合約規定辦理
	抗壓試驗報告
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	澆置
搗實
	輸送管末端軟管之移送
	避免損壞排紮之鋼筋
	澆置時
	現場查證
	時常
	改善移管動作
	自主檢查表
	

	
	
	輸送管之拆除
	注意管內剩料之清潔處理
	拆管時
	
	每次拆管時一次
	再清潔處理
	
	

	
	
	澆置方法、澆置順序
	倒料高度≦1m
如施工計畫書
	澆置中
	
	每次澆置一次
	隨時改正
	
	




	工作項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	抽查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	施工階段
	澆置
搗實
	震動棒震動時間
	5-10秒/處
避免乳沫
	澆置中
	現場查證
	每次澆置時一次
	改正
	自主檢查表

	

	
	施工縫
	施工縫之清潔及處理
	後續混凝土澆置前應確實清潔，必要時表面須打毛、塗刷水泥漿或設置剪力(止滑)榫
	澆置中
	
	每次澆置中止續打時一次
	依指示清潔處理，表面打毛、塗刷水泥漿或設置剪力(止滑)榫
	
	

	
	養護
	混凝土表面濕潤狀態
	保持表面濕潤狀態
	混凝土澆置後7日內
	
	每日一次
	鋪蓆遮蓋、灑水養生
	
	

	
	
	荷重狀態
	澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入
	澆置後翌日
	
	每次澆置後一次
	修正
	
	

	拆模
	拆模後之檢驗處理
	保護層厚度
	≧7.5cm
	拆模後
	
	各部位一次
	與監造人員協議補救方法
	
	

	
	
	蜂巢現象
	不得有明顯可見之缺失
	
	
	
	輕微時採修補嚴重時打除重作
	
	

	
	
	冷縫現象
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面龜裂
	不得有危害結構安全之龜裂現象
	
	
	
	
	
	

	
	
	結構體尺寸
	依設計圖面與
大樣圖面資料及
規範容許公差
	
	
	
	尺寸小於扣除容許公差時，依契約規定方式判斷辦理。(如打除重作、減價收受及6倍罰款等)
	
	










[bookmark: _Toc451326133][bookmark: _Toc528318499]表4-6 機械設備安裝工程施工品質管理標準表
	施工品質管理標準

	工程項目
	管理要領
	管理記錄
	備考

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時間
	檢查方法
	檢查頻率
	不合標準值之處置方法
	
	

	計畫階段
	瞭解工程設計圖說
	瞭解設計圖說之內容
	確認施工要點
	計畫、施工圖作成前
	與圖說及相關規範核對
	提出送審前檢查1次
	檢討修正
	施工圖送審管制表
	

	
	製作施工計畫及施工圖
	施工計畫、施工圖之內容
	施工條件檢查標準值之核定
	施工要領決定前
	由業主或建築師審查
	提出送審前檢查1次
	再檢討修正
	計畫書送審管制表
施工圖送審明細表
施工圖發行管制表
	

	
	決定施工要領
	施工要領之內容
	掌握施工要點，檢查標準值之確認
	施工前
	與圖說及相關規範核對
	提出送審前檢查1次
	再檢討修正
	
	

	施工前準備
	材料測試
	試水試驗
	(1)額定揚程(m)   3m
(2)效率(%)      ≧40
(3)額定功率（HP）≦1
	廠驗時
	TAF認證測試設備
	廠驗申請時1次
	標籤「檢測不合格禁止使用」
	材料進場管制表
	

	
	材料進場
	系統設備之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法
	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損
	卸貨時
保管時
	核對訂貨單，目視、以尺丈量
	運入工地時檢查1次
	
標籤「檢測不合格禁止使用」
	材料進場管制表
不合格品報告書
出廠證明、試驗報告
	

	施工階段
	機械設備安裝
	基礎座放樣
	核對規格、尺寸、間距
	基礎座RC前
	以捲尺丈量
	設備安裝前檢查1次
	修正
	自主檢查表
矯正處理記錄單
矯正與預防處理管制表(相片)
	

	
	
	設備安裝
	核對送審資料及設計圖說
	設備安裝
	目視
	設備安裝時檢查1次
	退回更換
	
	

	
	
	絕緣電阻量測
	高於1ＭΩ
	設備安裝
	儀器測試
	設備安裝後檢查1次
	修正或退回更換
	
	

	
	
	無負載電流及電壓量測
	電壓為220V
	設備安裝
	儀器測試
	設備安裝後檢查1次
	修正或退回更換
	
	



[bookmark: _Toc451326134]


[bookmark: _Toc528318500]表4-7 儀控安裝工程施工品質管理標準表
	工    程    項    目
	管            理            要            領
	管 理 紀 錄
	備  註  欄

	
	管 理 項 目
	管 理 標 準
	檢 查 時 間
	檢 查 方 法
	檢查頻率
	不 合 標 準
處 理 方 法
	
	

	施工前準備
	瞭解工程設計圖說
決定施工要領
施工計畫
	掌握設計圖內容
圖誤修正
設計錯誤
型錄製作
安裝位置
	甲方核可確認
	施工前
	檢視管理標準內容
	施工前
	重新修正
	
	

	施工
階段
	各項設備安裝電壓
各項設備啟動與停止動作
	按圖施工
	設備安裝完成後
	施工完成時
	電力測試
	每次
	錯誤修正
	自主檢查表
	

	
	密閉式金屬線槽
	安裝規範
	1.線槽安裝高度需與地表完成面保持30cm
2.上蓋板每30cm以螺絲固定
	施工中
	現場量測
	設置完成
	高度修正
	自主檢查表
	

	
	接線箱
	安裝規範
	安裝須離地面150cm
	施工中
	現場量測
	設置完成
	高度修正
	自主檢查表
	

	完成
階段
	各部現場核對
	同左列工程項目
	同左列工程項目
	施工完成時
	電力測試
	施工後檢查
	限期改正
	
	




[bookmark: _Toc451326135][bookmark: _Toc528318501]表4-8管材設備安裝工程施工品質管理標準表
	施工品質管理標準

	工程項目
	管理要領
	管理記錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時間
	檢查方法
	檢查頻率
	不合標準值之處置方法
	
	

	計畫階段
	瞭解工程設計圖說
	瞭解設計圖說之內容
	確認施工要點
	計畫、施工圖作成前
	與圖說及相關規範核對
	提出送審前檢查1次
	檢討修正
	施工圖送審管制表
	

	
	製作施工計畫及施工圖
	施工計畫、施工圖之內容
	施工條件檢查標準值之核定
	施工要領決定前
	由業主或建築師審查
	
	再檢討修正
	計畫書送審管制表
施工圖送審明細表
施工圖發行管制表
	

	
	決定施工要領
	施工要領之內容
	掌握施工要點，檢查標準值之確認
	施工前
	與圖說及相關規範核對
	
	再檢討修正
	
	

	施工前準備
	材料搬入
	管材之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法
	□直管150mm
厚度9.0~10.2mm
□直管200mm
厚度10.5~11.9mm
□直管300mm
厚度15.5~17.7mm
	卸貨時
保管時
	核對訂貨單，目視、以尺丈量
	每次運入工地時檢查1次
	更換材料
標籤「尚未檢測禁止使用」
標籤「檢測不合格禁止使用」
	材料進場管制表
不合格品清單
進場材料卡
不合格品報告書
出廠證明、試驗報告
	

	
	
	管之接頭、配件、另件、另架等之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法
	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損
	卸貨時
保管時
	核對訂貨單，目視、以尺丈量
	每次運入工地時檢查1次
	
	材料進場管制表先用品檢查記錄表
不合格品清單
進場材料卡
不合格品報告書
	

	
	
	施工階段明管安裝 
吊架及支架施作
	核對材質、規格、尺寸、間距、施工圖
	配管前
	捲尺丈量
	配管前檢查1次
	拆除，重新施作
	材料進場管制表
矯正處理記錄單
矯正與預防處理管制表
（相片）
	

	施工前準備
	材料搬入
	管材配管
	依施工圖、設計圖說核對材質、規格、尺寸、間距、施工圖
	配管時
	目視、捲尺丈量
	配管時檢查1次
	拆除，重新施作
	材料進場管制表
矯正處理記錄單
矯正與預防處理管制表
	

	
	
	閥件銜接安裝
	
	
	目視、捲尺丈量
	
	
	
	

	
	
	穿牆管
	查對穿牆部份之施工及通至屋外管，注意防漏
	
	目視
	
	
	
	

	
	
	管路試水壓
	依圖說規定
	
	儀器測試
	
	修正
	
	

	施工
階段
	設備安裝及測試
	設備安裝
	核對送審資料及設計圖說
	設備安裝
	目視
	設備安裝時檢查1次
	退回更換
	
	

	
	
	系統測試
	
	
	儀器測試
	
	修正
	
	

















[bookmark: _Toc451326136][bookmark: _Toc528318502]表4-9臨時擋土工程施工品質管理標準表
	工作項目
	管理要領
	管理紀錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	施工階段
	測量放樣
	必要樁位之檢測及保護
	依圖說規定
	施工前
	經緯儀測量
	全面
	資料彙整報請甲方處理
	自主檢查表
測量資料
	

	
	
	施工位置放樣
	依圖說規定
	施工前
	經緯儀測量
	全面
	校正
	自主檢查表
	

	
	鋼板樁
	鋼軌樁長度
	L=3m    (37kg/m)
L=4m
L=5m
L=6m
L=7m
L=8m
L=9m
L=10m
L=11 m
	施工前
	丈量鋼板樁長度
	全面
	選擇正確長度鋼板樁
	自主檢查表

	

	
	
	打樁方式
	垂直打入，相鄰樁間應完全聯鎖
	施工中
	目視
	全面
	改正
	自主檢查表
	

	
	
	打設時間
	距打設位置[60m]範圍內有不足七天齡期之混凝土時不得打設
	打樁前
	施工紀錄、調查
	全面
	不得打設
	自主檢查表
	

	
	鋼軌樁、H型鋼樁
	打樁方式
	以震動、錘擊或預鑽方式打設
	施工中
	目視
	全面
	改正
	自主檢查表
	

	
	
	木嵌板安裝
	嵌板間不得留有縫隙
	施工中
	目視
	隨時
	改正，開挖面與嵌板間之縫隙應填以砂土並搗實
	自主檢查表
	

	
	內部支撐系統
	支撐構件間或構件與支撐面間之接合
	緊密連接
	施工中
	目視
	全面
	改正
	自主檢查表
	

	
	
	支撐架設時機
	開挖至預定安裝支撐構件底部[60cm]以內
	施工中
	目視、尺量
	全面
	改正
	自主檢查表
	

	
	擋土支撐系統之拆除
	支撐之拆除時機
	緊接於地下構造物底板以上之第一層支撐:底板澆置後至少48小時。
其餘各層支撐:直到預計承受由拆除支撐所傳遞荷重之混凝土達28天抗壓強度之80%。
	拔樁前
	目視
	每一支撐
	依工程司指示處理
	自主檢查表
	

	
	
	拔樁後空隙之處理
	以水泥砂漿回填
	拔樁後
	目視
	每一樁孔
	以水泥砂漿回填
	自主檢查表
	




                              表4-10明挖工程(含人孔、陰井安裝施工) 品質管理標準表
	工作項目
	管理要領
	管理紀錄
	備註

	
	管理項目
	管理標準
	檢查時機
	檢查方法
	檢查頻率
	不符合之處理方法
	
	

	明挖開挖前階段
	測量放樣
	1.初步放樣
	由一等水準點引測各管溝系統路面高程(檢核路面實際高程)
	現場放樣中
	核算或檢測
	隨機抽檢
	修正測量紀錄或重測
	 測量資料
	

	
	AC 路面切割機切割
	2.切割寬度
	寬度□1.2m (埋設ψ200mm管)
寬度□1.0m (埋設ψ150mm以下管)
	管溝開挖前
	檢測
	每段管線施工
	修正改善
	自主檢查表
	

	明挖開挖中階段
	安全支撐
措施
	1.木板樁
	1.H<1.5m 時，不設擋土。
	管溝開挖中
	檢測

	每段管線施工
	修正改善
	自主檢查表
	地質
及安
全條
件許
可時
不設
擋
土
、
並
不
予
估
價。

	
	
	2. 鋼軌樁長度
	L=3m    (37kg/m)
L=4m
L=5m
L=6m
L=7m
L=8m
L=9m
L=10m
L=11 m
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.安全支撐措施
	支撐間距：2m
	管溝開挖中
	檢測
	每段管線施工
	修正改善
	自主檢查表
	

	
	
	4.擋土設施施打間距
	每隔100cm
	管溝開挖中
	檢測
	每段管線施工
	修正改善
	自主檢查表
	

	
	開挖作業
	1.開挖順序
	由下游往上游，開挖底面與管渠中心線、坡維絰持正確平行。
	管溝開挖中
	檢視.檢測
	隨機抽檢
	修正改善  
	自主檢查表
	

	
	
	2.開挖長度
	每次挖長應保持在5公尺以內為之。
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.坡度
	開挖坡度：0.6%(重力流),另壓力流部分依圖說設計坡度施作。
	管溝開挖中
	檢測
	每段管線施工
	修正改善  
	自主檢查表
	

	
	
	4.管底砂回填
	厚度15CM
	管溝開挖後
	檢測
	每段管線施工
	修正改善  
	自主檢查表
	

	明挖開挖後
階段
	管材
	1.檢查外觀
	檢查管料有否破損及檢驗標誌章戳是否符合
	管溝開挖後
	檢視
	每1000m抽驗
	立即運離
	自主檢查表
	

	
	
	2.防止回填砂進入管內
	管底墊高
	管溝開挖後
	檢視
	隨機抽檢
	修正改善
	自主檢查表
	

	
	
	3. 接頭
	管材接頭是否緊密,是否使用膠合劑
	管溝開挖後
	檢視
	隨機抽檢
	修正改善
	自主檢查表
	

	
	
	4.管頂砂回填
	厚度15CM
	管溝開挖後
	檢測
	每段管線施工
	修正改善  
	自主檢查表
	

	連接管開挖後
階段
	回填作業
	1.道路回填料(CLSM)
	1.厚度離路面20CM。
2.澆置厚度誤差值＜10％。
3.CLSM回填面層需平整
	回填中、後
	檢測
	每批200m3抽驗製作3 個圓柱試體(28天抗壓強度40~80kg/cm2)
	修正改善
	自主檢查表
	


















[bookmark: _Toc528318503]表4-11道路復舊(瀝青混凝土)路面工程施工品質管理標準表
	施工流程
	管理項目
	抽查標準
	抽查時機
	抽查方法
	抽查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	瀝青混凝土面層刨除
	厚度抽驗
	5cm
	瀝青混凝土料進場前
進場
	量尺
	每次鋪設前
	通知改善
	自主檢查表
	

	


施 工 階 段
	

瀝青混凝土料
進場
	
級配篩分析試驗
	依廠商所提 配比設計
	*進場時
	
實驗室
	
每批二次
	
重新鋪設
	
試驗報告
	

	
	
	
含油量試驗
	依廠商所提 配比設計±0.4%
	
*進場時
	
實驗室
	
每批二次
	
重新鋪設
	
試驗報告
	

	
	底層整理
	底層整平
	平整無雜物
	不定期
	目視
	-
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	




瀝青混凝土舖 築滾壓
	黏層噴灑
	RC-70
0.25～4.0L/m2均勻適量
	不定期
	目視
	-
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	瀝青混合料溫度
	≧120 度
	不定期
	溫度器
	-
	退貨運離
	自主檢查表
	

	
	
	膠輪壓路機滾壓 次數
	至少 4 遍
	不定期
	計數器
	-
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	
	
鐵輪壓路機滾壓
	路面平整 及無輪痕
	
不定期
	
目視
	
-
	
通知改善
	自主檢查表
	

	施工流程
	管理項目
	抽查標準
	抽查時機
	抽查方法
	抽查頻率
	不符合之
處置方法
	管理記錄
	備註

	


	壓實度試驗
	≧95%
	舖設後
	實驗室
	1000平方公尺增作試驗一次

	通知改善
	試驗報告
	

	
	
厚度抽驗
	單點瀝青混凝土厚度不得低於設計厚度之95%，瀝青混凝土厚度平均值不得低於設計厚度

	舖設後
	
實驗室
	1000平方公尺增作試驗一次
	
通知改善
	
試驗報告
	

	施工完成檢查
	平整度
	單點高低差不超過±6mm

	舖設後
	3M直規
	1.以每2,000 平方公尺檢測一處為原則
2.開挖施工寬度小於4 公尺之長條形開挖，以長度每200 公尺檢測一處為原則
。
	通知改善
	自主檢查表
	

	
	標線尺寸
	依現地舊有標線復舊施作
	舖設後
	尺量
	每次施工檢驗4處
	通知改善
	自主檢查表
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表4-12臨鋪瀝青抽查標準表
	作業說明
	管理項目
	抽查標準
	抽查時機
	抽查方法
	抽查頻率
	不合格處置
	管理紀錄
	備註

	臨
鋪
路
面
瀝
青
	施工前
	路面切割
	寬度□1.2m (埋設ψ200mm管)
寬度□1.0m (用戶接管埋設)
	鋪設前
	量尺
	每次鋪設期間
	修整寬度至
標準值
	施工抽查表
	

	
	
	完成面高差
	20cm
	鋪設前
	量尺
	每次鋪設期間
	修整深度至
標準值
	施工抽查表
	

	
	第一次瀝青分層鋪築
	黏層噴灑
	RC-70
0.25～4.0L/m2均勻適量
	鋪設前
	目視
	每次鋪設期間
	重新噴油
	施工抽查表
	

	
	
	瀝青溫度
	120℃以上
	鋪設前
	溫度測量
	每次鋪設期間
	退料
	施工抽查表
	

	
	
	路面保護
	依照滾壓程序，滾壓次數≧4次
平整無輪痕
	鋪設時
	目視
	每次鋪設期間
	重新滾壓
	施工抽查表
	

	
	
	厚度
	10cm
	鋪設時
	量尺
	每次鋪設期間
	重新滾壓
	施工抽查表
	

	
	第二次瀝青分層鋪築
	黏層噴灑
	RC-70
0.25～4.0L/m2均勻適量
	鋪設前
	目視
	每次鋪設期間
	重新噴油
	施工抽查表
	

	
	
	瀝青溫度
	120℃以上
	鋪設前
	溫度測量
	每次鋪設期間
	退料
	施工抽查表
	

	
	
	路面保護
	依照滾壓程序，滾壓次數≧4次
平整無輪痕
	鋪設時
	目視
	每次鋪設期間
	重新滾壓
	施工抽查表
	

	
	施工後
	厚度
	單點瀝青混凝土厚度不得低於設計厚度之95%，瀝青混凝土厚度平均值不得低於設計厚度
	鋪設後
	鑽心量尺
	完成之臨鋪瀝青混凝土，15天內【明挖管溝每300m鑽心取樣1次，每次鑽心3顆】。
	通知改善
	施工抽查表
	

	
	
	壓實度
	≧95%
	鋪設後
	實驗室
	臨鋪瀝青混凝土，15天內【明挖管溝每300m鑽心取樣1次，每次鑽心3顆】。
	通知改善
	試驗報告
	

	
	
	平整度
	單點高低差不超過±6mm
	鋪設後
	現場檢驗
	1.以每2,000 平方公尺檢測一處為原則
2.開挖施工寬度小於4 公尺之長條形開挖，以長度每200 公尺檢測一處為原則
	通知改善
	抽查紀錄表
	



