新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)整體施工計畫書

第八章、防汛計畫
8.1前言
    本公司設置緊急應變小組，召集人由工地負責人擔任。隨時與新北市政府水利局及相關單位連絡，了解該地區降雨量。監視作業地點附近河川水位或土石流狀況，獲知附近河川水位暴漲或土石流時應即通知作業勞工迅速撤離。

8.2防汛組織及通報系統
1.組織圖：


   





圖8-1防汛組織圖
2.通報系統:

圖8-2 防汛通報系統圖
8.3防汛作業流程及說明




8.4災後復原及救援作業
災後之復原及救援工作：

1.派員先行調查災後情況。

2.颱風過後，有損壞之物件應立即搶修，勿使引起第二次災害。

3.調派人員、機具儘速到達災害現場進行搶救。

4.電信或電力等設備，儘速聯絡相關單位，進行搶修以恢復原功能。

5.有人員受傷時立即送醫。

6.撰寫救災報告。

8.5其他配合事項
1.相關防汛器材與設備

	項次
	項目及說明
	單位
	數量
	堆置位置
	備註

	1
	挖土機(PC-200)
	台
	2
	工區內
	

	2
	吊卡(20噸)
	台
	2
	工區內
	

	3
	小砂包(30×60)
	只
	100
	工區內
	

	4
	發電機(5000W)
	台
	2
	臨時庫房
	

	5
	照明燈(400W)
	盞
	12
	臨時庫房
	

	6
	抽水機( 4〞)
	台
	2
	臨時庫房
	

	7
	救生衣(一般用)
	件
	16
	臨時庫房
	

	8
	救生圈(一般用)
	個
	8
	臨時庫房
	

	9
	救生繩索(3/8〞50M)
	條
	8
	臨時庫房
	

	10
	救生艇
	艘
	1
	臨時庫房
	

	11
	無線對講機
	組
	4
	臨時庫房
	


2.汛期工地防災減災自主檢查
表8-1 汛期工地防災減災自主檢查表

編號：S-01

	工程名稱
	新店區、烏來區及坪林區分支管網及用戶接管工程(第3標)

	承攬廠商
	宏國營造有限公司

	檢查地點
	 
	檢查日期
	

	檢查項目
	檢查標準
	實際檢查情形
	檢查結果

	防救災文件資料
	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。
	
	

	防救災措施應變準備
	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常運作功能。
	
	

	工地臨時構造物
	施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。
	
	

	工地排水設施
	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。
	
	

	工地大型機械設備
	吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。
	
	

	工地開挖及土石挖填方
	對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。
	
	

	工地水文及邊坡變化
	加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。
	
	

	工地防汛缺口
	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。
	
	

	工地垃圾、雜物及廢棄物
	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
	
	

	工地施工器材
	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。
	
	

	工地電力系統
	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。
	
	

	工地房舍、辦公室及倉庫
	強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。
	
	

	其他
	工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
	
	

	缺失複查結果：　　　　　　　　　　　　　　



	備註：

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。

二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。


檢查人員簽名：
   
　       　　工地主任簽名：

經濟部水利署臺北水源特定區管理局


02-29173282





監造單位


佳綸工程科技有限公司


(07)7409631








本公司工務所


02-29171040





搶


修


小


組





交通疏導組





電機小組





支


援


小


組





佳綸工程科技有限公司


電話：(07)7409631





宏國工務所


電話：02-29171040





宏國營造有限公司


電話：02-29171040





北 區 勞 檢 所


電話：(02)89956700








直潭派出所2666-7324


坪林派出所2665-6281


烏來派出所26616410





台北自來水事業處南區營業分處


電話：(02)8359-5123





欣欣天然氣(股)公司


電話：(02)2921-7811分機276或277





台灣電力(股)公司


電話：(02)2959-5111





烏來消防分隊2661-6187


直潭消防分隊2666-0170


坪林消防分隊2665-6119








烏來區衛生所附居護所


電話：(02)2661-7200





中華電信台北南區營運處


電話：123或


0800-080123





經濟部水利署臺北水源特定區管理局


電話：(02)8911-1256





開工





施工計畫納入汛期施工防災相關內容【詳要點第7點】


1.合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。


2.訂定汛期工地防災自主檢查表。





1.辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備【詳要點第9 點】


檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應簽訂開口契約，或與鄰近工地協議互相支援救助。


全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具。


建立工地防救災資源清冊，並對防救災相關器材進行檢修及維護。


妥善規劃及布設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施。


於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。


依施工現況檢討修正施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫。


2.有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，應力求於汛期前完成【詳要點第14 點】。





將工地防災機制納入日常監造、工地管理及安衛相關作業中持續辦理，並隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息；廠商每月至少填報1 次汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查【詳要點第10、15、16 點】。


1.颱風、豪雨來襲前【詳要點第11 點】


立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水文及邊坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、房舍、辦公室及倉庫等現場防災工作之辦理情形，並由廠商填報汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以抽查。


2.颱風、豪雨侵襲過程【詳要點第12 點】


應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作。


隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。


對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾，提早預警及通知疏散。


3. 颱風、豪雨過後【詳要點第13 點】


對施工現場各個部位及所有用電設施等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全無虞後，方可繼續施工。


如有損害災情，儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦理後續復原重建事宜。





【詳要點第17 點】


1.檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效，並就缺失改進。


2.修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正災害防救計畫書。





汛期前





汛期間月日





汛期後
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