

「金門縣新湖漁港漁業環境營造工程計畫」

提案機關：金門縣政府

壹、計畫位置





沙岸

岩岸

●新湖漁港位於金門縣金湖鎮,為金門地區最具規模漁港，因鄰近金湖地區海岸觀光廊帶，具發展休閒觀光漁業潛力


壹、計畫位置

- 因漁業整體環境多所變遷，傳統以撈捕、生產為主之漁業型態發展日益受限，加以國人生活所得日漸提高，娛樂漁業及海洋休閒遊憩活動發展日益蓬勃
- 金門縣提出「金湖鎮觀光發展建設行動計畫」，而新湖漁港為金門縣最主要的漁業生產基地，亦涵蓋位其金湖旅遊帶之重點範圍
- 本計畫可創造漁港鄰近海域約10公頃之親水活動空間，並開發完成一處具景觀、觀光及休閒漁業之海岸觀光新亮點



貳、計畫內容

新湖漁港周邊景點




貳、計畫內容


新湖漁港港區現況(一)



①精神堡壘正面



②水產加工廠




③精神堡壘背面




④漁會大樓正立面



⑫漁會大樓側面






⑤東防波堤碉堡



⑪安檢所



⑥西防波堤燈塔



⑩修船廠曳船道



⑨漁會大樓一樓卸魚空間



⑧媽祖神像



⑦慈鑾宮

貳、計畫內容

新湖漁港港區現況(二)




⑬網寮



⑭加油站管理室




⑮東碼頭




⑯冷凍庫



㉔陽光沙灘





⑰油庫




㉓港區公園



⑱港區內聯繫道路



㉒漁會辦公大樓預定地



㉑修船廠曳船道



⑳碼頭廣場



⑲漁船加油設施

貳、計畫內容

新湖漁港港區週邊環境




Ⓐ港區入口意象



Ⓔ資源回收中心



Ⓑ港區主要入口道路



Ⓕ港區週邊坑道




Ⓒ資源回收中心入口




Ⓖ港區外水域



Ⓓ資源回收中心後門




Ⓗ地質景觀





Ⓘ港區次要道路 1



Ⓙ港區次要道路 2



Ⓚ港區次要道路 3



Ⓛ連接主要幹道路口

貳、計畫內容 相關規劃作業進度

本工程主要延續辦理中之「新湖漁港功能多元化暨港區綠美化細部規劃」工作，該計畫在執行期間除於民國106年6月4日、106年9月及106年10月分別辦理期中及期末報告審查會外，為能完善計畫之成果，於計畫執行期間邀請當地漁民暨相關單位召開意見訪談，廣徵各界前輩與先進意見，了解當地民眾的想法及回饋意見，使該計畫成果更為具體。

貳、計畫內容

定位、願景及目標



貳、計畫內容

整體空間規劃構想



貳、計畫內容

整體規劃建設區位



貳、計畫內容

整體規劃建設內容

計畫名稱	項次	分項工程名稱	主要工程項目	對應部會
新湖漁港漁業環境營造工程計畫	1	漁產展銷及漁業文化改造工程	• 老舊閒置加工廠改造為漁業文化館工程 1. 營造漁業文化展示區(含展示品蒐集)、DIY區 2. 擴增實境體驗驗區空間及設備(包含影片播放) 3. 行動載具互動區展板及APP、服務區及公共設施 • 閒置大樓1F漁市場改造為水產直銷市場工程 1. 闢造魚貨販賣區、漁產品販賣區及食用區 2. 規劃物流宅配服務區休息空間及公共設施 • 零亂網寮整建改造為貨櫃市集大街工程 1. 改造分隔處理(攤位) 2. 週邊盆栽綠美化工程	農委會漁業署
	2	親水海岸及防波堤道整建工程	• 港東海堤沙灘營造親水海岸 1. 沙灘遮陽及清洗等設施 2. 連接步道工程 • 兩側防波堤空間再利用，整建為漫步、觀賞區 1. 道路整建(整平) 2. 植栽及裝置藝術擺設	農委會漁業署
	3	擴大景區及入口連外道路周邊環境設施改善工程	• 闢建鄰近小艇坑道連絡步道及周邊綠美化設施改善(含休憩據點解說導覽等) • 漁港入口兩側對外連絡步道規劃整建(含照明等附屬設施設置)	農委會漁業署
	4	觀光休閒碼頭泊區工程	• 碼頭工程 • 泊地及航道浚挖工程 • 新生地回填工程 • 陸上照明及道路工程	農委會漁業署

參、工程佈置圖

漁產展銷及漁業文化改造工程

規劃內容主要是將水產加工廠的二樓轉換為金門傳統漁業展示館。展示空間內將陳設金門傳統漁業歷史、故事、演進、器材及漁法等，由於展示內容較為傳統，需導入科技應用來將其活潑化，強調生動與互動

- 展示區工程及展示品蒐集
- DIY區
- 擴增實境體驗驗區空間及設備(包含影片播放)
- 行動載具互動區展板及APP
- 服務區
- 內部空間整修工程











參、工程佈置圖

漁產展銷及漁業文化改造工程

規劃內容主要是將漁會大樓一樓轉換成水產直銷市場，以早期典型的漁民販賣漁產品給民眾之場景予以重現。漁產品可包含各種近海漁撈、沿岸養殖、箱網養殖及貿易魚貨等

- 新鮮魚貨販賣區
- 漁產品販賣區
- 休息空間及食用區
- 物流宅配服務區
- 廁所整建
- 空間整修工程












叁、工程佈置圖

目前網寮置放各種雜物，將規劃轉換成戰地貨櫃市集大街，以租用方式提供給地區業者承租，可以提供各種小吃、娛樂及手工藝品販售的服務

- 貨櫃粉刷及分隔處理(攤位)
- 週邊盆栽綠美化工程



叁、工程佈置圖

親水海岸及防波堤道整建工程

此一海岸砂質細緻乾淨，但有海漂垃圾，因此需定期進行海岸清潔，目前此區域無任何遮陽及簡易清洗設施，同時並無明顯的路線連結，因此在整建上，應著重遮陽、簡易清洗及步道等設施。而在活動或假日期間，應有安全防護及救生人員的配置及駐點


- 可收納遮陽設施
- 堤防至沙灘及金敖藝文廣場至沙灘之步道工程
- 簡易換裝及清洗設施
- 淨灘















叁、工程佈置圖

親水海岸及防波堤道整建工程

目前兩側防波堤行走不易，因此必須予以整建，主要是以道路整平為主，兩側可以使用擺設方式，將小型的植栽或裝置藝術導入，同時也可考慮納入小型光影元素，提升整個環境氛圍

- 兩側防波堤之道路整建(整平)
- 太陽能型之LED小型燈光工程
- 植栽或裝置藝術擺設








叁、工程佈置圖

擴大景區及入口連外道路周邊環境設施改善工程

漁港小艇坑道屬於運補用坑道，共有三個坑道口，由於並未開放，因此內部結構良好，是非常獨特的戰地觀光資源。此處經由適當整修後，可以提供獨特的體驗方式，包含：地面徒步及小艇繞巡的視野之旅、戰地音效震撼體驗及使用燈光配合戰地音樂來呈現獨特氛圍

- 入口階梯級與週邊連結步道工程
- 坑道內之行走步道、扶手及燈光整建
- 光雕投影隧道工程
- 淤砂清除工程
- 閘門移除工程









參、工程佈置圖

擴大景區及入口連外道路周邊環境設施改善工程


- 道路擴寬，八米標準道路
- 不良線形改善、視距改善
- 景觀植栽、照明設施
- 入口意象

















叁、工程佈置圖

觀光休閒碼頭泊區工程











叁、工程佈置圖

工程進度期程

工程進度期程表													
工項		107年				108年				109年			
	開始時間	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
設計作業	107.1.30												
預算送審完成	107.5.30												
招標決標及訂約	107.6.30												
開工前置作業	107.8.30												
工程施工	107.9.1												
完工驗收	109.3.1												
決算結案	109.4.30												
決算結案	109.6.30												

肆、計畫願景

(一)環境改善面積

本計畫可創造新湖鄰近海域約10公頃之親水活動空間(海天一線親水海岸及漁港小艇坑道)，配合陸上觀光休憩設施之整建，提供一般民眾親水或潛水活動之場所，提升漁業朝向觀光休憩發展之新空間。

(二)促進觀光人口數

配合本計畫所創造新湖鄰近海域約10公頃之親水活動空間，配合周邊遊憩觀光帶開發，預估每年可提供約6,000人以上之到港觀光遊憩人口效益。


(三)產業發展效益

因應本計畫所創造港區及海域觀光休憩區域，可使本港周邊漁業或觀光產業，獲得再度發展及永續經營之具體效益。

(四)後續維護管理工作

本計畫所規劃完成之港區及海域觀光休憩區在經營管理方面，將由金門區漁會結合地方相關漁業團體，在永續生態及觀光發展前提下，進行相關營運管理工作，政府單位在後續經營管理方面並不需要編列實質費用。

肆、計畫願景



新湖漁港四大特色規劃之空間區位圖

生態、景觀、親水、漁業、教育宣導

簡報結束

