南濱及化仁潛堤加強改善工程
施工前會議紀錄

壹、時間：107年4月17日 下午2時                                             
貳、地點：本局第三會議室

	參、主持人：
	
	紀錄：
	


肆、出列席單位及人員：

經濟部水利署第九河川局：莊立昕、邱泰憲、林輝明、魏鈺睿、林宗賢
 承包廠商：森榮營造有限公司

伍、主席報告：（略）

陸、工程內容說明及注意事項：
1. 本工程預定參選勞動部107年度「推動職業安全衛生優良工程及人員選拔作業」(金安獎)，廠商應予配合。
2. 本工程契約金額6,180萬元，訂約日期107.4.10、開工日期107.4.20、預定完工日107.12.15。主要工項含:(1)混凝土異型塊製作1,350塊(2) 混凝土異型塊拋放1,350塊。
3. 請依契約規定於開工後7天內設置工程及職安告示牌(施工規範 附件1)。

4. 預拌混凝土、混凝土異型塊鋼模等材料之配比報告、出廠證明等請依契約書規定送審。另材料進場時需依規定辦理取樣送驗，檢驗報告經判合格後方可施作。材料試驗報告請蓋判定章並簽名後，以公文函報本局審查。 
5. 相關計畫書送審級報告提送期程提醒，請於期限前提送避免逾期受罰: 
(1) 訂約後20日內(107年4月30日)以前提送「施工計畫書、品質計畫書、安全衛生管理計畫、環境維護計畫」。
(2) 開工後30日內(107年5月20日)提送「緊急應變計畫」。
(3) 開工後30日內(107年5月20日)提出「拍攝縮時攝影、3D動畫模型（含完工意象圖）及UAV空拍」工作執行計畫書。
(4) 開工日起60日內提出完工後意象圖及3D動畫模型
(5) 開工日起75日內，提送「潛堤測量作業成果」函報機關。
6. 請品管人員確實執行工地品管作業，專任工程人員應每月至工地視導並作成記錄。

7. 自開工日起，每月5日及20日辦理估驗計價各1次。估驗時應由廠商以書面提出估驗明細單予機關及監造單位。（契約第5條）
8. 入口管制站及人員休息處所40呎貨櫃2座，並請設置職業安全文化走廊(空間)。(含接電相關申請費、照明、屋頂隔熱遮陽設施、冷氣2台2噸及飲水設備、桌椅)
9. 貨櫃屋內設置個人置物櫃(分別放置30人份物品及防護具)。
10. 本工程規劃安全帽分作兩組顏色(黃、白)，交通錐三組顏色(紅、黃、綠)。請依機關指示依危害情形分別配置。
11. 出入口管制應具備識別證以晶片感應功能及LED顯示器。
12. 本工程須架設「戶外型雲端管理型攝(錄)影機」，依機關指示至少架設3組鏡頭，並以4G行動門號即時傳輸影像予機關。
13. 廠商應依契約文件標示之參考原點、路線、坡度及高程，負責辦理工程之放樣，如發現錯誤或矛盾處，應即向監造單位反應，並予澄清，以確保本工程各部分位置、高程、尺寸及路線之正確性，並對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。（契約第9條第十五項）。
14. ※契約施工期間，廠商應按規定之階段(如檢驗停留點)報請監造單位查驗，監造單位發現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，廠商應配合監造單位補作查驗，
(1) 如其結果與規定符合，應處以該未經查驗部份價金之10%作為懲罰性違約金，

(2) 如其不符合規定者，機關得要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商自行負擔。（契約第11條）

15. ※工程查核、工程督導、監造單位等發現缺失開立不符合事項報告等之缺失改善，未經同意展期而逾期，
(1) (罰款):每逾期二天為一期，未滿二天以一期計，每期應扣點數ㄧ點（每點罰款為新臺幣二千元）。(契約附錄11-廠商品質管制規定第17條) 
(2) (停工):同時依契約第11條規定:監造單位或工程司如發現廠商工作品質不符合契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知廠商限期改善、改正或將不符合規定之部分拆除重做。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位審查及機關書面同意後方可復工。廠商不得要求展延工期或補償。
(3) (暫停估驗):同時依契約第5條:履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者，機關得暫停給付估驗計價至情形消滅為止。
16. 洗車設備請依契約單價分析表施作，洗車台長6公尺以上(含沉澱池、淤泥清除等費用)、抽水機租用、需自動感應噴水等；職安及環境保護措施等請依契約施作。洗車設備需經工務所查驗合格使得辦理第一期估驗。(施工補充說明書第貳條第1點)
17. 第一期請款要件:

(1) 洗車台完成。

(2) 工程保險完成核定(含與保險總公司對保完成)。

(3) 施工計畫書、品質計畫書、安全衛生管理計畫、環境維護計畫完成核定。
柒、承包商意見：
