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日數 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

5 25 42 85

5 30 45 90

5 138 210

5 145 220

80 110 145
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預定進度 0.5% 0.8% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 3.6% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 2.2% 2.2%

累計預定進度 0.5% 1% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 11% 12% 13% 15% 16% 17% 18% 19% 22% 24% 27% 29% 32% 34% 37% 39% 42% 44% 47% 49% 52% 56% 60% 64% 69% 73% 76% 80% 83% 86% 89% 92% 96% 98% 100%
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109年度臺北水源特定區1號集水區治理工程施工網狀圖
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a:(節點)工區編號

b:最早完成時間

c:最晚完成時間

主要路徑

並行路徑

停工變更

工區6:大林橋旁工區(5天) 工區10:大林橋旁工區(25天) 工區1:北宜路六段塗潭巷6號附近(15天)

工區1:北宜路六段塗潭巷22號附近(15天)

工區3:水底寮巷26號附近(45天) 工區4:粗窟里仁里坂自行車道下方護岸(100天)

變更設計前

工區4:粗窟里仁里坂自行車道下方護岸(175天)

變更設計後

工區9:新昇二號橋附近(40天) 工區11:闊瀨一號橋附近(20天) 工區5:上德里樹梅嶺工區(45天)

工區7:慶林宮牌樓下方土地公廟旁(45天)


