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經 濟 部 水 利 署 南 區 水 資 源 局  

工 程 契 約 書  

 

工程名稱  

經費來源  

工程編號  契約編號  

工程地點 縣（市）            鄉（鎮、區、市） 

承包廠商  

契約金額 新台幣    億    仟    佰    拾    萬    仟    佰    拾    元整 

簽約日期 年      月      日 

預計開工日期 年      月      日 

預計竣工日期 年      月      日 
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工程契約 
 

招標機關經濟部水利署南區水資源局（以下簡稱機關）及得標廠商（以下簡稱

廠商）雙方同意依政府採購法（以下簡稱採購法）及其主管機關訂定之規定訂

定本契約，共同遵守，其條款如下： 

第 1條 契約文件及效力 

(一)契約包括下列文件： 

1.招標文件及其變更或補充。 

2.投標文件及其變更或補充。 

3.決標文件及其變更或補充。 

4.契約本文(含附錄)、附件及其變更或補充。 

5.依契約所提出之履約文件或資料。(如施工預定進度表、保證書、領

款印模單、詳細價目表、單價分析表、圖說等相關文件) 

6.其他涉及本契約之權利義務並經雙方合意之文件。 

(二)定義及解釋： 

1.契約文件，指前款所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微

縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。 

2.工程會，指行政院公共工程委員會。 

3.工程司，指機關以書面指派行使本契約所賦予之工程司之職權者。 

4.工程司代表，指工程司指定之任何人員，以執行本契約所規定之權

責者。其授權須經工程司以書面通知承包商。 

5.監造單位，指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商或機關自辦

之監造單位。。 

6.分包，謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。 

7.書面，指所有手書、打字及印刷之來往信函及通知，包括電傳、電

報及電子信件。機關得依採購法第93條之1允許以電子化方式為之。 

8.規範，指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛

生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提

出之任何規範與書面規定。 

9.圖說，指機關依契約提供廠商之全部圖樣及其所附資料。另由廠商

提出經機關認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模

型，亦屬之。圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工

廠施工製造圖、大樣圖等。 

10.預算金額，指依採購法施行細則第 26 條所稱之預算金額。 

11.訂約總價，指依決標後簽訂契約時之契約價金。 

12.契約價金總額，為訂約總價依歷次契約變更金額、按契約約定實做

數量結果金額、物價調整款、減價收受之減少金額等調整結果之金

額。 
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13.公款支付日數，係指實際工作日，不包括例假日、特定假日及退請

受款人補正之日數。 

(三)契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則

處理： 

1.契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款

有特別聲明者，不在此限。 

2.招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審

定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標

文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為

準。 

3.文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。 

4.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。 

5.施工補充說明書優於施工規範。 

6.決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。 

7.廠商文件之內容較機關文件之內容更有利於機關者，經機關審定

後，以廠商文件之內容為準。 

8.契約約定之其他情形。 

本款優先順序兼有 2目以上情形者，由機關擇一為之。廠商如有不服，

得循爭議處理程序解決。 

(四)契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，應依公平合理原

則解釋之。如有爭議，依採購法之規定處理。 

(五)契約文字： 

1.契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準： 

(1)特殊技術或材料之圖文資料。 

(2)國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。 

(3)其他經機關認定確有必要者。 

2.契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中

文(正體字)為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負

責賠償。 

3.契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似

行為所為之意思表示，除契約另有規定或當事人同意外，應以中文

書面為之。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子資料傳

輸至雙方預為約定之人員或處所。 

4.前目書面之遞交，如涉雙方權利義務或履約爭議之通知等事項，均

應以中文書面為之，並於送達對方時生效。除於事前取得他方同意

變更地址者外，雙方之地址應以本契約書所載為準。 

(1)當事人之任一方未依本目約定辦理地址變更，他方按原址，並依

當時法律規定之任何一種送達方式辦理時，視為業已送達對方。 

(2)前子目地址寄送，其送達日以掛號函件執據、快遞執據或收執聯
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所載之交寄日期，視為送達。 

(六)契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。 

(七)契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該

部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機

關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。 

(八)契約正本 2份，機關及廠商各執 1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。

副本 15 份，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，

以正本為準。 

(九)除契約另有規定，如無機關之書面同意，廠商不得提供本契約相關文件

供與契約無關之第三人使用。 

(十)廠商應提供 1份依契約規定製作之文件影本予機關(含電子檔)，機關得

視履約之需要自費影印使用。除契約另有規定，如無廠商之書面同意，

機關不得提供上開文件，供與契約無關之第三人使用。 

(十一)廠商應於施工地點，保存 1 份完整契約文件及其修正，以供隨時查

閱。廠商應核對全部文件，對任何矛盾或遺漏處，應立即通知工程司/

機關。 

 

第 2條 履約標的及地點 

(一)基於統包精神，廠商應依本工程契約文件之規定執行完成工作，以達成

機關之需求。 

(二)本統包工程工作範圍如下：(餘詳工程契約補充規定【契約第 2條第(二)

款補充】) 

1.收集執行本工程所需之一切資料，至少包含相關法令規定之研析、

海陸域調查、實測（例如地質鑽探、現地測量等），進行必要之研究、

調查、試驗、分析，以應用於本工程範圍之工作。 

2.辦理創研中心使用需求之再調查及確認，並納入設計成果。 

3.辦理整地、地下管線設施調查及遷移、路面復原工程、假設工程、

施工臨時水電等。 

4.協助機關取得用地或相關補償作業。 

5.進行佈管方案之檢討與評估。 

6.主體之取水工程、送水工程及配合機電工程之設計與施工。 

7.本新設工程與創研中心既有受水設施之銜接。 

8.創研中心既有設施配合主體工程之更新設計與施工。 

9.其他為達成本工程目標之工程之設計與施工。 

10.一定期間之維(修)護工作，包含管路巡檢與分析、水下調查與分

析、緊急維護搶修與分析及水源運輸等工作。 

11.本工程標的之基本及細部設計。 

12.製作工程預算書圖應包括工程內容、項目、說明、總表、詳細價目

表、單價分析表、數量計算表及圖說。預算應以 PCCES 系統製作(編
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碼正確須達工程會要求)。 

13.取得雜項執照及完成驗收移交前，必須完成之專業審議、審查、設

計及施工項目。 

14.依法令規定應由建築師、技師及其他專門職業人員辦理之簽證、審

查事項。 

15.施工計畫(含整體及分項)、品質及職業安全衛生計畫之編製。 

16.本工程之進度安排與管制。 

17.製作 3D 展示模型及 3D模型動畫。 

18.製作工程記錄(含照片及影片)。 

19.本工程之品質管理。  

20.依公共工程委員會規定辦理生態檢核工作。 

21.提報開工及啟用典禮計畫送機關審查，並配合辦理開工及啟用典禮

事宜。 

22.配合爭取公共工程金質獎或其他政府機關頒發類似獎項，及職業安

全衛生中央目的事業主管機關金安獎或推動職業安全衛生優良工程

獎項事宜，相關費用已包含於契約總價，不另給付。 

23.舉辦工程觀摩。 

24.本工程之保固。 

25.招標文件規定之其他事項。 

(三)廠商提出之材料或設備，須符合機關招標文件之規定及契約標的之功

能、效益目的。其有不符合者(包括於機關核定後才發現者)，應予修正，

並由廠商負擔費用。 

(四)廠商之設計應送監造單位審查並經機關核定後，始得據以施工。 

(五)■維(修)護□代操作營運（詳機關需求書第六章） 

(六)履約地點：臺東縣太麻里鄉 

 

第 3條 契約價金之給付 

(一)本工程訂約總價新臺幣       元正。 

(二)訂約及契約價金總額及其組成，包括設計費、施工費及一定期間之維(修)

護等，詳標價清單及其他相關文件。所含各項費用應合理，不得就付款

期程較早之項目，故意提高其價金。有此情形者，應予修正。 

(三 )契約價金之給付，得為下列方式（由機關擇一於招標時載明）： 

□依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，

就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等

另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契

約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。 

▇部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結

算。屬於依契約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或

數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應
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之項目及數量結算之部分，以契約中所列履約標的項目及單價，依完

成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管

理費等另列一式計價者，應依結算總價與契約價金總額比例增減之。

但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。 

(四)廠商於投標時製作之標單(含總表及詳細價目表)，經機關決標後為契約

文件之一；其項目及數量於決標後完成核定之細部設計與投標階段之服

務建議書有差異時，除有逾越統包範疇而辦理契約變更情形者外，不得

據以增加契約價金。 

(五)經機關核定之契約價金詳細表，為契約文件之一部分，如有變更，經雙

方同意者，得於契約總價不變下調整流用。經機關同意或依機關之通知

辦理之契約變更，依第 21條規定辦理。 

(六)廠商實際施作或供應之項目與契約所附詳細表有減少者，其金額不予給

付。但可證明移作其他變更項目之用者，不在此限。 

(七)工程之個別項目實作數量之減少，以有正當理由者始得為之。如因機關

需求變更，致與契約所定數量不同時，得以契約變更依原契約單價增減

契約價金。增減達 30%以上者，其逾 30%之部分，得以契約變更合理調

整契約單價及增減契約價金。 

 

第 4條 契約價金之調整 

(一)工程施工中檢驗或完工驗收(含初驗)結果與規定不符，而不妨礙安全及

使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、

更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，依附錄 2「廠商未依契約

圖說施工之處理方式｣規定辦理。 

(二)契約所附供廠商投標用之詳細價目表，其數量及項目為估計之基本數

量，實際施作之數量及項目應以完成細部設計之成果為準。 

(三)為完成履約標的所必須具備或提供之工程、財物及勞務，只要符合原招

標文件之範圍，廠商應負責設計、施工、供應或安裝，不得要求增加契

約價金或補償。 

(四)契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅

捐、規費及強制性保險之保險費。依法令應以機關名義申請之許可或執

照，由廠商備具文件代為申請，其需繳納之規費(含空氣污染防制費)

不含於契約價金，如由廠商代為繳納後機關覈實支付，但已明列項目而

含於契約價金者，不在此限。 

(五)中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由廠商負擔。 

(六)廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金

得予調整： 

1.政府法令之新增或變更。 

2.稅捐或規費之新增或變更。 

3.政府公告、公定或管制價格或費率之變更。 
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(七)前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要

費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價

金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金

不予調整。 

(八)廠商為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手

續及費用，由廠商負擔。 

(九)契約規定廠商履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，除另有規

定者外，由廠商負擔。 

(十)契約履約期間，有下列情形之一（且非可歸責於廠商），致增加廠商履

約成本者，廠商為完成契約標的所需增加之必要費用，由機關負擔。但

屬廠商未依本契約規定辦理保險，致保險範圍不足或未能自保險人獲得

足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。廠商逾期履約，或發生

保險契約承保範圍之事故所致損失（害）之自負額部分，由廠商負擔： 

1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。 

2.民眾非理性之聚眾抗爭。 

3.核子反應、核子輻射或放射性污染。 

4.善盡管理責任之廠商不可預見且無法合理防範之自然力作用（例如

但不限於山崩、地震、海嘯等）。 

5.機關要求全部或部分暫停執行（停工）。 

6.因機關辦理規劃或提供規範之錯誤。 

7.機關提供之地質鑽探或地質資料，與實際情形有重大差異者。 

8.因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者不在此限。 

9.其他可歸責於機關之情形。 

(十一)限期工程(取水工程)倘提前完工，將發給獎勵金，詳工程契約補充規

定【契約第 4條第(十一)款補充】。 

 

第 5條 契約價金之給付條件 

(一) 除契約另有約定外，依下列條件辦理付款： 

1.估驗時應由廠商以書面提出估驗明細單予機關，機關自收文次日起至

遲應於 15 工作天內完成審核程序，並由機關通知審核結果，機關於

接到廠商提出請款單據後 15 工作天內付款。如需廠商補正資料，其

審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就無爭議

且可單獨計價之部分辦理付款。 

2.每期估驗請款均應扣除 5%作為保留款。 

3.設計費： 

總包價法：設計費以新台幣      元給付; 採分期付款，由廠商提出

申請，經機關審查核可後給付，其各期付款條件如下： 

(1)第 1 期:廠商完成「工作執行計畫書」，經機關核定(或准予備查)

且完成保險後，撥付設計費總額 5%。 
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(2)第 2 期：廠商完成現地調查並提出「現地調查成果報告書」及「水

下調查文化資產調查報告｣，經機關核定(或准予備查)後，撥付設

計費總額 15%。 

(3)第 3 期：「基本設計報告書及圖冊」、「海岸利用管理計畫書｣及基

本設計 3D 模型動畫，經機關核定(或准予備查)後，撥付設計費總

額 25%。 

(4)第 4 期：取得雜項執照(無則免)、危險性工作場所審查通過(無則

免)，以及「整體施工計畫書」、「整體品質計畫書」、「職業安全衛

生計畫書」、「環境維護計畫書」等，經機關核定後(或准予備查)，

撥付設計費總額 10%。 

(5)第 5 期：「細部設計報告書及圖冊」(含細部設計全階段詳細價目

表及單價分析)、細部設計 3D 模型動畫及 3D展示模型，經機關核

定後(或准予備查)，撥付設計費總額 20%。 

(6)第 6 期：廠商於施工中配合工程進度達 60％時，撥付設計費總額

15%。 

(7)第 7 期：廠商於施工中配合工程進度達 80％時，撥付設計費總額

10%。 

4.工程估驗款 

總包價法：工程費以新台幣    元給付，工程款之支付，除另有約定

外，由廠商依下列規定申請估驗計價，經機關核實後給付。 

(1)俟「整體施工計畫書」、「整體品質計畫書」、「職業安全衛生計畫

書」、「環境維護計畫書」及估驗請款工項之細部設計詳細價目表

完成核定後，定期估驗計價，原則每月 5日及 20日辦理估驗計價

各 1次。 

(2)施工工程竣工後估驗：施工工程確定竣工後，如有尚未辦理估驗

項目，廠商得以書面提出估驗明細單予機關，辦理施工工程末期

估驗計價。未納入估驗者，併尾款給付。機關自收文次日起至遲

應於 15 工作天內完成審核程序，並由機關通知審核結果，機關於

接到廠商提出請款單據後 15工作天內付款。如需廠商補正資料，

其審核及付款時程，自資料補正之次日重新起算；機關並應先就

無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 

(3)估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估

驗計價者，從其規定。 

▇半成品或進場材料：按契約單價之 50%計給，以實際施工進度

需要進場，運抵工地並依契約約定檢驗合格者為限，施工完成

後，經檢測或試運轉合格，估驗該工項費至 100%。。 

▇機電設備：按契約單價之 50%計給，以實際施工進度需要進場，

運抵工地並依契約約定檢驗合格者為限，設備安裝完成後，經

檢測合格，估驗該工項費至 100%。 
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▇試運轉測試：於完成本項工作，並經機關確認無誤後，1 次估

驗該項費用。 

5.一定期間之維(修)護工作 

(1)管路巡檢及水下調查採總包價法以新台幣      元給付，採分期

付款，由廠商提出申請，經機關審查核可後給付，其各期付款條

件如下： 

A.第 1 期:廠商完成「工作執行計畫書(一定期間之維(修)護階

段)」，經機關核定(或准予備查) 後，撥付管路巡檢、水 下 調

查及維(修)護工作期間生態檢核項目總額之 10%。 

B.第 2 期:廠商提出第 1 次「管路巡檢及水下調查成果報告書」，

並經機關核定(或准予備查)且完成送水管路工程保險後(無保

險則免)，撥付管路巡檢、水下調查及維(修)護工作期間生態

檢核項目總額之 40%。 

C.第 3 期:廠商提出第 2 次「管路巡檢及水下調查成果報告書」，

並經機關核定(或准予備查)後，撥付管路巡檢、水下調查及維

(修)護工作期間生態檢核項目總額之 40%。 

D.第 4 期:廠商提出本工程「總成果報告書(含設計、施工及一定

期間維(修)護工作)」，並經機關核定(或准予備查)後，撥付管

路巡檢、水下調查及維(修)護工作期間生態檢核項目總額之

10%。 

(2)緊急維護搶修工作： 

A.如非可歸責於廠商及非保險可理賠事由所致者，依機關需求辦

理契約變更。由廠商提出修護成果報告，經機關審查核可後給

付。 

B.如可歸責於廠商，則由廠商無償辦理。 

C.屬保險理賠事由所致者，由保險公司給付。 

(3)水源運輸：依實際施作或供應之項目及數量結算，每季辦理１次。 

6.契約價金含營建土石方處理費用者，廠商估驗計價時應檢附所有出土

報表及剩餘土石方流向證明文件，其屬工區土石方挖填平衡或機關認

定之特殊因素者不在此限。 

7.驗收後付款：於驗收合格後，無待解決事項，並由廠商繳納保固保證

金及出具保固切結書，經機關核定後，付清尾款。機關於接到廠商請

款單據後 15 工作天內，一次無息結付尾款。 

8.查核金額以上之工程，於初驗合格且無逾期情形時，廠商得以書面請

求機關退還已扣留保留款總額之 50%。辦理部分驗收或分段查驗供驗

收之用者，亦同。 

9.經雙方書面確定之契約變更，其新增項目或數量尚未經議價程序議定

單價者，得依機關核定此一項目之預算單價，以 80%估驗計價給付估

驗款。 



 

 第9頁， 共 38 頁 

10.於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為

丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，機關得將估驗計價保留款提

高為原規定之 2倍，至上開情形改善處理完成為止，但不溯及已完成

估驗計價者。 

11.機關辦理付款及審核程序，如發現廠商有文件不符、不足或有疑義

而需補正或澄清者，機關應一次通知澄清或補正，不得分次辦理。其

審核及付款期限，自資料澄清或補正之次日重新起算；機關並應先就

無爭議且可單獨計價之部分辦理付款。 

12.廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消

滅為止： 

(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達 5%以上，

且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經

機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善

者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商進度落後實施之趕工

計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。 

(2)履約有重大瑕疵經書面通知改正而逾期未改正者。 

(3)未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。 

(4)廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。 

(5)廠商有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點

之情事者。 

(6)其他違反法令或違約情形。 

13.工程物價指數調整： 

(1)除契約另有規定，本工程契約價金之物價指數調整，依附錄 5「按

物價調整」規定辦理。 

(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新

基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追

溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。 

(3)廠商應提出調整數據及佐證資料。 

(4)累計給付逾新臺幣 10萬元之物價調整款，由機關刊登物價調整款

公告。 

(5)如廠商於投標時提出「投標標價不適用招標文件所定物價指數調

整條款聲明書」者，履約期間不論營建物價各種指數漲跌變動情

形之大小，廠商標價不適用招標文件所定物價指數調整條款，指

數上漲時不依物價指數調整金額；指數下跌時，機關亦不依物價

指數扣減其物價調整金額；行政院如有訂頒物價指數調整措施，

亦不適用。 

14.廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章

為準。 

15.廠商於國內員工總人數逾 100 人，履約期間應僱用身心障礙者及原
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住民之人數，各應達其國內員工總人數 1%，並均以整數為計算標

準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地

之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶

及原住民族中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月

之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將

國內員工總人數逾 100 人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系

統，以供勞工及原住民族主管機關查核代金繳納情形，招標機關不

另辦理查核。 

16.契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、

機具、設備、交通運輸、水、電、油料、燃料及施工所必須之費用。 

17.如機關對工程之任何部分需要辦理量測或計量時，得通知廠商指派

適合之工程人員到場協同辦理，並將量測或計量結果作成紀錄。除

非契約另有規定，量測或計量結果應記錄淨值。如廠商未能指派適

合之工程人員到場時，不影響機關辦理量測或計量之進行及其結

果。 

18.因非可歸責於廠商之事由，機關有延遲付款之情形，廠商投訴對象： 

(1)採購機關之政風單位； 

(2)採購機關之上級機關； 

(3)法務部廉政署； 

(4)採購稽核小組； 

(5)採購法主管機關； 

(6)行政院主計總處。 

(二)廠商請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，無統一發票者應提出

收據。 

(三)廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、

未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關

得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。 

(四)履約範圍包括代辦機關人員之訓練操作或維護者，有關受訓人員之旅費

及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在契約價金內，其餘費用由

廠商負擔。 

(五)分包契約依採購法第 67 條第 2 項報備於機關，並經廠商就分包部分設

定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規

定（採購法第 98 條之規定除外），或與機關另行議定。 

(六)廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達 75%以上，機關得經評估後，

同意廠商及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，

其作業程序包括廠商與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及

監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要

點規定辦理。 
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第 6條 稅捐 

(一)以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人

投標者，不含營業稅，但仍包括其必要之稅捐。 

(二)廠商為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備

或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業

稅等稅捐、規費，由廠商負擔。 

(三)進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由

廠商負擔。 

 

第 7條 履約期限 

(一)履約期限： 

1.工程之設計、施工及一定期間之維(修)護工作應於＿＿年＿＿月＿＿

日開工(除契約另有規定外，應於簽約之次日起 7日內開工)，履約期

限為自開工日期起算第 1,400 日曆天為本工程(作)之末日，預計竣工

日期為＿＿年＿＿月＿＿日。 

2.取水工程為限期工程應於基本設計核可後（以機關通知公文日期為

準）次日起400天內完成(所稱天數，包含星期例假日、國定假日及

其他休息日)。 

3.送水工程履約期限為自機關通知日期起算第 180 日曆天為送水工程

施工期限之末日。 

4.一定期間之維(修)護工作履約期限為自取水工程驗收合格次日起算

第 700 日曆天為(修)護工作之末日。 

(二)契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期得由雙方視實際

需要議定增減之。 

(三)工程延期： 

1.工期及展延之核算與提出時機，除契約另有規定外，依附錄 6「經濟

部水利署辦理工程工期核算注意事項」規定辦理。 

2.限期工程除有下目(第 3目)情形外，不得辦理工程延期。 

3.契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致契約全部或

部分必須停止履約時，機關得通知廠商停止履約，停止履約原因消滅

後，機關應立即通知廠商恢復履約。 

(1)發生第 18條第(十)款不可抗力或不可歸責契約當事人之事故。 

(2)機關要求全部或部分停止履約。 

(3)機關應辦事項未及時辦妥。 

(4)由機關自辦或機關之其他廠商之延誤而影響履約進度者。 

(5)因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺。 

(6)因機關使用或佔用本工程任何部分，但契約另有規定者，不在此

限。 
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(7)因機關辦理規劃或提供規範之錯誤。 

(8)其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。 

(四)第 3款停止履約之展延工期，除另有規定外，機關得依廠商報經機關核

備之預定進度表之要徑核定之。 

(五)履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起

算者，當日不計入。 

 

第 8條 材料機具及設備 

(一)契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除契約另有規定外，

概由廠商自備。 

(二)前款工作場地設備，指廠商為契約施工之場地或施工地點以外專為契約

材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及

其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要之條件。 

(三)廠商自備之材料、機具、設備，其品質應符合契約之規定，進入施工場

所後由廠商負責保管。非經機關書面許可，不得擅自運離。 

(四)由機關供應之材料、機具、設備，廠商應提出預定進場日期。因可歸責

於機關之原因，不能於預定日期進場者，應預先書面通知廠商；致廠商

未能依時履約者，廠商得依第 7條第(三)款規定，申請延長履約期限；

因此增加之必要費用，由機關負擔。 

(五)廠商領用或租借機關之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由機關檢驗人

員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；

用畢（餘）歸還時，應清理整修至符合規定或機關認可之程度，於規定

之合理期限內運交機關指定處所放置。其未辦理者，得視同廠商未完成

履約。 

(六)廠商對所領用或租借自機關之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊

或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，得經機關書面同意以相

同者或同等品返還，或折合現金賠償。 

 

第 9條 履約管理 

(一)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項

前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違

反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指

示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對

此等指示之後果負任何責任。 

(二)機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄

請求他方依契約履約之權利。 

(三)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予

與履約無關之第三人。廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之
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文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。 

(四)廠商應對設計成果自行實施設計校對及審查，以確保工程設計之正確

性，相關成果介面均須妥善處理。廠商負責施工之單位亦應參與設計審

查工作，以減少未來衍生施工困難之設計問題。審查作業過程應留存紀

錄備查。 

(五)廠商應使用合法性之工程專業軟體，對於數位化工作成果之電腦圖文檔

案，應建立管制程序，並指定專人負責。對於圖說(設計圖、施工圖、

竣工圖等)之製圖作業，應依據工程會發布之最新版「公共工程製圖手

冊」內容繪製。 

(六)廠商承辦技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽

署。其依法令須由執（開）業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各

該人員辦理，並依法辦理簽證。各項設施或設備，依法令規定須由專業

技術人員安裝、施工或檢驗者，廠商應依規定辦理。 

依本契約完成之圖樣或書表，如屬技師執行業務所製作者，應依技師法

第 16 條規定，由技師本人簽署並加蓋技師執業圖記。 

本契約屬公共工程實施簽證範圍。其簽證應依下列規定辦理。 

1.本契約實施公共工程專業技師簽證，廠商須於簽約後 20 日內(由機關

於招標時載明)提報其實施簽證之執行計畫，經機關同意後執行之。 

設計簽證至少包括現地測量、地質調查與鑽探、施工規範與施工說

明、數量計算、預算書、設計圖與計算書、施工安全評估、工地環境

保護監測與防治及其他必要項目等。 

2.技師執行簽證時，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之

工作為簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始

得為之。 

3.技師執行簽證，應依技師法第 16 條規定於所製作之圖樣、書表及簽

證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。 

4.本契約執行技師應依「公共工程專業技師簽證規則」規定，就其辦理

經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，並向機關提出簽證報告。

廠商應於設計完成之圖樣及書表上簽署，並依法令辦理相關簽證或審

查。各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢

驗者，廠商應依規定辦理。 

(七)履約及施工管理： 

1.契約履約及施工期間，廠商應指派經驗豐富及足夠之工程執行人員負

責工程之執行，工作組織與人員資格詳工程契約補充規定【契約第 9

條第(七)款補充】。 

2.設計過程中，廠商應對最終設計成果辦理相關驗證工作，以確保最終

之設計成果符合機關之需求。 

3.廠商應指派適當之代表人為工地負責人(即工地主任)，代表廠商駐在

工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。
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廠商應於工程施工開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，

報請機關核准；變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人不稱職時，

得要求廠商更換，廠商不得拒絕。適用營造業法之廠商應依營造業法

規定設置專任工程人員、工地主任及技術士。依營造業法第 31 條第

5項規定，工地主任應加入全國營造業工地主任公會。施工期間工地

主任應專駐於工地，且不得兼任工地其他職務。 

4.廠商應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需

材料、機具、設備等運至工地，如期完成契約約定之各項工作。施工

期間，所有廠商員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，及所有施

工機具、設備及材料之維護與保管，均由廠商負責。 

5.廠商及分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括施工地點當地政府

各目的事業主管機關訂定之規章，並接受機關對有關工作事項之指

示。如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情

事者，機關得隨時要求廠商更換員工，廠商不得拒絕。該等員工如有

任何糾紛或違法行為，概由廠商負完全責任，如遇有傷亡或意外情

事，亦應由廠商自行處理，與機關無涉。 

 (八)施工計畫與報表： 

1.廠商應於開工前查填機關需求書表 2-1「重大公共工程開工或施工前

管制條件應辦事項檢核表」，經監造單位審查後報請機關備查，於開

工後確實執行。 

2.施工計畫書除依工程契約第 2條第(二)款補充規定撰寫外。對於汛期

施工有致災風險之工程，廠商應於提報之施工計畫內納入相關防災內

容；其內容除機關另有規定外，重點如下： 

(1)充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工

順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。 

(2)訂定汛期工地防災自主檢查表，並確實辦理檢查。 

(3)凡涉及河川堤防之破堤或有水患之虞者，應納入防洪、破堤有關

之工作項目及作業規定。 

3.施工計畫書未經機關核定前，不得辦理施工工程估驗請款作業；若屬

廠商延誤提送時程或延誤修正提送情形，依第 18 條第(三)款規定辦

理。 

4.廠商施工計畫書內容所列章節架構不符合契約規定者，依第 18 條第

(三)款規定辦理。 

5.屬可歸責於施工廠商之事由致施工進度落後達 5%以上，且持續達 1

個月以上時，經機關或監造單位通知廠商依限提出趕工計畫，如廠商

逾限提出，則依據施工補充說明書附件 1「經濟部水利署暨所屬機關

工程施工進度控管注意事項」扣點罰款。 

6.預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備

訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期
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及人數等，並標示契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之

依據。廠商在擬定前述工期時，應考量施工當地天候對契約之影響。

預定進度表，經機關修正或核定者，不因此免除廠商對契約完工期限

所應負之全部責任。 

7.廠商於履約期間(包含設計、施工及一定期間之維(修)護工作階段)

應按機關同意之格式，每半月提送進度報告，施工期間應逐日填寫施

工日誌，將當日施工範圍、數量、取樣位置(樁號、高程)、取樣數量、

試驗結果、通知協力廠商辦理事項、監造單位指示辦理事項及其他重

要項目等詳實記載，並隨時供機關查對。 

8.於施工期間，依現場施工之實際需要，由廠商逕提或經工程司指示，

應適時修正施工計畫，並依程序送機關核定。 

9.施工計畫書及趕工計畫書扣點罰款金額併入品質缺失懲罰性違約金

總額上限計算。 

10.廠商應繪製職業安全衛生相關設施之施工詳圖。機關應確實依廠商

實際施作之數量辦理估驗。 

 (九)工作安全與衛生：依附錄 8「經濟部水利署工作安全與衛生」規定辦

理。 

 (十)配合施工： 

與契約工程有關之其他工程，經機關交由其他廠商承包時，廠商有與其

他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行，如因配合施

工致增加不可預知之必要費用，得以契約變更增加契約價金。因工作不

能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於廠商者，由

廠商負責並賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面

通知機關，由機關邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由

相關廠商依民事程序解決。 

(十一)工程保管： 

1.履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之

材料、機具、設備，包括機關供給及廠商自備者，均由廠商負責保管。

如有損壞缺少，概由廠商負責賠償。其經機關驗收付款者，所有權屬

機關，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。 

2.工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商不得拒絕。但應由雙方會

同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事

由，致遺失或損壞者，除已由保險獲得理賠外，應由機關負責。 

(十二)廠商之工地管理依附錄 9「經濟部水利署工地管理規定事項」規定辦

理。 

(十三)廠商履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地

質研究價值之構造或物品、具有商業價值而未列入契約價金估算之砂石

或其他有價埋藏物，應通知機關處理，廠商不得占為己有。 

(十四)各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗
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者，廠商應依規定辦理。 

(十五)轉包及分包： 

1.廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、

未依法登記或設立，或依採購法第 103 條規定不得作為參加投標或作

為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。 

2.廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。 

3.廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機

關者，亦同。 

4.分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。 

5.廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證

金，並得要求損害賠償。 

6.轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。 

(十六)廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用依法不得從事其工作之

人員（含非法外勞）、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提

供不實證明、違反人口販運防制法、非法棄置土石、廢棄物或其他不法

或不當行為。 

(十七)廠商及分包廠商履約時，均不得僱用外籍勞工。除工程執行中經勞動

部勞動力發展署或相關公立就業服務機構確認無法招募足額本國勞工

或外國法人為履行承攬、買賣、技術合作等契約之需要，始得依規定申

請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣

回。違法僱用外籍勞工者，機關除通知「就業服務法」主管機關依規定

處罰外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，

並得向廠商請求損害賠償。 

(十八)採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照

或其他許可文件者，依文件核發對象，由機關或廠商分別負責取得。但

屬應由機關取得者，機關得通知廠商代為取得，費用詳第 4條。屬外國

政府或其授權機構核發之文件者，由廠商負責取得，並由機關提供必要

之協助。如因未能取得上開文件，致造成契約當事人一方之損害，應由

造成損害原因之他方負責賠償。 

(十九)廠商負責辦理工程之放樣，並對其工地作業及施工方法之適當性、可

靠性及安全性負完全責任。 

(廿十)廠商之工地作業有發生意外事件之虞時，廠商應立即採取防範措施。

發生意外時，應立即採取搶救，並依職業安全衛生法等規定實施調查、

分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應

對機關與第三人之損害進行賠償。 

(廿一)機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情

事者，得通知廠商限期改善。 

(廿二)廠商不於前款期限內，依照改善或履行者，機關得採行下列措施： 

1.自行或使第三人改善或繼續其工作，其費用由廠商負擔。 
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2.終止或解除契約，並得請求損害賠償。 

3.通知廠商暫停履約。 

(廿三)機關提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，廠商應依與

其他廠商協議或機關協調之結果共用場所。 

(廿四)機關提供或將其所有之財物供廠商加工、改善或維修，其須將標的運

出機關場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，廠商應負賠償責任。

機關並得視實際需要規定廠商繳納與標的等值或一定金額之保證金。 

(廿五)契約使用之土地，由機關於工程施工前提供，其地界由機關指定。如

因機關未及時提供土地，致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7條第(三)

款規定，申請延長履約期限；因此增加之必要費用，由機關負擔。該土

地之使用如有任何糾紛，除因可歸責於廠商所致者外，由機關負責；其

地上（下）物的清除，除另有規定外，由機關負責處理。 

(廿六)施工所需臨時用地，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、

設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工，並避免其人員、設備

進入鄰地。 

(廿七)廠商及其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛

或超載行為。其有違反者，廠商應負違約責任。情節重大者，依採購法

第 101 條第 1項第 3款規定處理。 

(廿八)本工程使用之混凝土材料應依經濟部水利署施工規範第 03310 章規

定辦理。 

(廿九)工程標誌及告示牌設置：依據「經濟部水利署施工規範第 01583 章工

程標誌及告示牌」規定辦理。 

(三十)營建土石方之處理： 

1.契約價金含營建土石方處理費用者，依「營建剩餘土石方處理方案」

及當地縣市政府「營建剩餘土石方處理及資源堆置管理要點」等相

關規定辦理，運置合法收容場所；或依「公共工程及公有建築工程

營建剩餘土石方交換利用作業要點」辦理撮合交換。 

2.如屬工程併辦土石標，其土石方為可再利用物料，不受「營建剩餘

土石方處理方案」規定之限制，惟需上網記載土質種類數量。 

(卅一)基於合理的備標成本及等標期，廠商應被認為已取得了履約所需之全

部必要資料，包含（但不限於）法令、天候條件及機關負責提供之現場

數據（例如機關提供之地質鑽探或地表下地質資料）等，並於投標前已

完成該資料之檢查與審核。 

(卅二)施工期間辦理工作協調及工程會議，依附錄 10「經濟部水利署辦理

工程工作協調及召開工程會議規定事項」辦理。 

 

第 10 條 監造作業 

(一)契約履約期間，機關得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表機

關監督廠商履行契約各項應辦事項。 
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(二)工程司所指派之代表，其對廠商之指示與監督行為，效力同工程司。工

程司對其代表之指派及變更，應通知廠商。 

(三)工程司之職權如下（機關可視需要調整）： 

1.契約之解釋。 

2.工程設計、品質或數量變更之審核。 

3.廠商所提設計計畫、施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等

之審核及管制。 

4.工程及材料機具設備之檢（試）驗。 

5.廠商請款之審核簽證。 

6.於機關所賦職權範圍內對廠商申請事項之處理。 

7.契約與相關工程之配合協調事項。 

8.監督工程及指示廠商應辦事項。 

9.其他經機關授權並以書面通知廠商之事項。 

(四)廠商履約人員如有不適任之情形，機關得通知廠商更換，廠商不得拒絕。 

(五)廠商依契約提送機關一切之申請、報告、請款、變更設計及請示事項，

除另有規定外，均須送經監造單位核轉。廠商依法令規定提送政府主管

機關之有關申請及報告事項，除另有規定外，均應先照會監造單位。監

造單位在其職權範圍內所作之決定，廠商如有異議時，應於接獲該項決

定之日起 10 日內以書面向機關表示，否則視同接受。 

(五)工程司代表機關協助處理下列有關契約之協調事項，廠商應主動提供必

要之資訊，避免影響工程之進行： 

1.工地週邊公共事務之協調事項。 

2.工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。 

3.機關供給材料或機具之供應協調事項。 

 

第 11 條 履約品管 

(一)廠商應對契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應於履行前向

機關提出澄清，否則應依照機關之解釋辦理。 

(二)廠商品質管理作業：依附錄 11「經濟部水利署廠商品質管制規定」辦

理。 

(三)監造單位於履約期間發現廠商設計品質或進度不符合契約規定者，機關

得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分

或全部停止履約，至廠商辦妥並經監造單位審查及機關書面同意後方可

恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。 

(四)廠商分段提送設計審查時，應提送該階段之細部設計圖說、詳細價目

表、單價分析表、數量計算書及施工規範等，報請監造單位及機關審查

核可後始得據以施工或供應安裝。設計如不符機關需求而有修正之需

要，由機關指定修正項目及期限，並通知廠商進行修正。同一項目設計

內容之修正次數逾 2次者，依第 18條規定計算懲罰性違約金。 
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(五)廠商應依機關核定之圖說施工，如有不涉及契約項目、數量、金額之增

減，而需增補圖面以利施工者，廠商得報請監造單位審查同意後，增補

該部分圖面，不適用本契約「契約變更及轉讓」規定程序。 

(六)工程查驗： 

1.契約施工期間，廠商應依規定辦理自主檢查；監造單位應按規範規定

查驗工程品質，廠商應予必要之配合，並派員協助。但監造單位之工

程查驗並不免除廠商依契約應負之責任。 

2.監造單位或工程司如發現廠商工作品質不符合契約規定，或有不當措

施將危及工程之安全時，得通知廠商限期改善、改正或將不符規定之

部分拆除重做。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停

工，至廠商辦妥並經監造單位審查及機關書面同意後方可復工。廠商

不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查

核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而廠商未於期限內改善

完成且未經該查核小組同意延長改善期限者，機關得通知廠商撤換工

地負責人及品管人員或職業安全衛生管理人員。 

3.契約施工期間，廠商應按規定之階段報請監造單位查驗，監造單位發

現廠商未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，廠商應

配合監造單位補作查驗，如其結果符合規定者，應處以該未經查驗部

分價金之 10％作為懲罰性違約金，如其結果不符合規定者，機關得

要求廠商將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由廠商

自行負擔。但監造單位應指派查驗人員配合辦理廠商申請之查驗工

作，不得無故遲延。 

4.本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，廠商應在事前報請機關派

員查驗，機關不得無故遲延。為維持工作正常進行，監造單位得會同

接管或其他機關先行查驗或檢驗該隱蔽部分，並做成紀錄。 

5.因機關遲延辦理查驗，致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7條第(三)

款，申請延長履約期限；並得向機關請求因此增加之必要費用。 

6.廠商為配合在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供必要

之設備與器材。如有不足，經通知後，廠商應立即補足。 

7.契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，除依法規應由機關提

出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。 

8.工程施工中之查驗，應遵守營造業法第 41條第 1項規定。（適用於營

造業者之廠商）。 

(七)廠商應免費提供機關依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須

之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契

約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負

擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。 

(八)機關提供設備或材料供廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以

確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失
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或損害，由廠商負責。 

(九)有關其他工程品管未盡事宜，契約施工期間，廠商應遵照「公共工程施

工品質管理作業要點」辦理。 

(十)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果或機關工

程督導小組督導結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準依附錄 11「經

濟部水利署廠商品質管制規定」辦理。 

(十一)廠商提送品質計畫書內容至少須符合附錄 11「經濟部水利署廠商品

質管制規定」第四點所列章節架構之規定，否則即扣點數 2點，並退回

限期修正後再提送，逾期修正時，依附錄 11「經濟部水利署廠商品質

管制規定」第十七點第(二)款第 4目罰款規定辦理。 

 

第 12 條 災害處理 

(一)本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故： 

1.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、

土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。 

2.核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關

認定者。 

3.其他經機關認定確屬不可抗力者。 

(二)工程驗收前如遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，廠商應在

災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知機關派員

會勘。其經會勘屬實，並確認廠商已善盡防範之責者，廠商得依第 7

條第(三)款規定，申請延長履約期限。其屬本契約所載承保範圍以外

者，或依契約規定無投保保險之工程，依下列情形辦理： 

1.廠商已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約單價計價

外，經機關認定須修復或重做部分，按契約單價計價，契約單價無此

項目時，由雙方協議，機關供給之材料，仍得由機關核實供給之，其

廠商管理雜費及利潤，照契約所訂之廠商管理雜費及利潤額比例計

價。但如受損原因，係屬可歸責於廠商之因素造成，則廠商應負責修

復或重做，不另重複計價，機關供給之材料亦由廠商負責購買，不另

計價。 

2.廠商自備施工用機具設備之損失，由廠商自行負責。 

 

第 13 條 保險 

(一)廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行投保人身意外

險。 

▇營造綜合保險。 

▇第三人意外責任險。 

▇雇主意外責任險。 
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▇專業責任險。 

▇完工土木保險。 

(二)廠商依前款辦理之保險，廠商應依本條款第(一)款補充規定辦理保險。 

(三)廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。 

(四)廠商未依本契約規定辦理保險，致保險範圍不足或未能自保險人獲得足

額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。 

(五)因不可歸責於廠商之事由致須延長履約期限者，因而增加之保費，由契

約雙方另行協議合理之分擔方式辦理。 

(六)廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及

汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代

之。 

 

第 14 條 保證金 

(一)保證金之發還情形如下： 

1.履約保證金:分兩期各以 75%及 25%無息發還。第一期於取水工程履約

驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還 75%。其餘部分於本統包案

全部工作履約驗收合格且無待解決事項後 30 日內發還。  

2.廠商於履約標的完成驗收付款前應出具保固切結書並繳納工程結算

金額 1%之保固保證金。 

3.保固保證金得按保固事項於保固期滿且無待解決事項後，如未動支或

尚有剩餘時按其結算金額比例於 30日內分次無息發還。 

4.差額保證金之發還，同履約保證金。 

(二)因不可歸責於廠商之事由，致全部終止或解除契約，或暫停履約逾 3

個月者，經廠商提出申請履約保證金應提前發還。但屬暫停履約者，於

暫停原因消滅後廠商應於接獲機關通知日之次日起 14 日 (查核金額以

上者為 21 日)內重新繳納履約保證金。因可歸責於機關之事由而暫停履

約，其需延長履約保證金有效期之合理必要費用，由機關負擔。 

(三)廠商所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形： 

1.有採購法第 50 條第 1項第 3款至第 5款、第 7款情形之一，依同條

第 2項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。 

2.違反採購法第 65 條規定轉包者，全部保證金。 

3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣

抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 

4.因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契

約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。 

5.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及

所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵

仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。 

6.未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其
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逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額

相等之保證金。 

7.須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。 

8.未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。 

9.其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未

賠償者，與應賠償金額相等之保證金。 

(四)前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未

發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。 

(五)廠商如有第(三)款所定 2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳

息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。 

(六)保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用第(三)款至第(五)款之規

定。 

(七)保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納

者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔

保作業辦法」所訂定者為準。 

(八)保證金之發還，依下列原則處理： 

1.以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之

禁止背書轉讓即期支票發還。 

2.以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。 

3.以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該

質權設定之金融機構。 

4.以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通

知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。 

5.以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連

帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發

還或已屆期失效者，得免發還。 

(九)保證書狀有效期之延長： 

廠商未依契約規定期限履約或因可歸責於廠商之事由，致有無法於

保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或機關無法於保

證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或

信用狀之有效期應按遲延期間延長之。廠商未依機關之通知予以延

長者，機關將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額

請求給付並暫予保管。其所生費用由廠商負擔。其須返還而有費用

或匯率損失者，亦同。 

(十)履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減

收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該

連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以 2契約為

限。 

(十一)連帶保證廠商非經機關許可，不得自行申請退保。其經機關查核，中
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途失其保證能力者，由機關通知廠商限期覓保更換，原連帶保證廠商應

俟換保手續完成經機關認可後，始能解除其保證責任。 

(十二)機關依契約規定認定有不發還廠商保證金之情形者，依其情形可由連

帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。否則，得標廠商及連

帶保證廠商應於 5 日內向機關補繳該不發還金額中原由連帶保證代之

或減收之金額。 

(十三)廠商為優良廠商、優良營造業(土石標部分除外)或押標金保證金暨其

他擔保作業辦法第 33 條之 6 所稱全球化廠商而減收履約保證金、保固

保證金者，其有不發還保證金之情形者，廠商應就不發還金額中屬減收

之金額補繳之。其經採購法主管機關或相關中央目的事業主管機關取消

優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第 102 條第 3

項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第 103 條第 1 項所定期限內

者，亦同。 

(十四)於履約過程中，如因可歸責於廠商之事由，而有施工查核結果列為丙

等、發生重大職安或環保事故之情形，機關得不按原定進度發還履約保

證金，至上開情形改善處理完成為止，並於改善處理完成後 30 日內一

次發還上開延後發還之履約保證金。已發生扣抵履約保證金之情形者

(例如第 5條第(三)款)，發還扣抵後之金額。 

(十五)契約價金總額於履約期間增減累計淨額達契約總價 30%以上者，履約

保證金之金額得依契約價金總額增減比率調整之，由機關通知廠商補足

或退還。 

 

第 15 條 驗收 

(一)廠商履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或

不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。 

(二)驗收程序： 

1.廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監

造單位及機關，該通知須檢附工程竣工圖及結算表。屬自辦監造者，

機關應於收到該通知（含工程竣工圖及結算表）之日起 7日內由機關

派員會同廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確

定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。另屬委

外監造者，機關應於收到該通知（含工程竣工圖及結算表）之日起 7

日內由機關派員會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣

工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加

者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期

程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲

未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。 

2.工程竣工後，有初驗程序者，機關應於收受監造單位送審之全部資料

之日起 30 日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。初驗合格後，應於 5 日
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內將驗收資料併初驗紀錄報請驗收，機關應於收受全部資料日起 20

日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通知派代表參加初驗

或驗收者，除法令另有規定外（例如營造業法第 41條），不影響初驗

或驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理初驗或

驗收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機

關負擔。 

3.工程竣工後，無初驗程序者，機關應於接獲廠商通知備驗或可得驗收

之程序完成後 30 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。廠商未依機關通

知派代表參加驗收者，除法令另有規定外（例如營造業法第 41 條），

不影響驗收之進行及其結果。如因可歸責於機關之事由，延誤辦理驗

收，該延誤期間不計逾期違約金；廠商因此增加之必要費用，由機關

負擔。 

(三)查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容： 

廠商應就履約標的於契約規定要求下辦理試車、試運轉或試用測試程

序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由廠商負

擔。但另有規定者，不在此限。 

(四)查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費

用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由廠商負擔；與規定相

符者，該費用由機關負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。 

(五)查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，機關得予拒絕，廠商應於限

期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨，機關得重行查驗、測試或檢

驗。且不得因機關辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或

承擔之義務或責任，及費用之負擔。 

(六)機關就廠商履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其

他查驗、測試或檢驗之限制。 

(七)廠商應對施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回

復，並填具竣工報告，經機關確認竣工後，始得辦理初驗或驗收。廠商

應將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運

離或清除，方可認定驗收合格。 

(八)工程部分完工後，有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收，

並就辦理部分驗收者支付價金及起算保固期；另河道（槽）整理、疏濬

或水庫蓄水範圍清淤等，因水文條件或不可抗力等因素致有減損或滅失

之虞者，廠商得就該部分申請分段查驗供驗收之用。因時程或個案特

性，採部分驗收有困難者，可採分段查驗供驗收之用。分段查驗之事項

與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由參與查驗人員作成書面

紀錄。供機關先行使用部分之操作維護所需費用，除契約另有規定外，

由機關負擔。 

(九)工程驗收合格後，廠商應依照機關指定的接管單位協助辦理點交。其因

非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應
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負責處理。如機關逾期不處理者，視同廠商已完成協助點交程序，對本

工程的保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。 

(十)廠商履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，機關得要求廠商於期限內改

善、拆除、重作、退貨或換貨（以下簡稱改正）。 

(十一)廠商不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，機關得採行

下列措施之一： 

1.自行或使第三人改正，並得向廠商請求償還改正必要之費用。 

2.終止或解除契約或減少契約價金。 

(十二)因可歸責於廠商之事由，致履約有瑕疵者，機關除依前 2 款規定辦

理外，並得請求損害賠償。 

(十三)本工程之驗收定義、作業流程、驗收合格標準依附錄 13「經濟部水

利署驗收規定」辦理。 

(十四)驗收合格後，辦妥本契約第 14條第(一)款第 2目規定事項後，發給

工程結算驗收證明書。 

(十五)採購標的為公有新建建築工程： 

1.如須由廠商取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件者，

其因可歸責於機關之事由以致有遲延時，機關不得以此遲延為由拒

絕辦理驗收付款。 

2.如須由廠商取得綠建築標章/智慧建築標章者，於驗收合格並取得合

格級（如有要求高於合格級者，另於契約載明）綠建築標章/智慧建

築標章後，機關始得發給結算驗收證明書。但驗收合格而未能取得

綠建築標章/智慧建築標章，其經機關確認非可歸責於廠商者，仍得

發給結算驗收證明書。 

(十六)機關辦理驗收，廠商未依通知派代表參加，惟專任工程人員有到場

者，仍得為之。如因專任工程人員未到場致無法辦理驗收，經機關再

次通知廠商，其專任工程人員仍未到場，且未報經機關同意請假代理，

致驗收程序無法進行者，機關得洽請第三公正單位協助辦理，所需費

用由廠商負擔。機關辦理驗收時專任工程人員無故未到場者，則採計

點罰款方式對廠商處以損害賠償額預定性違約金，每次應扣點數 5點，

扣點應處以罰款之金額，比照契約第 24條第(九)款規定辦理。 

(十七)廠商履行本契約涉及工程會訂定之「公共工程施工廠商履約情形計

分要點」所載加減分事項者，應即主動通知機關，機關應將相關事實

登錄於工程會「公共工程標案管理系統」，並於驗收完成後據以辦理計

分作業。廠商未主動通知機關者，機關仍得本於事實予以登錄。 

    驗收完成後，廠商應於收到機關書面通知之計分結果後，確實檢視各

項計分內容及結果，是否與實際履約情形相符。 

 

第 16 條 操作、維護資料及訓練 

(一)本工程維護資料及訓練依機關需求書及施工補充說明書附件 4「經濟部
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水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定」辦理。 

 

第 17 條 保固 

(一)保固期之認定： 

1.起算日： 

(1)全部完工辦理驗收者，自驗收結果符合契約規定之日起算。 

(2)有部分先行使用之必要，辦理部分驗收者，自部分驗收結果符合

契約規定之日起算。 

(3)因可歸責於機關之事由，逾第 15條第(二)款規定之期限遲未能完

成驗收者，自契約標的足資認定符合契約規定之日起算。 

2.期間： 

(1)除屬後項不列為保固範圍及契約另有規定者外，保固期限為驗收

合格日起 5年。 

(2)除契約另有規定外，構造物如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、護坦

工、籠工、臨時攔河堰，或屬河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水

範圍清淤等，不列為保固範圍。 

(3)瀝青混凝土保固期限自驗收合格日起 2年。 

(4)植栽養護期自驗收合格日起 1年。 

(5)水工機械及機電工程保固期限自驗收合格日起 3年。 

(6)電子資訊產品設備，除契約另有規定者外，保固期限自驗收合格

日起 3年。 

(7)臨時設施之保固期為其使用期間。 

(8)取水工程之深海段管路保固期限自驗收合格日起 2年。 

(二)本條所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

但屬第 18 條第(十)款所載不可抗力或不可歸責於廠商之事由所致者，

不在此限。 

(三)保固期內發現之瑕疵，應由廠商於機關指定之合理期限內負責免費無條

件改正。逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或

動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償。但屬故意破壞、不當使

用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商之事由所致瑕疵者，由機關

負擔改正費用。 

(四)為釐清發生瑕疵之原因或其責任歸屬，機關得委託公正之第三人進行檢

驗或調查工作，其結果如證明瑕疵係因可歸責於廠商之事由所致，廠商

應負擔檢驗或調查工作所需之費用。 

(五)瑕疵改正後 30 日內，如機關認為可能影響本工程任何部分之功能與效

益者，得要求廠商依契約原訂測試程序進行測試。該瑕疵係因可歸責於

廠商之事由所致者，廠商應負擔進行測試所需之費用。 

(六)保固期內，採購標的因可歸責於廠商之事由造成之瑕疵致全部工程無法

使用時，該無法使用之期間不計入保固期；致部分工程無法使用者，該
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部分工程無法使用之期間不計入保固期，並由機關通知廠商。 

(七)機關得於保固期間及期滿前，通知廠商派員會同勘查保固事項，並製成

紀錄。 

(八)保固期滿且無待解決事項後 30 日內，機關應辦理退還保固金且以書面

通知予廠商，並載明廠商完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固

合格事實外，任何文件均不得證明廠商已完成本工程之保固工作。 

(九)廠商應於保固責任解除前，應將留置於本工程現場之設備、材料、殘物、

垃圾或臨時設施，清運完畢。逾期未清運者，機關得逕為變賣並遷出現

場。扣除機關一切處理費用後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；如

有不足者，得通知廠商繳納或自保固保證金扣抵。 

 

第 18 條 遲延履約 

(一) 違約金以日為單位，除限期工程另有規定外，以日曆天計算。 

(二) 設計階段逾期違約金 

1.倘廠商所提送之圖說及書表文件不完整或品質不佳(包含章節架構不

符合契約規定)，導致無法完整審查，機關及監造單位得要求廠商完成

補件後，始開始辦理後續審查作業。該版次之提送日，以廠商完成補

件之日起認定，故自廠商接獲補件通知之次日起至廠商完成補件之日

期間，採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每 5 天為 1期，未滿 5 天

以 1期計，每期應扣點數 1點。 

2.設計階段，廠商所提送之各項書圖文件如逾本契約規定之送審次數

時，除為機關之因素或有不可抗力之事由外，廠商逾修正二次後之期

間(亦即自第三次審查結果通知日起，至該項書圖經審查通過日止之期

間)，採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每 2天為 1期，未滿 2天以

1期計，每期應扣點數 1點。 

3.廠商如未依本契約規定之期限內提送設計階段之各項書圖文件或完

成各項書圖文件之修正作業，若屬廠商延誤提送時程或延誤修正提送

情形，非經機關許可者，則採計點罰款方式處以懲罰性違約金，每逾

期 5天為 1 期，未滿 5 天以 1 期計，每期應扣點數 1 點；逾期修正亦

同。 

4.扣點應處以罰款之金額，依契約第 24條第(九)款規定辦理。 

5.上開累計懲罰性違約金以設計服務價金總額之 20％為上限。 

(三)施工階段之各項書圖文件(含缺失改善回復) 

1.除另有規定及施工品質依附錄 11「經濟部水利署廠商品管管制規定｣

辦理外，餘依本款規定辦理。 

2.倘廠商所提送之圖說及書表文件不完整或品質不佳(包含章節架構不

符合契約規定)者，依上款第 1目規定辦理懲罰性違約金。 

3.廠商所提送之各項書圖文件如逾本契約規定之送審次數者，依上款第

2目規定辦理懲罰性違約金。 
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4.廠商如未依本契約規定之期限內提送施工階段之各項書圖文件或完成

各項書圖文件之修正作業者，依上款第 3目規定辦理懲罰性違約金。 

5.扣點應處以罰款之金額，依契約第 24條第(九)款規定辦理。 

6.上開累計懲罰性違約金之總額，一併納入品質缺失懲罰性違約金之總

額上限計算。 

(四)一定期間之維(修)復工作之各項書圖文件(含缺失改善回復) 

1.倘廠商所提送之圖說及書表文件不完整或品質不佳(包含章節架構不

符合契約規定)者，依上款第 2目規定辦理懲罰性違約金。 

2.廠商所提送之各項書圖文件如逾本契約規定之送審次數者，依上款第

3目規定辦理懲罰性違約金。 

3.廠商如未依本契約規定之期限內提送一定期間之維(修)復工作之各項

書圖文件或完成各項書圖文件之修正作業者，依上款第 4 目規定辦理

懲罰性違約金。 

4.上開累計懲罰性違約金之總額以一定期間之維(修)復工作價金總額之

20％為上限。 

(五)有關履約階段竣工圖製作、驗收階段製作工程結算資料及繪製竣工圖

說，廠商如未依本契約規定之期限提送或未於期限內完成修正作業，除

為機關之因素、或有不可抗力之事由外，按逾期日曆天數，每日依工程

結算金額 1� 計算逾期違約金。 

(六)廠商如未依照契約規定期限竣工，除限期工程需依本條款第(六)款之補

充規定辦理外，應按逾期日曆天數，每日依工程結算金額 1� 計算逾期

違約金。因可歸責於廠商之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應

計算至終止或解除契約之日止。 

1.廠商如未依照契約所定履約期限竣工，自該期限之次日起算逾期日

數。 

2.初驗或驗收有瑕疵，經機關通知廠商限期改正，自契約所定履約期

限之次日起算逾期日數，但扣除以下日數；但未改正仍在契約原訂

期限內者，不在此限： 

(1)履約期限之次日起，至驗收合格前歸屬於機關之作業日數。 

(2)契約或主驗人指定之限期改正日數。 

(七)採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。 

(八)逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠

商繳納或自保證金扣抵。 

(九)逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約

金）以契約結算金額之 20%為上限，且不計入第 19 條第(八)款之賠償

責任上限金額內。 

(十)因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能

依時履約者，廠商得依第 7條第(三)款規定，申請延長履約期限；不能

履約者，得免除契約責任： 
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1.戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。 

2.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、

土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。 

3.墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。 

4.罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。 

5.毒氣、瘟疫、火災或爆炸。 

6.履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。 

7.履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。 

8.水、能源或原料中斷或管制供應。 

9.核子反應、核子輻射或放射性污染。 

10.非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、

拆毀或禁運命令者。 

11.政府法令之新增或變更。 

12.我國或外國政府之行為。 

13.其他經機關認定確屬不可抗力者。 

(十一)前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形

者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。 

(十二)廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負

責。但經廠商證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。 

(十三)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段

完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下： 

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分

之金額，計算逾最後履約期限之違約金。 

2.逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。 

3.逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期

限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。 

4.分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計

算違約金，不受前款但書限制。 

(十四)契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部

完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下： 

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。 

2.逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金

者，於未逾最後履約期限後發還。 

3.逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金

者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。 

4.分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違

約金，不受第 2目及第 3目之限制。 

(十五)廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不

得據以免責。 
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(十六)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標

文件另有規定外，並適用採購法施行細則第 111 條規定。 

 

第 19 條 權利及責任 

(一)廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。 

(二)廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切

法律責任及費用，包括機關所發生之費用。機關並得請求損害賠償。 

(三)廠商履約結果涉及智慧財產權者： 

1.機關有權永久無償利用該著作財產權。 

2.機關取得全部權利。 

3.機關取得授權。 

4.廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同

時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行

契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產

權及著作人格權。 

(四)除另有規定外，廠商如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及

著作權時，其有關之專利及著作權益，概由廠商依照有關法令規定處

理，其費用亦由廠商負擔。 

(五)機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三

人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責

賠償。 

(六)機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，

不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保

險。 

(七)廠商依契約規定應履行之責任，不因機關對於廠商履約事項之審查、認

可或核准行為而減少或免除。 

(八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，其認

定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。 

1.損害賠償之範圍，依民法第 216 條第 1項規定，以填補機關所受損害

及所失利益為限。但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所

負賠償責任不包括「所失利益」。 

2.除第 18 條規定之逾期違約金外，損害賠償金額以工程結算金額為上

限。 

3.但法令另有規定，或廠商故意隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行

為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠

償金額上限之限制。 

(九)履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履

約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損害，負連帶賠償責任。 

(十)履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商
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之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概

括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之

契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該

得標廠商。 

(十一)廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律

途徑解決。 

(十二)契約文件要求廠商提送之各項文件，廠商應依其特性及權責，請所屬

相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之

廠商及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。 

(十三)廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項

前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違

反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指

示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對

此等指示之後果負任何責任。  

(十四)契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏

予與履約無關之第三人。 

(十五)廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、

物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。 

(十六)契約之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求

他方依契約履約之權利。 

(十七)廠商請求權之消滅時效依民法規定辦理。 

第 20 條 連帶保證 

(一)廠商履約進度落後，經機關評估並通知由連帶保證廠商履行保證責任，

繼續完成者，廠商同意將契約之全部權利讓與保證廠商。 

(二)機關通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之

動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循採購

法第 85 條之 1所定之履約爭議處理機制解決。 

(三)連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報機關同

意： 

1.各項工作銜接之安排。 

2.原分包廠商後續事宜之處理。 

3.工程預付款扣回方式。 

4.已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。 

5.工程款請領發票之開立及撥付方式。 

6.其他應澄清或確認之事項。 

 

第 21 條 契約變更及轉讓 

(一)設計有變更之必要者，應經機關同意或依機關之通知辦理。其變更係不
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可歸責於廠商者，廠商得向機關請求償付履約所增加之必要費用。 

(二)機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約（含新增項

目），廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付

款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，其底價依

採購法第 46 條第 1項之規定。 

(三)廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除

機關另有請求者外，廠商不得因前款之通知而遲延其履約期限。 

(四)機關於接受廠商所提出須變更之事項前即請求廠商先行施作或供應，應

先與廠商書面合意估驗付款及完成契約變更之期限，其後未依合意之期

限辦理或僅部分辦理者，廠商因此增加之必要費用及合理利潤，由機關

負擔。 

(五)如因可歸責於機關之事由辦理契約變更，需廢棄或不使用部分已完成之

工程或已到場之合格材料者，除雙方另有協議外，機關得辦理部分驗收

或結算後，支付該部分價金。但已進場材料以實際施工進度需要並經檢

驗合格者為限，因廠商保管不當致影響品質之部分，不予計給。 

(六)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規

格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功

能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約總價金。其因而減省

廠商履約費用者，應自契約價金中扣除，或移供其他項目變更所需增加

費用之用： 

1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。 

2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。 

3.較契約原標示者更優或對機關更有利。 

4.契約所定技術規格違反採購法第 26條規定。 

(七)廠商提出前款第 1目、第 2目或第 4目契約變更之文件，其審查及核定

期程，除雙方另有協議外，為該書面請求送達之次日起 30 日內。但必

須補正資料者，以補正資料送達之次日起 30 日內為之。因可歸責於機

關之事由逾期未核定者，得依第 7條第(三)款申請延長履約期限。 

(八)廠商依前款請求契約變更，應自行衡酌預定施工時程，考量檢(查、試)

驗所需時間及機關受理申請審查及核定期程後再行適時提出，並於接獲

機關書面同意後，始得依同意變更情形施作。除因機關逾期未核定外，

不得以資料送審為由，提出延長履約期限之申請。 

(九)廠商投標時提出之建材或設備，其品牌或種類超過 1家（種）時，除契

約另有規定外，廠商同意機關得擇優通知廠商使用，廠商不會就此表示

異議。 

(十)契約(含設計資料)未明定規範之建材或設備，在符合或優於 CNS 規範之

前提下，統包商得提出適當之建材及設備供機關選用。 

(十一)契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋

章者，無效。惟雙方如因對單價或結算數量、價金有爭議時，機關得先
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逕為核定並辦理結算驗收，廠商得保留權利並依契約爭議處理程序辦

理。 

(十二)廠商不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司分割或其他類似

情形致有轉讓必要，經機關書面同意轉讓者，不在此限。 

廠商依公司法、企業併購法分割，受讓契約之公司（以受讓營業者為

限），其資格條件應符合原招標文件規定，且應提出下列文件之一： 

 1.原訂約廠商分割後存續者，其同意負連帶履行本契約責任之文件； 

 2.原訂約廠商分割後消滅者，受讓契約公司以外之其他受讓原訂約廠商

營業之既存及新設公司同意負連帶履行本契約責任之文件。 

得標廠商依採購法第 67 條第 2 項規定，就分包部分設定權利質權予分

包廠商者，不受前項限制。 

 

第 22 條 契約終止解除及暫停執行 

(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契

約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失： 

1.有採購法第 50 條第 2項前段規定之情形者。 

2.有採購法第 59 條規定得終止或解除契約之情形者。 

3.違反不得轉包之規定者。 

4.廠商或其人員犯採購法第 87條至第 92 條規定之罪，經判決有罪確定

者。 

5.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。 

6.偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。 

7.擅自減省工料情節重大者。 

8.無正當理由而不履行契約者。 

9.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。 

10.有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。 

11.廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起 10日內或書面

通知所載較長期限內，仍未改正者。 

12.違反環境保護或職業安全衛生等有關法令，情節重大者。 

13.設計結果不符合契約規定或無法依機關之通知變更者。 

14.違反法令或其他契約規定之情形，情節重大者。 

(二)機關未依前款規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼

續履約。 

(三)廠商因第(一)款情形接獲機關終止或解除契約通知後，應即將該部分工

程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交

機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位及機關

辦理結算驗收，並拍照存證，廠商不會同辦理時，機關得逕行辦理結算

驗收；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。廠商並應負責

維護工程至機關接管為止，如有損壞或短缺概由廠商負責。機具設備器
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材至機關不再需用時，機關得通知廠商限期拆走，如廠商逾限未照辦，

機關得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必須費用及賠償

金額後退還廠商，而不負責任何損害或損失。 

(四)契約經依第(一)款規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關

得自通知廠商終止或解除契約日起，扣發廠商應得之工程款，包括尚未

領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還廠商之履約保證金。至本

契約經機關自行或洽請其他廠商完成後，如扣除機關為完成本契約所支

付之一切費用及所受損害後有剩餘者，機關應將該差額給付廠商；無洽

其他廠商完成之必要者，亦同。如有不足者，廠商及其連帶保證人應將

該項差額賠償機關。 

(五)契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報

經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並與廠商協議補償廠商

因此所生之損失。但不包含所失利益。 

(六)依前款規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約

標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇

下列方式之一洽廠商為之： 

1.繼續予以完成，依契約價金給付。 

2.停止製造、供應或施作。但給付廠商已發生之製造、供應或施作費

用及合理之利潤。 

(七)非因政策變更且非可歸責於廠商事由（例如但不限於不可抗力之事由所

致）而有終止或解除契約必要者，準用前 2款及第(十四)款規定。 

(八)廠商未依契約規定履約者，機關得隨時通知廠商部分或全部暫停執行，

至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或

增加契約價金。 

(九)廠商不得對本契約採購案任何人要求、期約、賄賂、佣金、比例金、仲

介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違

反規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。 

(十)因可歸責於機關之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行（停工）： 

1.致廠商未能依時履約者，廠商得依第 7 條第(三)款規定，申請延長

履約期限，及得依附錄 14「水利工程因停工或展延工期給付廠商費

用計算基準」辦理。 

2.暫停執行期間累計逾 6 個月者，機關應先支付已依機關指示由機關

取得所有權之設備。 

3.暫停執行期間累計逾 10個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或

全部契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。因

可歸責於機關之情形無法開工者，亦同。 

(十一)因非可歸責於廠商之事由，除契約另有規定外，機關如有延遲付款之

情形： 

1 廠商得於通知機關 1 個月後暫停或減緩施工進度、依第 7 條第(三)
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款規定，申請延長履約期限。 

2.延遲付款達 3個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約，

並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損害。 

(十二)履行契約需機關之行為始能完成，而機關不為其行為時，廠商得定相

當期限催告機關為之。機關不於前述期限內為其行為者，廠商得通知機

關終止或解除契約，並得向機關請求賠償因契約終止或解除而生之損

害。 

(十三)因契約規定不可抗力之事由，致全部工程暫停執行，暫停執行期間持

續逾 6個月，契約之一方得通知他方終止或解除契約。 

(十四)依第(五)款、第(七)款、第(十三)款終止或解除部分或全部契約者，

廠商應即將該部分工程停工，負責遣散工人，撤離機具設備，並將已獲

得支付費用之所有物品移交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數

量，應會同監造單位及機關辦理結算驗收，並拍照存證。廠商應依監造

單位之指示，負責實施維護人員、財產或工程安全之工作，至機關接管

為止，其所須增加之必要費用，由機關負擔。機關應儘快依結算驗收結

果付款；如無第 14 條第(三)款情形，應發還保證金。 

(十五)本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，

溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。 

 

第 23 條 爭議處理 

(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及

公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下

列方式處理之： 

1.提起民事訴訟，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。 

2.依採購法第 85 條之 1 規定向採購申訴審議委員會申請調解。工程採

購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致

調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。向採購申訴審議委員

會申請調解前，得依附錄 15「經濟部水利署公共工程履約爭議協處

小組設置及作業要點」規定辦理。 

3.經契約雙方同意並訂立仲裁協議後，依本契約約定及仲裁法規定提付

仲裁。 

4.依採購法第 102 條規定提出異議、申訴。 

5.依其他法律申（聲）請調解。 

6.依契約或雙方合意之其他方式處理。 

(二)依前款第 2目後段或第 3 目提付仲裁者，約定如下： 

1.由契約雙方協議擇定仲裁機構。如未能獲致協議，屬前款第 2目後段

情形者，由廠商指定仲裁機構；屬前款第 3目情形者，由機關指定仲

裁機構。上開仲裁機構，除契約雙方另有協議外，應為合法設立之國

內仲裁機構。 
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2.仲裁人之選定： 

(1)當事人雙方應於一方收受他方提付仲裁之通知之次日起 14 日

內，各自從指定之仲裁機構之仲裁人名冊或其他具有仲裁人資格

者，分別提出 10 位以上(含本數)之名單，交予對方。 

(2)當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 14日內，自該名單

內選出 1位仲裁人，作為他方選定之仲裁人。 

(3)當事人之一方未依(1)提出名單者，他方得從指定之仲裁機構之仲

裁人名冊或其他具有仲裁人資格者，逕行代為選定 1位仲裁人。 

(4)當事人之一方未依(2)自名單內選出仲裁人，作為他方選定之仲裁

人者，他方得聲請指定之仲裁機構代為自該名單內選定 1 位仲裁

人。 

3.主任仲裁人之選定： 

(1)二位仲裁人經選定之次日起 30 日內，由雙方共推第三仲裁人為主

任仲裁人。 

(2)未能依(1)共推主任仲裁人者，當事人得聲請指定之仲裁機構為之

選定。 

4.以機關所在地仲裁地。 

5.除契約雙方另有協議外，仲裁程序應公開之，仲裁判斷書雙方均得公

開，並同意仲裁機構公開於其網站。 

6.仲裁程序應使用國語及中文正體字。 

7.機關不同意仲裁庭適用衡平原則為判斷。 

8.仲裁判斷書應記載事實及理由。 

(三)依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會；地

址：台北市信義區松仁路三號 9樓（中油大樓）；電話：02-87897530。 

(四)履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： 

1.與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者

不在此限。 

2.廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就

暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。 

(五)本契約以中華民國法律為準據法。 

 

第 24 條 其他 

(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士

之情事。 

(二)廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之

人員。 

(三)廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應

備翻譯人員。 

(四)機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予
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載明者，依國際貿易慣例。 

(五)機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契

約有關事項之代表人。 

(六)機關、廠商、監造單位之權責分工，除本契約另有規定外，依附錄 16

「履約階段契約約定權責分工表」辦理。 

(七)廠商如發現契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定，或有犯採購法

第 88 條之罪嫌者，可向招標機關書面反映或向檢調機關檢舉。 

(八)本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。 

(九)本契約文件所訂懲罰性違約金之扣點罰款額度，除契約另有規定外，扣

1點處以 8,000 元罰款。 

(十)依據「政治獻金法」第 7條第 1項第 2款規定，與政府機關（構）有巨

額採購契約，且於履約期間之廠商，不得捐贈政治獻金。 
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訂  約  人 

 

 

機      關： 

 

代 表 人： 

 

住   址 ： 

 

電      話： 

 

 

 

 

 

 

 

廠      商： 

 

代 表 人： 

 

住      址： 

 

電      話： 

  

        

 

 

   

 

中  華  民  國       年       月       日 



 
經濟部水利署及所屬機關工程契約附錄 
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                                        101 年 8 月 13 日經水工字第 10105248500 號函 
                                          102 年 6 月 10 日經水工字第 10205125870 號函 

                                          104年 10月30日經水工字第10405295630號函 
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附件    重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表 



 

 

附錄 2  廠商未依契約圖說施工之處理方式 
100 年 3月 16 日經水工字第 10005002220 號修正 

103 年 9 月 12 日經水工字第 10305233320 號修正 

1、廠商未依契約圖說施工之處理方式，除契約另有規定外，依下述

方式辦理。 

2、工程施工中檢驗或完工驗收（含初驗）時，發現廠商使用之材料、

相關結構物位置、高程、尺寸與契約圖說規定不符之缺失，如為

可拆除重做或抽換而不影響其他構造物者，廠商應在機關指定期

限內改善完畢，施工中部份之缺失改善不另給予工期，至於完工

驗收（含初驗）部分之缺失改善，逾越機關指定期限者，依逾期

違約金辦理。如逾期部份天數尚在原契約工期者，不予扣罰。 

3、如與契約圖說規定不符部分，經檢討其不影響結構安全、原設計

功能需求、美觀及拆換確有困難，廠商得提出申請並出具安全切

結書，由專任工程人員確認簽章，經機關審核同意得不必拆換或

拆除重做，並依下列方式辦理： 

(1)屬材料之材質、使用位置、尺寸不符合規定者，除該不符合部分

之材料不予計價外，並依該不符合材料價金之百分之十作為該項

缺失之懲罰性違約金。 

(2)屬結構物完成尺寸、施作位置不符者，依下列原則處理： 

A、屬結構物完成尺寸不符合者，其完成尺寸大於設計圖規定，經

機關同意不需拆除重做者，不予扣罰；其尺寸小於設計圖規定

者，該不符合單元(或區塊)以實際所生之契約價金差額辦理扣

款；並罰該不符合單元(或區塊)結構物契約價金之百分之五，

作為該項缺失之懲罰性違約金。 

B、屬結構物施作位置不符合時，將該不符合單元(或區塊)結構物

契約價金之百分之十不予計價，並罰該不符合單元(或區塊)結

構物契約價金之百分之五，作為該項缺失之懲罰性違約金。 

(3)上述扣罰款總金額以該不符合部分之契約價金為上限。 

4、上述各項工作如延誤工期時，廠商不得要求展延工期。 
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附錄5   按物價調整 

（97年6月18日經水工字第09705004930號） 

（97年11月6日經水工字第09753165160號） 

（99年8月30日經水工字第09905007780號） 

一、 調整計價以工程開標月份之行政院主計處公布之營造工程物價指數標準

計算，以其總指數（以下簡稱總指數）為基數，以後每月總指數與開標月

份（新增單價者為達成議價月份）總指數增減率漲跌幅在2.5%以內者不予

調整，漲跌幅超過2.5%者，就漲跌幅超過2.5%部分計算調整。 

二、調整計價，自開標月份起第 2個月之估驗款，即開始辦理。 

三、定期估驗計價時，先按訂約單價計算應付工程款，俟物價指數公佈後再據

以核算該期調整部分之工程款予以補發或扣減。 

四、約定預付款者，每期應於依照規定辦法扣除預付款百分比（預付款與契約

價金比）後，再予調整計價。 

五、估驗月份總指數與開標月份總指數增減率漲幅超過2.5%時，原契約項目部

分應補發估驗款依下列公式計算之： 

應補發估驗款＝（原估驗金額-稅雜費-新增單價部分估驗金額）×（1-

預付款百分比）×【（估驗月份總指數/開標月份總指

數-1）-2.5%】 

估驗月份總指數與開標月份總指數增減率跌幅超過 2.5%時，原契約項目部

分應扣減估驗款依下列公式計算之： 

應扣減估驗款＝（原估驗金額-稅雜費-新增單價部分估驗金額）×（1-

預付款百分比）×【（估驗月份總指數/開標月份總指

數-1）＋2.5%】 

稅雜費項包括包商管理費、營業稅及工程保險費。 

調整計算式中【（估驗月份總指數/開標月份總指數）-1】之總指數增減率

計算至小數點以下第 2位，第 3位採四捨五入，調整金額採四捨五入計算

至元為止。 

六、工程如有新增項目，需議定單價者，達成議價月份即為新增單價之調整計

算基準月，嗣後新增項目之估驗計價均以此月份之物價指數為準。 

七、估驗月份總指數與新增單價成議月份總指數增減率漲幅超過 2.5%時，新增
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單價部分應補發估驗款依下列公式計算之： 

應補發估驗款＝新增單價部分估驗金額×【（估驗月份總指數/新增單價

成議月份總指數-1）-2.5%】  

估驗月份總指數與新增單價成議月份總指數增減率跌幅超過2.5%時，新增單

價部分應扣減估驗款依下列公式計算之： 

應扣減估驗款＝新增單價部分估驗金額×【（估驗月份總指數/新增單價

成議月份總指數-1）＋2.5%】 

調整計算式中【（估驗月份總指數/開標月份總指數）-1】之總指數增減率

計算至小數點以下第 2位，第 3位採四捨五入，調整金額採四捨五入計算

至元為止。 

八、營業稅於各期調整工程款加總後，依原契約營業稅率計算調整金額，予以

補發或扣減。 

九、逾履約期限之部分，應以估驗當期指數與契約規定履約期限當月指數二者

較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以估驗當期指數

為調整依據。 

十、辦理物價指數調整可按月、分季或完工後提出。 

十一、應補發或扣減估驗款由機關於本工程修正施工預算書成立後辦理。補發

時，按 95%撥付，其餘 5%於工程驗收合格，保固保證金繳存後一次付清。

惟如本工程無法及時獲得撥款時，得俟機關籌措經費後再支付；扣減時，

機關得逕於工程估驗款或保留款中扣抵。 

十二、辦理物價指數調整時，應依各月份之工程請款單、工程估驗詳細表及行

政院主計處公布之物價指數等資料辦理。 

十三、契約內非屬臺灣地區營造工程物價指數表內之工程項目或進口品，其物

價調整方式如下：               (由機關視個案特性及實際需要，於

招標時載明；未載明者無)。 



 

附錄 6   經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項 
88 年 08 月 05 日經（88）水利工字第 A880500509 號 

94 年 01 月 03 日經水工字第 09405000010 號 

99 年 07 月 30 日經水工字第 09905006740 號 

104 年 11 月 16 日經水工字第 10405339830 號 

第一章  總則 

一、水利署（以下簡稱本署）為統一辦理各種工程之工期核算，特訂定本注意事

項。 

二、本署暨附屬機關辦理工程，若屬必須限期完工之特殊工程，其核算方式，另

依契約規定辦理，不適用本注意事項。 

三、本工程之工期核算以日曆天為本工程之總工期。 

四、廠商訂約時應參照招標文件所附之預定進度表及契約相關規範、施工補充說

明書之規定及現場實際之施工動線、施工機具、人力之配置，依工程性質選

用 PDM、ADM 、CPM 或工程司認可之其他電腦軟體繪製施工網狀圖及相關之-

S-curve-進度控制曲線，並依照本注意事項附表一、附表二及附表三，分別

計算不計施工日(如第五點(三)款所定義者)，填列於工程預定進度表內，並

附於契約書內作為施工計畫核准前管控工期之依據。 

第二章  日曆天之含義及核算 

五、日曆天之含義如下： 

(一)日曆天：包括計施工日及不計施工日，即為工程施工期限之總日曆天數。 
(二)計施工日：指日曆天扣除不計施工日。 
(三)不計施工日：施工期間有下列情事之一者，為不計施工日。 

1、施工期間受到非可抗力之原因，致本工程全部停工或要徑作業無法施工

之日曆天(如附表一)。 

2、因受氣侯之影響無法施工之日曆天。 

3、依習俗不計施工日之休息日（政府規定之國定假日、民俗節日及星期假

日等）。 

4、本注意事項附表三，所列之各水系預估降雨天。 

5、其他非屬廠商原因致無法施工之日曆天。 

六、計施工日(採四捨五入方式計列)與日曆天均採一日曆天為計算單位。 

第三章  展延工期 

七、凡有附表一所列「無法施工原因」致全部工程或要徑作業無法進行，且不可

歸責於廠商者，廠商得依該表「分析計算原則」申請核算所需展延天數



 

後，辦理工期之展延。 

八、展延工期由廠商提出申請，提出時程(機)如下： 

(一)廠商申請展延工期應於影響工期原因消失後適時或於機關通知期限內提

出。 

(二)若進度落後係因非屬廠商因素時，其展延工期之辦理時機及方式說明如

下： 

1、巨額工程以上，進度落後達百分之五以上工程；未達巨額且為查核金額

以上工程，進度落後達百分之十以上工程；未達查核金額工程，進度落

後達百分之二十以上時，且其影響因素仍未消除時，應由廠商配合工地

工程司預估該因素影響工期理由之消除時機，據以辦理展延工期；惟若

其延誤因素較預估時間提早或延遲消失，則廠商應於延誤因素消除後三

天內提出展延工期修正手續；若廠商延誤辦理時機，機關應通知廠商限

期提出展延工期修正手續。 

2、因非屬廠商因素，影響非主要徑作業時，應由機關通知廠商或由廠商掌

握適當時機依該受影響之作業項目之權重辦理展延工期，即以原完工日

期，檢討調整施工順序，重新計算預定進度方式辦理。 

(三)若工程於完工期限屆滿前二星期（查核金額以上者三星期）其延誤工期因

素尚未消除應比照前項方式辦理；如有特殊理由不及提出展延手續者，仍

應於上述期間內先行報備。 

(四)若工期處於影響因素未消除，工程遇施工評鑑或施工查核時，得依第二款

方式辦理。 

(五)廠商若未於規定期限內提出或未依經工地工程司通知限期提出或提出之資

料未符規定時，經機關通知文件送達(雙掛號)後一星期內提出申請，若廠

商仍未依期限提出符合規定之申請資料時，則由機關依實際情形逕為核

定，廠商若有異議，得依契約書及政府採購法相關規定辦理。 
九、展延工期之計算原則： 

(一)計算出影響施工期間之計施工日；即為該影響施工期間之日曆天扣除不計

施工日。 

(二)自原完工日之次日，開始計算所應增加計施工日至所應增加之計施工日期

間內之不計施工日之日數，經合計後，作為工程之展延工期後之完工日。 

(三)展延期間預估降雨天之估算：所擬增加之計施工日超過該月份之計施工日

時，其預估降雨天以全月計算，若少於該月份之計施工日時(即該月分之日

曆天扣除星期例假日、國定假日、民俗節日)，其預估降雨天，以該擬增加



 

之計施工日與全月之計施工日比例乘以該月份之預估降雨天(採四捨五入法)

即為該月實際應計之預估降雨天。 

(四)預估降雨天以附表三為依據，各區水資源局則以經工地工程司所認定工地

所在地之各水系為依據。 
十、逾越工期計算方法，依日曆天數計算(即逾期罰款日數以日曆天計算)。 

第四章  附則 

十一、無法施工原因之分析計算原則表(如附表一) 

十二、依規定及習俗不工作天之休息日統計表（如附表二）。 

十三、經濟部水利署中央管河川各水系平均每月預估降雨日數統計表（如附表

三） 

十四、廠商申請展延分析表（如附表四）。 

十五、十五、工程預定進度表含網狀圖及桿狀圖(含 S-curve 曲線)填列格式（如

附表五、附表六）。 

十六、展延工期之相關資料文件及表格應以 A4 之規格裝訂，大於 A4之紙張應折

疊。 

 

附表一：無法施工原因與分析計算原則表 

附表二：依規定及習俗不工作之休息日統計 

註：各相關例假日，依政府新頒相關法令予頒布得依其規定調整之。 

附表三：經濟部水利署中央管河川各水系平均每月預估降雨日數統計表 

附表四：申請展延工期分析表(分析表紙張規格為 A3，使用單位依據需要自行修

訂核章欄位及將列高放大使用) 

附表五：網狀圖(採用 PDM、ADM 或 CPM 等或經工地工程司同意者，且可表示各

相關作業之相互關係網狀圖) 

附表六：桿狀圖(橫軸以半月進度表示；縱軸以進度百分比表示；並繪出預定進

之 S-curve 控制曲線)
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附表一：無法施工原因與分析計算原則表 

無法施工原因 分析計算原則 

(一)用地取得未獲解決。 

(二)拆遷障礙物遭遇抗爭。 

(三)建照申請尚未核准。 

(四)遷移電力、電信、給水、灌排水路、瓦斯、油管等

設備，須配合相關單位拆遷。 

1、全部未解決：敘明受影響原因、起迄日期，核算

受影響之計施工日為可展延日數，併第廿七款辦

理。 

2、部份區段未解決： 

(１)敘明該受影響區段其受影響原因及起迄日

期，依據網狀圖分析是否已影響工程之主要

徑路線或取代為主要徑路線，若不影響或取

代則不予計列。 

(２)若經前述分析已影響或取代主要徑路線，則

按受影響長度或面積與原工程長度或面積之

比例計列，惟若屬施工條件背景與原來不同

時則經工地工程司認可後依實際情形重新分

析所需工期，如逾越工期才解決，併加計逾

越日數。 

(五)機關供給之材料、供應機具未運達工地或細部設計

圖說、相關之規範等非屬廠商因素而未能適時提

供、審核完成。 

敘明材料、機具種類及受延誤之細部設計圖說及

契約規定必須提送之各種計畫書審核延誤情形，

其受影響工程範圍、起迄日數，並經分析確已影

響施工要徑路線時(附網狀圖)，按實際影響施工

情形分析計列。 

(六)變更設計增加工程項目及數量。 １、所增加之項目及性質(含施工背景與施工環境等)

與原契約雷同者，依所增加工作數量比例核算需

增工期日數。(依施工網圖分析原工作項目之計
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施工日後核算) 

２、如屬新增項目者，則與廠商協議合理工期（按新

增工作項目、數量及實需施工程序，分析需增加

計施工日）。 

３、前述增加之項目屬原契約項目或新增項目均依施

工網狀圖分析，確屬影響要徑路線後，依前述計

算原則核算實際展延計施工日天。 

(七)辦理變更設計案，工務處理程序未完成影響工期

者。 

1、以機關奉准文件送達廠商之次日起第三天為工期

計算日期。但機關為考量配合時效以電傳方式

辦理時，廠商相關人員簽認之回傳文件，機關

須作確認程序。 

2、同意先行施工者，以廠商收到正式公文、工務所

備忘錄及機關傳真文件等同意函之翌日為起算

日期。 

3、若有新增單價需議價者，以議價完成翌日為起算

日期。 

4、若屬需重新動員(含原有機械或新增機械及人力)

時，工地工程司得視實際情形給予合理之動員

時間。 

5、前述各項因素，均需依施工網狀圖分析，確屬影

響主要徑路線後，依前述計算原則核算實際展

延計施工日。 

(八)機關配合實際需要，依本署工務處理要點規定核定

後，同意變更施工程序影響工期。 

得按實際影響情形修訂施工計畫(含施工網狀

圖)，重新分析預定進度並核算施工期限，並以展
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延工期方式辦理。 

(九)配合農田水利會之實際灌溉、通水期間超出預估灌

溉通水日期者。 

1、得就超出日數部分據以展延工期。 

2、應提出證明文件佐證(農田水利會之通水公告或由

工地工程司認可並填列於監工日報內)。 

(十)  為配合本署或其他單位辦理之工程施工，致影響

本工程主要徑作業者。 

(十一)停電、停水致要徑作業不能進行者。 

1、經網狀圖分析後，依實際受影響日數計列 

2、應提出證明文件佐證(各相關公文或經工地工程司

認可並填列監工日報內)。 

(十二)防空演習並進行交通管制致工人不能出工者。 按實際受影響日數計列，且須提列監工日報作為

證明文件。 

(十三)建築或其他須申請勘驗之工程於期限內提出申請

勘驗後，俟主管機關派員勘驗，致次階段要徑作

業不能進行者。 

1、按實際受影響日數計列。 

2、應提出證明文件佐證。 

(十四)穿越鐵路、公路之工程，其要徑作業需配合行車

情況而停工者。 

按實際受影響日數計列須提列相關文件或工地工

程司認可並填列於監工日報內。 

(十五)施工期間之降雨日數（日降雨量超過五公厘者）

超出轄區內預估降雨日數經認可者。 

1、得就超出日數部分據以展延工期。惟應附降雨量

月報表及預估與實際天候比較表佐證。 

2、上午晴天或陰天，下午雨天，以半日曆天計，上

午雨天，無論下午雨天、陰天或晴天均以一日曆

天計，唯實際降雨天適逢不計工作之休息日，不

計降雨日數。 

3、本項應以全工期合計實際降雨日數超出預估降雨

日數始得計列，不得逐月計算。 

4、屬契約規定之階段性里程碑，除契約另有規定

外，仍應依前目規定辦理。 
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(十六)颱風、水位暴漲、大浪或地震致全部工程或要徑

作業不能進行者。 

1、按實際受影響日數計列。 

2、應附氣象、水文（如水位）等有關資料或照片佐

證或工地工程司認可並填列於監工日報中。 

(十七)填方工程因雨受濕致含水量過高，須翻曬風乾或

土方置換者。 

1、降雨量有下列情形之一者，其不計施工日之計算

如下：(1)十公厘以上未滿三十公厘者，降雨當日

及次日計為不計施工日(2)三十公厘以上未滿五十

公厘者，降雨當日及次二日為不計施工日(3)五十

公厘以上者，降雨當日及次三日計為不計施工

日。(4)連續降雨時，除符合前開目之一至目之三

之情事者其降雨當日計為不計施工日外，若雨停

前三日之降雨量皆在十公厘以上未滿三十公厘

者，以雨停後一日為翻曬風乾天數，計為不計施

工日；若雨停前三日之降雨量其中一日之降雨量

達三十公厘以上未滿五十公厘者，則以雨停後二

日為翻曬風乾天數，計為不計施工日；若雨停前

三日之降雨量其中一日之降雨量達五十公厘以

上，則以雨停後三天為翻曬風乾天數，計為不計

施工日，以作為展延天數之計算基礎。 

2、須進行土方置換作業者：由現場工地工程司依實

際所需天數核定。 

3、應附降雨量表佐證。 

(十八)路面工程噴灑透層、粘層或舖設瀝青面層，因雨

後潮濕不能施工者。 

(十九)建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，因

按實際受影響日數計列，並需經工地工程司認可

並填列於監工日報內。 
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雨後潮濕不能施工者。 

(廿)  降雨後工地泥濘，施工機具無法進入施工者。 1、整修工地期間得按實際核算展延工期，並須經工

地工程司認可並填列於監工日報內。 

2、應附整修情況照片佐證。 

(廿一)工程遭受災害，需拆除重新修復者。 1、得依實際情形分析核算所需工期，修復天數依原

施工計畫核定工率核算，但如有其他影響因素無

法依原施工計畫工率計算者，則該修復日數與實

際拆除日數須經工地工程司認可。 

2、應附災害情形照片佐證。 

(廿二)工期內或工期外混凝土鑽心取樣試驗不合格，經

通知廠商限期拆除重做之工程項目。 

1、工期內計算原則： 

(1)若拆除重作部份，所需工期在原工程期限內，不

計列工期。 

(2)若拆除重作部份，所需工期超出原工程期限，則

計列其超出部分之工期。 

(3)前款所計列工期之認定同一案件以一次為限。 

2、工期外計算原則，應於所定期限內(含驗收期

間)、其工期認定以一次為限，於拆除重做後再驗

仍不合格者，則不再計列。 

(廿三)廠商自備之外購器材，經按工程進度需要辦妥訂

購及進口手續，但因國外不可抗力之因素，無法

如期運達，影響全部或部分工程之施工者。 

1、得按實際影響情形辦理展延工期。 

2、應提出證明文件佐證。 

(廿四)政府政策改變影響工程施工者。 

(廿五)其他殊原因或情況（如發生公安、勞安、抗爭事

件等）。 

1、可依工地實際影響情形，覈實辦理展延工期，並

經工地工程司認可並填列監工日報。 

2、應附相關資料佐證。 
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(廿六)機關辦理工程觀摩、督導(屬工程督導小組者)、

工程施工查核或廠商施工評鑑等相關須廠商配合

辦理事項者，致影響工程施工者。 

每次給予工期一日或經工地工程司認可並填列於

監工日報之天數。 

(廿七)經核算「可展延日數」期間遇有不計施工日之休

息日及預估降雨日者。 

1、可併計為展延工期日數。 

2、惟其「可展延日數」內，如已含有原工期不計施

工日者應予扣除。 

(廿八)其他若非屬前述(一)~(廿七)之情形者，經機關工

地工程司認可並依程序報奉本署核定者。(屬授

權工程者，由全責機關首長核定) 

依實際報奉核可展延日數辦理。 
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附表二：依規定及習俗不計施工日之休息日統計表 
國定假日 天數 民俗假日 天數 週休假日 天數 其他 

元旦 一 除夕 一 每週 二 全國性選舉投

票日及主管機

關臨時公布休

假日。 

勞動節 一 春節 三   
國慶日 一 清明節 一   
和平紀念日 一 端午節 一   
  中元節 一   
  中秋節 一   

 註： 
1.本表各項假日，依政府新頒相關法令予以調整。 
2.國定假日、民俗假日遇週休假日時，除夕及春節順延休息日。其餘不重複計列。 
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附表三：經濟部水利署中央管河川各水系平均每月預估降雨日數統計表 

序號 水系別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

1 淡水河系 7 8 7 6 7 7 5 6 7 7 7 7

2 蘭陽溪水系 5 7 5 5 7 6 5 5 6 7 7 7

3 鳳山溪水系 3 5 5 4 5 5 4 5 4 1 1 1

4 頭前溪水系 3 5 5 4 5 5 4 5 4 1 1 1

5 中港溪水系 2 5 5 4 6 6 4 5 4 1 1 1

6 後龍溪水系 2 5 4 4 5 6 4 5 3 1 1 1

7 大安溪水系 2 5 4 5 7 8 6 7 4 1 1 1

8 大甲溪水系 3 5 4 4 7 7 6 6 3 2 1 2

9 烏溪水系 1 3 3 4 6 7 6 7 2 1 1 1

10 濁水溪水系 1 3 3 4 7 8 7 7 4 1 1 1

11 北港溪水系 1 2 2 3 4 6 6 6 2 1 1 1

12 朴子溪水系 1 2 2 2 4 6 7 6 2 1 1 1

13 八掌溪水系 1 2 1 2 5 7 7 7 3 1 1 1

14 急水溪水系 1 2 1 2 5 6 7 7 3 1 1 1

15 曾文溪水系 1 2 1 2 6 7 7 8 4 1 1 1

16 鹽水溪水系 1 2 1 2 4 6 7 7 2 1 1 1

17 二仁溪水系 1 2 1 2 5 6 7 7 3 1 1 1

18 阿公店溪水系 1 1 1 2 5 6 8 8 3 1 1 1

19 高屏溪水系 1 2 1 2 6 7 8 9 4 2 1 1

20 東港溪水系 1 1 1 1 4 7 7 7 4 2 1 1

21 四重溪水系 1 2 1 1 5 7 8 7 5 3 1 2

22 卑南溪水系 1 2 1 2 5 4 5 6 4 3 1 2

23 秀姑巒溪水系 2 3 2 3 6 4 5 5 5 4 3 3

24 花蓮溪水系 4 5 4 4 7 6 5 4 5 5 4 4

25 和平溪水系 2 4 2 3 6 6 6 6 6 6 4 4

經濟部水利署中央管各河川各水系平均每月預估降雨日數統計表

一、本表統計自82年至91年各中央管河川每日降雨量超過5mm為基準。(二月份以二十八天計算)

二、本表所統計日數已依比例原則扣除相關星期例假日。

三、各所屬機關辦理非屬中央管河川之工程，得參考鄰近中央管河川水系降雨統計資料。
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附表四  申請展延工期分析表(分析表紙張規格為 A3，使用單位依據需要自行修訂核章欄位及將列高放大使用) 

（執行單位） 

（    年度）                             工程申請展延工期分析表 

一、工期：開工日起   日曆天(含預估降

雨天    天、休息日   天，合計     

天) 

開工日期：   年   月   日 完工日期：   年   月   日 

上次核定展延期限：第   次至   年   月   日(核准日期文號) 

二、工程費 
1.承包工作費：            元 

2.第   次變更設計後工作費：          元(核准文號：                 ) 

三、申請展延工期理由說明與天數分析：（依據「經濟部水利處辦理工程工期核算注意事項」分析計算） 

項次 影 響 工 期 理 由 分 析 計 算 可展延天數 附 註 

     

     

四、檢附文件： 
1.廠商申請書影本                1 份。 

3.展延工期預定進度表及網狀圖各    1 份。 

 2.廠商切結書影印本       1 份。 

 4.其他相關證明文件          份。 

五、簽章： 工務所主任： 廠商： 技師： 

六、審查意見：經核展延工期理由屬實，且申請展延日數   天依規定核算，擬同意展延工期至  年  月  日報竣。 

局 長 副 局 長 主 任 工 程 司 課 長 審 查 人 員 
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○○○○○○○○  工  程 -- 網  狀  圖

87年 88年年

月

日
曆
天

說明

五 六 七 八 九 十 十一 十二 一 二 三

15 31 15 30 15 31 15 31 15 30 15 31 15 30 15 31 15 31 15 28 15 1

最早
開始
時間

期
限

最早
完成
時間

最晚
開始
時間

遲滯
時間

最晚
完成
時間

任務名稱

 本 期

累 計
預定進度

1

7

3

6

11

16

8

17

9

5

10

2

14

15

7

4

87/5/7 360 88/5/1

87/5/7 0 88/5/1

雜項工程及勞安環保等

12

87/10/1 210 88/3/1

87/10/1 29 88/3/30

浮覆地填土

87/6/1 303 88/3/30

87/6/1 0 88/3/30

175kg/cm2混凝土澆置

87/6/1 303 88/3/31

87/6/1 0 88/3/30

非粘性土壤輾壓

87/8/1 242 88/3/30

87/8/1 0 88/3/30

堤後坡護坡塊吊放

88/1/28 62 88/3/30

88/1/28 0 88/3/30

級配料舖設

13

88
3/31

29
88
5/1

88
3/31

0
88
5/1

AC路面舖設

87/6/1 303 88/3/30

87/6/1 0 88/3/30

舖塊石

87/8/1 242 88/2/28

87/8/1 30 88/3/30

丁壩工NO.1~NO.7

A A

A

87
5/7

25
87

5/31

87
5/7

0
87

5/31

準備工作

87/7/16 258 88/3/30

87/7/16 0 88/3/30

t=30cm混凝土坡面工

87/9/1 211 88/3/30

87/9/1 0 88/3/30

t=20cm混凝土坡面工

87/9/1 211 88/3/30

87/9/1 0 88/3/30

t=20cm混凝土戧台

87/9/1 211 88/3/30

87/9/1 0 88/3/30

t=15cm混凝土坡面工

A =

87/5/16 319 88/3/30

87/5/16 0 88/3/30

挖填方及堤坡整修等工程

87/6/16 256 88/2/27

87/6/16 0 88/2/27

10T混凝土塊製作

87/7/1 242 88/2/27

87/7/1 0 88/2/27

5T混凝土塊製作

88
2/28

31
88/
3/30

88
2/28

0
88/
3/30

5T混凝土防汛
塊吊放作業

0.05

0.05

0.2 4.00

0.25

0.2

0.45

1.00

1.45

4.00 5.50

5.45 9.45 14.95

4.10 6.55 0.17.154.55 0.17.505.50

20.45 25.00 32.15 36.25 43.75 50.30 50.40

0.1 2.55 10.65

50.50 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33

6.50 4.28 10.75

廠商： 課長：工務所主任： 副局長：

一.
     開工日期
        87/05/07
     預定完工日期
        88/01/01
二.
    第一次展延59天
    至88/03/01報竣
三.
    第二次展延工期
    自88/01/01~
                   88/05/01
     計120天,至
     88/05/01報竣.
      

四

1531 30

五

100.0

0.023.385.425.85

91.18 96.60 99.98

主任工程司： 局長：

附表五
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○○○○○○○○工程預定進度表                                          開工日期：○○.○○.○○ 
完工日期：○○.○○.○○ 

工 程 項 目 單
位 

數 量 
百分
比 
(%) 

XX 年          預              定            進             度               XX 年 
原工期計        天 
第一次展延後計        天 
第二次展延後計        天 

5/1  5/15   5/31   6/15   6/30   7/15   7/31   8/15  8/31   9/15   9/30  10/15  10/31 11/15  11/30  12/15  12/31  1/15   1/31 2/15   2/28    3/15  3/31   4/15   4/30 5/1 

％ 

堤 

防 

工 

六 

０ 

０ 

公 

尺 

純 挖 方 M3 22,224.00 0.99 0 20 5 30 10  45 15 60 30 75 45 85 60 100 76 76 76 76 76 76 76 76 76 78 85 95 100        100 
一、 

開工日期： 

87/05/07 

預定完工日期： 

88/01/01 

二、 

第一次展延工期 59

天，至 88 年 03 月 01 日

報竣。 

三、 

第二次展延工期自 88 年

1 月 1 日起 120 天，至

88 年 5月 1 日報竣。 

純 填 方 M3 37,438.00 3.82  0 10 5 20 10 30 20 40 30 50 45 60 52 70 60 80 68 90 72 100 76 76 76 76 76 78 82 93 96 100     

挖 填 方 M3 50,645.00 2.27 0 10 5 20 10 30 15 40 20 50 32 60 47 65 50 70 60 80 68 90 72 100 76 76 76 76 76 78 85 90 95 100     

回 填 方 M3 8,952.00 0.21   0 10 2 20 10 30 15 40 22 50 30 60 40 70 50 80 60 90 68 100 76 76 76 76 78 85 90 95 100     

土 坡 整 修 M2 17,482.00 0.41  0 10 3 20 6 30 10 40 20 50 30 55 40 60 50 65 55 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 80 85 90 95 98 100    

舖 塊 石 M2 17,482.00 4.54  0 10 3 20 6 30 10 40 20 50 30 55 40 60 50 65 55 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 80 85 90 95 98 100       90 

甲 種 模 型 損 耗 M2 8,983.00 4.99  0 10 3 20 6 30 10 40 20 50 30 55 40 60 50 65 55 70 60 75 65 80 70 90 76 100 76 76 78 80 85 90 95 98 100   

消 能 牆 鐵 模 M2 815.00 0.22   0 10 2 20 10 30 15 40 22 50 30 70 40 80 50 90 60 100 76 76 76 76 76 78 88 95 100      

1 7 5 k g / c m 2 混 凝 土 M3 2,180.00 4.92  0 10 3 15 6 20 10 30 20 40 30 50 40 55 50 60 55 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 78 80 85 90 95 100    

平均 3 0 c m 厚混凝土坡面工 M2 11,684.00 11.08   0 10  5 20 10 30 20 40 30 50 40 60 50 65 55 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 78 80 85 90 95 100    

平均 2 0 c m 厚混凝土坡面工 M2 5,359.00 3.84     0 15 5 30 15 40 25 50 35 60 45 70 52 80 65 90 70 100 76 76 76 78 80 85 90 95 100       80 

平 均 2 0 c m 厚 混 凝 土 戧 台 M2 4,444.00 2.71        0 15 10 35 20 50 30 70 45 85 60 100 76 76 76 78 80 85 90 95 100    

平均 1 5 c m 厚混凝土坡面工 M2 932.00 0.50        0 15 10 35 20 50 30 70 45 85 60 100 76 76 76 78 80 85 90 95 100    

1 0 T 混 凝 塊 塊 853.00 12.01   0 10 2 20 10 30 15 40 22 55 30 70 40 80 50 90 60 100 76 76 76 76 76 78 85 95 100      

5 T 混 凝 土 防 汛 塊 塊 1,000.00 7.47    0 10 2 20 10 30 15 40 22 50 30 60 45 70 52 80 65 90 70 100 76 76 76 78 85 95 100      

5 T 混 凝 土 防 汛 塊 吊 放 塊 1,000.00 1.43            0 50 0 100 0   
     0 50 100       70 

堤 後 坡 混 凝 土 護 坡 塊 舖 設 M2 4,347.00 5.45      0 15 10 30 20 45 30 60 50 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 78 85 90 95 98 100    

∮ 2 2 m m 鋼 索 M 7,272.00 1.20   0 10 2 20 10 30 15 40 22 55 30 70 40 80 55 90 60 100 76 76 76 76 76 78 85 90 100      

∮ 2 2 m m 鋼 索 夾 個 9,696.00 0.69   0 10 2 20 10 30 15 40 22 55 30 70 40 80 55 90 60 100 76 76 76 76 76 78 85 90 100      

鋼 筋 加 工 及 組 立 T 38.48 0.30   0 10  5 20 10 30 20 40 30 50 40 60 50 65 55 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 78 85 90 95 98 100    

浮 覆 地 填 土 M3 48,170.00 4.92          0 15 10 30 20 45 30 65 40 85 50 100 60 70 75 80 85 90 95 98 99  100  60 

平 均 3 0 c m 厚 級 配 料 M3 3,970.00 1.71          0 25 0 50 0 75 0 100 0   0     5 30 50 60 80 100    

平 均 5 c m 厚 瀝 青 混 凝 土 M2 2,220.00 0.72              0 50 0 100 0      0 50 99  100 

平 均 1 0 c m 厚 瀝 青 混 凝 土 M2 6,005.00 3.47              0 50 0 100 0      0 50 99  100 

石 材 里 程 樁 支 13.00 0.01               0 100 0       0 99  100 

非 粘 性 土 壤 輾 壓 M3 88,083.00 2.37  0 10 3 20 6 30 10 40 20 50 30 60 40 65 50 70 57 75 60 80 65 90 70 100 76 76 76 80 85 88 90 95 100        50 

合 纖 透 水 織 布 舖 設 M2 44,830.00 1.21      0 15 10 30 20 45 30 60 50 70 60 80 65 90 70 100 76 76 76 80 85 88 90 95 100    

丁 

壩 

工 

七 

座 

純 挖 方 M3 10,128.00 0.45      0 15 10 30 17 50 25 65 41 85 61 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

甲 種 模 型 損 耗 M2 169.00 0.09      0 15 10 30 17 50 25 65 41 85 61 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

消 能 牆 鐵 模 M2 568.00 0.15        0 25 18 50 36 75 54 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

1 7 5 k g / c m 2 混 凝 土 M3 229.00 0.52      0 20 10 40 20 50 25 65 41 85 61 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100          40 

2 0 T 混 凝 塊 塊 413.00 10.73       0 20 15 40 30 60 46 80 62 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

∮ 2 5 m m 鋼 索 M 3,920.00 0.79       0 20 15 40 30 60 46 80 62 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

∮ 2 5 m m 鋼 索 夾 個 4,480.00 0.36       0 20 15 40 30 60 46 80 62 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

鋼 筋 加 工 及 組 立 T 0.13 0.01       0 20 15 40 30 60 46 80 62 100 76 76 76 76 76 85 95 98 100      

 
什 
 
項 
 
工 
 
程 

工 程 告 示 牌 全 1.00 0.02 100                             30 

材 料 倉 庫 損 耗 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.5243.75 86.3150.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

臨 時 運 輸 路 整 修 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.5243.75 86.3150.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

臨 時 擋 抽 排 水 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.5243.75 86.3150.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

地 上 物 清 除 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.5243.75 86.3150.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

材料運輸道路保養及修護費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.5243.75 86.3150.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100  20 

交 通 安 全 維 護 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.5243.75 86.3150.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

公 害 防 治 及 污 染 改 善 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.52 43.75 86.31 50.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

方型混凝土塊柱路障設置費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.52 43.75 86.31 50.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

勞 工 安 全 設 備 及 工 地 環 境 保 護 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.52 43.75 86.31 50.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

承 包 商 施 工 品 質 管 制 系 統 作 業 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.52 43.75 86.31 50.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100  10 

承 包 商 管 理 雜 費 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.52 43.75 86.31 50.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

營 業 稅 全 1.00 - 1.44 0.05 3.87 0.25 8.30 0.45 11.10 1.45 16.65 5.45 23.03 9.45 30.5414.95 40.3720.45 50.2025.00 59.0232.15 68.8136.25 79.524 3.75 86.31 50.30 93.58 50.40 97.16 50.50 100.0 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98  100 

工 程 保 險 費 全 1.00 3.42 100                         

                          
      0 

完 成 百 分 比 ( % ) 本 期 1.44 2.43 4.43 2.80 5.55 6.38 7.51 9.83 9.83 8.82 9.79 10.71 6.79 7.27 3.58 2.84           

0.05 0.2 0.2 1.00 4.00 4.00 5.50 5.50 4.55 7.15 4.10 7.50 6.55 0.1 0.1 0.1 2.55 10.65 6.50 4.28 10.75 5.85 5.42 3.38 0.02 

累 計 1.44 3.87 8.30 11.10 16.65 23.03 30.54 40.37 50.20 59.02 68.81 79.52 86.31 93.58 97.16 100.00           

0.05 0.25 0.45 1.45 5.45 9.45 14.95 20.45 25.00 32.15 36.25 43.75 50.30 50.40 50.50 50.60 53.15 63.80 70.30 74.58 85.33 91.18 96.60 99.98 100 

 

                 廠商：                         工務所主任(監造單位)：                                 課長：                         主任工程司：                       副局長：                            局長 

附表六：桿狀圖 
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附錄 7 

經濟部水利署辦理工程施工計畫章、節製作綱要 

第一章、工程概述  

1.1 工程緣由  

1.2 工程概要 

1.3 工程內容 

1.4 工程主要施工項目及數量 

1.5 工程保險 

第二章、工地現況調查及研判 

2.1 地形 

2.2 天候型態(含降雨) 

2.3 聯絡道路 

2.4 民情調查 

第三章、施工作業管理 

3.1 工地組織與權責劃分 

3.2 主要工程人員及學經歷 

3.3 分項施工計畫提送時程管控表 

第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 

4.1 整體施工規劃 

4.2 施工測量 

4.3 主要作業項目施工作業流程 

4.4 各分項計畫書提送時程 

4.5 施工攝(錄)影計畫 

第五章、人力、機具、材料及設備等資源分析 

5.1 資源需求計畫分析 

5.2 主要施工材料 

5.3 施工機具及設備需求 

5.4 施工人力需求 
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5.5 施工機具及施工人力調度分析總表 

第六章、假設工程規劃 

6.1 供電設備 

6.2 給水設備 

6.3 施工房舍 

6.4 洗車設備 

6.5 工區規劃佈置圖 

6.6 交通維持計畫(若屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線

改道等因素另成專章撰寫) 

第七章、工程預定進度管制 

7.1 預定進度之依據及相關理由 

7.2 施工預定進度桿狀圖 

7.3 施工預定進度網狀圖 

7.4 施工預定進度 S-curve 

7.5 施工日誌 

第八章、防汛計畫 

8.1 前言 

8.2 防汛組織及通報系統 

8.3 防汛作業流程及說明 

8.4 災後復原及救援作業 

8.5 其他配合事項 

第九章、緊急應變計畫 

9.1 前言 

9.2 依據 

9.3 目的 

9.4 適用範圍 

9.5 緊急災害事故處理小組及任務分配 

9.6 緊急災害處理計畫要點 

9.7 事故之調查與統計報告 
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9.8 災害原因及調查與報告 

9.9 急救設施 

9.10 附件 

第十章、職業安全衛生(水利署發包工程另案提送) 

10.1 職業安全衛生組織、人員 

10.2 職業安全衛生協議計畫 

10.3 職業安全衛生教育訓練計畫計畫 

10.4 自動檢查計畫 

第十一章環境維護計畫(水利署發包工程另案提送) 

11.1 噪音震動防制 

11.2 空氣污染防制 

11.3 水污染防制 

11.4 廢棄物污染防制 

11.5 道路污染防制 

第十二章、文件資料管理系統 

12.1 文件資料管理之目的及範圍 

12.2文件分類 

12.3 文件、資料管制作業程序 

12.4 電子檔案之製作 

第十三章、驗收移交管理計畫 

13.1 驗收資料彙整及陳報 

13.2 移交文件製作 

13.3 移交計畫 
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   附錄八－工作安全與衛生  
100 年 11 月 30 日經水工字第 1005327020 號函頒訂 
101 年 9 月 5 日經水工字第 10105282390 號函修訂 

                                            105 年 1 月 6 日經水工字第 10405380360 號函修訂 
 

一、施工期間，廠商應遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營

造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法

、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則及經濟部水利署職業

安全衛生施工規範等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因

廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。 
二、施工期間，廠商應遵照空氣污染防制法、水污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理

法、飲用水管理條例、環境影響評估法、營建工程空氣污染防制設施管理辦法及經

濟部水利署工地環境保護施工規範等有關環境保護規定，確實辦理環境保護管理及

維護工作。 
三、高度在 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標

準規定，訂定墜落災害防止計畫（得併入施工計畫或職業安全衛生管理計畫內），採

取適當墜落災害防止設施。 
四、假設工程之組立及拆除 
（一）廠商就高度 5 公尺以上之施工架、開挖深度在 1.5 公尺以上之擋土支撐及模板

支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設

計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或職業安全衛生管理計

畫據以施行。 
（二）施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知監造單位/工程司查驗施工

架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，監造單位/工程司得要求

廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經監造單位/工程司審查及機關核定後方可

復工。 
（三）前述各項假設工程組立及拆除時，廠商應指定作業主管在現場辦理營造安全衛

生設施標準規定之事項。 
五、施工管理 
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（一）履約期間應依職業安全衛生相關法規規定辦理，並由監造單位/工程司督導分包

商依規定施作。 
（二）進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之職業安

全衛生教育訓練。 
（三）廠商應依職業安全衛生法第 27 條及同法施行細則第 38 條規定設置協議組織，

定期或不定期進行協議事項。訂定緊急應變處置計畫納入施工計畫辦理。 
（四）職業安全衛生業務主管或管理人員（簡稱管理人員）於施工時，應在工地執行

職務。 
（五）廠商於保固期間施行保固維護作業前須通知業主，並依職業安全衛生法相關規

定辦理，若違反相關規定，機關除得於廠商繳交之保固金予以扣點罰款外，相

關損失應由廠商負擔。 
（六）廠商應遵守『水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準

表』之規定，違反者依規定扣款。 
（七）工地經勞動檢查機構處以停工而未復工前，機關對廠商請領已施作完成之安全

衛生費用得暫不支付。 
(八）廠商應依據契約及相關法令規定辦理相關工程安全措施。如因廠商安全設置欠

缺或施工損及人民生命財產，致使國家需負損害賠償責任時，賠償義務機關對廠

商有求償權。 
（九）廠商及分包廠商履約時，均不得僱用外籍勞工。除工程執行中經行政院勞動部

勞動力發展署或相關公立就業服務機構確認無法招募足額本國勞工，始得依現行

規定申請外籍勞工。但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。

違法僱用外籍勞工者，機關除通知目的事業主管機關依『就業服務法』規定處罰

外，情節重大者，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商

請求損害賠償。 
（十）工程發生職安事故或違反職業安全衛生及環境保護相關法令時，如經主管機關

勒令全部停工或局部停工，廠商不得以此為理由要求增加工期。 
（十一）廠商所使用之鋼管施工架(含單管施工架及框式施工架)，須符合中華民國國家
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標準 CNS4750 A2067 及設置防止墜落災害設施。 
（十二）營造工地之模板作業、使用移動梯及合梯作業、電氣作業廠商須遵守營造安全

衛生設施標準第 130-139 條及職業安全衛生設施規則第 229、230、239-276
條規定。 

（十三）廠商應建立人員管制機制及落實自主管理，以嚴禁非法外籍勞工、未依法投保

勞工保險之勞工及未具有營造業法或其他法令規定從業資格之廠商進入工地。 
（十四）廠商於高壓電線接近場所從事作業時，應依職業安全衛生設施規則第 263 條規

定採取防護設施，必要時主動協調台電公司區供電營運處，採取斷電措施或協

助保持規定之接近界限距離外。 

（十五）於施工範圍內發現掩埋廢棄物，應由工程主辦機關邀集工程所在地相關單位，

依行政程序辦理現勘，製作勘察紀錄，以釐清廢棄物來源、類別及處理權責，

並依廢棄物清理法及相關規定辦理。 
（十六）本工程已編列營建工程空氣污染防制設施相關經費，因可歸責廠商之事由，致

機關受環保機關科處罰鍰者，廠商應於繳納期限內繳納，其屆期未繳納者，就

該罰鍰金額與其所生滯納費用及其他所生損害，機關得自應付價款中扣抵；其

有不足者再通知廠商給付或自保證金扣抵。 
（十七）本工程如有購買苗木、土壤、土石方及砂石等，廠商須提供證明或具結確保所

提供之苗木、土壤、土石方及砂石等不得帶有紅火蟻，始得進料施作，如工區

因廠商運入之材料而受紅火蟻入侵，廠商需負責所有清除紅火蟻之處理費用。 
（十八）倘因工程施設位置、構造物之類型或其他情事，未能達「營建工程空氣污染防

制設施管理辦法」之設施標準，廠商得提出替代之防制設施，經工程執行機關

同意後，報請直轄市或縣（市）環保機關同意後為之；倘所提替代之防制措施

價金低於契約所定之價金，應予扣回。 
（十九）山坡地邊坡養護工程，廠商應使勞工確實使用安全帶，並提供作業時可供人員

支撐身體重量之座板等設施，以避免作業勞工墜落危害。 
六、職業安全衛生人員未確實執行職務，或未實際常駐工地執行業務，或工程施工品質

查核為丙等，可歸責於職業安全衛生業務主管或管理人員者(簡稱管理人員)，機關得
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通知廠商於 7 日內撤換其管理人員。 
七、廠商應確實執行工區內職業安全衛生設施保養維修事項，其費用已納入職業安全衛

生相關經費內，不另給付。 
八、同一工作場所有多項工程同時進行時，全工作場所之安全衛生管理，依行政院勞動

部訂頒之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」辦理。 
九、契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，廠商得逕行採

取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後 8 小時內向監造單

位/工程司報告。事故發生時，如監造單位/工程司在工地有所指示時，廠商應照辦

。 

十、廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕重予以警告、依第 11 條第 11 款處理、

依第 5 條第 1 款第 12 目暫停給付估驗計價款，或依第 22 條第 1 款終止或解除契約

： 
（一）有重大潛在危害未立即全部或部分停工，或未依機關通知期限完成改善。 
（二）重複違反同一重大缺失項目。 
（三）不符法令規定，或未依核備之施工計畫書執行，經機關通知限期改正，屆期仍

未改正。 
十一、因廠商施工場所依契約文件規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職

業災害，經勞動檢查機構依法通知停工並認定可歸責於廠商，並經工程主辦機關認

定屬查驗不合格情節重大者，為政府採購法第 101 條第 1 項第 8 款之情形之一。 
十二、依規定設置之專職管理人員，不得兼任其他與安全衛生無關之工作，違反者每日

處以廠商懲罰性違約金新臺幣 2500 元。 
 
 
附表「水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準表」         
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水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準表 

項   目 違 反 規 定 事 項 
違反規定 

扣點數 

複查未改善

扣點數 
備註 

鄰水作業 

未於作業場所或其附近設置救生艇、救生筏或救

生衣、救生圈等救生設備。 
2 4  

未依作業環境、河川特性擬訂緊急應變計畫，內

容應包括通報系統、撤離程序、救援程序，並

訓練勞工使用各種逃生、救援器材。 
2 4  

救生衣、救生圈、救生繩索、救生船、警報系統

、連絡器材等應維護保養。作業期間未每日實

施檢點，以保持性能。 
2 4  

通報系統之通報單位、救援單位等之連絡人員

姓名、電話等，未揭示於工務所顯明易見處。 2 4  

墜落防止 

 

未於高差 2m 以上之工作場所邊緣及開口部分

設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全

帶之防墜設施。 
2 4  

於高差 2m 以上之處所進行作業時，未使用高空

工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺

。 
2 4  

高差超過 1.5m 以上之場所作業，未設置符合規

定之安全上下設備。 2 4  

高度在 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜

落之虞者，未依營造安全衛生設施標準規定，

訂定墜落災害防止計畫，採取適當墜落災害防

止設施。 

2 4  

高度 5m 以上之施工架、開挖深度在 1.5m 以上

之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆

除，施工前未由專任工程人員或專業技師等妥為

設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入

施工計畫或職業安全衛生管理計畫據以施行。 

2 4  

倒塌、崩塌 

防止 

施工架與穩定構造物未妥實連接（框式施工架使

用壁連座連接，間距在垂直方向 9.0m、水平方

向 8.0m 以內，以鋼筋等連接，垂直方向 5.5m
、水平方向 7.5m 以內） 

2 4  

開挖深度在 1.5m 以上，未設擋土支撐（地質特

殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在

此限）；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時

，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施

。 
2 4  

隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置

支撐、岩栓或噴凝土之支持構造並清除浮石。 2 4  

未鋪設覆工板或 PC 等(模板支撐支柱基礎之周

邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承

載力) 
2 4  

供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐

蝕。 1 2  

施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐等由專

任工程人員妥為設計簽章確認強度計算書，並繪

製施工圖說及建立按圖說施作之查核機制。 
2 4  

感電防止 

對電氣機具之帶電部分，於作業進行中或通行時

，有因接觸（含經由導電體而接觸者）或接近

致發生感電之虞者，未設防止感電之護圍或絕

緣被覆。 

2 4  
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水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準表 

項   目 違 反 規 定 事 項 
違反規定 

扣點數 

複查未改善

扣點數 
備註 

感電防止 

臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置

額定感度電流 30 毫安培、動作時間 0.1 秒以內

之防止感電用漏電斷路器或接地。 
2 4  

於良導體機器設備內之狹小空間，或於鋼架等有

觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使

用之交流電焊機（不含自動式焊接者），未裝設

自動電擊防止裝置。 

2 4  

從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使該作

業勞工戴用絕緣用防護具，或未使用活線作業用

器具或其他類似之器具，對高壓電路未使用絕緣

工作台及其他裝備，或使勞工之身體、其使用中

之工具、材料等導電體接觸或接近有使勞工感電

之虞之電路或帶電體。 

1 2  

 

 

 

 

被撞防止 

 

 

 

於搬運或開挖作業時，未指派專人指揮，嚴禁勞

工進入機械操作半徑範圍內、車輛應裝設倒車或

旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員。 
1 2  

車輛出入口未依規定設置適當交通號誌、標示牌

、夜間照明或反光標誌等設施，並設置引導人員

。 
1 2  

未使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業

時，設置明顯警戒標示，並使勞工確實使用反

光背心等防護衣。 
1 2  

 

 

 

 

 

物體飛落防

止 

 

 

工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落

設備（攔截設施、安全網、覆網）。 
1 2  

使用經檢查合格之固定式起重機、移動式起重

機(1 機 3 證之 1) 1 2  

僱用合格人員充任吊升荷重 3 公噸以上之固定

式起重機、移動式起重機操作人員(1 機 3 證之
2) 

1 2  

使用起重機具從事吊掛作業人員，使其受特殊作

業安全衛生教育訓練(1 機 3 證之 3) 1 2  

起重機具之吊鉤、吊具應有防止吊物脫落裝置 

（防滑舌片）及有過捲預防裝置。 
1 2  

起重機具運轉時，應採取防止吊掛物通過人員上
方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 1 2  

 

 

火災、爆炸防

止 

氧氣、乙炔鋼瓶未直立穩妥放置以防止傾倒危險

或未分開貯存，或貯存區未配置滅火器、未有遮

陽設備及未設立警告標示嚴禁煙火。 
1 2  

熔接、電焊作業未戴護目鏡及防護手套。 1 2  

未經同意而在施工隧道內儲存爆裂物。 1 2  

爆炸、引火、有毒、腐蝕性及高溫物質未隔離、

警戒、標示急救或連絡方法。 1 2  

 

中毒、缺氧防

止 

局限空間、隧道、坑道等不通風場所未設置防護

措施：氣體檢測、通風換氣、監視人、警戒、通

告、必要急救防護設備、進出管制及缺氧作業主

管。 
1 2  

 

工作場所災

害防止 

工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他

材料等易生職業災害者，未採取彎曲尖端、加

蓋或加裝護套等防護設施。 
1 2  
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水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準表 

項   目 違 反 規 定 事 項 
違反規定 

扣點數 

複查未改善

扣點數 
備註 

 

 

 

 

工作場所災

害防止 

工作場所人員及車輛機械出入口處未設管制人

員出入並維持車輛機械進出視線淨空。 
1 2  

未指派經訓練合格之作業主管於作業現場指揮

勞工作業、檢點、汰換不良品、監督勞工個人確

實使用防護具、確認安全衛生設備及措施之有效

狀況。 

1 2  

未對於進入營繕工程工作場所作業人員，提供適

當安全帽及使其正確戴用。 
1 2  

工區發現有含有酒精性飲料瓶罐。 1 2  

各類材料(含砂、石、鋼材、鋼管、袋裝料等)

儲存、堆積、排列凌亂，未妥為規劃且堆放整齊

。 

1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理制度 

職業安全衛生人員未依契約規定執行職場安全

衛生工作。 
2 4  

未僱用合格職業安全衛生人員，執行安全衛生管

理事項。不得有同一人兼任不同事業單位（含不

同工程）之職業安全衛生人員。 

2 4  

職業安全衛生人員未常駐工地。 2 4  

僱用勞工人數在 30 人以上者之職業安全衛生人

員，未向勞動檢查機構報備並副知機關(僱用勞

工人數未滿 30 人者未報機關備查) 

1 2  

廠商未會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛

生工作守則，報經檢查機構備查後，公告實施。 
1 2  

廠商未依工程屬性、工項選派合格之相關營造業

作業主管於作業現場指揮監督，維持作業勞工安

全衛生所必要之設備與措施。 

2 4  

事業單位以其事業交付承攬時，未於事前以書面

具體告知承攬人有關工作環境、危害因素及有關

安全衛生規定應採取之措施。 

2 4  

未對勞工施以從事必要之安全衛生教育，並留存

紀錄備查(含訓練計畫、受訓人員簽到紀錄、課

程內容及相關佐証資料)。 

2 4  

廠商未於施工日誌填報出工人數，記載當日發生

之職業傷病及虛驚事故資料，並依法投保勞工保

險。 

2 4  

事事業單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同

作業時，未設協議組織並指定工作場所負責人，

擔任指揮及協調工作、相關承攬事業間之安全衛

生教育之指導與協助及其他為防止職業災害之

必要事項等，並作成安全衛生協議組織會議紀錄

。 

2 4  

監造單位未落實執行水利署承攬廠商違反職業

安全衛生與環境保護規定扣點罰款機制。 
1 2  

未於進場作業前提送勞工投保清冊報機關備查。 2 4  

未依契約內容辦理職業安全及環境保護工項。 2 4  
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水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準表 

項   目 違 反 規 定 事 項 
違反規定 

扣點數 

複查未改善

扣點數 
備註 

 

 

 

 

 

 

管理制度 

每日作業前之檢點檢查未實施： 

□起重機□升降機□營建機械□露天開挖□擋

土支撐構築□施工架組配□一般車輛□吊掛用

鋼索□電氣□隧道作業□打樁設備□混凝土澆

置□一般安全檢查□鋼架作業□模板工程□氧 

氣、乙炔熔接用設備□營造工程安全衛生每日檢

點□鄰水作業設備□個人防護具□消防設備□

急救設備□其他作業安全檢查 

1 2  

隧道、坑道作業： 

1.未置備緊急搶救及急救裝置(安全燈、呼吸器

、通訊、吊升搶救等)。 
2.豎坑深度逾 20m，未設緊急出坑安全吊升設備

。 
3.勞工進出，未清點或登記。 
4.作業場所無適當安全照明。 
5.搬運路線、進出交會地點及進出土石裝卸場所

之方法，未事前告知勞工 

1 2  

 

工地告示牌 
未依規定設置工地告示牌、警告標示、緊急通報

系統、職業安全衛生告示牌內容未載明或僅標

示部分工地資料。 

1 2  

 

工地周界 

未依規定設置定著地面之全阻隔式圍籬或防溢

座、簡易圍籬未緊密相連、防溢座阻隔廢水溢

流之效果不佳。 

1 2  

 

物料堆置 

未依規定採行覆蓋防塵布、防塵網或配合噴灑化

學穩定劑等設施之一者或防塵布、防塵網未完全

覆蓋堆置之物料或破損，致影響防制效果。 

1 2  

 

 

 

 

 

車行路徑 

第一級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未

達 80%。 

第二級營建工程工地內之車行路徑，實施面積未

達 50%。 

1 2  

營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑

未舖設之鋼板間未密合，致影響防制效果。 
1 2  

營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑

粗級配（或其他同等功能之粒料）未舖設厚度不

足，致影響防制效果。 

1 2  

營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑

舖面未清洗，致影響防制效果。 
1 2  

營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑

，未依規定採行防制設施。 
1 2  

 

 

 

裸露地表 

第一級營建工程，實施面積未達 80%。 

第二級營建工程，實施面積未達 50%。 
1 2  

覆蓋之防塵布或防塵網有破損或毀壞，致影響防

制效果。 
1 2  

舖設粗級配或其他同等功能之粒料有流失或磨

損，致影響防制效果。 
1 2  

採配合定期灑水方式，但噴灑面積、量或頻率不

足，致影響防制效果。 
1 2  
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水利署承攬廠商違反職業安全衛生與環境保護規定扣點罰款標準表 

項   目 違 反 規 定 事 項 
違反規定 

扣點數 

複查未改善

扣點數 
備註 

 

 

 

工地出入口 

已設置洗車台，但未設置防溢座（或其他防止廢

水溢流之防制設施）、廢水收集坑及沉砂池。 
1 2  

工地內無設置洗車台空間，而設置加壓沖洗設備

時，未妥善處理洗車廢水。 
1 2  

車輛離開營建工地時未有效清洗車體及輪胎，其

表面附著污泥。 
1 2  

營建工地出入口未設置洗車設備，或無設置洗車

空間，且未以加壓沖洗設備清洗者。 
1 2  

 

 

運送物料之

車輛機具 

防塵布或其他不透氣覆蓋物未完全覆蓋運載物

料。 
1 2  

未設置防止載運物料掉落地面之防制設施。 1 2  

防塵布或其他不透氣覆蓋物未捆紮牢固。 1 2  

防塵布或其他不透氣覆蓋物邊緣未延伸覆蓋至

車斗上緣以下至少 15 ㎝。 
2 4  

 
 
 

環境保護 

於工區內焚燒垃圾或廢料。 1 2  

工區內及週界道路，未設置垃圾收集桶或亂丟棄

垃圾者。 
1 2  

廢機油隨意傾倒工區內或水溝者。 1 2  

廢棄物未加適當處理即予丟棄者。 1 2  

工區排放水體未符合放流水標準者。 2 4  

 
1.懲罰性違約金金額，除契約另有規定外，依據契約條文第 24 條第 9 款規定辦理。 
2.本罰款標準為契約之一部分，得由工程施工查核小組、工程督導小組、主辦機關、監

造單位等相關人員辦理扣點罰款。 
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附錄 9   經濟部水利署工地管理規定事項 

100 年 11 月 18 日經水工字第 10005291030 號函 

104 年 8 月 21 日經水工字第 10405256910 號修正 

一、本規定適用於經濟部水利署及所屬機關辦理之工程。 

二、契約施工期間，廠商應指派適當之代表人為工地負責人，代表廠商駐在工

地，督導施工，管理其員工、器材及其協力廠商之人員、機具、施工等，

並負責一切廠商應辦理事項。廠商應於開工前，將其工地負責人之姓名、

學經歷等資料，報請機關同意；變更時亦同。機關如認為廠商工地負責人

不稱職時，得要求廠商更換，廠商不得拒絕。 

三、門禁管制 

(一)工作場所人員及車輛機械出入口處應設管制人員，嚴禁以下人員及機

具進入工地： 

1.非法外籍勞工。 

2.未投保勞工保險之勞工（其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保

險代之）。 

3.未具合格證之移動式起重機、車輛機械及操作人員。 

(二)工作場所人員非有適當之防護具（例如安全帽），不得進入工區。 

四、工地環境清潔與維護 

(一)契約施工期間，廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污

染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等

法令規定，隨時負責工地環境保護。 

(二)契約施工期間，廠商應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃

圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工

地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由廠商負責。 

(三)工地周圍排水溝，因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產

生之廢棄物，廠商應隨時修復及清理，並於完成時，拍照留存紀錄，

必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理，致生危

害環境衛生或公共安全事件者，概由廠商負完全責任。 

五、交通維持及安全管制措施： 

(一)廠商施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫時影響交通時，須有適當

臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫送請監造單位/

工程司核准。監造單位/工程司如另有指示者，廠商應即照辦。 

(二)廠商施工如需佔用都市道路範圍，廠商應依規定擬訂交通維持計畫，

併同施工計畫，送請機關核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施

工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦

理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌

設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。 

(三)交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量
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佈設並據以估驗計價。 

六、廠商為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表廠商駐場，

率同其員工處理下列事項： 

(一)工地管理事項 

1.工地範圍內之部署及配置。 

2.工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。 

3.已施工完成定作物之管理。 

4.公共安全之維護。 

5.工地突發事故之處理。 

(二)工程推動事項 

1.開工之準備。 

2.交通維持計畫之研擬、申報。 

3.材料、機具、設備檢（試）驗之申請、協調。 

4.施工計畫及預定進度表之研擬、申報。 

5.施工前之準備及施工完成後之查驗。 

6.施工前測量及校核。 

7.依實際需求辦理臨地臨房之現況鑑定。 

8.向機關提出施工動態（開工、停工、復工、竣工）書面報告。 

9.向機關填送施工日誌及定期工程進度表。 

10.協調相關廠商研商施工配合事項。 

11.會同監造單位/工程司勘研契約變更計畫。 

12.依照監造單位/工程司之指示提出施工大樣圖資料。 

13.施工品管有關事項。 

14.配合工程查核與督導作業與會議檢討。 

15.施工瑕疵之改正、改善。 

16.天然災害之防範。 

17.施工棄土之處理。 

18.工地災害或災變發生後之善後處理。 

19.其他施工作業屬廠商應辦事項者。 

(三)工地環境維護事項： 

1.施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。 

2.工地圍籬之設置及維護。 

3.工地內外環境清潔及污染防治。 

4.工地施工噪音之防治。 

5.工地週邊地區交通之維護及疏導事項。 

6.其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。 

(四)工地週邊協調事項： 

1.加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。 

2.與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。 
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3.定時提供施工進度及有關之資訊。 

(五)其他應辦事項。 

七、施工所需臨時用地，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、設

備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工，並避免其人員、設備進入

鄰地。 

八、廠商及其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛、違

約棄置或超載行為。其有違反者，廠商應負違約責任；情節重大者，依採

購法第 101 條第 1項第 3款規定處理。 

九、工程告示牌設置應依經濟部水利署施工規範第 01583 章「工程標誌及告示

牌」之規定辦理。 

十、懲罰性違約金 

(一) 工地主任違反不得兼職約定者，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣

2500 元。 

(二)上開懲罰性違約金之總額，一併納入第 11 條第 10 款所載上限計算。 
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附錄 10  經濟部水利署辦理工程工作協調及召開工程會議規定事項 
100 年 11 月 17 日經水工字第 10005290420 號函 

104 年 8 月 21 日經水工字第 10405256910 號修正 

一、本規定適用於經濟部水利署(以下簡稱本署)及所屬機關辦理之工程。 

二、概要 

說明執行契約有關工作協調及工程會議之規定。 

三、工作範圍 

(一)與下列單位進行工作協調： 

1.機關提供之履約場所內之其他得標廠商。 

2.管線單位。 

3.分包廠商。 

(一)工程會議應包括但不限於： 

1.施工前會議。 

2.進度會議。 

3.工程查核、督導準備及檢討會議 

四、會議 

(一)廠商應要求其分包廠商指派具職權代表該分包廠商作出決定之人員出

席會議。 

(二)施工前會議 

1.由監造單位在工程開工後十日內召開施工協調會議。 

2.選定開會地點。 

3.與會人員： 

(1)機關代表(主管、主辦工程司、設計者、管理單位等)。 

(2)機關委託之技術服務廠商代表。 

(3)廠商之工地負責人員、專任工程人員、工地主任、品管人員及安

全衛生人員。 

(4)主要分包廠商人員。 

(5)其他應參加之分包廠商人員。 

4.會議議程項目(視實際需要得予以增減)： 

(1)依契約內容釐清各單位在各階段之權責，並說明權責劃分規定。 

(2)講解設計理念及施工要求、施工標準等規定。說明各項施工作業

之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。 

(3)重要施工項目，由廠商人員負責指導施工人員相關作業程序並於

工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模板組立、管線、裝修等）及

相關施工項目缺失照片看板，以作為施工人員規範及借鏡。 

(4)提供本工程之主要分包廠商或其他得標廠商資料。 

(5)討論施工、品質、監造、分項計畫、勞工管理等事項。 

(6)討論總工程進度表。 

(7)主要工程項目進行順序及預定完工時間。 
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(8)主要機具進場時間及優先順序。 

(9)工程協調工作之流程及有關負責人員。 

(10)解說相關之手續及處理之規定。例如提出施工及設計上之問題、

問題決定後之執行、送審圖說、契約變更、請款及付款辦法等。 

(11)工程文件及圖說之傳遞方式。 

(12)所有完工資料存檔的程序。 

(13)工地使用之規定。例如施工所及材料儲存區之位置。 

(14)工地設備的使用及控制。 

(15)臨時水電。 

(16)告知廠商有關施工場所之工作環境、危害因素暨勞工安全衛生法

及有關安全衛生規定應採取之必要措施。 

(17)工地安全及急救之處理方法。 

(18)工地保全規定。 

(三)進度會議 

1.安排固定時間開會。 

2.依工程進度及狀況，視需要召開臨時會議。 

3.選定會議地點（以固定地點為原則）。 

4.與會人員： 

(1)機關代表。 

(2)機關委託之技術服務廠商代表。 

(3)廠商工地負責人員。 

(4)配合議程應出席之分包廠商人員。 

5.會議議程項目(視實際需要得予以增減)： 

(1)檢討並確認前次會議紀錄。 

(2)檢討前次議定之工作進度。 

(3)提出工地觀察報告及問題項目。 

(4)檢討施工進度之問題。 

(5)材料製作及運送時間之審核。 

(6)改進所有問題之方法。 

(7)修正施工進度表。 

(8)計畫未來工作之程序及時間。 

(9)施工進度之協調。 

(10)檢討送審圖說之流程，核准時間及優先順序。 

(11)檢討工地工務需求解釋紀錄之流程，核准時間及優先順序。 

(12)施工品質之審核。 

(13)檢討變更設計對施工進度及完工日期之影響。 

(14)其他任何事項。 

(四)工程查核、督導準備及檢討會議：依據行政院公共工程委員會「工程

施工查核小組作業辦法」、本署訂頒「經濟部水利署工程督導作業要
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點」、「經濟部水利署廠商品質管制規定」等相關規定辦理。 
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附錄 11  經濟部水利署廠商品質管制規定 
八十五年六月二十四日八五水工字第 A850500903 頒布 

           九十年一月三十日經(九○)水利工字第 A900500048 號函第一次修訂 

        九十一年十一月十五日經水工字第 09105005470 號函第二次修訂 

         九十三年十一月二十五日經水工字第 09305006540 號函第三次修訂 

   九十四年五月六日經水工字第 09405002340 號函第四次修訂 

       九十七年四月二十二日經水工字第 09705003110 號函第五次修訂 

         九十八年十一月二十三日經水工字第 09805008450 號函第六次修訂 

      九十九年十月二十二日經水工字第 09905009700 號函第七次修訂 

        一○○年十一月二十一日經水工字第 10005290000 號函第八次修訂 

   一○一年六月十九日經水工字第 10105161550 號函第九次修訂 

 一○二年三月七日經水工字第 10205043960 號函第十次修訂 

    一○二年五月十四日經水工字第 10205104560 號函第十一次修訂 

      一○二年六月二十一日經水工字第 10253124470 號函第十二次修訂 

      一○三年五月二十八日經水工字第 10305122430 號函第十三次修訂 

       一○四年十二月二十一日經水工字第 10405080920 號函第十四次修訂 

  一○六年七月二十五日經水工字 10605133880 號函第十五次修訂 

一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為提升公共工程施工品質，確保公共工

程施工成果，能符合其設計及契約規範之品質要求，並配合行政院公

共工程委員會(以下簡稱工程會)頒布公共工程施工品質管理作業要點

與相關規定，訂定本規定。 
二、實施對象 

本署暨所屬機關(以下簡稱執行機關)所辦理之工程，悉依本規定辦理

。 
三、為達成工程品質目標，廠商應依工程之特性、契約規定提出品質計畫

，建立施工品質管制系統，俾使廠商施工人員熟悉各項品管作業規定

，落實品質管制。品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與

分項品質計畫二種。品質計畫提報規定如下： 
(一)整體品質計畫除契約另有規定外，未達查核金額工程，應於工程

簽約後十五日內函送監造單位審查；查核金額以上未達巨額金額

工程，應於工程簽約後二十日內函送監造單位審查。巨額金額以

上工程，應於工程簽約後三十日內函送監造單位審查。 
(二)特殊性質之工作項目於提報整體品質計畫時，應說明提報分項品

質計畫，並於該分項工程施工前三十日函送監造單位審查。 
(三)緊急搶險、搶修、疏濬清淤挖運等工程或經本署同意之工程，無須

提報品質計畫，惟必要之檢(試)驗程序，仍應依契約規定辦理。 
(四) 執行機關訂約工程由執行機關核定；本署訂約工程，由執行機關

審查後送署核定。 
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四、整體品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫

、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。 
查核金額以上之工程，整體品質計畫內容應包括計畫範圍、管理責任

、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢

測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、不合格品之管制、矯

正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。 
新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，整體品質計畫內容至少應

包括計畫範圍、管理責任、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設

備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、文件

紀錄管理系統等項目。 
公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，其整體品質計畫內容至少

應包括計畫範圍、管理責任、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、

設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表等項

目。 
分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程

序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更設計

，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂。 
品質計畫紙張規格 A4、標楷體、直式橫書、淺藍色封面裝訂於左邊(

詳附件一編製)。其章節內容如下： 
(一)計畫範圍 

1、依據 

2、工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人

員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員

及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概

述、契約金額及品質管制作業費等。 

3、工程項目數量表、檢驗項目數量表及監造單位規定之檢驗停

留點項目表。 

4、適用對象 

5、名詞定義 

(二)管理責任 
1、組織架構：廠商組織架構應含管理階層，包括各部門、專任

工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及工程施工作

業主要人員，並檢附相關資格證件影本。 

2、工作職掌：說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，

明確劃分權責。 
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3、管理審查：為確保品質管理系統能適切及持續有效，應予規

劃管理階層對工地之定期審查計畫，以對品質管理系統是否

有須改進及變更，進行適時之評估。 

(三)施工要領 
依契約規定之施工項目，製作各分項工程施工要領ㄧ覽表。 

1、施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及

數量。 

2、使用材料：施作時所需之材料。 

3、施工方法、步驟(順序)與流程圖：施作順序應考慮與其他工

項之配合，品質檢驗停留點應標示於流程中。 

4、施工注意事項：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣

例所需施作事項及疏忽或未考慮時，將影響施工安全、品質

或施工效率之工作事項等。 

 (四)品質管理標準 
1、作業流程：列出分項工程之施工順序。 

2、管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢

查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。 

管理標準、檢查頻率之訂定，應依契約規定量化；檢查時機

需清楚說明檢查時間點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停

留點；檢查方法則需說明檢驗適用規範。 

3、管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。 

4. 製作品質管理標準表(表一、表二)。 

 (五)材料設備及施工檢驗程序 

1、材料設備檢驗程序 

(1)材料設備選定前之送審。 

(2)材料設備進料前之管制程序：對於材料設備進料前之管制

作業，應製作材料設備送審管制總表(表三)。 

(3)材料設備檢試驗單位之核備程序：材料設備所送試驗單位

，應符合本規定第七點規定辦理。 

(4)材料設備於進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。 

(5)材料設備檢驗流程：應含材料設備自主檢查時點、檢驗停

留點之訂定及向監造單位申請檢驗程序。 

(6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：應建立材料設備檢(試)

驗管制總表(表四)，並訂定相關之缺失改善追蹤機制或管制

表單。 

2、施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗
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程序。 

 (六)設備功能運轉檢測程序及標準 

1、設備功能運轉檢測程序 

(1)機電系統架構：制定設備功能運轉檢測程序時，應先繪製

系統架構圖，以說明零組件、次系統、設備、整體系統間

之關聯性。 

(2)單機設備檢測：所謂單機檢測係指單機製造商依設計圖製

造單機，並就該單機作模擬載測試亦為廠驗。為單機設備

於裝置前後，能符合契約要求，依設備性能，訂定測試計

畫(包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等)。內

容說明如下： 

A、設備進場前對設備製造廠商應配合之檢驗作業，包括

各相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等。 

B、單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性

訂定，如試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試

、儀控測試等。 

(3)系統運轉檢測：所謂系統檢測係指各項單機於工地現場組

(安)裝後(含管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備裝

配完成)，所作之檢測亦為空載測試或稱無水測試。依其

設備性質，應訂定系統運轉測試計畫及程序。內容應包括

下列各項： 

A、完整之系統分類及系統組合測試計畫與組合之個別檢

測程序。 

B、個別系統之獨立功能性運轉測試及完整測試程序。 

C、系統清理及排放檢測程序、相關測試紀錄或應用表單

附件及使用方法。 

(4)整體功能試運轉檢測：所謂整體功能運轉檢測係指各項單

機組(安)裝完成後，所作整體功能介面之整合運轉測試，

亦為有載測試或稱通水測試。為裝置完成後，對整體內各

系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設備

之性能，訂定相關測試計畫。內容說明如下： 

A、訂定整體功能試運轉測試計畫 

(a)個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後

之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點。 

(b)試運轉或全程操作應注意事項(含供電方式及其穩定

性檢討)。 
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B、實施整體系統連結整合測試，所應提交監造單位之測

試紀錄、報告，包括下列各項： 

(a)全程操作及調整紀錄。 

(b)功能異常時之檢測報告書。 

(c)完整之試運轉報告書。 

(d)各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。 

(e)試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。 

2、設備功能運轉檢測標準 

對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設備

整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程

序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準，並製訂設備

功能運轉檢測標準表(表五)。 
(七)自主檢查表 

依契約規定之重要施工項目，訂定各分項工程自主檢查表一覽表。 

1、對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查

成果統計總表(表六)。 

2、自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如樁號、高程)、

檢查項目、檢查標準含標準值及檢測(查)之量化值、檢查結

果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名

欄位(表六之一)。 

3、自主檢查表之執行 

(1)執行人員及時機：各分項自主檢查建檔時，應有分項施工

作業自主檢查紀錄表，自主檢查係由現場施工人員執行，

檢查完畢後簽名。 

(2)不符合情形之處置及管制方式。 

(八)不合格品之管制 
1、對施工材料設備經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情

形之處理方式，及暫存方式（合格、不合格品應於現場區隔

標示暫存）。 

2、不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。 

3、對材料及設備不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方

式，及如何與矯正、預防措施作連結。 

 (九)矯正與預防措施 
1、矯正措施 

(1)矯正作業辦理時機之訂定（如依缺失發生之頻率、缺失之

嚴重性等）。 
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(2)矯正措施執行之流程：有效處理不符合事項缺失之報告，

並決定矯正措施，以消除潛在不符合之原因。 

(3)矯正結果之紀錄。 

(4)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統之有

效性。 

2、預防措施 

(1)採行預防措施之時機。 

(2)預防措施之執行流程。 

(3)所採行措施之結果紀錄。 

(4)預防措施成效之評估方法。 

(十)內部品質稽核 
1、品質稽核權責：說明品管人員(或品管部門)執行內部品質稽

核之權責。 

2、品質稽核範圍 

品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行

之各項品質活動是否有效落實執行。稽核範圍至少應包括下列

各項： 

(1)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標

準、自主檢查等，是否落實執行。 

(2)透過文件及紀錄稽核執行工作者，是否依據作業流程執行

；查證執行工作成果，符合作業紀錄且品質無虞。 

(3)對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀

錄歸檔是否確實。 

3、品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核

時程計畫表，如查核金額以上之工程，每半年至少一次；品

管人員之稽核依工作職掌每個月至少辦理一次。 

4、品質稽核流程：包含內部品質稽核結果通知(表七之一)、結

案、矯正措施等分別予以說明，應含相關表單及附件(如改

善前、中、後照片)，並建立內部品質稽核管制總表(表七)

。 

(十一)文件紀錄管理系統 
1、文件及記錄管理： 

(1)對於與本工程有相關文件項目，詳予表列(如：公文書信

、契約、計畫、各項空白表格等)並作適當之分類、編碼

，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存

放管理方式。 
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(2)規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定(

權責劃分)保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分

類、編碼等(如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施

工照片、自主檢查等)，將紀錄成果作有系統之歸檔。 

(3)隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。 

2、紀錄轉移及存檔 
(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。 

(2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。 

 

五、品管人員 

凡編列有品質管制作業費項下品管費之工程，應設置品管人員。 

(一)品管人員資格 

1、品管人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品

質管理訓練課程，並取得結業證書。 
2、依據工程會頒布公共工程品質管理人員回訓大綱之規定，

品管人員取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年

內三十六小時之回訓證明，始得擔任品管人員。 
3、品管人員不得為工程會資訊網路系統登錄公告品質不良被撤

換之人。但有下列情形者，不在此限: 

(1)屬首次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起滿一

年後，經再取得三十六小時回訓證明者。 

(2)屬第二次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起滿

二年後，重新取得品管人員合格結業證書者。 

        4、巨額採購以上之工程，品管人員應為相關科系畢業或具4年以

上相關實務經驗並持有證明者。 

(二)品管人員工作重點 

品管人員應實際於工地執行品管，其工作重點如下： 

1、依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規、參考品質

計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。 

2、執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結

果是否詳實記錄等。 

3、材料設備及施工品質檢(試)驗報告試驗成果之判定及簽章。 

4、品管統計分析(如混凝土圓柱試體)、工程查核與督導之施工

品質缺失矯正與預防措施之提出及追蹤改善。 

5、材料、設備及施工品質文件、紀錄之管理。 
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6、品質成果報告書編製。 

7、其他提升工程品質事宜。 

(三)品管人員報核、異動與解除規定 

1、廠商應於開工前，將品管人員登錄表(表八)、品管人員相關

學經歷一覽表(表八之一)及資格證明文件影本函報執行機關

審核，查核金額以上工程應副知本署；品管人員異動時，亦

同。 

2、廠商申報竣工後，向執行機關申請解除品管人員職務；除契

約另有規定外，品管人員任期原則自開工至竣工。 

3、增設之品管人員於工作項目完成後，經執行機關認可得予解除職

務。 

(四)品管人員人數規定 

查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，

且施工時應在工地執行職務；未達查核金額之工程，品管人員

得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施

工時應在工地執行職務。最低人數規定如下： 

1、依該標案採購金額規定辦理： 

(1)巨額採購以上之工程： 

a、土木工程標案，應設相關土木類等專長至少二人，如

含有機械、電機等工作項目者，應增設相關機械、電

機類等專長至少一人。  

b、機械、電機等標案，應設機械、電機類等專長至少二人

，如含有土木工作項目者，應增設相關土木類等專長至

少一人。 

(2)查核金額以上未達巨額採購之工程： 

a、土木工程標案，應設相關土木類等專長至少一人，如

含有機械、電機等工作項目者，應增設相關機械、電

機類等專長至少一人；  

b、機械、電機等標案，應設機械、電機類等專長至少一人

，如含有土木工作項目者，應增設相關土木類等專長至

少一人。 

(3)未達查核金額之工程，至少設置一人。  

2、工程開工後，廠商應依據工地現況、工程性質及施工期限，

妥善規劃工程施工及品管人員配置，惟如工程施工期間品管

人員不敷需求時，廠商應自行增加品管人員以因應實際需要

，增加品管人員所需費用由廠商自行負擔，不另給價。 
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(五) 執行機關發現品管人員有下列情事之一者，廠商應於執行機關

通知文到十四日內完成更換品管人員並調離工地；執行機關並於

工程會標案管理資訊網路系統登錄該品管人員為品質不良被撤

換。 

1、未實際於工地執行品管工作。 

2、未能確實執行品管工作重點或為不實紀錄者。 

3、工程施工查核、工程督導等列為丙等。 

4、工程查核或督導未能有效提出改善方法、未依機關指定期限

內完成改善，經再通知後仍未能完成者。 

    六、專任工程人員 

(一)依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工

、解決或指導施工技術及安全措施等問題；於工程查驗、查核或

督導時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。 

(二)督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填寫廠商

專任工程人員督察紀錄表(表九)及實施追蹤管制(表十)。 

(三)專任工程人員至工地現場指導施工技術及安全措施等問題時，應

留下標示日期之佐證相片備查。 

(四)專任工程人員之督察時機及頻率應列入施工計畫內。 

七、材料設備、施工品質之檢驗及施工作業之檢驗規定 

(一)測試實驗室 

1、各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，應由符

合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗

或抽驗報告。檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室

認證機構之認可標誌 TAF Logo(標誌)。 

2、材料送驗之實驗室須經執行機關同意後辦理；例外檢(試)驗項

目，因無該項目認證實驗室、距離遙遠或情況特殊影響施工

者，經執行機關同意後送執行機關認可之實驗室。 

3、行政院公共工程委員會規定下列國際相互承認之材料試驗認

證項目，除有前款例外情形，並經執行機關審查同意外，須

送 TAF 認可實驗室辦理。 

(1)混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。 

(2)混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。 

(3)瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。 

(4)瀝青混凝土之粒料篩分析試驗。 

(5)熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。 
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(6)瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗(飽和面乾法) 。 

(7)鋼筋混凝土用鋼筋試驗。 

(8)鋼筋續接器試驗。 

(9)水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。  

(10)水泥混凝土粗細粒料篩分析。 

(11)水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。 

(12)土壤夯實試驗。 

(13)土壤工地密度試驗。 

(14)可控制低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗。 

(15)瀝青混凝土壓實試驗。 

(16)高壓混凝土地磚試驗(至少含 CNS13295 之 5.1 外觀狀態

、5.2 形狀、尺度及其許可差、5.3 抗壓強度等三項)。 

(17)普通磚試驗。 

(二)工程使用之材料及設備進場時，卸料檢驗說明如下： 

廠商工程使用之材料及設備進場時，應提送出廠證明、檢(試)驗

合格文件等資料，經監造單位審查核可並加蓋判定戳章(詳附件

二製作)後始准卸料。 

1、涉及契約圖說及施工規範等約定檢驗部分，廠商需依規定頻率

向監造單位提出申請，並會同辦理材料取樣、簽名、送驗及會

驗。 

2、若為材料進場之廠商自主品管檢驗部分，由廠商自行取樣、

送驗後檢驗記錄應建檔備查。 

3、廠商應於施工到達檢驗停留點前，備妥相關文件資料並填具

檢驗申請表(表十一)，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理

。檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段之

施工。 

4、廠商應保留相關材料設備進場之送貨單備查。 

    (三)廠商應會同監造單位或其代表人對施工之品質進行檢驗。 

(四)檢驗報告判讀規定 

1、除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者，由

監造單位自行判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠

商依契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報

告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複判。 

2、檢驗報告應加蓋判定戳章(詳附件二製作)，並註明『本件業

經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由

文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任』，判讀程
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序完成後分別由監造與廠商作文件管理。 

     (五)若招標文件允許廠商提出同等品或替代方案，執行機關應依本

署「工程材料及設備規格訂定注意事項」第七點辦理。 

八、依採購法第 70 條規定對於重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準，依

本工程監造計畫書之檢驗停留點及品質管理標準辦理。 

九、辦理之各項查核、督導、內部品質稽核、檢驗、自主檢驗及自主檢查等

，如有不符合事項或潛在不符合因素，廠商應依不符合事項處理流程(

圖一)辦理，確實落實不符合事項處理作業，並採取不符合事項報告(

表十二)之矯正預防措施及實施不符合事項報告追蹤管制表(表十三)。 

廠商應隨時於工程會網站 http://www.pcc.gov.tw/，網頁下『品質管

理/品質查核/工程品質常見缺失說明』瞭解缺失發生原因，避免缺失

發生。 

十、品質檢驗不合格，依下列規定辦理 

(一)品質檢驗不合格，依規定辦理再驗者，再驗之一切費用概由廠商

負擔。 

(二)品質檢驗不合格之構造物，經拆除重作後，應再作檢驗，其一切

費用概由廠商負擔。拆除重作應檢附拆除前、中、後同角度拍攝

之照片，與檢驗紀錄及相關之資料。 

十一、「品質管制作業費」分別包含「品管費」與「檢驗費」等項目，項

目內容說明如下： 

(一)「品管費」項目：包含品管人員、品質管制、自主檢查、自主

檢驗、文件紀錄、資料建檔、品質計畫、品質成果報告書、製

作模型樣品與其他相關品管作業等費用。 

(二)「檢驗費」項目：包含材料設備與施工品質之材料、取樣、交通

工具、試驗、人員、相關配合作業及其他相關費用等。 

十二、工程施工查核或工程督導 

(一) 執行機關及其上級主管機關查核、督導施工情形，得進行施工

品質查驗，與工程司所進行之一切驗證或檢驗，廠商應充分配

合。發現缺失時，廠商應分析缺失發生原因，立即採取改善及

矯正預防措施，並將改善結果依指定期限報執行機關核可。 

(二)接獲查核、督導通知時，廠商應備妥契約書、品質計畫、施工

計畫及品管成果等資料；另專任工程人員、品管人員、工地主任

(工地負責人)及職業安全衛生管理人員等，均應於查核、督導

時列席接受詢問說明業務執行情形。 
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十三、進場之材料設備或施工品質 

(一)監造工程司對進場之材料設備或施工品質有質疑或需要（委外

監造者應經執行機關同意），得要求廠商配合辦理契約規定以外

之查驗、測試、試驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，除依

契約規定辦理外，並由廠商負擔試驗費用及所衍生之費用；結

果符合者，由執行機關負擔試驗費用。 

(二)廠商不得因材料設備或施工品質曾通過其他查驗、測試或檢驗

，而拒絕執行機關查驗、測試、試驗或檢驗。 

(三) 機電相關設備其於工廠製作生產者，必要時監造單位應會同施

工廠商先行辦理廠驗，或委由第三公正機構會同辦理，執行機

關或主辦機關得派員監辦。 

十四、工程品質成果報告 

(一)廠商應於報竣工日起二十八日內函送品質成果報告二份，由監

造單位審查後，送執行機關核定(詳附件三)；本署訂約工程者

執行機關檢具一份送署備查，逾期提報者依本規定之罰則辦理

。  

(二)品質成果報告紙張規格 A4、標楷體、直式橫書、黃色封面裝訂

於左邊，目錄及檢核表，各章節加色紙間隔。 

十五、廠商應注意及配合辦理事項 

(一)本工程合約、圖說、施工說明書等合約內有關規範規定之廠商

提送各項文件，如品質計畫、品質成果報告、報表、試驗報告

、自主檢查表、分段查驗報告等證明文件，廠商之負責人、專

任工程人員、品管人員、工地主任等依文件屬性及權責等簽名

或用印。 
(二)廠商應逐日填寫施工日誌，將當日施工範圍、數量、取樣位置(

樁號、高程)、取樣數量、試驗項目、職業安全衛生事項督導項

目、通知協力廠商辦理事項、監造單位指示辦理事項及其他重要

項目等詳實記載，施工日誌並隨時供機關督導或查核；其施工日

誌格式製訂，請參考工程會之施工日誌（表十四）格式(依工程

會最新格式報表隨時更新)。 

十六、違反本規定導致延誤工期時，廠商不得以此要求展延工期。 

十七、罰則 

(一)廠商有下列之情事之一者，機關得暫停發放工程估驗款： 
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1、品質計畫未經機關核定前。 

2、每期辦理工程估驗，廠商未檢附該期材料設備出廠證明文件

、經監造單位判定合格之檢驗報告等相關資料者，及進度達

百分之二十五、百分之五十、百分之七十五與百分之一百

時未檢附自主檢查表者。 

3、違反第五點品管人員之規定者。 

4、違反第六點專任工程人員之規定者。 

5、執行機關及其上級機關人員實施工程督導，如發現有缺失，

廠商未於通知期限內將改善情形報監造單位者。 

6. 工程施工查核或督導評分未達七十分者，查核或督導有施工

品質不良或其他違反本規定之情事且情節重大者，未完成改

善前。 

7. 廠商有施工品質不良或其他違反工程會「公共工程施工品質

管理作業要點」之情事。  

(二)施工品質嚴重缺失，可歸責於廠商者，應依下列規定對廠商辦

理懲罰性違約金事宜： 

1、經施工查核小組查核或機關辦理工程督導，依工程施工查核

小組查核品質缺失扣點表之扣點範圍內，認定有施工品質缺

失，得予扣點。 

2、於施工查核或工程督導時，廠商專任工程人員、品管人員、

工地主任、職業安全衛生管理人員等，未經機關同意，無故

未到場說明者，每人員每次罰扣點數ㄧ點。 

3、上級機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸

責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及工程施

工查核小組作業辦法規定辦理外，另扣罰本工程品管費之百

分之十。 

4、廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性

違約金，每逾期五天為ㄧ期，未滿五天以ㄧ期計，每期應扣

點數ㄧ點；逾期修正亦同。 

5、工程查核、工程督導、監造單位等發現缺失開立不符合事項

報告之缺失改善，未經同意展期而逾期，每逾期二天為一期，

未滿二天以一期計，每期應扣點數ㄧ點。 

6、品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二

十為上限；經查核或督導評分未達七十分者，應依工程會頒

布之施工查核作業辦法或本署頒布之工程督導作業要點規

定辦理。 
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7、施工廠商懲罰性違約金金額，依工程會規定：巨額金額以上

工程每點罰款為新臺幣八千元、查核金額以上未達巨額工程

每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達查核金

額工程每點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程

每點罰款為新臺幣一千元。 

8、請領末期款前，廠商仍未履行繳納罰款責任，由執行機關自

其未領款項內扣除。 

     (三)實際檢(試)驗次數少於竣工結算數量應作之檢驗次數時 

，除契約另有規定外，如已包覆、埋置、無法再檢驗者，所有 

未辦理檢驗之工程材料，或使用不符契約要求規格材質之材料 

者，廠商應出具由專任工程人員(技師)簽名之安全切結書(含結 

構計算)保證結構之安全，該工程材料費不予計價。 

執行機關必要時得要求廠商提供第三公正專業單位出具之鑑定

報告，若經判定結構有不安全之虞者應拆除重作，其一切費用

均由廠商負責，並依契約相關規定辦理。 

無出廠證明及工程司認定需提出之生產工廠之檢(試)驗報告，

足以證明該部份材料其規格及材質符合本工程設計需求者，應

辦理相關檢驗，無法檢驗者依上述辦理。 

前述不予計價之材料應再處以該材料費 10%之懲罰性違約金。 

(四)偽造不實之學經歷證明文件、檢驗報告、試驗試體、出廠證明

或其他相關造假不實之文件等，除需負法律責任外，並得依政

府採購法第ㄧ百零ㄧ條至第ㄧ百零三條規定處理。 

(五)廠商施工與設計規範或樣品不符或施工品質不良或其他違反工

程會訂定公共工程施工品質管理作業要點之情事，除依契約相

關規定予以處置外，機關並依照營造業法第六十一條及第六十

二條、技師法第四十一條、建築師法第四十六條、政府採購法

第ㄧ百零ㄧ條至第ㄧ百零三條等相關規定處理。 

(六)品管人員違反前述專職規定或跨越其他標案者，巨額金額以上

工程每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 2,500 元；查核金額以

上工程未達巨額工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 1,500

元；未達查核金額之工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣

1,000 元。 

     (七)品管人員資格未於開工前完成核可者，或未依規定期限完成更

換者，除依比例扣除其品管費外，並依前項規定對廠商處以懲

罰性違約金，並暫停發放工程估驗款。 
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     (八)本規定之所有懲罰性違約金一併納入本規定十七(二)6 之違約

金總額上限計算。 

 

 

 

表一        材料設備檢驗管理標準表 
序

號 

材料名

稱 

檢驗

項目 

檢驗標

準 

檢驗

時機 

檢驗

方法 

檢驗頻

率 

不合格

之處理 

管理

紀錄 
備註 

          

          

          

          

 

 

表二      施工品質管理標準表 

施工流

程 

管理要領 
管理紀

錄 

備

註 管理項

目 

管理標

準 

檢查

時機 

檢查

方法 

檢查頻

率 

不合格

之處理 

施

工

前 

         

         

施

工

中 

         

         

施

工

後 

         

         

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點） 
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表三 （○○工程）材料設備送審管制總表 

 

表單號碼： 

項

次 

契約詳細

表項次 契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定送

審日期 

是否 

驗廠 預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 備註

(歸

檔編

號) 

協力

廠商

資料 

型

錄 

相關

試驗

報告 

樣品 其他 
審查

結果 
材料(設備

)名稱 

實際送

審日期 

驗廠 

日期 

 
 

  
  

    

 

 
 

 
    

 
 

  
  

    
 

 
 

 
    

 
 

  
  

    
 

 
 

 
    

 
 

  
  

    
 

 
 

 
    

 
 

  
  

    
 

 
 

 
    

 
 

  
  

    
 

 
 

 
    

 
 

  
  

    
 

 
 

 
    

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單

位會同廠商定期檢討辦理情形。 
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表四 （○○工程）材料設備檢（試）驗管制總表 

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 
規定抽

（取）

樣頻率 

累積進

場數量 抽試驗 

結果 

抽驗及

會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

抽樣 

數量 

累積抽

樣數量 

(歸檔

編號) 

 

 

 

 
  

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

  
 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

  
 

 

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形 
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表五           設備功能運轉檢測標準表 
 

測試

流程 

管理

項目 
管理標準 

檢查

時機 

檢查

方法 

檢查

頻率 

不合格

之處理 

管理

紀錄 

備

註 

單機

測試 

        

        

系統

測試 

        

        

整體

測試 

        

        
 

表六            自主檢查成果統計總表          統計日期： 

工程名稱： 
項次 施工作業檢查項目 檢查次數 符合次數 不符合次數 備註 
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表六之一          ○○○自主檢查表        編碼： 
工程名稱  
承攬廠商  
檢查位置  檢查日期 年  月  日 
檢查時機 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 
檢查結果 ○檢查合格               ╳有缺失需改正           ╲無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性) 實際檢查情形 (敘述檢查值) 檢查結果 
    
    
    
    
    

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫

7mm-10mm)。 
2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 
4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 
工地主任簽名：                      現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表七            內部品質稽核管制總表        統計日期： 
工程名稱： 
項次 編碼 稽核項目 稽核 

次數 符合 
次數 不符合 

次數 備註 
1  施工設備、材料設備     
2  施工圖表、品質管理標準     
3  自主檢查     
4  材料檢驗報告、出廠證明     
5  文件、紀錄     
6  執行成果是否符合作業紀

錄     
       

表七之一           內部品質稽核結果通知單       編碼： 

工 程 名 稱  稽核日期 年 月 日 

品 管 人 員  

稽 核 項 目 類 別 □1施工材料設備□2施工圖表 □3自主檢查□4檢驗報告 □5文件、紀錄 

缺 失 事 項 分 類 □1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項 

稽   核  事  項  說  明 
稽核事項(品管人員填寫)                             限期改善完成日期： 
 
 

現場工程師：  
矯正及預防措施情形說明 

矯正措施(現場工程師填寫) 
 

 

預防措施(現場工程師填寫) 
 

現場工程師：            改善完成日期： 

審  查  結  果 

需改善追蹤行動內容：                                     

 

品管人員：       預定追蹤日期： 

□同意結案 

  結案日期：                               品管人員： 
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表八               品 管 人 員 登 錄 表 
工程標案 
名 稱  工 程 案 號 

電 腦 編 號  
工 程 
地 點  開 工 

日 期  預 計 
完 工 日 期  

決 標 
金 額 (千元) 品 管 

費 用 (千元) 工 地 
聯 絡 電 話  

工 程 
主辦單位  承 辦 人 

姓 名  
電 話  

監造單位  廠 商  
品

管

人

員 

姓     名 專   長 身分證字號 受訓期別 進駐本工

地日期 
回訓 
期別 

      
      
      
      
  

請 勾 選 
一 項 □ 第一次登錄         □ 品管人員異動 

備 
 
 
 
註 

一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電
、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用 A4 規格)函報監造單位
審查，並經執行機關核定後，由執行機關登錄於網站。 
(1)本表（表八）。 
(2)品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(表八之一)。 
(3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印

本 (正本提出相驗 )。  
三、品管人員異動時資料亦同。 
四、工程竣工後，廠商函請執行機關上網登錄異動解除品管人員職務。 
 



 

第 22 頁 

表八之一           品管人員相關學經歷一覽表 
姓   名  
出 生 年      月      日 
身分證字號  
電 話 (公) (宅) 
通 訊 地 址  
學 歷 （科系別）畢業 
請勾選一項

檢 附 資 料 □ 畢業證書              □ 檢定合格證書  
現 職  
工 作 內 容  

      ( 
按  
先  

後  

次  

序  

填  

寫 ) 
  

經                          

歷 

服 務 機 關 擔 任 職 務 工 作 內 容 起 訖 年 月 
   年  月至  年  月 
   年  月至  年  月 
   年  月至  年  月 
   年  月至  年  月 
   年  月至  年  月 
   年  月至  年  月 
   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 
 
 



 

第 23 頁 

表九   公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 
編號：        

一、工程名稱  

二、工程主辦機關  

三、承攬廠商  

四、填表日期 年   月   日   時  

五、工程進度概述  

預定進度（%

） 
 

實際進度（%

） 
 

六、督察按圖施工 
（營造業法第 35 條第 3款） 

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失   

（一）放樣工程     

（二）地質改良工程     

（三）假設工程（含施工架

） 
    

（四）基礎工程     

（五）模板工程     

（六）混凝土工程     

（七）鋼筋（鋼構）工程     

（八）基地環境雜項工程     

（九）主要設備工程     

（十）其他     

七、處理下列之一事項概述

：（1）施工技術指導及

施工安全（2）解決施工

技術問題（3）依工地主

任之通報，處理工地緊

急異常狀況（營造業法第

3 條第 9款、第 35 條第 3 及

4 款） 

 

八、施工中發現顯有立即危

險之虞，應即時為必要

之措施之情形（營造業法

第 38 條） 

 

九、向營造業負責人報告事

項之記載（營造業法第 37

條） 
 

十、其他契約約定專任工程

人員應辦事項辦理情形 
 

十一、督察簽章：【專任工程人員】 

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 

  2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工

技術問題。（2）專任工程人員依營造業法第 35條第 3 款規定督察按圖施工時。（3）各機關於

契約中約定。 

  3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 
  4.公共工程屬建築物者，請依內政部 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工

中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。 
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表十         廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表  
工程名稱： 

督察紀錄表
編 號 

督 察 日 期 
改善及矯正預防措
施 完 成 期 限 

預 定 
追 蹤 日 期 

結 案 日 期 

     

     

     

     

     

 
表十一                    檢 驗 申 請 表           編碼： 
工 程 名 稱  申請日期：  年  月  日 

主 辦 機 關  

監 造 單 位  

廠 商  

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 
取 樣 / 檢 驗 時 間 

＊  年   月   日   時 
樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊ 

備           

註 

1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 
2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工

作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 
3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規
定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(
查)前 4 小時前提出申請。 

5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單

位及廠商各存一份。 
廠商：                       監造單位： 
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表十二                 不 符 合事項 報告          編碼： 
工 程 名 稱  檢查日期 年 月 日 

主 辦 機 關  

監 造 單 位  

廠 商  

檢 查 位 置  檢查人員  

檢 查 項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不 符 合 事 項 分 類 □  一般缺失改善  .□  執行 NCR 程序改善 

不 符 合 事 項 說 明 
不符合事項                                       限期改善完成日期： 

(檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄) 
 
 

                 
 
 
                 責任者：  

一般缺失改善 矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明) 

一、原因分析(責任者填寫) 
 
 

 

 

二、矯正(改善)措施 (責任者填寫) 
 

 

 

 

 

 

三、處理結果 (責任者填寫) 
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(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期： 

執行 NCR 程序改善 
矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正

(改善)結果】 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

 

 

 

 

 

二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫) 

(一)矯正措施 

 

 

 

 

(二)預防措施 

 

 

 

 

三、矯正預防措施與改善結果 

 

 

 

 

審  核  結  果 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

        檢查人員(或監造登錄人員)：            日期： 
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□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 
註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項

追蹤管制表實施管制。 
2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行 NCR 程序改善。 
3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則
應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善
完成後將改善情形報檢查人員審核。 

5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。  
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改 善照 片  
(改善前中後同一角度)                 編號：     

工程名稱： 

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 
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表 十三              不符合事項追蹤管制表 

工程名稱：                                         編碼： 
不符合事項

報告表編號 
檢查日期 

矯正改善及預防

措施完成期限 
預定追蹤日期 結案日期 備註 
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表十四                    公共工程施工日誌 
表報編號： 

本日天氣：上午：      下午：                         填表日期：    年    月    日(星期   ) 

工程名稱  承攬廠商名稱  

契約工期   天 累計工期   天 剩餘工期   天 工期展延天數   天 

開工日期   年 月 日 完工日期   年 月 日 

預定進度(%)  實際進度(%)  

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 
      
      
營造業專業工程特定施工項目      
A.      
B.      
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： 

材料名稱 單位 設計數量 本日使用數量 累計使用數量 備註 
      
      
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： 

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量 
      
      
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或

人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「

建築物施工日誌之技術士簽章表」） 
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 

(ㄧ)施工前檢查事項： 

   1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 

   2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：

□有 □無 □無新進勞工 

   3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 

  (二)其他事項： 

六、施工取樣試驗紀錄： 

七、通知協力廠商辦理事項： 

八、重要事項記錄： 

簽章：【工地主任】（註 3）： 
註：1.依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌 

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增

訂之。 
3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，

則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，

預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（
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3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 
6.公共工程屬建築物者，請依內政部 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工日誌

」填寫。 
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檢查人員填寫『不符合事
項報告』通知責任者

實施自主檢查

責任者填寫矯正、原因分
析與預防措施

不符合

責任者實施矯正措施(改善、補
強、拆除重作、退料、文件補正)

檢查人員
審查

回饋(制度、規
範、設計及施工)

接受

符合

不接受

同意結案
解除列管

開始

結束

不符合事項發生

資料建檔

施工機具設備檢查、材料設備檢驗、施工
品質檢驗、施工作業抽查、文件審查、抽

驗、隱蔽部位查驗、自主檢查

不符合

實施不合格品管制：
材料設備、施工品質
標示檢驗不合格並依
契約規定辦理

檢查(驗)結果

填寫『不符合事項處
理追蹤管制表』實施

追蹤管制

通知責任者改善

責任者分析不符合事項發
生原因

圖一  不符合事項處理流程圖  
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附件一            品質計畫書格式：（參考如下） 
1、封面 

………………工程  
品 質 計 畫 書  

(版 次 ) 

 
主辦機關： 

執行機關： 

監造單位： 

承攬廠商： 

中   華   民   國        年        月 
                                                                     

2、第一頁：品質計畫書送審簽署表 

品 質 計 畫 書  

送 審 核 簽 署 表  

工程名稱： 

契約編號： 

承
攬
廠
商 

提報版次： 簽 署 欄 (含 日 期 ) 

提報日期：  年   月   日 品管人員： 

工 地 主 任： 

(工地負責人) 

專任工程人員： 

廠商名稱： 

用印： 

(

委
託)

監
造
單
位 

審查結果：    

□認可 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 

專業技師： 

(簽証技師) 
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執
行
機
關 

審查結果： 

□核定 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 
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附件二           試驗報告(出廠證明)判定戳章樣式 

試驗報告(出廠證明)判定審核章 

設計、規範值： 

廠商初判人員簽名： 

□符合  □不符合   本件業經核對無誤並符合契

約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司

及其簽名人員負刑事及民事所有責任 

監造單位複判人員簽名： 

□ 合格 □不合格 

                                                                      
附件三            品質成果報告書格式：（參考如下） 

1、 封面 

………………工程 
 

品質成果報告書 

主辦機關： 

執行機關： 

監造單位： 

承攬廠商： 

中   華   民   國        年        月 

2、第一頁：品質成果報告書檢核表 

廠 商 監 造 單 位 
( 工 務 所 ) 

執 行 機 關 
工 務 主 管 

   

項               目 
廠 商 監 造 單 位 備

註 符 合 不符合符 合 不符合

1.報告書格式、章節適當性，內容完整性      
2.材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制
總表是否符合 

     
3.是否有自主檢查成果統計總表。      
4.混凝土圓柱試體強度是否依規範頻率辦理評估      
5.鑽心試驗紀錄總表抗壓強度是否依長徑比修正      
6.其他各項試驗紀錄是否有總表及試驗報告      
7.材料設備出廠證明是否完整及判讀確定      
8.檢驗不符合處理情形      
9.不符合事項報告內容是否完整      



 

第 36 頁 

3、第二頁：目錄 

目錄                                                               頁碼 

壹、工程概述‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 

貳、品質管制執行過程簡述‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 

參、檢討與建議‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 

肆、材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)管制總表、‧‧‧‧‧‧‧‧ 

伍、自主檢查成果統計總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 

陸、不符合事項處理‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 

柒、混凝土圓柱試體評估表、鑽心試驗紀錄表(含試驗報告)‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 
捌、其他各項試驗紀錄統計表(含土方密度試驗、鋼筋試驗…等試驗報告)‧‧‧ 

註：1、工程概述內容包括：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員
、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員及品管人員(含異動情形)
、工程地點、開工及預定完工日期、竣工日期、工程規模概述、契約金
額及品質管制作業費、工程項目數量表及應檢驗項目決算數量表等。 

2、材料設備管制總表(如本規定表二 )、材料設備(送審)管制總表(如本規定
表一 )。 

3、自主檢查成果統計總表(如本規定表三)。自主檢查表資料留存於主辦機
關，不附於品質成果報告書內。 

4、不符合事項處理內容包括：含不符合事項管制表、不符合事項報告及相
關資料。 

5、混凝土圓柱試體評估表及鑽心試驗紀錄表內容包括：試驗紀錄總表、評
估表、統計分析(如個別強度試驗控制圖，五組試驗強度移動平均控制
圖及十組試驗差值移動平均控制圖等)及試驗報告等。 

6、其他各項試驗紀錄統計表內容包括：各項試驗總表(檢驗項目名稱、決
算數量、檢驗次數、各次試驗值及合格判定等欄位)、統計分析及試驗
報告等。 

7、於材料設備送審資料時，各項之出廠證明、出廠試驗報告等，應先行審
核判定。    
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附錄 12  經濟部水利署營造工程保險注意事項 
88 年 08 月 05 日經（88）水利工字第 A880500509 號 
94 年 01 月 21 日經水工字第 09405000400 號 
94 年 06 月 07 日經水工字第 09405002890 號 
95 年 01 月 13 日經水工字第 09450440480 號 
95 年 06 月 07 日經水工字第 09553081880 號 
99 年 04 月 22 日經水工字第 09905003230 號 

100 年 10 月 20 日經水工字第 10005267400 號 
100 年 11 月 25 日經水工字第 10005309280 號 
  修正四、十五、十六、附表三五點及附表四一點 

壹、總則 
一、經濟部水利署（以下簡稱本署）及所屬機關，基於風險分擔之原則及減少工

程風險損失使工程順利進行，特訂定本注意事項。 

二、本署及所屬機關辦理之工程，除下列工程得依據本署工程契約範本第四章災

害處理規定辦理外，應依本注意事項及依工程特性，辦理投保營造(安裝)工

程財物損失險： 

(一)四月底前能完工之堤防工程。 

(二)未達查核金額十分之一之工程。 

(三)河川疏濬工程。 

(四)搶險、搶修及應急(由訂約機關自行核定)工程。 

(五)應急工程(由訂約機關自行核定) 

前項工程，若經訂約機關認有必要投保時，可依實際需要辦理投保；屬已訂約者

，得辦理修正施工預算增列保險費。 
施工機具設備之保險，依實際使用之施工機具設備由廠商自行辦理投保。 

所有工程均應投保第三人意外責任險及雇主意外責任險。 

三、屬專案計畫工程，配合計畫之整體性，得經本署指定或所屬機關專案報本署

核定，並依本署工務處理要點規定權責，委託保險專業經紀顧問公司辦理。 

四、機關辦理投保營造(安裝)工程財物損失險時，其附加條款之訂定，分為必選

及選用二類： 

(一)必選條款： 

■P01 加保罷工、暴動、民眾搔擾附加條款。 

■P02 加保交互責任附加條款。 
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■P04 加保擴大保固保險附加條款。 

■ P34 保險金額彈性(自動增加)附加條款。(增加百分比率為百分之五)。 

■ P35 四十八小時勘查災損附加條款。 

■ A13 管理費附加條款。 

本附加條款內容所述之，給付之管理費，應以契約所編列管理費之比

例填入。另因管理費已計入保險金額內不另加計保險費。 

■A15 加保設計者風險附加條款（安裝工程則使用 B00 加保製造者危險附加條

款）。 

■A16 加保已啟用、接管或驗收工程附加條款。 

■    加保附表五  經濟部水利署辦理工程投保營造綜合保險特約條款。 

(二)選用條款： 

參酌 EIA 所提供之附加條款範例(以 EIA 官方網站所公佈之最新版本為主，

網址：http://www.eia.org.tw/introdution.htm)，並依工程性質及依下

列原則進行審查選用條款並修正後予以加列： 

1、先行排除屬第三人責任意外險之條款。(若屬需要應納入第三人責任意

外險批單之附加範圍內) 

2、依工程契約及圖說所列之工項性質，選擇符合之附加條款。 

3、詳閱該附加條款所條列之條文內容，並以否符合訂約機關、廠商權益及

是否符合公平交易之原則進行審查，並予以修正後選用加列。 

4、若所附加之附加條款，未能於完成發包作業前，納入之招標文件者，或

屬保險人與被保險人之爭議條款，廠商應於開工後五工作天內邀集保

險公司及機關工地工程司工地現場會勘及協商契約內容，經工地工程

司認可後，納入保險契約附加條款。 

5、前項所增加之附加條款，若屬需增加保險費者，由廠商先行墊支，併納

入後續變更增加。 

以上所列條款以行政院金融監督管理委員會核准或備查之條款為準，機關
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依上述原則，選列為保單附加條款。 

五、廠商應將保險單及收據正本一份、副本二份送交機關審查核可後，始得辦理

工程估驗請款。 

辦理加保及展延保險時依前項規定辦理。 

六、保險契約應將「機關」列為被保險人，「廠商」列為要保人。廠商得並列為被

保險人，惟需加列 P30 受益人附加條款將機關列為受益人。 

貳、保險項目及範圍 
七、營造工程保險包括下列各項： 

(一)契約書「工程保險費」之保險範圍： 

1、營造(安裝)工程財物損失險。 

2、本保險注意事項規定附加條款之加保。 

(二)契約書由廠商管理費支應之保險項目(下列前二款所有工程均應投保)： 

1、第三人意外責任險。(在保險單所載施工處所，於保險期間內，被保險

人因執行職務，發生意外事故，致第三人受體傷死亡或有財物受損者。

) 

2、雇主意外責任險。(保險範圍附表五，第七項內容。) 

3、本保險注意事項規定之附加條款之加保。 

(三)廠商得依實際需要自行加保之保險項目： 

1、施工機具設備險。 

2、其他廠商依工程特性及其本身條件符合風險分擔原則，所辦理之各項保

險。 

第(一)款之保險項目與第(二)、(三)款保險項目，應以不同之保單或批單辦

理投保，並分別開立收據。 

前項所述「不同之保單」，若係採用責任險保單，應將天災不保項目以附加條

款或批單方式納入。 

參、保險金額 
八、營造(安裝)工程財物損失險、施工機具設備保險、第三人意外責任險、雇主

意外責任之保險金額規定如下： 

(一)營造(安裝)工程財物損失險之保險金額：包括契約金額、定約機關供給
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材料金額等之總和。 

(二)第三人意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少新臺幣三百萬

元以上，其餘之第三人財損由廠商自行投保。 

(三) 雇主意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少新臺幣五百萬元

以上。 

(四)施工機具設備之保險金額：廠商依實際使用之施工機具及設備投保。 

肆、保險費 
九、本工程辦理營造(安裝)工程財物損失險等之投保（包括第四點所選定之附加

條款在內），其保險費由機關編列於工程保險費項目中，由廠商向保險人辦理

投保。 

十、廠商辦理施工機具設備險、第三人意外責任險及雇主意外責任險等之投保，

其保險費已包括在契約書之廠商管理費項目內，除契約另有規定外，機關不

另編列項目及變更增減。 

十一、保險費及自負額計算方式： 

(一)各類工程保險費編列及自負額訂定，依 附表一 經濟部水利署辦理工程

營造綜合保險費率及自負額編列原則辦理。 

(二)惟工期若符合附表二  營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表及其

使用說明者，得依該表所提列方式辦理。 

十二、決標訂約時，工程保險費單價按決標總價與發包預算總價之比例調整。 

十三、機關支付廠商依本注意事項第九點投保所繳之工程保險費應與契約書內之

工程保險費為限；如廠商自行加保或廠商自願超繳以減低自負額，除其所

增之保險費由廠商負擔外，應以不同之保單或批單辦理投保，並分別開立

收據。(含第三人意外責任險、雇主意外責任險及施工機具設備險等)。 

伍、加減保及展延保險 
十四、加保： 

(一)工程契約變更致增加契約價金時，依第九點規定辦理投保其保險費之增

加，依附表四計算方式辦理。 

(二) 修正施工預算(變更設計)經核准或經機關通知後(以函或工務所備忘錄)

，廠商應於接獲通知後二十四小時(遇假日順延)內辦妥加保手續。 
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(三)配合現場施工之實際需要，對於所擬增加之相關作業項目及數量，未能

及時辦理施工預算修正時，該擬增加之契約價金，由機關工程司預估所

增加之價金，由廠商先行辦理加保，並加註依後續完成修正施工預算後

，採多退少補方式辦理。 

十五、減保： 

(一)在保險期限內之工程如因契約變更致減少契約價金時應辦理減保，依第

八點規定辦理投保其保險費之減少按修正施工預算變更設計減少金額，

依附表四規定計算(納入營造保險契約特約條款範圍)。廠商應經機關通

知後(以函或工務所備忘錄)，三日內向保險人辦理減保手續。 

(二)在保險期限內之工程如解除或終止契約時，應終止保險契約，保險人得

扣除已到期及已發生損失部分之保險費及為本保險實際支出之查勘及管

理費用(兩項合計不得高於保費之二十)，將保險費之餘額返還被保險人

。 

(三)廠商應經機關通知解除或終止契約，三日內向保險人辦理完成終止契約

手續。 

(四)廠商經機關通知後，未依規定辦理減保或終止契約致未能獲得保險人退

還保險費時，其應繳還機關之保險費由廠商負責。 

(五)廠商應將保險人退還之保險費繳還機關，並於工程結算時辦理扣減。 

十六、展延保險： 

(一)工期經奉准展延期間，依第九點規定辦理投保其保險費之增加，並依附

表四規定計算，廠商應於原投保期限屆滿前辦理展延保險；若工期延誤

因素尚未消除，廠商應於原投保期限屆滿前，主動洽機關同意以預定之

展延工期於保險期限到期前辦理展延保險，並於展延工期確認後辦理修

正。 

(二)奉准展延保險之天數不包括辦理加保所展延之天數。 

(三)保險期限依第十九點辦理；保險費計算如附表四。 

十七、可歸責於廠商之原因致工期逾越工程施工期限時，依照工程契約書相關規

定辦理之所有保險，其辦理展延保險所需之保險費全部由廠商負擔。 

十八、完工後未能於三個月內完成驗收，廠商應立即辦理展延保險，其辦理展延
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保險之保險費以其未能依期限完成驗收手續之相關責任，由可歸責之一方

負擔。 

陸、保險期限 
十九、保險期限為自開工日起至規定完工期限後三個月 (依工務處理要點規定屬

授權工程者，各單位本權責於預算編列時評估縮短辦理驗收期間之保險時

程為二個月，)，若契約變更增加契約價金或工程延期時，廠商應依據本注

意事項第十四點第二款、第十五點第一款及第十六點第一款之規定向保險

人辦理加、減保或展延保險，始得繼續辦理工程請款。 

柒、保險責任 
二十、 廠商未依本注意事項辦理投保（含加保及或展延保險）或因廠商因素未能

自保險人獲得足額理賠者，其所有一切損失及損害賠償由廠商負擔。 

二十一、工程如發生災害，廠商應於保險人辦理勘查確認後立即復工，不得藉故

停工，否則所造成之損失及延誤之工期由廠商自行負責，並依政府採購法

相關規定辦理。 

捌、其他規定事項 
二十二、工程發生災害後續修復辦理原則 

(一)工程發生災害，需依契約辦理修復時，由廠商辦理修復，由機關將獲自

保險人之賠償金額交由廠商進行修復工作。 

(二)工程發生災害，如機關認為該損失之工程項目其施工條件、背景等因災

害因素而改變，必須變更工法施工或無須依原契約立即辦理修復時，由

機關承受保險人相關理賠後，辦理後續相關事宜。 

前項之工程項目如未經估驗付款者，應按照實做數量予以估驗付款(應檢附相

關照片、監工日報等佐證資料)。 

(三)辦理災害理賠之相關事宜，應由要保人(廠商)依規定程序辦理，若要保

人未依規定程序辦理，所造成之損失由要保人承擔 

廿三、廠商應依附表五水利署辦理工程附加條款與保險人辦理附加條款之約定。 

 

 



 

 7 

附表一  經濟部水利署辦理工程營造綜合保險費率及自負額編列原則 
一、高風險之工程 

(一)河川工程 

大漢溪、大安溪、大甲溪、陳有蘭溪、濁水溪、八掌溪、荖濃溪、旗山溪

、高屏溪、其他特殊情況經機關認定之河川或河段及屬高風險土石流潛

勢溪流辦理之工程。 

(二)海岸工程 

各河川局所轄之海堤，由各河川局於規劃設計階段，依位置、高程、季節

地形、海象等因素，先行評估確認其為高風險之工程。 

(三)水資源工程 

1、屬前款所列河川之河道內興建之攔砂壩、攔河堰及水庫工程。 

2、配合上述工程之相關隧道工程。 

3、水庫集水區治理工程，施工期間跨入汛期者。 

二、一般風險之工程 

(一)河川工程 

不屬高風險之河川工程，唯一般風險之河川工程。 

(二)海岸工程 

各河川局所轄之海堤，由各河川局於規劃設計階段，依位置、高程、季節

地形、海象等因素，先行評估確認其為一般風險之工程。 

(三)水資源工程 

1、開發工程--屬離槽水庫性質，可進行長期移水施工之攔砂壩、攔河堰及

水庫工程。 

2、維護(治理)工程—水庫、攔砂壩及攔河堰等工程之集水區治理工程，期

施工期為跨入汛期者。 

三、其他有下列情形者得列為高風險工程： 

(一)對於一般風險河川，類似橫跨河道內施作之固床工工程，其施工期跨入

汛期者。 
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(二)辦理其他配合工程，依各配合工程之性質，先參酌附表二「營造綜合保

險各類工程參考費率及自負額表」及「安裝工程綜合保險各類工程參考

費率及自負額表」；若經由經關評估屬高風險者，得列為高風險工程，，

餘均採一般風險辦理。 

四、表定費率 

(一)表訂費率表 
基本費率 保期不含 6、7、8、9、10月者 0.55％ 

季節危險加費 

6 月 每日 0.007％ 
7、8月 每日 0.008％ 
9 月 每日 0.006％ 
10 月 每日 0.005％ 

高風險河川、工程加乘(最高費率2％) 1.3 倍 
1、基本費率：適用保期在十一月一日起至次年五月三十一日止

之工程。 
2、季節危險加費：保期包含六月至十月份者應按日數加費 
3、表列費率並非年費率，應依合約工期估列。 
4、合計費率若超過 2％，以 2％計 
5、本費用不包括雇主意外險及第三人責任意外險兩部分。 

(二)表定費率計算： 

1、屬高風險之工程保險費率=(基本費率+季節危險加費)X1.3 倍 

2、屬一般風險之工程保險費率=(基本費率+季節危險加費) 

五、自負額 

符合上述表定之自負額： 

(一)高風險之工程： 

1、河海堤工程 

(1)保險金額(TSI)新臺幣在二十億元以上者： 

20％ of loss,min 1.0％ TSI 

(2)保險金額超過新臺幣十億元以上，新臺幣二十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.5％ TSI 

(3)保險金額超過新臺幣五億元以上，新臺幣十億元以下者： 

20％ of loss,min 2.0％ TSI 

(4)保險金額超過新臺幣二億元以上，新臺幣五億元以下者： 

20％ of loss,min 2.5％ TSI 

(5)保險金額超過新臺幣一億元以上，新臺幣二億元以下者： 
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20％ of loss,min 3.0％ TSI 

(6)保險金額超過新臺幣五千萬元以上，新臺幣一億元以下者： 

20％ of loss,min 5.0％ TSI 

(7)保險金額超過新臺幣三千萬元以上，新臺幣五千萬元以下者： 

20％ of loss,min 7.5％ TSI 

(8)保險金額超過新臺幣一千萬元以上，新臺幣三千萬元以下者： 

20％ of loss,min 10.0％ TSI 

(9)保險金額在新臺幣一千萬元以下者： 

20％ of loss,min 15.0％ TSI 

2、水資源工程 

(1)保險金額(TSI)新臺幣在二十億元以上者： 

20％ of loss,min 1.0％ TSI 

(2)保險金額超過新臺幣十億元以上，新臺幣二十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.3％ TSI 

(3)保險金額超過新臺幣五億元以上，新臺幣十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.75％ TSI 

(4)保險金額超過新臺幣二億元以上，新臺幣五億元以下者： 

20％ of loss,min 2.0％ TSI 

(5)保險金額超過新臺幣一億元以上，新臺幣二億元以下者： 

20％ of loss,min 3.0％ TSI 

(6)保險金額超過新臺幣五千萬元以上，新臺幣一億元以下者： 

20％ of loss,min 5.0％ TSI 

(7)保險金額超過新臺幣三千萬元以上，新臺幣五千萬元以下者： 

20％ of loss,min 7.5％ TSI 

(8)保險金額超過新臺幣一千萬元以上，新臺幣三千萬元以下者： 

20％ of loss,min 10.0％ TSI 

(9)保險金額在新臺幣一千萬元以下者： 

20％ of loss,min 15.0％ TSI 

(二)一般風險之工程： 



 

 10

1、河海堤工程 

(1)保險金額(TSI)新臺幣在二十億元以上者： 

20％ of loss,min 1.0％ TSI 

(2)保險金額超過新臺幣十億元以上，新臺幣二十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.25％ TSI 

(3)保險金額超過新臺幣五億元以上，新臺幣十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.5％ TSI 

(4)保險金額超過新臺幣二億元以上，新臺幣五億元以下者： 

20％ of loss,min 2.0％ TSI 

(5)保險金額超過新臺幣一億元以上，新臺幣二億元以下者： 

20％ of loss,min 2.5％ TSI 

(6)保險金額超過新臺幣五千萬元以上，新臺幣一億元以下者： 

20％ of loss,min 3.75％ TSI 

(7)保險金額超過新臺幣三千萬元以上，新臺幣五千萬元以下者： 

20％ of loss,min 7.5％ TSI 

(8)保險金額超過新臺幣三千萬元以下者： 

20％ of loss,min 10.0％ TSI 

2、水資源工程 

(1)保險金額(TSI)新臺幣在二十億元以上者： 

20％ of loss,min 1.0％ TSI 

(2)保險金額超過新臺幣十億元以上，新臺幣二十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.15％ TSI 

(3)保險金額超過新臺幣五億元以上，新臺幣十億元以下者： 

20％ of loss,min 1.3％ TSI 

(4)保險金額超過新臺幣二億元以上，新臺幣五億元以下者： 

20％ of loss,min 1.5％ TSI 

(5)保險金額超過新臺幣一億元以上，新臺幣二億元以下者： 

20％ of loss,min 2.0％ TSI 

(6)保險金額超過新臺幣五千萬元以上，新臺幣一億元以下者： 
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20％ of loss,min 3.5％ TSI 

(7)保險金額超過新臺幣三千萬元以上，新臺幣五千萬元以下者： 

20％ of loss,min 7.0％ TSI 

(8)保險金額超過新臺幣三千萬元以下者： 

20％ of loss,min 10.0％ TSI 

六、對於其他特殊工程(含工程性質異常、施工環境異常及其他經機關認可者)，

其工期若符合 附表二 「營造綜合保險各類工程參考費率及自負額表」及「

安裝工程綜合保險各類工程參考費率及自負額表」者，得適用之。 
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附表二 
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附表三   使用補充說明： 

一、表列「基本費率 0/00」，係指千分之，例如分類代號 1082，防洪工程類其基本費率為千分之十二~千分之二

十。 

二、有關「施工期間上限(月)」係指，適用「基本費率 0/00」之使用期限。若過該「施工期間上限(月)」欄所

規定之期限，則後續之「基本費率 0/00」及「自負額」欄所列均不適用，須由財團法人工程保險協進會重

新評估保險條件(含「基本費率 0/00」、「自負額」及附加條款等)。 

三、表列「自負額」欄所規定之天災部分，其規定為(以防洪工程為例)「損失金額之 20﹪，最少 50~500」，其最

少額度應由各設計及預算編製單位，於預算編列期間，先行依據附表一第五點之字復編條件，評估其自負額

所需額度，納入招標文件內。 

四、需請財團法人工程保險協進會重新評估保險條件(含「基本費率 0/00」、「自負額」及附加條款等)者，於確

認廠商已完成實質投保作為後，應檢附工程相關基本資料函該會，並副知行政院金融監督管理委員會保險局

及本署。 
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經濟部水利署營造工程綜合營造保險注意事項—加、減保及展延保險費提列標準： 

一、修正後保險費＝原契約保險費 * (1＋保險金額調整係數) * (1＋展延工期加費係數) * (1＋恢復保險金額

係數)。 

或 B＇= B * (1+M) * (1+E) * (1+R) 

代碼說明： 

A=原契約投保金額 

B=原契約保險費 

B＇=修正後保險費 

C=修正施工預算加保金額(含供給材料) 

D=修正施工預算減保金額(含供給材料) 

M=保險金額調整係數 

E=展延工期加費係數 

R=恢復保險金額係數 

二、保險金額調整 

(一)保險金額增加保險金額調整係數(M) = 修正施工預算加保金額(含供給材料) / 原契約投保金額 = C/A

。 

(二)保險金額減低 
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保險金額調整係數(M) = 修正施工預算減保金額(含供給材料) / 原契約投保金額 * (-1) = - D/A。 

三、展延工期加費 

(一)若展延工期，則應依下表加權計算之：展延工期加費係數(E) = ((Σ展延工期跨各月之日數*各月汛期

加權) /原保險期間總日數) * (1 + L(展期損失加費係數))。 

1、展延工期汛期加權表 
月份 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

汛期加
權 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.8 2.0 2.0 2.0 1.8 1.5 1.0 

（二）展期損失加費係數 

1、若原契約承保工程未發生毀損或滅失，展期損失加費係數(L) =0。 

2、若原契約承保工程發生毀損或滅失，保險公司對原保險契約承保工程之賠償金額小於(<)原契約保險費

時，展期損失加費係數(L) =0。 

3、若保險公司對原保險契約承保工程之賠償金額大於等於(>=)原契約保險費時，展期損失加費係數(L) 

 

 

4、若展延工期時，原契約承保工程發生一次或數次損失，且其部份或全部賠償金額尚無法確定時，則此

賠償金額以各次保險人已賠償金額加上未賠償金額之總和計算。前述未賠償金額以已扣除自負額之被

保險人索賠金額加上保險人預估損失金額之和除以二 計算之，並於釐清裡正確理賠金額後，重新計算

退少補。 

原契約保險費

工程之理賠金額保險公司對原契約承保

 
(L) = 
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四、 恢復保險金額 

(一)需恢復原保險金額之保險費 = 保險公司賠償金額*(從保險事故發生日至原契約保險期間屆滿日之總日

數/原契約保險期間總日數) *(原契約保險費/原契約投保金額) = 原契約保險費* (從保險事故發生日

至原契約保險期間屆滿日之總日數/原契約保險期間總日數) *(保險公司賠償金額/原契約投保金額) =

原契約保險費*恢復保險金額係數。 

(二)令恢復保險金額係數(R) = (從保險事故發生日至原契約保險期間屆滿日之總日數/原契約保險期間總日

數) *(保險公司賠償金額/原契約投保金額)。 

(三)若未發生損失，因保險公司賠償金額為 0，故恢復保險金額係數(R)亦為 0。 

五、其他事項 

以上計算各係數，相除所得商數或相乘所得之積，均算至小數點第二位，第三位以下四捨五入。 
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附表五 
水利署辦理營造工程綜合保險附加條款 

一、保險期間內，如因故必須變更被保險人時，保險人應依照機關(即受益人)通知辦理。保險單之任何變更或中

途終止，未經機關(即受益人)同意不生效力。但有利於定作人者，不在此限。 

二、保險人履行賠償責任辦理理賠時，應將發生損失之日期、位置、項目、數量、金額及理賠金額等明細資料通

知定作人。 

三、在保險期限內之工程如變更契約致減少契約價金時應辦理減保，依第九條規定辦理投保其保險費之減少按附

表四規定計算。廠商應於接到機關正式函文通知後三日內向保險人辦理減保手續。 

四、在保險期限內之工程如解除或終止契約時，應終止保險契約，保險人得退扣除已到期(按減少保險天數與投

保天數之比例計算)及已發生損失部分之保險費及為本保險實際支出之查勘及管理費用(兩項合計不得高於

保費之 20％)，將保險費之餘額返還被保險人。廠商應於接到機關通知(以函件或工地現場備忘錄)解除或終

止契約後，三日內向保險人辦理完成終止契約手續。 

五、雇主意外責任險之保險範圍包括：包括廠商及其分包商在本工程施工期間之受僱人因執行職務發生意外遭受

體傷或死亡者暨本工程監工人員及其他會勘、督導(含視察)、查核、稽核等人員，因執行本工程相關職務發

生意外遭受體傷或死亡者。 

六、保險期間工程發生災害後，如機關認為該損失之工程項目其施工條件、背景等因災害因素而改變，必須變更

工法施工或無須依原契約立即辦理修復時，保險人應依已施作部份屬保險契約內之投保標的物給予理賠。 

七、工程發生災害時，有關出險通知，得由被保險人或工程執行機關(水利署所屬機關)或廠商，通知保險人即發
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生效力。 

八、廠商依契約及本注意事項之規定投保營造工程保險，其保險費支付方式，由廠商採一式支付方式先行支付，

若保險人同意廠商以票據支付時，其票據到期日，應於保險契約生效前。 
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附錄 13   經濟部水利署驗收規定 
            100 年 11 月 24 日經水工字第 10005316570 號函頒訂 

                        105 年 10 月 26 日經水工字第 10505236610 號函頒訂 
 

一、本規定適用於經濟部水利署(以下簡稱本署)及所屬機關辦理之工程。 

二、定義： 

（一）施工中查驗 

構造物或設備屬隱蔽或於水中，施設完成後不能明視者或竣工後不

易拆驗構造體之尺寸、規格、品質者，於該部份完成施設後，報請

監造單位及本署所屬機關派員檢查認可後，作成查驗紀錄陳核後供

驗收之用；非屬驗收行為，免監驗，且不起算保固期間。 

（二）分段查驗 

1.河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等，因水文條件或不

可抗力等因素致有減損或滅失之虞者，區段施工完成後，廠商得

申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位監驗作成紀

錄供驗收之用。 

2.不列入保固之構造物：如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、護坦工、

籠工、臨時攔河堰等構造物依各該項設計數量施作完成後，廠商

得就各該項申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位

監驗作成紀錄供驗收之用。 

（三）部分驗收 

執行機關有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理部分初驗

後、再依程序辦理部分驗收，作成紀錄供驗收之用；並得就該部分

支付價金及起算保固期間。 

（四）初驗 

監造單位應督促廠商依契約規定提報竣工圖表等資料，於工程竣工

後七日內提報竣工圖、工程結算明細表、施工照片（含施工前、中、

後）、查驗紀錄、部分驗收紀錄、建造物高程測量表(屬新建者)及品

質成果報告書【或混凝土品質評估資料紀錄表(特殊狀況應說明辦理
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情形)、土方密度試驗總表、混凝土鑽心紀錄試驗總表、材料設備檢

驗管制總表等資料】，機電設施另應檢附試運轉報告，執行機關於收

受全部資料之日起三十日內辦理完成(含初驗紀錄)；如有特殊情形

必須延期者（含不合格之再驗），應簽請機關首長或其授權人員核准。 

（五）驗收 

應於初驗合格後五日內將前款規定之驗收相關資料併初驗紀錄影本

報請主辦機關派員驗收；主辦機關於收受全部資料日起二十日內辦

理完成，並作成驗收紀錄；如有特殊情形必需延期者，應簽請機關

首長或其授權人員核准。 

（六）再驗 

驗收不合格應改善部分，由主驗人員視實際需要決定改善時間，同

時以年、月、日方式列入紀錄，通知廠商依限改善，廠商改善完竣

後報請執行機關確認後，再依程序辦理再驗，並於十日內辦理完成

並做成紀錄。授權執行機關辦理再驗，屬採購金額達一億元以上者，

於再驗三日前檢附相關資料以署函報部派員監驗並副知本署；俟合

格後，將結果連同資料報本署辦理後續作業。 

三、作業流程： 

    詳驗收作業流程圖。 

四、驗收合格標準： 

  高程、位置、尺寸、規格及品質：合乎契約、圖說或貨樣等所規定者為準，

若屬機械、電機設備，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於各項

設備規範要求。 

五、屬河道治理、河道疏濬之疏濬斷面驗收者依「河道治理、河道疏濬工

程併辦土石標售之疏濬斷面驗收補充規定」辦理；機關已辦理查驗取得

數量證明者，得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場驗收。 
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資料彙整
報請初驗

驗收作業流程圖

製作紀錄
並簽報

製作紀錄
並簽報

初驗
(由各局、所主辦)

(監、會驗)

正式驗收
(本署辦理工程由署驗
收，餘由各局、所驗收)

監、會、協驗

竣工後七日內
  監造單位確認竣工後，將
竣工圖表、工程結算明細
表等資料送機關審核後，
辦理初驗。

初驗作業完成期限
  自收受全部資料日起30天
內辦理並作成驗收紀錄

改善
完成

改善
完成

不合格

限期改善

不合格不合格

限期改善

減價收受

1.不妨礙安全及使用需求。
2.無減少通常效用或契約預
定效用。

3.經檢討不必拆換或拆換確
有困難者，得於必要時減
價收受。

作業完成期限
  無初驗程序者，應於完工
後37天內辦理並作成紀錄。

作業完成期限
  有初驗程序者初驗合格日
起25日內辦理驗收並作成
紀錄。

無初驗

減價金額達契約金額1/3以上
者，依下列程序辦理：

1.署主辦工程(河川一二類、水
資源等一類)由署報部核准。

2.河川(三四類)水資源等(二三
四類)報署核准。

合
格

合
格

合
格
報
請
驗
收

驗收合格後十五日內核發

署辦理工程
報部監驗。
河川三類水
資源二三類
報署監驗。

通知廠商
繳交保固保證金

驗收合格後十日內通知

再驗

不合格

再改善並
計逾期

再驗

不合格

再改善並
計逾期

合
格

(以通知廠商繳交保固金
函之日期提列)

廠商書面報竣

核發驗收證明書

 
 

驗收合格後十五日內填具 

˙減價金額達契約金額 1/3 以上

者，依下列程序辦理： 

1.署主辦工程(河川一二三類、水

資源等一類)由署報部核准。 

2.河川(四類)水資源等二三四類)

報署核准。 
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河道治理、河道疏濬工程併辦土石標售之疏濬斷面驗收補充規定 

100.06.23 經水工字第 10005005650 號函 

一、驗收、查驗方法 

(一)作業中查驗：機關得按施工計畫分段完成作業後會同廠商辦理查驗

並製作查驗紀錄備核。 

(二)驗收(含初驗，以下同)：由驗收人員依據本契約圖說丈量並檢核查

驗及初驗紀錄後製作驗收紀錄。 

二、驗收（查驗）合格標準：本作業以任一檢測點未逾越計畫高程○‧五

公尺、計畫斷面位置一‧五○公尺，且平均檢測高程未逾平均計畫高程

者及未違反契約規定、補充說明書所訂定者為驗收（查驗）合格。 

三、驗收（查驗）處理 

(一)驗收（查驗）時，如發現任一檢測點超深未逾越計畫高程一‧○公

尺、未逾計畫斷面位置二‧○公尺，且平均檢測高程超逾平均計畫高

程○‧五公尺者，廠商應在指定期限內修補改善後報請機關再驗，並

依下列規定辦理： 

1.查驗修補未依限改善完妥或再驗不合格者，機關得處以廠商記點一

次及懲罰性違約金新台幣四千元整，並得累加計罰，未經再驗合格

者，不得報竣。 

2.查驗修補未依限改善完妥或再驗不合格者，應繼續改善至再驗合格

為止，並依逾期罰款規定處理。 

3.廠商依第一目規定受機關處分累計達記點三次以上者，或第二目再

驗達三次以上者，機關得依政府採購法第 101 條至 103 條規定處理。 

(二)驗收（查驗）時，如發現任一檢測點超深逾計畫高程一‧○公尺或

超逾計畫斷面位置二‧○公尺或平均檢測高程超逾平均計畫高程

○‧五公尺者，屬惡意違反規定，廠商應在指定期限內修補改善後報

請機關再驗，並依下列規定辦理： 

1.查驗修補未依限改善完妥或再驗不合格者，機關得處以廠商記點二

次及懲罰性違約金新台幣八千元整，並得累加計罰，未經再驗合格
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者，不得報竣。 

2.查驗修補未依限改善完妥或再驗不合格者，應繼續改善至再驗合格

為止，並依逾期罰款規定處理。 

3.廠商依第一目規定受機關處分記點逾二次者、或第二目再驗逾一次

者，機關得依政府採購法第 101 條至 103 條規定處理。並依水利法

第九十二條之二、第九十三條之四、九十三條之五規定處分，另涉

刑責部分，則依同法第九十四條之一規定及其竊盜、竊占等行為之

相關資料移送司法單位偵辦。 

(三)前款超挖，其涉有不當得利者，機關應就其超採之土石數量依土石

標售契約單價處以三倍之損害賠償金。廠商未繳交時，應併其不當得

利，提出民事訴訟追償其違約損害賠償。 

(四)驗收如發現已查驗完成部份，因不可抗力之因素，致與查驗結果不

符時，得以該查驗紀錄為準完成驗收。 

四、本條款效力優於契約條款。 
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附錄 14   水利工程因停工或展延工期給付廠商費用計算基準 

100 年 12 月 30 日經水工字第 10005344460 號函 
一、經濟部水利署及所屬機關(以下簡稱機關)為辦理工程因停工或展延工

期需補貼廠商管理費或補償等費用，特訂定本計算基準。 

二、本計算基準有關停工或展延工期日數，應依經濟部水利署辦理工程工

期核算注意事項及契約相關規定核計之。 
三、機關核准工程辦理展延工期，有下列情形之一者，不予補貼廠商管理

費： 
(一)依契約規定，工程暫停執行期間持續逾六個月並終止或解除契約者。 
(二)屬契約變更增加數量或新增項目所致之展延工期日數。 
(三)依經濟部水利署辦理工程工期核算注意事項第七點附表第二十二項

無法施工原因辦理展延工期之日數。 
四、展延工期補貼廠商管理費金額計算方式如下公式： 

A=0.25*B*C/D 
其中： 
A：因工期展延補貼廠商之管理費 
B：原契約之廠商管理什費 
C：展延工期之合計日數(含計工作日及不計工作日) 
D：原契約工期(日曆天) 
係數 0.25 之說明：契約中廠商管理什費包含廠商利潤，故廠商實際

管理費以半額估算，另考量工程展延需增加管理費之風險，應由

廠商與機關共同分擔，故以估算廠商管理費的半額補貼。 
五、因展延工期補貼廠商管理費，以不超過修正後施工預算書所列廠商管

理什費之金額為限。 
六、因不可歸責於廠商之事由，致逾六個月仍無法使廠商施工或開工後連

續停工達六個月，並依契約規定終止或解除契約者，廠商得就下列項



 

 2

目，檢附估驗計算及相關證明文件送監造單位審查並經機關核定後酌

予補償，但不包括所失利益。 
(一)訂約後尚未施工即全面無法施工，並依契約規定解除契約者： 

1.契約書裝訂成本費（含印花稅）。 
2.雜項工程依契約規定項目已實際執行之準備工作，得依照契約單

項範圍之金額比例折算。 
3.除契約另有規定外，工程施工進度必需預先訂製之特殊材料、設

備，其已完成或未完成部分，經機關會同檢驗合格者，得依廠商

訂購成本收購，但不得超過契約該項材料費之金額。 
4.工程開工後7日內由廠商提出停工期間之每日現場待命人員及所

需費用，經機關核定者。 
(二)施工後全面停工，並依契約規定終止契約者： 

1.契約書裝訂成本費（含印花稅）扣除已完成進度之比例。 
2.契約規定之雜項工程得依照契約單價比例估驗計算。 
3.已完成合格工程依契約規定估驗計價。 
4.進場材料以實際施工進度需要，經機關檢驗合格者，按照契約單

價核實計價。 
5.除契約另有規定外，施工進度必需預先訂製之特殊材料、設備，

其已完成或未完成部分，經機關會同檢驗合格者，得依廠商訂購

成本收購，但不得超過契約該項材料費之金額。 
6.工程停工後十五日內由廠商提出停工期間之每日現場待命人員

及所需費用，經機關核定者。 
七、前點費用給付於解除或終止契約後辦理。 
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附錄 15  經濟部水利署公共工程履約爭議協處小組設置及作
業要點 

經濟部水利署99年2月1日經水工字第09905000891號函 

  經濟部水利署101年3月21日經水工字第1010503999號函修訂 

一、 經濟部水利署（以下簡稱本署）為協助處理所屬機關與廠商間之履約

爭議，特訂定本作業要點。 

二、 本署為辦理前點事項，設立公共工程履約爭議協處理小組（以下簡稱

本署處理小組），就所屬機關與廠商間因工程履約爭議提送「經濟部

公共工程履約爭議處理小組」（以下簡稱經濟部處理小組）協處前，

先就雙方所提履約爭議案件召開協處會議。 

三、本署處理小組置召集人一人，由副總工程司以上人員兼任；置副召集

人一人，由工程事務組組長兼任；委員七至二十五人，除召集人、副

召集人為當然委員外，其餘內聘委員二至十五人，外聘委員三至十人。 

內聘委員由本署內之資深工程司、採購專業、熟悉政府採購法之人員

擔任；外聘委員為具有工程經驗、採購相關專門知識或法律專業之公

正人士擔任，均由幕僚作業單位簽請署長核定委員名單。外聘委員任

期為二年，必要時得簽請署長核准延長一年。 

本署處理小組召集人、副召集人、委員及兼任人員均為無給職，但非

由本機關人員兼任者，得依規定支給交通費及出席費等費用。 

本署處理小組開會前由幕僚作業單位簽請署長(或其代理人)核派召集

人，並自委員名單內圈選委員三至五人，於實施個案工程履約爭議協

處時派(聘)之。 

四、本署處理小組開會時，由召集人擔任主席，召集人因故無法出席時，

得由副召集人代理主席，其副召集人亦無法出席時，並得指定委員之

一人代行主席職務。開會時至少應有三人以上委員參加，且至少應包

含外聘委員一人。 

五、本署處理小組之幕僚作業由工程事務組指派人員兼任，負責審議議案

之彙集通知、準備、紀錄、審議結案陳報等工作。 

六、本署處理小組協處程序如下： 

(一)所屬機關訂約之工程遇履約爭議事項，應先由該機關與廠商進行協
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議，協議不成時，得將協議結果、契約內容及履約各項文件紀錄，併

同處理建議，以書面方式陳報本署處理小組協處。 

(二)本署自接獲前款公共工程履約爭議案次日起二十日內召開會議，並提

出建議處理方式，供所屬機關作為爭議處理之參考。 

(三)履約爭議案經本署協處後仍無法解決者，所屬機關應將相關履約爭議

案件資料送本署，轉送經濟部處理小組協處。 

(四)所屬機關依前款規定所提供之工程契約內容、履約、驗收紀錄、爭議

內容、機關及廠商陳述之事實與理由等相關文件，應依所附陳述意見

書格式詳盡填寫並彙整成冊，以憑本署提送經濟部處理小組協處。 

(五)所屬機關對於經濟部處理小組協處後案件之後續爭議處理情形，應提

報經濟部處理小組追蹤控管並副知本署。 

七、本署處理小組召開會議時，應通知廠商、所屬機關主辦人員出席陳述

意見，釐清爭議。 

八、本署處理小組召開會議，應於開會通知單敘明，廠商應由負責人或廠

商所委託之代表出席；所屬機關應指派具有決策能力人員出席，以增

進協處效率。 

九、本署訂約並自行執行工程之履約爭議，由本署工程主辦組室與廠商進

行協議；其由所屬機關執行者，所屬機關應與廠商先行協商，協商不

成時，再將契約內容、履約各項文件紀錄，併同協商結果及處理建議，

陳報本署進行協議。 

經本署協議後仍無法解決者，由本署提報經濟部處理小組進行協處。 
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經濟部○○○○（原則上為經濟部所屬機關(構)名稱）工程採購履

約爭議協處案件陳述意見書 

採購案號：（即招標公告上面的採購案號） 

工程名稱：                                  

招標方式：□公開招標      □選擇性招標      □限制性招標 

採購金額：□未達公告金額以下 □公告金額以上未達查核金額  

□ 查核金額未達巨額 □巨額以上採購 

（請註明採購金額為新臺幣                    元整） 

爭議類型：□驗料  □工期  □驗收  □結算  □其他：（請填入爭議類型） 

稱  謂 名稱或姓名 性別 出生年月日 電  話 住、居所或事務所或營業所 

標案 

主辦機關 
○○○○○（機關名稱） 

 
代表人 

（法定代理人）
    

代理人     （代理人請自行增減。） 

代理人     （代理人請自行增減。） 

廠商 ○○○○○（廠商名稱） 

 
代表人 

（負責人） 
    

代理人     （代理人請自行增減。） 

代理人     （代理人請自行增減。） 

前開標案主辦機關因○○○○○事件，與廠商因工程採購所生履約爭議未

獲解決，提起經濟部公共工程履約爭議協處小組（以下簡稱處理小組）進

行協助處理，依規定陳述意見如下： 
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爭議經過 

一、○○○○○…。 

二、○○○○○…。 

三、○○○○○…。 

廠商陳述 

□請求 

□事實及理由 

一、○○○○○…。 

二、○○○○○…。 

三、○○○○○…。 

標案主辦機關陳述 

□事實及理由 

一、○○○○○…。 

二、○○○○○…。 

三、○○○○○…。 

□協議經過 

證據名稱及件數 

（請提具與本案相關之文書、契約、履約、驗收紀錄、爭議廠商及負責人

證明文件等資料） 

申證一、○○○○○…。 

申證二、○○○○○…。 

申證三、○○○○○…。 

 

 

 

 

 

 

中 華 民 國 年 月 日 
 

標案主辦機關 ○ ○ ○ 簽章 

代表人（法定代理人） ○ ○ ○ 簽章 

（代理人） ○ ○ ○ 簽章 

（請加蓋機關印及首長章） 
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附件 16  履約階段契約約定權責分工表 

一、 本規定適用於臺東深層海水試驗管工程。 

二、 本表格主要依據「經濟部水利署工程採購契約」、「經濟部水利署工務

處理要點」、「經濟部水利署監造注意事項」、「經濟部水利署廠商品質

管制規定」及「經濟部水利署工程驗收注意事項」等內容訂定。 

三、 相關工程人員之法定權責應符合建築法、建築師法、營造業法等相關法律

規定。承造人之負責人、相關工程人員如專任工程人員、工地主任、技術

士等人員應依營造業法之規定確實執行任務。 

四、 本表格主要名詞之定義及使用符號 

名詞 使 用

符號 

定義 

辦理 ● 負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦

理後續工作。 

協辦 ○ 協助辦理相關工作事項。 

監督 □ 督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規

範之處，並予以糾正。 

督導 △ 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。 

審查 ▲ 檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出

處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決

策之參考。 

審定 

（複核） 

☆ 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與

規範，將結果提供主辦機關備查或核定。 

核定 ★ 主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。 

其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與

規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。 

備查 ◎ 收執存查或核符後收執存查。 

 
 
 
 
 
 
 



 

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●  2

期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

開
工
前 

1.重大公共工
程開工或施
工前管制條
件應辦事項
檢核 

 ◎ ○ ● 

 

完成期限    開工前  

2.統包商組織
人 員 之 姓
名、學經歷等
資料 

△ ★☆▲ 

 

● 

 

完成期限    開工前  

3.向執行機關
申報開工 

 ★ 
 

● 
 

完成期限    開工前  

4.辦理工程保
險 

 ★☆▲  ●  

完成期限    依規定  

工
程
設
計
階
段 

1.擬定工作執
行計畫 

 ★☆ ▲ ● 
 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

決標次日起 30 日
曆天內 

 

2.提報技師簽
證之執行計
畫 

 ★☆▲  ● 

 

完成期限    簽約後 20日內 
 

3.提報臨時組
合式工地辦
公室 

 ★☆▲  ● 

 

完成期限    
開工後 45 日暦天

內 

 

4.編擬及提報
現地調查成
果報告書 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

開工日起 120 日
曆天內 

 

5.編擬及提報
水下調查文
化資產調查
報告 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

開工日起 120 日
曆天內 

 



 

備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理●  3

 
期程 項   目 主辦機關 

執行機關 
(自辦監造) 

諮詢廠商 
承造人 

（承攬廠商） 
備註 

工
程
設
計
階
段 

6.編擬及提報 
基本設計報
告書及圖冊 

★ ☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 5
日曆天內 

「現地調查成
果報告書」經機
關核定次日起
30 日曆天內 

 

7.編擬及提報
海岸利用管
理計畫書 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 5
日曆天內 

「現地調查成
果報告書」經機
關核定次日起
30 日曆天內 

 

8.繪製及提報
基本設計 3D
模型動畫 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 5
日曆天內 

「現地調查成
果報告書」經機
關核定次日起
30 日曆天內 

 

9.繪製及提報
細部設計書
圖 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起 5
日曆天內 

依規定 
 

10.繪製及提報
細部設計 3D
模型動畫 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 5
日曆天內 

依規定 
 

11.繪製及提報
3D 展示模型
樣稿 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   機關通知日起 5
日曆天內 

依規定 
 

12.申請主管單
位各階段勘
驗 

△ ○ 

 

●  

完成期限   
 

依規定 
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期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

工 
程
施
工
階
段 

1.編擬及提報
整體施工計
畫書 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

基本設計核可
之次日起 10 日
內 

分項施工計
畫：施工前
30 日另案提 

2.編擬及提報
整體品質計
畫書 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

基本設計核可
之次日起 10 日
內 

分項品質計
畫：施工前
30 日另案提
送 

3.編擬及提報
職業安全衛
生管理計畫 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

基本設計核可
之次日起 10 日
內 

 

4.編擬及提報
環境維護計
畫書 

 ★☆ ▲ ● 

 

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

基本設計核可
之次日起 10 日
內 

 

5.向勞檢單位
申請丁種工
作場所審查 

 △□  ●  

完成期限    
作業前 30 日申請

審查  

6.填報公共工
程監造（監
督、查核）報
表 

 ★● 

 

 

 

完成期限   
   

7.填報公共工
程施工日誌 

 △□ 
 

● 

 

完成期限   
 

 
 

8.填報公共工
程施工中營
造業專任工
程人員督導
紀錄表 

 ◎△ 

 

● 

 

完成期限   
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期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

工 
程 
施 
工 
階 
段 

9.停工、復工報
核 

 ★☆▲  ●  

完成期限      

10.營建剩餘土
石方流向管
制 

◎△ ★□  ●  

完成期限      

11.定期召開工
程協調會議 

△ ★● ○ ○  

完成期限      

12.工程界面協
調 

 ◎● ○ ○  

完成期限      

13.工程材料送
審進度管制 

 ◎★☆ ▲ ●  

完成期限      

14.繪製施工詳
圖 

 ◎★☆ ▲ ●  

完成期限      

15.工程材料資
料送審 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限      

16.工程材料資
料送審(同等
品) 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限      

17.工程材料試
驗結果之查
察（承攬廠商
自主品管部
分） 

 ◎△ ▲ ●  

完成期限      
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期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

工 
程 
施 
工 
階 
段 

18.工程材料樣
品送審 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限      

19.施工材料與
設備查核【包
括檢（抽）驗】 

 ◎△●  ○  

完成期限      

20.施工品質管
理 

 ◎△□ ○ ●  

完成期限      

21.工地安衛與
環境保護 

 ◎△□ ○ ●  

完成期限      

22.施工進度管
制 

 ◎△▲  ●  

完成期限      

23.施工中工期
核計 

 ★☆▲  ●  

完成期限      

24.工期展延  ★☆▲  ●  

完成期限      

25.施工中估驗
計價 

 ★☆▲  ●  

完成期限      

26.工程變更設
計作業（確定
變更後之作
業） 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限      
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期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

工 
程 
施 
工 
階 
段 

27.解釋合約﹑
圖說與規範 

 ★☆● ○   

完成期限      

28.處理鄰房損
害糾紛 

 ◎△○  ●  

完成期限      

29.工程爭議處
理 

 ★☆● ○   

完成期限      

30.編擬及提報
試運轉計畫
書 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

試運轉測試開
始前 30 日 

 

31.編擬及提報
操作維護手
冊及訓練計
畫 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起 3
日曆天內 

竣工前 45天  

32.申請電信、
消防、電、
水、污排等管
線埋設事宜 

 
依契約規定辦

理 
依契約規定辦理 

依契約規定辦
理 

 

完成期限      

33.取水工程系
統試運轉 

 ★☆ ▲ ● 
為期至少 30

日曆天 

完成期限    取水工程竣工
前 

 

34.整體工程試
運轉 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限    
施工工程全部

竣工前 
 

35.辦理使用執
照申請 

 △○  ● 
本項目如無 
，可免報。 

完成期限    
依申辦單位規

定 
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期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

工 
程 
施 
工 
階 
段 

36.完工土木保
險 

 ★☆▲ ○ ●  

完成期限    
取水工程完工

前 
 

37.向主辦機關
申報工程部
份完工或部
份工程完工 

 ★☆▲ ○ ●  

完成期限      

38.竣工確認  ★● ○ ○  

完成期限  7 日內    

39.繪製及提報
工程部份竣
工圖說 

 ★☆▲ ○ ●  

完成期限      

40.製作工程部
份結算明細
表 

 ★☆▲ ○ ●  

完成期限      

41.辦理工程部
份驗收 

◎ ● ○ ○  

完成期限  30 日內    

一 
定 
期 
間 
之 
維 
(修) 
護 
工 
作 

1.編擬及提報
工作執行計
畫 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起 5
日曆天內 

一定期間之維
(修)護工作前
30 日曆天內 

 

2.編擬及提報
第1次管路巡
檢及水下調
查成果報告
書 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起 5

日曆天內 

一定期間之維
(修)護工作第
300 日曆天前 
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期程 項   目 主辦機關 
執行機關 

(自辦監造) 
諮詢廠商 

承造人 
（承攬廠商） 

備註 

一 
定 
期 
間 
之 
維 
(修) 
護 
工 
作 

3.編擬及提報
第2次管路巡
檢及水下調
查成果報告
書 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起5

日曆天內 

一定期間之維
(修)護工作第
600 日曆天前 

 

4.編擬及提報
總成果報告
書 

 ★☆ ▲ ●  

完成期限   
機關通知日起5

日曆天內 

一定期間之維
(修)護工作完
成前 

 

全 
部 
工 
作 
完 
成 
驗 
收 
階 
段 
 

1.向主辦機關
申報完工 

 ★☆▲ ○ ●  

完成期限      

2.竣工確認  ★● ○ ○  

完成期限      

3.核計總工期  ★☆▲ ○ ●  

完成期限      

4.製作全部工
作結算明細
表及辦理結
算 

 ★☆▲ ○ ●  

完成期限      

5.填具工程結
算驗收證明
書或其他類
似文件 

 ★● ○ ○  

完成期限      

6.辦理點交作
業 

 ★● ○ ○  

完成期限      

7.製作工程決
算書 

◎ ★● ○ ○  

完成期限      
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契約第 2條第(二)款補充 

為達成本工程目標，廠商應負責完成下列服務事項(廠商於各階段所提供

之各項書圖、文件資料，除紙本外，亦應配合機關需求提供可編輯之電子檔，

格式包含但不限於 word、excel、autocad、PCCES 等原始檔案，俾利審查作

業)：  

一、工作執行計畫書 

廠商應於決標次日起 30 日內提送 30 份「工作執行計畫」(含 1 份可

編輯之電子檔)，送請機關審查，並經機關核定後提送 20 份定稿本(含 5

份可編輯之電子檔)。工作執行計畫書需詳細說明將如何執行本契約工作，

重點章節應考量需求、作業期程與全案預算額度編撰，內容章節至少應包

括但不限於下列各項：  

(一)服務範圍及工作項目：規劃設計、施工執行與一定期間之維(修)護工

作要點、各階段關鍵課題、風險管理與解決對策。 

(二)統包組織架構：工作組織架構、人員職稱及工作職掌，主要工作人員

學經歷、專業證照等。  

(三)設計階段工作執行要項與作業流程（包含現地調查作業）：各階段提

送機關書圖文件之統計與說明(包含擬定各階段設計圖說每次送審內

容及各項文件書圖送審期限)、現地調查及設計品質保證、現地調查

及設計作業程序、現地調查標準、材料與設備設計標準、數量計算及

經費統計等。  

(四)施工階段工作執行要項與作業流程：提送文件清單(含各項書面報告、

圖說及其他文件；各項文件書圖送審期限)、材料及設備送審清單及

審查期限、施工品質保證、施工規範、品質稽核、施工交通維持與職

業安全衛生管理、驗收與移交接管保固等事項等。 

(五)一定期間之維(修)護工作執行要項與作業流程：各階段提送機關書圖

文件之統計與說明(包含擬定各階段設計圖說每次送審內容及各項文

件書圖送審期限) 、維(修)護品質保證、維(修)護作業程序與標準。 

(六)工作時程控管：工作進度管制表及進度表（含桿狀圖、網狀圖及

S-cure）、進度落後趕工作為等。 

(七)文件資料管理系統 

二、現地調查 

廠商應於開工日起 120 日內提送 30份「現地調查成果報告書」及「水
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下調查文化資產調查報告｣(含 1 份可編輯之電子檔)，送請機關審查，並

經機關核定後提送 20份定稿本(含 5份可編輯之電子檔)。 

三、基本設計 

廠商應於「現地調查成果報告書」經機關核定次日起 30 日內提送 30

份「基本設計報告書及圖冊」、「海岸利用管理計畫書｣(含 1 份可編輯之電

子檔)及「基本設計 3D模型動畫」電子檔 3份，送請機關審查，並經機關

核定後提送 20 份報告書及圖冊定稿本(含 5 份可編輯之電子檔)與模型動

畫電子檔 5份。 

基本設計階段提送之圖文資料主要包含基本設計報告書及相關圖說

等二大區塊。且所提送之基本設計圖文資料，應依「經濟部水利署水資源

工程基本設計審查作業要點」規定辦理報告書及圖說設計(其圖框樣式與

比例尺應先經機關同意)。  

(一)基本設計報告及圖冊內容應包含但不限於下列項目：  

1.基本設計成果重要數據。（含基本設計條件等） 

2.本文： 

(1)工程目的。（含計畫緣由、核准文號、規劃理念及本工程目的等） 

(2)基地及周圍環境分析。（地形、地質、用地及其他調查） 

(3)用地取得情形及相關法令分析。 

(4)規劃方案檢討。(至少 2路線方案) 

(5)基本設計理念、原則與條件。（含設計準則及相關技術規範） 

(6)工程方案選擇與評估。（含位置、型式、規模、工法、費用等不

同方案評估比較及相關水理分析） 

(7)基本設計成果與檢核。（含水理檢核分析、結構穩定分析、機電

設備系統規劃等；圖面包括平面配置、主要結構平面圖及斷面圖） 

(8)營運操作規劃。(無涉營運操作者，本項免。) 

(9)再生能源設備或綠色內涵之設計規劃。 

(10)施工進度安排與工期分析。 

(11)工程費估算與分年經費需求分析。  

 3.附錄： 

(1)歷次審查意見處理情形。 

(2)相關核示公文。 

(3)設計計算書。 
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(4)基本設計圖。 

上述送審報告書、圖說、圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、

設計圖、規範、報告書、其它依法令及契約應提出之文件，至少需由

廠商及其分包廠商、專業技師及實際提供設計服務等人員於完成之圖

樣及書表上具名，並依「公共工程專業技師簽證規則」及相關規定辦

理簽證，簽證費用已包含於統包契約價金內，不另給付。  

(二)3D 模型動畫 

採用SketchUp與Lumion軟體製作本工程基本設計3D模型動畫，

並經機關核定後提送原始檔案(.skp 與.ls7)及成果影片檔(.mp4)。其

中影片檔，應用 Lumion 軟體，設定「最終輸出品質」為 3顆星，設定

「幀速率（每秒幀數）」為 30，設定「選擇解析度」為 720p。 

四、細部設計 

廠商應於基本設計報告書及圖冊核定後，配合取水工程施作時程提送

12 份「細部設計書圖」(含 1份可編輯之電子檔)、細部設計 3D 模型動畫

電子檔 3份及 12 份 3D 展示模型樣稿，送請機關審查，並經機關核定後，

提送細部設計書冊 10份 (含 5份可編輯之電子檔)、10 份 A3 縮圖、2 份

A1 影印圖、3 份 AUTOCAD 電腦圖檔及模型動畫電子檔 5 份，並據以製作

3D 展示模型。 

細部設計書圖如未能配合工程時程提送及審定核可，致延誤限定完工

及其他工程履約期限，概由廠商自行負責，不得據以要求額外金額、工期

或其他主張之權利。 

細部設計書圖內容，應至少包含各項設計詳圖、施工規範、工程詳細

價目表、單價分析表、數量計算書、結構及各項設備容量計算書等文件。

且應經機關審查核可後，始得據以施工或供應安裝。 

廠商若需分段提送細部設計成果時，應先提報各分段細部設計內容及

時程計畫，報經機關同意後始得為之。細部設計應提送成果原則至少包括

但不限於下列項目，廠商得依實際施工需要及機關需求作增減調整：  

(一)假設工程  

(二)整體工程佈置  

1.工程總平面圖說。 

2.海域管路定線圖說。 

3.陸域管路定線圖說。 
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4.地質平面圖、剖面圖。 

5.設計計算書及水理分析（含必要之結構分析、穩定分析、水理、水

力分析）。  

(三)取水工程 

1.工程平面圖、剖面圖。 

2.取水井及周邊佈置圖。 

3.取水井結構標準斷面圖。 

4.近岸段管路平面圖、縱面圖及管內配置圖。 

5.鏡面段平面圖、剖面圖及海管接頭與相關配件細部設計圖及應力計

算書。 

6.結構計算書、結構配筋圖及詳圖（含必要之結構分析、穩定分析）。 

7.管線加工場配置細部設計圖。 

8.管線埋設開挖與回填細部設計圖。 

9.全線各階段施工期間與完成後配重細部設計圖及分析計算書(至少

需包含各階段管線拉力、波浪力分析及管線穩定分析)。 

10.防蝕保護(如犧牲陽極塊等方式)細部設計圖及計算書。 

11.取水頭設計圖及計算書。 

12.海管管線及取水頭沒水過程應力計算書。 

(四)送水工程 

1.工程平面圖。 

2.管路標準斷面圖。 

3.水管橋或加深通過段設施細部設計圖。 

4.與創研中心既有受水設備銜接及更新既有設備設計圖。 

5.結構計算書、結構配筋圖及詳圖（含必要之結構分析、穩定分析）。 

 (五)機電系統  

1.動力系統細設圖。 

2.機電設備配置圖 

3.監控系統細設圖。  

4.監視系統細設圖。  

5.通風系統細設圖。  

6.照明系統細設圖。  

7.避雷及接地系統細設圖。 
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8.消防設施平面配置圖。  

9.設計計算書。  

10.安裝運輸動線（需依據機電設備、管路、維修操作等實際配置需

要及尺寸，確認相關設備、人員均可進出）。  

(六)施工規範：應依照機關需求書、相關法令、水利署及公共工程委員會

施工綱要規範內容製作。 

(七)設備、材料種類及規格說明。 

(八)數量計算及細部設計預算書。 

(九)交通維持計畫(視需要)。  

(十)施工規劃及施工初步時程之擬訂。  

(十一)計畫期程（含整體預定進度網狀圖及施工預定進度表與整體預定進

度表-S CURVE ），核定細部設計成果之各分項工程金額若與基本設計

不同時，廠商得依實申請修正本預定進度表。  

(十二)招標需求、基本設計成果與細部設計成果差異對照表。 

(十三)廠商應於細部設計核定後，提送 3D模型動畫及展示模型一座 

1.3D模型動畫:採用SketchUp與Lumion軟體製作本工程細部設計3D

模型動畫(包含整體施工流程)，並經機關核定後提送原始檔案

(.skp 與.ls7)及成果影片檔(.mp4)。其中影片檔，應用 Lumion 軟

體，設定「最終輸出品質」為 3顆星，設定「幀速率（每秒幀數）」

為 30，設定「選擇解析度」為 720p。 

2.3D 展示模型：長*寬尺寸至少為 2*1.5m，包含透明壓克力保護罩及

模型底座，模型範圍應先徵得機關同意。模型主體應為壓克力或其

他堅固不易損壞之材質，並應足以表現本案設計成果之構件，文字

標示應採壓克力材質切割。另模型製作之相關費用已包含於統包契

約價金內，廠商不得據以要求額外金額、工期或其他主張之權利。  

上述送審報告書、圖說、圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設

計圖、規範、報告書、其它依法令及契約應提出之文件，至少需由廠商及

其分包廠商、專業技師及實際提供設計服務等人員於完成之圖樣及書表上

具名，並依「公共工程專業技師簽證規則」及相關規定辦理簽證，簽證費

用已包含於統包契約價金內，不另給付。  

 

五、申請依法須完成之外審事項  
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(一)廠商應配合本工程期程，於設計階段負責辦理相關送審資料、申請文

件，包括但不限於水下文化資產調查報告、海岸利用管理說明書、交

通影響評估(視需要辦理)、消防性能審查(視需要辦理)、雜項執照(視

需要辦理)、開工等相關許可，並負責協同有關單位協調電力、電信

等公用事業機構配合工程設計、敷設等各項公用設施及向各該事業機

關構申請辦理圖說審查作業。  

(二)廠商應負責於工程正式施工前，取得雜項執照(視需要辦理)及通過危

險性工作場所審查(視需要辦理)。  

六、施工階段  

(一)廠商至遲應自基本設計核可之次日起 10 日內，提送 12 份「整體施工

計畫書」、「整體品質計畫書」、「職業安全衛生計畫書」及「環境維護

計畫書」 (含可編輯之電子檔) ，送請機關審查，並經機關核定後，

提送定稿本 20 份(含 5 份可編輯之電子檔)。計畫書重點章節應考量

法規、現地實況、作業項目、期程與預算額度編撰，另施工計畫書製

作內容應依附錄 7「經濟部水利署辦理工程施工計畫章節製作綱要規

定」撰寫。  

(二)廠商至遲應於各分項工程開始施工前 30 日，提送 12 份分項施工計畫

書及分項品質計畫書(含該分項工程之材料及設備送審作業、該分項

工程之相關材料採購時程、材料設備進場時間等及可編輯之電子檔)，

送請機關審查，並經機關核定後，提送定稿本 20 份(含 5 份可編輯之

電子檔)，並據以施作。 

(三)廠商至遲應於試運轉測試開始前 30 日，提送 30 份試運轉計畫書(含

可編輯之電子檔)，送請機關審查，並經機關核定後提送定稿本 20

份(含 5 份可編輯之電子檔)及據以辦理試運轉測試，試驗轉測試所需

費用、設備及儀器均已包含於相關單價內不另計價，測試項目至少包

含下列項目： 

1.取水工程系統試運轉 

於取水工程竣工前，廠商應會同機關及使用單位進行 24 小時

系統試運轉測試，為期至少連續 30天。 
廠商應將試運轉過程及成果紀錄提供機關及使用單位確認，且

試運轉期間各項測試值，均需符合本工程效能保證需求方得報竣，

試運轉應包含下列項目： 
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(1)取水井處之取水量。 

(2)取水井處之濁度、溫度、水質及營養鹽成分。 

(3)取水井處之管路壓力。 

(4)取水井處之電流及電壓值。 

(5)現場操控功能。 

(6)相關機電設施。 

(7)其他確認本工程效能無誤之相關測試。 

2. 整體工程試運轉 

施工工程全部完成後，廠商應會同機關及使用單位進行 72 小

時之整體系統試運轉工作。 
廠商應將試運轉過程及成果紀錄提供機關及使用單位確認，且

試運轉期間各項測試值，均需符合本工程效能保證需求方得報竣，

試運轉應包含下列項目： 

(1)創研中心處之水量。 

(2)創研中心處之濁度、溫度、水質及營養鹽成分。 

(3)創研中心處之管路壓力。 

(4)創研中心處之電流及電壓值。 

(5)現場及遠端操控功能。 

(6)相關機電設施。 

(7)送水管路水壓試驗：廠商應於試運轉計畫中提出試水標準，並

經機關核定後據以辦理試驗。(無辦理送水工程則免辦) 

(8)其他確認本工程整體效能無誤之相關測試。 

(四)操作維護手冊及訓練計畫依施工補充說明書附件 4「經濟部水利署水

工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規定」辦理。 

(五)配合辦理工程竣工結算、竣工圖及驗收事宜。 

七、一定期間之維(修)護工作階段  

(一)廠商應於一定期間之維(修)護工作前 30 日，提送 12 份進版「工作執

行計畫(一定期間之維(修)護工作)」(含可編輯之電子檔)，送請機關

審查，並經機關核定後，提送定稿本 20份(含 5份可編輯之電子檔)。

工作執行計畫書應配合完工工程及機關需求詳細說明廠商將如何執

行本工作，重點章節應考量需求、作業期程、各階段提送機關書圖文

件之統計與說明、維(修)護品質保證、維(修)護作業程序與標準等。 
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(二)廠商應於第一次攝影檢查工作完成後 30 日內，提出 30 份第 1次「管

路巡檢及水下調查成果報告書」(含可編輯之電子檔)，送請機關審查，

並經機關核定後，提送定稿本 20份(含 5份可編輯之電子檔)。 

(三)廠商應於第二次攝影檢查工作完成後 30 日內，提出 30 份第 2次「管

路巡檢及水下調查成果報告書」(含可編輯之電子檔)，送請機關審查，

並經機關核定後，提送定稿本 20份(含 5份可編輯之電子檔)。 

(四)如有發生無法穩定取水事件，統包商於接到機關通知後 24 小時內，

應派員至發生地點（或指定地點）瞭解狀況，並提出修復方式，且於

修復完成後提出修護成果報告。 

(五)水源運輸(視需要) 

1.取水工程完工驗收合格後，如送水管路工程尚未完工驗收合格，則

廠商需配合使用單位營運需求及運輸時程，以槽車運輸深層海水供

創研中心使用，至陸上送水管路完工驗收合格止，且槽車供應創研

中心最大載運量至少為 2,400CMD 以上。 

2.運輸車輛應符合相關車輛及運輸法規要求，駕駛人應具備符合法令

之駕照，運輸過程並不得違反交通法規相關規定。運輸過程如有違

規或肇事情形，均由廠商負全部責任。 

3.廠商運輸過程應每季辦理水質自主檢查，比對於取水井處與創研中

心處載運前後水質差異，機關或使用單位並得辦理抽驗，統包商不

得拒絕，相關費用已包含於契約總價，不另給價。 

4.水質如於載運前後有明顯差異，廠商應檢討原因，立即更換載運車

輛改善，如因此造成機關或使用單位損失，應負賠償責任。 

(六)廠商應於一定期間之維(修)護工作完成前，提出 30 份「總成果報告

書」(含設計、施工及一定期間維(修)護工作及可編輯之電子檔)，送

請機關審查，並經機關核定後，提送定稿本 20 份(含 5 份可編輯之電

子檔)。 

八、其他服務或規定  

(一)應配合機關需求，提出相關方案之分析比較、評估，以利機關裁示。 

(二)施工照相及攝（錄）影：廠商應就本工程特性，以能顯示施工過程及

施工進度，妥善規劃施工照相及攝（錄）影計畫，並附於施工計畫書

中一併提報機關審查。施工照片應註明拍照日期、施工位置及施工內

容說明等資料，紀錄影片應有紀錄性、連續性及宣導性，攝（錄）影
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帶剪輯配音前，廠商應先將剪接影片、配音腳本等資料報機關核可後

使得辦理。工程完工後，提送攝（錄）影電子檔 5份，並需將所有照

片彙整成冊，提送 2 份予機關（含電子檔及照片原始檔），並經機關

核可後始完成驗收手續。 

(三)提報與本案各類相關會議之資料或簡報資料之研擬及製作。  

(四)配合機關需求，派員列席上級機關及有關主管機關之審查會議。  

(五)配合機關需求，辦理社區參與、里民座談、施工等說明會(不以上述

為限)；並配合辦理相關宣傳、公關、宣導等作業，包含會場布置、

簡報與文書資料研擬及製作、圖板製作等(不以上述為限)。  

(六)配合機關需求，舉辦開工典禮、完工啟用典禮及工程觀摩（包含海管

佈放過程），並於辦理典禮及工程觀摩前提報相關計畫送審(不以上述

為限)。  

(七)廠商應依本工程契約、規範、圖說及機關需求書之規定執行完成工作，

部分雖未敘明於契約或招標文件，但為本工程所必需具備之設施者，

廠商商仍應負責設計、施工，且不得據以增加契約價金、工期或其他

主張。 

(八)於本工程設計、施工及維(修)護工作期間，應依公共工程委員會規定

辦理生態檢核工作。  

(九)需落實性別工作平等法、勞動基準法等相關規定，注意執行人力性別

參與比例，並於適合之機會進行性別平等宣導，以預防及消除職場之

性別隔離及傳統刻版印象。 

(十)相關圖說或文件如契約及相關附件未規定提送時程者，其提送期限則

機關指定期限辦理。  

(十一)廠商提送之各項書圖資料(包含缺失改善回復、材料及設備送審作

業)，同一案件以修正二次(共提送三版)為原則。若機關於複審階段

新增之指示或意見時，依同原則辦理。 

(十二)機關提出審查意見後，廠商修正及書面回應之期限以10日為原則，

或其他經機關指定之期限。  

  

 

 

 



 

第 10 頁共 17 頁 
 

契約第 4條第(十一)款補充 

(一)獎勵金，以天為單位(所稱天數，包含星期例假日、國定假日及其他

休息日)，總額上限為 2,500 萬元。 

(二)限期工程提前完工獎勵金發給方式如下： 

1.廠商得標後，以招標文件載明履約期限定約者（基本設計核可後次

日起400天內完成取水工程者）：每提前1天，發給10萬元獎勵金。 

2.廠商得標後，以投標文件內書明之提前竣工日定約者：自實際竣工

次日起算至廠商承諾提前竣工日，每提前 1 天，發給 15 萬元獎勵

金。自廠商承諾提前竣工日次日起至招標文件載明之竣工日，每提

前竣工 1天，發給 10萬元獎勵金。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.限期工程如發生逾期違約，則依契約第 18 條規定辦理。 

4.獎勵金之給付：於限期工程驗收合格，廠商繳納保固保證金後，由

廠商以書面提出獎勵金日數及金額計算單，並經機關核定後辦理發

放。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重獎勵 一般獎勵 

招標文件載明限期履約日數 

廠商投

標文件

承諾提

前履約

日 

廠商

實際

竣工

日 
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契約第 9條第(七)款補充 

統包商應負責本工程設計、施工及一定期間之維(修)護工作，且應在工程執行

期間，指派包含下列規定之適當及足夠人員執行本契約履約項目，並為組織成

員。 

(一) 總負責人 1名 

1.負責綜理本工程整體事宜，指揮推動本工程設計、施工及一定期間之維

(修)護工作。 

2.大專（含）以上土木、水利、河海工程或海洋相關工程等相關科系畢業，

且有海事工程或海底管線或海底電纜水下工程監造或施工至少 10 年以

上之工作經驗。 

(二)設計負責人 1名 

1.負責設計及一定期間之維(修)護工作之創意及界面整合事宜，並參與施

工界面協調事宜及配合機關需求進行必要之調查、設計及變更。 

2.大學（含）以上土木、水利、河海工程或海洋相關工程等相關科系畢業，

且有海事工程或海底管線或海底電纜之相關設計、監造或施工至少 10

年以上之工作經驗。 

(三)工地主任 1名 

1.施工期間廠商應指派工地主任常駐工地，督導施工、管理其員工及器材，

並負責一切廠商應辦理事項，且施工期間應專駐於工地，不得兼任工地

其他職務。 

2.大專（含）以上土木、水利、河海工程或海洋相關工程等相關科系畢業，

且有海事工程或海底管線或海底電纜水下工程監造或施工至少 10 年以

上之工作經驗。 
3.應具有工地主任證照且依營造業法第 31條第 5項規定，工地主任應加入

全國營造業工地主任公會。 

(四)品管人員 

工作重點、人數及資格，詳契約附錄 11「經濟部水利署廠商品質管制規定

｣。 

(五)職業安全衛生管理人員至少 1 名 

1.擔任本工程職業勞工安全衛生管理員，不得兼任品管人員及其它工地。 

2.安衛、水利、土木、 機電、營建管理、河海工程或海洋相關工程等相關

科系畢業，且至少領有安全衛生管理員證照者及具有 4 年以上相關實務
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經驗者。 

(六)專業簽證技師 

1.工程期間依「公共工程專業技師簽證規則」之規定辦理各項必要之技師

簽證作業。 

2.本工程應有水利技師、土木技師、測量技師、應用地質技師及電機技師，

且各項專業技師不得由同 1 人擔任，若投標廠商欠缺部份技師，得將所

欠缺部份分包，但須於服務建議書內檢附合作同意書及其相關證照。 

(七)其他為完成本工程所需之設計人員、現地工程師及行政事務人員。 

(八)以上常駐工地現場人員之派遣，機關得視工程進行之需要，要求廠商派遣

適合該階段所需專長之人員進駐；常駐工地人員請假，得由經機關核定之

代理人員代行工地管理事務。 

(九)廠商應於開工前，應將相關組織人員之姓名、學經歷等資料，報請機關查

核；經機關同意後不得隨意更換，若確有更換必要應於 15 日曆天前向機

關申請，且所提替代人選其資歷應不低於原擔任者，經同意且完成交接後

始得更換。機關如認為廠商上述人員不稱職時，得要求廠商更換，廠商不

得拒絕。 
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契約第 13 條第(一)款補充 

廠商應於履約期間(含設計、施工及一定期間之維(修)護工作)辦理下列保險: 

(一) 營造綜合保險: 

1.依據契約附錄 12「經濟部水利署營造工程保險注意事項」規定辦理。 

2.保險期限：自開工日起至施工工程完工後 3個月。 

3.保險範圍：營造綜合保險及相關附加條款。 

(二)第三人意外責任險及雇主意外責任險： 

1.依據契約附錄 12「經濟部水利署營造工程保險注意事項」規定辦理，並

配合一定期間之維(修)護工作辦理保險 

2.保險費已包括在契約書之廠商管理費項目內。 

3.需加保僱主意外責任保險社會保險附加條款，同意對被保險人所負之賠

償責任，不扣除社會保險之給付金額。 
4.其保險費已包括在契約書之廠商管理費項目內，除契約另有規定外，機

關不另編列項目及變更增減。 

(三)專業責任險： 

1.承保範圍：設計及一定期間之維(修)護工作及其相關工作業務。  

2.每一事故之自負額上限：設計及一定期間之維(修)護工作價金總額 1%。 

3.保險期間：至一定期間之維(修)護工作所定履約期限後 3 個月止，有延

期或遲延履約者，保險期間比照順延。 

4.其保險費已包括在契約書之廠商管理費項目內，除契約另有規定外，機

關不另編列項目及變更增減。且應以不同之保單辦理投保，並分別開立

收據。所述「不同之保單」，若係採用責任險保單，應將天災不保項目以

附加條款或批單方式納入。 

(四)完工土木保險： 

1.保險範圍：取水工程完工土木保險及相關附加條款。 

2.保險期限：為自取水工程驗收合格次日起至一定期間之維(修)護工作期

滿後 3個月。 

3.廠商應於取水工程竣工前，辦妥完工土木保險投保作業。 

4.辦理完工土木保險時，其附加條款之訂定，分為必選及選用二類： 

(1)必選條款： 

■P01 加保罷工、暴動、民眾搔擾附加條款。 

■P02 加保交互責任附加條款。 
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■P34 保險金額彈性(自動增加)附加條款。(增加百分比率為百分之

五)。 

■P35 四十八小時勘查災損附加條款。 

 (2)選用條款： 

依工程性質及依下列原則進行審查選用條款並修正後予以加列： 

A.詳閱該附加條款所條列之條文內容，並以否符合訂約機關、廠商權

益及是否符合公平交易之原則進行審查，並予以修正後選用加列。 

B.若所附加之附加條款，未能於完成發包作業前，納入之招標文件者，

或屬保險人與被保險人之爭議條款，廠商應於取水工程完工前三十

工作天內邀集保險公司及機關工地工程司工地現場會勘及協商契

約內容，經工地工程司認可後，納入保險契約附加條款。 

C.前項所增加之附加條款，若屬需增加保險費者，由廠商先行墊支，

併納入後續變更增加。 

以上所列條款以行政院金融監督管理委員會核准或備查之條款為準，

機關依上述原則，選列為保單附加條款。 

5.廠商應將保險單及收據正本一份、副本二份送交機關審查核可後，始得

辦理取水工程竣工作業。 

6.保險契約應將「機關」列為被保險人，「廠商」列為要保人。廠商得並列

為被保險人，惟需加列 P30 受益人附加條款將機關列為受益人。 

7.保險金額為取水工程新品重置價格，為經機關核定之取水工程細部設計

詳細價目表金額且以不超過契約總價為限；如廠商自行加保或廠商自願

超繳以減低自負額，除其所增之保險費由廠商負擔外，應以不同之保單

或批單辦理投保，並分別開立收據(含第三人意外責任險、雇主意外責任

險及施工機具設備險等)。 

8.保險基本費率原則採年費率 2~3%，由統包商邀集保險公司及機關與相關

單位協商後辦理；自負額原則為損失金額之 20％但最少不低於投保金額

2.5%，自負額由機關負擔。 

9.一定期間之維(修)護工作期滿後未能於三個月內完成查驗，廠商應立即

辦理展延保險，其辦理展延保險之保險費以其未能依期限完成驗收手續

之相關責任，由可歸責之一方負擔。 

10.廠商未依本注意事項辦理投保（含加保及或展延保險）或因廠商因素未

能自保險人獲得足額理賠者，其所有一切損失及損害賠償由廠商負擔。 
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11.發生災害後續修復辦理原則 

(1)發生災害時，需依契約辦理修復時，由廠商辦理修復，並由機關將獲

自保險人之賠償金額交由廠商進行修復工作。 

(2)發生災害，如機關認為該損失之工程項目其施工條件、背景等因災害

因素而改變，必須變更工法施工或無須依原契約立即辦理修復時，由

機關承受保險人相關理賠後，辦理後續相關事宜。 

(3)辦理災害理賠之相關事宜，應由要保人(廠商)依規定程序辦理，若要

保人未依規定程序辦理，所造成之損失由要保人承擔。 

(五)廠商如未依規定辦理投保或因廠商因素未能自保險人獲得足額理賠者，其

所有一切損失及損害賠償由統包商負擔。 

(六)保險人履行賠償責任辦理理賠時，應將發生損失之日期、位置、項目、數

量、金額及理賠金額等明細資料送定作人確認後，再行函送該理賠案之公

證公司辦理理賠事宜。 

(七)工程發生災害時，有關出險通知，得由被保險人或工程執行機關(水利署

所屬機關)或廠商，通知保險人即發生效力。 
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契約第 18 條第(六)款補充 

(一)逾期違約金，以天為單位(所稱天數，包含星期例假日、國定假日及其他

休息日)，總額上限為 2,500 萬元。 

(二)限期工程逾期違約金計罰方式如下:  

1.廠商得標後，以招標文件載明履約期限定約者（基本設計核可後次日起

400 天內完成取水工程者）：每逾期 1天，罰 10萬元之違約金。 

2.廠商得標後，以投標文件內書明之提前竣工日定約者： 

(1)實際竣工日較原招標文件載明履約期限晚者(詳圖 1) 

廠商投標文件內書明之提前竣工日數期間，加重計罰，每逾期 1 天，

罰 15 萬元之違約金，自實際竣工日起算至招標文件載明之竣工日，每

逾期 1 天，罰 10 萬元之違約金。 

(2)實際竣工日較原招標文件載明履約期限前者(詳圖 2) 

自實際竣工日起算至廠商承諾提前竣工日，每逾期 1天，罰 15萬元之

違約金，至招標文件載明之竣工日，每逾期 1天，罰 10 萬元之違約金。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1 

 

 

 

 

 

廠商投

標文件

承諾提

前履約

日 

廠商

實際

竣工

日 

招標文件載明限期履約日數 

一般罰金 加重罰金 



 

第 17 頁共 17 頁 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2 
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第一章 機關需求說明 
本「機關需求」（以下簡稱本需求）規範「臺東深層海水試驗管工程」

（以下簡稱本工程）之興建目的、工程範圍、設計需求及其他需求，統包

商須辦理現地調查、基本設計、細部設計、施工、測試、訓練及一定期間

之維(修)護工作等，其成果應符合本需求所訂定之效能保證標準。 

1.1 工程概述 
(一)工程興建背景與目的 

為推動深層海水資源利用及產業發展，行政院於95年核定「深

層海水資源利用及產業發展實施計畫」，經濟部遂依據該實施計畫

於臺東縣知本溪南岸興建「經濟部東部深層海水創新研發中心」(以

下簡稱創研中心)及深層海水取水設施，惟該深層海水取水設施於

100年10月順利取水運轉7個月後，因遭遇天災而無法取水，為恢復

該中心深層海水取水功能，以利持續推動深層海水產業發展，本工

程依據經濟部水利署水利規劃試驗所於104年1月完成之「知本溪出

海口鄰近海域環境調查與變化趨勢之評估」成果報告及第八河川局

辦理之「海域取水管工法分析及可行性評估」成果報告；檢討規劃

辦理取水深度約350公尺以深，取水量2,400CMD以上之深層海水試

驗管工程，以滿足創研中心之試驗用水需求，並展開深層海水試驗

及運作觀測，作為後續深層海水相關產品創新研發之基礎。 

(二)工程名稱 

臺東深層海水試驗管工程。 

(三)主辦機關 

經濟部水利署南區水資源局。 

(四)工程經費 

新台幣2.65億元整。 

(五)工程位置及範圍 
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本工程自創研中心（東經121.30度、北緯22.40度；地址：臺東

縣太麻里鄉美和村28-3號）起至距離創研中心以南約1.5~5.5公里

範圍間之以東海域，工程範圍示意圖詳圖1-1。 

圖1-1工程範圍示意圖 
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1.2 工作範圍 
統包商之工作項目，包括完成本工程所必需之資料收集及分析、

現場調查、設計、材料採購、製造、檢驗、運送、施工安裝、操作

維護訓練、試運轉性能試驗、一定期間之維(修)護以及相關之品管、

保險、保固、安全衛生及法令規定必要之施工等項目。包含但不限

於下列各項： 

 (一)工程設計 

1.現地調查（包含海域及陸域） 

2.工程基本設計 

3.工程細部設計 

4.3D展示模型及動畫製作 

(二)工程施工 

1.深層海水取送水管線（含取水頭）工程施工、機電及監控工

程施工與安裝、雜項及假設工程、創研中心既有設施更新及

相關之品管、保險、安全衛生及法令規定之必要項目。 
2.操作維護訓練 

3.試運轉性能試驗 

 (三) 一定期間之維(修)護 

1.管路巡檢 

2.水下調查 

3.緊急維護搶修 

4.水源運輸 

5.完工土木保險 

 

1.3 主辦機關需求 
(一)施工及設計人員資歷： 

本工程主要施工及設計人員相關資歷需求，詳契約第9條規定。 
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(二)設計準則、技術規範、標準與規則： 

1.統包商應依據本契約、經濟部水利署施工規範、「深層海水取

水工程技術參考手冊」、其他國內外相關手冊或研究報告、海

底管線工程之國際慣用準則及國內規範、國家標準或公認標準

等規定提出其所擬採行之設計及施工依據，經機關核定後據以

執行。  

2.水深深度計算標準採富岡漁港平均低潮系統為基準。 

3.設計颱風波浪：復現期至少50 年以上。 

4.控制點採用內政部位於當地之一等水準點及三等平面控制點。 

 (三)主辦機關之設計圖樣： 

本工程設計概念如圖1-2所示，主體工程為取水工程及送水工程，

統包商需依機關需求、現地調查結果及上項設計準則、技術規範、

標準與規則，提出設計圖樣，經機關核定後據以執行。 

圖1-2工程設計概念示意圖 
(四)設計、施工文件、竣工文件、運轉維護手冊之送審： 

統包商應於規定時程提送現地調查、設計、施工圖說、竣工
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圖說及操作維護手冊等文件，提送時程與份數詳契約第2條第(二)

款補充規定。 

(五)主要材料或設備之規範： 

1.深海段管路： 

(1) 管材：採用高密度聚乙烯(HDPE)管材或鐵線鎧裝硬質(聚乙烯)

管，且需為國內外成功深層海水取水案例常見之規格。 

(2) 取水頭：需為國內外成功深層海水取水案例常見使用之材料及

樣式。 

2.近岸段及陸域段管路：採用高密度聚乙烯(HDPE)管材，且需為

國內外成功深層海水取水案例近岸段及陸域段常見之規格。 

3.送水管路：使用高密度聚乙烯(HDPE)管材。 
4.取水頭水下定位系統應答器：平時得休眠，於必要時再喚醒定

位，其可工作時間至少2年，統包商可配合一定期間之維(修)護

工作進行電池更換工作，使其自驗收合格日起維持2年可工作狀

態。 

5.餘機電設備之規範詳第五章。 

 (六)時程： 

1.總工程期限1400日曆天。 

2.以限期完成者(限期工程) 

(1)工程項目：取水工程(含細部設計、施工、試運轉及完工土

木保險) 

(2)完成期限：基本設計核可後次日起400天。(所稱天數，包含

星期例假日、國定假日及其他休息日) 

3.餘履約期限規定詳契約第2條第(二)款補充規定及第7條規定。 

4.倘統包商限期工程提前完工，則將發予奬勵金，上限為新台幣

2,500萬元，逾期則計罰逾期違約金，相關規定詳契約第4條第

(十一)款及第18條第(六)款規定。 
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(七)試驗、檢驗與品質保證： 

本工程之材料、設備及系統檢驗標準，除契約另有規定外，

統包商應依相關法規及設計標準，提出檢驗及測試標準，並經機

關核定後據以實施，且其試驗、檢驗與品質保證程序均須依據本

工程契約附錄11「經濟部水利署廠商品質管制規定」辦理。 

 (八)竣工測試 

本工程須辦理試運轉性能試驗，其規定詳契約第2條第(二)

款補充規定，且測試結果需符合本機關效能保證需求及經機關核

定之設計標準。 

 (九)效能保證： 

1.基本設計核可後次日起限期於400天內，應於本工程允許佈管海

域範圍內取得深度350M以深之深層海水，並可經槽車載運或管

路輸送方式，供應創研中心深層海水水量2,400CMD以上。 

2.施工工程竣工時，應於本工程允許佈管海域範圍內取得深度

350M以深之深層海水，經由管路輸送方式，直接供應創研中心

深層海水水量2,400CMD以上。 

3.統包商需於取水井至水深至少-EL.10m處，預留4支管取水管，

作為機關備援管線，每支可取得水量至少為2,400CMD，且孔口

應採法蘭接頭並以盲法蘭片予以封口處理，並作標示。 

4.抽取上岸之深層海水矽酸鹽需高於20μM，大腸桿菌群

(CFU/100mL)需低於10。 

(十)工地辦公室： 

廠商應於開工後45日暦天內提送臨時組合式工地辦公室空

間配置圖 (含監造單位工地辦公室空間;本項費用已包含租地、

相關設備及桌椅租用等費用)送請機關審查，並於機關審查合格

後90日暦天內搭建完成並啟用，原則上進駐時間至本契約施工

部份驗收合格後15日暦天止，倘廠商願意提前啟用或延長室可

使用時間，其所增加之費用概由廠商自行負擔，該建物建造標
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準應至少應符合下列約定及空間需求： 

1.地基採混凝土整體粉光。 

2.組合式工地辦公室應可回收再利用，結構構架應耐震、防颱，

並足以承載一般辦公室之重量，外牆及屋頂具耐燃、隔熱性。  

3.室內隔間、天花板採耐燃建材。  

4.門窗採金屬製品，並裝設百葉窗簾及紗窗。  

5.室內應裝設足夠之燈具並配裝開關等設施。  

6.裝設電扇、分離式冷氣。  

7.配置消防滅火設備。 

8.租用辦公桌椅及相關設備(含會議室單槍及麥克風設備) 

9.監造單位工地辦公室空間，至少包括以下空間：  

(1)機關臨時工作辦公室（至少容納10人）。  

(2)機關委託設計審查、技術諮詢及成效評估廠商辦公室（至

少容納4人使用）。  

(3)會議室兼簡報室（至少容納30人）。 

(4)模型展示室。 

(5)機關備勤室。 

(6)男、女用浴廁(含化糞池安裝、定期清理與維護) 。 

(7)停車場（至少10台車）。 

10.統包廠商所需空間需求，由廠商依需要自行規劃。 

 (十一)運轉維護人員之訓練： 

統包商應於驗收前對機關及接管機關人員辦理訓練，並提

供操作維修手冊、操作維修訓練計畫、維修保養標準、零件目

錄等資料。其中操作維護訓練應至少分2梯次，每梯次之訓練時

間不得低於12小時。維護資料及訓練依施工補充說明書附件4

「經濟部水利署水工機械或機電工程操作、維護資料及訓練規

定」辦理。 

(十二)許可或執照之申領： 

統包商應負責設備、材料、測試設施、工具、備用零件之
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輸入許可證及進口許可證，以及進口設備與材料等自原產國所開

立之產地證明、出口許可證照、構造物雜項證照之申請並負擔所

有費用。統包商不得以上述產地證明、出口證照及輸入許可證照

等取得延誤為由，要求延後工程進度或延長工期。 

(十三)保險要求： 

本統包工程保險規定詳契約第13條規定。 

(十四)公共工程生態檢核要求： 

統包商於本工程設計、施工及維(修)護工作期間，應依公

共工程委員會規定辦理生態檢核工作。 

(十五)其他需求： 

現地調查及選線需求、取水工程設計及檢查需求、送水管

路工程設計需求、機電系統及設施設計需求及一定期間之維(修)

護工作需求等，分別詳第二至六章。 

1.4 主辦機關提供資料 
(一) 「台東地區深層海水潛力場址(知本區) 海域環境基本資料調查

報告」，經濟部水利署第八河川局，96年5月。 

(二) 「深層海水取水工程技術參考手冊」，經濟部水利署，96年12月。 

(三) 「知本溪出海口鄰近海域環境調查與變化趨勢之評估報告」，經

濟部水利署水利規劃試驗所，104年1月。 

(四) 「知本溪出海口鄰近海域環境調查與變化趨勢之評估現場調查監

審工作報告」，經濟部水利署水利規劃試驗所，104年1月。 

(五) 「海域取水管工法分析及可行性評估成果報告」，經濟部水利署

第八河川局，105年5月。 

以上資料可於本局全球資訊網（網址http://www.wrasb.gov.tw）首

頁>熱門資訊>海洋深層水專區項下下載。  
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第二章 現地調查及選址選線需求 
2.1 說明 

完整的海域及陸域環境資料調查，有助於佈管場址的選擇，又一

個安定的場址，有助於計畫之成功，故統包商得標後應先進行現地調

查，藉此評估具有成功潛力的位址及路線，且本機關所要求調查項目

及數量，如統包商認為為完成本工程需要仍有不足處，則統包商仍應

補充調查，所需費用得於本契約總價不變下調整流用。 

2.2 現地調查需求 
一、資料收集及調查 

統包商至少需收集下列資料： 

(一)相關法規影響分析及協助機關辦理許可程序 

1.本工程統包商應於開工前依表2-1重大公共工程開工或施工

前管制條件應辦事項檢核表，盤點各項管制條件應辦事項，

如屬未完成應辦事項，應提出檢討結果及因應備案與預定完

成期程，協助機關完成本工程各項許可程序。 

2.其他未列於檢核表之法規，如依規定有檢討必要時，仍應協

助機關辦理。 

(二)地形、水文、氣象與海象等資料收集 

1.於政府機關公開資訊中取得(海氣象觀測站如經濟部水利署、

中央氣象局、交通部運輸研究所及觀光局等)，機關得協助

統包商申請，如有相關費用由統包商負擔。 

2.如有政府機關未公開或統包商認為所需資料，由統包商自行

以妥適方式或設備收集，相關費用已包含於總價內，不另給

價。 

(三)其他資料收集 

1.收集國內外深層海水取水工程技術相關參考手冊或研究報

告。 
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2.創研中心既有設備盤點及檢測。 

二、海域部分現地調查 

統包商至少需辦理海床地形調查與分析、海床地貌調查與分

析、磁力探測與分析、淺層地球物理調查與分析、底質調查與分

析、海流流速及流向調查與分析。 

相關海域部分現地調查，除應符合行政院文化部「水下資產

調查作業與儀器探測技術指引」規定外，尚須符合以下各項需

求： 

(一)海床地形調查與分析 

1.調查範圍：距離創研中心以南約1.5~5.5公里範圍間，向

東伸展至水深450m之海域(海面水平面積約8平方公里)。 

2.調查頻率：定線前至少一次。 

3.調查需求 

(1)調查範圍內以使用多音束測深設備（Multi-Beam Echo 

Sounder）為原則，探測海床地形起伏狀況。【除不可

抗力因素外(如定置網範圍內)，原則上最淺需測至10公

尺水深；水深10公尺以淺得以其他測量方式辦理】。 

(2)實際有效資料覆蓋率需達100%，且船隻回轉時所測得之

資料不得作為計算成果之資料，亦不納入前開有效資料

覆蓋率計算。 

(3) 相鄰兩條多音束帶寬（Swath）面積之重疊（Overlap）

至少需10%以上。 

(4)調查範圍內須進行交錯檢測線: 

A.交錯檢核線長度至少應為主測線的5%以上，並均勻分

佈於測區。 

B.交錯檢核線之測線間距不可超過主測線間距的20 

倍。 

C.交錯檢核線與主測線之交錯角度介於60~90度之間。 
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D.所有測線至少與檢測線交錯1次。 

(5)調查期間須全程使用以下座標系統與定位設備 

A.採用WGS 84橢球座標系統以及TWD97平面座標系統。 

B.以TWVD 2001（Taiwan Vertical Datum 2001；臺灣高

程基準）為高程量測基準面。 

C.確採用DGPS差分定位系統（Differential Global 

Positioning System）進行路徑與定點精定位。 

D. 須裝設姿態儀(Motion Sensor)、電羅經（Gyrocompass）

等設備，以消除因湧浪或海流產生晃動，而造成聲波

（Acoustic）設備之探測誤差。 

E. 水深測量的海水聲速校正至少必須每6小時或氣溫變

化較大時，使用溫鹽深儀(CTD)或拋棄式溫鹽深儀

(XCTD)，校正多音束測深儀的觀測資料之聲速。 

F. 平面及高程(深度)精度需達IHO SP-44之一等精度規範

（1a Order）。 

(二)海床地貌調查與分析 

1. 調查範圍：距離創研中心以南約1.5~5.5公里範圍間，向

東伸展至水深450m之海域(海面水平面積約8平方公里)。 

2. 調查頻率：定線前至少一次。 

3. 調查需求 

(1) 調查範圍內原則上須全程使用底拖（Towed）側掃聲納

(Side Scan Sonar)調查設備來探測海床地貌特徵，並

瞭解海床表面沉積物類型及海床障礙物等資訊。【若其

他新技術如自主式水下探測載台(AUV)或自主式水下滑

翔機(AUG)等，在精度上能符合本計畫要求，且經機關

核可後(需由委託設計審查廠商初審)，得以運用。】 

(2) 相關水下設備精度及使用頻率須足以探測海床地貌變

化或既有設施。 
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(3) 拖曳作業執行之全程須使用水下定位設備（Underwater 

Positioning System），以利調查成果嵌合。  

(4) 沿測線側掃範圍可依水深調整其斜距（Slant Range）

兩側各50～200公尺。 

A. 兩相鄰側掃聲納掃測帶寬間面積的單側重疊不得低於

10 %。 

B.儀器距離海床高度原則上必須保持在勘測射距（Range）

的8 % ~ 25 %範圍之間或至少60公尺以內(考量本區域

海域海床坡度變化急遽，本項需求資料合格率至少需

達90%)。 

(5) 作業區內側掃聲納資料覆蓋面積需100%。 

(三)磁力探測與分析 

1. 調查範圍：距離創研中心以南約1.5~5.5公里範圍間，向

東伸展至水深450m之海域(海面水平面積約8平方公里)。 

2. 調查頻率：定線前至少一次。 

3. 調查需求 

(1) 本調查目的為目標物判釋之精查及現地調查，為水下文

化資產調查作業要求所需。 

(2) 平面定位應符合IHO特等(2公尺)或1a等級(5公尺+5%*

水深)之標準。 

(3) 磁力儀之儀器準確度應小於2nT（gamma）。 

(4) 需經國際地磁參考場（international geomagnetic 

reference field, IGRF）、日變化等修正。 

(5) 提供足以涵蓋目標物範圍調查之資料及解釋。 

(6) 提供足以涵蓋目標物範圍數位資料（格式 ASCII ）及

圖說。 

(四)淺層地球物理調查與分析 

1. 調查範圍：距離創研中心以南約1.5~5.5公里範圍間，向
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東伸展至水深450m之海域(海面水平面積約8平方公里)。 

2. 調查頻率：定線前至少一次。 

3. 調查需求 

(1) 調查範圍內須全程原則上使用底拖底質剖面儀(Sub 

bottom profiler)來探測海床下淺層地質資料、沉積物

類型及淺層地質構造等。【若其他新技術如自主式水下

探測載台(AUV)或自主式水下滑翔機(AUG)等，在精度上

能符合本計畫要求，且經機關核可後(需由委託設計審

查廠商初審)，得以運用。】  

(2) 探測儀器距離海床高度原則上必須保持在80公尺以內

(考量本區域海域海床坡度變化急遽，本項需求資料合

格率至少需達90%)。 

(3) 相關水下設備精度及使用頻率須足以探測海床淺層地

質狀況。 

(4) 作業區內底質剖面測線間距原則上為200公尺且測線方

向以垂直海岸線(西北-東南向)為原則。 

(五)底質調查與分析 

1. 調查範圍：海域內取水管定線相關位置及取水頭預定佈放

位置(至少2定線方案，詳如2.3選線選址需求)。 

2. 調查頻率：定線前或設計前。 

3. 調查需求 

(1) 海域底質採樣應於管線佈管路徑區域及取水頭預定佈

放位置，以重力式岩心採樣方法至少需取得每預定定線

方案5根岩芯標本(計10根)。 

(2) 無法取得岩芯標本處得辦理海床圓錐貫入試驗(CPT) 

或表層底質採樣；海床圓錐貫入深度至少為3m或達

20Mpa(qc)。 

(3) 底質採樣分析：進行粒徑分析、底質分類及推估地質如
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相對密度(ID%)、不排水剪力(Su)、土壤直接剪力強度

(qc)等力學參數，作為海床邊坡穩定分析依據。 

(六)海流流速及流向調查與分析 

1. 調查範圍：海域內取水管定線相關位置及取水頭預定佈放

位置(至少2定線方案，詳如2.3選線選址需求)。 

2. 調查頻率：定線前或設計前。 

3. 調查需求 

(1) 由海岸線向外海延伸之海域內取水管定線位置及取水

頭預定佈放位置斷面上，每預定定線方案選定至少3個

測站(計6個)，設置一組對上及對下之都普勒流速剖面

儀(ADCP)觀测測站之各層及底床流速。 

(2) 觀測乙次，觀測時間至少需達1個月以上。(需紀錄測站

佈放位置，以利保固期配合巡管檢測工作，持續進行觀

測)。 

(3) 各測站需量測由表層至底床間的流速與流向，並同步記

錄海洋水文資料，包括溫度與鹽度剖面。 

(4) 各測站就觀測結果，應繪製垂直面(原則上至少需20個

剖面)上的流速、流向及水文參數的分布狀況。 

三、陸域部分 

統包商至少需辦理地形測量及地質調查 

(一)地形測量 

1.調查範圍：統包商針對所規劃取水井與周邊地形及陸域上

送水管線中心線兩側各10公尺範圍內，辦理1/500地形測

量與橫斷面測量，橫斷面原則每50公尺一處，統包商可依

現地狀況調整。 

2.調查頻率：定線設計前至少一次。 

3.調查及工作項目應包括勘查、水準測量（水準點高程檢測

及引測）、1/500地形測量(含控制點檢測及引測、橫斷面
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測量)、工區控制樁埋設、地籍圖套繪及測量成果報告(含

技師簽證)等。 

(二)地質調查 

1.調查範圍：取水井處、採免開挖工法處(例如：推進工法、

水平導向鑽掘工法)、水管橋橋台或加深通過處，每處至

少需鑽調1孔，鑽孔深度須至預定之管路埋深、免開挖工

法深度或結構物基礎深度須加計3公尺計算。 

2.調查頻率：設計前至少一次。 

3.調查及工作項目應包括地質初步調查、地質鑽探、標準貫

入及取樣、土壤一般物性、岩石力學試驗、地質調查成果

報告(含技師簽證)等。 

 
2.3 選址選線需求 

佈管前之選址選線攸關深層海水汲水之效能與壽命，又海底管

線之成敗決定了整體系統之成敗，故統包商應先決定海管位址再決定

陸上接收站之站址，並提出至少 2條路線方案進行檢討與評估，本機

關選址選線需求如下： 

一、海域取水管線選址選線需求 

(一)管線應佈設於本計畫允許取水海域範圍內，並以不破壞現地

既有定置漁網及完工後不影響漁民漁業權為原則。 

(二)海域管線及取水頭位置應避開沉積積物/MTP 流痕區域並遠

離河口漂砂影響範圍，選擇有海脊遮蔽的較穩定海床區域為

佈管路徑。 

(三)選擇海床地質穩定，發生滑坡潛勢較低之區域。 

(四)管線應儘量避開水中之構造物或障礙物，如海底管線、電纜

線、沉船及魚礁等。 

(五)佈設路徑應儘量避免在海底地形高低起伏過大之區域而造

成管線懸空現象，或過度曲折產生應力集中的現象。 
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(六) 管線應儘量佈設在受碎波浪及海流影響較小之區域。 

二、取水井選址選線需求 

(一)以使用公有土地為原則(包含創研中心園區內)。 

(二)設置於灘線後側，避免受潮汐、波浪溯上影響所及之範圍，

以維護取水井安全及防止井內設施受損。 

(三)取水管路上岸之平面路線應避免曲折。 

(四)儘量避開私人土地及減少破壞或避開既有設施，倘既有設施

因統包商施作本工程而致損壞，除機關另有規定外，概由統

包商無償修復。  

(五)取水井設置之地面高程初步建議參考海埔地造地高程(內政

部營建署，1996)，除採機械排水或適當補救措施外，應在

朔望平均高潮位(一年以上觀測時間內之每月最高潮位之平

均)2 公尺以上，或依暴潮設計水位酌加餘裕(以大於 50cm)

以上為原則。 

(六)統包商應配合機關用地取得程序提出用地範圍相關地籍資

料及協助辦理相關事宜。 

三、陸域段取水管路及送水管路選址選線需求 

(一)以使用公有土地為原則，路線方案檢討需納入用地取得難易

度因素。 

(二)管線路徑如沿海岸灘線防風林旁埋設，應考量颱風侵襲及海

浪沖刷影響。 

(三)統包商應配合機關用地取得程序提出用地範圍相關地籍資

料及協助辦理相關事宜。 

(四)如規劃埋設於既有道路下，應考量道路下方既有管線及路挖

申請程序及經費。 

(五)儘量避開私人土地及減少破壞或避開既有設施，倘既有設施

因統包商施作本工程而致損壞，除機關另有規定外，概由統

包商無償修復。 
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表2-1 重大公共工程開工或施工前管制條件應辦事項檢核表 

 

項次 檢核項目 

檢核結果 

相關法令 無需 

辦理 
已完成 未完成 

1 
環境影響評估（含

環境影響差異分

析） 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
環境影響評估法 

2 水土保持規劃書

及水土保持計畫 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
水土保持法 

3 非都市土地使用

變更編定 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

區域計畫法、非都

市土地使用管制規

則 

4 
都市計畫擬定或

變更 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
都市計畫法 

5 用地取得 □ □ 
 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

土地徵收條例、土

地法、國有財產法 

6 都市設計審議 □ □ 
 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
都市計畫法 

7 
候選綠建築證書

及候選智慧建築

證書 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

公有建築物綠建築標章

暨候選綠建築證書推動

使用作業要點、智慧建築

標章申請認可評定及使

用作業要點 

8 

古蹟、歷史建築、

聚落、文化景觀及

遺址保存與維護 

水下文化資產保護 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 

文化資產保存法 

水下文化資產保護

法 

9 
建築許可（建築執

照或特種建築物

許可等） 

雜項工作物建造

許可 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
建築法 

10 

河川區域使用許

可、海堤使用許

可、興辦水利建造

物許可 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

預定完成期程： 
水利法 

11 

鄰近、跨（穿）越

鐵路、公路施工許

可；捷運禁限建範

圍施工許可；道路

挖掘許可 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

公路法、鐵路法、

大眾捷運法、地方

自治條例 
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項次 檢核項目 

檢核結果 

相關法令 無需 

辦理 
已完成 未完成 

12 
管線箱涵處理及

公用管線佈設許

可 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

共同管道法及地方

自治條例 

13 樹木保護計畫 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

各直轄市、縣（市）

自治條例 

14 
經濟海域及大陸

礁層區域影響 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

中華民國專屬經濟

海域及大陸礁層法 

15 地上物處理 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
土地徵收條例 

16 漁業權影響情形 □ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
漁業法 

17 海岸保護區影響

情形 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
海岸管理法 

18 管線通過保安林

地許可證明 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

「森林法」第八條

及「保安林解除審

核標準」 

19 
其他應取得各級

目的事業主管機

關核發之核准或

許可證明文件。 

□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程：  

20 
編擬施工計畫（含

交通維持計畫、剩

餘土石方處理計

畫、逕流廢水污染

削減計畫） 

 □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
廠商應提出計畫書 

21 編擬品質計畫  □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
廠商應提出計畫書 

22 編擬安全衛生管

理計畫 
 □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
廠商應提出計畫書 
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項次 檢核項目 

檢核結果 

相關法令 無需 

辦理 
已完成 未完成 

23 編擬環境維護計

畫 
 □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 廠商應提出計畫書 

24 申請危險性工作

場所審查 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 廠商應提出計畫書 

25 申報建築許可開

工(雜項工作物) 
□ □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
依相關法令應辦理

事項 

26 辦理工程保險  □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 
依相關法令應辦理

事項 

27 申繳空氣污染防

制費 
 □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

依相關法令應辦理

事項 

28 水源運輸車輛載

運法規 
 □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

依相關法令應辦理

事項 

29 公共工程生態檢

核 
 □ 

 

□ 

 

檢討結果及因應備案： 

 

預定完成期程： 

依相關法令應辦理

事項 

備註： 

1. 本檢核表主要係為盤點本工程計畫法令規定應辦事項，與工程實際內容及工址位置有關，廠商應配合規劃設計施
工營管等階段適時提出書面資料配合各機關程序辦理，避免造成停工。 

2. 其他可能停工原因尚有財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、配合活
動、供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，由統包商依工程特性及實際情形預為考量因應，減少工程開
工後停工情形。 

3. 有關工程開工或施工前應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工計
畫、品質計畫之編擬等，廠商應依規定期程完成。 

4. 本表檢核項目共計 29 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。 

承攬廠商 監造單位 主辦機關 
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第三章 取水工程設計及檢查需求 
3.1 說明 

本案取水工程原則分為「取水井」、「陸域段管路」、「近岸段

管路」及「深海段管路」等工項，統包商應依機關效能保證需求、廠

商自行現地調查結果、本章節設計原則及相關準則、技術規範、標準

與規則，進行方案選擇與評估（至少2方案），規劃出最佳取水工程

設計與施工方案，並經機關核定後據以執行。另統包商為規劃出最佳

取水工程方案，得調整或增減工項，上工項定義由近岸至深海分述如

下： 

一､取水井：為取水管與取水泵浦及陸上送水管線銜接之主要設施。 

二､陸域段管路：出取水井至近岸不會受波浪、潮流及海流影響施工

段之取水管路。 

三､近岸段管路：為陸域段管路與深海段管路之銜接管路，受波浪、

潮流、海流影響最大，不可露出於海岸或海床上。 

四､深海段管路：銜接近岸段管路，至深度350m以深之管路，包含取

水頭，此段管路為可露出海床之施工區域。 

3.2 設計原則及需求 
一､取水井 

(一)需能達到機關取水量之要求，並提供銜接及架設取水管、取

水泵浦、排水管、排水泵浦、人員操作維護爬梯、起吊設備、
集水坑、坑內沉水式馬達、通風設備、照明設備及送水管線

等之空間要求。 

(二)汲水方式採直接揚水式，即一般俗稱乾式取水井之汲水方

式。 

(三)取水井頂高程應考量受颱風豪雨影響情形，並符合河川或海

岸法令規定，取水井進出口應有防止進水設計，整體結構應
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具水密功能，井底需設置集水坑與抽水泵。 

(四)取水井之底部高程設計需考量潮位與管路損失水頭，以確保

取水井底高程之適宜性，另井底應設集水坑及沉水式馬達，

排除積砂沉泥或積水。 

(五)取水井採用鋼筋混凝土等水密性抗浮力之構造物，壁厚度依

現地環境、地質條件及地下水位高程設計。 

(六)取水井在無海堤、護岸保護情況下，如有受波浪溯上影響之

虞，則應考慮於取水井海側設置擋水牆，或加高取水井上部

結構或其他防波浪設施，以降低或避免淹水及海水倒灌。 

(七)設置聯絡或防汛或維修道路，供維修車輛進出。 

(八)統包商如規劃於取水工程施作完成後，先以槽車載運方式運

送深層海水供創研中心使用，則取水井周邊需設置槽車取水

平台及相關管路設備，並更新創研中心既有受水管路及抽水

機組設備，需能滿足2,400CMD以上之供水需求。 

(九)取水井內設施 

1.海水取水泵浦設計應防止發生穴蝕現象(cavitation)，以

避免影響泵浦之揚程、動力、效率及取水量。 

2.過牆管一律應設環狀止水片，以防止滲水，另預留未使用

之孔口應採法蘭接頭並以盲法蘭片予以封口處理。 

3.為防止井內管路或泵浦損壞時而造成取水中斷，需於井內

設置預備取水管路與泵浦。 

4.相關設施如為金屬材料，則需為不鏽鋼材質。 

(十)取水井露出地面部份應融入當地景觀環境中或與當地特色

或鄰近建築物協調配合，外部裝修材料應具有耐久性、耐候

性及易維護，另井內應整潔明亮。 

(十一)本工作辦理規劃設計時，應力求挖填土石方之平衡及減量，

並需依照海岸相關管理辦法及內政部營建署與當地縣（市）

政府制頒之剩餘土石方處理規定辦理，所需費用已包含於相
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關費用內。 

二､陸域段管路 

應依據計畫需求、土地利用現況及地質等條件，埋設於陸地

或沙灘下，原則上以機械式接頭與取水井銜接，可採明挖回填掩

埋法或免開挖工法(例如：推進工法、水平導向鑽掘工法)，如採

明挖回填掩埋法，應力求挖填土石方之平衡及減量，並需依照海

岸相關管理辦法及內政部營建署與當地縣（市）政府制頒之剩餘

土石方處理規定辦理，所需費用已包含於相關費用內。 

三､近岸段管路 

近岸段管路因受潮汐、波浪、海流等影響甚大，為避免取水

管路直接曝露於海床上受波力、水流作用而損壞，統包商必須就

現地環境條件，規劃設計管路保護措施，將近岸段管路佈設於海

床之下，且取水管路露出海床之深度應位於颱風波浪之碎波範圍

外，相關管路保護措施設計至少需符合下列需求: 

(一) M.L.W.L.-10m以淺，採免開挖工法（例如：推進工法、水平

導向鑽掘工法等）責任施工。 

(二)當管路埋設深度足以預防海床沖刷而不危及管體安全時，可

採用挖溝回填掩埋法，保護管路免於直接受波浪及海流作用，

管線挖溝深度統包商應考量管路受海床淘刷深及船舶拋錨

撞擊力作用時，仍能維持管線穩定及安全，並需提出管路挖

溝掩埋之穩定分析。 

(三)近岸段管路如採挖溝回填掩埋法，則取水管應以石墨鑄鐵

(DI)保護套保護，並設置明顯可辨識之標記、里程及件號。 

(四)如遇堅硬底質海床可採岩盤挖削法、直接管路栓錠法等方式

安裝管路，惟仍需預防漁船作業損壞管路。 

(五)管材如較海水為輕，外部需施加配重以沒入水下，復以回填

海床底質或覆蓋材料加以保護。 

(六)管材如採用HDPE管材，則接合方式原則採電焊套或法蘭接合，
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且需提出電焊套與管材相容性測試報告。 

(七)海床底質如易受海象作用流失，為維護管路安全，回填覆蓋

材料統包商應規劃採用較大或較量之覆蓋材質回填於管路

周圍及上端(例如:混凝土護蓆)。 

四､深海段管路： 

深海段管路施工須動員海上施工船機，施工作業上受波浪、

潮汐、海流、潮流、風等海象影響甚大，統包商須慎選及設計適

宜之施工方法、施工時間、管材、配重及取水頭等，且進行規劃

設計及施工時至少需符合下列需求:。 

(一)海底管線穩定分析：為確保海底管線在佈設期間及運轉期間

皆足以維持安定之需求，針對佈設於海床上之管線，統包商

需進行穩定性檢討，此外，海底管線佈設於海床上，底床受

渦流攪動引起淘刷，以致影響管線之振動或管線支撐結構之

危害，亦須進行管線底床穩定性檢討。相關設計要項至少包

括波浪、海流作用力之水流速度引起之拖曳力(dragforce)、

上揚力(liftforce)及慣性力(inertia force)、埋設部分之

土壓力、管路自重及地表載重、浮力、管路内壓(或負壓)、

船隻拋錨衝撃載重、温度變化影響、泵浦停止水錘(Water 

Hammer）衝撃力、佈管過程之施工載重及各斷面拉應力等。 

(二)海底管線佈設工法之選定，統包商應考慮管材、管徑、尺度

及其重量、管之接合方式、管線之總長度、施工補給設施、

管件製作場地與陸上起點狀況、工作海域之海象等綜合條件

後提出適切之佈設工法及工序（包含施工船機數量及定位方

式）。 

(三)管材如較海水為輕，其配重方式統包商須依佈管方式、施工

船機特性、洋流條件、溫度變化及國內外常見之配重方式進

行配重設計分析，且應滿足施工及營運階段各外力作用下，

不滑脫及維持管路穩定確保管路通水斷面與避免管線因重
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量不足而上浮等情形。 

(四)管材如採用HDPE管材，則接合方式原則採電焊套或法蘭接合，

且需提出電焊套與管材相容性測試報告。 

(五)配重及其零件如為金屬材質時，需有防蝕處理(如不鏽鋼製、

鍍鋅碳鋼加犧牲陽極塊等)與鎖固功能，以確保管線穩定。 

(六)取水頭為汲取深層海水之進水口，設計上應預防吸入海床底

質、避免取水頭倒放朝向海床、防止傾倒並可承受側向力或

可旋轉防止扭曲變形及避免過度沉陷。 

(七)取水頭保護架所使用之材料，以使用年限50年設計，另取水

頭沈放過程中，主要遭受外力為著底時之撞擊應力，及佈設

後需支撐取水管抽水之負載，故所使用材料需具強度高、容

許應力大等特性。又保護架在施工上須具有加工容易及作業

便利等優點。 

(八)取水頭佈設時不得採用重力沉降方式。 

(九)取水頭保護架上須設置一具(含)以上水下定位系統應答器，

並設置快扣或快勾。用以確認取水頭沈放位置及追蹤取水頭

之位置。 

(十)取水頭水下定位系統其他相關設備採用租用方式辦理，包含

收發器、GPS 接收儀、船隻姿態收集器、電羅經及軟體介面

系統等必要定位設施，且所需費用已包含於水下定位系統相

關設備費用內。 

(十一)取水頭應考慮避免生物或懸浮物進入管線設計，以減少管

路阻塞機會。 

(十二)露出海床之管線應設置明顯可辨識之標記、里程及件號。 

3.3 取水管線檢查 
一、取水管線近岸段埋管應於施工前、中、後配合由潛水夫利用水中

攝影機及ROV(remotely operated vehicle)進行水下攝影檢查，

確認管線埋深與相關保護措施已完成。 
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二、取水管佈設完成後需進行全線攝影檢查，同時配合應答器確認取

水頭位置及深度，並提出相關檢查報告，經機關試運轉測試合格

及廠商投保完成完工土木保險後方得報竣。 

三、影片拍攝規格及需求： 

(一)視訊系統：採NTSC（ National Television Standards 

Committee）規格。 

(二)影片解析度：1280*720 dpi以上。 

(三)影音檔案格式：mp4/ avi/ mov/ mpeg等通用型影片格式。 

(四)水下攝影系統資料不得後製，並需有水下定位經緯度水深及

時間資料，管路巡檢後製作管路里程定位資料(至少每20m一

點)。 
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第四章 送水管路工程設計需求 
4.1 說明 

送水工程主要是將取水井所取得之深層海水送至創研中心既有

受水槽，統包商應依機關效能保證需求、廠商自行現地調查結果、本

章節設計原則及相關準則、技術規範、標準與規則，規劃出送水工程

設計與施工方案，並經機關通知後開始施工 (發文日期為通知日

期)。 

4.2 設計原則  
一、所經過陸上環境條件如無重要設施（如私人土地、保護區、構造

物等）或陸上設施容許重建復原之情況，則採明挖回填掩埋法。

反之陸上環境不容許破壞之情況下，則採用免開挖工法。 

二、可採用直接揚水方式或重力輸水方式。 

三、統包商需辦理整體系統之水理、水力分析，並檢討管路系統各項

水頭損失，且水理設計需防止孔蝕現象發生。 

四、統包商需辦理管路之穩定性分析，包括受海浪作用力、水流作用

力、颱風侵襲、埋設部分之土壓力、管路自重及地表載重、管路

内壓(或負壓)、温度變化影響、泵浦停止水錘(Water Hammer）

衝撃力、施工載重及地震力等，並依分析結果提出相關計算成果、
管線埋設深度及保護措施等供機關審核。 

五、 送水管線之流速應避免砂粒磨擦內面及避免砂粒淤積。 

六、不得與深層海水水源之外管線、井、抽水機或水池等直接連接且

與雨水及污水管渠，應保持3m以上水平距離，無法達此標準時，

其管底應高出下水道管渠頂30cm以上。 

七、不得穿過污水管線人孔或與之相接，需於適當地點自行設置陰井

與維修人孔。。 

八、在管線之起點、終點、分岐點、聯絡井、排泥管及其他操作維護
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上所需地點裝設制水(蝶)閥以能調節或停止水流。 

九、於管線中局部高出前後側處應設置排氣閥，並應附設制水閥以利

拆除、裝設及修理等修繕工作；在地下水位高之處所，應將排氣

閥以短管墊高，提高空氣進出口，以防吸入污水。 

十、為排除施工階段管線中之泥砂，並作為日後維護管理上清洗水管

及排除積水之用，管線應設置適當之排水(排泥閥)設備。其裝設

位置除在管線低凹漥之處外，宜選在排水量足夠之排水路、河川

附近較理想。 

十一、明挖回填管路上方需設置警示帶。 

十二、配合本送水管路工程，統包商需銜接及更新或擴充創研中心既

有受水管路及相關附屬設施，以達本工程效能需求，所需費用已

包含於相關費用內。 

十三、本工作辦理規劃設計時，應力求挖填土石方之平衡及減量，並

需依照海岸相關管理辦法及內政部營建署與當地縣（市）政府制

頒之剩餘土石方處理規定辦理，所需費用已包含於相關費用內。 
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第五章 機電系統及設施設計需求 
5.1 說明 

配合本案取水工程及送水工程配置機電系統及設施，並更新創研中

心既有之機電系統及設施，以使本工程可正常營運運作。統包商須

依本工程契約及相關法規完成本工程包括受電、配電、照明、接地、

避雷、消防、通風、監控及監視系統等機電設備工程之完整設計、

供應、施工、測試及操作訓練等事宜。 

5.2 設計應提送文件 
一、統包商應依據本需求書內容、規範等資料及相關指示進行設計，

且經機關審查核可後據以施工。 

二、施工製造圖：標示每項設備的尺度與組件，顯示特製的結構固定

與支持裝置、配件及連結之詳圖。 

三、系統架構圖：標示機械/電氣/監控系統之連結結構方塊，並敘述

各系統、子系統之功能及規範。 

四、管線昇位圖：標示管線路徑關係及高層規劃方式。 

五、工作相關各項設備之接線圖、安裝圖、平面佈置圖、管線配置圖、

設備基礎等。 

六、材料單：依據施工製造圖所列各項設備組件，列出零件編號。 

七、設備型錄：須符合規範相關產品條文之認證資料。 

八、設計圖說及相關資料應送請相關主管機關（例如:電力公司、電

信公司等）審查核可。 

5.3 需求內容與說明 
一、動力系統 

(一)電力及配電設備：依據經濟部頒布「屋內線路裝置規則」及

「電業供電線路裝置規則」、臺灣電力公司營業規則、中國

國家標準(CNS)及國內相關法規辦理。 
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(二)基本設計階段即須提送用電計畫書供台電審查，以確認本案

供電方式並充分將相關需求空間、設備及設施納入規劃與設

計。 

(三)電力設計容量須能滿足全載運轉需求。 

(四)本工程供電設備包括配受電設備、開關箱及接線箱、配管及

配線、控制系統及接地系統等本工程所需之設備。 

(五)統包商應依據所設計之電氣及監控用電設備負載容量計算電

力需求，並向台電申請供電，如需辦理簽證由統包商辦理。 

(六)動力系統需防海浪或浸水損壞 

(七)功率因數需符合相關規定以避免產生電壓過高危及系統運轉

安全之情形。。 

二、機電設備 

(一)包含取水泵、排水泵、閥類及相關附屬。 

(二)所有接觸海水之金屬材質設備至少需採用SUS316L。 

(三)取水泵及相關附屬設備。 

1.至少2部(交替併列)，功率需配合取水量設計，並考慮送水

管路系統介面規劃設計。 

2.應設置真空泵、逆止設備、排氣設備、流量計(需具有累計

功能)及相關附屬設備。 

3.另為降低原海水污濁物進入取水設施，於取水泵前設置自

清式過濾器，以即時處理。 

(四)排水泵及相關附屬設備。 

1.取水井集水坑應設置自動水位控制啟動排水泵2部(交替併

列)。 

2.深層海水排水管應設置排水泵2部(交替併列)，於深層海水

無取用時，可將海水直接排入海。 

3.應設置逆止設備及完成工作所需之相關附屬設備。 

(五)若中途須加壓方能將深層海水送至創研中心，除加壓設備及

附屬設備外，統包商亦需供應及規劃相關動力系統及監控系

統。 

三、監控系統 

(一)監控中心設於創研中心。 

(二)統包商應考量海象及氣候，於取水井週邊適當位置設置監控

盤(現場操作盤)，並將取水井之異常警報及遠方信號匯集後，
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回傳至監控中心遠方控制盤，且統包商需更新創研中心既有

監控及操作系統，所需費用已包含於相關費用內。  

(三)各系統之監控訊號需集中顯示於監控中心及可由其控制，且

至少應設置下列設備： 

1.可程式控制器 

2.監控電腦 

3.監控LED螢幕 

4.網路集線器或光電轉換器(視傳輸方式而定) 

5.印表機 

6.控制桌 

7.不斷電系統 

(四)由統包商向ISP廠商申請「固接式數據網路」專線，透過此申

請專線傳送至創研中心。 
四、監視系統 

(一)於取水井週邊設置二組CCTV數位攝影機及廣播喇叭，以及創

研中心新設影像處理主機及32吋監視器，用於監視取水井狀

態。 

(二)傳輸藉由ISP廠商數據專線將影像傳回創研中心，並由統包商

提出申請。 

(三)CCTV 監視設備之設置需具有夜視功能，良好的背光補償性能，

可清晰監視取水井及其週邊。 

(四)攝影機配合空間需求設置，並可配合轉換或以伸縮鏡頭等來

涵蓋所有需監控範圍。 

(五)監視系統應具數位循環錄影儲存設備及備份儲存設備之功

能。 

(六)每一攝影機可獨立設定影像錄影及存放空間。 

五、通風系統： 

(一)取水井內須設置通風設備，以維持取水井內空氣品質良好，

達到侷限空間空氣品質要求。 

(二)風機最低需求容量以30分鐘內完成換氣為原則，且需能定時

運轉，如可藉由自然通風換氣時則可免設置。 

(三)如設置風機，馬達應以全密閉型式設計，且其及相關設備均

應有防潮及防蝕處理。 



 

32  

六、照明系統 

(一)提供取水井內外及其他配合工程照明、電氣及監控設備輔助

照明，依據國家標準照度需求，提供安全性佳且無反射效果

之燈具。 

(二)人工照明設計內容與燈具品質以節約能源與光線品質為考

量。 

七、避雷及接地系統 

(一)所允許接地電阻值應依相關法規辦理。 

(二)依電力、電信、訊號設備種類分別設置獨立接地系統。 

(三)所有電氣設備均需依規定接地。 

(四)設備接地導體與大地間連接，應保持同電位防止感電。 

(五)電子設備及控制線路皆應與電力和避雷的接地系統分開。 

(六)接地系統採責任施工。 

(七)為避免雷擊損壞設施，廠商需裝設電源突波吸收器及訊號突

波器。 

 八、消防設施：依據內政部消防署公告最新版本之「各類場所消防

安全設備設置標準」為設計準則。採用之材質與規格需符合國家

安全標準。 

九、配電系統規格需求 

(一)導線採用 

1.動力回路︰XLPE 電纜。 

2.照明及插座回路︰600V 級 PVC 絕緣電線。 

3.控制回路︰600V 級 PVC 絕緣，PVC 被覆控制電纜(簡稱 CVV

電纜)。 

4.信號回路︰銅導體遮蔽電纜。 

(二)導線管採用︰PVC 管。 

(三)開關設備︰ 

1.低壓比流器、比壓器均採樹脂模鑄型。 
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2.除法規規定外，下列用電處所應加裝漏電保護電驛或漏電

斷路器(ELCB)︰ 

(1)安裝於屋外場所之用電設備。 

(2)取水泵及排水泵。 

(四)開關箱︰屋外型開關箱或屋內型開關箱均採用不銹鋼 316 材

質，厚度至少 2mm，並具有耐天候(防蝕防水防塵等)變化之構

造及保護。 

(五)電壓等級： 

1.電源︰3φ 3W 220V，60HZ。 

2.低壓馬達：3φ 3W 220V，60HZ。 

3.分數馬力低壓馬達電源：1φ 220V，60HZ。 

4.照明燈具電源：1φ 220V，60HZ。 

5.一般插座電源：1φ 110V，60HZ。 

6.控制及儀錶設備電源：1φ 110V，60HZ。 

十、其他規定： 

(一)所有系統之出線口、出線匣、拉線箱等應使用防潮型。 

(二)配合公共設施預埋之引進管路，須在引進建築物處使用防水

填縫材料有效密封，以防止外水滲入。 
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第六章 一定期間之維(修)護工作需求 
6.1 說明 

自取水工程驗收合格之次日起，統包商需進行為期700日曆天之

維(修)護工作，包含管路巡檢、水下調查及緊急維護搶修或水源運輸

等工作，統包商應依本章節需求，提出進版[工作執行計畫書（一定

期間之維(修)護工作）]，經機關審核後據以辦理，並依工作執行計

畫書執行後提出管路巡檢及水下調查報告或修護成果報告。 

6.2 管路巡檢需求 
一、水質水量水溫檢測：統包商應每月會同機關於取水井及創研中心

處進行水質、水量及水溫檢測。 

二、取水頭位置及深度檢測(以取水頭應答器訊號為原則，水溫及水

質為輔助)：統包商應會同機關於每季或機關指定時間辦理取水

頭位置及深度檢測，並檢討取水頭是否有移動情形，必要時配合

攝影檢查，更換應答器電池。 

三、攝影檢查：統包商原則於取水工程驗收合格後於第9個月及第20

個月(海象情況不佳時，得經機關同意後調整)或機關指定時間辦

理，安排潛水夫利用水中攝影機及利用ROV進行取水工程全線水下

攝影檢查，包括攝照及錄影，相關影片規格及需求如下： 

(一 )視訊系統：採 NTSC（ National Television Standards 

Committee）規格。 

(二)影片解析度：1280*720 dpi以上。 

(三)影音檔案格式：mp4/ avi/ mov/ mpeg等通用型影片格式。 

(四)水下攝影系統資料不得後製，並需有水下定位經緯度及時間

資料，管路巡檢後製作管路里程定位資料(至少每20m一點)，

以利與完工或前期相關資料比對。 
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6.3 水下調查需求 
一、海床地形調查分析 

(一)調查範圍：本工程竣工管線範圍之海域，中心線兩側約各500

公尺為原則(約3平方公里)。 

(二)調查頻率：配合攝影檢查。 

(三)調查需求 

1.調查範圍內以使用多音束測深設備為原則，探測海床地形

起伏狀況。【除不可抗力因素外(如定置網範圍內)，原則

上最淺需測至10公尺水深；水深10公尺以淺得以其他測量

方式辦理】。 

2.實際有效資料覆蓋率需達100%，且船隻回轉時所測得之資

料不得作為計算成果之資料，亦不納入前開有效資料覆蓋

率計算。 

3.相鄰兩條多音束帶寬（Swath）面積之重疊（Overlap）至

少需10%以上。 

4.調查範圍內須進行交錯檢測線: 

(1)交錯檢核線長度至少應為主測線的5%以上，並均勻分佈

於測區。 

(2)交錯檢核線之測線間距不可超過主測線間距的20 倍。 

(3)交錯檢核線與主測線之交錯角度介於60~90 度之間。 

(4)所有測線至少與檢測線交錯1 次。 

5.調查期間須全程使用以下座標系統與定位設備 

(1) 採用WGS 84橢球座標系統以及TWD97平面座標系統。 

(2) 以TWVD 2001（Taiwan Vertical Datum 2001；臺灣高

程基準）為高程量測基準面。 

(3) 採用DGPS差分定位系統進行路徑與定點精確定位。 

(4) 須裝設姿態儀、電羅經等設備，以消除因湧浪或海流產
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生晃動，而造成聲波設備之探測誤差。 

(5) 水深測量的海水聲速校正至少必須每6小時或氣溫變化

較大時，使用溫鹽深儀或拋棄式溫鹽深儀，校正多音束

測深儀的觀測資料之聲速。 

(6) 平面及高程(深度)精度需達IHO SP-44之一等精度規範

（1a Order）  

二、海流流速及流向調查與分析 

(一)調查範圍：竣工管路路線上。 

(二)調查頻率：每年一次，如遇特殊狀況經機關通知後再辦理。 

(三)調查需求 

1.由海岸線向外海延伸之海域內取水管線位置及取水頭位

置斷面上，選定至少3個測站，設置一組對上及對下之都

普勒流速剖面儀(ADCP)觀测測站之各層及底床流速；觀測

位置需配合前期本工程調查位置辦理，以利比對。 

2.觀測乙次，觀測時間至少需達1個月以上。 

3.各測站需量測由表層至底床間的流速與流向，並同步記錄

海洋水文資料，包括溫度與鹽度剖面。 

4.各測站就觀測結果，應繪製垂直面(原則上至少需20個剖

面)上的流速、流向及水文參數的分布狀況。 

6.4 緊急維護搶修需求 
如有發生無法穩定取水事件，統包商於接到機關通知後24小時內，

應派員至發生地點（或指定地點）瞭解狀況，並提出修復方式，且於

修復完成後需提出修護成果報告。所需費用負擔方式如下： 

一、統包商負擔費用 

如因設計、施工、材料不佳或保固(屬保固責任者，依契約

第17條規定辦理)所引起，或因統包商原因所導致之一切瑕疵，

統包商應於機關指定之期限內負責免費無條件修理（護）、修改、

重建、矯正、補救及功能測試等工作，且包含由其他深層海水業
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者處載運深層海水供創研中心使用。 

統包商如逾期未辦理前述修護工作，機關得逕為處理，所需

費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追

償。 

二、保險理賠 

如屬完工土木保險承保範圍之事由所造成者，廠商應在災害

發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知機關派

員會勘。修復原則依完工土木保險注意事項辦理，倘統包商未依

規定程序辦理，所造成之損失由統包商承擔。 

如於本案驗收前發生災害，且經機關會勘需辦理修復者，廠

商得依契約第7條第3款規定，申請延長履約期限。 

三、機關負擔費用 

如屬不當使用、正常零附件損耗或其他非可歸責於廠商且非

保險可理賠事由所致者，則統包商應於機關指定之期限內負責修

理（護）、修改、重建、矯正、補救及功能測試等工作，惟所需

費用由機關負擔，並依契約規定辦理履約項目增加及契約價金變

更，且於功能測試合格後方撥付廠商。 

四、相關進行維（修）護及交付文件工作，倘統包商逾契約所定或機

關要求期限，則比照第18條遲延履約規定計算逾期違約金，該違

約金一併納入第18條第4款規定之上限內計算。 

五、因可歸責於廠商之事由，致機關受損害時，依契約第19條規定辦

理。 

6.5 水源運輸 
取水工程完工驗收合格後，如送水管路工程尚未完工驗收合格，

則統包商應配合創研中心需求量及時間，以槽車運輸深層海水供創研

中心使用，至送水管路工程驗收合格後止。詳契約第2條第(二)款補

充規定。 
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