「地下水保育管理暨地層下陷防治第 2 期計畫」
補助款（高雄市政府）執行情形查核報告

經濟部水利署

106 年 9 月 29 日

「地下水保育管理暨地層下陷防治第 2 期計畫」 補助款（高雄市政府）執行情形查核報告

一、計畫執行進度

- (一) 106 年度經濟部水利署補助經費 300 萬元，預計辦理 106 年度高雄市水井納管宣導及受理委託專業服務案，辦理範圍為本市列入地下水管制區之 22 個行政區。
- (二) 工作內容預定透過辦理宣導說明會、傳播媒體、懸掛紅布條、發送宣導單張及張貼海報等多元宣導方式廣為市民周知，並於各區公所放置申請書並設立收件信箱方便民眾辦理。
- (三) 年度辦理填塞水井口數預定目標 33 口，截至 9 月底預定填塞 24 口，已填塞 14 口。
- (四) 經篩選目標工廠 20 家，均已查核完畢，計 8 家查有違法水井共 11 口，納管 7 口，填塞 4 口。

二、整體經費與補助款支用情形

106 年度辦理水井納管宣導及受理委託專業服務案，經費 300 萬元，本項補助款已納入本局 106 年度「水利行政—業務費—委辦費」項下。本案已請撥第 1 期款項 1,478,800 元，刻正辦理請撥第 2 期款項及辦理第 1 期款項核銷。

三、高雄市政府內部控管機制

- (一) 列管案件由業務單位於每季填報案件進度管制表送管考單位提報主管會報中檢討。
- (二) 由市府管考單位將每季辦理情形呈報上級主管，以掌握各列管案件執行進度。

四、計畫執行效益

- (一) 封填 口新增或既有違法水井。
- (二) 已辦理水井納管宣導說明會 29 場。
- (三) 受理水井納管申報 2947 件。

查核人員：

水利行政組：張簡任正工程司昆茂、林副工程司育如、黃副工程司詩評

主 計 室：林秘書秋雲

查核日期：106 年 9 月 29 日