**「查核 103 年度曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區
供水計畫—水庫集水區保育治理工作項目內容及經費支用
情形」會議紀錄**

- 壹、會議時間：103 年 3 月 19 日(星期四)下午 2 時
- 貳、會議地點：臺南市政府民治中心第三會議室
- 參、主持人：郭科長萬木(楊正工程司其錚代) 記錄：楊志偉
- 肆、出席單位及人員：如會議簽名冊
- 伍、主辦單位報告：(略)
- 陸、受查核單位報告：(略)
- 柒、查核事項討論：(略)
- 捌、查核意見

- 一、本次查核臺南市政府 103 年辦理 2 項工程，於查核日已完工，儘速辦理請撥、核銷及決算等事宜，日後建請依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」第 6、7 條規定，依工程進度覈實辦理請撥及核銷事宜。
- 二、有關「103 年度南化區公所水庫集水區範圍周邊道路維護改善工程」逾期填報工程進度罰款 2,000 元，敬請查明並於確認後儘速將罰款繳回本署。
- 三、本次查核 2 件工程，決標開工均於 103 年下半年，請臺南市政府 104 年工程能儘早發包，俾利工進。
- 四、有關因廠商違約衍生之罰款及逾期違約金等款項，請依據「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」規定予以繳回。

- 玖、散會(下午 12 點 20 分)