公	開	類
年	報	次年3月底前編報

編製機關	經濟部水利署
表 號	1152-02-03

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新 維 護 改 善		更 新 維 護 改 善				更 新 維 護 改 善		
		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)		
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助	
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)					
總計		12	12	3	21	38,291	8,612	34 [®]	113	103 [®]	44	[®]	492,250	217,713
北區水資源局合計		1	-	-	1	1,925	-	1	2	3	-		55,588	-
	石門水庫	1	-	-	1	1,925	-	1	1	2	-		50,603	-
	寶山第二水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		4,985	-
中區水資源局合計		-	-	-	-	-	-	5	4	7	2		150,482	-
	鯉魚潭水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		8,480	-
	石岡壩	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-		11,720	-
	集集攔河堰	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1		130,282	-
南區水資源局合計		-	-	-	-	-	-	2	18	18	2		73,258	-
	曾文水庫	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1		3,769	-
	阿公店水庫	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-		2,426	-
	牡丹水庫	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-		6,403	-
	甲仙攔河堰	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1		6,373	-
	高屏溪攔河堰	-	-	-	-	-	-	1	10	11	-		54,287	-

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新 維 護 改 善		更 新 維 護 改 善				更 新 維 護 改 善	
		執行件數 (件)				經費(新臺幣千元)		執行件數 (件)				經費(新臺幣千元)	
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)				
	阿玉壩	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	14,342	-
	羅好壩	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	151	-
	粗坑壩	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	84	-
註1	阿玉壩、羅好壩、桂山壩、粗坑壩	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
註1	霧社水庫	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	15,956	-
臺灣糖業股份有限公司合計		-	1	-	1	1,689	-	-	1	1	-	637	-
	鹿寮溪水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	637	-
	觀音湖水庫	-	1	-	1	1,689	-	-	-	-	-	-	-
臺灣自來水股份有限公司合計		3	3	2	4	16,663	-	8	23	16	15	120,522	-
	新山水庫	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	3,120	-
	新山水庫及西勢水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4,650	-
	寶山水庫及永和山水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4,710	-
	永和山水庫	1	-	-	1	4,523	-	-	-	-	-	-	-
註3	仁義潭及蘭潭水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

公	開	類
年	報	次年3月底前編報

編製機關	經濟部水利署
表 號	1152-02-03

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新		維 護 改 善					
		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)	
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)				
	南化水庫及鏡面水庫	1	2	1	2	5,190	-	6	10	8	8	24,801	-

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新 維 護 改 善		更 新 維 護 改 善				更 新 維 護 改 善	
		執行件數 (件)				經費(新臺幣千元)		執行件數 (件)				經費(新臺幣千元)	
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)				
	玉峰堰	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	28,800	-
	鳳山水庫	-	1	1	-	4,400	-	-	4	3	1	12,051	-
	七美	1	-	-	1	2,550	-	-	-	-	-	-	-
	鳶山堰水庫	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	42,391	-
高雄市政府合計		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	42,000
	中正湖水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	42,000
金門縣政府合計		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	970
	金沙水庫、榮湖水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	970
連江縣政府合計		-	1	-	1	390	3,510	3	5	2	6	6,843	95,552
	勝利、儲水沃、津沙、津沙一號、后沃、秋桂山	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2,329	35,303
	東湧水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	431	3,879
	樂道沃水庫	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1,339	19,431
	坂里水庫	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2,394	21,548
	勝利水庫	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	21	12,430

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新 維 護 改 善								
		執行件數 (件)				經費(新臺幣千元)		執行件數 (件)				經費(新臺幣千元)		
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助	
		(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)			
	后沃、勝利	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	329	2,961

公	開	類		編製機關	經濟部水利署
年		報	次年3月底前編報	表 號	1152-02-03

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新 維 護 改 善		更 新 維 護 改 善					
		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)	
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)				
	勝利、儲水沃、津沙、津沙一號、后沃、秋桂山、坂里、東湧	-	1	-	1	390	3,510	-	-	-	-	-	-
臺北翡翠水庫管理局合計		-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	18,549	-
	翡翠水庫	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	18,549	-
苗栗農田水利會合計		-	-	-	-	-	-	5	6	6	5	2,226	19,557
	明德水庫	-	-	-	-	-	-	3	6	4	5	-	19,557
	大埔水庫	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1,258	-
	劍潭水庫	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	968	-
南投農田水利會合計		-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	568	-
	頭社水庫	-	-	-	-	-	-	-	17	17	-	568	-
嘉南農田水利會合計		2	1	1	2	541	5,102	5	13	10	8	13,589	59,634
	烏山頭水庫	1	1	-	2	-	5,102	2	7	6	3	12,070	33,823
	白河水庫	-	-	-	-	-	-	1	6	3	4	-	25,845
	內埔子水庫	1	-	1	-	541	-	-	-	-	-	-	-

公	開	類		編製機關	經濟部水利署
年	報	次	年3月底前編報	表 號	1152-02-03

水庫安全評估及更新維護改善執行成果(修正表)

中華民國 106 年

執行機關別	水庫別	安 全 評 估				更 新 維 護 改 善							
		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)		執行件數(件)				經費(新臺幣千元)	
		以前年度委託	本年度委託	本年度執行完成	本年度尚未執行完成	自籌	補(捐)助	以前年度開工	本年度開工	本年度完工	本年度未完工	自籌	補(捐)助
(1)	(2)	(3)	(4)			(1)	(2)	(3)	(4)				
	虎頭埤水庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
註4	德元埤	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1,519	- 35

業務主管人員

機關首長

中華民國109年3月24日修正

填 表

審 核

主辦統計人員

資料來源：本署所屬北、中、南區水資源局及台灣電力股份有限公司、台灣糖業股份有限公司、台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣政府、連江縣政府、臺北翡翠水庫管理局、高雄市政府、苗栗、南投、嘉南、屏東農田水利會等經公告之水庫管理單位。

填表說明：1. 本表由本署主計室編製1式2份，1份送本署水源經營組，1份自存，並公布於本署網站。

2. 各填報單位於次年2月底前將資料報送本署，由本署於次年3月底前完成彙編。

3. 本年度尚未執行完成件數(4)=(1)+(2)-(3)； 本年度未完工件數(4)=(1)+(2)-(3)。

4. 「計畫(工程)名稱」若係跨年度執行計畫(工程)，應分年列出並加述明〔例如跨2年度之計畫(工程)，除填列計畫(工程)名稱外，第1年應述明1/2，第2年應述明2/2，餘以此類推〕。

5. 「計畫(工程)名稱」本署免填。

附 註：1. 台灣電力公司執行之青山壩、日月潭水庫、明湖下池水庫、統櫃壩、龍溪壩、木瓜壩、水簾壩、溪畔壩、南溪壩、阿玉壩、羅好壩、桂山壩、粗坑壩、霧社水庫之「安全評估」本年度尚未執行完成且未支付款項。

2. 台灣電力公司執行之武界壩「更新維護改善」因105年度有一解約工程屬未完工，故105年本年度未完工件數不等於106年以前年度開工件數。

3. 台灣自來水公司執行之仁義潭及蘭潭水庫「安全評估」本年度未申請經費，故「經費」欄無數字。

4. 德元埤水庫之105年度水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000-0+300)改善治理工程(2/2)補助款部分繳回。

5. 總計與細項加總不符係四捨五入之故。

修正說明：台灣電力公司修正明潭下池水庫之更新維護改善執行件數及經費。