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摘-1 

摘要 

為有效整合高屏溪流域各項治理工作，達成河川永續經營之目標，高

屏溪流域管理委員會乃於民國 90 年 8 月 2 日成立，迄今已屆滿 15 年餘，

主要工作內容係建立流域管理及溝通協調機制、辦理策劃、推動及追蹤管

制高屏溪流域整體治理計畫，執行稽查防制、取締水污染及危害河防安全

行為等。經本會歷年來的努力，高屏溪流域不論是水質污染、環境改善或

是違法取締都有顯著成效，顯見高屏溪流域管理相關事務由一統籌機關綜

合管理，確可達到事半功倍之成效。本年報係陳報本會執行本(105)年度上

述各項管理工作成果與檢討之報告。 

依據行政院民國 105 年 10 月 3 日院台經字第 1050036089 號核定之「高

屏溪流域整體經理綱要計畫」及 106 年「高屏溪流域整體經理實施計畫

(106-107 年)(稿)」辦理，前述綱要計畫七大項工作之水資源經營管理、水

質維護、水土災害防治、集水區經營、河川營造生態保育、維生系統安全

及綜合業務等其執行情形為：本(105)年各單位編列可支用預算數為 30.45

億元，累計分配數為 28.11 億元，累計執行數為 25.06 億元，計畫執行率為

89.16%，105 年計畫達成率為 82.3%。民國 105 年多數工作皆已達成，經費

執行進度落差較大為水土災害防治之排水改善部分，水資源經營管理部分

亦有落後，主受曾文水庫越域引水工程計畫後續處理方案之流域環境監測

工作延長至 108 年、鳳山溪污水廠水回收再利用方案剛於 105 年 8 月 22 日

完成「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收再利用案之興

建、移轉、營運」簽約及高屏地區原有水井抽水量復抽工程停工等影響，

其餘已達成目標。 

本會除積極協調流域各項工作外，並加強對於違法案件稽查及水質監

測與分析等工作，均有顯著成效。由水質監測結果顯示，高屏溪攔河堰下

游水質因受家庭、工業及畜牧養豬廢水污染致水質較差外，高屏溪攔河堰

以上各河段大致已符合行政院環境保護署公告之水體分類水質標準，惟豐

水期尤其莫拉克颱風過後，持續受懸浮固體太高影響致水質略屬中度污

染，至於生化需氧量及氨氮含量，除美濃溪、旗山溪下游、隘寮溪下游外，

大都已達到各自水體標準，顯示高屏溪流域水質在各方努力下已有明顯改

善。本會 105 年度稽查取締違法違規案件共計 357 件，違法案件中以違反

水利法及其他法令計 299 件為最多，其次為違反環保法規案件計 53 件。
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Abstract 

To effective integrate the various governance of Kaoping River Basin and 

achieve the goal of sustainable management. The Kaoping River Basin 

Governing Committee was established in 2001. The main duties of the 

committee are plotting, coordinating and tracing of the “Plan of Total 

Management of Kaoping River Basin” and executing and coordinating of 

inspection and ban to wrongful activities. Through the efforts of the committee, 

there are significant effects of water quality improvement, environment 

improvement and illegal ban of Kaoping River Basin. This shows that the 

management works of Kaoping River Basin by an overall integrated 

management organ, can indeed achieve a multiplier effect. This annual report is 

a description of the management works and the review report of the committee 

in 2016. 

The “Master Plan for Comprehensive Management of the Kaoping River 

Basin” and ”Implementation plan for Comprehensive Management of the 

Kaoping River Basin (2017-2018)” contained seven items as: water resources 

management, water quality maintenance, land and water prevention, watershed 

management, river building and ecological conservation, safeguard of utilities 

and integrated development. The actual compiled budgets were 3.045 billion NT 

dollars for 2016, while the executed funds were 2.811 billion NT dollars. 

Because some plans are years plan, the actual executed funds for 2016 were 

2.506 billion NT dollars which showed that the execution rate was 82.3%. 

The committee actively coordinates the watershed works and strengthens 

the violations case inspection, water quality monitoring and analysis. The results 

of water quality monitoring showed that the water quality of Kaoping River 

Weir downstream is poor, which is due to domestic, industrial and livestock 

wastewater pollution. The water quality of Kaoping River Weir upstream has 

met the water body classifications and water quality standards by EPA 

announcement. Caused by the SS effect in the wet period, the water quality is 

minor or mild pollution. As for BOD and NH3-N, in addition to Mei-Nong River, 

downstream of Chi-Shan River and downstream of Ai-Liao River, the water 

quality has reached the Category A water bodies standard. It shows the water 

quality of Kaoping River Basin has been significantly improved by the efforts of 

all parties. The committee has investigated and banned 357 illegal cases in 2016. 

In these cases, there are 299 cases of Water Act, and 53cases of environmental 

regulations. 
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結論 

一、本報告依據行政院經濟建設委員會民國 92 年 11 月 14 日總字第

0920005731 號函及民國 92年 11 月 10 日第 1154次委員會議結論辦理，

對本會所提「高屏溪流域管理工作成果檢討報告」以年報方式提報。

本次係陳報民國 105 年 1 月至民國 105 年 12 月高屏溪流域管理工作成

果檢討年度報告。 

二、水資源經營管理民國 105 年之具體措施包括供水設施改善及功能提升

(曾文水庫越域引水工程後續處理方案及高屏堰取水工程)、新水源開發

工程實施前先期作業、地下水及伏流水工程、東港溪原水前處理工程、

高屏地區原有水井抽水量復抽工程及輸配水老舊管線汰換。曾文水庫

越域引水工程後續處理方案之引水西進隧道襯砌工程已於民國 104 年

完成、環境監測及新取水工程可行性評估已於民國 105 年完成，並持

續辦理流域環境監測與變動趨勢評估，自 105 年開始辦理，預定 108

年完成並依監測成果檢討評估取水方案。高屏溪流域中上游地下水及

伏流水調查及開發評估及東港溪原水前處理工程將於民國 106 年完

工；高屏溪伏流水開發工程之前期竹寮與翁公園取水工程已於民國 104

年完成，後續大樹取水設施工程仍辦理中，傍河取用伏流水工程預定

民國 107 年完工；高屏堰取水改善工程、高屏溪伏流水開發工程及輸

配水老舊管線汰換將於民國 107 年完工；鳳山溪污水廠水回收再利用

方案專案管理合約為期 3 年由內政部營建署與高雄市政府共同辦理，

第一期工程預定於民國 107 年完工；而高屏地區原有水井抽水量復抽

工程然因美濃民眾抗議目前辦理停工中。本項工作經費執行率為

86.21%，主受前述曾文水庫越域引水工程計畫後續處理方案之流域環

境監測工作延長至 108 年、鳳山溪污水廠水回收再利用方案剛於 105

年 8 月 22 日完成「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流水回收

再利用案之興建、移轉、營運」簽約及高屏地區原有水井抽水量復抽

工程停工使經費執行率較低；而本項工作指標效益在備援水源已增加

每日 20 萬噸，其他備援水源及常態供水則因工程仍在施工中，俟完工
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後始能達成。 

三、 水質維護民國 105 年之具體措施包括擴大污水下水道建設及用戶接管

普及率、污染稽查管制暨水質監測、水體水質改善處理及國家重要濕

地保育計畫。其中擴大污水下水道建設及用戶接管普及率項，現編列

旗美系統第二期修正實施計畫用戶接管工程將於民國 106 年完成，高

雄市政府後續將依相關規定研提該系統第三期實施計畫，屏東市系統

用戶接管工程第二期實施計畫已於 105 年完成，權責單位後續亦辦理

第三期實施計畫，將於民國 107 年完成，以增加接管率。本項工作經

費執行率高，為 98.35%，指標效益截至民國 105 年底，已完成用戶接

管旗美系統 2,095 戶及屏東市系統 1,300 戶；高屏溪攔河堰上游水質測

站民國 105 年平均 RPI 指數為 2.8；舊鐵橋人工濕地保育計畫之民國

105 年工作亦已完成。至於污染稽查管制暨水質監測工作，每年依計畫

持續辦理。高屏溪攔河堰上游水質，經檢測資料顯示各溪段上游多屬

未(稍)受~輕度污染，部分測站受降雨影響導致懸浮固體濃度較高影響

轉為中度污染；高屏溪主流下游之支流武洛溪排水、牛稠溪排水及萬

丹排水為本流域主要嚴重污染排水及主要污染匯入來源，致主流中下

游呈中度污染；另指標污染物較上年度增加懸浮固體與大腸桿菌群，

而西門大橋、旗南橋、新發大橋、六龜大橋、里港大橋則增加一項總

磷，大體而言主要指標污染物年度差異並不大。另綜觀高屏溪近年水

污染事件，大都發生於中央管河川區域外，由於本會稽查範圍界定於

中央管河川區域內，故仍需各目的事業主管機關及地方政府加強轄區

事業稽查管制。 

四、 水土災害防治民國 105 年之具體措施包括防洪構造物改善、河道疏濬、

排水改善及治山防災工程。其中，防洪構造物改善至民國 105 年底已

完成堤防及護岸 1 公里，增加保護面積約 13.8 公頃；河道疏濬已完成

562.96 萬立方公尺；排水改善已完成 13.1 公里；崩塌地處理 5 處；野

溪治理 12 處。各項措施大多已完成，僅武洛溪九塊埤橋下游整治工程

及武洛溪排水整治工程(九塊埤橋~新武洛橋)段計畫執行率低，應儘速

辦理。 
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五、 集水區經營民國 105 年之具體措施包括加強造林及森林撫育及土石流

災害管理等措施。其中，民國 105 年指標效益新植造林面積達 30.57

公頃。 

六、 河川營造生態保育民國 105 年之具體措施包括堤防景觀改善、高灘地

自然綠化與生態情勢調查。堤防景觀改善於民國 105 年底已完成 1.2

公里；高灘地自然綠化完成 10.5 公頃及 1 件生態情勢調查；本年度工

作皆已完成。 

七、 維生系統安全維護民國 105 年之具體措施為道路維護。道路恢復自 104

年起統計至民國 105 年底共完成台 20 線勤和~復興路段；道路維護亦

完成年度省道 470 公里維護工作。 

八、高屏溪流域管理委員會推動整治計畫，主要功能為機關溝通協調及計

畫執行追蹤。民國 105 年之具體措施包括教育宣導及工作執行狀況追

蹤，以掌握整體治理成效。至民國 105 年底已辦理相關教育訓練及宣

導共計 52 場次。 

九、 高屏溪流域七大項工作，部分工作屬延續性計畫，需於民國 106 年後

繼續辦理方能達成該措施成效。綜上，民國 105 年多數工作皆已達成，

經費達成率水資源經營管理為 73.94%，水質維護達成率 96.03%；水土

災害防治達成率達 83.34%；集水區經營達成率 96.33%；河川營造生態

保育達成率 100%；維生系統安全達成率 100%；綜合發展達成率

100%，與預定經費目標執行進度落差較大為水土災害防治之排水改善

部分，建議相關單位儘速辦理；另水資源經營管理部分亦有落後，主

受曾文水庫越域引水工程計畫後續處理方案之流域環境監測工作延長

至 108 年、鳳山溪污水廠水回收再利用方案剛於 105 年 11 月完成招標

及高屏地區原有水井抽水量復抽工程停工等影響，其餘已達成目標；

另跨年度延續性計畫請權責單位加強執行及落實。 
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建議 

一、 請台灣自來水股份有限公司、經濟部水利署南區水資源局、內政部營

建署及高雄市政府持續辦理「曾文水庫越域引水工程後續處理方案」

之流域環境監測與變動趨勢評估、「高屏堰取水改善工程」、「鳳山溪污

水廠水回收再利用方案」、「高屏溪流域中上游地下水及伏流水調查及

開發評估」、「東港溪原水前處理工程」、「高屏地區原有水井抽水量復

抽工程」及「輸配水老舊管線汰換」；其中「高屏地區原有水井抽水量

復抽工程」目前停止辦理，建請相關單位持續加強溝通協調或提出修

正方案因應；而「鳳山溪污水廠水回收再利用方案」應於 106 年度起

加速辦理，俾維持整體計畫高雄地區汛期供水穩定。 

二、 請高雄市及屏東縣政府環保局配合加強高屏溪流域公告河川範圍外上

游河川支流之稽查取締，以確保民生用水資源之安全。另外用戶接管

戶數指標方面，透過上(104)年度指標效益目標值與上年度及本年度實

際完成指標效益值來看，指標效益訂定上較顯保守，建議相關單位於

下(106)年度起可考量評估依實際戶數規劃較合理之指標效益目標值。 

三、 由於高雄地區主要水源為來自高屏溪河川取水，如果遭受汙染有可能

面臨地區產生長期停水，尤其旱季時河川流量小汙染源濃度容易提高

產生，如河道中施工單位都容易產生污染源，因此除管委會與相關稽

查單位針對河道沿岸加強稽查外，許多汙染源亦來自河道以外區域，

地方政府與環保局等機關亦應加強稽查取締，避免汙染源最後仍流入

高屏溪內；另除稽查外，用水單位亦應提高加強防禦能力，定期檢查

與加強淨水場發生汙染物侵入之緊急應變演練，以避免受汙染之水量

直接透過管網流入居民使用。 

四、 高屏溪主支流仍有大量淤積砂石，請各執行單位依實際情況檢討，利

用非汛期時間積極辦理，以達成防災避災目標及降低豐水期間之懸浮

固體濃度。 

五、 在河川區域內施工之單位，請落實監造責任，防範廠商藉機盜採砂石，

尤應注意施工作業程序及安全措施管控。 
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六、 高屏溪流域河床區域內產生揚塵部份，除經濟部水利署第七河川局已

有辦理防制計畫，將依各項防制措施作為外，亦請相關施工單位辦理

防治，加強水車灑水，以減少揚塵；若為河川區域外之揚塵，請環保

相關單位處理，除加強砂石業者進出廠應洗淨砂石車輪胎外，應加強

廠區及周邊運輸道路灑水作業，減少揚塵所造成空氣污染問題，以維

護民眾生活環境品質。 

七、 林地崩塌治理藉由設置壩工、護岸、固床工、基腳保護、植生復育及

土砂控制等工法改善林地崩塌，並持續加強造林及森林撫育，減少洪

水與土砂災害。 

八、 高屏溪流域上游仍有大量土石流發生之潛勢，在維生系統尚未完全恢

復，每遇豪雨尚有孤島效應，地方政府針對易致災或敏感地區，應有

疏散撤離之離災措施。 
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壹、前言 

本報告依據行政院經濟建設委員會民國 92 年 11 月 14 日總字第

0920005731 號函及民國 92 年 11 月 10 日第 1154 次委員會議結論辦理，對

本會所提「高屏溪流域管理工作成果檢討報告」以年報方式提報。本次係

陳報民國 105 年 1 月至民國 105 年 12 月高屏溪流域管理工作成果檢討年度

報告。 

ㄧ、發展源起與沿革、職掌與目的 

(一)管理委員會發展源起與沿革 

高屏溪流域之整治因地域及業務性質之不同而分屬不同機關

主管，各不同業務主管機關之管理治理資源分散建設，目標不一，

造成河川流域無法有效整體整治，為使達成河川永續經營目標，

河川應採流域整體規劃治理，即集水區林業經營、水源涵養、水

資源利用、山坡地保育、土地合理利用、河川洪水災害防治、水

質保護污染防治、河川生態環境保護等問題需一併整體規劃，同

步執行。 

因此，奉行政院民國 90 年 7 月 13 日以台 90 經字第 042587

號函核定之「高屏溪流域管理委員會執行計畫書暨設置要點」指

示，由經濟部會同各相關部會成立高屏溪流域管理委員會，於民

國 90 年 8 月 2 日正式成立，迄今已屆 15 年餘。 

(二)職掌 

1.關於高屏溪流域整體治理計畫之策劃、協調及追蹤管制事項。 

2.關於高屏溪流域內重大開發經建計畫之協調、諮詢事項。 

3.高屏溪流域內有關河川防汛之協調、推動事項。 

4.高屏溪流域內有關污染及生態環境之防護、協調事項。 

5.高屏溪河川區域內有關違法案件稽查、取締之執行、協調事項。 

6.其他有關高屏溪流域管理及協調事項。 

(三)目的 

1.確保大高雄地區飲用水水源水質。 
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2.維護高屏溪流域河川生態環境。 

3.有效執行防制取締違法違規行為。 

二、組織編制與業務工作 

(一)組織架構 

依據「高屏溪流域管理委員會執行計畫書暨設置要點」，本會

置召集人 1 人由經濟部部長或指派次長兼任之；副召集人 3 人，

由經濟部次長、行政院環境保護署副署長及行政院農業委員會副

主任委員或其指派人員兼任之；委員 19~22 人；執行長 1 人，由

經濟部部長指派適當人員兼任，承召集人之命，綜理會務，並得

視實際需要召集工作會報，協調推動各項業務工作；副執行長 3

人，由經濟部、行政院環境保護署及行政院農業委員會各指派適

當人員 1 人兼任，襄助執行長指揮督導所屬業務；另設置綜合企

劃組 9 人、管理組 6 人、行政室 10 人與聯合稽查大隊 83 人以負

責本會各項業務；本會現有成員共計 116 人。本會之組成架構詳

圖 1.2-1。 

(二)各組室人員組成 

本會各組室人員由經濟部、環保署、內政部、農委會及高屏

二縣市政府派員兼任之，有關各相關單位派兼本會人力之組成如

表 1.2-1 所示。 
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註：組織架構以民國 105 年 12 月 31 日為基準。 

圖 1.2-1 本會組織架構圖 

副執行長 
(環保署環境督察總隊南區大隊隊長黃志安兼任) 

 

召集人 
(由經濟部次長楊偉甫兼任) 

副召集人 
(環保署水保處處長葉俊宏兼任) 

副召集人 
(經濟部水利署署長賴建信兼任) 

副召集人 
(農委會農田水利處處長謝勝信兼任) 

委員會 23 人 
(詳如表 1.2-2) 

執行長 
(由經濟部技監謝世傑兼任) 

稽
查
大
隊 

聯 
 
 
 

合 

行

政

室

 

83 

人 

 

企 

劃 

組 

綜 
 
 
 

合 

副執行長 
(水利署第七河川局局長李宗恩兼任) 

 

副執行長 
(林務局屏東林區管理處處長張偉顗兼任) 

 

9 

人 

人 

管

理

組

6
人 

10 

人 
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表 1.2-1 本會各組室人員組成表 

單位 人力來源 原職服務機關 編定人數 實際人數 備註 

綜合 

企劃組 

經濟部 水利署第七河川局 2 2  

經濟部 水利署南區水資源局 1 1  

環保署 環境保護署 1 1  

農委會 水土保持局台南分局 1 1  

內政部 營建署下水道工程處 1 1  

屏東縣政府 屏東縣政府 2 1  

高雄市政府 高雄市政府環保局 2 1  

契約人力 契約技術員 3 1 2 人調整於行政室 

小計 13 9  

管理組 

經濟部 水利署第七河川局 2 1  

經濟部 水利署南區水資源局 1 0  

環保署 環境保護署 3 3  

農委會 林務局屏東林區管理處 1 1  

內政部  1 0  

高雄市政府  2 0  

契約人力 契約技術員 4 1 3 人調整於稽查大隊 

小計 14 6  

行政室 

經濟部 水利署第七河川局 6 4  

契約人力 契約技術員 1 6 依業務需求調整 

小計 7 10  

稽查 

大隊 

經濟部 水利署第七河川局 9 1 
河川駐衛警 8 人因 

疏濬業務需求歸建 

環保署 環境保護署 2 0  

屏東縣政府 屏東縣政府 2 1  

高雄市政府 高雄市政府 4 0  

內政部 警政署 0 0  

內政部 警政署保七總隊 38 29  

契約人力 契約技術員 52 51 1 人調整於行政室 

小計 108 83  

總計 142 108  

說明：表列人員以民國 105 年 12 月 31 日實際人數為基準。 
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(三)委員組成 

本會置委員 23 人，組成如表 1.2-2。本委員組成經本會民國

95 年 1 月 16 日之第 14 次委員會議決議，專家學者與環保團體代

表委員改為任期制，每任二年，其中專家學者調整為 3~6 人，並

於民國 95 年 6 月 2 日奉經濟部核定生效。因應民國 99 年 12 月 25

日起高雄縣市政府合併，修正委員會設置要點第四點、第六點規

定，取消由高雄縣副縣長兼任委員，奉經濟部民國 99 年 6 月 7 日

經水字第 09902631130 號函核定自民國 99 年 12 月 25 日生效。 

表 1.2-2 高屏溪流域管理委員會委員組成表 

委 員 組 成 

1. 經濟部楊次長偉甫 13. 台灣自來水公司胡總經理南澤 

2. 經濟部水利署賴署長建信(註一) 14. 高雄市政府許副市長立明(註四) 

3. 環保署水保處葉處長俊宏 15. 屏東縣政府吳副縣長麗雪 

4. 農委會農田水利處謝處長勝信(註二) 16. 專家學者 5 人 

5. 經濟部工業局吳局長明機  ◎成功大學詹教授錢登 

6. 內政部警政署刑事警察局呂副局長春長  ◎成功大學溫教授清光 

7. 內政部營建署台北第二辦公室  ◎屏東科技大學陳副教授瑞仁 

 吳副主任金和  ◎中興大學蘇教授苗彬 

8. 國家發展委員會何處長全德  ◎經濟部水利署諮詢委員陳世榮 

9. 農委會水保局李局長鎮洋 17. 環保團體代表 3 人 

10. 農委會林務局林局長華慶(註三)  ◎財團法人美濃鎮愛鄉協進會李理事長永龍 

11. 環保署廢管處吳處長盛忠  ◎高雄市柴山會楊總幹事娉育(註五) 

12. 原住民族委員會土地管理處  ◎屏東科技大學丁教授澈士 

 杜張處長梅莊   

共計 23 人 

註一：經濟部水利署賴署長建信 105 年 11 月 11 日接任。 

註二：農委會農田水利處謝處長勝信 105 年 8 月 9 日接任。 

註三：農委會林務局林局長華慶 105 年 7 月 15 日接任。 

註四：高雄市政府許副市長立明 105 年 10 月 26 日接任。 

註五：屏東科技大學許教授中立更換為高雄市柴山會楊總幹事娉育。 
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(四)105 年度委員及組織幹部異動 

本年度本會委員更動名單如表 1.2-3 所示。 

表 1.2-3 105 年度本會委員更動名單 

推派機關 原任委員 推派機關 現任委員 備註 

農委會農田水利會 張敬昌 農委會農田水利會 謝勝信 職務異動 

經濟部水利署 王瑞德 經濟部水利署 賴建信 職務異動 

農委會林務局 李桃生 農委會林務局 林華慶 職務異動 

高雄市政府 陳金德 高雄市政府 許立明 職務異動 

(五)各組室業務 

本會各組室負責業務如表 1.2-4 所示。 

表 1.2-4 本會各組室業務工作內容 

組室 
業務項目 

項    目 

綜 

合 

企 

劃 

組 

一、計畫之擬訂 

1.年度計畫編擬之策劃 

2.年度施政計畫彙編 

3.年度施政計畫之變更 

4.工作執行年報之彙編 

二、計畫之管制考核 

1.相關單位計畫之彙整、列管、追蹤、考核 

2.民意機關交辦案件之列管、追蹤、考核 

3.人民陳情或請願案件之列管、追蹤、考核 

三、新聞及宣導 

1.重要計畫或成果、消息之發布 

2.宣導資料彙整 

3.宣導資料之審查、印發 

四、會議 
1.綜合性簡報或研討會議之籌辦及召開事宜 

2.委員會會議各單位資料彙整 

五、溝通協調 
1.各單位整治計畫之溝通協調會議召開及籌辦 

2.各單位每月提供之月報資料 

六、督導小組 
1.勤務排班 

2.督導報告追踪事項表 
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表 1.2-4 本會各組室業務工作內容(續 1) 

組室 
業務項目 

項    目 

管 

理 

組 

一、高屏溪流域內有關 

河川防汛之協調事 

項 

1.有關河川防汛緊急應變之協調工作 

2.有關各單位河川防汛作業協調、防溺宣導工作 

二、高屏溪流域內有關 

污染及生態環境之 

防護、協調事項 

1.流域內有關生態環境之防護協調工作 

2.流域內污染整治之協調工作 

3.流域內各項污染源防護禁止行為之協調工作 

三、其他有關高屏溪流 

域管理及協調事項 

1.流域內重大污染案件預警及應變之協調工作 

2.流域內飲用水水源保護之協調工作 

3.流域內飲用水水質管理之協調工作 

4.河川水質採樣檢測計畫之策劃、擬訂工作 

5.高屏溪流域內輿情蒐集剪報工作 

行 

政 

室 

一、文書管理 

1.總收文之處理 

2.公文監印及印信典守管理 

3.檔案分類立卷、典藏及保管 

4.檔案之存廢管理 

5.機密案件分文 

6.一般檔案調件 

二、出納管理 

1.庫存現金數之稽核 

2.關於現金出納帳事項 

3.員工薪津給與事項、差旅費之發放事項 

4.零用金支付及撥還 

5.現金出納帳及現金日報表 

6.一切款項之點收、給據、登記及解庫 

7.支票開立核發事項及銀行帳單核對、差額解釋 

8.收支傳票及收廢及支付 

9.交通費核發 

三、財產管理 
1.財產之驗收、租借、分配、移撥、保險、變賣、報廢 

2.財產之保管、交接、登記、盤點及各項例行性報表 

四、物品管理 

1.消耗性物品與非消耗性物品之管理 

2.物品之核發 

3.物品之登記及報表之編製 

4.物品之報廢 

五、辦公處所管理 

1.辦公室之建築、分配及修繕 

2.辦公室、會議室、會客室及其他場所之管理整潔 

3.辦公室及會議室及其他公共場所之佈置整理 

4.辦公室之增建、改建、租約之訂定及糾紛之處理 
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表 1.2-4 本會各組室業務工作內容(續 2) 

組室 
業務項目 

項    目 

行 

政 

室 

六、預決算及帳務處理 

1.年度概預算分配及編報 

2.預算之執行、審核及監辦等歲計事項 

3.歲出應付款之申請保留報核 

4.記帳憑證、會計報告之編製、保管、銷毀等會計事務之 

處理 

5.現金審核工作之辦理 

6.審計部審核通知事項之彚整、辦理 

7.年度決算之編報 

8.其他有關會計業務交辦事項 

七、公務統計 
1.業務統計資料之蒐集、審核及編報事項 

2.其他交辦事項 

八、組織編制 

1.組織編制之修訂陳報 

2.組織編制核定後之施行 

3.關於組織編制遺漏手續及附件補正事項 

九、任免遷調 
1.契約技術員之僱用及解僱 

2.調兼人員之異動 

十、考核獎懲 1.員工考核獎懲案件之簽核 

十一、訓練研習 1.辦理訓練及研習人員之遴選 

十二、差假勤惰 

1.組、室、隊主管差假之簽核 

2.員工二日以下差假之簽核 

3.員工三日以上差假之簽核 

4.打卡片之管理及員工勤惰卡之登記 

5.加班案件之核定 

6.本會派兼人員每月勤惰表之管理 

十三、待遇福利 
1.契約技術員薪津、福利及各項加給之簽核 

2.契約技術員勞保、健保、勞工退休金及有關給付事項 

十四、人事資料 

1.人事資料調查蒐集編存及保管 

2.電腦人事資訊系統之建立 

3.新進人員人事資料之查催 

4.識別證、稽查證、職名章之管理 

5.契約技術員在(離)職證明書之核發 

十五、值勤人員管理 

1.值勤人員輪值之簽核 

2.值勤人員調(換)班之登記 

3.值勤人員記事簿之核閱 

4.值勤人員值勤費請領清冊 

十六、契約技術員工作 

規則 
1.契約技術員工作規則之修正及施行 
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表 1.2-4 本會各組室業務工作內容(續 3) 

組室 
業務項目 

項    目 

行 

政 

室 

十七、採購業務 

1.公開招標之審標、開標、議價及決標(議)之核定 

2.評選案件主持人、工作小組及底價訂定 

3.未達公告金額採購之評選案件主持人、底價訂定 

4.伍仟元~拾萬元之採購簽核及核銷 

5.小額採購伍仟元以下之採購核定及核銷 

十八、防護管理 1.防護管理辦法及災害預防之擬定 

十九、車輛管理 
1.非巡防車輛調派 

2.油料收發月報表 

二十、資訊管理 
1.資訊安全管理 

2.網站之管理與維護 

二十一、其他 
1.臨時交辦事項 

2.值日夜記事簿之管理 

稽 

查 

大 

隊 

一、稽查勤務業務 

1.現場取締記錄表 

2.巡防日誌 

3.稽查違法案件之統計表 

4.各種舉發案件 

5.民眾電話陳情案件登記表 

二、稽查人事業務 

1.出差報告表 

2.夜勤津貼印領清冊 

3.巡防排班表 

4.巡防員、派兼人員、員警獎勵名單 

5.訓練計畫之擬訂 

三、巡防車輛管理 

1.巡防車輛之調派 

2.伍萬元以下之維修核定及核銷 

3.伍萬元以上之維修核定及核銷 
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三、重要事權及主管機關 

高屏溪流域各重要辦理事項之權責主管機關，列於表 1.3-1。 

表 1.3-1 重要事權及主管機關表 

重要事權 辦理事項 主管機關(構) 

水利 

水資源管理、開發、保育及調

配 
經濟部水利署南區水資源局 

水資源利用 
台灣自來水公司股份有限公司、高雄農田水利

會、屏東農田水利會 

河川環境營造及管理 
經濟部水利署第七河川局、高雄市政府、 

屏東縣政府 

河川疏濬管理 
經濟部水利署第七河川局、高雄市政府、 

屏東縣政府 

河川治理及管理 
經濟部水利署第七河川局、高雄市政府、 

屏東縣政府 

排水改善及管理 
經濟部水利署第七河川局、高雄市政府、 

屏東縣政府 

非工程防洪措施 
經濟部水利署、經濟部水利署第七河川局、 

高雄市政府、屏東縣政府 

環境保護 

水質監測及管理 

行政院環境保護署、高雄市政府、屏東縣政

府、高屏溪流域管理委員會、經濟部水利署南

區水資源局、台灣自來水股份有限公司第七區

管理處 

水污染防治 行政院環境保護署、高雄市政府、屏東縣政府 

生態保育及調查 
行政院農業委員會、經濟部水利署南區水資源

局、高雄市政府、屏東縣政府 

林地及 

坡地保育 

集水區森林保育及經營 
行政院農業委員會林務局、高雄市政府、 

屏東縣政府 

集水區坡地保育 
行政院農業委員會水土保持局、高雄市政府、 

屏東縣政府 

污染源 

管制 

污水下水道系統建設營運 內政部營建署、高雄市政府、屏東縣政府 

垃圾廢棄物清運及管制 
經濟部水利署第七河川局、行政院環境保護

署、高雄市政府、屏東縣政府 

畜牧場養殖管理 
行政院農業委員會畜牧處、高雄市政府、 

屏東縣政府 

工業區事業廢水及污水處理 經濟部工業局、高雄市政府、屏東縣政府 

污染源管理制度及污水排放許

可管理 
行政院環境保護署、高雄市政府、屏東縣政府 

土地利用 

管制 

原住民保留地管理 
行政院原住民族委員會、高雄市政府、 

屏東縣政府 

都市區域計畫及建築管理 內政部營建署、高雄市政府、屏東縣政府 
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貳、流域概況 

ㄧ、流域簡介 

高屏溪原名下淡水溪，發源於中央山脈玉山附近，向南流經高雄

市、屏東縣，於高雄市林園區及屏東縣新園鄉注入臺灣海峽，全長 171

公里，流域面積 3,247 平方公里。其主要支流有荖濃溪、旗山溪、隘

寮溪、濁口溪、美濃溪等，其中以荖濃溪及旗山溪為最大。荖濃溪發

源於中央山脈玉山東山東坡與秀姑巒山西南坡，曲折蜿蜒西南行，與

旗山溪隔山平行，流經桃源、寶來、土壟、荖濃、六龜至大津納入濁

口溪，過竹子門而出谷，入屏東平原。河流分歧成辮狀西南行，於磚

子地北匯納東來之隘寮溪，後折向西南行，至嶺口與南下之旗山溪相

匯而成高屏溪。如圖 2.1-1 所示，流域基本資料列如表 2.1-1，主支流

所跨行政區域範圍整理於表 2.1-2，共計跨 27 個鄉市區。 

本流域屬於熱帶氣候區，乾濕季分明，平均年降雨量約 2,454 公

厘，每年 5 月至 10 月因西南季風盛行及常有颱風侵襲，降雨量約占全

年之 82%。而依據民國 104 年水文年報統計資料顯示，高屏溪(里嶺大

橋)年平均日流量每秒 107 立方公尺，年逕流量 33.71 億立方公尺，最

大瞬時流量每秒 8,700 立方公尺，主、支流歷年流量統計整理如表

2.1-3。 

高屏溪為高雄市及屏東縣境內主要之河川，目前該流域供應屏東

縣、高雄市兩百多萬人口之飲用水、灌溉用水、工業用水及其他用水，

為高屏二縣市的水源命脈。 
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資料來源：「高屏溪流域整體治理規劃(1/2)」，經濟部水利署第七河川局，民國 99 年 2 月。 

圖 2.1-1 高屏溪流域位置圖 

東港溪流域 
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台南市 
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美濃區 
茂林區 

旗山區 

大樹區 

大寮區 

林園區 

口隘溪 
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表 2.1-1 高屏溪主支流流域基本資料 

流別 發源地 流域面積(km
2
) 長度(km) 治理計畫起終點 感潮河段 

主流 高屏溪 
中央山脈 

玉山群巒 
3,247 171 

起點：台 22 線里嶺大橋 

終點：河口 

河口至斷面 10 

約 5 公里 

幹流 荖濃溪 
中央山脈 

玉山群巒 
2,038 136 

起點：高雄市桃源區勤和里

興輝大橋(舊址) 

終點：高屏溪匯流口 

－ 

支流 

旗山溪 
中央山脈 

玉山西南麓 
842 117 

起點：高雄市那瑪夏區南沙

魯里長朗吊橋(舊址) 

終點：高屏溪匯流口 

－ 

隘寮溪 
知本主山、 

北大武山 
635 78.1 

起點：隘寮南溪、隘寮北溪

合流點 

終點：高屏溪匯流口 

－ 

資料來源：1.「高屏溪流域整體治理規劃(1/2) 」，經濟部水利署第七河川局，民國 99 年 2 月； 

2.「美濃溪治理規劃報告」，經濟部水利署水利規劃試驗所，民國 94 年 12 月。 

3.「高屏溪流域 100~103 年整治綱要檢討計畫 」，經濟部水利署，民國 100 年 10 月； 

 

表 2.1-2 高屏溪各集水區面積及行政區域表 

流別 集水區 
流域面積 

(km
2
) 

長度 
(km) 

屏東縣行政區域 高雄市行政區域 

高屏溪 

荖濃溪 2,038 136 高樹鄉、里港鄉 
桃源區、六龜區、 
美濃區、茂林區 

旗山溪 842 117 里港鄉 
那瑪夏區*、甲仙區、 
杉林區、內門區*、 
旗山區 

隘寮溪 635 78.1 
霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉
*、高樹鄉、泰武鄉*、里港
鄉、鹽埔鄉、內埔鄉* 

－ 

高屏溪 3,247 171 
鹽埔鄉、長治鄉*、萬丹鄉
*、新園鄉*、九如鄉、里港
鄉、屏東市* 

大寮區、大樹區、林園區、
鳳山區*、鳥松區* 

 註：“*”表示僅部分在流域內。 
 

表 2.1-3 高屏溪主、支流歷年流量統計表 

集水區 測站名稱 年度 
年平均日 
流量(m

3
/s) 

年逕流量 
(億 m

3
) 

最大瞬時 
流量(m

3
/s) 

最大日流量 
(m

3
/s) 

最小日流量 
(m

3
/s) 

備註 

旗山溪 
杉林大橋

(2) 

98 年 20.25 6.39 
3,870.82 

(2009/08/09) 

1,212.26 

(2009/08/09) 

0.02 

(2009/11/08) 

11/09 後 

紀錄為 0 

99 年 34.52 10.89 
860.37 

(2010/09/19) 

392.43 

(2010/09/19) 

1.25 

(2010/08/01) 
 

100 年 40.11 12.65 
560.56 

(2011/07/19) 

404.07 

(2011/07/19) 

2.45 

(2011/01/22) 
 

101 年 52.60 16.63 
1,000.00 

(2012/06/11) 

796.93 

(2012/06/12) 

2.94 

(2012/12/02) 
 

102 年 28.77 9.07 
1,421.78 

(2013/08/29) 

885.02 

(2013/08/22) 

1.31 

(2013/12/06) 
 

103 年 10.40 3.28 
1,028.62 

(2014/07/23) 

502.26 

(2014/07/23) 

0.29 

(2014/12/08) 
 

104 年 15.55 4.90 
1429.44 

(2015/05/25) 

483.12 

(2015/05/25) 

0.30 

(2015/05/02) 
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表 2.1-3 高屏溪主、支流歷年流量統計表(續) 

集水區 測站名稱 年度 
年平均日 
流量(m

3
/s) 

年逕流量 
(億 m

3
) 

最大瞬時 
流量(m

3
/s) 

最大日流量 
(m

3
/s) 

最小日流量 
(m

3
/s) 

備註 

荖濃溪 

六龜 98 年 － － 
439.52 

(2009/08/07) 
175.67 

(2009/08/07) 
0.14 

(2009/08/05) 
08/08 後 
無紀錄 

東溪大橋 99 年 69.54 21.93 
688.21 

(2010/09/19) 
504.14 

(2010/09/20) 
0.11 

(2010/05/22) 
 

六龜(1) 

100 年 － － 
1,000.00 

(2011/07/19) 
702.15 

(2011/07/19) 
0.08 

(2011/11/01) 
01/09 前 
無紀錄 

101 年 － － 
1,610.17 

(2012/06/11) 
1,167.20 

(2012/06/11) 
0.02 

(2012/07/17) 
06/16~07/31 
部分紀錄為0 

102 年 92.21 29.08 
889.36 

(2013/07/13) 
687.95 

(2013/08/31) 
10.35 

(2013/12/11) 
12/12~12/19 
紀錄為 0 

103 年 64.09 20.21 
1,063.44 

(2014/07/23) 
570.59 

(2014/07/23) 
25.62 

(2014/01/22) 
 

104 年 101.97 32.16 
1166.67 

(2015/08/08) 
557.69 

(2015/05/25) 
0.92 

(2015/12/31) 
 

濁口溪 

興農橋 
98 年 － － 

1,678.20 
(2009/08/08) 

1,220.99 
(2009/08/08) 

3.24 
(2009/01/16) 

08/09 後 
無紀錄 

99 年 － － 
100.00 

(2010/02/09) 
88.67 

(2010/02/09) 
4.17 

(2010/05/19) 
06/01 後 
無紀錄 

大津橋 

100 年 57.78 18.22 
906.75 

(2011/07/19) 
645.17 

(2011/08/30) 
0.46 

(2011/02/27) 
 

101 年 － － 
1,165.00 

(2012/06/20) 
937.31 

(2012/06/12) 
0.14 

(2012/11/21) 
06/07~11/16 
部分紀錄為0 

102 年 19.26 6.07 
74.65 

(2013/08/29) 
64.28 

(2013/01/05) 
0.78 

(2013/12/16) 
 

103 年 27.31 8.61 
317.54 

(2014/07/23) 
209.29 

(2014/07/23) 
7.87 

(2014/01/02) 
 

104 年 － － 
430.86 

(2015/08/08) 
298.86 

(2015/08/09) 
0 

(2015/05/02) 

03/14~04/03 
11/26~12/9 
12/29~12/31 
無紀錄 

隘寮溪 三地門橋 

98 年 47.06 14.84 
5,748.01 

(2009/08/08) 
3,774.06 

(2009/08/08) 
0.01 

(2009/07/10) 
 

99 年 25.15 7.93 
2,183.75 

(2010/09/19) 
911.87 

(2010/09/19) 
0.01 

(2010/09/17) 
 

100 年 31.76 10.02 
796.67 

(2011/08/29) 
646.77 

(2011/08/30) 
0.22 

(2011/01/19) 
 

101 年 72.02 22.77 
2,223.42 

(2012/06/12) 
1,587.66 

(2012/06/11) 
0.04 

(2012/11/30) 
10/09~12/31 
部分紀錄為0 

102 年 174.18 50.26 
1,980.00 

(2013/09/22) 
1,468.23 

(2013/09/22) 
3.38 

(2013/04/20) 
 

103 年 － － 
493.06 

(2014/09/21) 
260.23 

(2014/09/21) 
0.40 

(2014/08/06) 
07/01~07/31 
無紀錄 

104 年 － － 
187.00 

(2015/08/08) 
119.85 

(2015/05/25) 
0 

(2015/01/20) 
05/13 
無紀錄 

 
 
 
 
 
 
 

高屏溪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

里嶺大橋 

98 年 181.15 57.13 
27,445.91 

(2009/08/09) 
15,251.66 

(2009/08/09) 
12.10 

(2009/04/12) 
 

99 年 172.82 54.50 
6,932.18 

(2010/09/19) 
2,831.66 

(2010/09/19) 
25.71 

(2010/05/20) 
 

100 年 231.52 73.01 
2,778.90 

(2011/07/19) 
2,086.88 

(2011/08/30) 
15.09 

(2011/02/28) 
 

101 年 304.68 96.35 
9,050.00 

(2012/06/12) 
6,498.69 

(2012/06/12) 
67.81 

(2012/04/16) 
 

102 年 146.50 46.20 
8,803.03 

(2013/08/29) 
3214.14 

(2013/08/29) 
4.80 

(2013/12/31) 
 

103 年 － － 
1,850.00 

(2014/05/21) 
1,382.81 

(2014/08/13) 
2.23 

(2014/04/30) 
11/09~11/13 
無紀錄 

104 年 106.86 33.71 
8700 

(2015/08/08) 
2723.52 

(2015/08/08) 
10.80 

(2015/07/05) 
 

 
 
 

高屏溪 
攔河堰 

 

98 年 302.80 95.00 
35,000.00 

(2009/08/08) 
25,000.00 

(2009/08/08) 
13.03 

(2009/04/13) 
 

99 年 280.60 88.50 
18,535.00 

(2010/09/19) 
11,156.00 

(2010/09/19) 
10.13 

(2010/04/16) 
 

100 年 187.38 59.50 
6,650.00 

(2011/07/19) 
4,864.00 

(2011/07/19) 
12.80 

(2011/04/16) 
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集水區 測站名稱 年度 
年平均日 
流量(m

3
/s) 

年逕流量 
(億 m

3
) 

最大瞬時 
流量(m

3
/s) 

最大日流量 
(m

3
/s) 

最小日流量 
(m

3
/s) 

備註 

 
 

高屏溪 

 
 

高屏溪 
攔河堰 

101 年 399.91 125.30 
15,240.00 

(2012/06/12) 
12,770.00 

(2012/06/12) 
15.60 

(2012/04/05) 
 

102 年 186.62 59.30 
10,812.00 

(2013/08/29) 
5,600.00 

(2013/08/29) 
12.00 

(2013/03/26) 
 

103 年 84.88 26.80 
8,463.00 

(2014/07/23) 
3,287.00 

(2014/07/23) 
13.83 

(2014/05/01) 
 

資料來源：1.民國 98~104 年水文年報，經濟部水利署。其中高屏溪攔河堰 104 年無相關資料。 

註：1.六龜流量站於莫拉克颱風受損，民國 99 年由東溪大橋代替，民國 100 年 1 月 10 日修復。 

2.興農橋流量站於莫拉克颱風受損，修復後民國 99 年 6 月 1 日後無紀錄，民國 100 年由大津橋代替。 

二、水資源利用 

高屏溪流域之水資源雖然相當豐沛，但因雨量大部分集中在 5

至 10 月，此期間之逕流量約佔全年的 85%，豐枯懸殊，再加上全年

約 80%流量逕流入海，以致無法有效利用。目前位於高屏溪流域內之

主要水資源儲蓄設施為中正湖水庫，其餘如阿公店、澄清湖、南化及

鳳山水庫均位於流域外，用水需求以取自川流水及高屏溪攔河堰直接

引取為最多。 

由於目前高屏溪水資源利用率尚未完全利用，經濟部乃積極規劃

推動南部地區水資源開發方案，包括南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管

路工程、阿公店水庫更新計畫(民國 94 年完成)、曾文水庫越域引水工

程(暫停施工中)、高屏大湖(整體檢討中)及曾文、南化水庫防淤隧道排

砂工程(施工中)。茲將現有及計畫中相關水資源設施整理於表 2.2-2 及

表 2.2-3。 

大高雄地區目前供應水約每日 151.4 萬噸，如表 2.2-1，顯示高屏

溪攔河堰以上區域水源為大高雄地區 65%之原水來源。而高雄地區水

資源中長期需水狀況，如圖 2.2-1，南化－高屏堰聯通管路完成及民國

97 年開始推動節約用水計畫後，至民國 98 年地面水源量已大可滿足

需求水量，但仍需開發其它水源計畫，方可確保後續中成長需求水量

之用水無虞。為加強水資源利用，政府持續辦理大高雄地區自來水後

續改善工程、曾文水庫越域引水工程與高屏大湖計畫等措施，茲將現

有及計畫中相關水資源設施位置圖，示於圖 2.2-2。 

然民國 98 年莫拉克颱風造成高屏溪水流挾砂嚴重，濁度高達上

萬度，又溪水暴漲淹沒高雄給水廠抽水機組，而南化聯通管部分管段
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沖毀，造成原水量缺口擴大，導致北高雄供水量短缺。 

曾文水庫越域引水工程相關設施及附近地貌遭受風災破壞，暫停

施工中。目前正辦理後續處理方案，如莫拉克颱風災後防災安全措施

工程、流域環境監測與變動趨勢評估及新取水工程可行性評估，預計

民國 108 年完成，並將依評估結果研擬後續計畫。 

高屏大湖計畫為因應高屏地區中長期用水需求，利用荖濃溪豐水

期餘水引入人工湖調蓄，以增加高屏地區供給及地下水淨補注量等效

益。然環境影響差異分析報告於民國 102 年經行政院環境保護署審查

決議退回經濟部，目前正進行計畫整體檢討，並加強與環保團體及地

方人士溝通說明，以解地方疑慮。 

阿公店水庫下游路竹淨水場原訂可增加每日 8 萬噸之供水量，然

受限於水庫總量管制及調配，路竹淨水場出水量僅能每日 3 萬噸。 

 

表 2.2-1 大高雄地區需水量暨各淨水場水源出水量統計表 
單位：萬噸/日 

淨水場/給水廠 水源 出水量 備註 

鳳山 
東港溪地面水(港西抽水站) 28.5 

工業用水 
高屏溪攔河堰 16.3 

澄清湖 
高屏溪攔河堰 29.0 

民生用水 

九曲堂伏流水(備援水源) 3.4 

坪頂 
高屏溪攔河堰 42.2 

大樹地區深井及伏流水 5.2 

拷潭及翁公園 
高屏溪攔河堰 10.9 

會結伏流水及深井 6.2 

大崗山 
阿公店水庫 2.1 

手巾寮深井 6.8 

南化 南化水庫 0.8 

總計 151.4  

結論：大高雄出水量為 151.4 萬噸/日 

   民生用水＝120.8 萬噸/日 

水源：1.高屏堰(98.4 萬噸/日) 

2.深井、伏流水及其他(21.6 萬噸/日) 

3.南化至高屏堰聯通管(台 1 線 2000m/m 管線)支援清水(0.8 萬噸/日) 

工業用水＝28.5 萬噸/日 

水源：東港溪 

資料來源：台灣自來水股份有限公司第七區管理處提供民國 106 年資料。 
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表 2.2-2 計畫區域內相關之既有主要水資源設施一覽表 

水庫名稱 使用標的 管理機關 位置 水系 
集水面積 

(km
2
) 

計畫年運用量 
(10

4
m

3
) 

出水工設計 
流量(cms) 

備註 

曾文水庫 
灌溉、給水、發電 
、防洪、觀光 

水利署南水局 
嘉義縣大埔鄉 
屬曾文溪流域 

曾文溪 481.00 104,700 56.0 62 年完工 

南化水庫 公共給水 自來水公司六區處 
台南市南化區 
屬曾文溪流域 

曾文溪 104.00 29,200 10.0 
82 年大壩完工 
83 年引水 

甲仙攔河堰 
公共給水 
(引水至南化水庫
蓄存調配使用) 

水利署南水局 
高雄市甲仙區 

(南化水庫越域引水取水口) 
高屏溪 

(支流旗山溪) 
404.60 8,000 30.0 

南化水庫越域引水堰 
，88 年 4 月完工 

阿公店水庫 
防洪、灌溉、工業 
、公共給水 

水利署南水局 
高雄市燕巢、田寮、岡山
三區屬阿公店溪流域 

阿公店溪 31.87 3,000 15.0 
42 年完工，87 年開始 
更新工程，94 年完成 

中正湖水庫 灌溉、防洪、觀光 高雄市政府 高雄市美濃區 
高屏溪 

(支流美濃溪) 
6.30 － － 

1748 年完工迄今久
遠，無原計畫年運用
水量及原設計出水工
流量可供參考 

澄清湖水庫 公共給水 自來水公司七區處 高雄市鳥松區 
高屏溪 
(抽水) 

3.585 12,001 － 
設計年運用量以澄清
湖淨水場設計出水能
力 45 萬 CMD 估算 

鳳山水庫 工業 自來水公司七區處 高雄市林園區 東港溪 2.75 10,528 
11.5 
7.0 

 

高屏溪攔河堰 公共給水 水利署南水局 
高雄市大樹區 
屏東縣九如鄉 

高屏溪 
(支流隘寮溪) 

3,007.00 18,250 35.0 88 年完工 

隘寮堰 灌溉 屏東農田水利會 屏東縣瑪家鄉 高屏溪 407.00 3,650 17.0 
47 年完工 
87 年改善 

曹公圳取水口 灌溉、公共給水 高雄農田水利會 高雄市大樹區 高屏溪 3.00 13,701 － 
出水工設計流量為開
放式，無法估算 

萬丹圳取水口 灌溉 屏東農田水利會 屏東縣新園鄉 高屏溪 － 6,900 3.5 
71 年完工；82 年改善 
取水口無集水面積可
估算 

南化-高屏堰 
聯通管路 

公共給水 自來水公司七區處 
南化水庫-大樹攔河堰 
(沿台 3 線及台 29 線) 

曾文溪 
(支流後堀溪) 

/高屏溪 
－ 7,097 － 

92 年完工；輸水管路
無集水面積及出水工 

資料來源：「高屏溪流域 100~103 年整治綱要檢討計畫規劃報告」，經濟部水利署，民國 100 年 10 月；及 106 年各目的事業主管機關提供資料。 

表 2.2-3 計畫區域內已核定之相關水資源設施一覽表 

項目/設 
名稱 

水系 位置 
集水面積 

(km
2
) 

滿水位面積 
(km

2
) 

滿水位 
(m) 

常水位 
(m) 

低水位 
(m) 

總容量 
(10

6
m

3
) 
有效容量 
(10

6
m

3
) 

年供水量 
(10

6
m

3
) 

堰型 
堰高 
(m) 

堰長 
(m) 

標的 備註 

曾文越引計畫 
荖濃溪攔河堰 

高屏溪 
荖濃溪 

高雄市 
桃源區 

542.0 － － － － － － 220.00 混凝土壩 1.5 200 給水 檢討中 

高屏大湖 
(高美堰) 

高屏溪 
荖濃溪 

高雄市 
美濃區 

－ 
1,352.0 

5.91 
－ 

0~12 
－ 

－ － 
60 
－ 

55 
－ 

117.86 
－ 

土堤 
3.0 
－ 

－ 
900 

給水 檢討中 

資料來源：「高屏溪流域 100~103 年整治綱要檢討計畫規劃報告」，經濟部水利署，民國 100 年 10 月；及各目的事業主管機關提供資料。 
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民國 120 年供水目標：  
人口數：269.32 萬人 自來水系統售水率：趨勢 80.19% 

自來水系統普及率：97.57% 每人每日生活用水量(趨勢值)：267 公升 

單位：萬噸/日 

目標年 103  104  105  110  115 120 

趨勢中成長 161.3  154.0  157.2  164.6  170.1  171.0  

工業用水：南部科學工業園區高雄園區、中國鋼鐵股份有限公司冷軋廠興建計畫、台灣中油

股份有限公司三輕更新計畫、中油大林煉油廠蒸餾工場汰舊更新暨相關工場更新

計畫、高雄縣岡山本洲工業區開發計畫、小港廠煉鋼設備更新計畫、南星土地開

發計畫、大林電廠更新改建計畫 

註：1.高屏地區原有水井抽水量復抽(新井部分)及高屏大湖須再爭取地方民眾認同方能順利推動，又曾
文越域引水計畫停工檢討中，爰其完工供水時程仍可能調整。 

2.曾文越引與高屏大湖第 2 和 3 期競合。 

3.供給小於需求期間，仍須推動開源節流方案或調度農業用水因應。 

資料來源：以經濟部水利署與自來水股份有限公司第七區管理處民國 106 年 4 月提供資料更新 

 

圖 2.2-1 高雄地區公共給水系統水源供需分析圖(不含自行取水) 
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資料來源：「高屏溪治理規劃檢討」，經濟部水利署水利規劃試驗所，民國 97 年 1 月。 

圖 2.2-2 高屏溪流域相關水資源設施位置暨聯合運用圖 

為因應莫拉克風災後造成南部區域水源設施淤積及整體供水環

境變化，經濟部水利署積極針對南部區域水資源運用及調度策略進行

檢討，以提出適宜之因應策略，俾利達成穩定供水之目標。 

民國 105 年共有 8 項具體措施，執行情形如下： 

(一)曾文水庫越域引水工程後續處理方案(第一階段)：曾文水庫越域引

曹公圳攔河堰 

台南市 

高雄市 
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水工程，於莫拉克颱風期間受損停工，為確保已完成結構之安全，

辦理各項防災安全措施，已於民國 104 年完成西隧道襯砌工程、

民國 104年完成流域環境監測及新取水工法評估(5年)，後續至 108

年持續辦理流域環境監測與變動趨勢評估，依監測成果檢討評估

取水方案。 

(二)高屏堰取水改善工程：規劃增設備援取水設施及導水路、增設南

化高屏聯通管路大樹段第二管路，以穩定高屏溪攔河堰於高濁度

期間之供水能力，並強化大高雄地區之供水備援能力，預計民國

107 年完成。 

(三)鳳山溪污水廠水回收再利用方案：為增加工業供水量，高雄市政

府規劃對鳳山溪污水廠進行水回收再利用，先期及可行性評估已

經由行政院備查，因專案管理合約改由內政部營建署主辦，至 105

年底完成招標作業。 

(四)高屏溪伏流水開發工程：為增加高屏堰備用水源，經濟部水利署

南區水資源局針對高屏溪辦理伏流水取水方案規劃，已於民國 101

年完成先期調查試驗，後續新增伏流水模場規劃設計及試驗亦於

民國 104 年完成，2 座輻射井預計於 107 年完成，整體計畫預計民

國 107 年完成。 

(五)高雄地區中上游地下水及伏流水調查及開發評估：為了解高屏溪

流域中上游水資源應用概況，進行計畫區內基本資料收集分析，

並配合現場調查，提出高屏溪流域中上游地下水及伏流水開發潛

能及可性方案評估。迄 105 年完成河川斷面量測、地下水質檢測

與例行性地下水觀測，整體計畫預計於民國 106 年完成。 

(六)東港溪原水前處理工程：為增加高屏堰備用水源，自來水公司針

對東港溪原水辦理前處理工程，包含模廠實驗、水庫自淨水質改

善模擬評估、前處理實廠工程委外專案管理，以及後續工程發包

施設，並於 105 年 5 月開始功能試俥，計畫預定民國 106 年完工。 

(七)高屏地區原有水井抽水量復抽工程：為增加高屏地區常態供水

量，自來水公司針對高屏地區原有水井辦理復抽工程，目前已完

成既有水井修復工程、導水管路工程 13,470m，但因鑿井工程受美



 

21 

濃民眾抗議現辦理停工中。 

(八)每年持續汰換舊有管線，逐年降低漏水率，至民國 105 年，目前

高雄地區漏水率 10.97%。 
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三、水質概述 

(一)水體分類及水質標準 

高屏溪流域各河段水體分類乃依據前臺灣省政府環境保護處

於民國 83 年 11 月 17 日八三環三字第 63242 號公告劃定「高屏溪

集水區水體分類及水質標準」，由於高屏溪流域為重要水源，因此

其水體分類除雙園大橋以下為丙類外，其餘皆為乙類以上，各分

類河段如表 2.3-1 所示，其分布概況如圖 2.3-1 所示，甲類水體分

界點之集水區面積佔全流域一半以上，其次為乙類水體，丙類水

體所佔面積最少。地面水體分類及水質標準示如表 2.3-2。 

依據行政院經濟建設委員會民國 96 年 7 月 31 日都字第

0960003493 號及行政院秘書長民國 96 年 8 月 9 日院臺經字第

0960036584 號函示：「高屏溪攔河堰以上水質雖已達到乙類水體標

準以上，惟為確保大高雄地區飲用水安全，水質之改善以達到甲

類水體標準為目標。」 

表 2.3-1 高屏溪流域各河段水體分類及水質標準 

水體名稱 河    段 水體分類 

高屏溪 
荖濃溪與旗山溪交匯口至雙園大橋 乙 

雙園大橋至出海口 丙 

旗山溪 
發源地至甲仙淨水場取水口 甲 

甲仙淨水場取水口至旗山溪與荖濃溪交匯口 乙 

荖濃溪 
發源地至荖濃溪與濁口溪交匯口 甲 

荖濃溪與濁口溪交匯口至荖濃溪與旗山溪交匯口 乙 

濁口溪 發源地至濁口溪與荖濃溪交匯口 甲 

隘寮溪 
發源地至三地門橋 甲 

三地門橋至隘寮溪與荖濃溪交匯口 乙 

美濃溪 發源地至美濃溪與旗山溪交匯口 乙 

備註：依據前臺灣省政府環境保護處於民國 83 年 11 月 17 日八三環三字第六三二四二號公告劃定 

資料來源：105 年 1 月 30 日環保署及地方政府「水區、水體分類」公告說明表 
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資料來源：「高屏溪流域 100~103 年整治綱要檢討計畫規劃報告」，經濟部水利署，民國 100 年 10 月。 

圖 2.3-1 高屏溪水體分類圖 
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表 2.3-2 地面水體分類及水質標準 

水體分類 甲 類 乙 類 丙 類 丁 類 戊類 

水質項目 陸域 海域 陸域 海域 陸域 海域 陸域 陸域 

pH 值 6.5~8.5 7.5~8.5 6.0~9.0 7.5~8.5 6.0~9.0 7.0~8.5 6.0~9.0 6.0~9.0 

溶氧量(mg/L) ≧6.5 ≧5.0 ≧5.5 ≧5.0 ≧4.5 ≧2.0 ≧3.0 ≧2.0 

大腸桿菌群
(CFU/100mL) 

≦50 ≦1000 ≦5000  ≦10000    

生化需氧量(mg/L) ≦1.0 ≦2.0 ≦2.0 ≦3.0 ≦4.0 ≦6.0   

懸浮固體(mg/L) ≦25  ≦25  ≦40  ≦100  

氨氮(mg/L) ≦0.1  ≦0.3  ≦0.3    

總磷(mg/L) ≦0.02  ≦0.05      

 

 

重 

 

 

金 

 

 

屬 

鎘(mg/L) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

鉛(mg/L) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

六價鉻(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

砷(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

汞(mg/L) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

硒(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

銅(mg/L) 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

鋅(mg/L) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

錳(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

銀(mg/L) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

有機磷劑及氨基甲酸鹽
(mg/L) 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

安特靈(mg/L) 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 

靈丹(mg/L) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

毒殺芬(mg/L) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

安殺番(mg/L) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

飛佈達及其衍生物
(mg/L) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

滴滴涕及其衍生物
(mg/L) 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

阿特靈、地特靈(mg/L) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

五氯酚及其鹽類(mg/L) 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

除草劑(mg/L) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

資料來源：1.「地面水體分類及水質標準」，行政院環境保護署，民國 87 年 6 月 24 日。 

2.「海域環境分類及海洋環境品質標準」，行政院環境保護署，民國 90 年 12 月 26 日。 

註：1.有機磷劑係指巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松、陶斯松；氨基甲酸鹽係指滅必蝨、加保伕、

納乃得。 

2.除草劑係指丁基拉草、巴拉刈、地特靈。 

(二)水污染概況 

高屏溪早期主要受養豬畜牧業廢水所污染，行政院環境保護

署至民國 88 年後推動「水源區養豬戶(場)依法拆除補償計畫」，將

高屏溪攔河堰以上的養豬數從原約 50 萬頭削減至 9 仟頭以下，使

高屏溪水質獲得明顯改善。 
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高屏溪流域整體水質概況為旗山溪、美濃溪、荖濃溪、隘寮

溪及高屏溪主流上游於枯水期之水質狀況大致為未(稍)受污染，但

豐水期時受懸浮固體較高影響，部分河段成為中度污染。至於高

屏溪主流中下游則以中度污染為主，枯水期受支流排水匯入之污

染影響，豐水期則受降雨沖刷影響，而支流武洛溪排水、牛稠溪

排水及萬丹排水匯入之各項主要污染物濃度測值普遍較其他河段

為高，時空變化無規則性，豐、枯水期水質均不佳，為本流域主

要嚴重污染排水及主要污染匯入來源。 

四、河川治理 

(一)治理計畫原則 

河川治理包括利水、治水、環境及有效管理，流域治理則包

括集水區經營、景觀營造及棲地生態環境維護、水質改善、強化

自來水經營及設施功能。 

(二)公告河段 

高屏溪水系防洪治理係以 100 年重現期距洪峰流量為目標，

治理計畫公告河段如表 2.4-1 所示。 

表 2.4-1 高屏溪水系治理計畫公告情形表 

河川 
名稱 

核定 
日期 

文號 
(經水/經授水) 

公告 
日期 

文號 
(府建水/經授水) 

省公報 
期別 

公告範圍 

高屏溪 

73/2/20 6235 73/11/20 157240 
73 冬 
44 期 

里嶺大橋合流點~出海口 

86/12/26 86261404 87/2/16 142148 
87 春 
49 期 

修訂左岸屏東機場段堤線 

97/01/28 09720201260 97/06/27 09720204960 － 

主流：河口至嶺口 
荖濃溪：嶺口至濁口溪 
旗山溪：旗山溪出口至月眉橋 
隘寮溪：荖濃溪合流至三地門橋 

103/09/04 10320207383 103/09/04 10320207380 － 高屏溪攔河堰段局部修正 

旗山溪 

73/2/20 6235 73/11/20 157240 
73 冬 
44 期 

15 號斷面~里嶺大橋合流點 

76/9/29 49353 76/11/11 90134 
76 冬 
46 期 

月眉橋~15 號斷面 

98/12/16 09820213050 99/5/19 09920305030 － 月眉橋至甲仙攔河堰 

荖濃溪 73/2/20 6235 73/11/20 157240 
73 冬 
44 期 

濁口溪合流點~里嶺大橋合流點 

隘寮溪 
73/2/20 6235 73/11/20 157240 

73 冬 
44 期 

125 號斷面~載興合流點 

87/5/12 87260515 88/1/8 140812 
88 春 
14 期 

133 號斷面~125 號斷面 

美濃溪 94/11/25 09420219930 95/1/23 09520200400 － 旗山溪匯流口~產業橋 
註：民國 88 年後公告於經濟部公報，民國 94 年後公告於行政院公報。 
資料更新：民國 106 年 4 月。 
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(三)河川治理工程 

高屏溪流域防洪治理主支流依規劃及維護管理之堤防護岸約

210.54 公里。迄民國 105 年統計資料已完成堤防護岸設施 205.21

公里，共獲得保護面積約 33,691.8 公頃，尚有大莊堤防 1.50 公里

興建中及其他待建堤防 4.83 公里。而高屏溪主流堤防多已完成興

建，現有完成護岸長約 23 公里，堤防長約 57 公里，共計 80 公里。 

(四)河川環境改善 

高屏溪流域河川環境景觀改善工程迄民國 98年止已辦理堤防

景觀改善長度約 148.9 公里，河岸休閒空間達 744.5 公頃。民國 99

及 100 年因莫拉克風災造成河川環境破壞，故進行修建工程。至

民國 100 年已完成各項復建工程，民國 100~105 年共完成堤防景

觀改善長度 23.41 公里。 

五、集水區治理 

高屏溪流域以山坡地為主，面積約 2,634 平方公里，約佔全流域

81%，而平地面積則為 623 平方公里，佔 19%，故集水區治理與保護

在高屏溪整體治理佔著舉足輕重之地位。本流域上游集水區，可分為

旗山溪集水區(含美濃溪、口隘溪集水區)、荖濃溪集水區(含濁口溪集

水區)及隘寮溪集水區；依土地利用別，可分為國有林班地、保安林地

及山地保留地等為主，大部分覆蓋情況良好，少部分山坡地開發有邊

坡不穩定與崩塌發生。 

高屏溪流域上游集水區治理問題，主要包括自然沖蝕之崩塌、溪

流坑溝沖淤及人為因素之邊坡崩塌、農林用山坡地沖蝕及火災跡地急

需整治復舊，以避免表土沖蝕日益嚴重，導致下游整治困難。為加強

中上游水源之涵養及減低土壤沖蝕，政府正積極推動治山防災、土石

流及崩塌地源頭處理、集水區水土資源保育計畫並加強河系上游造林

與森林撫育等工作。 
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六、生態資源與保育 

高屏溪是臺灣第二長河，面積廣大淵源流長，豐富而特殊的地

形，從上游至下游涵蓋峽谷、瀑布、急湍、水潭、河階、曲流、河口

濕地、浮覆地，孕育出多姿多采的生態體系，以下就高屏溪生物資源

與保育區簡要說明如下。 

(一)水域及陸域生物調查 

民國 101 年完成之「高屏溪第二次河川情勢調查」，調查結果

共記錄 39 科 89 種魚類，包含 1 種保育類魚種，12 種臺灣特有種

和 9 種外來種，保育類魚種為南台中華爬岩鰍。民國 100~103 年

亦陸續完成高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物保護區、十八羅漢

山自然保護區、出雲山自然保留區及旗山事業區第 55 林班地等各

項動植物調查。 

(二)生態敏感區 

臺灣地區以自然保育為目的所劃設之保護區，可區分為自然

保護區、自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境

及國家公園等 5 類型。目前高屏溪流域已劃設之自然保護區及自

然保留區計 3 處、野生動保護區及重要棲息環境計 2 處、國家公

園 1 處，其地點、面積及保護對象等，如表 2.6-1 所示。 

另外，高屏溪河口早期有紅樹林之蹤跡，但由於河川環境之

破壞，河口紅樹林消失，民國 86 年以來由於高屏地區環保人士提

倡與復育，目前高屏溪河口右岸已有紅樹林復育成功，並於此區

成立「林園紅樹林生態區」。分布於高屏溪口紅樹林的種類有水筆

仔、五梨跤、欖李與海茄苳。其餘位於高屏溪流域內之濕地計有

楠梓仙溪濕地、大鬼湖濕地、大樹人工濕地、武洛溪濕地、林園

人工濕地及鳳山水庫濕地等。 
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表 2.6-1 高屏溪流域已劃設保護區一覽表 

保育區 

種類 
名稱 

面積 

(公頃) 
地  點 保護對象 

管理單位 

林區管理處 

受威脅 

因子 
設立時間 

自然 

保留區 

出雲山自然保

留區 
6,248.74 

荖濃溪事業區第

22-37 林班及其外

緣之馬里山溪北

向、西南向與濁口

溪南向、東南向山

坡各 100公尺為界

範圍內之土地 

闊葉樹、針葉

樹天然林、稀

有動植物、森

林溪流及淡

水魚類 

屏東 

(六龜站) 

盜獵、

盜採及

盜伐 

81.3.12 依文化資產

保存法公告 

自然 

保護區 

甲仙四德化石

自然保護區 
11.232 

旗山事業區第 4 林

班之一部分，高雄

市甲仙區，從北方

和安村四德巷沿溪

至大田村公館巷一

帶，西至鹿嗚山(六

義山)山腰地區 

滿月蛤、海扇

蛤、甲仙翁戎

螺、蟹類、沙

魚齒化石 

屏東 

(旗山站) 
盜採 

80 年公告成立國有

林 自 然 保 護 區 

95.4.10 農林務字第

0951700407 號公告

成立自然保護區 

十八羅漢山自

然保護區 
193.01 

旗山事業區第 55

林班之一部份，西

與旗山事業區第

49、50 林班為界，

南至新威村，北與

六龜區義寶村、文

武村為鄰 

特殊地形、地

質景觀 

屏東 

(六龜站) 

盜獵、

盜採及

盜伐 

81 年公告成立國有

林 自 然 保 護 區 

95.4.10 農林務字第

0951700407 號公告

成立自然保護區 

野生 

動物 

保護區 

高雄市那瑪夏

區 (原高雄縣

三民鄉 )楠梓

仙溪野生動物

保護區 

274.22 

高雄市那瑪夏區

(原高雄縣三民鄉)

全區段之楠梓仙

溪溪流 

溪流魚類及

其棲息環境 

那瑪夏 

區公所 

(原高雄縣三

民鄉)  

 

高雄縣政府 82.05.26

日 (82) 府農林字第

82411 號函；高雄縣

政府 87.04.17 日八七

府農林字第 61413 號

公告修正函 

野生 

動物 

重要 

棲息 

環境 

雙鬼湖野生動

物重要棲息環

境 

47,723.75 

國有林延平事業

區第 32~39 林班，

屏 東 事 業 區 第

18~31 林班，荖濃

溪事業區第 4~21

林班 

野生動物資

源、高山原始

湖泊生態 

屏東 ( 潮州

站 )( 六 龜

站)、台東(關

山站) 

 
89.10.19 依野生動物

保育法公告 

國家 

公園 
玉山國家公園 39,815.20 玉山 

帝雉、藍復鷴

等珍稀動物

及其生育地 

玉山國家公

園管理處 
 

民國 74 年設立依「國

家公園法」 

資料來源：行政院農業委員會林務局及內政部營建署網站，民國 103 年資料。 
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七、維生系統 

維生系統包括交通運輸、電力輸送、自來水供應、油氣供輸及電

信網路等，茲分述如下： 

(一)交通運輸 

交通運輸系統包括鐵路、公路及航空，高屏溪流域內有高速

公路 35.79 公里、快速公路 22.28 公里、省道 447.72 公里、鐵路

17.69 公里、屏東航空站ㄧ處及縱橫流域內之縣道、鄉道與連絡道

路。其中公路系統不僅提供平時客貨運輸之外，大部分輸水管、

輸油管、輸氣管及電訊系統均沿公路系統埋設或架設，發生災害

時，則成為救災與搶險之維生系統，如圖 2.7-1，分別為國道 3 號、

台 1、台 3、台 17、台 20、台 29、台 24、台 25、台 27、台 28 及

台 88 快速道路等 10 條省道，以及 181、185、186、188 及 189 等

5 條縣道。 

由於高屏溪河面寬廣，造成流域內之地區公路交通受限於南

北向的里港大橋(台 3 線)、高美大橋(縣道 181)，及東西向的里嶺

大橋(省道台 22 線)、斜張橋(國道 3 號)、高屏大橋(省道台 1 線)、

萬大大橋(省道台 88 號東西向快速道路)與雙園大橋(省道台 17 線)

等主要通道。 

(二)電力供輸 

高屏溪流域範圍內僅有高屏水力發電廠，包含美濃竹門與六

龜發電機組，規模為 5.48MW。但流域範圍周邊有大林火力發電廠

(2,400MW)、南部火力發電廠 (1,117.8MW)、興達火力發電廠

(4,325.95MW)、核能三廠(1,902MW)，該等電廠均有一次輸配電與

超高壓輸配電跨越高屏溪主流與支流。 

(三)輸水管與輸油管 

中油輸油幹管有三處跨越高屏溪，下游幹管從萬大橋側平行

穿越，中游幹管從國道 3 號旗山斜張橋下游側穿過，上游幹管則

從里港大橋側穿越荖濃溪，從旗山五明農場穿過旗山溪。輸水幹

管線多沿高屏溪左右岸道路鋪設，並無重要幹管跨越高屏溪。 
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資料來源：「高屏溪流域整體治理規劃」，經濟部水利署第七河川局，民國 100 年 2 月。 

圖 2.7-1  高屏溪流域交通系統圖 

臺南市 

臺東縣 
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八、人文歷史 

高屏溪古稱「下淡水河」，在漢民族前來開墾之前，是原住民游

耕狩獵之地。荖濃溪以北，美濃等高雄市區和屏東平原東邊的地，是

魯凱族和排灣族居住之處；而平原地帶則分布著平埔族之「鳳山八社」。 

高屏溪是全台流域最廣的溪流，在高屏溪未建橋之前，居民來往

全靠渡船。高屏溪的源頭有荖濃溪和旗山溪兩條重要支流，因此水量

極為豐沛，但不利於航行，在雨量豐沛的夏季行舟有水漲船翻的危險，

因此整條溪只在地形平緩、水流穩定的地方才設渡口。 

高屏溪水滋潤沿岸大地，不管是汲水取用，灌溉田園或供工業生

產，都不愧是南臺灣住民的生命之河。清朝初期，來自大陸漳州和泉

州的閩南人，開始到高屏溪的下游地區開墾，建立了「萬丹」、「新園」

等聚落。而客家人則因為受到清廷「渡台禁令」的影響，一直到康熙

35 年(西元 1696 年)左右，才開始大量到臺灣南部發展，也因此孕育出

原住民、客家、福佬、外省等文化。日治時期，高屏溪流域發展殖民

經濟產業，製糖、鳳梨、香蕉、菸葉、稻米等經濟作物為重要輸出產

業；光復後開始發展工業，使流域內之經濟結構由以往之農業為主，

逐漸轉為工農業並重之局面。其中，高雄市以金屬製品最多，其次為

基本金屬；屏東縣以食品製造最多，其次為金屬製品。 

九、莫拉克颱風之影響 

莫拉克風災對高屏溪流域上、中、下游皆造成重大災情，依據內

政部消防署莫拉克颱風災害應變處置報告，統計至民國 98 年 8 月 22

日為止，造成全台共 160 人死亡、490 人失蹤、45 人受傷，農林漁牧

損失累計新台幣 141 億 9,124 萬元。依經濟部水利署第七河川局莫拉

克風災統計資料，高屏溪流域內水利設施損壞總計約 45.4 公里，以荖

濃溪與旗山溪上游最嚴重。 

受損之水源設施包含甲仙堰、二仁導水路進水口、曹公圳取水

口、高屏堰、荖濃堰、南化高屏聯通管及萬丹抽水站，其中以高屏堰

對整體供水影響最嚴重。莫拉克颱風來襲時，高屏溪攔河堰水位高達



 

32 

EL 24.3 公尺，超過防洪牆高程(EL 23.5 公尺)造成河水溢流，導致高屏

溪攔河堰沉砂池及台灣自來水股份有限公司高雄給水廠 12 具抽水機

遭洪水淹沒，全部停擺。原規劃支援高雄地區原水之南化高屏聯通管，

則因旗山下游段聯通管線部分遭洪水沖毀無法備援供水。 

因莫拉克風災對高屏溪流域造成重創，也顯現未來可能需要面對

的問題： 

(一)短期內水域生態環境惡化。 

(二)防災設施已不足以應付愈趨嚴苛之自然條件。 

(三)需重新思考高屏堰第二原水取水之來源，以穩定供水。 

(四)未來地文不穩度提高，土砂災害至少持續 10 年以上。 

至民國 103 年底止，各單位於莫拉克風災後所辦理之復建工程大

多已完成，後續相關計畫則納入各單位年度計畫中辦理。 
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參、高屏溪流域整體經理綱要計畫概述 

一、計畫概述 

行政院民國 91 年核定「高屏溪流域整治綱要計畫」，經歷次檢討

後，於民國 105 年提出「高屏溪流域整體經理綱要計畫」及「高屏溪

流域整體經理實施計畫(106-107 年)」(目前彙整中)，計畫內訂定分近

程(民國 106~107 年)、中程(民國 108~113 年)及遠程(民國 114~120 年)

三階段實施，並訂定民國 120 年整體願景，歷年執行情形如下： 

(一)民國 91~93 年：依「高屏溪流域整治綱要計畫」核定內容，由各

相關單位分工執行。 

(二)民國 94 年：高屏溪流域管理委員會彙整各相關單位民國 91~93 年

執行成果，並進行檢討及修正，並於民國 94 年底擬具「高屏溪流

域整治綱要修正計畫」(94 年度執行情形一併納入)，陳報行政院

核定為「高屏溪流域 95~97 年整治綱要計畫」。 

(三)民國 95~97 年：依「高屏溪流域 95~97 年整治綱要計畫」核定內

容，由各相關單位分工執行。 

(四)民國 98~100 年： 

1.高屏溪流域管理委員會彙整各相關單位民國 95~97 年執行成

果，並經檢討結果後，顯示在經過各相關單位分別編列預算，分

工綜合治理方式辦理，近年來高屏溪水環境已獲相當程度改善，

而該會在彙整相關檢討結果後，於民國 98 年 6 月提出「高屏溪

流域整治綱要檢討計畫(98~103 年)規劃報告」、「高屏溪流域整體

治理綱要計畫(草案)」，並循程序陳報經濟部水資源審議委員

會，惟於審議前遭逢莫拉克颱風侵台，該洪災除造成高屏溪流域

嚴重災損外，流域地形地貌亦產生劇烈變化，因此上開高屏溪流

域管理委員會原提之綱要計畫已不符災後需求，需重新檢討。 

2.莫拉克颱風災後，政府旋即訂定「莫拉克颱風災後重建特別條例」

(執行期程為民國 98~101 年)，並由各相關單位全力投入該高屏

溪流域等區域之重建工作，此階段主要以莫拉克颱風災後重建復
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原工作為重。 

3.莫拉克颱風災後重新檢討工作由高屏溪流域管理委員會改由經

濟部水利署第七河川局辦理，除參考高屏溪流域管理委員會民國

99 年 3 月提出修正之「高屏溪流域整治綱要檢討計畫(98~103 年)

規劃報告」、「高屏溪流域整體治理綱要計畫(草案)」(該兩本報告

皆包含莫拉克颱風災情調查)相關檢討內容外，並將各單位民國

98~99 年執行成果(含年度工作及莫拉克重建工作)納入檢討，另

考量在近年驚人洪災侵襲下，凸顯出道路橋梁與維生管線之重要

性，故計畫工作項目經整體檢討後，修訂為水資源管理利用、水

質改善、水患災害防治、集水區經營、環境生態景觀、維生系統

安全維護及綜合業務等七大項目，研訂相關執行策略及內容，並

於民國 100 年 12 月 14 日奉行政院核定「高屏溪流域 100~103

年整治綱要計畫」。 

(五)民國 101~103 年：依「高屏溪流域 100~103 年整治綱要計畫」核

定內容，由各相關單位分工執行。 

(六)民國 104 年：依「高屏溪流域整體經理綱要計畫」(草案)核定內容，

由各相關單位分工執行。 

二、計畫目標 

高屏溪流域之水資源運用、水質改善、防災治理、環境保護績效

等，關係高屏地區之進步發展至鉅，故設定流域整體經理願景為： 

永續河川－水土資源應在跨域調配管理下有效合理利用 

安全河川－河川、排水、集水區水土災害有效治理防災 

潔淨河川－提升污染處理管制效率、潔淨水源水質水量 

自然河川－維護河川自然環境景觀、改善生態系統完整 

綱要計畫採全方位之上位計畫規劃，以民國 120 年為目標年，分

期分年辦理，流域整體經理包含河川治理及流域治理，河川治理包含

利水、治水、環境及有效管理，流域治理則為集水區經營、景觀改善

及棲地生態環境維護、水質改善、強化自來水經營及設施功能。未來

長期流域整體經理之總體目標如下： 
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(一)水資源經營管理：在農業用水合理化之前提下，生活及工業用水

朝開源與節流並行之方向執行。(永續河川) 

(二)水質維護：使水質符合既定公共及灌溉用水之水體水質標準。 

(潔淨河川) 

(三)水土災害防治：有效防治水患及土砂災害。(安全河川) 

(四)集水區經營：配合國土規劃，劃分危險區域，並以工程及非工程

方式減輕損失。(永續河川、安全河川) 

(五)河川營造生態保育：河川景觀改善及生物多樣性維護。(自然河川) 

(六)維生系統安全：災害事件發生前提前作萬全準備；災害事件發生

時積極採取救援行動，減少生命財產損失；災害事件發生後儘速

恢復維生機能。(安全河川) 

(七)綜合業務：落實高屏溪流域整體經理計畫。 

由於氣候變遷，乾旱、水患災害之重複發生及國民對經濟成長之

殷切期盼，已對當前河川流域整治之整體性及政策效率造成壓力，其

影響所及包括環境永續、國土利用、經濟發展、生活水平提升等國家

成長基本因素，而高屏溪整治績效關係臺灣南部地區發展至鉅，因此

制定流域整體經理綱要計畫，由各相關單位分工治理，確屬必要。 

茲因綱要計畫係定位為高屏溪流域整體經理之上位計畫，經綜彙

「高屏溪流域整治綱要計畫」(民國 91 年核定)、「高屏溪流域 95~97

年整治綱要計畫」(民國 94 年核定)、「高屏溪流域整治綱要檢討計畫

(98~103 年)規劃報告」(含莫拉克風災調查檢討，民國 99 年)、「高屏

溪流域整體治理綱要計畫(草案)」(含莫拉克風災調查檢討，民國 99

年)、莫拉克颱風災後執行之重建資料(高屏溪流域部分)及「高屏溪流

域 100~103 年整治綱要計畫」(民國 100 年核定)，以民國 104 年完成

各項計畫之流域情況為基礎，研訂流域整體經理計畫之民國 106~107

年近程目標及方針如下： 

(一)水資源經營管理：在節約用水及有效管理水資源之情況下，多元

開發常備用水及備援水源。 

(二)水質維護：使水質符合既定公共及灌溉用水之水體水質標準。 
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(三)水土災害防治：有效防治水患及土砂災害。 

(四)集水區經營：配合國土規劃，劃分危險區域，並以工程及非工程

方式減輕損失。 

(五)河川營造生態保育：河川景觀改善及生物多樣性維護。 

(六)維生系統安全：災害事件發生前提前作萬全準備；災害事件發生

時積極採取救援行動，減少生命財產損失；災害事件發生後儘速

恢復維生機能。 

(七)綜合業務：落實高屏溪流域整體經理實施計畫。 

三、期程與資源需求 

(一)計畫期程 

執行期程為民國 106~107 年，共計 2 年。 

(二)所需資源說明 

執行綱要計畫所需人力資源由中央及地方執行機關就現有人

力調配。 

(三)經費來源及計算基準 

1.綱要計畫之整體經理實施計畫相關工程經費均參考行政院公共

工程委員會函頒「公共建設工程經費估算編列手冊」相關規定估

列。 

2.所需經費共 63 億 3,8454 萬元，由各目的事業主管機關年度預

算或其他特別預算編列籌應。 

3.民國 106~107 年高屏溪流域整體經理之各工作項目經費整理於

表 3.3-1。 

四、經費需求 

綱要計畫總經費需求約 63.4 億元，各工作項目及各主管機關經費

需求及經費來源如表 3.4-1。 

五、預期效果及影響 

綱要計畫訂定近程計畫之各項工作項目預期效果(如表 3.5-1)及計

畫影響說明如下： 
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表 3.3-1 高屏溪流域整體經理民國 106~107 年計畫經費表(1/2) 

 

要項 計畫名稱 
負責單位 整體額度 估計所需經費 

(仟元) 主管機關 執行機關 106 年 107 年 

水資源經
營管理 

降低漏水率計畫(102 至 111 年)汰換管線(RB) 經濟部 自來水公司 788,753 700,000 1,488,753 

高屏堰取水改善工程 經濟部 
經濟部水利署 
南區水資源局 

181,000 30,000 
211,000 

高屏溪伏流水開發工程 經濟部 
經濟部水利署 
南區水資源局 

255,000 170,000 
425,000 

高屏地區原有水井抽水量復抽工程 經濟部 自來水公司 163,000  163,000 

新興水源開發-促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流
水回收再利用案之興建、移轉、營運計畫 

內政部 高雄市政府 
1,041,850 507,789 

 
1,549,639 

     (106-107 年) 
 (105 年 836,692) 

小計 2,429,603 1,407,789 3,837,392 

水資源 
維護 

高雄市揮發性有機物暨臭味源稽查管制計畫 環保署 高雄市政府環保局 10,330 － 10,330 

高雄市水污染源稽查與水污費徵收查核計畫 環保署 高雄市政府環保局 7,500 － 7,500 

國家重要濕地(大樹舊鐵橋人工濕地)保育計畫   環保署 高雄市政府環保局 2,215 － 2,215 

106 年屏東縣沼液沼渣農地肥分利用推動及關鍵測站總量削
減計畫 

環保署 屏東縣政府環保局 
12,000 － 

12,000 

旗美污水處理廠災後改善整建工程三年試運轉 內政部 高雄市政府水利局 4,766 尚未核定 － 

旗美污水下水道系統第二期計畫第一標工程(Ⅲ) 內政部 高雄市政府水利局 52,000 － 52,000 

旗美污水下水道系統第二期計畫第一標工程(IV)  內政部 高雄市政府水利局 29,311 尚未核定 － 

高屏溪流域(屏東市)污水下水道系統第三期實施計畫 內政部 屏東縣政府水利局 260,000  － 260,000 

屏東縣高樹鄉污水下水道系統實施計畫 內政部 屏東縣政府水利局 － － － 
小計 378,122 0 344,045 

水土災 
 害治理 

重要河川環境營造計畫  經濟部 水利署 383,000 0 383,000 
高屏溪流域河道疏濬計畫 經濟部 水利署 350,000 350,000 700,000 

高屏溪協張橋上下游河段疏濬作業 經濟部 高雄市政府水利局 3,000 尚未核定 3,000 

第七河川局轄區區域排水維護工程 經濟部 水利署 9,000 9,000 18,000 

區排環境營造計畫流域綜合治理計畫 經濟部 水利署 139,000 0 139,000 

整體性治山防災計畫 農委會 水土保持局 50,000 50,000 100,000 

國有林整體治山防災計畫 農委會 林務局屏東林區管理處 29,000 90,000 119,000 

山坡地水土保持加強維護計畫 農委會 高雄市政府  75,000   75,000   150,000  

整體性治山防災計畫 
農委會水土
保持局 

地方政府及 
鄉公所 

60,000 60,000 120,000 

小計 1,098,000 634,000 1,732,000 

集水區 
經營 

土石流防災疏算避難演練及宣導 農委會 水土保持局 660 660 1,320 

土石流警戒基準值檢討與更新 農委會 水土保持局 10,000 10,000 20,000 

山坡地土地可利用限度查定 
農委會、 
直轄市政府 

水土保持局、 
高雄市政府 

1,000 1,000 2,000 

加強造林及森林撫育 農委會 水土保持局 4,200 4,200 8,400 

小計 15,860 15,860 31,720 
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表 3.3-1 高屏溪流域整體經理民國 106~107 年計畫經費表(2/2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      備註：106、107 年度經費尚未編列或計畫未核定不列入經費統計 

 

 

表 3.4-1 高屏溪流域整體經理民國 106~107 年各相關單位工作經費需求表 

主管機關 
分項經費需求(億元) 

水資源 
經營管理 

水質維護 
水土災害 
防治 

集水區 
經營 

河川營造 
生態保育 

維生系統 
安全 

綜合業務 合計 

經濟部 22.88 0 12.43  0 0.82 0 0 36.13 
農委會 0 0 4.89 0.32 0.02 0 0.03  5.26 
內政部 15.50  3.12 0 0 0.02 0 0 18.64 
環保署 0 0.32  0 0 0 0 0 0.32 
交通部 0 0 0 0 0 3.05 0 3.05 
科技部 0 0 0 0 0 0 0 0 
合計 38.38 3.44 17.32 0.32 0.86 3.05 0.03 63.4 

資料來源：「高屏溪流域整體經理實施計畫(106-107 年)」(稿)，經濟部水利署第七河川局，民國 106 年 4 月 

 

 

要項 計畫名稱 
負責單位 整體額度 估計所需經費 

(仟元) 主管機關 執行機關 106 年 107 年 

河川營照
生態保育 

玉山國家公園塔塔加-玉山主峰步道沿線高山植物與氣候
變遷之影響 

內政部 玉山國家公園管理處 900 800 1,700 

出雲山自然保留區植相及植群調查研究計畫 農委會 屏東林管處 1,000 1,000 2,000 
重要河川環境營造計畫 經濟部 水利署 73,000 2,500 75,500 

高屏溪揚塵改善計畫 經濟部 水利署 3,000 3,000 6,000 

小計 77,900 7,300 85,200 

維生系統
安全 

公路新建及養護計畫 交通部 甲仙工務段 56,000 38,110 94,110 

公路新建及養護計畫 交通部 甲仙工務段 171,500 39,157 210,657 

小計 227,500 77,267 304,767 

綜合業務 

106 年度水土保持戶外教學及多元化宣導計畫 農委會 屏東縣政府 630 － 630 

水土保持宣導活動 農委會 高雄市政府 950 950 1900 

生態系外來入侵種移除宣導活動 農委會 林務局屏東林區管理處 400 400 800 

小計 1,980 1,350 3,330 

合計 4,228,965  2,143,566  6,338,454  



 

39 

表 3.5-1 高屏溪流域民國 106~107 年整體經理預期效益總表 

要項 地點 指標 效益值 

水資源 
經營管理 

高雄市、屏東縣 降低漏水率 11.96% 

高雄市大樹區 
備援水源 10 萬 CMD 

再生水產水量 450,00CMD 

水質維護 

高雄市 甲類水體達成率 
DO:98% 

BOD:90.5% 
氨氮:97.5% 

高雄市 乙類水體達成率 

DO:100% 

BOD:94% 
氨氮:98% 

高雄市 濕地污染削減(BOD、SS) 
去除 BOD 80% 
去除 SS 60% 

屏東縣 完成牧場沼渣沼液肥份分離 46 家 

高雄市旗山、美濃區 
污水平均日處理量 4,000 CMD 
污水最大日處理量 6,000 CMD 

高雄市旗山區、美濃區 接管用戶數 700 戶 

屏東縣屏東市、高樹鄉 用戶接管普及率 55% 

水土災害
防治 

屏東縣、高雄市 新建堤防工程 5910 m 
屏東縣、高雄市 河道疏濬 800 萬 m

3
 

高雄市旗山區、大樹區 淤積土方疏濬 100 萬 m
3
 

屏東縣、高雄市 區域排水清淤 26.2 km 
屏東縣、高雄市 新建護岸工程 4,704 m 
屏東縣、高雄市 崩塌治理/野溪整治 8 處/9 處 

高雄市甲仙、六龜、美濃區 崩塌地復育及防砂 
復育 15,500 m

2
 

防砂量 18 萬 m
3
 

屏東縣、高雄市 清淤河道殘留土石 120 萬 m
3
 

屏東縣、高雄市 野溪清疏 200 萬 m
3
 

集水區 

經營 

高雄市、屏東縣 土石流災防演練及宣導 8 處 

全台 
土石流潛勢溪流調查及警戒

基準值檢討 
4 處 

高雄市 山坡地可利用限度調查 1320 筆土地 
屏東縣 山坡地可利用限度調查 797 公頃 

高雄市/桃源、六龜、旗山、
田寮、杉林、那瑪夏、甲仙、
茂林等區；屏東縣 /三地
門、霧台、瑪家等鄉 

植栽造林 20 公頃 

河川營造
生態保育 

南投縣、嘉義縣 
建立玉山主峰高山植物之 

物候監測 
- 

出雲山自然保留區 出雲山區內植相及植群調查 - 
屏東縣 河川環境景觀改善 2,300 m 

屏東縣、高雄市 減少河床裸露 10 公頃 

維生安全
系統 

高雄市桃源區 

橋樑災害修復 3 座 

災損道路復建 
修復道路 0.802 公里 

重建隧道 0.145 公里 

屏東縣、高雄市 備援系統 穩定災害時供電 

綜合業務 

屏東縣 水土保持校園宣導 30 場 

高雄市 水土保持推廣活動 65 場 

屏東縣、高雄市 
植物外來入侵種移除 

宣導活動 
8 場 

資料來源：「高屏溪流域整體經理實施計畫(106-107 年)」(稿)，經濟部水利署第七河川局，民國 106 年 4 月 
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(一)預期效果 

1.水資源經營管理 

增加大高雄地區每日10萬噸之備援水源及45,000CMD再生

工業用水、降低自來水漏水率達 11.96%。 

2.水質維護 

完成高雄市旗美區污水下水道接管 700 戶及旗美污水處理

廠災後改善工程試運轉，並提升屏東市下水道用戶接管普及率

55%及 46 家以上畜牧場沼渣沼液分離肥份分離減少畜牧廢廢水

排入水體環境，另加強高雄市轄內事業放流水採樣及污染源蒐

證，目標為高屏大橋上游水質測站 90%以上 BOD 達甲類水體標

準、94%以上 BOD 達乙類水體標準。 

3.水土災害防治 

完成高屏溪流域待加強、改善之堤防與護岸 5.91 及 4.70 公

里；河道疏濬 800 萬立方公尺；維護流域內區域排水 26.2 公里

及崩塌地復育及野溪整治。 

4.集水區經營 

高雄市與屏東縣達到山坡地土地可利用限度查定 1,320筆與

797 公頃土地；新植造林面積 40 公頃，另高雄市及屏東縣辦理

共計 8 處土石流災防演練宣導。 

5.河川營造生態保育 

加強堤防景觀改善與維護管理 2.3 公里；高灘地自然綠化 10

公頃；完成出雲山植相及植群調查工作及永久樣區設置；探討氣

候變遷對玉山國家公園塔塔加至玉山主峰步道沿線高山植物之

影響。 

6.維生系統安全 

維持橋梁、道路基本維生能力，完成 3 座橋梁(臺 20 線

127K+800 禮觀橋、135K+900 武雄橋及 137K+200 進涇橋)；恢

復勤和至復興之間道路臺 20 線 96K+450~101K+500 災害修復工

程 0.802 公里(97K+300~98K+102)及重建臺 20 線 109K+400 梅山
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明隧道 0.145 公里，另避免天然災害發生時偏遠山區成為孤島，

協助穩定災害時之供電穩定。 

7.綜合業務 

配合現行各流域整體治理及經理推動協調機制與程序原

則，建立有效協調溝通機制，定期追蹤執行成果及考核，並彙至

年報提送水利署及行政院核備。 

(二)計畫影響 

1.儘量滿足南部地區至民國 120 年生活及工業用水需求，並提升高

屏地區居民飲水水質與穩定水量之生活品質。 

2.積極改善高屏溪水質，高屏大橋上游水質測站 90%以上達甲類水

體標準。 

3.河川環境營造，達到防洪、河川使用與生態棲地平衡，不僅增加

民眾親水空間，更具有生態維護與教育宣導之意義。 

4.集水區經營良好使綠資源大量增加，不僅創造環境景觀，增加水

源涵養功能，亦可促進物種多樣化，達到自然環境永續經營。 

5.維護交通運輸基本功能，減少山區聚落孤島效應發生，加強地方

單位與民眾之災害應變處理能力。
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肆、105 年主要工作內容及執行成果 

本會主要工作內容係建立流域管理及溝通協調機制、辦理策劃、推動

及追蹤管制高屏溪流域整體治理計畫，執行稽查防制、取締水污染及危害

河防安全行為，各項工作執行情形，分述如下： 

一、違法稽查取締工作 

依本會執行計畫書暨設置要點掌理事項第 5 款及本會第一次會

議討論事項議題 2 之決議：本會之稽查管制範圍界定為河川區域線內

辦理有關違法案件稽查、取締之執行、協調事項。 

(一)工作範圍 

本會稽查大隊依據高屏溪流域河域(段)特性，分為 3 小隊執行例

行巡防稽查工作及查緝小組機動巡守作業，各小隊工作範圍如下： 

1.第 1 小隊：高屏溪本流含武洛溪排水(里嶺大橋至出海口)。 

2.第 2 小隊：旗山溪、美濃溪及荖濃溪部分(里嶺大橋起東至里港

大橋、北至那瑪夏區那奴木橋)。 

3.第 3 小隊：荖濃溪、隘寮溪(里港大橋起東至三地門橋)及濁口溪。 

4.查緝小組：機動支援各隊業務、辦理專案業務及協助高雄市及屏

東縣政府執行國土保安、盜(擅)採陸砂及配合台灣高雄地方法院

檢察署「高雄地區打擊環保犯罪查緝中心」辦理環保犯罪等重大

案件等稽查巡防工作；並辦理隘寮南北溪三地門橋至霧台之巡

防。 

(二)稽查工作重點 

包括高屏溪本流、旗山溪、美濃溪、荖濃溪、濁口溪及隘寮溪

等主要河川區域內相關巡防查緝工作，及協助高雄市及屏東縣政府

執行國土保安(盜、擅採)並配合臺灣高雄地方法院檢察署「高雄地

區打擊環保犯罪查緝中心」辦理環保犯罪等重大案件。 

本會採全年 24 小時 3 班制執行稽查巡防勤務，春節期間亦照

常執行巡防稽查，並於流域易生違法、盜採處設置巡邏箱共計 47

處，及每小隊轄區內區分責任區，以有效管控區域內之現況及變
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化，強化巡防工作，除前項範圍採例行巡查外，各主流上游河段雖

因道路崎嶇、經濟活動少，每週仍巡查 2~3 次，以防止違法情事。 

為使每一位巡防人員均能落實熟悉各河段之特性，每半年輪

調各巡防轄區。並協助高雄市及屏東縣執行國土保安等工作，查

緝小組則針對易發生盜採或曾發生盜採之地點採及不定期巡防以

為彌補 3 小隊交接班之空窗期，並隨時檢討改進巡邏方式，強化

巡守績效，以達到遏止不法情事發生。 

(三)查報及通報流程 

本會查報案件移送及通報流程如圖 4.1-1。 

(四)加強稽查人員訓練 

爲充實稽查巡防人員對法令規定之瞭解與提升稽查能力，本

會於民國 105 年 7 月 14 日及 7 月 21 日分二梯次辦理巡防法令講

習，計 85 人次參加訓練講習，並鼓勵同仁利用數位學習進修，以

增進稽查技巧、實務能力與法規運用。 
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圖 4.1-1 本會查報案件移送及通報流程圖 

勘查取締案件
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案件違規情節輕微者 

當場告誡改善 

案件違規情節重大者現場

進行蒐證並製作取締紀錄 

涉及刑法案件 

如:盜採砂石等 
一般違規案件 

如:傾倒廢棄等 

會同警方製作筆錄 

移送當地檢方偵辦 

函請目的事業主管機關依

權責辦理行政處分事宜 

 

由取締分隊持續追蹤案

件後續審理情形並將案

件函送目的事業主管機

關依權責辦理行政處分

事宜 

由取締分隊持續追蹤

案件後續辦理情形 

收到該管目的事業

主管機關處分書副

本後結案建檔備查 

收到該管目的事業

主管機關處分書副

本後結案建檔備查 
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二、稽查巡防之成果 

(一)本會稽查工作自 90 年 8 月成立以來，取締違法違規案件成果顯

著，105 年度稽查取締違法違規案件共計 357 件，違法案件中以違

反水利法及其他法令計 299 件為最多，其次為違反環保法規案件

計 53 件，盜採砂石 5 件。歷年稽查取締違法案件如表 4.2-1。 

(二)本會 105 年度取締違規案件經主管機關裁處情形： 

1.違反「廢棄物清理法」合計取締 48 件，計裁處 48 件。 

2.違反「空氣污染防制法」合計取締 3 件，計裁處 3 件。 

3.違反「水污染防治法」合計取締 2 件，裁處 2 件。 

4.違反森林法取締 3 件，均涉及刑法函請檢察署偵辦。 

(三)其他 

1.巡防人員轄區巡防發現橋梁或河防構造物(蛇籠或護岸)損壞地

點計 32 處，均即拍照並函送各主管機關查處，消弭災變於未然

及保護民眾生命財產安全。 

2.協助行政院農業委員會 105 年度小花蔓澤蘭危害面積調查，轄區

計 433 處有小花蔓澤蘭危害情形，並函請行政院農業委員會參

處。 
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表 4.2-1 高屏溪流域管理委員會違法案件取締統計表 
單位：件 

違規案件類別 
90 

年 

91 

年 

92 

年 

93 

年 

94 

年 

95 

年 

96 

年 

97 

年 

98 

年 

99 

年 

100 

年 

101 

年 

102 

年 

103 

年 

104 

年 

105 

年 
累計 

盜採砂石 1 9 5 3 2 6 4 8 10 5 2 1 4 0 2 5 57 

擅(濫)採砂石 9 23 10 6 8 4 6 6 1 1 0 0 2 0 0 0 44 

協助陸砂案件 3 6 43 55 2 13 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 122 

違反環保法令案件(違反廢清法、空污法及水污法等案件) 54 121 75 55 73 51 36 31 23 30 22 41 60 47 51 53 648 

違反水利法案件及其他法令(毀損建造物、堆置砂石、整

地、圍築魚塭、飼養牲畜、種植高作物及妨害河防安全等

案件) 

52 54 65 233 448 188 182 365 451 546 392 250 371 277 339 299 4,406 

違法抽油案件(抽取漁業用法) 0 0 3 5 88 44 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 145 

合 

計 

不含協助陸砂案件 116 207 158 302 619 293 229 414 485 582 416 292 437 330 399 357 5,313 

含協助陸砂案件 119 213 201 357 621 306 231 418 488 582 416 292 437 330 399 357 5,435 

註：本會成立於民國 90 年 8 月 2 日。 
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105.10.28 高雄市六龜區土壠灣段姚○成竊取

有價一級木(森林法-刑法) 

105.11.24 高雄市荖濃溪六龜區新威段邱○軒

竊盜河川原石(刑法) 

  

105.10.18 屏東縣萬丹鄉高屏溪社皮段莊○香君

露天燃燒廢棄物(空氣污染防制法) 

105.11.24 屏東市高屏溪頭前溪段林○國君露

天燃燒廢棄物(空氣污染防制法) 

  

105.10.29 高市大樹低水護岸劍○股份有限公

司電機漏油污染河域(水污染防治法)(1/2) 

105.10.29 高市大樹低水護岸劍○股份有限公

司發電機漏油污染河域(水污染防治法)(2/2) 
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105.6.2 於隘寮溪屏東縣鹽埔鄉鹽埔段查獲胡

○明君載運砂石未覆蓋防塵網 

(空氣污染防制法)(1/2) 

105.6.2 於隘寮溪屏東縣鹽埔鄉鹽埔段查獲胡

○明君載運砂石未覆蓋防塵網 

(空氣污染防制法)(2/2) 

  
105.05.03 旗山溪高雄市甲仙區中園段段查獲

劉○明君未中值高莖作物香蕉(水利法) 

105.12.2 屏東市高屏溪崇蘭段王○正君搭建鐵

皮屋(水利法) 

  
105.05.28 高屏溪屏東縣萬丹堤防查獲顏○仁

君任意棄置農業廢棄物(廢菜葉、竹簍等) 

  105.05.16隘寮溪查獲何○仁君任意棄置一般

廢棄物(廢樹枝等)(廢棄物清理法) 
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105.07.14 及 07.21 辦理本會巡防同仁法令講

習聘請台灣屏東地方法院檢察署 

林主任檢察官授課(1/2) 

105.07.14 及 07.21 辦理本會巡防同仁法令講

習聘請台灣屏東地方法院檢察署 

林主任檢察官授課(2/2) 
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三、水質資料蒐集及調查分析 

(一)監測單位與蒐集方式 

有關高屏溪流域之河川水質檢測工作，目前執行監測單位主

要有行政院環境保護署、經濟部水利署南區水資源局及本會等。

由本會將每月(季)水質監測結果彙整研析各河段水質變化情形，以

下就各單位之檢測項目與監測頻率分別說明。 

1.行政院環境保護署：水溫、pH、導電度、溶氧、懸浮固體、大

腸桿菌群、生化需氧量、化學需氧量、氨氮等 9 項，監測頻率為

每月一次，另每季增測硝酸鹽氮、總磷、鉛、鎘、六價鉻、銅、

鋅、砷、汞、錳及銀等 11 項，每年增測總有機碳、亞硝酸鹽氮

及硒等 3 項。 

2.經濟部水利署南區水資源局：水溫、pH、導電度、溶氧、懸浮

固體、大腸桿菌群、生化需氧量、化學需氧量、氨氮、硝酸鹽氮、

亞硝酸鹽氮、氯鹽、總磷、鉛、鎘、鉻、汞、鐵、錳、硒、砷、

葉綠素 a、硬度、濁度、透明度、硫酸鹽、總有機碳等 27 項，

監測頻率為每月一次，另甲仙攔河堰增測銅、鋅、鎳、鋇、銻、

總溶解固體、臭度及色度等 8 項。 

3.本會：水溫、pH、導電度、溶氧、懸浮固體、大腸桿菌群、生

化需氧量、化學需氧量、氨氮、總有機碳、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽

氮、總磷、鉛、鎘、六價鉻、銅、鋅、砷、汞、硒、錳及銀等

23 項，監測頻率為每季一次。 

(二)監測站分佈 

高屏溪流域各主支流之水質監測站設置，目前本會設有 14

處，行政院環境保護署 18 處及經濟部水利署南區水資源局 2 處

等，分別監測各主支流河段水質變化情形；其中本會及行政院環

境保護署之監測河段，包括有旗山溪、美濃溪、荖濃溪、隘寮溪

及高屏溪主流(含中下游支流排水)等，而經濟部水利署南區水資源

局則以甲仙攔河堰及高屏溪攔河堰為主。有關各相關單位監測站

分布地點詳如表 4.3-1 及圖 4.3-1 所示： 
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表 4.3-1 高屏溪流域主支流各單位監測點關係表 

監測單位 

河川 

行政院 

環境保護署 

經濟部水利署 

南區水資源局 

高屏溪流域 

管理委員會 

旗 

山 

溪 

上游 1 甲仙取水口 A 甲仙攔河堰   

中游 
2 月眉橋     

    I 圓潭橋(口隘溪) 

下游 

3 新旗尾橋   II 新旗山橋 

    III 大洲大橋 

    IV 
中和堤防 

(百世橋與鐵管橋間) 

美 

濃 

溪 

中游 
4 西門大橋   V 美濃橋 

    VI 中壇橋 

下游 
5 旗南橋     

    VII 美濃溪匯流處 

荖 

濃 

溪 

上游 
6 新發大橋     

7 六龜大橋     

中游 

8 大津橋(濁口溪)     

    VIII 新威大橋 

9 新寮吊橋     

    IX 高美大橋 

下游 10 里港大橋     

隘 

寮 

溪 

上游 
11 隘寮堰     

    X 三地門橋 

中游 

12 南華大橋     

    XI 
紅橋溪排水便橋 

(紅橋溪排水) 

下游     XII 高樹大橋 

高 

屏 

溪 

上游 13 里嶺大橋     

中游 

14 九如橋(武洛溪排水)     

  B 高屏攔河堰   

    XIII 武洛溪排水便橋 

15 高屏大橋     

16 萬大大橋     

17 昌農橋(牛稠溪排水)     

下游 
    XIV 萬丹排水便橋 

18 雙園大橋     

水質監測頻率 每月一次 每月一次 每季一次 
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圖 4.3-1 高屏溪流域水質監測站分布地點圖 
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(三)105 年高屏溪流域各主支流水質概況 

1.旗山溪(含支流美濃溪) 

(1)旗山溪 

本流域水質狀況良好，各測站 RPI 年平均評估結果屬未

(稍)受至中度污染，未(稍)受 49.1%、輕度 14.5%、中度 36.4%；

呈現中度污染原因，主要是受降雨沖刷導致懸浮固體上升影

響，而使污染等級由未(稍)受轉為中度污染，主要集中於梅雨

季及夏季；受懸浮固體影響，使其污染等級因而跳級，汙染

貢獻度懸浮固體物佔 18.2% (如表 4.3-2 及圖 4.3-2、圖 4.3-3) 。 

(2)美濃溪 

本流域整體水質狀況中等，各測站 RPI 年平均評估結果

屬未(稍)受至中度污染，未(稍)受 3.1%、輕度 21.9%、中度

75.0%。受豐水期降雨沖刷，懸浮固體上升影響，使其污染等

級因而跳級，汙染貢獻度懸浮固體物占 34.4%(如表 4.3-2 及圖

4.3-2、圖 4.3-3)。 

2.荖濃溪 

本流域整體水質狀況中等，各測站 RPI 年平均評估結果，

介於未(稍)受至中度汙染之間，整體未(稍)受 8.2%、輕度 8.2%、

中度 83.7%，主要係受懸浮固體持續偏高之影響，使其污染等級

因而跳級，汙染貢獻度懸浮固體物占 34.7%(如表 4.3-2 及圖

4.3-2、圖 4.3-3)。 

3.隘寮溪 

(1)隘寮溪主流 

本流域整體水質狀況大致介於輕度至中度之間，輕度

17.4%、中度 78.3%，其中除南華大橋為輕度污染外，其餘 4

個測站皆呈現中度污染，主要係受懸浮固體持續較高之影

響；其中受懸浮固體影響，使其污染等級因而跳級，汙染貢

獻度懸浮固體物占 21.7% (如表 4.3-2 及圖 4.3-2、圖 4.3-3) 。 

(2)紅橋溪排水 
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紅橋溪排水便橋水質與 104 年度一致，皆呈現中度污染，

水質無太大變化，歷年(103 年)前水質易受河川流量大小和上

游污染異常排入影響，然本年執行期間也並未發現有明顯的

異常排入情形，主要還是受降雨沖刷導致懸浮固體上升所影

響，汙染貢獻度懸浮固體物占 25.0% (如表 4.3-2 及圖 4.3-2、

圖 4.3-3)。 

4.高屏溪主流及其他支流 

(1)高屏溪主流 

本流域水質大致呈現中度污染，其中上游主要係受豐水

期懸浮固體較高影響，而由未(稍)受轉為中度污染，至於中下

游枯水期主要來自支流排水匯入之污染影響，豐水期則以降

雨沖刷影響為主。今年受生化需氧量上升影響，而使污染等

級由未(稍)受轉為中度污染之情形。主流測站輕度 4.1%、中

度 85.7%、嚴重 10.2%；其中受生化需氧量影響，使其污染等

級因而跳級，由未(稍)受轉為中度者佔 11.5% (如表 4.3-2 及圖

4.3-2、圖 4.3-3)。 

(2)武洛溪排水、牛稠溪排水及萬丹排水 

支流排水水質普遍不佳，皆呈現嚴重污染，為高屏溪流

域主要嚴重污染排水及主要污染匯入來源，均呈現嚴重污

染，各項主要污染物濃度均較規範值高出許多，尤以萬丹排

水為顯著。至於污染項目計有溶氧量、生化需氧量、懸浮固

體及氨氮等項，以氨氮之污染度最高，達 46.4%，其次生化需

氧量，約佔 28.6%，而懸浮固體最低，佔 10.7%(如表 4.3-2 及

圖 4.3-2、圖 4.3-3)。 

(四)105 年高屏溪流域不符水質標準之主要項目 

1.錳 

合格比例為 20.2%，錳為大地元素之一，大多以非溶解性之

氧化態存在於土壤及礦物中，會隨者降雨沖刷進入水體中，而以

含水氧化物膠體與土壤或底泥結合，懸浮或沉積於水體底部，自
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然水體中的濃度高於水質標準之情形本就相當普遍，高屏溪流域

長期懸浮固體濃度偏高，間接導致附著於懸浮微粒上之錳(與懸

浮固體有極高相關性)濃度也相對增加。 

2.懸浮固體 

合格比例為 8.3%，近年來豪雨頻率增加，土壤固定性較差，

受雨量沖刷影響及河川擾動影響，高屏溪流域普遍測站懸浮固體

物濃度超過標準，是目前影響高屏溪整體水質最大者。 

3.大腸桿菌群 

合格比例為 22.8%，由於高屏溪流經高雄與屏東兩縣市之行

政區，其污水下水道普及率並不高，一般生活污水大多直接排入

河中，導致大腸桿菌群濃度普遍偏高；且由歷年資料觀察，當懸

浮固體物濃度上升時，大腸桿菌桿異常值出現之機率也隨之升

高，可能與大腸桿菌易附著於懸浮微粒上有關。 

4.總磷 

合格比例為 16.5%。總磷來源多元，包括農業用之磷肥及家

庭含磷用品等，根據歷年統計資料通常在豪雨過後，各主流總磷

濃度普遍上升，且與懸浮固體物濃度呈正相關。 

(五)105 年高屏溪流域整體水質狀況 

整體而言，上游之旗山溪、美濃溪、荖濃溪、隘寮溪及高屏

溪主流上游等測之水質狀況大致良好，但較上年度略差，大多介

於輕度污染~中度汙染之間；唯部分測站受降雨影響導致懸浮固體

濃度較高，因而使其污染等級由未(稍)受轉為中度污染。高屏溪主

流中下游測站受支流(武洛溪排水、牛稠溪及萬丹排水)匯入有機污

染影響水質略差。高屏溪自監測站高屏溪攔河堰(C02)前之河段水

質仍維持一定的品質，但自高屏溪攔河堰後之河段，污染指標快

速上升，顯然支流有污染物匯入主河段。 

2.指標污染物變化 

105 年降雨量與歷年平均水準相似，但較 104 年明顯增加，

故指標污染物均增加懸浮固體與大腸桿菌群，西門大橋、旗南
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橋、新發大橋、六龜大橋、里港大橋則增加一項總磷，其餘各測

站水質年度變化及主要指標污染物差異並不大。 

3.水體分類標準比較 

本年度不符水體標準之主要項目(超標比例大於 70%)，計有

錳(80%)、懸浮固體(90%)、大腸桿菌群(83%)及總磷(86%)等項。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(1/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電

度 

溶氧

量 

溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 

umho/ 

cm 

25℃ 

mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

旗

山

溪 

上

游 

南

水

局 

甲仙攔

河堰(採

樣位置:

取水口) 

(C01) 

甲 

2016/01/12 11:45 20.8 8.5 454 8.6 99 0.5 1.5 42 1.5E+03 0.08 0.5 0.055 

2016/02/16 11:25 17.4 8.5 449 9.6 100 0.5 4.6 15 5.5E+01 0.19 0.5 0.012 

2016/03/02 11:45 20.8 8.5 454 8.7 96.3 0.5 2.2 2.9 0.5E+01 0.10 0.5 0.018 

2016/04/08 11:45 25.7 8.5 399 8.9 109 0.5 12.4 28.4 1.0E+01 0.07 0.6 0.027 

2016/05/03 11:40 26.0 8.5 414 7.9 98 0.5 1.5 27.7 2.8E+02 0.13 0.9 0.027 

2016/06/01 11:50 27.7 8.4 405 7.7 99 0.5 2.2 41.5 1.1E+02 0.08 0.6 0.016 

2016/07/04 12:05 28.1 8.3 393 7.8 98 0.5 1.45 30.9 0.7E+02 0.05 0.6 0.031 

2016/08/03 10:40 26.2 8.5 382 8.6 98 0.5 2.15 15.2 1.2E+02 0.05 0.5 0.041 

2016/09/21 11:20 25.0 8.6 334 8.1 98 0.5 15.9 970 2.1E+02 0.05 0.5 0.622 

2016/10/17 12:30 25.3 8.6 355 8.2 100 0.5 4.3 160 2.3E+02 0.07 0.5 0.080 

2016/11/21 11:20 24.9 8.5 423 8.1 98 0.5 4.6 20 9.5E+01 0.05 2.4 0.048 

2016/12/05 13:30 25.9 8.6 429 8.3 105 1.1 4.8 6.0 0.5E+01 0.01 0.6 0.011 

旗

山

溪 

上

游 

環

保

署 

甲仙 

取水口 

(B01) 

甲 

2016/01/06 9:50 21.7 8.2 503 8.7 102.1 <1.0 10.1 336 9.7E+05 0.05 -- -- 

2016/02/19 9:50 19.0 8.4 440 9.3 103.1 <1.0 <4.0 5.6 1.3E+02 <0.01 -- -- 

2016/03/11 9:50 17.2 8.3 606 9.6 101.6 1.1 40.3 1500 1.2E+04 0.03 1.6 0.980 

2016/04/08 9:40 22.9 8.4 426 8.7 103.8 <1.0 <4.0 26.2 0.8E+02 0.01 -- -- 

2016/05/03 9:50 23.9 8.4 401 8.4 102.2 <1.0 -- 34.9 7.0E+02 <0.01 -- -- 

2016/06/02 9:50 25.8 8.3 416 8.1 99.8 <1.0 <4.0 17.8 3.0E+02 <0.01 -- 0.278 

2016/07/01 9:50 25.3 8.4 408 8.6 104 <1.0 <4.0 61.4 8.5E+02 <0.01 -- -- 

2016/08/01 9:50 24.7 8.4 392 8.5 106.2 <1.0 5.5 18.8 1.1E+03 <0.01 -- -- 

2016/09/21 9:53 24.0 8.4 337 8.7 106.3 <1.0 18.5 396 6.0E+02 0.04 -- 0.151 

2016/10/15 9:50 24.7 8.4 360 8.6 106.6 <1.0 6.2 222 7.0E+2 0.02 -- -- 

2016/11/04 9:50 22.9 8.4 437 8.4 99 <1.0 <4.0 128 3.6E+2 <0.01 -- -- 

2016/12/02 9:50 22.5 8.3 460 8.8 100 <1.0 <4.0 11.4 6.2E+2 <0.01 -- 0.02 

旗

山

溪 

中

游 

環

保

署 

月眉橋 

(B02) 
乙 

2016/01/06 10:50 22.3 8.2 471 8.4 97.3 1.5 20.0 626 2.6E+05 0.08 -- -- 

2016/02/19 10:50 21.9 8.4 460 8.9 102.4 <1.0 <4.0 26.2 7.0E+02 0.03 -- -- 

2016/03/11 12:50 17.7 8.4 451 9.8 103.0 1.7 33.0 1000 1.8E+05 0.06 1.8 0.836 

2016/04/08 12:50 27.3 8.3 419 8.1 103.5 <1.0 <4.0 48 2.1E+03 <0.01 -- -- 

2016/05/03 10:50 26.7 8.3 410 8.0 100.8 <1.0 <4.0 78.7 2.8E+04 <0.01 -- -- 

2016/06/02 10:50 29.8 8.3 436 8.4 110.8 <1.0 <4.0 13.6 4.8E+03 0.02 -- 0.272 

2016/07/01 10:50 27.9 8.4 403 8.4 107.6 <1.0 <4.0 80.2 3.0E+03 0.02 -- -- 

2016/08/01 10:50 26.5 8.3 388 8 102.3 <1.0 9.3 29.7 4.1E+03 0.01 -- -- 

2016/09/21 10:58 26.3 8.4 386 8.6 107.3 <1.0 16.3 1050 2.1E+03 0.03 -- 0.221 

2016/10/15 10:55 26.0 8.3 379 8.1 101.5 <1.0 6.2 245 1.6E+03 0.02 -- -- 

2016/11/04 10:50 26.1 8.3 452 8.3 103 <1.0 <4.0 14.9 5.3E+02 <0.01 -- -- 

2016/12/02 10:50 25.0 8.3 478 9.7 117 1.1 <4.0 6.1 8.0E+02 <0.01 -- 0.022 

旗

山

溪 

中

游 

管

委

會 

圓潭橋 

(A01) 
乙 

2016/03/10 08:25 21.8 8.2 517 8.0 91.4 1.5 4.5 29.3 8.7E+03 0.31 1.2 0.055 

2016/05/25 08:40 25.9 8.3 548 7.4 94.6 3.9 23.4 288 6.8E+04 0.1 3.1 0.102 

2016/08/01 09:10 28.0 8.5 423 7.6 97.0 <1.0 4.9 47.9 6.4E+03 0.09 1.6 0.036 

2016/10/26 08:10 28.1 8.4 497 7.39 94.4 1.7 5.7 36.8 1.6E+04 0.09 2.4 0.046 

旗

山

溪 

下

游 

管

委

會 

旗山橋 

(A02) 
乙 

2016/03/10 08:40 22.5 8.1 545 7.7 89.4 <1.0 7.5 22.9 2.5E+03 0.12 1.3 0.041 

2016/05/25 08:55 25.8 8.4 397 7.7 95.2 2.9 29.6 1390 4.3E+04 0.06 1.3 0.094 

2016/08/01 09:30 27.5 8.4 393 7.6 95.9 <1.0 20.2 50.3 4.6E+03 0.08 1.4 0.067 

2016/10/26 08:35 27.4 8.4 407 7.66 97.0 <1.0 6.9 35.4 4.7E+03 <0.05 1.1 0.053 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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 表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(2/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站代

號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

旗

山

溪 

上

游 

南

水

局 

甲仙攔河

堰 (採樣

位置：取

水口) 

(C01) 

甲 

2016/01/12 11:45 0.18 0.004 0.0014 0.014 0.009 0.020 0.002 0.0001 -- 0.060 0.00090 0.0027 

2016/02/16 11:25 0.22 0.010 0.0013 0.030 0.004 0.005 0.002 0.0002 -- 0.030 0.00030 0.0003 

2016/03/02 11:45 0.09 0.004 0.0013 0.001 0.004 0.005 0.002 0.0002 -- 0.030 0.00015 0.0003 

2016/04/08 11:45 0.28 0.004 0.0014 0.014 0.009 0.009 0.002 0.0002 -- 0.040 0.00050 0.0003 

2016/05/03 11:40 0.32 0.004 0.0014 0.014 0.009 0.010 0.002 0.0001 -- 0.040 0.00050 0.0027 

2016/06/01 11:50 0.23 0.004 0.0014 0.014 0.009 0.009 0.004 0.0012 -- 0.11 <0.0010 ND 

2016/07/04 12:05 0.31 0.005 0.0014 0.014 0.009 0.009 0.01 0.0001 -- 0.05 0.0039 0.0027 

2016/08/03 10:40 0.28 0.01 0.0013 0.001 0.004 0.005 0.002 0.0010 -- 0.03 0.0008 0.0003 

2016/09/21 11:20 0.55 0.01 0.0014 0.020 0.027 0.016 0.095 0.0001 -- 0.636 0.0797 0.0027 

2016/10/17 12:30 0.39 0.005 0.0014 0.014 0.009 0.009 0.030 0.0001 -- 0.16 0.0011 0.0027 

2016/11/21 11:20 0.12 0.002 0.0014 0.014 0.009 0.020 0.002 0.0002 -- 0.02 0.0021 0.0003 

2016/12/05 13:30 0.13 0.010 0.0014 0.014 0.009 0.009 0.002 0.0002 -- 0.01 0.0004 0.0003 

旗

山

溪 

上

游 

環

保

署 

甲仙 

取水口 

(B01) 

甲 

2016/01/06 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 9:50 0.37 0.007 <0.001 0.022 <0.002 0.015 0.060 <0.0003 <0.001 0.942 0.0024 <0.001 

2016/04/8 9:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 9:50 0.23 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.003 <0.0003 <0.001 0.023 <0.0003 -- 

2016/07/01 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 9:53 0.6 -- <0.001 0.025 <0.002 0.012 0.078 <0.0003 <0.001 0.643 0.0074 -- 

2016/10/15 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 9:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 9:50 0.13 -- <0.001 <0.03 <0.002 <0.001 0.003 <0.0003 <0.001 0.015 <0.0003 -- 

旗

山

溪 

中

游 

環

保

署 

月眉橋 

(B02) 
乙 

2016/01/06 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 12:50 0.37 0.010 <0.001 0.027 <0.002 0.022 0.092 <0.0003 <0.001 0.880 0.0014 <0.001 

2016/04/8 12:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 10:50 0.22 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.003 <0.0003 <0.001 0.017 0.0004 -- 

2016/07/01 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 10:58 0.59 -- <0.001 0.025 <0.002 0.013 0.075 <0.0003 <0.001 0.633 0.0078 -- 

2016/10/15 10:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 10:50 0.66 -- <0.001 0.004 <0.002 <0.001 0.002 <0.0003 <0.001 0.015 0.0004 -- 

旗

山

溪 

中

游 

管

委

會 

圓潭橋 

(A01) 
乙 

2016/03/10 08:25 0.47 0.04 ND ND ND ND 0.022 ND ND 0.035 
<0.0020 

(0.0005) 
ND 

2016/05/25 08:40 0.92 0.04 ND 
<0.010 

(0.007) 
ND 

<0.010 

(0.007) 
0.077 ND ND 0.181 0.0048 ND 

2016/08/01 09:10 0.49 0.01 ND 
<0.010 

(0.005) 
ND 

<0.010 

(0.005) 
0.026 

<0.0020 

(0.0018) 
ND 0.037 

<0.0020 

(0.0018) 
ND 

2016/10/26 08:10 0.41 0.02 ND ND ND ND 0.023 ND ND 0.044 
<0.0020 

(0.0017) 
ND 

旗

山

溪 

下

游 

管

委

會 

旗山橋 

(A02) 
乙 

2016/03/10 08:40 0.38 0.02 ND ND ND ND 0.024 ND ND 0.063 
<0.0020 

(0.0006) 
ND 

2016/05/25 08:55 0.56 0.01 ND 0.033 ND 0.024 0.219 ND ND 0.951 0.0104 ND 

2016/08/01 09:30 0.36 
<0.01 

(0.005) 
ND ND ND 

<0.010 

(0.005) 
0.033 

<0.0020 

(0.0014) 
ND 0.048 

<0.0020 

(0.0012) 
ND 

2016/10/26 08:35 0.38 0.01 ND ND ND ND 0.024 ND ND 0.049 
<0.0020 

(0.0009) 
ND 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(3/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 
水溫 pH 導電度 溶氧量 

溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃  
umho/cm 

25℃ mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

旗

山

溪 

下

游 

環

保

署 

新旗 

尾橋 

(B03) 

乙 

2016/01/06 13:40 25.2 8.2 463 8.3 100 <1.0 <4.0 64.2 3.5E+04 0.19 -- -- 

2016/02/19 13:40 24.9 8.3 571 10.8 130.9 <1.0 <4.0 13.2 3.5E+02 0.03 -- -- 

2016/03/11 13:40 18.3 8.3 440 9.2 98.5 1.3 8.2 83.1 7.3E+04 0.13 1.58 0.134 

2016/04/08 13:00 28.8 8.4 526 8.7 113.3 <1.0 <4.0 17.4 1.2E+03 0.01 -- -- 

2016/05/03 14:15 28.9 8.2 432 7.8 102.3 <1.0 9.2 250 3.7E+04 0.01 -- -- 

2016/06/02 14:10 31.7 8.3 450 9.0 122 <1.0 <4.0 24.8 6.7E+02 0.02 -- 0.056 

2016/07/01 14:10 30.6 8.3 450 7.7 102.8 <1.0 5.3 202 2.4E+04 0.02 -- -- 

2016/08/01 11:35 27.9 8.3 386 7.8 100 <1.0 7.1 41.8 5.2E+03 <0.01 -- -- 

2016/09/21 13:40 27.1 8.2 349 8.1 102.4 <1.0 21.5 992 3.5E+03 0.03 -- 0.154 

2016/10/15 11:10 27.4 8.1 461 8.2 103.6 <1.0 4.8 176 2.4E+03 0.03 -- -- 

2016/11/04 11:55 27.7 8.2 519 8.3 105.7 <1.0 <4.0 18.1 2.3E+03 <0.01 -- -- 

2016/12/02 11:40 25.5 8.4 511 10.0 121.6 1.3 <.4.0 8.6 1.1E+03 <0.01 -- 0.042 

美

濃

溪 

中

游 

管

委

會 

美濃橋 

(A05) 
乙 

2016/03/10 09:10 21.8 8.0 496 7.8 88.7 2.0 4.5 53.6 2.0E+04 0.13 0.9 0.076 

2016/05/25 09:35 26.4 8.0 334 7.3 90.5 3.7 22 345 7.3E+04 0.12 2.5 0.139 

2016/08/01 10:10 27.3 8 519 7.2 91.5 2.4 8.7 78.4 2.2E+04 0.21 1.3 0.066 

2016/10/26 09:05 27.4 8.2 436 7.7 97 1.8 5.1 108 2.8E+04 0.08 1.3 0.109 

美

濃

溪 

中

游 

環

保

署 

西門 

大橋 

(B04) 

乙 

2016/01/06 11:50 22.0 7.9 460 7.9 90.7 3.7 20.8 273 7.4E+05 0.67 -- -- 

2016/02/19 11:20 21.7 8.0 475 8.7 98.8 <1.0 5.0 59.7 3.3E+05 0.36 -- -- 

2016/03/11 13:28 18.2 8.1 376 9.0 94.8 2.0 50.2 1090 1.6E+05 0.39 2.08 1.47 

2016/04/08 13:30 27.1 8.1 450 8.0 101.1 1.6 7.3 195 4.0E+04 0.11 -- -- 

2016/05/03 11:30 27.1 8.0 436 7.7 97.2 <1.0 7.5 110 3.0E+04 0.20 -- -- 

2016/06/02 11:50 28.3 8.2 454 8.0 103.1 1.1 4.8 108 5.1E+04 0.12 -- 0.257 

2016/07/01 11:30 30.7 8.0 474 7.9 106.4 1.4 19.9 988 6.2E+04 0.22 -- -- 

2016/08/01 11:20 26 8.2 407 8.0 100.3 <1.0 10.2 394 6.1E+04 0.07 -- -- 

2016/09/21 11:35 30.4 8.0 416 8.5 114.2 <1.0 6.7 160 2.8E+04 0.07 -- 0.458 

2016/10/15 11:25 27.8 8.1 404 7.9 101.8 <1.0 23.8 896 1.8E+04 0.08 -- -- 

2016/11/04 11:30 23.9 8.2 420 8.6 101.9 <1.0 15.4 534 2.5E+04 0.03 -- -- 

2016/12/02 11:25 23.1 8.1 437 8.6 100.8 <1.0 13.6 287 9.4E+03 0.03 -- 0.191 

美

濃

溪 

下

游 

管

委

會 

中壇橋 

(A06) 
乙 

2016/03/10 08:55 21.2 8.1 491 8.2 92.1 1.6 ND 59.1 2.4E+04 0.20 1.0 0.09 

2016/05/25 09:15 26.3 8.1 374 7.4 91.5 3.4 21.4 914 6.6E+04 0.11 1.8 0.088 

2016/08/01 09:50 26.3 8.2 424 7.6 94.3 2.6 6.9 257 1.5E+04 0.11 1 0.149 

2016/10/26 08:50 26.5 8.1 413 7.4 92.4 4.5 7.1 198 3.9E+04 0.11 1.1 0.198 

註:1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

   3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(4/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測站名

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

旗

山

溪 

下

游 

環

保

署 

新旗尾橋 

(B03) 
乙 

2016/01/06 13:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 13:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:40 0.44 0.016 <0.001 <0.003 <0.002 0.005 0.026 <0.0003 <0.001 0.147 0.0007 <0.001 

2016/04/08 13:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 14:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 14:10 0.25 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.006 <0.0003 <0.001 0.049 0.0004 -- 

2016/07/01 14:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 11:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 13:40 0.65 -- <0.001 0.018 <0.002 0.006 0.038 <0.0003 <0.001 0.693 0.0063 -- 

2016/10/15 11:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 11:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 11:40 0.24 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.004 0.015 <0.0003 <0.001 0.45 00008 -- 

美

濃

溪 

中

游 

管

委

會 

美濃橋 

(A05) 
乙 

2016/03/10 09:10 0.26 0.02 ND 
<0.010 

(0.005) 
ND ND 0.039 ND ND 0.086 

<0.0020 

(0.0008) 
ND 

2016/05/25 09:35 0.45 0.02 ND 0.01 ND 
<0.010 

(0.009) 
0.106 ND ND 0.281 0.0042 ND 

2016/08/01 10:10 1.54 0.03 ND ND ND ND 0.029 ND ND 0.076 
<0.0020 

(0.0019) 
ND 

2016/10/26 09:05 0.97 0.02 ND ND ND ND 0.043 ND ND 0.101 
<0.0020 

(0.0019) 
ND 

美

濃

溪 

中

游 

環

保

署 

西門大橋 

(B04) 
乙 

2016/01/06 11:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:28 0.69 0.043 <0.001 0.053 <0.002 0.038 0.170 <0.0003 <0.001 2 0.0050 <0.001 

2016/04/08 13:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 11:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 11:50 0.25 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.009 <0.0003 <0.001 0.075 0.0009 -- 

2016/07/01 11:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 11:35 0.83 -- <0.001 0.003 <0.002 <0.001 0.015 <0.0003 <0.001 0.139 0.0023 -- 

2016/10/15 11:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 11:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 11:25 0.13 -- <0.001 0.013 <0.002 0.009 0.034 <0.0003 <0.001 0.403 0.0052 -- 

美

濃

溪 

下

游 

管

委

會 

中壇橋 

(A06) 
乙 

2016/03/10 08:55 0.24 0.02 ND 
<0.010 

(0.007) 
ND 

<0.010 

(0.005) 
0.027 0.0038 ND 0.071 

<0.0020 

(0.0007) 
ND 

2016/05/25 09:15 0.4 0.02 ND 0.02 ND 0.018 0.135 ND ND 0.698 0.0086 ND 

2016/08/01 09:50 0.55 0.02 ND 
<0.010 

(0.007) 
ND 

<0.010 

(0.006) 
0.044 ND ND 0.172 0.003 ND 

2016/10/26 08:50 0.77 0.04 ND 
<0.010 

(0.005) 
ND 

<0.010 

(0.004) 
0.03 ND ND 0.142 0.003 ND 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(5/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電度 溶氧量 
溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 

umho/ 

cm 

25℃ 

mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

美

濃

溪 

下

游 

環

保

署 

旗南

橋 

(B05) 

乙 

2016/01/06 13:10 23.5 7.8 469 7.6 89.2 2.3 15.9 211 8.1E+05 0.37 -- -- 

2016/02/19 13:10 23.2 7.8 517 8.1 94.6 1.5 6.7 90.6 4.0E+04 0.33 -- -- 

2016/03/11 13:10 18.2 7.9 397 8.6 92.1 1.5 38.0 1430 1.9E+05 0.37 1.95 1.11 

2016/04/08 13:10 28.5 8.0 484 7.6 97.6 1.4 9.6 209 5.1E+04 0.09 -- -- 

2016/05/03 13:10 27.7 7.8 467 7.4 95.0 1.0 6 113 2.7E+04 0.10 -- -- 

2016/06/02 13:10 29.5 8.0 489 7.4 97.2 <1.0 5.4 144 2.9E+04 0.08 -- 0.268 

2016/07/01 13:10 30.9 7.8 521 7.2 97.7 -- -- -- 5.0E+04 0.12 -- -- 

2016/08/01 12:45 26.9 7.9 463 7.1 90.9 2.5 18.7 414 9.0E+04 0.1 -- -- 

2016/09/21 13:13 30.4 7.7 509 6.7 89.9 <1.0 5.7 93.4 1.9E+04 0.12 -- 0.165 

2016/10/15 12:00 28.5 7.8 509 6.8 89.1 <1.0 11.1 361 3.5E+04 0.17 -- -- 

2016/11/04 01:10 25.0 8.0 485 7.9 96.4 <1.0 14.2 634 1.6E+04 0.06 -- -- 

2016/12/02 12:00 24.4 7.8 467 8.2 98.0 <1.0 4.2 134 2.0E+04 0.07 -- 0.147 

美

濃

溪 

下

游 

管

委

會 

美濃

溪匯

流處 

(廣福

堤防) 

(A07) 

乙 

2016/03/10 09:45 21.5 7.9 528 7.8 88.1 2.6 4.7 76 2.2E+04 0.18 0.7 0.117 

2016/05/25 09:55 26.4 7.9 388 7.1 87.5 3.6 27.2 1030 1.2E+05 0.07 1.8 0.076 

2016/08/01 10:30 26.1 7.8 498 7.1 88.3 <1.0 4.9 246 5.5E+04 0.39 0.8 0.188 

2016/10/26 09:30 26.9 7.8 502 6.9 86.7 4.9 10.5 420 3.2E+04 0.15 0.6 0.219 

旗

山

溪 

下

游 

管

委

會 

大洲 

大橋 

(A04) 

乙 

2016/03/10 09:55 21.5 7.9 534 7.7 87.1 2.7 7.1 92.2 3.6E+04 0.20 0.9 0.105 

2016/05/25 10:15 27.1 8.0 401 7.1 89.1 3.2 40.4 1050 1.6E+05 0.10 1.8 0.1 

2016/08/01 10:50 27 8.1 438 7.3 92.6 <1.0 ND 97 1.8E+04 0.12 1 0.065 

2016/10/26 09:55 27.5 7.8 608 6.6 84.0 2.7 21 256 3.3E+04 0.11 0.8 0.188 

旗

山

溪 

下

游 

管

委

會 

中和 

堤防

(百世

橋與 

鐵管 

橋間) 

(A03) 

乙 

2016/03/10 10:15 22.4 7.8 600 7.2 83.2 4.2 12.9 174 8.2E+04 0.52 1.2 0.092 

2016/05/25 10:55 27.8 7.9 440 6.5 83.4 4.0 48.8 1630 2.5E+05 0.14 1.7 0.087 

2016/08/01 11:15 27.4 7.7 537 6.6 83.9 4.1 9.9 188 6.1E+04 0.37 1.6 0.12 

2016/10/26 10:20 28.7 7.9 533 6.8 88.1 2.6 8.3 186 2.6E+04 0.14 1.4 0.209 

荖

濃

溪 

上

游 

環

保

署 

新發 

大橋 

(B06) 

甲 

2016/01/06 9:40 20.1 8.2 518 8.8 100 <1.0 <4.0 107 6.0E+02 0.02 -- -- 

2016/02/19 9:40 18.2 8.3 447 9.7 103.2 <1.0 <4.0 61.2 4.0E+02 0.03 -- -- 

2016/03/11 9:40 16.1 8.3 478 9.6 100.6 <1.0 83.3 1200 2.5E+03 0.05 1.53 2.27 

2016/04/08 9:40 21.6 8.3 428 8.8 104.5 <1.0 <4.0 112 1.3E+03 0.01 -- -- 

2016/05/03 9:40 19.2 8.4 433 9.1 102.4 <1.0 <4.0 46.9 1.3E+02 <0.01 -- -- 

2016/06/02 09:40 24.5 8.3 474 8.2 100.4 <1.0 <4.0 32.5 1.3E+02 0.02 -- 0.271 

2016/07/01 09:48 24 8.4 458 8.3 102.6 <1.0 5.3 246 9.0E+02 0.03 -- -- 

2016/08/01 10:00 23.1 8.2 359 8.5 99.6 <1.0 55.4 3970 1.1E+04 0.05 -- -- 

2016/09/21 09:40 22.5 8.3 396 8.5 98.6 <1.0 57.2 4420 4.0E+02 0.06 -- 0.308 

2016/10/15 09:46 22.9 8.3 352 8.9 107.4 <1.0 23.7 941 2.5E+02 0.03 -- -- 

2016/11/04 09:40 21.6 8.3 425 8.7 98.7 <1.0 <4.0 72.5 2.2E+02 0.02 -- -- 

2016/12/02 09:40 21.5 8.3 460 9.7 110.4 <1.0 <4.0 37.2 5.5E+02 0.02 -- 0.029 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(6/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

美

濃

溪 

下

游 

環

保

署 

旗南橋 

(B05) 
乙 

2016/01/06 13:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 13:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:10 0.76 0.05 <0.001 0.028 <0.002 0.024 0.106 <0.0003 0.004 1.350 0.0051 <0.001 

2016/04/08 13:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 13:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 13:10 0.32 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.009 <0.0003 <0.001 0.123 0.0013 -- 

2016/07/01 13:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 12:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 13:13 0.93 -- <0.001 0.004 <0.002 <0.001 0.018 <0.0003 <0.001 0.160 0.0024 -- 

2016/10/15 12:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 01:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 12:00 0.26 -- <0.001 0.005 <0.002 0.002 0.022 <0.003 <0.001 0.172 0.0021 -- 

美

濃

溪 

下

游 

管

委

會 

美濃溪

匯流處 

(廣福

堤防) 

(A07) 

乙 

2016/03/10 09:45 0.42 0.03 ND 0.01 ND 
<0.010 

(0.006) 
0.041 0.0037 ND 0.089 

<0.0020 

(0.0010) 
ND 

2016/05/25 09:55 0.48 0.03 ND 0.024 ND 0.02 0.11 ND ND 0.759 0.0095 ND 

2016/08/01 10:30 0.62 0.03 ND 
<0.010 

(0.006) 
ND 

<0.010 

(0.006) 
0.039 ND ND 0.204 0.0043 ND 

2016/10/26 09:30 0.75 0.04 ND 0.017 ND 
<0.010 

(0.006) 
0.04 ND ND 0.219 0.0034 ND 

旗

山

溪 

下

游 

管

委

會 

大洲 

大橋 

(A04) 

乙 

2016/03/10 09:55 0.39 0.03 ND ND ND 0.011 0.021 ND ND 0.109 
<0.0020 

(0.0014) 
ND 

2016/05/25 10:15 0.51 0.02 ND 0.03 ND 0.024 0.187 ND ND 0.889 0.0101 ND 

2016/08/01 10:50 0.41 0.01 ND 
<0.010 

(0.005) 
ND ND 0.035 ND ND 0.085 0.0039 ND 

2016/10/26 09:55 0.7 0.03 ND 
<0.010 

(0.005) 
ND 

<0.010 

(0.004) 
0.035 ND ND 0.229 0.0033 ND 

旗

山

溪 

下

游 

管

委

會 

中和堤

防(百

世橋與

鐵管 

橋間) 

(A03) 

乙 

2016/03/10 10:15 0.42 0.05 ND 
<0.010 

(0.007) 
ND 0.013 0.027 0.0028 ND 0.159 0.0027 ND 

2016/05/25 10:55 0.51 0.03 ND 0.035 ND 0.029 0.189 ND ND 1.060 0.0109 ND 

2016/08/01 11:15 0.53 0.04 ND 0.01 ND 
<0.010 

(0.008) 
0.037 

<0.0020 

(0.0013) 
ND 0.167 0.0029 ND 

2016/10/26 10:20 0.62 0.04 ND 
<0.010 

(0.006) 
ND 

<0.010 

(0.006) 
0.027 ND ND 0.163 0.0025 ND 

荖

濃

溪 

上

游 

環

保

署 

新發 

大橋 

(B06) 

甲 

2016/01/06 9:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 9:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 9:40 0.20 0.01 <0.001 0.093 <0.002 0.070 0.332 <0.0003 <0.001 3.280 0.0018 <0.001 

2016/04/08 9:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 9:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 09:40 0.11 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.002 0.009 <0.0003 <0.001 0.035 0.0007 -- 

2016/07/01 09:48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 10:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 09:40 0.31 -- <0.001 0.041 <0.002 0.021 0.108 <0.0003 <0.001 1.65 0.0207 -- 

2016/10/15 09:46 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 09:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 09:40 0.07 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.006 <0.0003 <0.001 0.062 0.0007 -- 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(7/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電度 溶氧量 
溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 

umho/ 

cm 

25℃ 

mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/10

0mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

荖

濃

溪 

上

游 

環

保

署 

六龜 

大橋 

(B07) 

甲 

2016/01/06 10:30 20.4 8.2 513 9.0 102.8 <1.0 4.1 208 2.2E+03 0.04 -- -- 

2016/02/19 10:30 19.6 8.4 455 9.5 103.4 <1.0 <4.0 70 3.0E+02 <0.01 -- -- 

2016/03/11 12:30 16.4 8.3 362 9.6 98.3 <1.0 87.8 2350 3.5E+03 0.04 1.5 2.3 

2016/04/08 12:30 23.6 8.3 434 8.6 104.6 <1.0 <4.0 202 2.5E+02 0.02 -- -- 

2016/05/03 10:30 23.7 8.3 439 8.7 103.2 <1.0 <4.0 127 2.6E+02 <0.01 -- -- 

2016/06/02 10:30 26.3 8.3 459 8 100.3 <1.0 <4.0 205 9.5E+02 0.01 -- 0.278 

2016/07/01 10:40 26.2 8.4 431 5.8 73 <1.0 5.1 148 7.5E+02 0.02 -- -- 

2016/08/01 10:50 23.8 8.3 394 8.2 96.7 <1.0 58.6 4080 6.6E+04 0.04 -- -- 

2016/09/21 10:40 23.9 8.3 464 8.4 99.3 <1.0 63.7 3220 5.0E+02 0.07 -- 0.464 

2016/10/15 10:40 23.6 8.3 350 8.5 103.3 <1.0 29.6 1450 3.5E+02 0.03 -- -- 

2016/11/04 10:40 23.0 8.2 508 8.6 99.8 <1.0 <4.0 15 4.4E+03 0.02 -- -- 

2016/12/02 10:40 22.7 8.3 454 8.8 102.3 <1.0 <4.0 44.4 2.0E+02 0.02 -- 0.025 

荖

濃

溪 

中

游 

管

委

會 

新威 

大橋 

(A08) 

甲 

2016/03/10 09:00 22.8 8.4 488 6.5 48 <1.0 ND 35 1.6E+02 0.08 0.20 0.025 

2016/05/25 09:35 25.9 8.5 1004 7.1 89.6 <1.0 21.2 1000 1.2E+03 0.05 0.30 0.093 

2016/08/01 09:13 29.2 8.4 1020 6.76 84.4 <1.0 24.9 7240 2.3E+04 0.1 0.7 0.008 

2016/10/26 10:30 27.2 8.4 387 7.5 83.4 <1.0 15.4 1680 4.6E+04 0.09 0.2 0.048 

濁

口

溪 

中

游 

環

保

署 

大津橋 

(B08) 
乙 

2016/01/06 11:37 21.1 8.1 515 8.4 96 <1.0 6.7 357 1.6E+03 0.03 -- -- 

2016/02/19 11:12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:50 18.4 8.2 488 9.1 96.6 <1.0 27.3 1140 3.0E+03 <0.01 0.89 0.776 

2016/04/08 13:25 26.2 8.2 481 8.1 101.7 <1.0 8.7 330 5.0E+02 <0.01 -- -- 

2016/05/03 11:20 25.7 8.2 479 8.3 102.4 <1.0 10.9 215 1.0E+02 <0.01 -- -- 

2016/06/02 11:20 27.8 8.2 487 7.7 100.2 <1.0 4.5 200 9.0E+01 0.01 -- 0.276 

2016/07/01 12:00 28.7 8.3 474 7.6 100.6 <1.0 8.1 600 2.0E+02 0.04 -- -- 

2016/08/01 11:45 25 8.2 399 7.9 96.2 1.6 50.5 1810 1.0E+04 0.02 -- -- 

2016/09/21 12:00 26.2 8.2 398 8.2 101.6 <1.0 32.6 1960 4.5E+02 0.05 -- 0.416 

2016/10/15 11:15 26.3 8.2 360 8.2 102.6 <1.0 103 2860 2.0E+02 0.05 --  

2016/11/04 11:45 24.4 8.1 506 8.2 98.1 <1.0 22.8 1030 6.0E+02 0.02 --  

2016/12/02 11:45 24.1 8.1 528 8. 99.8 <1.0 8.6 344 90 0.03 -- 0.205 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。“ * ”表高美大橋第二季無水可採，改至新寮橋採樣。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(8/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

荖

濃

溪 

上

游 

環

保

署 

六龜 

大橋 

(B07) 

甲 

2016/01/06 10:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 10:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 12:30 0.17 0.009 <0.001 0.078 <0.002 0.062 0.294 <0.0003 <0.001 3.090 0.0024 <0.001 

2016/04/08 12:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 10:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 10:30 0.12 -- <0.001 0.004 <0.002 0.002 0.008 <0.0003 <0.001 0.142 0.0006 -- 

2016/07/01 10:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 10:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 10:40 0.3 -- <0.001 0.044 <0.002 0.024 0.122 <0.0003 <0.001 1.71 0.0278 -- 

2016/10/15 10:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 10:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 10:40 0.08 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.002 0.007 <0.003 <0.001 0.06 0.0007 -- 

荖

濃

溪 

中

游 

管

委

會 

新威 

大橋 

(A08) 

甲 

 

2016/03/10 09:00 0.09 
<0.01 

(0.004) 
ND ND ND ND 

<0.010 

(0.009) 
ND ND 0.040 ND ND 

2016/05/25 09:35 0.22 
<0.01 

(0.005) 
ND 0.022 ND 0.018 0.109 ND ND 0.699 0.0086 ND 

2016/08/01 09:13 0.21 0.01 ND 0.054 ND 0.048 0.185 ND ND 1.7 0.0155 ND 

2016/10/26 10:30 3.63 0.18 ND 0.04 ND 0.034 0.142 ND ND 1.28 0.0122 ND 

濁

口

溪 

中

游 

環

保

署 

大津橋 

(B08) 
乙 

2016/01/06 11:37 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 11:12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:50 0.08 0.002 <0.001 0.021 <0.002 0.020 0.069 <0.0003 0.002 3.270 0.0030 <0.001 

2016/04/08 13:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 11:20 0.07 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.002 0.012 <0.0003 <0.001 0.211 0.001 -- 

2016/07/01 12:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 11:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 12:00 0.31 -- <0.001 0.029 <0.002 0.012 0.058 <0.0003 <0.001 1.05 0.0121 -- 

2016/10/15 11:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 11:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 11:45 0.04 -- <0.001 0.008 <0.002 0.004 0.022 <0.0003 <0.001 0.406 0.0033 -- 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。“ * ”表高美大橋第二季無水可採，改至新寮橋採樣。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(9/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電度 溶氧量 
溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 

umho/ 

cm 

25℃ 

mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

荖

濃

溪 

中

游 

管

委

會 

高美 

大橋 

(A09) 

乙 

2016/03/10 10:52 23.1 8.4 471 5.6 44.3 <1.0 7.1 54.5 2.6E+02 0.06 0.2 0.04 

2016/05/25 10:30 26.8 8.5 1038 6.9 89 <1.0 26 1240 1.0E+03 0.05 0.3 0.115 

2016/08/01 10:22 28.6 8.6 966 6.84 91.6 <1.0 383 2100 3.4E+04 0.22 0.7 0.024 

2016/10/26 10:55 28.5 8.2 498 7.1 78.1 <1.0 19 1680 2.6E+04 0.07 0.3 0.044 

荖

濃

溪 

下

游 

環

保

署 

里港 

大橋 

(B10) 

乙 

2016/01/06 13:50 23.9 8.0 496 8.2 97.6 1.3 13.7 543 2.8E+03 0.09 -- -- 

2016/02/19 13:50 23.8 8.2 453 8.6 101.6 <1.0 <4.0 65.7 3.6E+03 0.02 -- -- 

2016/03/11 13:50 17.2 8.1 387 9.5 98 <1.0 80.8 2310 6.5E+03 0.02 1.48 2.47 

2016/04/08 14:15 27.1 8.1 431 8.1 102.3 <1.0 6.2 257 7.0E+02 0.02 -- -- 

2016/05/03 13:50 22.9 8.0 447 8.6 100 <1.0 4.8 242 2.7E+02 0.02 -- -- 

2016/06/02 13:50 30.2 8.2 468 7.4 99.8 <1.0 <4.0 111 1.5E+02 0.02 -- 0.257 

2016/07/01 14:05 29.1 8.2 446 7.6 99.4 <1.0 13.4 336 7.5E+02 0.03 -- -- 

2016/08/01 13:20 25.4 8.1 330 7.8 95.3 2.5 197 6340 3.7E+04 0.06 -- -- 

2016/09/21 13:50 26.7 8.1 391 8.1 101.5 <1.0 66.8 3890 4.0E+03 0.06 -- 1.43 

2016/10/15 13:20 27.3 8.2 350 8.2 103.5 <1.0 37.4 873 3.0E+02 0.06 -- -- 

2016/11/04 13:50 25.6 8.3 405 8.2 100.5 <1.0 10.6 669 6.0E+02 0.02 -- -- 

2016/12/02 13:50 25.4 8.1 530 8.2 100 <1.0 5.7 219 8.3E+02 0.02 -- 0.141 

隘

竂

溪 

上

游 

環

保

署 

隘竂

堰 

(B11) 

甲 

2016/01/06 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 11:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 12:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/04/08 9:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 11:45 26.7 7.9 523 6.0 76.1 <1.0 7.8 85 2.7E+03 <0.01 -- -- 

2016/06/02 12:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/07/01 13:22 29.6 7.7 460 6.6 87.6 <1.0 9.3 1360 1.5E+02 0.03 -- -- 

2016/08/01 09:40 23.5 8.2 190 8.2 99.5 <1.0 142 6730 9.5E+04 0.02 -- -- 

2016/09/21 11:30 27 7.9 396 7.6 96.8 <1.0 93.5 5240 3.5E+02 0.05 -- 0.445 

2016/10/15 09:00 24.6 8.2 436 7.9 96 <1.0 145 4240 4.5E+02 0.05 -- -- 

2016/11/04 09:40 22.5 8.2 413 8.6 100.2 1.0 15.7 2870 5.5E+02 0.03 -- -- 

2016/12/02 09:35 22.1 8.2 461 8.6 98.5 <1.0 21.6 416 2.5E+02 0.020 -- -- 

隘

竂

溪 

上

游 

管

委

會 

三地 

門橋 

(A10) 

甲 

2016/03/10 09:00 23.3 8.3 605 6.5 46.3 <1.0 ND 8.3 3.4E+02 0.08 0.2 0.01 

2016/05/25 08:30 24.6 8.3 1092 6.8 83.6 <1.0 9.8 384 1.9E+02 <0.05 0.2 0.059 

2016/08/01 08:04 28.9 8.1 984 6.78 84.6 <1.0 37.5 2070 1.3E+04 0.09 0.7 0.059 

2016/10/26 09:35 26.7 8.6 347 7.0 76.4 <1.0 75.6 4900 2.8E+04 0.15 0.2 0.052 

隘

竂

溪 

中

游 

環

保

署 

南華 

大橋 

(B12) 

乙 

2016/01/06 12:10 22.3 8.3 463 8.5 98.6 <1.0 <4.0 111 2.2E+03 0.03 -- -- 

2016/02/19 12:00 25.6 8.2 502 8.3 102.4 <1.0 <4.0 79.5 1.2E+03 0.02 -- -- 

2016/03/11 12:45 18.0 8.2 480 9.6 101 <1.0 20 685 1.1E+04 0.03 0.75 0.507 

2016/04/08 09:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 12:40 31.4 8.1 467 7.4 100.7 <1.0 24.4 1030 3.3E+03 <0.01 -- -- 

2016/06/02 13:20 31.5 8.2 481 7.3 98.4 <1.0 <4.0 51.9 3.0E+02 0.03 -- 0.267 

2016/07/01 14:03 32.3 8.0 423 7.0 96.3 <1.0 7.3 869 4.5E+02 0.02 -- -- 

2016/08/01 10:20 24.1 8.2 263 8.1 98.2 <1.0 214 6530 6.0E+04 0.04 -- -- 

2016/09/21 12:30 27.5 8.2 333 8.0 101.3 <1.0 102 2860 5.0E+03 0.07 -- 0.488 

2016/10/15 10:00 25.3 8.2 370 8.5 104.2 <1.0 170 2680 2.5E+02 0.06 -- -- 

2016/11/04 10:40 24.3 8.2 385 8.4 100.2 <1.0 53.6 3240 5.0E+02 0.02 -- -- 

2016/12/02 10:35 23.1 8.2 450 8.5 99.1 1.1 25.3 490 4.0E+02 0.03 -- 0.485 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(10/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

荖

濃

溪 

中

游 

管

委

會 

高美 

大橋 

(A09) 

乙 

2016/03/10 10:52 0.06 
<0.01 

(0.004) 
ND 

<0.010 

(0.007) 
ND ND 0.029 ND ND 0.058 ND ND 

2016/05/25 10:30 0.19 
<0.01 

(0.004) 
ND 0.029 ND 0.022 0.19 ND ND 0.991 0.0115 ND 

2016/08/01 10:22 1.89 0.05 ND 0.042 ND 0.038 0.162 
<0.0020 

(0.0004) 
ND 1.31 0.0143 ND 

2016/10/26 10:55 3.54 0.08 ND 0.029 ND 0.028 0.115 ND ND 1 0.0106 ND 

荖

濃

溪 

下

游 

環

保

署 

里港 

大橋 

(B10) 

乙 

2016/01/06 13:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 13:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:50 0.15 0.012 <0.001 0.088 <0.002 0.063 0.310 <0.0003 <0.001 3.67 0.0017 0.001 

2016/04/08 14:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 13:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 13:50 0.34 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.002 0.006 <0.0003 <0.001 0.099 0.0005 -- 

2016/07/01 14:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 13:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 13:50 0.47 -- <0.001 0.037 <0.002 0.021 0.104 <0.0003 <0.001 1.92 0.0241 -- 

2016/10/15 13:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 13:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 13:50 0.28 -- <0.001 0.007 <0.002 0.005 0.024 <0.0003 <0.001 0.226 0.0021 -- 

隘

竂

溪 

上

游 

環

保

署 

隘竂

堰 

(B11) 

乙 

2016/01/06 11:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 11:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 10:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/04/08 09:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 11:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 12:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/07/01 13:22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 09:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 11:30 0.32 -- <0.001 0.082 <0.002 0.052 0.189 <0.0003 <0.001 3.19 0.0046 -- 

2016/10/15 09:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 09:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 09:35 0.09 -- <0.001 0.03 <0.002 0.025 0.093 <0.0003 <0.001 0.998 0.0074 -- 

隘

竂

溪 

上

游 

管

委

會 

三地 

門橋 

(A10) 

甲 

2016/03/10 09:00 
<0.05 

(0.01) 

<0.01 

(0.003) 
ND ND ND ND 

<0.010

(0.009) 
ND ND 0.359 ND ND 

2016/05/25 08:30 0.12 
<0.01 

(0.002) 
ND 

<0.010

(0.008) 
ND 

<0.010 

(0.008) 
0.048 ND ND 0.332 0.0029 ND 

2016/08/01 08:04 0.19 
<0.01 

(0.004) 
ND 0.044 ND 0.042 0.161 ND ND 1.53 0.0135 ND 

2016/10/26 09:35 0.22 
<0.01 

(0.005) 
ND 0.068 ND 0.061 0.229 ND ND 2.05 0.0161 ND 

隘

竂

溪 

中

游 

環

保

署 

南華 

大橋 

(B12) 

乙 

 

2016/01/06 12:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 12:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 12:45 0.08 0.005 <0.001 0.015 <0.002 0.014 0.049 <0.0003 <0.001 0.986 0.0016 <0.001 

2016/04/08 09:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 12:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 13:20 0.07 -- <0.001 <0.003 <0.002 <0.001 0.004 <0.0003 <0.001 0.075 <0.0003 -- 

2016/07/01 14:03 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 10:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 12:30 0.42 -- <0.001 0.065 <0.002 0.039 0.138 <0.0003 <0.001 2.48 0.0171 -- 

2016/10/15 10:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 10:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 10:35 0.09 -- <0.001 0.025 <0.002 0.016 0.06 <0.0003 <0.001 0.943 0.0047 -- 

註：1.其中測站代號 A 表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C表水利署測站。2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。3.“-”：未檢

測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(11/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電度 溶氧量 
溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 

umho/ 

cm 

25℃ 

mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

隘

竂

溪 

下

游 

管

委

會 

紅橋溪 

排水 

便橋 

(A11) 

乙 

2016/03/10 11:28 23.4 8.2 549 5.7 47 4.4 10.3 34.2 6.3E+04 0.55 1.20 0.300 

2016/05/25 11:10 29.1 8.1 1136 6.3 82.5 3.7 19 391 3.2E+05 0.18 1.4 0.182 

2016/08/01 08:04 28.7 8.2 1070 6.66 88.6 4.4 87.8 221 2.2E+05 0.44 1.2 0.164 

2016/10/26 11:20 29.3 8.4 442 6.1 64.2 5.9 11.5 224 9.5E+05 0.18 0.8 0.271 

隘

竂

溪 

下

游 

管

委

會 

高樹 

大橋 

(A12) 

乙 

2016/03/10 11:52 24.2 8.3 562 5.8 42.9 8.7 22.4 62.6 3.6E+05 1.19 1.5 0.509 

2016/05/25 11:40 30.3 8.4 1144 6.7 89.3 <1.0 18.8 586 1.6E+04 0.06 0.7 0.125 

2016/08/01 12:36 28.3 8.0 1220 6.83 85.6 3 461 2500 2.6E+04 0.17 0.7 0.102 

2016/10/26 11:50 30.4 8.1 618 6.5 70.1 1.6 32 2920 4.6E+04 0.06 0.2 0.075 

高

屏

溪 

上

游 

環

保

署 

里嶺 

大橋 

(B13) 

乙 

2016/01/06 14:20 24.0 8.1 550 8.0 96 1.2 13.5 207 3.2E+04 0.16 -- -- 

2016/02/19 14:20 24.8 8.1 508 8.2 99.5 <1.0 <4.0 99.4 5.3E+03 0.04 -- -- 

2016/03/11 14:22 18.0 8.1 377 9.1 95.7 1.2 78.3 2250 2.4E+04 0.10 1.63 1.97 

2016/04/08 14:22 29.3 8.1 466 7.7 100.8 1.0 6.2 245 2.2E+04 0.02 -- -- 

2016/05/03 14:20 29.4 7.9 452 7.5 98.3 <1.0 9.1 268 2.9E+04 0.04 -- -- 

2016/06/02 14:30 31.4 8.1 511 7.2 98 <1.0 7 206 2.6E+03 0.03 -- 0.262 

2016/07/01 14:56 31.7 8.1 460 7 94.8 <1.0 11.4 654 3.4E+03 0.03 -- -- 

2016/08/01 13:45 25.5 8.1 216 7.7 95.6 2.7 326 6300 1.1E+05 0.04 -- -- 

2016/09/21 14:00 28 8.0 388 7.7 98.8 <1.0 57.3 3460 4.0E+03 0.06 -- 0.342 

2016/10/15 13:40 27.8 8.1 391 7.6 96.8 <1.0 <4.0 3630 5.0E+02 0.08 -- -- 

2016/11/04 14:00 27.2 8.1 485 7.7 97.9 <1.0 24.7 1410 6.2E+03 0.02 -- -- 

2016/12/02 14:20 25.9 8.0 489 8.1 100.2 1.3 9.3 282 7.3E+03 0.03 -- 0.199 

高

屏

溪 

上

游 

南

水

局 

高屏溪 

攔河堰 

(C02) 

乙 

2016/01/06 09:45 20.7 8.3 598 8.6 95.4 0.5 18.4 103 2.6E+04 0.09 0.5 0.148 

2016/02/19 09:40 17.9 8.1 520 8.7 91.9 1.6 5.5 176 1.4E+04 0.24 0.7 0.059 

2016/03/11 09:30 19.8 8.2 533 8.6 93.9 0.5 2.2 86.5 1.3E+04 0.12 0.5 0.067 

2016/04/08 09:50 27.4 8.3 436 7.8 99.1 1.6 10.8 350 6.8E+04 0.08 0.8 0.327 

2016/05/03 09:35 26.4 8.3 476 7.7 96.9 1.4 6.6 369 1.5E+04 0.14 0.6 0.073 

2016/06/02 09:40 29.2 8.2 474 7.4 97.2 0.5 2.2 191 7.1E+04 0.05 0.70 0.069 

2016/07/04 10:05 29.2 7.9 400 7.12 95 3 17.5 629 7.1E+04 0.11 1.10 0.217 

2016/08/03 09:10 27.1 8.2 414 7.63 95 0.5 27.1 1690 1.6E+04 0.08 1.00 0.365 

2016/09/21 09:15 25.8 8.2 386 7.7 95 0.5 34.3 4620 4.5E+03 0.05 0.50 1.70 

2016/10/17 09:45 25.5 8.2 425 7.9 96.7 1.9 48.0 2000 1.2E+04 0.08 0.40 0.716 

2016/11/21 11:20 25.2 8.1 542 8.0 98.1 0.5 13.0 262 3.0E+03 0.06 2.60 0.240 

2016/12/05 10:55 26.2 8.2 259 7.9 97.6 0.5 1.5 229 1.1E+04 0.02 0.70 0.109 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(12/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

隘

竂

溪 

下

游 

管

委

會 

紅橋溪 

排水 

便橋 

(紅橋溪

排水) 

(A11) 

乙 

2016/03/10 11:28 0.80 0.08 ND ND ND ND 0.019 ND ND 0.056 
<0.0020 

(0.0005) 
ND 

2016/05/25 11:10 1.28 0.07 ND 
<0.010 

(0.007) 
ND 

<0.010 

(0.008) 
0.056 ND ND 0.314 0.0034 ND 

2016/08/01 08:04 0.49 0.05 ND 
<0.010 

(0.005) 
ND 

<0.010 

(0.004) 
0.032 ND ND 0.067 0.0029 ND 

2016/10/26 11:20 1.98 0.08 ND 
<0.010 

(0.006) 
ND 

<0.010 

(0.005) 
0.023 ND ND 0.126 0.0029 ND 

隘

竂

溪 

下

游 

管

委

會 

高樹 

大橋 

(A12) 

乙 

2016/03/10 11:52 1.17 0.14 ND ND ND 0.012 0.032 ND ND 0.088 
<0.0020 

(0.0009) 
ND 

2016/05/25 11:40 0.24 0.02 ND 0.013 ND 0.013 0.101 ND ND 0.392 0.0039 ND 

2016/08/01 12:36 1.99 0.04 ND 0.055 ND 0.053 0.199 ND ND 1.74 0.0178 ND 

2016/10/26 11:50 3.93 0.29 ND 0.032 ND 0.026 0.11 ND ND 1.01 0.0078 ND 

高

屏

溪 

上

游 

環

保

署 

里嶺 

大橋 

(B13) 

乙 

2016/01/06 14:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 14:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 14:22 0.54 0.023 <0.001 0.057 <0.002 0.044 0.214 <0.0003 <0.001 2.62 0.0033 <0.001 

2016/04/08 14:22 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 14:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 14:30 0.37 -- <0.001 0.003 <0.002 0.004 0.013 <0.0003 <0.001 0.155 0.001 -- 

2016/07/01 14:56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 13:45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 14:00 0.69 -- <0.001 0.050 <0.002 0.03 0.134 <0.0003 <0.001 1.76 0.0215 -- 

2016/10/15 13:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 14:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 14:20 0.76 -- <0.01 0.009 <0.002 0.005 0.03 <0.0003 <0.001 0.245 0.0031 -- 

高

屏

溪 

上

游 

南

水

局 

高屏溪

攔河堰 

(C02) 

乙 

2016/01/12 09:45 0.67 0.02 0.001 0.014 0.009 -- -- 0.0001 -- 0.10 0.0024 0.0027 

2016/02/16 09:40 0.50 0.02 0.0013 0.03 0.004 -- -- 0.0002 -- 0.07 0.0025 0.0003 

2016/03/02 09:30 0.32 0.01 0.0013 0.013 0.004 -- -- 0.0002 -- 0.09 0.0009 0.0003 

2016/04/08 09:50 0.34 0.01 0.001 0.014 0.009 -- -- 0.0002 -- 0.26 0.0026 0.0003 

2016/05/03 09:35 0.43 0.01 0.001 0.03 0.009 -- -- 0.0001 -- 0.23 0.0032 0.0027 

2016/06/01 09:40 0.29 0.010 0.001 0.014 0.014 -- -- 0.0002 -- 0.13 0.0030 0.0014 

2016/07/04 10:05 0.53 0.02 0.001 0.0135 0.008 -- -- 0.0007 -- 0.38 0.0072 0.0027 

2016/08/03 09:10 0.42 0.004 0.0013 0.0133 0.004 -- -- 0.0002 -- 0.3 0.0127 0.00025 

2016/09/21 09:15 0.63 0.01 0.001 0.056 0.049 -- -- 0.0001 -- 1.51 0.068 0.0027 

2016/10/17 09:45 0.62 0.020 0.001 0.060 0.030 -- -- 0.0001 -- 1.41 0.0122 0.0027 

2016/11/21 11:20 0.79 0.020 0.001 0.014 0.009 -- -- 0.0001 -- 0.16 0.0036 0.0027 

2016/12/05 10:55 0.79 0.020 0.001 0.014 0.009 -- -- 0.0001 -- 0.22 0.0029 0.0027 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(13/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電度 溶氧量 
溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 
umho/cm 

25℃ 
mg/L % mg/L mg/L mg/L 

CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - 
≦

0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - 
≦

0.05 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

九如橋 

(武洛溪

排水) 

(B14) 

乙 

2016/01/06 14:50 25.7 7.6 602 1.7 19.9 32 109 183 1.2E+06 6.95 -- -- 

2016/02/19 14:40 26.1 7.5 719 3.4 42 12.5 37.1 59 1.1E+05 5.42 -- -- 

2016/03/11 13:40 21.0 7.6 649 4.0 45.3 17.4 56.1 30.9 6.8E+05 8.66 6.15 1.91 

2016/04/08 13:55 29.0 7.5 730 1.5 19.7 27.6 61.3 60 6.8E+05 7.81 -- -- 

2016/05/03 15:25 29.4 7.6 650 3.2 42.3 10.1 33.1 92.2 2.6E+05 4.39 -- -- 

2016/06/02 15:20 30.7 7.7 686 4.2 56.9 12.1 42.5 43.1 2.2E+05 6.2 -- 1.29 

2016/07/01 16:05 31 7.8 641 4.7 63.3 7.6 31.2 31.1 7.3E+04 3.99 -- -- 

2016/08/01 12:40 27.3 7.6 612 3.9 49.1 11.9 39.0 47.8 3.1E+05 4.21 -- 0.64 

2016/09/21 14:50 29.1 7.7 612 5.9 76.7 4.4 15.3 14.8 1.1E+05 2.49 -- -- 

2016/10/15 12:28 28.2 7.6 706 5.4 70.2 3.3 16.8 14.2 9.2E+04 1.64 -- -- 

2016/11/04 13:10 27.7 7.5 648 4.7 59.3 4.1 15.2 25.5 8.9E+04 2.62 -- -- 

2016/12/02 12:35 26.2 7.6 662 4.9 59.8 5.6 17.7 59.9 1.1E+05 3.57 -- 0.828 

高

屏

溪 

中

游 

管

委

會 

武洛溪

排水 

便橋 

(武洛溪

排水) 

(A13) 

乙 

2016/03/10 12:46 24.1 7.8 790 1.8 22.3 39.8 84.2 92.5 1.0E+06 9.9 6 1.57 

2016/05/25 14:30 31.2 7.8 1698 4.1 56.5 24.6 56 70.5 1.5E+05 6.92 4.4 2.0 

2016/08/01 13:49 28.6 7.6 1590 4.1 45.1 7.7 37.5 62.4 2.5E+05 5.32 3.8 0.98 

2016/10/26 14:20 30.5 8.3 680 2.2 36.9 6.0 28.6 22 1.5E+05 3.92 2.3 0.83 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

高屏 

大橋 

(B15) 

乙 

2016/01/06 15:30 24.9 8.2 540 8.0 97.2 2.5 12.8 204 2.8E+05 0.6 -- -- 

2016/02/19 15:30 24.0 8.2 511 8.4 100.2 <1.0 4 130 1.8E+04 0.04 -- -- 

2016/03/11 15:30 18.5 8.1 473 9.0 95.7 1.8 34.9 972 8.2E+04 0.08 1.47 0.881 

2016/04/08 15:30 30.0 8.2 473 7.5 99.2 1.4 8.6 303 5.3E+04 0.08 -- -- 

2016/05/03 15:30 29.8 8.0 467 7.4 97.4 2.6 14 286 5.5E+04 0.65 -- -- 

2016/06/02 15:30 31.7 8.3 502 7.6 104 <1.0 6.3 152 3.6E+04 0.09 -- 0.271 

2016/07/01 15:30 31 8.2 508 7.4 100.2 <1.0 14.7 514 2.4E+04 0.1 -- -- 

2016/08/01 14:48 27.7 8.1 452 7.6 97.8 <1.0 26.4 936 2.6E+04 0.06 -- -- 

2016/09/21 15:10 27.4 8.1 396 7.8 99.2 <1.0 49.5 2550 8.5E+03 0.02 -- 0.277 

2016/10/15 14:40 26.9 8.1 388 7.9 99.4 <1.0 48.4 2060 5.5E+03 0.02 -- -- 

2016/11/04 15:00 26.1 8.1 492 7.8 96.4 <1.0 16.7 922 1.6E+04 0.01 -- -- 

2016/12/02 15:30 25.0 8.1 515 8.2 100.8 <1.0 10.9 158 3.0E+04 0.03 -- 0.255 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

昌農橋 

(牛稠

溪) 

(B16) 

乙 

2016/01/06 14:50 26.7 7.7 685 3.8 48 10.7 32.2 20.6 1.9E+06 9.2 -- -- 

2016/02/19 14:50 27.6 7.8 726 5.2 65.8 12 36.4 22.8 3.6E+05 7.7 -- -- 

2016/03/11 14:50 21.0 7.7 647 4.8 53.9 6.8 29.1 36.8 8.2E+05 6.9 6.21 1.11 

2016/04/08 14:57 34.3 8.1 1050 4.0 56.4 57.4 141 42.9 4.5E+06 24.8 -- -- 

2016/05/03 14:41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 14:50 31.6 7.9 1040 1.8 24.4 15.1 45.1 26.6 3.1E+06 12 -- 1.84 

2016/07/01 14:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 14:15 29.3 7.8 664 3.8 49.9 5.7 22.7 34.4 5.8E+05 4.12 -- -- 

2016/09/21 14:50 32.0 7.6 884 4.8 65.6 3.3 11.1 13 5.3E+05 2.51 -- 0.35 

2016/10/15 14:20 29.9 7.5 773 4.9 65.2 5.1 24 35.6 4.0E+05 2.74 -- -- 

2016/11/04 14:40 29.0 7.9 822 5.4 70.4 4.3 12 12.8 6.3E+04 2.71 -- -- 

2016/12/02 14:50 28.3 7.8 881 4.8 61.6 6.4 33.2 18.8 2.1E+05 3.32 -- 0.57 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(14/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 

六價

鉻 
銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

九如橋 

(武洛

溪排

水) 

(B14) 

乙 

2016/01/06 14:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 14:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 13:40 1.16 0.230 <0.001 <0.003 <0.002 0.02 0.098 <0.0003 <0.001 0.095 0.0018 <0.001 

2016/04/08 13:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 15:25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 15:20 1.01 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.002 0.026 <0.0003 <0.001 0.088 0.0011 -- 

2016/07/01 16:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 12:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 14:50 2.94 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.005 0.02 <0.0003 <0.001 0.089 0.0013 -- 

2016/10/15 12:28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 13:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 12:35 1.86 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.006 0.022 <0.0003 <0.001 0.092 0.0013 -- 

高

屏

溪 

中

游 

管

委

會 

武洛溪

排水 

便橋 

(武洛

溪排

水) 

(A13) 

乙 

2016/03/10 12:46 
<0.05 

(0.02) 
-- ND ND ND 0.025 0.11 ND ND 0.16 0.0029 ND 

2016/05/25 14:30 0.44 0.08 ND ND ND 
<0.010 

(0.009) 
0.069 ND 0.043 0.147 0.0025 ND 

2016/08/01 13:49 1.17 0.15 ND ND ND 
<0.010 

(0.009) 
0.043 

<0.0020 

(0.0006) 
ND 0.148 0.0046 ND 

2016/10/26 14:20 0.91 0.22 ND ND ND ND 0.016 ND ND 0.13 0.0022 ND 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

高屏 

大橋 

(B15) 

乙 

2016/01/06 15:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 15:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 15:30 0.51 0.022 <0.001 0.029 <0.002 0.029 0.127 <0.0003 <0.001 1.1 0.0031 <0.001 

2016/04/08 15:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 15:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 15:30 0.33 -- <0.001 0.004 <0.002 0.003 0.008 <0.0003 <0.001 0.108 0.0011 -- 

2016/07/01 15:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 14:48 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 15:10 0.62 -- <0.001 0.078 <0.002 0.051 0.245 <0.0003 <0.001 1.84 0.0203 -- 

2016/10/15 14:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 15:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 15:30 0.85 -- <0.001 0.011 <0.002 0.007 0.031 <0.0003 <0.001 0.257 0.0038 -- 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

昌農橋 

(牛稠

溪) 

(B16) 

乙 

2016/01/06 14:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 14:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 14:50 0.75 0.408 <0.001 0.004 <0.002 0.004 0.052 <0.0003 <0.001 0.108 0.0017 <0.001 

2016/04/08 14:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 14:41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 14:50 0.07 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.003 0.029 <0.0003 <0.001 0.238 0.0027 -- 

2016/07/01 14:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 14:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 14:50 1.08 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.002 0.009 <0.0003 <0.001 0.382 0.0025 -- 

2016/10/15 14:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 14:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 14:50 1.42 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.006 0.016 <0.0003 <0.001 0.306 0.0026 -- 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(15/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

水溫 

pH 

導電度 溶氧量 
溶氧 

飽和度 

生化 

需氧量 

化學 

需氧量 

懸浮 

固體 

大腸 

桿菌群 
氨氮 

總有

機碳 
總磷 

℃ 

umho/ 

cm 

25℃ 

mg/L % mg/L mg/L mg/L 
CFU/ 

100mL 
mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 - - - - - 1.0 4.0 1.0 - 0.01 0.10 0.002 

甲類水體標準 - 6.5-8.5 - ≧6.5 - ≦1.0 - ≦25 ≦50 ≦0.1 - ≦0.02 

乙類水體標準 - 6.0-9.0 - ≧5.5 - ≦2.0 - ≦25 ≦5000 ≦0.3 - ≦0.05 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

萬大 

大橋 

(B17) 

乙 

2016/01/06 16:00 25.2 8.0 560 7.0 84.9 4.9 20.4 178 7.1E+04 1.92 -- -- 

2016/02/19 15:40 25.0 7.9 608 6.9 83.2 6.5 32.6 73.7 2.4E+05 2.62 -- -- 

2016/03/11 15:40 19.5 7.9 621 5.4 58.3 13.2 85.8 339 7.8E+05 3.92 3.73 2.07 

2016/04/08 15:40 29.9 7.9 532 6.0 79.4 5.6 18.4 226 3.0E+05 1.61 -- -- 

2016/05/03 15:40 29.7 7.9 533 6.8 89.5 2 14.4 288 5.1E+04 0.73 -- -- 

2016/06/02 15:40 32 8.0 541 6.4 88.7 4.8 15.5 126 6.1E+03 1.39 -- 0.48 

2016/07/01 15:55 31.3 8.1 481 7.2 97.4 <1.0 18.5 596 3.1E+04 0.05 -- -- 

2016/08/01 15:00 28.5 7.9 525 6.4 83.2 1.9 24.4 369 6.0E+04 1.5 -- -- 

2016/09/21 15:40 27.9 8.1 418 7.8 99.6 <1.0 34.4 3370 1.6E+04 0.08 -- 0.326 

2016/10/15 15:00 27.6 8.0 436 7.4 94.4 <1.0 53.1 2080 3.5E+04 0.37 -- -- 

2016/11/01 15:20 26.9 7.9 558 7.0 89.1 1.5 18.7 630 2.4E+05 0.89 -- -- 

2016/12/02 15:40 26.1 8.0 604 6.8 83.8 2.8 13.1 217 8.7E+04 1.55 -- 0.563 

高

屏

溪 

下

游 

管

委

會 

 

萬丹

排水

便橋 

(萬丹

排水) 

(A14) 

乙 

2016/03/10 13:24 23.8 7.8 1210 1.0 23.8 123 240 100 4.6E+06 29.6 35.5 5.32 

2016/05/25 15:30 33.2 7.5 1421 0.2 4.8 374 428 1050 6.7E+06 25.4 35.1 18.4 

2016/08/01 15:27 29.5 7.3 1470 1.53 13.1 45.8 125 91.5 5.4E+06 12.8 19.3 1.17 

2016/10/26 15:00 31.7 8.1 977 0.8 15 535 692 145 4.3E+06 17.7 19.6 4.33 

高

屏

溪 

下

游 

 

環

保

署 

雙園 

大橋 

(B18) 

乙 

2016/01/06 9:40 23.2 7.9 4520 6.2 73 2.7 15.5 51.4 2.1E+05 2.2 -- -- 

2016/02/19 0:00 22.0 7.9 719 5.2 58.7 5.2 19.9 52.8 2.5E+05 3.32 -- -- 

2016/03/11 14:50 19.5 7.9 2340 6.3 68.7 9.1 30.4 41.3 2.3E+05 5.37 4.21 1.05 

2016/04/08 14:10 30.9 7.8 592 5.0 67.2 5.1 18.5 184 2.4E+05 2.2 -- -- 

2016/05/03 10:10 29.1 7.9 568 5.1 66.1 3.8 13.9 86.8 8.9E+04 2.02 -- -- 

2016/06/02 11:10 32.2 7.9 643 4.7 65.5 4.7 21.7 118 4.5E+04 3 -- 0.81 

2016/07/01 11:14 31.8 7.8 561 5.5 75.3 2.2 14.1 330 6.3E+04 0.66 -- -- 

2016/08/01 13:50 28.3 8.1 462 6.9 89.3 <1.0 15.6 349 6.8E+04 0.27 -- -- 

2016/09/21 16:00 27.8 8.0 380 7.4 94.5 <1.0 18.2 828 1.5E+04 0.08 -- 0.625 

2016/10/15 13:30 28.1 7.8 533 7.4 95.3 <1.0 54.9 2230 6.1E+04 0.44 -- -- 

2016/11/04 14:10 26.8 8.1 541 7.4 92.7 1.1 6.8 293 3.9E+04 0.28 -- -- 

2016/12/02 13:40 26.0 7.8 668 5.8 70.7 3.4 10.5 56.2 1.1E+05 4.8 -- 0.44 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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表 4.3-2 高屏溪流域各測站水質分析總表(16/16) 

河

川 

名

稱 

溪

域

別 

監

測 

單

位 

監測 

站名 

(測站 

代號) 

水

體

分

類

等

級 

採樣日期 時間 

硝酸

鹽氮 

亞硝酸

鹽氮 
鎘 鉛 六價鉻 銅 鋅 汞 銀 錳 砷 硒 

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

偵測極限 0.01 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.002 0.0003 0.001 0.005 0.0003 0.001 

甲類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

乙類水體標準 - - ≦0.01 ≦0.1 ≦0.05 ≦0.03 ≦0.5 ≦0.002 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.05 

高

屏

溪 

中

游 

環

保

署 

萬大 

大橋 

(B17) 

乙 

2016/01/06 16:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 15:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 15:40 0.42 0.037 <0.001 0.013 <0.002 0.044 0.216 <0.0003 <0.001 0.726 0.0037 <0.001 

2016/04/08 15:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 15:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 15:40 0.48 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.003 0.016 <0.0003 <0.001 0.104 0.0019 -- 

2016/07/01 15:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 15:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 15:40 0.7 -- <0.001 0.069 <0.002 0.042 0.184 <0.0003 <0.001 1.87 0.0209 -- 

2016/10/15 15:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2016/11/01 15:20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2016/12/02 15:40 1.01 -- <0.001 0.010 <0.02 0.007 0.026 <0.0003 <0.001 0.201 0.003 -- 

高

屏

溪 

下

游 

管

委

會 

萬丹排

水便橋

(萬丹排

水)(A14

) 

乙 

 

2016/03/10 13:24 
<0.05 

(0.02) 
0.010 ND ND ND 0.026 0.127 ND ND 0.390 0.0058 

<0.0020 

(0.0016) 

2016/05/25 15:30 
<0.05 

(0.04) 

<0.01 

(0.005) 
ND 0.032 ND 0.188 1.30 ND 0.021 0.859 0.0099 ND 

2016/08/01 15:27 
<0.05 

(0.02) 
0.02 ND ND ND 0.015 0.114 

<0.0020 

(0.0006) 
ND 0.24 0.0053 

<0.05 

(0.02) 

2016/10/26 15:00 <2.50 <0.25 ND 0.01 ND 0.064 0.308 ND ND 0.473 0.0062 ND 

高

屏

溪 

下

游 

環

保

署 

雙園 

大橋 

(B18) 

乙 

2016/01/06 9:40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/02/19 0:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/03/11 14:50 0.44 0.076 <0.001 <0.003 <0.002 0.007 0.020 <0.0003 <0.001 0.174 0.0026 <0.001 

2016/04/08 14:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/05/03 10:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/06/02 11:10 0.43 -- <0.001 0.003 <0.002 0.004 0.015 <0.0003 <0.001 0.127 0.0028 -- 

2016/07/01 11:14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/08/01 13:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/09/21 16:00 0.83 -- <0.001 0.025 <0.002 0.016 0.079 <0.0003 <0.001 0.658 0.0087 -- 

2016/10/15 13:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/11/04 14:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

2016/12/02 13:40 0.97 -- <0.001 <0.003 <0.002 0.001 0.006 <0.003 <0.001 0.106 0.0025 -- 

註：1.其中測站代號 A表本計畫執行測站，B 表環保署測站、C 表水利署測站。 

2.超過所屬類別之陸域水體水質標準者，以陰影表示之。 

3.“-”：未檢測；“ND”：未檢出。 
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圖 4.3-2 高屏溪流域各主支流河川污染指標(RPI)百分比統計圖 

 

 
圖 4.3-3 高屏溪流域各主支流河川 RPI 各項污染指標 
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四、加強各權責單位橫向溝通協調與整合 

(一)委員會議辦理情形 

本會針對 105 年度工作已召開第 46~48 次委員會議，歷次會

議待處理案件共 4 件，各次會議簡略整理詳表 4.4-1，詳細會議紀

錄詳如附錄一。目前亟待解決議題為大高雄地區水情調度與管控

狀況、邀請屏東縣政府及高雄市政府或其他單位提出施政重大計畫

專案報告等案；而高屏溪疏濬工程及砂石處理進程、高屏溪流域

野溪清疏現況及持續加強上下游合作案已解除列管。 

表 4.4-1 本會委員會議議題辦理情形 

議題 【1706】 

內容 有關「高屏溪疏濬工程及砂石處理進程」請於委員會中報告 

時間 中華民國 105 年 4 月 22 日上午 9 時 30 分(第 46 次委員會議) 

辦理 

情形 

經濟部水利署南區水資源局： 

砂石清淤均以採售分離為原則。 

經濟部水利署第七河川局： 

砂石清淤均以採售分離為原則。 

屏東縣政府： 

本府 103 年以前「採售合一」、「採售分離」，各占一半；104 年以後將以採售
分離為原則。 

高雄市政府水利局： 

砂石清淤均以採售分離為原則。 

決議 

1.各單位辦理 105 年度高屏溪轄區「河川野溪及水庫疏濬計畫」除屏東林管處進
度稍有落後外，七河局、水保局、南水局進度均已超前。高雄市政府疏濬計畫
業經七河局核定，尚未完成發包，請儘速辦理。屏東縣政府 105 年疏濬量計畫，
請儘速辦理疏濬。 

2.請經濟部水利署督導協助高雄市政府儘速完成發包，以利辦理疏濬。 

3.請經濟部水利署督導協助屏東縣政府 105 年度疏濬計畫，儘速辦理疏濬作業。 

4.本案解除列管，請各單位提出辦理成果送管委會彙整納入報告事項，並請各相
關單位分別做補充報告。 

議題 【4501】 

內容 有關大高雄地區水情調度與管控狀況請南水局於委員會中持續報告 

時間 中華民國 105 年 4 月 22 日上午 9 時 30 分(第 46 次委員會議) 

辦理 

情形 

自來水公司： 

1.高雄地區高屏溪水系系列淨水場供水量 127 萬、東港溪鳳山淨水場供 30 萬
CMD(臨海、林園、大發工業區)及旗山美濃地區 3 萬 CMD，合計供水量 160

萬 CMD，160 萬 CMD 為台水公司高雄地區供水量，不包含使用地下水水量
亦不包含其他水源，依 104 年度大高雄地區(含旗山、美濃地區)實際抄見量
每日約 120.5 萬 CMD。 
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2.台水公司第七區管理處高雄系統伏流水取水量如下，單位：CMD 
日期(民國) 九曲堂 竹寮 翁公園 會結 

104/01 46,923 36,209 施工中 15,059 
104/02 6,886 38,272 施工中 14,488 
104/03 0 34,553 施工中 38,982 
104/04 0 33,851 施工中 27,071 
104/05 19,981 80,665 施工中 16,451 
104/06 54,967 133,513 施工中 24,447 
104/07 31,813 75,395 施工中 15,503 
104/08 30,045 84,126 試車 24,507 
104/09 25,020 78,667 試車 15,348 
104/10 40,765 79,929 41,012 19,090 
104/11 57,463 68,993 27,301 13,818 
104/12 39,932 67,657 22,101 13,015 
105/01 31,823 57,905 27,970 11,883 
105/02 31,641 42,158 20,582 11,823 
105/03 27,065 41,759 30,822 13,905 

經濟部水利署南區水資源局： 

1.有關生活及工業用水分為自來水及自行取水用水概況說明，「依經濟部(水利
署)102 年各標的用水統計年報」，南部區域生活用水自行取水量約達 0.53 億
噸，工業用水自行取水量約達 1.72 億噸，合計生活及工業用水自行取水量
約為 2.25 億噸。 

2.農業用水：102 年南部區域農業用水量約 43.62 億噸(如表 2)，以灌溉用水量
(含非灌區)占八成以上(約 36.62 億噸)為大宗。 

3.高雄地區工業及民生用水概估年用水量=164 萬噸/日*365 日=59860 萬噸，高
雄年總用水量(含農業)=59,860+39,638(歷年平均值)=99,498 萬噸概估總年用
水量約 10 億/年。 

4.「多元化水資源」開發問題，目前高屏溪沿岸由上至下游既有仍在運作之伏
流水取水工程除高屏堰上游伏流水模場外，亦有竹寮、九曲堂及會結伏流水
取水站等 3 處，其分布情形，已提供書面資料予楊委員參考。 

時間 中華民國 105 年 9 月 7 日上午 10 時 0 分(第 47 次委員會議) 

辦理 

情形 

自來水公司： 

1.高屏深井復抽工程(旗山地區八口井)，目前仍無重大突破，因旗山、美濃地
區相關里長對於回饋部份仍有意見，高雄市政府尚在積極協調尋求共識，本
公司當持續努力處理。 

2.簡報中委員指教有關高雄地區供水概述(4/4)，以當日時間點之用水量表示不
易判讀實際之取用水量，本公司會配合南水局提供今年 1 至 8 月之平均取用
水量，並依據召集人指示分上半年枯水期和下半年豐水期平均日取水量表
示，相關資料將請本公司七區處提供。 

時間 中華民國 106 年 1 月 13 日下午 2 時 00 分(第 48 次委員會議) 

辦理 

情形 

南區水資源局針對「大高雄地區水情調度與管控狀況」於本次會議進行專案報
告： 

1.高雄地區 120 年仍有供水缺口，將透過節約用水、多元水資源方案、彈性調
度策略，以利穩定供水。 

2.高雄地區因近期高屏堰上游集水區降雨偏多，流量高於歷年同期平均值，水
情狀況仍屬正常穩定，依目前狀況保守評估， 尚可穩定供應至 106 年 3 月
底無虞。 

決議 
1.南區水資源局專案報告本次會議洽悉。 

2.請南區水資源局依委員建議修改本次會議簡報並送水利署水源經營組確認



 

76 

後，送交高屏溪流域管理委會分送各委員。 

3.依氣象局預估，今年春雨正常偏少機率較大，針對水資源調度應更加謹慎，請
各單位配合南區水資源局水源調度及常態性節水。 

4.請南區水資源局整合屏東縣、高雄市政府、第七河川局及台灣自來水公司之地
下水監測、井位資料及地下伏流水運用資訊，以民眾易解讀方式上網公開。 

5.南區水資源局及台灣自來水公司目前進行之穩定供水工程，請積極趕辦，以促
進區域供水穩定。 

議題 【4601】 

內容 高屏溪流域野溪清疏現況及持續加強上下游合作事項 

時間 中華民國 105 年 9 月 7 日上午 10 時 0 分(第 47 次委員會議) 

辦理 

情形 

行政院農業委員會水土保持局 

105 年 5 月 12 日「水、土、林土砂經理聯繫會報」中有關高屏溪流域持續加
強上下游合作辦理情形：本局已於 105 年 5 月 10 日偕同水利署、林務局、高
雄市政府及桃源區公所前往布唐布那斯溪、拉庫斯溪與荖濃溪匯流口，及同年
月 24 日偕同水利署、林務局、高雄市政府及那瑪夏區公所前往帖布帖開溪與
旗山溪匯流口、那托爾薩溪與旗山溪匯流口下游(長朗吊橋)進行會勘說明。為
加強高屏溪流域上下游土砂處理合作，後續由各機關依此模式處理，相關執行
成果或待協調事項，適時提報「水、土、林土砂經理聯繫會報」報告。 

第七河川局 

1. 行政院農業委員會水土保持局臺南分局於 105 年 5 月 24 日辦理野溪清疏瓶頸
段上下游界面分工協調會勘，旗山溪河川界點為長朗吊橋，長朗吊橋下游河段
屬本局轄管範圍，今年（105）度本局已發包「105 年度旗山溪上游河段緊急
河道整理搶險工程(開口合約)」因應，將視河道淤積情形及保護標的有無適時
進場辦理河道疏通整理作業。 

2.荖濃溪上游河段「野溪清疏瓶頸段上下游界面分工協調會」已於 105 年 5 月
10 水保局已邀集會勘在案，將依各權管範圍進行清疏。另本局前於 6 月初已
於桃源區嘎拉鳳吊橋上下游河段及寶來河段進行疏通因雨暫停施做；將視水流
緩和後再行施工。 

決議 本案解除列管 

議題 【4701】 

內容 

為瞭解各單位新的施政重大計畫委員會議可考慮邀請屏東縣政府、高雄市政府
或其他單位提出專案報告，分享工作經驗，提昇高屏溪流域經理績效(本次會議
由高雄市政府簡報「旗美及大樹污水下水道系統現況說明」) 

時間 中華民國 106 年 1 月 13 日下午 2 時 00 分(第 48 次委員會議) 

辦理 

情形 

高雄市政府針對「旗美及大樹污水下水道系統現況說明」於本次會議進行專案
報告： 

1.旗美污水下水道系統第二期(民國 96 年〜106 年)污水量計 2,001CMD，接管戶
數全期預計 5,821 戶，目前 3,223 戶，計畫範圍總戶數約 10,971 戶，接管率約
29.38% 

2.旗美污水下水道系統第三期(民國 107 年〜112 年) 預估污水量約 7,988CMD，
全期處理容量達 8,000CMD。預計施作用戶接管戶數為 6,652 戶。 

3.大樹污水下水道系統第三期(民國 107 年〜113 年)預計施作用戶接管戶數為
3,257 戶，可提升本系統用戶接管率 49.73%，全市用戶接管率 0.3%。 

決議 
1.高雄市政府專案報告本次會議洽悉。 

2.屏東縣政府專案報告於下次會議進行。 
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五、105 年度高屏溪流域整體經理實施計畫執行情形及成效 

(一)本年度辦理情形說明 

依據 105 年「高屏溪流域整體經理綱要計畫」共有七大項工

作：分別為水資源經營管理、水質維護、水土災害防治、集水區

經營、河川營造生態保育、維生系統安全及綜合業務。本(105)年

度執行各項計畫彙整如下，經費與執行情形詳表 4.5-1 及附表 1~7。 

1.水資源經營管理 

民國105年水資源經營管理部分有8項計畫，分別說明如下： 

(1)曾文水庫越域引水工程後續處理方案(第一階段) 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署南區水資源局。 

③子計畫件數：3件，包含西隧道襯砌工程、流域環境監測及

新取水工法評估，與曾文水庫越域引水工程計畫流域環境

監測與變動趨勢評估。 

④執行經費：可支用預算7,000萬元，累計分配數7,000萬元，

累計執行數1,468萬元，詳附表1。 

⑤計畫進度：預計民國108年完工。 

(2)高屏堰取水改善工程 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署南區水資源局。 

③子計畫件數：2件，包含增設備援取水設施及導水路、增設

南化高屏聯通管路大樹段第二管路。 

④執行經費：可支用預算2.37億元，累計分配數0.88億元，累

計執行數0.56億元，詳附表1。 

⑤計畫進度：預計民國107年完工。 

(3)鳳山溪污水廠水回收再利用方案 

①主管機關：內政部。 

②執行單位：高雄市政府。 

③執行經費：可支用預算535萬元，累計分配數535萬元，累
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計執行數0元，詳附表1。 

④計畫進度：「促進民間參與高雄市鳳山溪污水處理廠放流

水回收再利用案之興建、移轉、營運」於105年6月14日完

成甄審結果公告，並於105年8月22日簽約；另本計畫專案

管理合約為期3年，由內政部營建署與高雄市政府共同辦

理，第一期工程預定於民國107年完工。 

(4)高屏溪伏流水開發工程 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署南區水資源局。 

③執行經費：可支用預算8,326萬元，累計分配數342萬元，累

計執行數378.3萬元，詳附表1。 

④計畫進度：大樹取水設施工程之模場試驗已於民國104年完

工，傍河取用伏流水工程預定民國107年完工。 

(5)高屏溪流域中上游地下水及伏流水調查及開發評估 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署南區水資源局。 

③執行經費：可支用預算375萬元，累計分配數375萬元，累

計執行數250萬元，詳附表1。 

④計畫進度：目前完成基本資料收集、地質鑽探與試驗、數

值模型建構，並持續辦理現地觀測、開發潛能分析及方案

評估；預定民國106年完工。 

(6)東港溪原水前處理工程 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：台灣自來水股份有限公司南區工程處。 

③執行經費：可支用預算2億元，累計分配數2億元，累計執

行數1.91億元，詳附表1。 

④計畫進度：預定民國106年完工。 

(7)高屏地區原有水井抽水量復抽工程 

①主管機關：經濟部。 
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②執行單位：台灣自來水股份有限公司第七區管理處。 

③執行經費：可支用預算2.3億元，累計分配數2.3億元，累計

執行數0.92億元，詳附表1。 

④計畫進度：已完成既有水井修復6口、新設深水井8口、辦

理導水管路工程長度13,470m，原預定民國105年完工，然

因美濃民眾抗議目前辦理停工。 

(8)輸配水老舊管線汰換 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：台灣自來水股份有限公司第七區管理處。 

③執行經費：可支用預算8.43億元，累計分配數8.43億元，累

計執行數8.43億元，詳附表1。 

④計畫進度：民國105年工作已完工。 

2.水質維護 

民國 105 年水質維護部分有 4 項計畫，分別說明如下： 

(1)擴大污水下水道建設及用戶接管普及率 

①主管機關：內政部。 

②執行單位：高雄市政府水利局、屏東縣政府水利處。 

③子計畫件數：高雄市4件，屏東縣2件。 

④執行經費：可支用預算3.17億元，累計分配數3.13億元，累

計執行數3.07億元，詳表4.5-1與附表2。 

⑤計畫進度：旗美系統第二期修正實施計畫用戶接管工程將

於民國106年完成，高雄市政府後續將依相關規定研提該系

統第三期實施計畫；屏東市系統持續施工至民國107年，第

二期實施計畫已於106年完成，權責單位後續亦辦理第三期

實施計畫，第三期實施計畫目前辦理審查會議修正中；另

高樹鄉系統刻正辦理規劃檢討中，預計民國107年完成。 

(2)污染稽查管制暨水質監測 

①主管機關：行政院環境保護署。 

②執行單位：高雄市政府環保局、屏東縣政府環保局。 
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③子計畫件數：高雄市1件，屏東縣2件。 

④執行經費：可支用預算1,078.5萬元，累計分配數1,078.5萬

元，累計執行數1,078.5萬元，詳附表2。 

⑤計畫進度：預定民國107年完工。 

(3)水體水質改善處理 

①主管機關：行政院環境保護署。 

②執行單位：高雄市政府環保局。 

③子計畫件數：高雄市1件。 

④執行經費：可支用預算812.5萬元，累計分配數812.5萬元，

累計執行數812.5萬元，詳附表2-1。 

⑤計畫進度：高雄市政府已完成105年度高雄市水汙染源稽查

與水汙費徵收查核計畫工作。 

(4)國家重要濕地保育計畫 

①主管機關：行政院環境保護署。 

②執行單位：高雄市政府環保局。 

③子計畫件數：高雄市1件。 

④執行經費：可支用預算248.6萬元，累計分配數248.6萬元，

累計執行數248.6萬元，詳附表2-2。 

⑤計畫進度：高雄市政府已完成大樹舊鐵橋人工濕地保育計

畫之民國105年工作。 

3.水土災害防治 

民國 105 年水土災害防治部分有 4 項計畫，分別說明如下： 

(1)防洪構造物改善 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署第七河川局。 

③子計畫件數：共7件。 

④執行經費：可支用預算1.04億元，累計分配數1.04億元，累

計執行數1.11億元，詳附表3。 

⑤計畫進度：已完成堤防及護岸1公里，保護面積約13.8公頃。 
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(2)河道疏濬 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署第七河川局。 

③子計畫件數：共4件。 

④執行經費：可支用預算1.28億元，累計分配數1.28億元，累

計執行數1.28億元，詳附表3。 

⑤計畫進度：已完成疏濬土方562.96萬立方公尺。 

(3)排水改善 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署第七河川局、高雄市政府水利局、屏東

縣政府水利局。 

③子計畫件數：共11件。 

④執行經費：可支用預算2.2億元，累計分配數2.2億元，累計

執行數1.08億元，詳附表3。 

⑤計畫進度：已完成中央管區域排水清淤長度13.1公里。 

(4)治山防災工程 

①主管機關：行政院農業委員會。 

②執行單位：水土保持局台南分局、林務局屏東林區管理處、

高雄市政府、屏東縣政府、鄉市區公所。 

③子計畫件數：共計10件(含清疏工作)。 

④執行經費：可支用預算1.79億元，累計分配數1.79億元，累

計執行數1.79億元，詳附表3。 

⑤計畫進度：崩塌地處理5處、溪流整治4處、野溪治理12處

及清疏河道殘留土石251.8萬立方公尺。 

4.集水區經營 

民國 105 年集水區經營部分有 2 項計畫，分別說明如下： 

(1)加強造林及森林撫育 

①主管機關：行政院農業委員會。 

②執行單位：林務局屏東林區管理處。 
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③子計畫件數：共計38件。 

④執行經費：可支用預算858.9萬元，累計分配數790.7萬元，

累計執行數790.7萬元，詳附表4。 

⑤計畫進度：105年已完成新植造林面積30.57公頃、林木撫育

77.19公頃，計造林撫育107.76公頃。 

(2)土石流災害管理 

①主管機關：行政院農業委員會。 

②執行單位：水土保持局台南分局。 

③子計畫件數：共計2件。 

④執行經費：可支用預算1,000萬元，累計分配數1,000萬元，

累計執行數1,000萬元，詳附表4。 

⑤計畫進度：自104年統計至105年土石流潛勢溪流調查評估

及資料建置完成2處與土石流警戒基準值檢討與更新2處。。 

5.河川營造生態保育 

民國 105 年河川營造生態保育部分有 3 項計畫，分別說明如

下： 

(1)景觀改善與維護管理 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署第七河川局。 

③子計畫件數：共計3件。 

④執行經費：可支用預算3,792萬元，累計分配數3,792萬元，

累計執行數3,792萬元，詳附表5。 

⑤計畫進度：已完成堤防景觀改善1.2公里。 

(2)高灘地自然綠化 

①主管機關：經濟部。 

②執行單位：水利署第七河川局。 

③子計畫件數：共計1件。 

④執行經費：可支用預算156萬元，累計分配數156萬元，累

計執行數156萬元，詳附表5。 
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⑤計畫進度：已完成減少河床裸露10.5公頃。 

(3)生態情勢調查 

①主管機關：行政院農業委員會。 

②執行單位：林務局。 

③子計畫件數：共計1件。 

④執行經費：可支用預算38萬元，累計分配數38萬元，累計

執行數38萬元，詳附表5。 

⑤計畫進度：民國105年計畫已完工。 

6.維生系統安全 

民國 105 年維生系統安全部分有 2 項計畫，分別說明如下： 

(1)道路恢復 

①主管機關：交通部。 

②執行單位：公路總局第三區養護工程處。 

③子計畫件數：共計1件。 

④執行經費：可支用預算3.28億元，累計分配數3.28億元，累

計執行數3.28億元，詳附表6。 

⑤計畫進度：自104年至105年底已完成勤和至復興間路段共

4.25公里通車能力。 

(3)道路維護 

①主管機關：交通部。 

②執行單位：公路總局第三區養護工程處。 

③子計畫件數：共計7件。 

④執行經費：可支用預算0.73億元，累計分配數0.73億元，累

計執行數0.73億元，詳附表6。 

⑤計畫進度：屬年度經常性維護工作，本年度已完成道路維

護470公里。 

7.綜合業務 

民國 105 年綜合業務部分有 4 項計畫，已辦理相關教育訓練

及宣導等共 52 場次，可支用預算 219 萬元，累計分配數 219 萬
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元，累計執行數 219 萬元，詳附表 7。 

(二)105 年實施計畫執行總說明 

1.經費方面 

由於目前政府財政困難，部分預算核定較低，民國 105 年經

費執行率約 83~100%，計畫大多順利完成，達成率約 74~100%。 

(1)水資源經營管理：105 年度規劃可支用預算 16.09 億元，累計

分配數 13.8 億元，累計執行數 11.09 億元，計畫執行率為

86.21%，105 年計畫達成率達 73.94%，詳表 4.5-1。 

(2)水質維護：105 年度規劃可支用預算 3.42 億元，累計分配數

3.38 億元，累計執行數 3.29 億元，計畫執行率為 97.33%，105

年計畫達成率為 96.03%，詳表 4.5-1。 

(3)水土災害防治：105 年度規劃可支用預算 6.32 億元，累計分

配數 6.32 億元，累計執行數 5.27 億元，計畫執行率為 83.34%，

105 年計畫達成率為 83.34%，詳表 4.5-1。 

(4)集水區經營：105 年度規劃可支用預算 0.19 億元，累計分配

數 0.18 億元，累計執行數 0.18 億元，計畫執行率為 100%，

105 年計畫達成率為 96.33%，詳表 4.5-1。 

(5)河川營造生態保育：105 年度規劃可支用預算 0.04 億元，累

計分配數 0.04 元，累計執行數 0.04 億元，計畫執行率為

100.00%，104 年計畫達成率為 100.00%，詳表 4.5-1。 

(6)維生系統安全：105 年度規劃可支用預算 4.01 億元，累計分

配數 4.01 億元，累計執行數 4.01 億元，計畫執行率為 100%，

105 年計畫達成率為 100%，詳表 4.5-1。 

(7)綜合業務：105 年度規劃可支用預算 0.019 億元，累計分配數

0.016 億元，累計執行數 0.016 億元，計畫執行率為 86.02%，

104 年計畫達成率為 100%，詳表 4.5-1。 

(2)計畫效益方面 

高屏溪流域民國 105 年達成計畫效益如表 4.5-2 所示，說明

如下。 
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(1)水資源經營管理：竹寮及翁公園集水管工程已於民國 104 年

完工，汛期時增加備援水源每日 20 萬噸，大樹集水管工程刻

正辦理中；其他常態供水及備援水源之計畫量則須待計畫工

程完工後方可增加。 

(2)水質維護：旗美系統之用戶接管數於 105 年達 2,095 戶；屏東

市系統之用戶接管數達 1,300 戶；高屏溪攔河堰上游水質測站

民國 105 年平均 RPI 指數為 2.8。 

(3)水土災害防治：已完成堤防護岸改善長度 1 公里；河道疏濬

562.96 萬立方公尺；區排維護及改善長度 13.1 公里；崩塌地

處理 4 處；野溪治理 9 處。 

(4)集水區經營：已完成新植造林面積 30.57 公頃。 

(5)河川營造生態保育：堤防景觀改善長度 1.2 公里；高灘地自然

綠化面積 10.5 公頃；已完成旗山事業區第 55 林班地地景地形

調查與監測永續環境教育推廣計畫本年度工作。 

(6)維生系統安全：道路恢復 4.25 公里；完成年度省道道路維護

470 公里。 
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表 4.5-1 高屏溪流域 105 年整體經理實施計畫編列經費與實際執行經費比較表 
單位：億元                

要項 目標項目 

可支用 

預算數 

(A) 

累計 

分配數 

(B) 

累計 

執行數 

(C) 

計畫執 

行率(%) 

(C)/(B) 

計畫達 

成率(%) 

(C)/(A) 

修正 

達成率 

(%) 
(註)

 

主管機關 備註 

水資 

源經 

營管 

理 

1.供水設施改善及功能提升 2.44 0.95 0.57 60.81% 23.57% 23.57% 經濟部   
2.新水源開發工程實施前先期作業 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 內政部/經濟部   
3.地下水及伏流水工程 0.87 0.07 0.06 87.63% 7.22% 7.22% 經濟部   
4.東港溪原水前處理工程 2.00 2.00 1.91 95.50% 95.50% 95.50% 經濟部   
5.高屏地區原有水井抽水量復抽工程 2.30 2.30 0.92 39.98% 39.98% 39.98% 經濟部   
6.加速老舊管線汰換、降低漏水率 8.43 8.43 8.43 100.00% 100.00% 100.00% 經濟部   

小計 16.09 13.80 11.90 86.21% 73.94% 73.94%    

水質 

維護 

1.擴大污水下水道建設及用戶接管率 3.21 3.16 3.07 97.15% 95.77% 95.77% 內政部  

2.污染稽查管制暨水質監測 0.11 0.11 0.11 100.00% 100.00% 100.00% 環保署  

3.水體水質改善處理 0.08 0.08 0.08 100.00% 100.00% 100.00% 環保署  

4.國家重要濕地保育計畫 0.02 0.02 0.02 100.00% 100.00% 100.00% 環保署  

小計 3.42 3.38 3.29 97.33% 96.03% 96.03%   

水土 

災害 

防治 

1.防洪構造物改善 1.04 1.04 1.11 106.80% 106.80% 100.00% 經濟部  

2.河道疏濬 1.28 1.28 1.28 100.00% 100.00% 100.00% 經濟部  

3.排水改善 2.20 2.20 1.08 49.00% 49.00% 49.00% 經濟部  

4.治山防災工程 1.79 1.79 1.79 100.00% 100.00% 100.00% 農委會  

小計 6.32 6.32 5.27 83.34% 83.34% 83.34%   

集水 

區經 

營 

1.加強造林及森林撫育 0.09 0.08 0.08 100.00% 92.06% 92.06% 農委會  

2.土石流災害管理 0.10 0.10 0.10 100.00% 100.00% 100.00% 農委會  

小計 0.19 0.18 0.18 100.00% 96.33% 96.33%   

河川 

營造 

生態 

保育 

1.景觀改善與維護管理 0.38 0.38 0.38 100.00% 100.00% 100.00% 經濟部  

2.高灘地自然綠化 0.02 0.02 0.02 100.00% 100.00% 100.00% 經濟部  

3.生態情勢調查綠資源維護計畫 0.004 0.004 0.004 100.00% 100.00% 100.00% 農委會  

小計 0.40 0.40 0.40 100.00% 100.00% 100.00%   

維生
系統
安全 

道路恢復 3.28 3.28 3.28 100.00% 100.00% 100.00% 交通部  

道路維護 0.73 0.73 0.73 100.00% 100.00% 100.00%   

小計 4.01 4.01 4.01 100.00% 100.00% 100.00%   

綜合 

業務 

教育宣導 0.02 0.02 0.02 100.00% 100.00% 100.00% 經濟部  

小計 0.02 0.02 0.02 100.00% 100.00% 100.00%   

合  計 30.45  28.11  25.06  89.16% 82.30% 82.30%   

註：部分工作累計執行數大於累計分配數，致計畫達成率超過 100%，故修正達成率為 100%。 
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表 4.5-2 高屏溪流域民國 105 年達成效益表 

要項 地點 指標 單位 105 年完成績效 

水資源經營管理 高屏地區 
常態供水 萬噸/日 － 

備援水源 萬噸/日 20 

水質維護 

旗美系統 
用戶接管 戶數 

2,095 

屏東市系統 1,300 

高屏溪攔河堰 

上游水質測站 
RPI 指數 － 2.8 

水土災害防治 
高屏溪 

流域 

待加強改善 

堤防護岸 
公里 1 

河道疏濬 萬立方公尺 562.96 

區域維護及 

改善長度 
公里 13.1 

崩塌地處理 處 5 

野溪治理 處 12 

集水區經營 
高屏溪 

流域 
新植造林面積 公頃 30.57 

河川營造生態保育 

高屏溪 

主支流 

堤防景觀 

改善長度 
公里 1.2 

高灘地自然 

綠化面積 
公頃 10.5 

高屏溪 

流域 
生態情勢調查 全 已完成 

維生系統安全 
高屏溪 

流域 

道路恢復 公里 4.25 

道路維護 公里 470 

註：”－“需計畫完成後方可增加水量，民國 107 年完成後統計績效及達成率。 

 (三)105 年計畫執行成效檢討 

鑒於 105 年「高屏溪流域整體經理綱要計畫」並未框列 105

年流域整體經理目標，爰本(105)年度七大項計畫執行成效項目將

沿用 104 年指標項目，惟因缺乏指標效益目標值，故本年度達成

率分析將不予分析計入。 

1.水資源經營管理 

水資源經營管理有 2 項績效指標，其中自來水公司之竹寮及翁

公園伏流水集水管工程已於民國 104 年完工，汛期時可增加每

日 20 萬噸之備援水源，其餘「高屏溪伏流水開發工程-大樹取

水設施」及「東港溪原水前處理工程」建請權責單位持續辦理，

期可於完工時再增加每日 30 萬噸之備援水源；而另一指標為增

加每日常態供水量，亦請權責單位持續辦理「高屏地區原有水

井抽水量復抽工程」及「鳳山溪污水廠水回收再利用方案」，其

中原訂 105 年完成前項復抽工程，由於民眾抗議目前停止辦理，
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建請相關單位持續加強溝通協調或提出修正方案因應，期可於

完工時再增加每日 11.5 萬噸常態供水量。 

2.水質維護 

水質維護有 2 項績效指標，在污水下水道系統用戶接管部

分，旗美系統於 105 年度完成增加 2,095 戶、屏東市系統增加

1,300 戶；另一指標為高屏溪攔河堰上游水質測站平均 RPI 值，

依據民國 105 年 1~12 月水質監測資料，平均 RPI 值為 2.8，建

請權責單位持續維護河川水質。 

3.水土災害防治 

水土災害防治有 5 項績效指標，統計至民國 105 年 12 月止，

共完成加強改善堤防護岸 1 公里、河道疏濬 562.96 萬立方公尺、

區域排水維護及改善 13.1 公里、崩塌地處理 5 處及野溪治理 12

處，建請權責單位持續辦理後續計畫。 

4.集水區經營 

集水區經營有 1 項績效指標，統計民國 105 年 1 月至 12 月

止，共完成新植造林面積 30.57 公頃，建請權責單位持續辦理後

續計畫。 

5.河川營造生態保育 

河川營造生態保育有 3 項績效指標，統計至民國 105 年 12

月止，共完成堤防景觀改善長度 1.2 公里、高灘地自然綠化面積

10.5 公頃及旗山事業區第 55 林班地地景地形調查與監測永續環

境教育推廣計畫本年度工作，建請權責單位持續辦理後續計畫。 

生態情勢調查因莫拉克颱風對高屏溪流域地形、地貌造成劇

烈變化，為建立生態資料庫及規劃基準，建議持續編列預算辦理。 

6.維生系統安全 

維生系統安全有 2 項績效指標，道路恢復自 104 年起統計至

民國 105 年底共完成 4.25 公里及亦完成年度省道道路維護 470

公里。 

因莫拉克颱風造成道路毀損，為儘速確保道路暢通，建請權
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責單位儘速完成勤和至復興間之道路恢復；道路維護亦建請權責

單位依實施計畫持續辦理後續計畫。 

綜上，民國 105 年多數工作皆已達成，與預定經費目標執行

進度落差較大為水土災害防治之排水改善部分，建議相關單位儘

速辦理；另水資源經營管理部分亦有落後，主受曾文水庫越域引

水工程計畫後續處理方案之流域環境監測工作延長至 108 年、鳳

山溪污水廠水回收再利用方案剛於 105 年 11 月完成招標及高屏

地區原有水井抽水量復抽工程停工等影響，其餘已達成目標，亦

建議依實施計畫持續辦理後續計畫，以達高屏溪流域整體經理之

願景目標。 
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 伍、結論與建議 

一、結論 

(一) 本報告依據行政院經濟建設委員會民國 92 年 11 月 14 日總字第

0920005731 號函及民國 92 年 11 月 10 日第 1154 次委員會議結論

辦理，對本會所提「高屏溪流域管理工作成果檢討報告」以年報

方式提報。本次係陳報民國 105 年 1 月至民國 105 年 12 月高屏溪

流域管理工作成果檢討年度報告。 

(二) 水資源經營管理民國 105 年之具體措施包括供水設施改善及功能

提升(曾文水庫越域引水工程後續處理方案及高屏堰取水工程)、新

水源開發工程實施前先期作業、地下水及伏流水工程、東港溪原

水前處理工程、高屏地區原有水井抽水量復抽工程及輸配水老舊

管線汰換。曾文水庫越域引水工程後續處理方案之引水西進隧道

襯砌工程已於民國 104 年完成、環境監測及新取水工程可行性評

估已於民國 105 年完成，並持續辦理流域環境監測與變動趨勢評

估自 105 年開始辦理，預定 108 年完成並依監測成果檢討評估取

水方案。高屏溪流域中上游地下水及伏流水調查及開發評估及東

港溪原水前處理工程將於民國 106 年完工；高屏溪伏流水開發工

程之前期竹寮與翁公園取水工程已於民國 104 年完成，後續大樹

取水設施工程仍辦理中，傍河取用伏流水工程預定民國 107 年完

工；高屏堰取水改善工程、高屏溪伏流水開發工程及輸配水老舊

管線汰換將於民國 107 年完工；鳳山溪污水廠水回收再利用方案

專案管理合約為期 3 年由內政部營建署與高雄市政府共同辦理，

第一期工程預定於民國 107 年完工；而高屏地區原有水井抽水量

復抽工程然因美濃民眾抗議目前辦理停工中。本項工作經費執行

率為 86.21%，主受前述曾文水庫越域引水工程計畫後續處理方案

之流域環境監測工作延長至 108 年、鳳山溪污水廠水回收再利用

方案剛於 105 年 8 月 22 日完成「促進民間參與高雄市鳳山溪污水

處理廠放流水回收再利用案之興建、移轉、營運」簽約及高屏地
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區原有水井抽水量復抽工程停工使經費執行率較低；而本項工作

指標效益在備援水源已增加每日 20 萬噸，其他備援水源及常態供

水則因工程仍在施工中，俟完工後始能達成。 

(三) 水質維護民國 105 年之具體措施包括擴大污水下水道建設及用戶

接管普及率、污染稽查管制暨水質監測、水體水質改善處理及國

家重要濕地保育計畫。其中擴大污水下水道建設及用戶接管普及

率項，現編列旗美系統第二期修正實施計畫用戶接管工程將於民

國 106 年完成，高雄市政府後續將依相關規定研提該系統第三期

實施計畫，屏東市系統用戶接管工程第二期實施計畫已於 105 年

完成，權責單位後續亦辦理第三期實施計畫，將於民國 107 年完

成，以增加接管率。本項工作經費執行率高，為 98.35%，指標效

益截至民國 105 年底，已完成用戶接管旗美系統 2,095 戶及屏東市

系統 1,300 戶；高屏溪攔河堰上游水質測站民國 105 年平均 RPI

指數為 2.8；舊鐵橋人工濕地保育計畫之民國 105 年工作亦已完

成。至於污染稽查管制暨水質監測工作，每年依計畫持續辦理。

高屏溪攔河堰上游水質，經檢測資料顯示各溪段上游多屬未(稍)

受~輕度污染，部分測站受降雨影響導致懸浮固體濃度較高影響轉

為中度污染；高屏溪主流下游之支流武洛溪排水、牛稠溪排水及

萬丹排水為本流域主要嚴重污染排水及主要污染匯入來源，致主

流中下游呈中度污染；另指標污染物較上年度增加懸浮固體與大

腸桿菌群，而西門大橋、旗南橋、新發大橋、六龜大橋、里港大

橋則增加一項總磷，大體而言主要指標污染物年度差異並不大。

另綜觀高屏溪近年水污染事件，大都發生於中央管河川區域外，

由於本會稽查範圍界定於中央管河川區域內，故仍需各目的事業

主管機關及地方政府加強轄區事業稽查管制。 

(四) 水土災害防治民國 105 年之具體措施包括防洪構造物改善、河道

疏濬、排水改善及治山防災工程。其中，防洪構造物改善至民國

105 年底已完成堤防及護岸 1 公里，增加保護面積約 13.8 公頃；

河道疏濬已完成 562.96 萬立方公尺；排水改善已完成 13.1 公里；
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崩塌地處理 5 處；野溪治理 12 處。各項措施大多已完成，僅武洛

溪九塊埤橋下游整治工程及武洛溪排水整治工程(九塊埤橋~新武

洛橋)段計畫執行率低，應儘速辦理。 

(五) 集水區經營民國 105 年之具體措施包括加強造林及森林撫育及土

石流災害管理等措施。其中，民國 105 年指標效益新植造林面積

達 30.57 公頃。 

(六) 河川營造生態保育民國 105 年之具體措施包括堤防景觀改善、高

灘地自然綠化與生態情勢調查。堤防景觀改善於民國 105 年底已

完成 1.2 公里；高灘地自然綠化完成 10.5 公頃及 1 件生態情勢調

查；本年度工作皆已完成。 

(七) 維生系統安全維護民國 105 年之具體措施為道路維護。道路恢復

自 104 年起統計至民國 105 年底共完成台 20 線勤和~復興路段；

道路維護亦完成年度省道 470 公里維護工作。 

(八)高屏溪流域管理委員會推動整治計畫，主要功能為機關溝通協調

及計畫執行追蹤。民國 105 年之具體措施包括教育宣導及工作執

行狀況追蹤，以掌握整體治理成效。至民國 105 年底已辦理相關

教育訓練及宣導共計 52 場次。 

(九) 高屏溪流域七大項工作，部分工作屬延續性計畫，需於民國 106

年後繼續辦理方能達成該措施成效。綜上，民國 105 年多數工作

皆已達成，經費達成率水資源經營管理為 73.94%，水質維護達成

率 96.03%；水土災害防治達成率達 83.34%；集水區經營達成率

96.33%；河川營造生態保育達成率 100%；維生系統安全達成率

100%；綜合發展達成率 100%，與預定經費目標執行進度落差較

大為水土災害防治之排水改善部分，建議相關單位儘速辦理；另

水資源經營管理部分亦有落後，主受曾文水庫越域引水工程計畫

後續處理方案之流域環境監測工作延長至 108 年、鳳山溪污水廠

水回收再利用方案剛於 105 年 11月完成招標及高屏地區原有水井

抽水量復抽工程停工等影響，其餘已達成目標；另跨年度延續性

計畫請權責單位加強執行及落實。 
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二、建議 

(一)請台灣自來水股份有限公司、經濟部水利署南區水資源局、內政

部營建署及高雄市政府持續辦理「曾文水庫越域引水工程後續處

理方案」之流域環境監測與變動趨勢評估、「高屏堰取水改善工

程」、「鳳山溪污水廠水回收再利用方案」、「高屏溪流域中上游地

下水及伏流水工程調查及開發評估」、「東港溪原水前處理工程」、

「高屏地區原有水井抽水量復抽工程」及「輸配水老舊管線汰

換」；其中「高屏地區原有水井抽水量復抽工程」目前停止辦理，

建請相關單位持續加強溝通協調或提出修正方案因應；而「鳳山

溪污水廠水回收再利用方案」應於 106 年度起加速辦理，俾維持

整體計畫高雄地區汛期供水穩定。 

(二)請高雄市及屏東縣政府環保局配合加強高屏溪流域公告河川範圍

外上游河川支流之稽查取締，以確保民生用水資源之安全。另外

用戶接管戶數指標方面，透過上(104)年度指標效益目標值與上年

度及本年度實際完成指標效益值來看，指標效益訂定上較顯保

守，建議相關單位於下(106)年度起可考量評估依實際戶數規劃較

合理之指標效益目標值。 

(三)由於高雄地區主要水源為來自高屏溪河川取水，如果遭受汙染有

可能面臨地區產生停水，尤其旱季時河川流量小汙染源濃度容易

提高產生，如河道中施工單位都容易產生污染源，因此除管委會

與相關稽查單位針對河道沿岸區域加強稽查外，許多汙染源亦來

自河道以外區域，地方政府與環保局等機關亦應加強稽查取締，

避免汙染源最後仍流入高屏溪內；另除稽查外，用水單位亦應提

高加強防禦能力，定期檢查與加強淨水場發生汙染物侵入之緊急

應變演練，以避免受汙染之水量直接透過管網流入居民使用。 

(三)高屏溪主支流仍有大量淤積砂石，請各執行單位依實際情況檢

討，利用非汛期時間積極辦理，以達成防災避災目標及降低豐水

期間之懸浮固體濃度。 
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(四)在河川區域內施工之單位，請落實監造責任，防範廠商藉機盜採

砂石，尤應注意施工作業程序及安全措施管控。 

(五)高屏溪流域河床區域內產生揚塵部份，除經濟部水利署第七河川

局已有辦理防制計畫，依各項防制措施作為外，亦請相關施工單

位辦理防治，加強水車灑水，以減少揚塵；若為河川區域外之揚

塵，請環保相關單位處理，除加強砂石業者進出廠應洗淨砂石車

輪胎外，應加強廠區外及周邊運輸道路灑水督察作業，減少揚塵

所造成空氣污染問題，以維護民眾生活環境品質。 

(六)林地崩塌治理藉由設置壩工、護岸、固床工、基腳保護、植生復

育及土砂控制等工法改善林地崩塌，並持續加強造林及森林撫

育，減少洪水與土砂災害。 

(七)高屏溪流域上游仍有大量土石流發生之潛勢，在維生系統尚未完

全恢復，每遇豪雨尚有孤島效應，地方政府針對易致災或敏感地

區，應有疏散撤離之離災措施。 
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高屏溪流域管理委員會第 46 次委員會議紀錄 

壹、開會時間：中華民國 105 年 4 月 22 日上午 9 時 30 分 

貳、開會地點：經濟部水利署南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心(第
一會議室) 

參、主持人：楊召集人偉甫 

記錄：陳專員永洲                                                

肆、出列席單位：（如簽名單） 

伍、主席致詞：略  

陸、報告事項 

一、歷次會議決議事項辦理情形 

【1706】有關「高屏溪疏濬工程及砂石處理進程」請於委員會中
報告。 

(一)委員及各機關意見 

1.楊委員娉育 

有關各局處高屏溪流域河川砂石清淤問題，煩請提供清

淤後淤砂去處。 

2.南區水資源局意見 

砂石清淤均以採售分離為原則。 

3.水利署第七河川局意見 

砂石清淤均以採售分離為原則。 

4.高雄市政府意見 

砂石清淤均以採售分離為原則。 

5.屏東縣政府意見 

本府 103 年以前「採售合一」、「採售分離」，各占一半；

104  年以後將以採售分離為原則。 

決議： 
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1.各單位辦理105年度高屏溪轄區「河川野溪及水庫疏濬計畫」

除屏東林管處進度稍有落後外，七河局、水保局、南水局進

度均已超前。高雄市政府疏濬計畫業經七河局核定，尚未完

成發包，請儘速辦理。屏東縣政府 105 年疏濬量計畫，請儘

速辦理疏濬。 

2.請經濟部水利署督導協助高雄市政府儘速完成發包，以利辦

理疏濬。 

3.請經濟部水利署督導協助屏東縣政府 105 年度疏濬計畫，儘

速辦理疏濬作業。 

4.本案解除列管，請各單位提出辦理成果送管委會彙整納入報

告事項，並請各相關單位分別做補充報告。 

 

【4501】有關大高雄地區水情調度與管控狀況請南水局於委員會
中持續報告。 

(一)委員及各機關意見 

1.陳委員世榮 

(1)東港溪地面水年取水量約 9.1 億立方公尺，祇占東港溪年

流量之 19％，即東港溪還有豐沛水量可以取用。 

(2)目前東港溪每天取水量約 30 萬立方公尺，供大高雄地區

工業用水使用，無法做為民生水主要原因為水質不佳。 

(3)南水局在東港溪水質改善、水資源有效運用上，已辦理多

年研究計畫，無法推動主因為無相關預算。建議中央相

關權責機關，寬籌預算積極推動水質改善，俾利南區水

資源能靈活運用。 

2.吳副市長宏謀 

(1)去年高雄市遇到比較少見之旱災狀況，今年狀況已轉好，

未來若以地下水或伏流水為主要水源，並列為備用水

源，如果將來以地下水庫之概念，做好地下水文調查，

因為地下水在穩定流失中的水源，如何處理，將來應予
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基本調整，亦即地下水庫結合現在高屏大湖為地上水庫

的概念，做為備援水庫，相輔相成，高雄地區甚至臺南

等地就較有穩定及優質的水源，也就是說，地下水庫與

地面水庫如何搭配。 

(2)深水井亦須做適當預留的規劃，目前有些地震，導致自來

水管破裂，該深水井之水源支援部分就非常有意義，也

感謝經濟部對兩縣市努力的規劃，未來對地面水庫的專

業判斷有地面型的水庫，將來的說明讓大家有願景，該

地面水庫也許將來也跟澄清湖一樣漂亮，屆時再請市政

府、經濟部，對高屏溪穩定。 

(3)以東港溪而言，如果要變成穩定的水源，須先做好流域內

的汙水下水道汙染源之防制，目前經濟部沒辦法轄管汙

水下水道汙染源之截除，且縣市政府管轄之地方流域內

的汙水下水道計畫等等也都要有完整的計畫，如此，才

能讓東港溪不遭受汙染。 

(4)有些產業可能汙染源很嚴重，業者又無法轉型，我們要闢

另一個議題，最主要捍衛我們流域治理東港溪汙染源。  

3.楊委員娉育 

(1)有關大高雄用水量。報告中有關大高雄 160 萬噸的日用水

量究竟如何估算，是否僅限於自來水公司輸送出去的水

量，不包含使用地下水的量，或 160 萬噸/日還有包含其

他水源的推算。另，報告中用水量僅含工業用水、民生用

水，若含農業用水，大高雄的日用水量是多少。 

(2)有關「多元化水資源」開發問題。報告中提及高雄地區主

要仰賴高屏堰水源，因川流受氣候變化影響劇烈，仍需其

他備援水源，其他備援水源有賴「多元水資源」的開發。

但報告中多元化的水資源仍集中於高屏溪，難以成就「多

元化水資源」開發。以柴山下的湧泉為例，10 多年來每

逢豐雨期便湧出大量清澈泉水，同時間高屏溪水卻因強降

雨使水質濁度飆升，然前者湧出卻後直接進入水溝被當成

無用的水。2015 年 5 月缺水警鐘響起將進入第三階段限

水之際，柴山下水渠道下底部，湧泉仍源源不斷。故，一

個因應極端氣候、多元化、適地適性的備援水源開發與維

護的整合性上位計劃，有其必要。 
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(3)可否提供旱澇時期伏流水取水量的比較表(2014-2015)。 

4.自來水公司書面意見 

(1)高雄地區高屏溪水系系列淨水場供水量 127 萬、東港溪鳳

山淨水場供 30 萬 CMD(臨海、林園、大發工業區)及旗山

美濃地區 3萬CMD，合計供水量 160萬CMD，160萬CMD

為台水公司高雄地區供水量，不包含使用地下水水量亦不

包含其他水源，依 104 年度大高雄地區(含旗山、美濃地

區)實際抄見量每日約 120.5 萬 CMD。 

(2)台水公司第七區管理處高雄系統伏流水取水量，單

位:CMD 

時間 九曲堂 竹寮 翁公園 會結 

2014/01 46,923 36,209 施工中 15,059 

2014/02 6,886 38,272 施工中 14,488 

2014/03 0 34,553 施工中 38,982 

2014/04 0 33,851 施工中 27,071 

2014/05 19,981 80,665 施工中 16,451 

2014/06 54,967 133,513 施工中 24,447 

2014/07 31,813 75,395 施工中 15,503 

2014/08 30,045 84,126 試車 24,507 

2014/09 25,020 78,667 試車 15,348 

2014/10 40,765 79,929 41,012 19,090 

2014/11 57,463 68,993 27,301 13,818 

2014/12 39,932 67,657 22,101 13,015 

2015/01 31,823 57,905 27,970 11,883 

2015/02 31,641 42,158 20,582 11,823 

2015/03 27,065 41,759 30,822 13,905 

 

5.水利署南區水資源局書面意見 

(1)有關生活及工業用水分為自來水及自行取水用水概況說

明，「依經濟部（水利署）102 年各標的用水統計年報」，

南部區域生活用水自行取水量約達 0.53 億噸，工業用水自

行取水量約達 1.72 億噸，合計生活及工業用水自行取水

量約為 2.25 億噸。 

(2)農業用水：102 年南部區域農業用水量約 43.62 億噸（如
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表 2），以灌溉用水量（含非灌區）占八成以上（約 36.62 

億噸）為大宗。 

(3)高雄地區工業及民生用水概估年用水量=164 萬噸/日*365

日=59860 萬噸，高雄年總用水量(含農

業)=59,860+39,638(歷年平均值)=99,498 萬噸概估總年用

水量約 10 億/年。 

(4)「多元化水資源」開發問題，目前高屏溪沿岸由上至下游

既有仍在運作之伏流水取水工程除高屏堰上游伏流水模

場外，亦有竹寮、九曲堂及會結伏流水取水站等 3 處，其

分布情形，已提供書面資料予楊委員參考。 

上述 4 點之意見，南水局已於 4 月 27 日以書面資料提供

楊委員。 

6.溫委員清光 

供水多元化是目前的政策，這政策是正確的，值得肯

定。依報告目前取用的水源以水庫水、川流水和地下水(含伏

流水)三種。另外一種即生活污水廠的放流水，其量穩定輸水

距離短，又加以處理可供做工業用水，再處理成本大約 15~20

元/m
3。新政府對用水大戶徵收耗水費的政策下，對污水再用

已具有經濟誘因，建議未來可將污水處理水也列為一水源。 

決議： 

1.南水局報告：洽悉。 

2.各委員提供意見，請各業務主管機關納入研處。 

二、工作執行檢討報告(本會綜企組許組長朝欽報告)：略。 

(一)謝執行長世傑補充說明： 

1.本會為了高屏溪流域乾淨水質，採 24 小時巡查，目前從各

項數據顯示盜採砂石幾乎已經絕跡，惟部分發現零星民眾採

拾現象，本會將持續加強巡查。目前發現違反廢棄物清理

法、水汙染防治法的案件居多，其中違反水利法為河川區域

內違規，本會持續加強與第七河川局等單位共同努力防制。 

2.高屏溪提供了高雄地區的水源，所以對於水質的要求相當慎

重嚴謹，近幾年發生幾次汙染事件，經追蹤為里港工業區排
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放於三張廍大排流入高屏溪，是一個私設工業區，也查獲汙

染工廠，已請相關單位開罰並予以處分，因為該地區平常管

理缺乏，為防制汙染，本會將三張廍大排列為重點巡查，也

請環保署及屏東縣環保局等相關單位，配合宣導並加強稽

查，以遏止汙染源以維護水質。 

3.本會研擬高屏溪流域整體經理綱要計畫(草案)報院，院對該

計畫期程之建議，目前正辦理修正中，俟修正完妥依程序報

院。 

4.三月份橫向溝通會議召開完畢，各單位所提之意見已提到溝

通協調會議討論，已圓滿解決。 

(二)委員及各機關意見 

1.陳委員世榮 

(1)擅採砂石 2 立方公尺以下是否盜採，應確認，以免外 

界批評擾民。 

(2)荖濃溪舊寮堤防河防安全，請七河局檢討濁口溪出口布設

改善措施之必要性。 

2.溫委員清光 

簡報提列東港溪水的利用率不到 20%，因受污染水質不

好影響水的利用。東港溪最主要污染的污染是養豬廢水約佔

五分之二，建請屏東縣政府農業局與環保局加速推動養豬廢

水綠能化，徹底解決東港溪的污染。 

3.陳委員瑞仁書面意見 

由高屏溪攔河堰上游各主支流測於歷次 SS 測值偏高＜

＞25mg/L，尤其 105 年度，未來除呈現 data(測值)外，是否

亦能瞭解測站臨近(或上游)是否有降雨疏浚或相關工程等資

料並加註於備註中以供比較(或瞭解)測站水質變化。 

4.楊委員娉育 

水質檢測項目除 BOD、氨氮、懸浮固體以外，是否還包

括重金屬、農藥與有機溶劑。 

此外，自 2008 年莫拉克峰災後，是否有自 2008-2015

年各項水質檢測比較表，這樣的比較表或能看出高屏溪環境



 

附錄一-7 

變化與山林回復狀況。 

5.自來水公司張副總嬉麗 

(1)感謝在今年 1 月 8 日高屏溪流域管理委員會巡防員，巡防

通報油汙染事件，使水公司得以緊急應變得宜，並且亦

謝謝攔河堰主任及南水局局長與水公司同仁徹夜守護水

源水質，使能快速恢復供水。 

(2)執行率問題，本公司設計率已達 112％，但因廠商能量問

題發包率較低，僅 65％，再者是交維申請等時程較長，

故較慢，亦請高雄市政府盡力協助。 

6.高屏溪流域管理委員會書面意見 

高屏溪流域管理委員會委託執行 105 年度「高屏溪流域

河川水質採樣檢測分析」工作計畫針對各主支流 (旗山溪、

美濃溪、荖濃溪、隘竂溪、紅橋溪排水、武洛溪排水、萬丹

排水)之 14 處監測點，每季進行河川水質監測工作，檢測

項目有水溫、pH 值、導電度、溶氧量、大腸桿菌群、懸浮

固體、生化需氧量、化學需氧量、氨氮、總有機碳、總磷、

硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、六價鉻、鉛、鎘、銅、鋅、錳、銀、

汞、砷及硒等 23 項。有檢測重金屬，未檢測農藥及揮發性

有機物(VOCS) 。行政院環境保護署有 18 處監測點，每月

進行河川水質監測工作，檢測項目與本會大致相同。         

決議： 

1.洽悉。 

2.各委員提供意見，請相關業務主管機關納入研處。 

3.為確保大高雄公共用水之安全，請各相關主管機關加強稽

查，共同防治。用水單位做好水質監測及備妥緊急應變措施。 

三、臨時動議：案由：高屏溪流域野溪清疏現況及持續加強上下游合

作事項，報請公鑒。 

(一)高屏溪流域流經範圍廣闊，荖濃溪與旗山溪為高屏溪上游的兩

大主要支流，依權責所屬可分為上游林班地的林務局、中游山
坡地的水保局，以及下游的水利署等單位，水保局於民國
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98~104 年度其間總清疏量約為 1,400 萬立方公尺，105 年度仍

持續辦理，高屏溪流域歷年辦理之清疏工程分布圖與統計表所
示。 

(二)水利署及水保局於荖濃溪與寶來溪主流及濁口溪，治理界點寶
來橋及多納大橋周遭往年皆有進行清疏工程，雖因地形上的天
然障礙造成此兩區域容易淤積，但透過上下游各單位持續且連

續的清疏，除疏通通洪斷面外，對於河道穩定性、周遭保全對
象安全及將土砂帶往下游有極大的成效。 

(三)目前於荖濃溪與布唐布那斯溪匯流口處土砂淤積嚴重，河道兩
側土砂堆積高於臨時便道，且周遭有臺 20 線道路重建工程，
建議林務局針對布唐布納斯溪及拉克斯溪上游林班地坡面殘

餘與河道堆積土砂施設防砂壩等調節土砂設施，另建議水利署
針對荖濃溪興輝大橋下游與旗山溪長朗吊橋下游淤積嚴重河
段持續疏濬，以加速河道穩定。 

(四)請行政院農業委員會林務局及經濟部水利署等單位與會研商。 

(五)請行政院農業委員會水土保持局補充說明。 

(六)委員及各機關意見 

1.陳委員世榮： 

建議各機關共同會勘，並本權責擬定疏濬或調節土砂設

施配合辦理，各機關辦理情形，請於下次委員會議說明。 

決議： 

1.請水土保持局先整理本案相關資料，提報預計 5 月 12 日水利

署召開之「水、土、林土砂經理聯繫會報」協調。並請上述

三個執行單位近日內派員會勘，必要時於本年度內預算做調

整，各單位本權責先行處理。 

2.如上述協調會議未有解決方案，再提本會協調。 

3.本案辦理情形請於下次委員會議提出報告。 

柒、散會：中午 12 時 50 分。 
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高屏溪流域管理委員會第 47 次委員會議紀錄 

壹、開會時間:中華民國 105 年 9 月 7 日上午 10 時 0 分 

貳、開會地點:經濟部水利署南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心(第一
會議室) 

參、主持人:楊召集人偉甫                記錄:宋美惠 

肆、出列席單位: (如簽名單) 

伍、主席致詞:略 

陸、報告事項 

一、歷次會議決議事項辦理情形                              

【4501】有關大高雄地區水情調度與管控狀況請南水局於委員會
中持續報告。 

(一)委員及各機關意見 

l.賴副署長建信 

有關水利署水情部分從八月底就嚴密監控，最近也會做

全國水情的盤點，南部區域受益於最近鋒面的降雨，對南部

用水情勢有很大影響，台南的供水也受到相當的挹助，此外

台水公司施作的里港深井復抽工程計畫，於去年年底停工目

前執行況狀如何?目前媒體十分關注我們重大計畫的執行狀

況，是否請自來水公司說明。 

2.自來水公司謝組長忠峻 

(1)高屏深井復抽工程(旗山地區八口井)，目前仍無重大突

破，因旗山、美濃地區相關里長對於回饋部份仍有意見，

高雄市政府尚在積極協調尋求共識，本公司當持續努力

處理。 

(2)簡報中委員指教有關高雄地區供水概述(4/4)，以當日時間

點之用水量表示不易判讀實際之取用水量，本公司會配

合南水局提供今年 1 至 8 月之平均取用水量，並依據召

集人指示分上半年枯水期和下半年豐水期平均日取水量
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表示，相關資料將請本公司七區處提供。 

3.丁委員澈士 

(1)南水局針對高雄地區水源調度及水情說明中，有關可用地

下水及伏流水水源開發設計量與實際取水量相差甚大，

請就開發端及自來水公司之利用端單位成本與高屏溪攔

河堰之地面水源開發及自來水公司之利用端單位成本，

作一分析比較，俾利做為是否調整水價及推動地下水及

伏流水水源開發及利用之依據，並評價地面水源與地下

水、伏流水水源提供民生用水之水質處理對人體健康風

險。 

(2)政府在推動水源開發屢遭民眾抗爭，未來各種公共工程之

風險溝通模式，民眾參與成為公共政策之重要角色，政

府要透過風險溝通才能獲得民眾之支持，因此建議本管

委會相關機關，在成立公共工程案時要做好風險類型、

權責機關、風險訊息、中介組織及溝通管道及溝通對象

等因子納入，在規劃階段或更早來實施，以免公共工程

無法推動造成公私部門雙方之信任感降低。 

4.陳委員世榮 

以今年高屏地區降雨情況，高屏溪川流水，地下水、伏

流水之供水應無問題。簡報 P2 似為供水量，建議補充供需

圖，才能了解未來需求量是否可以滿足。 

5.楊委員娉育 

(1)有關高雄地區供水概述(4/4) 有關地下水、伏流水水源，

「工程名稱及取水設施」項目出現「東港溪原水前處

理」請問何義?與地下水、伏流水是否相關? 

(2)高雄地區供水概述(4/4)有關地下水、伏流水水源，可利用

水量狀況只取一日(105.8.31)的取水量，無法顯示全年

枯、豐水期的水量，以及供水狀況。 

6.賴副署長建信 

委員們討論的大樹伏流水啟用，過去利用公民參與的方

式來解決用水的問題，在伏流水的使用上獲得很多的肯定。
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公民參與的路線要不斷的進行，包括楊委員所提透明化的部

分，水利署會針對這個部份來強化，未來重要的會議會將行

政透明與公民參與作為重要的途徑。雖然明天開工的大樹伏

流水地方有不同的意見，相信透過楊委員建議的方式，及南

水局持續的溝通，或許會有所改觀。兩年前施作伏流水模場

也有類似的問題，但是最後獲得很好的共識。 

至於台水公司針對於里港深井復抽的部分，目前聚焦在

回饋金的問題上，或許可以參考南水局過去推動的方式，多

一點溝通也許會浪費一點時間，但未來施工時民眾對政府相

對會有信心。 

7.李委員永龍 

(1)在總量管制的概念下，訂定高屏溪供水量上限，對新的需

水工業進行審核或另尋水源。 

(2)對大樹居民的限制應重新檢討，需先了解在地百姓的心

態，如果只由錢的角度切入而不了解其生活型態，將無

法進行溝通，唯有相互尊重才能有效的溝通。 

 

決議: 

1.簡報中伏流水與地下水宜再做區分，並請補充伏流水枯水期

平均日取水量與豐水期平均日取水量，俾做研析依據。 

2.大樹伏流水工程與里港深井復抽工程計畫，請加強與地方溝

通。參考從供水穩定及健康風險面向切入，取得信任與支持。 

3.因應氣候變遷，應加強水資源調度管控，穩定供水。 

 

【4601】高屏溪流域野溪清疏現況及持續加強上下游合作事項。 

決議:本案解除列管。 

 

【1706】有關「高屏溪疏濬工程及砂石處理進程」報告事項案。 

(一)委員及各機關意見 
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1.陳委員世榮 

屏東縣政府已核定疏濬案已取消一案，請說明其原因。

取消後對河段通洪有無影響? 

屏東縣政府張處長回應:  

本府取消者為九如鄉公所案，其主要原因為公所執行工程經

驗不足，經評估取消後通洪能力將不至有影響河防安全。本

府將持續與第七河川局共同監視處理。 

2.楊委員娉育 

有關砂石清淤後出處問題，河川下游段清淤後的砂石價

值低，經常出現無廠商申購現象，這類砂石若能無償、或低

價用來當魚塭回填料(養殖業者經常表示回填料太貴、或不

知向何處申請乾淨回填料的情形)，可抑制被傾倒廢爐渣等

毒害地下水的問題，間接保護土壤及地下水。若能形成機制

提供乾淨回填料管道，對守法業者無非是一大福音。 

 

決議: 

1.請水利署督導協助高雄市政府及屏東縣政府加速趕辦清淤，

確實完成本年核定疏濬量。 

2.請水利署及相關單位每年汛期後，評估訂定下一年度計畫疏

濬量並提早完成相關前置作業程序，維持河防安全。 

3.請各單位持續辦理。 

 

二、工作執行檢討報告(本會綜企組吳組長明昆報告)：略。 

(一)謝執行長世傑補充說明： 

1.今年水情還算順暢均能穩定供水，一個月前里港三張廍排水

發現大量魚屍，本會立即與南水局及水公司通報及屏東縣政

府環保局進行檢核，感謝各單位的努力，仍請屏東縣政府環

保局持續對里港工業區排放水水質加強稽查，確保大高雄用
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水安全。 

2.簡報中從水質的監測來看旗山溪、美濃溪的 BOD 偏高，旗

美汙水處理廠去年完工重新接管，接管率至 107 年目標大約

完成 50%，後續請高雄市政府持續加強接管率的提升，對美

濃溪與旗山溪水質改善將有所貢獻。 

3.有關高屏溪流域整體經理綱要計畫目前國發會意見已修正

完妥提報行政院，於行政院核定後，請各單位依據近中長程

量化指標提送實施計畫，配合綱要計畫來執行，包括量化指

標、質化的指標核定後，後續請各單位共同來完成。 

(二)委員及各機關意見 

1.李委員永龍 

砂石場清疏車輛雖覆蓋防塵網但車牌髒污不易辨識，並

時有佔用內側車道之情形，請要求符合各項規定以免造成民

眾觀感不佳，影響公權力的形象。 

2.陳委員世榮 

(1)水資源經營管理「新興水源開發」與河川營造生態保育「水

體棲地保育」均為進行中計畫，年度可支用預算均尚未

之用，惟達成率前者為 0% 後者為 100%表達方式不一，

建議委員會協調統一。 

(2)綜合業務主項目「教育」及「宣導」第一分項並無編列預

算，執行率與達成率均為 0%似無意義，請考慮予以刪除。 

(3)依南水局簡報，大高雄地區每日需水量約 159. 65 萬噸，

其中高屏堰日引用水為 10 萬噸(之前似為 110 萬噸)。簡

報 P2 高屏堰日供水量為 37.07 萬噸，是否可以滿足大高

雄地區用水需求?供水情況請說明清楚。 

3.丁委員澈士 

(1)高屏溪大樹攔河堰堰前枯水期在陸挖取水之行水渠槽路

時，請考量在前端以圍堰為之，進入到行水渠槽之地面

水係由附近滲流進入，所形成之水質亦較為潔淨，在技

術上請考量。 

(2)屏東平原之地下水觀測站網若作為水資源（地下水）開發
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利用時，其監觀測及管理、資訊管制宜，由七河局移至

南水局，俾利地面水及地下水聯合運用之參考，並可作

為地下水源之水情資訊作整體水資源管理之掌控。 

4.高屏溪流域管理委員會意見: 

(1)有關於簡報圖表部分會依委員意見調整，使執行率及達成

率達到統一合理的呈現。 

(2)委員提出河川營造生態保育水岸棲地保育部分，目前辦理

執行中因尚未請款故尚無執行率，簡報部份將辦理更新

修正，教育宣導等年度未編列預算者，亦依委員意見予

以刪除。 

(3)有關砂石車車牌問題，將函文當地轄區里港分局，對於不

法加強取締。 

5.南區水資源局補充說明: 

高屏堰取水的部分以 9 月 1 日為例，取用 37.01 萬噸其

中尚有南化水庫聯通管的流量大概共 46 萬噸。目前計價方

式已與水公司達成共識，目前水公司送水量為 46 萬噸，另

外伏流水加上其他水庫出水應可滿足大高雄之用水。 

決議： 

1.洽悉。 

2.各委員提供意見，請各業務主管機關納入研處。 

3.高屏溪流域整體經理綱要計畫即將核定，屆時請各單位依照

綱要計畫研提近程實施計畫，並落實執行。 

4.為瞭解各單位新的施政重大計畫委員會議可考慮邀請屏東縣

政府、高雄市政府或其他單位提出專案報告，分享工作經驗，

提昇高屏溪流域經理績效。 

5.為確保大高雄公共用水之安全，請各相關主管機關加強稽

查，共同防治。用水單位做好水質監測及備妥緊急應變措施。 

6.汛期間，請各單位提高警覺做好防災整備及應變。 

柒、散會:中午 12 時 50 分。 
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高屏溪流域管理委員會第 48 次委員會議紀錄 

壹、開會時間：106 年 1 月 13 日下午 2 時 

貳、開會地點:經濟部水利署南區水資源局高屏溪攔河堰管理中心 

    (第一會議室) 

參、主持人：賴副召集人建信代                   記錄:陳家平 

肆、出列席單位：(如簽名單) 

伍、主席致詞：略 

陸、報告事項 

一、 「高屏溪流域管理委員會第 47 次委員會議」會議紀錄，報請公

鑒。 

決議:「高屏溪流域管理委員會第 47 次委員會議」會議紀錄確認。 

二、歷次會議決議事項辦理情形 

【4501】有關大高雄地區水情調度與管控狀況請南水局於委員會
中持續報告。 

(一)委員及相關單位意見: 

1.丁委員澈士 

(1)水源調度及應變作為在於水情之掌控。除地面水源之量體

有即時了解及掌握外，伏流水或地下水之水量水情僅止

於經驗式之操作，對民眾在水源調度上是否會產生環境

地質及地下水下降之問題，水權人取用水並無所依據；

地層下陷是否會產生，建議應有科學性之資訊評估。 

(2)歷次會議(4501)(4601)會議中辦理情形，有部分未作回

應，請再補充敘述。 

(3)南部現有水資源利用情形，僅分析地面水，包含川流引水

及水庫有效容量，如何去調度伏流水及地下水供水潛

能，亦應有所評估。 

2.詹委員錢登 

「高雄地區水源調度及水情說明」簡報第 9 頁，實際取
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水量較計畫水量少(約 30%)，係因近 2 年降雨少及加強灌溉

管理所致。說明不夠清楚，易生誤解，建議增加說明。 

3.李委員永龍 

(1)限制 1、2 期柴油車進入流域內清淤，以維護水質。 

(2)調查上游有污染疑慮的工廠，建立清冊。 

(3)因應氣候變遷，洪氾期間高屏溪的流速應下降，以免危及

橋樑攔河堰等基礎建設。 

4.楊委員娉育 

(1)煩請提供 103-105 年地下水、伏流水平均日取量圖。 

(2)第 5 頁〝Q〞代表何意？ 

(3)又第 12 頁参、結語〝cms〞何意？ 

(4)報告所呈現內容僅有數字，欠缺歷年數字變化的分析、以

及其中代表的意義，而無法提供後續管理、運用的修正

依據。 

(5)『貳、應變作為』都僅條列大綱式文字敘述，沒有內容，

過 於粗略；例如「節約水庫出水量」是要怎麼節約？需

要什麼樣的橫向聯繫與合作來達到節約成效？過去執行

節約對策成效如何？出現什麼困難、及怎麼調整？ 

決議: 

1.南區水資源局專案報告本次會議洽悉。 

2.請南區水資源局依委員建議修改本次會議簡報並送水利署水

源經營組確認後，送交高屏溪流域管理委會分送各委員。 

3.依氣象局預估，今年春雨正常偏少機率較大，針對水資源調

度應更加謹慎，請各單位配合南區水資源局水源調度及常態

性節水。 

4.請南區水資源局整合屏東縣、高雄市政府、第七河川局及台

灣自來水公司之地下水監測、井位資料及地下伏流水運用資

訊，以民眾易解讀方式上網公開。 

5.南區水資源局及台灣自來水公司目前進行之穩定供水工程，

請積極趕辦，以促進區域供水穩定。 
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【4701】為瞭解各單位新的施政重大計畫委員會議可考慮邀請屏
東縣政府、高雄市政府或其他單位提出專案報告，分享工作經驗，

提昇高屏溪流域經理績效(本次會議由高雄市政府簡報「旗美及大
樹污水下水道系統現況說明」)。 

(一)委員及相關單位意見: 

1.溫委員清光 

旗美系統已規劃建造多年，目前接管率仍然偏低，請加

速接管速度，並請統計目前實際污水接管率和處理效率。 

決議: 

1.高雄市政府專案報告本次會議洽悉。 

2.屏東縣政府專案報告於下次會議進行。 

【1706】有關「高屏溪疏濬工程及砂石處理進程」報告事項案。 

決議: 

1.本案本次會議洽悉。 

2.上年度疏濬進度落後單位，其因素均已掌握，請於今(106)年

汛期前將原擬定疏濬量趕辦完成並做好今年度疏濬規畫。 

3.各單位今(106)年度疏濬目標，業經水利署核定，請各單位即

早展開疏濬工作。 

二、 高屏溪流域管理委員會工作執行檢討報告。  

(一)委員及相關單位意見: 

1.陳委員世榮 

(1)屏東市累積接管率應為 46.6%，請更正。 

(2)高屏地區原有水井抽水量復抽工程及排水改善工程達成

率較低，建議檢討落後原因，研擬改善對策。 

(3)屏東縣政府執行之水質維護及水土災害防治兩項計畫，執

行率及達成率均未達 80%，建議縣府排除困難積極趕辦。 

(4)流綜計畫與易淹水地區水患治理計畫，最大不同處在於流

綜計畫用地費與工程費一併核定，用地處理若延誤進
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度，勢必影響工程執行，為推動進度，水利署必須去請

託地方政府；反之，地方政府為爭取工程經費，必須積

極解決用地問題。為避免執行進度落後，並考慮以緩濟

急，用地遲遲無法解決者，先移撥辦理其他工程。 

2.詹委員錢登 

有關「懸浮固體」的意義，宜有淺顯易懂之說明。以懸

浮固體濃度 25mg/l 做為標準對台灣河川而言，實有過高之

虞。因台灣山高水急，每逢下雨懸浮固體極易超過 1000mg/l。 

3.楊委員娉育 

(1)有關水質部份：台灣地形因素水流湍急，因為山林過度開

發，豐水期水的濁度明顯增加，特別是莫拉克之後。依

懸浮固體定義，高屏溪原水的泥砂含量很高，某程度可

以由懸浮固體檢測呈現，但並無法完整呈現，因此，現

有水質檢測項目並無法呈現泥砂含量。如此，既看不出

泥沙疏濬成效，也無法成為山林復育程度的判別資料。

建議水質檢測以取水口為採樣點增加泥沙含量之檢測。 

(2)「水質維護」與「河川保育」牽涉整體山林與溪流環境須

遏止破壞的問題；「節約用水」牽涉民眾教育與自來水滲

漏問題；「水土災害防治」、「維生系統安全」牽涉國土保

安問題；而報告內容的呈現，讓報告中揭櫫的七大目標：

「水質維護」、「河川保育」、「節約用水」呈現口號化，「集

水區經營」、「水土災害防治」、「維生系統安全」呈現工

程化。 

(3)水利署整體政策思維不能停留在工程進度績效與水情數

字的層面。委員會成員某種程度會有不同經驗思維的建

議，倘若有所誤解、或建議無法執行應當場或會後回應

與再討論，否則，「高屏溪流域管理委員會會議」會變成

僅是讓與會者了解狀況、卻少有助益的會議。 

決議: 

1.高屏溪流域管理委員會專案報告本次會議洽悉。 
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2.執行進度落後部分，請各單位自行依現有列管計畫體系進行

控管，本會議為協調平台，如有需其他單位協助且透過現有

機制無法解決之事項，可提案於本會議進行相關協調工作。 

3.高屏溪流域整體經理綱要計畫，部分未提供預計辦理情形之

項目，請相關單位積極研議辦理，並於 106 年 2 月 10 日前提

供高屏溪流域管理委員會彙辦。 

柒、散會:下午 4 時 30 分。
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高屏溪流域整體經理實施計畫 

105 年計畫辦理情形 
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