附錄7 經濟部水利署辦理工程施工計畫章、節製作大綱
109年4月6日經水工字第10905084640號函第1次修訂
第一章、工程概述
1.1工程緣由
1.2工程概要
1.3工程內容
1.4工程主要施工項目及數量
第二章、工地現況調查及研判
2.1地形
2.2天候型態(含降雨)
2.3聯絡道路
2.4 民情調查
第三章、施工作業管理
3.1工地組織與權責劃分
3.2主要工程人員及學經歷
3.3專任工程人員督察時機與頻率
3.4分項施工計畫提送時程管控表
第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程
4.1整體施工規劃
4.2施工測量
4.3主要作業項目施工作業流程
4.4各分項計畫書提送時程
4.5施工攝(錄)影計畫
第五章、人力、機具、材料及設備等資源分析
5.1資源需求計畫分析
5.2 主要施工材料
5.3施工機具及設備需求
5.4施工人力需求
5.5施工機具及施工人力調度分析總表
第六章、假設工程規劃
6.1供電設備
6.2給水設備
6.3施工房舍
6.4洗車設備
6.5工區規劃佈置圖
6.6交通維持計畫(若屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素另成專章撰寫)
第七章、工程預定進度管制
7.1預定進度之依據及相關理由
7.2施工預定進度桿狀圖
7.3施工預定進度網狀圖
7.4施工預定進度S-curve
7.5施工日誌
第八章、防汛計畫
8.1前言
8.2防汛組織及通報系統
8.3防汛作業流程及說明
8.4災後復原及救援作業
8.5其他配合事項
第九章、緊急應變計畫
9.1前言
9.2依據
9.3目的
9.4適用範圍
9.5緊急災害事故處理小組及任務分配
9.6緊急災害處理計畫要點
9.7事故之調查與統計報告
9.8災害原因及調查與報告
9.9急救設施
9.10附件
第十章、職業安全衛生
10.1職業安全衛生組織、人員
10.2墜落、感電、倒塌崩塌、鄰水作業災害防止計畫
10.3職業安全衛生協議計畫
10.4職業安全衛生教育訓練計畫
10.5自動檢查計畫
10.6安全作業標準
10.7個人防護具管理
第十一章環境保育計畫
11.1噪音震動防制
11.2空氣污染防制
11.3水污染防制
11.4廢棄物污染防制
11.5道路污染防制
11.6生態保育措施
第十二章、驗收移交管理計畫
12.1驗收資料彙整及陳報
12.2移交文件製作
12.3移交計畫
第十三章、文件資料管理系統
13.1文件資料管理之目的及範圍
13.2文件分類
13.3文件、資料管制作業程序
13.4電子檔案之製作


