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附錄 7 

經濟部水利署辦理工程施工計畫章、節製作綱要 

第一章、工程概述  

1.1工程緣由  

1.2工程概要 

1.3工程內容 

1.4工程主要施工項目及數量 

1.5工程保險 

第二章、工地現況調查及研判 

2.1地形 

2.2天候型態(含降雨) 

2.3聯絡道路 

2.4 民情調查 

第三章、施工作業管理 

3.1工地組織與權責劃分 

3.2主要工程人員及學經歷 

3.3分項施工計畫提送時程管控表 

第四章、整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 

4.1整體施工規劃 

4.2施工測量 

4.3主要作業項目施工作業流程 

4.4各分項計畫書提送時程 

4.5施工攝(錄)影計畫 

第五章、人力、機具、材料及設備等資源分析 

5.1資源需求計畫分析 

5.2 主要施工材料 

5.3施工機具及設備需求 

5.4施工人力需求 
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5.5施工機具及施工人力調度分析總表 

第六章、假設工程規劃 

6.1供電設備 

6.2給水設備 

6.3施工房舍 

6.4洗車設備 

6.5工區規劃佈置圖 

6.6 交通維持計畫(若屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線

改道等因素另成專章撰寫) 

第七章、工程預定進度管制 

7.1預定進度之依據及相關理由 

7.2施工預定進度桿狀圖 

7.3施工預定進度網狀圖 

7.4施工預定進度 S-curve 

7.5施工日誌 

第八章、防汛計畫 

8.1前言 

8.2防汛組織及通報系統 

8.3防汛作業流程及說明 

8.4災後復原及救援作業 

8.5其他配合事項 

第九章、緊急應變計畫 

9.1前言 

9.2依據 

9.3目的 

9.4適用範圍 

9.5緊急災害事故處理小組及任務分配 

9.6緊急災害處理計畫要點 

9.7事故之調查與統計報告 
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9.8災害原因及調查與報告 

9.9急救設施 

9.10附件 

第十章、職業安全衛生(水利署發包工程另案提送) 

10.1職業安全衛生組織、人員 

10.2職業安全衛生協議計畫 

10.3職業安全衛生教育訓練計畫計畫 

10.4自動檢查計畫 

第十一章環境維護計畫(水利署發包工程另案提送) 

11.1噪音震動防制 

11.2空氣污染防制 

11.3水污染防制 

11.4廢棄物污染防制 

11.5道路污染防制 

第十二章、文件資料管理系統 

12.1文件資料管理之目的及範圍 

12.2文件分類 

12.3文件、資料管制作業程序 

12.4電子檔案之製作 

第十三章、驗收移交管理計畫 

13.1驗收資料彙整及陳報 

13.2移交文件製作 

13.3移交計畫 

 


