附件6

縣（市）管河川及排水復建工程計畫考核作業說明
壹、辦理依據：

依據行政院經濟建設委員會98年9月9日第1371次委員會議結論辦理。
貳、受考核單位：

前一年度受「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」補助經費辦理之縣（市）政府。

參、考核小組成員

本署各河川局依轄區縣市別組成考核小組，河川海岸組、土地管理組、政風室、會計室、工程事務組視業務情形派員會同。

肆、辦理方式：

ㄧ、考核期程

由99年度開始至102年度止，每年4~5月間辦理，由各河川局排定行程，通知各縣市政府副知本署。

二、考核事項說明
(ㄧ)請各縣市政府填報「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」工程明細表」（如附表1），於考核當日向考核小組提出所填報資料並備妥相關資料。

(二)以書面抽查考核為主，如考核小組認有需要得進行現場考核。

(三)抽查件數：須超過該縣受補助款工程件數10﹪，惟至少不得低於3件；如受補助件數少於3件，則全數抽查。

(四)由考核小組成員就縣市政府所填工程依上述說明計算應抽查件數，當場指定抽查案件。

(五)抽查之工程由考核小組各成員依評分指標（如附表4）評定分數，填入「考核成員個別評分表」（如附表2），並依各成員評分平均後填入彙總表（如附表3）。

(六)各縣市抽查工程之總分平均分數為考核成績，並依下述分等：總分90分以上列優等、80分以上未達90分列甲等、70分以上未達80分列乙等、60分以上未達70分列丙等、未達60分列丁等。

伍、成果彙整：
各河川局應於6月30日前將各縣市考核結果函報水利署彙整後通知各縣市政府。

附表1 「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」工程明細表

	項次
	實施鄉鎮市區
	工程名稱
	 核定經費
(千元) 
	 發包後
總工程費
(千元) 
	開工
日期
	完工
日期
	工程
預定進度
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


承辦             課（科）長             局（處）主管
備註：一、開工、完工日期尚未屆期者，請填入預定開工、完工日期。

二、工程實際進度及預定進度請填截至最新進度。

三、請詳實填寫資料，表格請核章。

附表2「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」考核成員個別評分表

	工程名稱
	施工進度控管（20）
	請款情形（15分）
	品質管理執行（15分）
	工務行政（15分）
	評分
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	抽查工程考評小計（滿分65分）
	
	

	整體計畫經費考評小計（滿分35分）
	
	

	總分
	
	


                               考核人員簽名
附表3○○縣市政府「縣（市）管河川及排水復建工程計畫」彙總表

	工程名稱
	施工進度控管（20）
	請款情形（15分）
	品質管理執行（15分）
	工務行政（15分）
	評分
	備註

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	抽查工程考評小計（滿分65分）
	
	

	整體計畫經費考評小計（滿分35分）
	
	

	總分
	
	



附表4  評分指標
	評分項目
	評  分  指  標

	施工進度控管

20分
	評分指標：施工進度控管（10分）
評分標準：

優（10分）：進度超前

良（7～9分）：進度落後未達5%

平（5～6分）：進度落後5%以上未達10%

差（3～4分）：進度落後10%以上未達20%

劣（<3分）：進度落後20%以上
其他（請敘明，增減1~2分）：

註：工程進度落後計算應扣除非廠商因素落後之進度

	請款情形

15分
	評分指標：完成請款百分比(15分)

評分標準(個案審查)：(已完成請款/應完成請款) × 15分

優：（已完成應請款金額，15分）：100%

良：(已完成請款/應完成請款)80%以上未達100% 

平：(已完成請款/應完成請款)60%以上未達80%

差：(已完成請款/應完成請款)40%以上未達60%

劣：(已完成請款/應完成請款)未達40%

其他（請敘明，增減1~2分）：

	品質管理執行

15分
	工程主辦機關、專案管理廠商（5分）

品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施、障礙之處理、其他

監造單位（5分）
監造計畫內容及執行情形、缺失改善追蹤等之執行情形、監造單位之技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形、其他

承攬廠商（5分）

施工計畫內容及執行情形、品質計畫內容及執行情形、品管制度及文件資料完整性、承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞工安全衛生人員等執行品管職務之缺失情形、其他

	工務行政

15分
	評分指標：各項變更設計、工期展延、契約書等資料完備程度（15分）
其他（請敘明，增減1~2分）：

	整體計畫經費執行情形

35分
	評分指標：向河川局請款百分比(35分)

評分標準：計算至前一年度年底(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)

優：（已完成所有請款金額，35分）：100%

良：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)80%以上未達100% 

平：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)60%以上未達80%

差：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)40%以上未達60%

劣：(累計已向河川局完成請款經費/累計已核列經費)未達40%

其他（請敘明，增減1~2分）：
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