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第一章 前言
本署於100年2月經水工字第10005001720號函頒定「水利工程工資工率分析手冊」，後經檢討本署於103年1月、104年1月頒定第二、三版，將不合時宜之物價及已不適用水利工程範疇之單價分析予以調整修訂，並納入常用並屬水利工程範疇（含自然生態工法）之工項及單價分析，彙整出適用於本署工程單位常用之工項及單價分析表，再參考行政院公共工程委員會「公共工程技術資料庫」中細目碼編訂規則表，修訂工程項目編碼以及工程項目名稱，作為預算書編製時之參考依據。
為符市場實際行情提升工程預算合理性及編碼正確率，本署依「營建物價」刊物、工程會價格資料庫及實際市場訪價結果，調整人工機具參考單價，並新增職業安全衛生與環境保護措施參考分項，加入常用單價分析及工程設計參考案例，以提升價格及編碼正確率，另針對水利工資工率手冊不合時宜之部分進行調整，並重新檢視各工項工率適用性及計算方式。
第二章 預算書編製原則
2-1 預算書編製方式
一、詳列計畫名稱、工程名稱、工程地點、編製日期、工程編號、執行單位、核章欄（包括工程執行單位及計畫主辦機關；若委託工程技術顧問公司設計時，需附受託設計單位核章欄及簽證）。
二、專業技師簽證報告：設計委託技術服務廠商辦理時，該廠商承辦技師及各相關技師皆須依照『公共工程專業技師簽證規則』辦理簽證，附簽證報告並加蓋技師執業圖記，自辦設計時亦應依『公共工程專業技師簽證規則』規定辦理。
三、工程計畫說明書（橫式書寫）內容包含
1.工程名稱：○○溪堤防環境改善工程
2.工程地點：○○縣(市) ○○鄉(鎮) 
3.計畫緣由：若屬整體規劃之分期整治工程(或特定水土保持區之長期治理計畫之分期整治工程)或土石流潛勢溪流整治工程，應述明整體規劃緣由及本期工程整治之目的；若屬單一災害治理工程，亦應述明治理緣由及目的。
4.工程內容及數量：依實際施作工程項目說明工作內容及施作數量。
5.經費內容：載明核列經費與設計經費；設計之各工程項目經費。
6.招標方式：述明為公開招標、選擇性招標、限制性招標或其他方式。
7.工程效益：須量化，如保護面積、受益人口數...等。
8.工程預定施工期限：說明自開工起○○○日曆天完成。
四、施工進度： 
依據工程之工作項目，針對各工作項目填寫預定開始日期及完成日期，以利繪製施工進度表。
五、品管費： 
    (一)依經濟部水利署工程品管費用編列基準規定機關辦理公

        告金額以上工程，應於招標文件內給付廠商之「品質管制

        作業費」包括「品管費」與「檢驗費」兩項。
   1.「品管費」包括品管人員薪資及行政管理費；以本署廠

     商品質管制規定品管人員應專職及人數規定者，以人月 

     量化編列為原則；未訂有專職及人數規定者，以百分比

     法編列為原則。
   2.「檢驗費」應依設計圖及契約規範(定)之檢驗項目與規

     定頻率覈實於工程預算書內單獨編列；檢驗費用包含材

     料設備與施工品質之取樣、交通工具、試驗、人員及相

     關配合作業等。

    (二)訂有專職者以人月量化編列為原則：
    品管費＝［（品管人員薪資×人數）＋行政管理費］×工期。
         1.品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資。請參
  考主計總處公布薪資或訪查市場價格訂定。薪資已含本
  署廠商品質管制規定品管人員之工作重點。
    2.工期以品管人員於工地執行職務之工作期間計算。
    3.行政管理費為工作之一般事務雜支(如消耗物品)，以
      不大於直接工程費0.01％編列為原則。

    (三)未訂有專職者以百分比法編列為原則：
  品管費以直接工程費0.6％至2％編列為原則，編列基準
  如下表2.1。
表2-1  品管費編列基準參考表
	品管費

	直接工程費(千元)
	參考公式(千元)

	M＜10,000
	P=0.02M

	10,000≦M＜30,000
	P=0.01M+100

	30,000≦M＜50,000
	P=0.006M+220

	註：M：直接工程費(單位千元)，Ｐ：品管費(單位千元)。
直接工程費不包含職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理什費、工程保險費、營業稅等。


六、職業安全衛生費及環境保護措施費。
1. 職業安全衛生費應包括工地內作業環境之安全及必要之安全衛生設備等費用，並含管理人員人事費，以及交通安全維護費、個人防護器具、安全衛生教育訓練、宣導及管理等。
2. 環境保護措施費包括防制空氣污染設〈措〉施費、噪音振動防治設備費、水污染防治設備費、水污染防治設〈措〉施費、工地監測設備費、環境人員設置與教育訓練費、環保宣導費等。
3. 前二項費用應有明細項表示以利工程執行及查核，其細目可參考「經濟部水利署所屬機關興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施管理作業要點」編列。如有不足，請參酌行政院公共工程委員會函頒「公共工程安全衛生項目編列參考附表」，並依工程特性覈實量化編列及考慮折舊損耗費用；如屬難以量化編列時，得以編列『其他安衛設施』及『其他環境保護設施』項目，惟應於備註欄註明其工作內容，以落實工地安全與環境保護措施。
4. 職業安全衛生費及環境保護措施費用之估列標準，可依下列不同工程性質，按工程狀況編列經費：
（1） 河川整治工程：發包工作費及材料費總和之1%至3%估列。
（2） 水庫工程：發包工作費及材料費總和之1%至2%估列。
（3） 灌溉排水工程：依照河川整治工程估列。
（4） 自來水工程：發包工作費及材料費總和之1%至3%估列(含交通維持措施)。
上開百分比僅係原則，各主辦科（室）如因應工程性質實際需要編列經費，得可不受上開百分比之限制，惟必需核實妥編並敘明理由，另相關於職業安全衛生費與環境保護措施費之項目編列與工項編碼部份請參考公共工程技術資料庫(http://pcces.pcc.gov.tw/)。
七、廠商管理什費（包含利潤、管理與保險費）：按照直接工程費，分別依標準編列之，如表2-2；
表2-2廠商管理什費計算費率標準
	廠商管理什費
直接工程費(X)
	計算法
	費率

	X≦100萬元
	X×13.85%
	13.85%

	100萬元＜X≦500萬元
	13.85萬+（X-100萬）×11.35%
	11.35%

	500萬元＜X≦3,000萬元
	59.25萬+（X-500萬）×8.85%
	8.85%

	3,000萬元＜X≦5,000萬元
	280.5萬+（X-3,000萬）×8%
	8%

	5,000萬元＜X≦2億元
	440.5萬+（X-5,000萬）×7.5%
	7.5%

	2億元＜X≦5億元
	1,565.5萬+（X-2億）×7%
	7%

	5億元＜X≦10億元
	3,665.5萬+（X-5億）×6.5%
	6.5%

	X>10億元
	6,915.5萬+（X-10億）×6%
	6%


註：1.直接工程費不包含職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質作業費、工程保險費、營業稅。
    2.上表費率部份為做「分段計價」使用，若使用「計算法」計算，請勿直接使用「費率」部份計算。

八、工程保險：
本署所有工程，除下列工程，未辦理投保營造（安裝）工程財物損失險，得依據本署工程契約範本第12條「無投保保險」規定辦理外，均應依本署辦理工程保險注意事項及依工程特性辦理投保營造(安裝)工程財物損失險：
1.四月底前能完工之堤防工程。
2.未達查核金額十分之一之工程。
3.河川疏浚工程。
4.搶險、搶修及應急(由訂約機關自行核定)工程。
前項工程，若經訂約機關認有必要投保時，可依實際需要辦理投保；屬已訂約者，得辦理修正施工預算增列保險費。
施工機具設備之保險，依實際使用之施工機具設備由廠商自行辦理投保。
所有工程均應投保第三人意外責任險及雇主意外責任險。
九、營業稅：依施工費、雜項工程費、職業安全衛生費、環境保護措施費、廠商品質管制作業費、廠商管理雜費及利潤、工程保險費合計之5% 計列之。
十、工程管理費計算標準：依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」，及「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，提列公共工程(不包括建築物工程)工程管理費計算標準如下表2-3：
表2-3公共工程(不包括建築物工程)工程管理費計算標準與百分比
	工程結算金額
Ｎ(元) 註
	委外規劃、設計、
監造者(元)
	委外規劃、設計、
自辦監造者(元)
	自辦規劃、設計、
監造者(元)

	N≦500萬元
	Nx3.0%
	Nx4.38%
	Nx6.15%

	500萬元＜N≦1,000萬元
	15萬+(N-500萬)X1.5%
	21.9萬+(N-500萬)X2.82%
	30.75萬+(N-500萬)X 4.50%

	1,000萬元＜N≦2,500萬元
	22.5萬+(N-1,000萬)X1.5%
	36萬+(N-1,000萬)X2.67%
	53.25萬+(N-1,000萬)X 4.17%

	2,500萬元＜N≦5,000萬元
	45萬+(N-2,500萬)X1.0%
	76.05萬+(N-2,500萬)X2.17%
	115.8萬+(N-2,500萬)X 3.67%

	5,000萬元＜N≦1億元
	70萬+(N-5,000萬)X1.0%
	130.3萬+(N-5,000萬)X1.99%
	207.55萬+(N-5,000萬)X 3.28%

	1億元＜N≦5億元
	120萬+(N-1億)X0.7%
	229.8萬+(N-1億)X1.54%
	371.55萬+(N-1億)X2.62%

	N>5億元
	400萬+(N-5億)X0.5%
	845.8萬+(N-5億)X1.22%
	1419.55萬+(N-5億)X 2.18%


註：1.編列預算時請以預算金額概估工程管理費。
    2.工程管理費以各該工程之結算總價為計算標準。但不包括補償費、購地費、遷移費、水電外線補助費、營業稅、規費、法律費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及規劃設計監造酬金等。
十一、空氣污染防制費：依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」編列。
2-2 工程設計分工說明
一、工程分類：
水利署各項工程依採購金額分為下列四類：
(1) 第一類工程：指採購金額達巨額金額以上者。
(2) 第二類工程：指採購金額在查核金額之二倍以上且未達巨額金額者。
(3) 第三類工程：指採購金額在查核金額以上且未達查核金額之二倍者。
(4) 第四類工程：指採購金額未達查核金額者。
依據中華民國八十八年四月二日以(八八)工程企字第八八○四四九○號函發布以及中華民國九十二年二月十九日(92)工程企字第09200055080號令修正發布，工程採購之巨額金額為二億元、查核金額為五千萬元、公告金額為一百萬元。
二、工程類別區分：
(1) 授權工程：主辦及執行機關為水利署各所屬機關。
(2) 非授權工程：主辦機關為水利署。
三、工程設計審定程序：
各項工程之設計由各所屬機關辦理，工程設計原則、基本設計、設計初稿及預算書審查程序如下：
(1) 河川分署辦理之工程：
1. 第一、二類工程：工程設計原則、設計初稿送水利署審查，所屬機關應據審查意見修正及編列預算書報水利署核定。前項各類工程經專案簽奉授權河川分署審定者不在此限。
2. 第三、四類工程：工程設計原則、設計初稿、預算書均由各所屬機關核定，但基於實際需求，得由水利署指定設計原則或設計初稿送水利署審查。
(2) 水資源分署辦理之工程：
1. 第一類工程：工程基本設計、細部設計(含設計圖、施工規範及施工補充說明書)送水利署審查，所屬機關應據審查意見修正及編列預算書(含設計圖、施工規範及施工補充說明書)報水利署核定。
2. 第二、三、四類工程：工程基本設計、細部設計及編製預算書(含設計圖、施工規範及施工補充說明書等附件)均由所屬機關核定。但三千萬以上之水工閘門、儀控、通訊、資訊系統，基本設計應送水利署核定。
(3) 臺北水源特定區管理分署及水利規劃分署比照水資源分署類別工程辦理。
(4) 預算書成立：由規劃、設計單位簽奉機關首長或其授權人員審定並核定發包底價後，擬定移辦單移送招標單位辦理招標作業(監造計畫書併報)。
(5) 公開閱覽：依據公共工程委員會「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」辦理。

(6)    各類工程主辦機關與執行機關之分工如下表2-4所示。
表2-4各類工程主辦機關與執行機關之分工說明
	工程類別
	河川分署辦理之工程
	水資源分署辦理之工程
(含水源特定區管理分署及水規分署)

	
	主辦機關
	執行機關
	主辦機關
	執行機關

	第一類工程
(採購金額≧2億元)
	水利署 (河川分署)
	河川分署
	水利署
(水資源分署)
	水資源分署

	第二類工程
(1億元≦採購金額<2億元)
	水利署
(河川分署)
	河川分署
	水資源分署
	水資源分署

	第三類工程
(5,000萬元≦採購金額<1億元)
	河川分署
	河川分署
	水資源分署
	水資源分署

	第四類工程
(採購金額<5,000萬元)
	河川分署
	河川分署
	水資源分署
	水資源分署


備註：
1.前項括號內河川分署辦理之第一、二類工程及水資源分署辦理之第一類工程，經專案簽奉授權審定者，主辦機關為河川分署或水資源分署。
2.各類別復建工程授權由所屬機關辦理。
2-3 預算書內容及編製原則
1、 預算書內容
(1) 預算書封面（詳表2-5~2-8）
(2) 工程計畫說明書（詳表2-9）

(3) 工程設計原則送審單（詳表2-10、2-11）
(4) 初稿送審單（詳表2-12、2-13）

(5) 總表（詳表2-14）
(6) 詳細價目表（詳表2-15-1及2-15-2）
(7) 單價分析表（詳表2-16）
(8) 資源統計表（詳表2-17）
(9) 土石方計算表（甲、乙表，詳表2-18與2-19）
(10) 工程數量計算表(丙表，詳表2-20)、基本單價計算表（丁表，詳表2-21）
(11) 預定進度表（詳表2-22）
(12) 施工補充說明書

(13) 施工規範

(14) 設計圖

(15) 預算書封底

註：上述資料可依預算編製所需挑選使用，並需依據上述之順序挑選。
2、 編製原則

(1) 預算書封面
有關預算書封面應詳列工程名稱、工程編碼、經費來源、預算編製單位、施工地點、編製日期、預算書編製版次、核章欄（包括工程執行單位及計畫主辦機關）。若為水利署所辦業務，預算書封面請參考表2-5，表2-6；若為各河川分署所辦業務，預算書封面請參考表2-7；若為各水資源分署所辦業務，預算書封面請參考表2-8。
(2) 工程計畫說明書

工程計畫說明書包括下列項目，請參考表2-9：
1. 工程名稱：○○溪堤防環境改善工程

2. 工程地點：○○縣(市) ○○鄉(鎮)

3. 計畫緣由：若屬整體規劃之分期整治工程(或特定水土保持區之長期治理計畫之分期整治工程)或土石流潛勢溪流整治工程，應述明整體規劃緣由及本期工程整治之目的；若屬單一災害治理工程，亦應述明治理緣由及目的。

4. 工程內容及數量：依實際施作工程項目說明工作內容及施作數量。

5. 經費內容：載明核列經費與設計經費；設計之各工程項目經費。

6. 招標方式：述明為公開招標、選擇性招標、限制性招標或其他方式。

7. 工程效益：須量化，如保護面積、受益人口數...等。

8. 工程預定施工期限：說明自開工起○○○日曆天完成。
(3) 工程設計原則送審單
工程設計單位就設計原則所需設計圖、航照圖(現場照片)、工程經費概估等資料，依據審核程序辦理送審(詳表2-10、2-11)。各水資源分署部分則循電子公文簽核程序即可。
(4) 工程設計初稿送審單
工程設計單位應就各次設計圖說、預算編列、施工規範等技術文件進行審查，設計單位應於契約規定時間內回覆並由審查單位核定，預算編列單位應將各次審查意見回覆資料併入預算書，以作為參考之依據。（詳表2-12、2-13）
工程基本設計、設計初稿審核程序，應依相關規定辦理，各水資源分署部分則循電子公文簽核程序即可。
(5) 總表
轉列各項工程預算詳細價目表內之工程費於本表，分別列出發包工作費（包括各項工程施工費、職業安全衛生費、環境保護措施費、品質管制作業費、廠商管理什費、營業稅、保險費等）、分署辦其他費(空氣汙染防制費、工程管理費、抽驗費及技術服務費)等項，藉以統計總工程費。預算總表格式請參考表2-14。
(6) 詳細價目表
1. 各項(類)工程施工費

將各項工程之工作項目及單位、數量列出，並將各工作項目數量乘以該項目之單價可得各施工項目之施工費。詳細價目表樣式請參考表2-15。假設工程為因應施工需要之一切臨時性工程，工程師需視工程性質、工址環境及工地現場實際需要編列並予分析計價。一般常見之臨時設施編列費用如下：
（1） 施工測量費：施工測量費包括施工前複測工程位置、高程、距離等及施工中放樣測量。土木、水利及水土保持等工程，因施工測量極為繁重，費用亦高，宜考慮現場實際需要編列並分析計價。
（2） 臨時水電費：偏遠地區及特殊工程，接水、接電費或自備發電及抽水機設備。

（3） 擋、抽、移、排水費：因工程施工上之需要，必須將河水截、擋、分流疏離工地，俾便施工或防止臨時出水，以免施工中工程受損所做之措施。

（4） 施工便道設施及維護費：偏遠地區之工程常需新闢施工便道，或於竣工時修復工地臨近道路。
（5） 施工道路維護費：工程施工期間，各工區臨近施工道路路面應保持完好清潔，如發現有散落之遺留物，則須隨時加以清除，以維護該工區周圍道路環境清潔。
（6） 支撐鷹架及施工架費：通常模板、混凝土、邊坡保護及其他相關工程項目內，但特殊工程或複雜地形之鷹架及施工架（如帽梁之排架、地形變化甚大之鑽孔架）宜按現場實際需要編列並分析。

（7） 安全設施：工地鄰近居民房屋或其他公共設施時，常需打設鋼板樁、鋼軌樁等臨時擋土設施。
2. 臨時設施費用編列說明

預算編列時，經常需編列有臨時設施費用，且單位多為「式」或「全」，並僅列項目無下層單價分析，因此於審查時無法得知該項所編列之預算是否合理，故建議於編列預算時，需詳列該項目之下層單價分析項目，但若無法詳列其下層單價分析時，請於工程數量計算表中說明該項目之規格、尺寸等，以及該項目編列之依據，如道路維護費用編列時，可說明維護道路長度、寬度以及維護時間期限等，以利預算審查作業，以下列舉範例說明。
範例1

工作項目：擋抽移排水費

說明：擋排水設備估計施作總長度、依實際河況與季節估算擋移排水之挖填方數量、維護期間及估計抽水量、抽水日數等數量估計以及點井數量等說明。
範例2

工作項目：道路維護費
說明：維護道路長度、道路寬度、維護期限等資料估算，並可換算每單位長度道路維護費用。
範例3

工作項目：工程告示牌
說明：除詳列尺寸外，安裝方式是直接設置於施工圍籬上，或是採用混凝土基礎座方式等，需說明清楚。
範例4

工作項目：雜物清理費
說明：清除雜物類別，雜物所佔體積以及使用人力或機具進行清理等應說明清楚及列出估算方式。
範例5

工作項目：舊有混凝土結構鑿除
說明：舊有混凝土結構鑿除，常有隱蔽部分易造成爭端，建議應有明確數量及單價，以利必要時辦理修正預算。
3. 環境保護措施費
環境保護措施費：環境保護措施費包括防制空氣污染設〈措〉施費、噪音振動防治設備費、水污染防治設備費、水污染防治設〈措〉施費、工地監測設備費、環境人員設置與教育訓練費、環保宣導費等。
4. 職業安全衛生費
（1） 職業安全衛生費應包括工地內作業環境之安全及必要之安全衛生設備等費用，並含管理人員人事費，以及交通安全維護費、個人防護器具、安全衛生教育訓練、宣導及管理等。

（2） 維護非工作人員安全設施：如施工圍籬、施工標誌、警示燈及其他特別防護設備及措施。
（3） 維護交通安全設施：如拒馬、交通錐及指揮工等。
5. 品質管制作業費

工程施工品質管理費之編列，參照本署工程品管費用編列基準編列之。
6. 工程保險費

工程保險費之編列，參照本署營造工程保險注意事項相關規定編列之。
7. 廠商管理什費
廠商管理什費為利潤、管理與保險費(營造綜合保險除外)合併計算，其按照工程施工費，提列標準編列之，對照如表2-2。
8. 營業稅

營業稅依工程施工費的 5% 計列之。
9. 分署辦其他費
（1） 自辦工程費：無法以發包方式執行必須由執行單位自行辦理之工程項目，如營造工程空氣污染防制費、桿線遷移、外電工程、砍伐林木之障礙木伐金等。

（2） 工程管理費：工程管理費之編列標準，依照行政院修正「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定編列，如表2-3所示。
（3） 抽驗費：
a. 監造單位所需之材料設備抽驗費用(簡稱「抽驗費」)應單獨編列；機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於該工程預算書內之分署辦其他費項下編列；其編列項目依實際工項或材料需檢驗項目至少各編列1次，但不計入契約規範(定)頻率計算。
b. 以上抽(檢)驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。
10. 技術服務費(委託設計、監造服務費)

依據「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」，機關委託廠商承辦技術服務，其服務費用之計算，包括：(1)服務成本加公費法。(2)建造費用百分比法。(3)按月、按日或按時計酬法。(4)總包價法或單價計算法。惟工程技術服務費應依工程種類擇一辦理。
(7) 單價分析表
有關單價分析表之使用， 非屬水利署工資工率手冊公佈之單價分析表者，請參考其他機關（如公共工程委員會、公路局等）資料，或由設計人員編擬。單價分析表樣式請參考表2-16。
(8) 資源統計表

資源統計表係指由公共工程採購標案內所有資源工項與無下層單價分析之混合工項之數量及價格累計表。(詳表2-17)
(9) 土石方計算表(甲、乙表)

土石方計算表(甲)，請參考表2-18；土石方計算表(乙)，請參考表2-19，以計算各式堤防、護岸、疏濬、河道整理等工程之土石方。土石方計算甚難十分精確，儘量用簡單且合理之方法，以求達到較可靠的近似值。
(10) 工程數量計算表(丙表)、基本單價計算表(丁表)

從設計圖上，就各相同工程項目儘量表明各小節名稱，所列數字均應於圖面上標明，以作為計算之依據。若所列數字未在圖面上標明者應另以略圖繪示以俾便核對。
本預算書編製原則內之工料分析除鋼筋外，均已包括可能之損耗數量，故各工程項目於數量計算時，不另行列算損耗數量。工程數量計算表(丙)，請參考表2-20；基本單價計算表(丁)，請參考表2-21。
(11) 預定進度表
選取重要之工作項目，並針對各工作項目填寫預定開始日期及完成日期，以概估工程進度。各工程項目施工起迄時間範例如表2-22
(12) 施工補充說明書

除契約書規定外，為更完善相關規定，於施工補充說明書條列施工日期、開竣工報告、現況與原設計不符處理方式、施工時程及工序、施工放樣、施工現場處理與申請、施工環境及查核督導相關規定等，並可於特殊規定章節依據各工程或地區之特殊性需求訂定。
(13) 施工規範

施工規範請參照水利署最新修訂之施工規範辦理，將其工程所用到各項之規範納入預算書，若水利署無公佈相關規範，請參考公共工程委員會相關規範訂定，若仍無相關規範，則設計單位訂定。

(14) 設計圖
設計圖一般性之規定，請依照製圖作業相關說明辦理。設計圖為設計理念展現、工程數量計算及放樣、施工、查驗等之重要依據，故應視工程實際需要編製整體規劃圖、平面圖、縱斷面圖、橫斷面圖與構造物圖等設計圖。
(15) 預算書封底
若為自辦設計工程封底請填寫機關名稱，若為委辦設計工程封底請填寫設計單位名稱。
表2-5 經濟部水利署預算書封面範例(河川分署第一、二類)
	經濟部水利署
工程預算書
工程名稱
工程編號
108-C01010-001-888

施工地點
台中市○○○

經費來源
編製日期

第      河川分署
          水           利           署
工務科
校核
河川海岸組
複核
總工程司
科長
主管科長
主計室
承辦
組長
副署長
主任
主計室
承辦
副分署長
主管科長
署長
分署長
主任



表2-6經濟部水利署預算書封面範例(水資源分署第一類)
	經濟部水利署
工程預算書
工程名稱
工程編號
108-C01010-001-888
施工地點
台中市○○○

經費來源
編製日期

水利署
水源經營組
複核
總工程司
主管科長
組長
副署長
主計室
承辦
主管科長
署長
主任
○區水資源分署
計畫科
承辦
科長
主計室
承辦
主任
主任
工程司
副分署長
分署長



表2-7 各河川分署預算書封面範例(第三、四類)
	經濟部水利署第○河川分署
工程預算書
工程名稱
工程編號
108-C01010-001-888

施工地點
台中市○○○

經費來源
編製日期

工務科
複核
科長
主計室
承辦
主任
副分署長
分署長



表2-8  各水資源分署預算書封面範例(第二、三、四類)

	經濟部水利署○區水資源分署
工程預算書
工程名稱
工程編號
108-C01010-001-888

施工地點
台中市○○○

經費來源
編製日期

○區水資源分署
計畫科
承辦
科長
主計室
承辦
主任
主任
工程司
副分署長
分署長



表2-9 工程計畫說明書(橫式書寫)

○○○○○○○○○工程
工 程 計 畫 說 明 書
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 計畫緣由：
四、 工程內容及數量：
五、 經費內容 (一) 核定金額：                       

(二) 預算金額：                        

1. 發包工作費：                       

2. 分署辦其他費：                       

六、 招標方式：

七、 工程效益：

八、 工程預定施工期限：
表2-10各河川分署工程設計原則送審單(送水利署審查格式)

堤       線                

河  海  堤  區排  工  程                                                                                                                           設 計 原 則      送  審  單

       設 計 初 稿                

工程名稱：

工程編號：

送審日期：201○/○/○
	擬編預算      單位
	擬  編 預  算  單  位     簽                 章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	○○○預算內容述要○○○

	第       河   川   分   署
	工務科
	經辦人
	　
	1.設計原則送審概要表各項資料是否已確實查對填寫
2.防洪記載表(新建工程免附)及生態檢核表是否已填寫及檢附，是否邀集生態背景人員參與或諮詢
3.是否已檢附航照圖(指定工區範圍)及現場照片
4.工區內環境考量情形(涵管、排水等配合措施)
5.是否已檢附規劃報告相關設計依據
	6.檢核設計工法穩定性及工程經濟性
7.布設工程與環境之協調性
8.工區內既有構造物(含隱蔽部分)調查情形
9.工區內施工障礙排除之協調及處理情形
10.與整體河岸之諧和性(景觀生態、河相條件)
11.整體工區及堤段區域之排水系統布設是否合宜
12.是否導致上下游河岸另一不穩定情形。
	　

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	規劃科
	經辦人
	　
	1.河川及排水：
(1)是否檢附公告水道治理計畫線、用地範圍線河川(排水)圖籍套並繪工程佈置。
(2)是否檢附核定之治理基本計畫之工程佈置圖。
(3)工程佈置是否正確套繪水道治理計畫線及用地範圍線。
(4)工程佈置是否符合治理基本計畫(或已同意備查規劃報告)之工程佈置。
(5)工程設計堤頂(護岸)高是否符合治理基本計畫之計畫堤頂(護岸)高。
2.海堤:
(1)是否檢附相關規劃報告。(2)規劃報告是否經本署審查小組審查。(3)工程布設是否符合規劃報告佈置工程。
3.工區與上位計畫之競合情形(如都市計畫、國家公園、風景區、古蹟遺產區、保護區、公告溼地...)及相關協調申請
	

	
	
	科長
	　
	
	

	第        河  川  分  署 
	管理科
	經辦人
	　
	1.工區範圍內河川公地使用情形
2.工程設施是否符合河川管理相關規範
3.有無破堤施工
4.是否已提供工務科「其它單位申請事由及興辦構造物」等資料
	5.若有併辦土石標售，工程範圍確認
6.是否有浮覆地
7.是否配合修正河川區域線
8.借土區是否恰當
	

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	資產科
	經辦人
	　
	1.用地是否已徵收價購、撥用取得；地上物是否已查估、補償、提存或救濟。
2.查對工程用地範圍是否與徵收範圍相符
3.是否需辦理用地鑑界。
4.相關圖籍是否已標示河川區域線或海堤區域範圍。
5.檢視有無浮覆地，及審查結果。
	

	
	
	科長
	　
	
	

	
	副分署長
	
	審查程序是否完備及其它審查意見
	

	
	分署長
	
	審查程序是否完備及其它審查意見
	

	水利署審  核單位
	審核單位簽章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	河  川  海  岸  組
	一科或五科
	經辦人
	　
	河川及排水：
1.是否檢附公告水道治理計畫線、用地範圍線河川(排水)圖籍套並繪工程佈置。
2.是否檢附核定之治理基本計畫之工程佈置圖。
3.工程佈置是否正確套繪水道治理計畫線及用地範圍線。
4.工程佈置是否符合治理基本計畫(或已同意備查規劃報告)之工程佈置。
5.工程設計堤頂(護岸)高是否符合治理基本計畫之計畫堤頂(護岸)高。
海堤:
1.是否檢附相關規劃報告。2.規劃報告是否經本署審查小組審查。3.工程布設是否符合規劃報告佈置工程。
	

	
	
	科長
	　
	
	

	
	二科或四科
	經辦人
	　
	1.平面布設之合宜性
2.工法布設是否合宜
3.配合措施考量情形
4.圖說是否清晰合宜
5.資料是否齊全(包含相關圖說、穩定性檢討、生態檢核...)
6.工程經費概估與核定經費差異與合宜性
	　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	三科
	經辦人
	　
	1.防洪記載表是否填寫完善
2.水閘門及抽水站機電等設施設計是否合宜
3.提示填表時程及時機
	

	
	
	科長
	　
	
	

	
	簡任
正工程司
	　
	　

	

	
	副組長
	　
	
	

	
	組長
	　
	
	

	水利署審  核單位
	審核單位簽章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	土     地     組
	一科(或三科)
	經辦人
	　
	1.工程用地是否已完成取得(徵收價購、撥用)
2.檢視套繪徵收計畫內地籍分割圖與工程地形布置範圍圖是否符合。
3.工程布置範圍圖是否確認在徵收範圍內？有無剩餘或超過範圍之處？
4.提醒注意用地取得是否符合土地相關法規
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	二科
	經辦人
	　
	1.檢視套繪工程地形與河川圖籍套繪結果有無浮覆地。
2.提醒注意浮覆地辦理時程及河川區域內土地等是否符合土地相關法規。
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	組長
	　
	　
	　

	總  工  程  司  室
	　


表2-11各河川分署工程設計原則送審單(河川分署自審格式)

堤       線                

河  海  堤  區排  工  程                                                                                                                           設 計 原 則      送  審  單

       設 計 初 稿                

工程名稱：

工程編號：

送審日期：201○/○/○
	擬編預算      單位
	擬  編 預  算  單  位     簽                 章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	第   ○  河   川   分   署
	工務科
	經辦人
	　
	1.設計原則送審概要表各項資料是否已確實查對填寫
2.防洪記載表(新建工程免附)及生態檢核表是否已填寫及檢附，是否邀集生態背景人員參與或諮詢
3.是否已檢附航照圖(指定工區範圍)及現場照片
4.工區內環境考量情形(涵管、排水等配合措施)
5.是否已檢附規劃報告相關設計依據
	6.檢核設計工法穩定性及工程經濟性
7.布設工程與環境之協調性
8.工區內既有構造物(含隱蔽部分)調查情形
9.工區內施工障礙排除之協調及處理情形
10.與整體河岸之諧和性(景觀生態、河相條件)
11.整體工區及堤段區域之排水系統布設是否合宜
12.是否導致上下游河岸另一不穩定情形。
	　

	
	
	科內審查者
	　
	1.平面布設之合宜性
2.工法布設是否合宜
3.配合措施考量情形
4.圖說是否清晰合宜
5.資料是否齊全(包含相關圖說、穩定性檢討、生態檢核...)
6.工程經費概估與核定經費差異與合宜性
7.防洪記載表是否填寫完善
8.水閘門及抽水站機電等設施設計是否合宜(水位、高程、土木建築是否合宜。屬機電專業可委託或邀請專家審查)
9.是否有管線遷移問題？是否已協調？
10.工期訂定是否合理(對用地解決、鑑界、管線遷移、灌溉協調等有無編列合理工期)
	

	
	
	科長
	　
	綜合審查意見
	

	　

	第   ○   河   川   分   署
	規劃科
	經辦人
	　
	1.河川及排水：
(1).是否檢附公告水道治理計畫線、用地範圍線河川(排水)圖籍套並繪工程佈置。
(2)是否檢附核定之治理基本計畫之工程佈置圖。
(3)工程佈置是否正確套繪水道治理計畫線及用地範圍線。
(4)工程佈置是否符合治理基本計畫(或已同意備查規劃報告)之工程佈置。
(5)工程設計堤頂(護岸)高是否符合治理基本計畫之計畫堤頂(護岸)高。
2.海堤:
(1)是否檢附相關規劃報告。(2)規劃報告是否經本署審查小組審查。(3)工程布設是否符合規劃報告佈置工程。
3.工區與上位計畫之競合情形(如都市計畫、國家公園、風景區、古蹟遺產區、保護區、公告溼地...)及相關協調申請
	　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	管理科
	經辦人
	　
	1.工區範圍內河川公地使用情形(是否撤銷使用公告)
2.工程設施是否符合河川管理相關規範
3.有無破堤施工(有無破堤計畫？)
4.是否已提供工務科「其它單位申請事由及興辦構造物」等資料及相關競合問題
5.若有併辦土石標售，工程範圍確認
	6.是否有浮覆地(後續管理問題)
7.是否需配合修正河川區域線(完工後半年內辦理)
8.借土區是否恰當，有無相關座標及標誌建立標示借土區範圍？借土區有無地上物及其它申請使用問題？
9.土石標售是否納入土石採取監管範圍協調辦理
10.工區內有無維護管理及相關管理作業牴觸問題
	

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	資產科
	經辦人
	　
	1.用地是否已徵收價購、撥用取得；地上物是否已查估、補償、提存或救濟。
2.查對工程用地範圍是否與徵收範圍相符(請套繪工程地形布設圖、用地地籍徵收分割範圍圖)？
3.是否需辦理用地鑑界。
	

	
	
	科長
	　
	
	

	
	副分署長
	　
	審查程序是否完備及其它審查意見
	

	
	分署長
	　
	審查程序是否完備及其它審查意見
	


表2-12各河川分署工程設計初稿送審單(送水利署審查格式)
堤       線                
河  海  堤  區排  工  程                                                                                                                           設 計 原 則      送  審  單

       設 計 初 稿                
工程名稱：

工程編號：

送審日期：201○/○/○
	擬編預算      單位
	擬  編 預  算  單  位     簽                 章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	○○○預算內容述要○○○

	第       河   川   分   署
	工務科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.工程材料適宜性(含備土區劃設是否得宜)
3.工程數量檢核
4.檢核水理分析、設計工法穩定性及工程經濟性
5.布設工程與環境之協調性 
6.工程界面銜接適合性
7.工區內既有構造物(含隱蔽部分)調查情形
8.工區內施工障礙排除之協調及處理情形
9.其它配合措施之考量(如涵管、排水)
10.職業安全衛生、品管及保險考量是否周全
11.施工規範及契約之合宜性
	12.工期之合宜性
13.自主檢查表檢核情形，
14.生態檢核表填寫情形(是否邀集生態背景人員參與或諮詢)
15.是否涉及專利及處理情形
16.職業安全衛生費、環境保護措施費合計是否該工程材料費1％~3％
17.發包費之工作費各項明細表費用是否與後列各項明細表吻合
18.工程保險費之年費率及危險季節加保費率是否正確
19.設計監造委外簽證服務費是否依規定編列？(工作費不包括工程管理費及營業稅)
20.工程材料單價及工時編列是否合宜(參考相關工時工率手冊)
21.招標文件及契約初稿是否已檢附
	　

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	規劃科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.河川及排水：
(1)是否檢附公告水道治理計畫線、用地範圍線河川(排水)圖籍套並繪工程佈置。
(2)是否檢附核定之治理基本計畫之工程佈置圖。
(3)工程佈置是否正確套繪水道治理計畫線及用地範圍線。
(4)工程佈置是否符合治理基本計畫(或已同意備查規劃報告)之工程佈置。
(5)工程設計堤頂(護岸)高是否符合治理基本計畫之計畫堤頂(護岸)高。
3.海堤:
(1)是否檢附相關規劃報告。(2)規劃報告是否經本署審查小組審查。(3)工程布設是否符合規劃報告佈置工程。
4.工區與上位計畫之競合情形(如都市計畫、國家公園、風景區、古蹟遺產區、保護區、公告溼地...)及相關協調申請。
	

	
	
	科長
	　
	
	

	
	管理科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.工區範圍內河川公地使用情形
3.工程設施是否符合河川管理相關規範
4.是否有破堤
5.工區外便道是否有管制措施
	6.河段內有無其它申請工程案件正進行中
7.併辦土石之取土區其管理之相關協調及配合事宜
8.施工道路與疏濬土石運輸道路是否有衝突情形
	

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	資產科
	經辦人
	
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.用地是否已徵收價購、撥用取得；地上物是否已查估、補償、提存或救濟。
3.相關圖籍是否已標示河川區域線或海堤區域範圍。
4.檢視有無浮覆地，及審查結果。
	　
　
　
　

	
	
	科長
	
	
	

	
	副分署長
	
	審查程序是否完備及其它審查意見
	

	
	分署長
	
	審查程序是否完備及其它審查意見
	

	水利署審  核單位
	審核單位簽章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	河  川  海  岸  組
	一科或五科
	經辦人
	
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.河川及排水：
(1)是否檢附公告水道治理計畫線、用地範圍線河川(排水)圖籍套並繪工程佈置。
(2)是否檢附核定之治理基本計畫之工程佈置圖。
(3)工程佈置是否正確套繪水道治理計畫線及用地範圍線。
(4)工程佈置是否符合治理基本計畫(或已同意備查規劃報告)之工程佈置。
(5)工程設計堤頂(護岸)高是否符合治理基本計畫之計畫堤頂(護岸)高。
3.海堤:
(1)是否檢附相關規劃報告。(2)規劃報告是否經本署審查小組審查。(3)工程布設是否符合規劃報告佈置工程。
	　
　

	
	
	科長
	
	
	

	
	二科或四科
	經辦人
	
	1.是否依設計原則辦理。
2.設計圖資料是否齊全(包含相關圖說、穩定性檢討、生態檢核及是否邀集生態背景人員參與或諮詢...)
3.預算書工作項目是否合宜
4.相關配合措施之考
	5.設計內容是否有相關依據或分析
6.結構物新舊斷面或同工法間之銜接是否妥適
7.工項編列是否儘量量化，符合因地制宜
8.設計圖說是否層次分明、易讀
	　

	
	
	科長
	
	
	
	

	
	三科
	經辦人
	
	水閘門及抽水站機電等設施設計是否合宜
	

	
	
	科長
	
	
	

	
	簡任

正工程司
	
	　
	　

	
	副組長
	
	
	

	
	組長
	
	
	

	水利署審  核單位
	審核單位簽章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	工     程     事     務     組
	一科
	經辦人
	　
	1.本件屬查核金額以上工程，是否注意依相關規定辦理公開閱覽。
2.是否備齊相關招標文件，並請注意使用最新版本。
3.如有機電設備，是否允許廠商提供原產地為大陸地區者，並請於相關招標文件載明。
4.補充說明書相關內容是否符合招標意旨，或有與契約條文競合問題。
5.疏濬併辦土石標售施工控管項目是否納入契約規定。
6.招標之形式說明是否正確。
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	二科
	經辦人
	　
	1.保險考量是否周全
2.工期是否合理(含管線遷移、農田水利署灌溉用水、交通維持計畫、相關申請案時程之考量)
3.施工補充說明書及附件版本之合宜性
4.工率編列是否合理
5.疏濬併辦土石標售施工控管項目是否納入契約規定
	6.提示工程預算書成立時一併送監造計畫書(自辦監造)
7.假設工程編列是否妥善及合宜性
8.在建工程之防汛措施是否合宜
9.施工便道及便橋編列合宜性
10.是否有破堤計畫及編列預算
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	三科
	經辦人
	　
	1.施工規範版本之合宜性
2.品管費用及相關規定是否周全                                          
3.檢驗費及抽驗費編列是否合宜                                                
4.檢驗項目是否周全
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	四科
	經辦人
	　
	1.職業安全衛生考量是否周全(依工程規模、性質，工程潛在危險，覈實勞安衛編列經費。例如審酌作業環境檢視是否依實需將防止溺水、墬落、倒塌、崩榻、感電等重要項目經費納入預算)
2.上游洪水預警及警告施設、措施，及相關雷擊預警措施。
3.工地環境保護之考量(依工程屬性檢視是否將防制空氣汙染如圍籬、防塵網、洗車設施及防制噪音、廢汙水、廢棄物等環境保護等重要項目經費納入預算)
4.施工便道及便橋安全合宜性。
5.是否為減碳、環保工法。
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	組長
	　
	　
	　

	水利署審  核單位
	審核單位簽章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	土     地     組
	一科(或三科)
	經辦人
	　
	1.工程用地是否已完成取得(徵收價購、撥用)
2.檢視套繪徵收計畫內地籍分割圖與工程地形布置範圍圖是否符合。
3.工程布置範圍圖是否確認在徵收範圍內？有無剩餘或超過範圍之處？
4.提醒注意用地取得是否符合土地相關法規
*如上開審查項目已於設計原則審查，則設計初稿不必再審。
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	二科
	經辦人
	　
	1.檢視套繪工程地形與河川圖籍套繪結果有無浮覆地。
2.提醒注意浮覆地辦理時程及河川區域內土地等是否符合土地相關法規。
*如上開審查項目已於設計原則審查，則設計初稿不必再審。
	　
　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	組長
	　
	　
	　

	總  工  程  司  室
	


表2-13各河川分署工程設計初稿送審單(河川分署自審格式)
堤       線                

河  海  堤  區排  工  程                                                                                                                           設 計 原 則      送  審  單

       設 計 初 稿                

工程名稱：

工程編號：

送審日期：201○/○/○
	擬編預算      單位
	擬  編 預  算  單  位     簽                 章
	主 要 查 對 及 審 查 項 目
	審     核     意     見

	第   ○   河   川   分  署
	工務科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.工程材料適宜性(含備土區劃設是否得宜)
3.工程數量檢核
4.檢核水理分析、設計工法穩定性及工程經濟性
5.布設工程與環境之協調性
6.工程界面銜接適合性
7.工區內既有構造物(含隱蔽部分)調查情形
8.工區內施工障礙排除之協調及處理情形
9.其它配合措施之考量(如涵管、排水)
10.職業安全衛生、品管及保險考量是否周全
11.施工規範及契約之合宜性
12.工期之合宜性
	13.自主檢查表檢核情形
14.生態檢核表填寫情形(是否邀集生態背景人員參與或諮詢) 
15.是否涉及專利及處理情形
16.職業安全衛生費、環境保護措施費合計是否該工程材料費1％~3％
17.發包費之工作費各項明細表費用是否與後列各項明細表吻合
18.工程保險費之年費率及危險季節加保費率是否正確
19.設計監造委外簽證服務費是否依規定編列？(工作費不包括工程管理費及營業稅)
20.工程材料單價及工時編列是否合宜(參考相關工時工率手冊)
21.招標文件及契約初稿是否已檢附
	　

	
	
	科內審查者
	　
	1.是否依設計原則辦理。
2.設計圖資料是否齊全(包含相關圖說、穩定性檢討、生態檢核及是否邀集生態背景人員參與或諮詢...)
3.預算書工作項目是否合宜
4.相關配合措施之考量
5.設計內容是否有相關依據或分析
	6.結構物新舊斷面或同工法間之銜接是否妥適
7.工項編列是否儘量量化，符合因地制宜
8.設計圖說是否層次分明、易讀
9.水閘門及抽水站機電等設施設計是否合宜
	

	
	
	科長
	　
	綜合審查意見
	

	　

	第   ○   河   川   分   署
	規劃科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.河川及排水：
(1)是否檢附公告水道治理計畫線、用地範圍線河川(排水)圖籍套並繪工程佈置。
(2)是否檢附核定之治理基本計畫之工程佈置圖。
(3)工程佈置是否正確套繪水道治理計畫線及用地範圍線。
(4)工程佈置是否符合治理基本計畫(或已同意備查規劃報告)之工程佈置。
(5)工程設計堤頂(護岸)高是否符合治理基本計畫之計畫堤頂(護岸)高。
3.海堤:
(1)是否檢附相關規劃報告。(2)規劃報告是否經本署審查小組審查。(3)工程布設是否符合規劃報告佈置工程。
4.工區與上位計畫之競合情形(如都市計畫、國家公園、風景區、古蹟遺產區、保護區、公告溼地...)及相關協調申請
	　

	
	
	科長
	　
	
	

	
	管理科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.工區範圍內河川公地使用情形
3.工程設施是否符合河川管理相關規範
4.是否有破堤
5.工區外便道是否有管制措施
	6.河段內有無其它申請工程案件正進行中
7.併辦土石之取土區其管理之相關協調及配合事宜
8.施工道路與疏濬土石運輸道路是否有衝突情形
	

	
	
	科長
	　
	
	
	

	
	資產科
	經辦人
	　
	1.設計原則審查意見及回應表是否恰當
2.用地是否已徵收價購、撥用取得；地上物是否已查估、補償、提存或救濟。
3.相關圖籍是否已標示河川區域線或海堤區域範圍。
4.工程地形布置圖是否在徵收範圍內(以同比例尺套繪)
5.工程地形布置圖套繪河川圖籍後，檢視堤後有無浮覆地，及審查結果。
	

	
	
	科長
	　
	
	

	
	副分署長
	
	審查程序是否完備及其它審查意見
	

	
	分署長
	
	審查程序是否完備及其它審查意見
	


表2-14 總表[預算]

經濟部水利署第○河川分署
總表[預算]

共    頁第    頁
年     月     日
	工程名稱
	
	會計科目
	

	施工地點
	
	工程編號
	

	項次
	工作項目
	金額
	備註

	壹
	發包工作費
	
	

	 壹一
	施工費(工作費+材料費)
	
	

	  壹一.1
	○○工程
	
	

	  壹一.2
	○○工程
	
	

	  壹一.3
	○○工程
	
	

	 壹二
	環境保護措施費
	
	

	 壹三
	職業安全衛生費
	
	

	 壹四
	品質管制作業費
	
	

	 壹五
	廠商管理什費
	
	

	 壹六
	工程保險費
	
	

	 壹七
	營業稅(5％)
	
	

	貳
	分署辦其他費
	
	

	 貳一
	空氣汙染防制費
	
	

	 貳二
	保全服務費
	
	

	 貳三
	管線遷移及復舊費
	
	

	 貳四
	鑑界費
	
	

	 貳五
	工程管理費
	
	

	 貳六
	抽驗費
	
	

	 貳七
	(委託設計監造費)
	
	

	….
	………..
	
	

	
	總價(總計)
	
	


編製                         校核                      
表2-15-1 詳細價目表[預算]

經濟部水利署第○河川分署
詳細價目表[預算]

	工程名稱
	
	會計科目
	

	施工地點
	
	工程編號
	

	項次
	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	壹
	發包工作費
	
	
	
	
	

	壹一
	施工費(工作費+材料費)
	
	
	
	
	

	壹一.1
	○○工程
	
	
	
	
	

	壹一.1.01
	土方工作，純挖方
	M3
	
	
	
	

	壹一.1.02
	土方工作，挖填方
	M3
	
	
	
	

	壹一.1.03
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	M3
	
	
	
	

	壹一.2
	○○工程
	
	
	
	
	

	壹一.2.01
	基地及路幅開挖，硬岩
	M3
	
	
	
	

	壹一.2.02
	借土，遠運處理
	M3
	
	
	
	

	壹一.2.03
	結構用混凝土，預拌，210 kgf/cm2
	M3
	
	
	
	

	壹一.3
	○○工程
	
	
	
	
	

	壹一.3.01
	鋼筋，SD280，連工帶料
	T
	
	
	
	

	壹一.3.02
	普通模板，基礎
	M2
	
	
	
	

	壹二
	環境保護措施費
	式
	
	
	
	

	壹三
	職業安全衛生費
	式
	
	
	
	

	壹四
	品質管制作業費
	式
	
	
	
	(詳表2-15)

	壹五
	廠商管理什費
	式
	
	
	
	

	壹六
	工程保險費
	式
	
	
	
	

	壹七
	營業稅(5％)
	式
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	

	貳
	分署辦其他費
	
	
	
	
	

	貳一
	空氣汙染防制費
	式
	
	
	
	

	….
	………..
	式
	
	
	
	

	….
	………..
	式
	
	
	
	

	貳六
	抽驗費
	式
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	

	
	總價(總計)
	
	
	
	
	


編製                         校核                      
表2-15-2 詳細價目表[預算]

經濟部水利署第○河川分署
詳細價目表[預算]

	工程名稱
	
	會計科目
	

	施工地點
	
	工程編號
	

	項次
	項目及說明
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	壹四
	品質管制作業費
	
	
	
	
	

	壹四.1
	檢驗費
	
	
	
	
	

	壹四.1.01
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法
	組
	
	
	
	

	壹四.1.02
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法
	組
	
	
	
	

	壹四.1.03
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析
	次
	
	
	
	

	壹四.1.04
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗
	次
	
	
	
	

	壹四.1.05
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法
	次
	
	
	
	

	壹四.1.06
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗
	次
	
	
	
	

	壹四.1.07
	…………………
	次
	
	
	
	

	壹四.1.08
	…………………
	次
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	

	壹四.2
	品管費
	
	
	
	
	

	壹四.2.01
	品管人員薪資(含經常性薪資及非經常性薪資)
	  人月
	
	
	
	

	壹四.2.02
	行政管理費
	月
	
	
	
	

	
	小計
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


編製                         校核                    
表2-16 單價分析表
經濟部水利署第○河川分署
單價分析表[預算]

	壹-0
	工作項目：
	單位
	
	計價代碼：
	

	
	工料名稱
	說明
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人工：               0    機具：               0
材料：               0    雜項：               0
	每 單價計
	
	

	壹-0
	工作項目：
	單位
	
	計價代碼：
	

	
	工料名稱
	說明
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人工：               0    機具：               0

材料：               0    雜項：               0
	每 單價計
	
	


編製                         校核                      
表2-17資源統計表
經濟部水利署第○河川分署
資源統計表[預算]
	工程編號
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名稱
	
	單位﹝元﹞
	
	

	工項代碼
	工項名稱
	單位
	工程用量
	單價
	複價
	人工
	機具
	材料
	雜項

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	品管費
	式
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	六
	廠商管理什費
	全
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	　
	（包含利潤、管理與保險費）
	　
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	七
	工程保險費
	全
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	八
	營業稅(5%)
	全
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	貳
	空氣污染防治費
	式
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	參
	工程管理費
	式
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	肆
	抽驗費
	式
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	　
	總價(總計)
	　
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


表2-18土石方計算表(甲表)

經濟部水利分署
土石方計算表(甲表)

工程名稱：









         共    頁第    頁
施工地點：











   年   月   日
	樁號
	距離
	挖         方
	填         方
	挖填方
(m3)
	備註

	
	
	斷面積
(m2)
	平均斷面積(m2)
	體積
(m3)
	斷面積
(m2)
	平均斷面積(m2)
	體積
(m3)
	
	

	
	
	
	
	A
	
	
	B
	C=(A或B取較小者)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	D
	
	
	E
	F
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	純挖方
	=
	D-F
	
	
	
	
	
	
	

	純填方
	=
	E-F
	
	
	
	
	
	
	

	挖填方
	=
	F
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：挖方斷面積如含回填方斷面積者，於計算純挖方時應扣除回填方總量
編製                                   校核
表2-19土石方計算表(乙表)

經濟部水利署
土石方計算表(乙表)

工程名稱：









         共    頁第    頁
施工地點：











   年   月   日
	樁號
	距離
	回填方
	岩方
	備註

	
	
	斷面積
(m2)
	平均斷面積(m2)
	體積
(m3)
	斷面積
(m2)
	平均斷面積(m2)
	體積
(m3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	G
	
	
	H
	

	回填方
	=
	G
	
	
	
	
	
	

	岩方
	=
	H
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


編製                                   校核
表2-20工程數量計算表(丙表)

經濟部水利署
工程數量計算表(丙表)

工程名稱：









         共    頁第    頁
施工地點：











   年   月   日
	明細表

	工作項目
	單位
	計算式
	數量
	總數量
	備註

	(1) 結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	M3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(2) 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 
	M3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(3) ……………
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(4) ……………
	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(5) 抽驗費
	…
	
	
	
	

	混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法
	組
	
	
	
	

	混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法
	組
	
	
	
	

	鋼筋化學成分分析
	次
	
	
	
	

	………………………
	
	
	
	
	

	………………………
	
	
	
	
	

	………………………
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


編製                                  校核
表2-21基本單價計算表(丁表)

經濟部水利署
基本單價計算表(丁表)

工程名稱：









         共    頁第    頁
施工地點：











   年   月   日
	單價計算

	一、基本工資：

	1.普通工1,500元/工，2.半技工2,000元/工，3.技術工2,500元/工，4.特種技工3,000元/工。

	

	二、土方工作，純挖方：(數量=Σ挖方-Σ挖填方)

	單價計算範例: 

	挖土機工作量 W =54.68m3/時 (詳土方價格計算範例)

	挖方單價：每100m3開挖費工=100m3÷54.68m3/時=1.829時，開挖費為1,300元

	純挖方為1,300元（參考常用施工機械費率分析）*2,377.7元/100m3=23.78元/m3≒24元/m3

	三、土方工作，純填方：(數量=Σ填方-Σ挖填方)

	單價計算範例:  

	開挖費為=24元/m3 (同上)

	運土工作量W=50÷Cm*V÷f=50÷3.84*8÷1.18=88.28m3/hr，每m3搬運費1150元÷88.28=13.03元/m3

	純填方合計：24元/m3＋13.03元/m3=37.03元/m3≒37元/m3

	四、土方工作，挖填方：(數量 =Σmin[挖方，填方])

	單價計算範例:

	開挖費為=24元/m3 (同上)

	搬運：以挖土機搬運，計1.85元/m3

	挖填方：24元/m3＋1.85元=25.85元/m3≒26元/m3

	五、土方工作，回填方：(數量由表2-18土石方計算表(乙表)計算之)

	單價計算範例:

	開挖費為=24元/m3 (同上)

	暫置土方回填費用為1/2（開挖費用）=1/2*24=12元/m3

	回填方合計=24元/m3+12元/m3=36元/m3≒36元/m3

	六、………….
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表2-22 ○○工程參考預定進度表
經濟部水利署
工程預定進度表
[image: image1.emf]工程名稱:

施工地點:
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5日20日5日20日5日20日5日20日1日

純挖方m3

102040608090100

純填方M3

100

挖填方M3

255075100

回填方m3

50100

覆土方M3

50100

遠距覆土方(載至堆置場)M3

3366100

210kg/cm2預拌混凝土(M3

102040608090100

乙種模型損耗(一般用)M2

102040608090100

平均∮25㎝舖塊石M2

3366100

混凝土襯排塊石(∮30cm，0.261m3/m2)M2

50100

∮25cm0.156混凝土排塊石M2

50100

碎石級配料舖設(平均30cm厚)M2

50100

平均8cm厚瀝青混凝土(分二層舖設)M2

100

2mm厚熱拌塑膠反光標線及繪製M2

100

安全墩座

100

10噸型混凝土塊塊

255075100

農路橋(A型)座

100

農路橋(B型)座

100

階梯工座

100

伸縮縫(基礎、每25M一處)處

50100

伸縮縫(堤頂、每10M一處)處

100

伸縮縫(小基礎、每20M一處)處

100

伸縮縫(路緣、每20M一處)處

100

里程樁(大理石)支

100

界樁(大理石)支

100

道路終止標誌面

100

前方道路終止標誌面

100

警告標示牌(A型)面

100

警告標示牌(B型)面

100

植樹(臺灣欒樹苗木、1.5≧H≧1.0m)株

100

刺絲鐵線圍籬(每2米一支混凝土樁)M

50100

雜項工程費全

2030405060708090100

勞工安全衛生費全

2030405060708090100

環境保護措施費全

2030405060708090100

品質管制作業費全

2030405060708090100

廠商管理什費全

2030405060708090100

工程保險費全

2030405060708090100

總進度%

2.687.9518.4031.5050.8064.2072.8085.60100.00
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第三章 工資、工率分析

3-1 工資、工率原則說明
一、原則上工料分析除鋼筋外，均已包括可能之損耗數量，故各工程項目於數量計算時，不另行提列損耗數量，如有特殊情形須另加計損耗數量時，應敘明原因。
二、鋼筋數量加計損耗及搭接的計算，請參照本署施工規範辦理。
三、土石方以機械施工為原則，若因工程特殊、數量較少、或施工機具無法到達之處以人工施工時，應具詳述理由，另作分析。
四、人工施工時之搬運，原則上採用小卡車之搬運為準。
五、因作業情況不同，各類機具操作得依實際地形高低增加、折減作業係數10-20%。
六、緊急搶險、搶修工程之工資、單價，得考量地形、交通、夜間施工、危險性、急迫性…等各種因素予以不同幅度之加成，其加成上限值如下：

(一)搶險工程：30%。
(二)搶修工程：15%。
七、假設工程，為因應施工環境需要之一切臨時設施，視工程性質、工址環境及工地現場實際需要編列，但其工項需詳列該項目之下層單價分析項目，若無法詳列其下層單價分析時，請於工程數量計算表中說明該項目之規格、尺寸等，如一般性之臨時設施：施工測量費、臨時水電費、排（擋、移、抽）水費、施工道路（含便道）、施工架、安全設施費用、緊急應變抽水費用‥‥等。
八、預算書編製原則須符合公共工程編碼要求之正確率(編碼正確率40%，綱要編碼正確率70%之推動目標)，相關編碼說明、編碼原則、基本工項資料庫及工程參考案例，詳附錄一、二、三。
3-2 工資編列
一、物料單價編列：
預算書編列之工料價格為不含稅價格，各項工料單價可參考下列各項資料編列：
1.水利署所屬各機關所調查之常用工料價格。
2.公共工程委員會網站所建置「公共工程技術資料庫」之「公共工程價格資料庫」。
3.營建物價刊物


註：上述之價格資訊於實際編列預算時，仍應視使用目的之不同並 考量工程規模、性質、施工品質要求、施工地點差異及工期長短，並配合工程專業判斷，予以彈性調整。
二、材料運費編列：
1.材料價格為現場交貨價格無須編列運費，其他工廠交貨價格，除購置費需另外再加計各種運費及裝卸費，粗細骨材購自砂石場裝卸費不計。
2.貨運費用依交通部載貨運費規定計算，貨車基本運距費用為5公里，小貨車基本運距費用為1公里，運距不足1公里以1公里計算，材料運費編列標準表詳表3-1。
3.總運距超過50公里部分，應依下列計算：總和（各級道路之運費費率）×（各級道路運距- 50公里）×0.8。
表3-1材料運費編列標準表
	貨              車
	路面別
	費率（元/T-km）
	說明

	
	一級路面
	7.7
	平原區瀝青、柏油、混凝土路面

	
	二級路面
	8.2
	平原區、丘陵區碎石路面

	
	三級路面
	9.5
	山嶺區碎石及碎石步平整路面

	
	特殊路面
	18.0
	山嶺區、河底、臨時道路及低於三級路面之道路等


	小貨車
	路面別
	費率（元/T-km）
	說明

	
	一級路面
	11.1
	平原區瀝青、柏油、混凝土路面

	
	二級路面
	12.4
	平原區、丘陵區碎石路面

	
	三級路面
	16.0
	山嶺區碎石路面

	
	特殊路面
	21.5
	山嶺區、河底、臨時道路及低於三級路面之道路等


註：
1. 總重量在8公噸以下稱小貨車，8公噸以上稱貨車。
2. 貨車費率係參考交通部貨車及小貨車載貨運費計算表，各單位使用時可依實際市場行情調整。
三、基本工資編列標準：
表3-2基本工資編列標準
	      工 別
區 別
	普通工
	半技工
	技術工
	特種技工

	一般地區
	1,500元
	2,000元
	2,500元
	3,000元

	特定地區
	視工程實際狀況簽請核定後，依一般地區工資標準以不超過加成20%計價。


註：
1. 普通工：無技術性之一般工種，如雜工、整理工…等人工。
2. 半技工：需要較熟練或不需高技術之較重工作之人工，如混凝土拌合工、網籠裝石工、小工…等。
3. 技術工：具有高熟練之技術工種，如木匠、鐵匠、泥匠、砌石、砌磚工、大工…等。
4. 特種技工：具有特殊技術之工種，如操作手、編籠工、機械修理工、電工…等。
5. 水下作業人員等特殊工種，得依市場實際價格編列。
6. 特定或其他地區：例如偏遠交通不便或天候特殊地區等。
四、堤防護岸工程土石方計算說明：
1.開挖以自然方計量計價，填方滾壓以壓實方計量計價，借土區之運輸以壓實方計量計價。
2.一般土石方脹縮係數依土壤種類狀況決定，如表3-5，常用脹縮係數如下：
（1）普通土：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.25 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為0.9 m3實方(C.M3)。
（2）軟岩：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.43 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為1.07 m3實方(C.M3)。
（3）硬岩：1m3自然方(B.M3)經開挖後後約為1.67 m3之鬆方(L.M3)運輸量，經滾壓壓實後約為1.19 m3實方(C.M3)。
3.土石方以機械施工為原則，但如數量較小、小斷面或施工機具無法到達之處以人工施作方式計價。
4.土石方工作之開挖計量計價依地質而分類，可分為軟弱地質、砂土礫石、複合地質、卵石、軟岩、硬岩（在工程上需要使用炸藥或鑿裂機者為硬岩，否則為軟岩）。
5.土石方數量計算相關定義如下：（以下土石方量為假設數據）
(1)挖方：依設計開挖線由地盤面向下開挖之土方量（計算時不含回填方），如圖3-1所示，挖方量為60 M3/M。
(2)填方：依設計圖橫斷面型式與高程，填置於原地盤面以上之土方量，如圖3-1地盤線與填方所示，填方量為120 M3/M。
(3)挖填方：同一斷面堤後用地界至堤前構造物間之挖方，直接利用為同一斷面之填方者，例如圖3-1斷面挖方量（60 M3/M）和填方量（120 M3/M）兩者取小值，則挖填方量為60M2。
(4)回填方：土方開挖後暫置，並俟構造物完成施設後，依據設計回填斷面型式與高程所回填之土方量，如圖3-1所示，設計回填線以下為施作構造物所開挖之土方量，扣除原地盤線以下構造物體積後之土方量即為回填方量。（回填方量=40 M3/M）
(5)純挖方：Σ挖方-Σ挖填方(如表2-17土石方計算表(甲表) 純挖方= D-F )

各斷面累計挖方量扣除各斷面累計挖填方量，即為純挖方量。
(6)純填方：Σ填方-Σ挖填方(如表2-17土石方計算表(甲表) 純填方= E-F )

各斷面累計填方量扣除各斷面累計挖填方量，即為純填方量。
(7)近運填方：指各斷面間挖方量大於填方量時，超出填方之挖方量留用於其他斷面作為填方者或指各斷面間填方量大於挖方量時，挖方量不足作為填方量，需由其他斷面多出之挖方留用為填方者。
當表2-17純挖方＞純填方時
A.無純填方。B.純填方=近運填方。

說明：當工區各斷面累計後，純挖方大於純填方時，純填方之數量均來自純挖方，故該數量即屬近運填方，則純填方數量為零，純挖方數量為「表2-17之純挖方量減近運填方量」。
當表2-17純填方＞純挖方時

A.無純挖方。B.純挖方=近運填方。

說明：當工區各斷面累計後，純填方大於純挖方時，純挖方之數量均用於純填方，故該數量即屬近運填方，則純挖方數量為零，純填方數量為「表2-17之純填方量減近運填方量」。
(8)遠運填方：

由指定借土區取土或外購土方運輸至工區之填方量。
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圖3-1 土方挖、填方定義示意圖
6.土石方數量計算表格如表2-17及表2-18，以計算各式堤防、護岸、疏濬、河道整理等工程之土石方體積。土石方計算甚難十分精確，儘量用簡單且合理之方法，以求達到較可靠的近似值，計算方法如下：
(1)單一斷面依據表2-17計算之挖方與填方數量選擇其中較小的數值為挖填方，經核算後(純挖方-純填方)＞0時，所得的值即為剩餘土方或棄方量，如(純挖方-純填方)＜0時，所得的值即為借方量。
(2)純填方(包含近運填方及遠運填方)及餘土處理一般需再以卡車搬運，應另按實際平均運距分析計算單價。
7.岩方數量分析：其土石方計算方式依施工區地質狀況岩方分佈情形，分段另予估算。
8.土石方開挖、回填單價除註明者外，均包括抽排水之費用。如情形特殊者，可於契約文件中註明，抽排水費單獨列項計價。
9.施工前，若有地上物拆除項目、設計時應考量所遺留之基礎、破磚瓦等殘留物處理需求，另編列拆除殘留物處理費項目。
10.剩餘土石方若無法於工程範圍內近運利用時，除契約另有規定外，應另編列餘方遠運處理費用。
11.土方數量一般無法求得真值，僅能儘量貼近實際值；測量斷面愈密集，所測得之土方基本量愈能貼近實際數量。
12.測量土方量所設之樁點，兩斷面間距離以不超過50公尺為原則；平直堤段斷面間距不得超出100公尺；曲線或地形地勢變化大時 ，斷面應依實際情形加密，必要時甚至應測繪上下斷面，以降低誤差值。（如設置丁壩工程，土方計算時宜切出上下斷面，土方量計算較符合實際）
13.各類土方量計算公式：
（1）純填方=Σ填方-Σ挖填方
（2）純挖方=Σ挖方-Σ挖填方
（3）挖填方=Σmin[挖方，填方]
（4）回填方由表2-18土石方計算表(乙表)計算之
（5）純挖方>純填方時：餘方=純挖方-純填方
（6）純填方>純挖方時：純填方=近運填方+遠運填方
                      近運填方=純挖方
                      遠運填方=純填方-近運填方
五、土方價格計算範例：
1.純挖方
（1）開挖：以容量8m3卡車配合施工，開挖一斗循環時間約20秒，每車裝卸時間為90秒，則卡車容量為V=8m3，挖土機（履帶式，0.7~0.79m3，總重20噸）每裝一卡車所需時間為  t={90秒+（8m3÷1.0m3*20秒/斗）}÷60=4.17分
每小時工作時間T=50分鐘
脹縮係數f=1.0（天然砂礫土）詳表3-5
作業係數k=0.75（天然砂礫土）詳表3-6
工作效率及工地因素E=0.76 詳表3-8
挖土機工作量 W=（T/t）* V * f * k * E

             =（50/4.17）*8*1.0*0.75*0.76=54.68m3/時
開挖費：每100m3開挖費工=100m3÷54.68m3/時=1.829時
即開挖費為1,300元*1.829=2,377.7元/100m3=23.78元/m3
2.近運填方、遠運填方(純填方)
近運填方及遠運填方單價計算僅有運距上差異，其餘計算方式相同，本處以近運填方(運距200m)為範例計算。
（1）開挖：以容量8m3卡車配合施工，開挖一斗循環時間約20秒，每車裝卸時間為90秒，則卡車容量為V=8m3，挖土機每裝一卡車所需時間為
t={90秒+（8m3÷1.0m3*20秒/斗）}÷60=4.17分
脹縮係數f=1.0（天然砂礫土）詳表3-5
作業係數k=0.75（天然砂礫土）詳表3-6
工作效率及工地因素E=0.76 詳表3-8
挖土機工作量 W=（T/t）* V * f * k * E

             =（50/4.17）*8*1.0*0.75*0.76=54.68m3/時
開挖費：每100m3開挖費工=100m3÷54.68m3/時=1.829時
即開挖費為1,300元*1.829=2,377.7元/100m3=23.78元/m3
（2）搬運：運距估為200公尺計算，使用8m3卡車運，行車速度採用重車12km/hr、空車35km/hr，等待時間約為60秒。裝卸時間：t1=1.5分，脹縮係數f=1.18(天然砂礫土）詳表3-5
8m3卡車排隊等待時間：t2=1.0分
a. CM=t1＋t2＋t3=1.5＋1.0＋（0.2*60/12＋0.2*60/35）=3.84分
b. 運土工作量W=50÷Cm*V÷f=50÷3.84*8÷1.18=88.28m3/hr

每m3搬運費1150元÷88.28=13.03元/m3
合計：23.78元/m3＋13.03元/m3=36.81元/m3≒37元/m3
3.挖填方
（1）開挖：以容量8m3卡車配合施工，開挖一斗循環時間約20秒，每車裝卸時間為90秒，則卡車容量為V=8m3，挖土機每裝一卡車所需時間為  

t={90秒+（8m3÷1.0m3*20秒/斗）}÷60=4.17分
脹縮係數f=1.0（天然砂礫土）詳表3-5
作業係數k=0.75（天然砂礫土）詳表3-6
工作效率及工地因素E=0.76 詳表3-8
挖土機工作量 W=（T/t）* V * f * k * E

             =（50/4.17）*8*1.0*0.75*0.76=54.68m3/時
開挖費：每100m3開挖費工=100m3÷54.68m3/時=1.829時
即開挖費為1,300元*1.829=2,377.7元/100m3=23.78元/m3
（2）搬運：以挖土機搬運，計1.85元/m3
（3）挖填方：23.78元/m3＋1.85元=25.63元/m3≒26元/m3
4.回填方
（1）開挖（含置放）：以容量8m3卡車配合施工，開挖一斗循環時間約20秒，每車裝卸時間為90秒，則卡車容量為V=8m3，挖土機每裝一卡車所需時間為
t={90秒+（8m3÷1.0m3*20秒/斗）}÷60=4.17分
脹縮係數f=1.0（天然砂礫土）詳表3-5
作業係數k=0.75（天然砂礫土）詳表3-6
工作效率及工地因素E=0.76 詳表3-8
挖土機工作量 W=（T/t）* V * f * k * E

             =（50/4.17）*8*1.0*0.75*0.76=54.68m3/時
開挖費：每100m3開挖費工=100m3÷54.68m3/時=1.829時
即開挖費為1,300元*1.829=2,377.7元/100m3=23.78元/m3
（2）暫置土方回填：暫置土方回填費用為1/2（開挖費用）=1/2*23.78=11.89元/m3
（3）回填方合計=23.78元/m3+11.89元/m3=35.67元/m3≒36元/m3
5.土方整平及夯實
工作量=速度×寬度×厚度×效率/次數
各種機具之有效作業寬度及作業速度參考表3-17計算。每小時按40分鐘工作時間計算。整平土方，30cm厚，以整平3次計算。滾壓土方，30cm厚，以滾壓6次計算。
以上滾壓次數之基本假定均以壓實方(C.M3)之厚度為準。
(1)整平
以推土機120-129KW整平為例

W=4000m/h ( 3m ( 0.3m ( (40/60)/3=800m3/時
推土機費率1685元/時
故每m3土方整平費用為  1685/800=2.106(元)
(2)夯實

以三輪壓路機夯實為例

W=3000m/h (1.6m ( 0.3m ( (40/60)/6=160m3/時
三輪壓路機費率1200元/時
故每m3土方整平費用為  1200/160=7.5(元)
灑水車費率900元/時
故每m3土方灑水費用為  900/160=5.625(元)
故每m3土方之整平及夯實費=2.106+7.5+5.625=15.231≒15.2(元)
備註：以上範例加底線數據僅供參考，實際計算時可依現場狀況調整數據計算，機具價格部份參考常用施工機械費率分析，該價格均已含操作手以及油料費用，但價格部份仍需依據實際狀況調整。
六、石材大小分類：
石工所用之石材，如無特別註明，其大小即以長徑為代表，石材大小分類如下表：
	石　材
	長徑尺度

	卵　石
	15cm以下(含15cm)

	塊　石
	15cm≦ψ≦40cm

	大塊石
	40cm＜ψ≦80cm

	巨　石
	大於80cm 


七、常用施工機械費率分析： 

	施工機具標準編碼
	施工機具標準名稱
	規格
	每小時費率元/小時
	施工機具俗名

	E0000044120A1
	開挖機，履帶式，0.20~0.29m3，總重6.2噸
	總重6.2公噸，挖斗0.28 m3
	1050
	履帶式開挖機

	E0000044140B1
	開挖機，履帶式，0.40~0.49m3，總重12噸
	總重12公噸，挖斗0.4 m3
	1100
	履帶式開挖機

	E0000044170C1
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	總重20公噸，挖斗0.7 m3
	1300
	履帶式開挖機

	E00000441C0D1
	開挖機，履帶式，1.20~1.29m3，總重30噸
	總重30公噸，挖斗1.2 m3
	1850
	履帶式開挖機

	E000004410711
	開挖機，履帶式，70~79KW，（作為破碎機用）
	70~79 kw（破碎用）
	2250
	履帶式開挖機

	E000004110601
	推土機，履帶式，60~69KW
	60~69 kw
	1255
	履帶式推土機

	E000004111201
	推土機，履帶式，120~129KW
	120~129 kw
	1685
	履帶式推土機

	E000004111601
	推土機，履帶式，160~169KW
	160~169 kw
	2210
	履帶式推土機

	E000004112501
	推土機，履帶式，250~259KW
	250~259 kw
	2660
	履帶式推土機

	E000003415001
	傾卸貨車，總重15~15.9t
	15公噸（5 m3）
	1000
	傾卸貨車

	E000003420001
	傾卸貨車，總重20~20.9t
	21公噸（8m3）
	1150
	傾卸貨車

	E000003435001
	傾卸貨車，總重35~35.9t
	35公噸（12 m3）
	1525
	傾卸貨車

	E000002500AA1
	曳引鏟土機，1.0M3，車輪式
	1.0（m3）
	964
	輪胎式裝載機

	E000002500BA1
	曳引鏟土機，1.2M3，車輪式
	1.2（m3）
	1100
	輪胎式裝載機

	E000002500CA1
	曳引鏟土機，1.5M3，車輪式
	1.5（m3）
	1220
	輪胎式裝載機

	E000002500DA1
	曳引鏟土機，3.0M3，車輪式
	3.0（m3）
	1800
	輪胎式裝載機

	E000006711001
	鐵輪壓路機，二輪自走式，8-10t
	8~12 公噸
	1051
	二輪式壓路機

	E000006722001
	鐵輪壓路機，三輪自走式，10-12t
	12~20 公噸
	1200
	三輪式壓路機

	E000006618001
	膠輪壓路機，自走式，8-20t
	（8~20公噸）震動式
	1500
	自走式膠輪壓路機

	E000002700001
	瀝青混凝土舖裝機
	W=3.75 m
	1425
	瀝青混凝土舖料機

	E000003E10001
	吊卡車，15米-噸
	10~19 噸
	1275
	吊卡車

	E000002880001
	灑水車，8.0~8.9m3
	8~8.9 m3
	900
	洒水車


註：1.參考107年12月「營建物價」編列，該價格已含操作手與油料費用，各單位使用時可參考實際市場行情調整。
2.本項施工機械費率，因工程計畫之大小不同，工程師設計時可考量工程規模、性質、施工地點差異及工期長短，酌予增減施工機械小時費率10-20%費用。
3-3 常用施工機具工率分析

一、推土機：
1.說明：
（1）推土機作業循環時間CM值表(詳表3-3)
CM =t1+[(d x 3600)/(V1))+(d x 3600)/(V2)]

式中   t1=20 Sec

d = 推距(m)

V1(前進速率) =2420m/h  (1.5MPH)

V2(後退速率) =5640m/h  (3.5MPH)

（2）推土機每小時工作量計算公式：
W=(3600 x q x f x K x g x E)/ CM式中   

q =推土機每鏟鬆方容量(詳表3-4)
f =土石方由鬆方換算為自然方之體積脹縮係數(詳表3-5)
K =推土及刮運作業時之K值(詳表3-6)

g =坡度係數(詳表3-7)

E =工作效率及工地因素(詳表3-8)

CM =循環時間
2.工作量計算例：
（1）普通土：以推土機 160~169kw為例，通常工作距離假定為30m~40m，q=4.7m3(詳表3-4)，f=0.8(詳表3-5)，k=0.85(詳表3-6)，g=1(詳表3-7)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表3-8)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x 4.7 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.6)/105=66B.M3/h

Wmax=(3600 x 4.7 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.8)/84=110 B.M3/h

Wavg=88 B.M3/h，其中30m之CM為84，40m之CM為105 

（2）普通土：以推土機60~ 69kw為例，同上例，工作距離假定為20m~30m，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x l.8 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.6)/84=31 B.M3/h

Wmax=(3600 x l.8 x 0.8 x 0.85 x 1 x 0.8)/63=56 B.M3/h

Wavg=44 B.M3/h

（3）黏土：以推土機 160~ 169kW為例，通常工作距離假定為30m~40m，q =4.7m3(詳表3-4)，f=0.7(詳表3-5)， K=0.75(詳表3-6)，g =1(詳表3-7)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表3-8)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x 4.7 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.6)/105=51 B.M3/h

Wmax=(3600 x 4.7 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.8)/84 =85 B.M3/h

Wavg=68 B.M3/h

（4）黏土：以推土機60~ 69 kw為例，同上例得
Wmin=(3600 x l.8 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.6)/105=19 B.M3/h

Wmax=(3600 x l.8 x 0.7 x 0.75 x 1 x 0.8)/84 =32 B.M3/h

Wavg=26 B.M3/h

（5）岩石：以推土機 160~ 169 kw為例，通常工作距離假定為30m~40m，q =4.7m3(詳表3-4)，f=0.6(詳表3-5)，K=0.5(詳表3-6)，g =1(詳表3-7)，均為定值；E=0.6~0.8(詳表3-8)，則最小、最大及平均工作量計算如下︰
Wmin=(3600 x 4.7 x 0.6 x 0.5 x 1 x 0.6)/105=29 B.M3/h

Wmax=(3600 x 4.7 x 0.6 x 0.5 x 1 x 0.8)/84=48 B.M3/h

Wavg=39 B.M3/h

3.各類型推土機理想工作量W’ (詳表3-4)
W’=（3600×q）/CM（即E=1，f=100%，k=100%，g=100%時）W=W’×f×k×g×E，
以推土機160~169 kw為例，假定工作距離為30m~40m，且f=0.8，k=0.85，g=1，E=0.6~0.8則實際工作量為W=161×0.8×0.85×0.6=66 BM3/h  
W=201×0.8×0.85×0.8=110 BM3/h
利用表3-2數字乘以任何情況之f，k，g，E值可得各種不同情況之工作量。
二、開挖機
1.配合傾卸貨車運送
W ＝ (T/t) (V(f(K (E

W =開挖機工作量(B.M3)

T =開挖機每小時實際工作時間(min)

t =開挖機每裝一貨車所需時間(min)

V =配合傾卸貨車容量(m3)

f =土石方由鬆方換算為自然方之體積脹縮係數(詳表3-5)
K =推土及刮運作業時之K值(詳表3-6)

E =工作效率及工地因素(詳表3-8)
 （1）說明：
a.開挖機每挖一斗循環時間約20秒鐘。
b.開挖機所挖土石之脹縮係數f值(詳表3-5)。
c.開挖機作業時K值表(詳表3-6)。
d.開挖機開挖深度與吊桿旋轉角之校正因素R值(詳表3-9)。
e.以容量5m3之15t傾卸貨車配合施工為例
(a)每車次倒車裝土及裝滿後開出所耗時間約90秒(不含裝土時間)。
(b)不同斗容量每裝滿一車所需時間為
 5m3 ( 1.0 m3/斗( 20秒/斗=100 秒
 5m3 ( 0.7 m3/斗( 20秒/斗=143 秒
 5m3 ( 0.4 m3/斗( 20秒/斗=250 秒
(c)容量 1.0 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為
 t=(90秒+100秒) /60=3.2分
(d)容量 0.7 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為
 t=(90秒+143秒)/60=3.9分
(e)容量0.4 m3/斗之開挖機每裝一貨車所需時間為
 t=(90秒+250秒)/60=5.7分
 （2）工作量計算：
開挖機工作時直接挖土裝車，每小時實際工作時間按50分鐘計算。
  a.每斗容量 1.0 m3開挖機之工作量以普通土為例
W=(50/3.2) ( 5 ( f ( K ( E

Wmax=(50/3.2) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.84=45 B.M3
Wmin=(50/3.2) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.7=37 B.M3
Wavg=41 B.M3
  b.每斗容量0.7 m3開挖機之工作量以普通土為例
Wmax=(50/3.9) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.84= 37 B.M3
Wmin=(50/3.9) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.7=31 B.M3
Wavg=34 B.M3
  c.每斗容量0.4 m3開挖機之工作量以普通土為例
Wmax=(50/5.7) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.84=25 B.M3
Wmin=(50/5.7) ( 5 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.7=21 B.M3
Wavg=23 B.M3
2.純挖掘土方(開挖機單獨作業)

Q=(50 ( qe ( f ( E)/CM
式中 
Q =每小時工作量(B.M3)
qe =每挖斗容量，以有效容量乘以0. 9計(m3)
f =土石方體積脹縮係數(詳表3-5)
E =機械作業效率 0.6~0.8 (詳表3-8 )
CM =開挖機作業循環時間(分)

	旋轉角度
	CM(分)

	45(
	0.45

	90(
	0.50

	180(
	0.60


三、傾卸貨車
1.說明：
（1）傾卸貨車係配屬裝車機械運土石方工作。
（2）選用貨車容量應依工地情況而定，短距離常採用5 m3或8 m3，長距離採用12 m3。
（3）棄土地點之運距對單價影響甚大，不同地點之棄土宜予分別計算，再綜合考量計列。
（4）一般平面道路之速率通常假定重車35km/h，空車 45km/h，平均40km/h裝卸時間為2分鐘。
（5）貨車一往返循環時問 CM=t1+t2+t3，式中t1=裝卸時間2分、t2=等待時間1.5分、t3(運載往返時間) =(60(d(2)/40(詳表3-10)
式中d=運距。(設t1+t2=3.5分)。
（6）貨車每小時以理想工作量W=50分/ CM (q (詳表3-11)。
式中q =車斗容量
2.工作量計算：
傾卸貨車運輸量詳表3-11。
四、舖築及滾壓機具
1.說明：
（1）各種機具之有效作業寬度及作業速度參考表3-17計算。
（2）每小時按50分鐘工作時間計算。
（3）滾壓開放級配瀝青路面時，1.5cm厚按6次計算。
（4）滾壓密級配瀝青路面時，5cm厚按6次計算。
（5）滾壓瀝青處理底層，10cm厚按8次計算。
（6）滾壓碎石級配底層料，15cm厚按10次計算。
（7）滾壓土方，20cm厚按8次至10次計算。
（8）以上滾壓次數之基本假定均以壓實方(C.M3)之厚度為準。
2.工作量計算：工作量=速度×寬度×厚度×效率/次數
特殊工程如土石壩之滾壓次數，宜先辦理輾壓試驗，依試驗結果訂定。
（1）開放級配瀝青路面：
a.舖料機：
W=270m/h ( 3.75m ( 0.015m ( (50/60)=13m3/h

b.二輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.015m ( (50/60)/6次=13m3/h

c.三輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.015m ( (50/60)/6次=13m3/h

（2）密級配瀝青路面：
a.舖料機：
W=270m/h ( 3.75m ( 0.05m ( (50/60)=42m3/h

b.三輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.05m ( (50/60)/6次=44m3/h

c.二輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.05m ( (50/60)/6次=44m3/h

d.膠輪壓路機：
W=4000m/h ( l.4m ( 0.05m ( (50/60)/6次=39m3/h

（3）瀝青處理底層：
a.舖料機：
W=4.5m/min ( 3.75m ( 0.1m ( 50min/h=84m3/h

b.三輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.1m ( (50/60)/8次=67m3/h

c.二輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.1m ( (50/60)/8次=67m3/h

d.膠輪壓路機：
W=4000m/h ( l.4m ( 0.1m ( (50/60)/8次=58m3/h

（4）碎石級配底層：
a.機動平土機舖料：
W=2500m/h ( 2.5m ( 0.15m ( (50/60)/8次=98m3/h

b.三輪壓路機：
W=4000m/h ( 1.6m ( 0.15m ( (50/60)/10次=80m3/h

c.膠輪壓路機：
W=4000m/h ( l.4m ( 0.15m ( (50/60)/10次=70m3/h

（5）砂質土：
a.推土機120~129kw舖平：
W=4000m/h ( 3m ( 0.2m ( (50/60)/6次=333m3/h

b.振動壓路機：
W=5000m/h ( 1.8m ( 0.2m ( (50/60)/8次=188m3/h

c.膠輪壓路機：
W=4000m/h ( l.4m ( 0. 2m ( (50/60)/8次=117m3/h

（6）黏質土：
a.推土機120~129kw舖平：
W=4000m/h ( 3m ( 0.2m ( (50/60)/6次=333m3/h

b.三輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( 0.2m ( (50/60)/10次=107m3/h

（7）面層整平滾壓：
a.機動平土機：
W=2500m/h ( 2.5m ( (50/60)/10次=521m2/h

b.三輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( (50/60)/10次=533m2/h

c.二輪壓路機：
W=4000m/h ( l.6m ( (50/60)/10次=533m2/h

d.膠輪壓路機：
W=4000m/h ( l.4m ( (50/60)/10次=467m2/h

e.推土機120-129Kw舖土方或基層料時：
W=4000m/h ( 3m ( (50/60)/10次=1000m2/h

（8）其他類型之壓路機可按其速率、輪寬、重量及滾壓厚度之不同分別計算其工作量。
五、機具參考表
  表3 - 3 推土機作業循環時間CM值表
	推距
循環時間
	20m
	30m
	40m
	60m
	80m
	100m

	CM(秒)
	63
	84
	105
	148
	190
	233


表3 - 4 各型推土機直鏟鬆方容量q值與理想工作量(60分/hr)

	飛輪出力(kw)
	鏟刀尺度
	直鏟容量 q (L.M3)
	20m
	30m
	40m
	60m
	80m
	100m

	340~349
	454x1.99
	13.5（D9）
	784
	578
	463
	328
	256
	208

	250~259
	417x1.81
	10.2（D8）
	592
	437
	350
	248
	193
	157

	160~169
	3.8x1.28
	4.7（D7）
	273
	201
	161
	114
	89
	73

	120~129
	3.2x1.17
	3.3（D6）
	192
	141
	113
	80
	63
	51

	80~89
	2.95x1.07
	2.5（D5）
	145
	107
	86
	61
	47
	39

	60~69
	2.58x0.97
	1.8（D4）
	105
	77
	62
	44
	34
	28


表3 - 5 土石方體積脹縮係數f值表
	土壤種類
	土壤狀態
	單位重量
	換算係數

	
	
	
	天然
B.M3
	挖鬆
L.M3
	壓實
C.M3

	粗砂
	天然
挖鬆
壓實
	1780kg/B.M3
1600kg/L.M3 2000kg/C.M3
	1

0.90

1.12
	1.11

1

1.25
	0.89

0.80

1

	普通土
	天然
挖鬆
壓實
	1875kg/B.M3
1500kg/L.M3 2080kg/C.M3
	1

0.8

1.11
	1.25

1

1.39
	0.90

0.72

1

	黏土
	天然
挖鬆
壓實
	1790kg/B.M3
1250kg/L.M3 1940kg/C.M3
	1

0.7

1.09
	1.43

1

1.55
	0.92

0.65

1

	砂礫
	天然
挖鬆
壓實
	--

--

--
	1

0.83

0.93
	1.18

1.0

1.09
	1.08

0.91

1.0

	礫石
	天然
挖鬆
壓實
	--

--

--
	1.0

0.88

0.97
	1.13

1.0

1.10
	1.03

0.91

1.0

	軟岩
	天然
挖鬆
壓實
	2290kg/B.M3
1600kg/L.M3 2140kg/C.M3
	1

0.7

0.94
	1.43

1

1.34
	1.07

0.75

1

	硬岩
	天然
挖鬆
壓實
	2670kg/B.M3
1600kg/L.M3 2240kg/C.M3
	1

0.60

0.84
	1.67

1

1.40
	1.19

0.71

1


註：表列為估算之參考值，換算係數如有現地取樣試驗數據，依其數據採計。
表3 - 6推土及刮運作業時K值表
	材料種類
	K值

	砂及普通鬆土
普通土
硬黏土、砂礫
頁岩
卵石及爆破岩石
	1

0.85

0.75

0.5
0.3~0.35


表3 -7坡度係數g值表(重車情況)

	坡形
	坡度
	g值

	上坡
水平
下坡
下坡
	≦10%

0%

10%

≦20%
	0.6
1
1.85

2.7


表3 - 8 機械作業效率E值表
	   管理條件
工地環境
	優
	良
	可
	劣

	優
良
可
劣
	0.84

0.78

0.72

0.63
	0.81

0.75

0.69

0.61
	0.76

0.71

0.65

0.57
	0.70

0.65

0.60

0.52


表3 - 9 開挖機開挖深度與吊桿旋轉角之校正因數R值表
	相對於最佳挖深之百分率
	旋轉角

	
	45度
	60度
	75度
	90度
	120度
	150度
	180度

	40

60

80

100

120

140

160
	0.93

1.10

1.22

1.26

1.21

1.12

1.03
	0.89

1.03

1.12

1.16

1.11

1.04

0.96
	0.85

0.96

1.04

1.07

1.03

0.97

0.90
	0.80

0.91

0.89

1.00

0.97

0.91

0.85
	0.82

0.81

0.89

0.88

0.86

0.81

0.75
	0.65

0.73

0.77

0.79

0.77

0.73

0.67
	0.59

0.66

0.69

0.71

0.70

0.66

0.62


表3 -10貨車循環時間CM表(60分/小時)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	6.93
	6.50
	6.17
	5.90
	5.68
	5.50

	2
	10.36
	9.50
	8.83
	8.30
	7.86
	7.50

	4
	17.21
	15.50
	14.17
	13.10
	12.23
	11.50

	6
	24.07
	21.50
	19.50
	17.90
	16.59
	15.50

	8
	30.93
	27.50
	24.83
	22.70
	20.95
	19.50

	10
	37.79
	33.50
	30.17
	27.50
	25.32
	23.50

	12
	44.64
	46.49
	35.50
	32.30
	29.68
	27.50

	15
	54.93
	48.50
	43.50
	39.50
	36.23
	33.50

	20
	72.07
	63.50
	56.83
	51.50
	47.14
	43.50

	25
	89.21
	78.50
	70.17
	61.75
	58.05
	53.50

	30
	106.36
	93.50
	83.50
	75.50
	68.95
	63.50

	35
	123.50
	108.50
	96.83
	87.50
	79.86
	73.50


註：
CM：貨車循環時間(分)
CM=3.5+D/v*60*2，裝卸及等待之固定時間為3.5分鐘
D：運距(km)
v : 車速(km/h)

貨車每小時之L.M3工作量表(50min/h)=50/CM(車斗容量
表3 - 11 15t(淨載重8t，5L.M3)貨車每小時之L.M3工作量表(50分/小時)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	36.08
	38.46
	40.54
	42.37
	44.00
	45.45

	2
	24.14
	26.32
	28.30
	30.12
	31.79
	33.33

	4
	14.52
	16.13
	17.65
	19.08
	20.45
	21.74

	6
	10.39
	11.63
	12.82
	13.97
	15.07
	16.13

	8
	8.08
	9.09
	10.07
	11.01
	11.93
	12.82

	10
	6.62
	7.46
	8.29
	9.09
	9.87
	10.64

	12
	5.60
	6.33
	7.04
	7.74
	8.42
	9.09

	15
	4.55
	5.15
	5.75
	6.33
	6.90
	7.46

	20
	3.47
	3.94
	4.40
	4.85
	5.30
	5.75

	25
	2.80
	3.18
	3.56
	3.94
	4.31
	4.67

	30
	2.35
	2.67
	2.99
	3.31
	3.63
	3.94

	35
	2.02
	2.30
	2.58
	2.86
	3.13
	3.40

	40
	1.78
	2.02
	2.27
	2.51
	2.75
	2.99


表3 - 12 21t(淨載重12.8t，8L.M3)貨車每小時之L.M3工作量表(50分/小時)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	57.73
	61.54
	64.86
	67.80
	70.40
	72.73

	2
	38.62
	42.11
	45.28
	48.19
	50.87
	53.33

	4
	23.24
	25.81
	28.24
	30.53
	32.71
	34.78

	6
	16.62
	18.60
	20.51
	22.35
	24.11
	25.81

	8
	12.93
	14.55
	16.11
	17.62
	19.09
	20.51

	10
	10.59
	11.94
	13.26
	14.55
	15.80
	17.02

	12
	8.96
	10.13
	11.27
	12.38
	13.48
	14.55

	15
	7.28
	8.25
	9.20
	10.13
	11.04
	11.94

	20
	5.55
	6.30
	7.04
	7.77
	8.49
	9.20

	25
	4.48
	5.10
	5.70
	6.30
	6.89
	7.48

	30
	3.76
	4.28
	4.79
	5.30
	5.80
	6.30

	35
	3.24
	3.69
	4.13
	4.57
	5.01
	5.44

	40
	2.84
	3.24
	3.63
	4.02
	4.41
	4.79


表3 - 13 35t(淨載重19.2t，12L.M3)貨車每小時之L.M3工作量(50min/h)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	86.60
	92.31
	97.30
	101.69
	105.60
	109.09

	2
	57.93
	63.16
	67.92
	72.29
	76.30
	80.00

	4
	34.85
	38.71
	42.35
	45.80
	49.07
	52.17

	6
	24.93
	27.91
	30.77
	33.52
	36.16
	38.71

	8
	19.40
	21.82
	24.16
	26.43
	28.63
	30.77

	10
	15.88
	17.91
	19.89
	21.82
	23.70
	25.53

	12
	13.44
	15.19
	16.90
	18.58
	20.21
	21.82

	15
	10.92
	12.37
	13.79
	15.19
	16.56
	17.91

	20
	8.33
	9.45
	10.56
	11.65
	12.73
	13.79

	25
	6.73
	7.64
	8.55
	9.45
	10.34
	11.21

	30
	5.64
	6.42
	7.19
	7.95
	8.70
	9.45

	35
	4.86
	5.53
	6.20
	6.86
	7.51
	8.16

	40
	4.27
	4.86
	5.45
	6.03
	6.61
	7.19


表3 -14 15t (淨載重8t，5L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	3.46
	3.25
	3.08
	2.95
	2.84
	2.75

	2
	5.18
	4.75
	4.42
	4.15
	3.93
	3.75

	4
	8.61
	7.75
	7.08
	6.55
	6.11
	5.75

	6
	12.04
	10.75
	9.75
	8.95
	8.30
	7.75

	8
	15.46
	13.75
	12.42
	11.35
	10.48
	9.75

	10
	18.89
	16.75
	15.08
	13.75
	12.66
	11.75

	12
	22.32
	19.75
	17.75
	16.15
	14.84
	13.75

	15
	27.46
	24.25
	21.75
	19.75
	18.11
	16.75

	20
	36.04
	31.75
	28.42
	25.75
	23.57
	21.75

	25
	44.61
	39.25
	35.08
	31.75
	29.02
	26.75

	30
	53.18
	46.75
	41.75
	37.75
	34.48
	31.75

	35
	61.75
	54.25
	48.42
	43.75
	39.93
	36.75

	40
	70.32
	61.75
	55.08
	49.75
	45.39
	41.75


註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*5)

表3 - 15 21t (淨載重12.8t，8L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	2.17
	2.03
	1.93
	1.84
	1.78
	1.72

	2
	3.24
	2.97
	2.76
	2.59
	2.46
	2.34

	4
	5.38
	4.84
	4.43
	4.09
	3.82
	3.59

	6
	7.52
	6.72
	6.09
	5.59
	5.18
	4.84

	8
	9.67
	8.59
	7.76
	7.09
	6.55
	6.09

	10
	11.81
	10.47
	9.43
	8.59
	7.91
	7.34

	12
	13.95
	12.34
	11.09
	10.09
	9.28
	8.59

	15
	17.17
	15.16
	13.59
	12.34
	11.32
	10.47

	20
	22.52
	19.84
	17.76
	16.09
	14.73
	13.59

	25
	27.88
	24.53
	21.93
	19.84
	18.14
	16.72

	30
	33.24
	29.22
	26.09
	23.59
	21.55
	19.84

	35
	38.59
	33.91
	30.26
	27.34
	24.96
	22.97

	40
	43.95
	38.59
	34.43
	31.09
	28.37
	26.09


註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*8)

表3 - 16 35t (淨載重19.2t，12L.M3)貨車，每100B.M3之工作小時(50min/h)

	運距(km)
	車速(km/h)

	
	35
	40
	45
	50
	55
	60

	1
	1.44
	1.35
	1.28
	1.23
	1.18
	1.15

	2
	2.16
	1.98
	1.84
	1.73
	1.64
	1.56

	4
	3.59
	3.23
	2.95
	2.73
	2.55
	2.40

	6
	5.01
	4.48
	4.06
	3.73
	3.46
	3.23

	8
	6.44
	5.73
	5.17
	4.73
	4.37
	4.06

	10
	7.87
	6.98
	6.28
	5.73
	5.27
	4.90

	12
	9.30
	8.23
	7.40
	6.73
	6.18
	5.73

	15
	11.44
	10.10
	9.06
	8.23
	7.55
	6.98

	20
	15.01
	13.23
	11.84
	10.73
	14.73
	9.06

	25
	18.59
	16.35
	14.62
	13.23
	12.09
	11.15

	30
	22.16
	19.48
	17.40
	15.73
	14.37
	13.23

	35
	25.76
	22.60
	20.17
	18.23
	16.64
	15.31

	40
	29.30
	25.73
	22.95
	20.73
	18.91
	17.40


註：每100B.M3之工作小時(50分/小時)=125/(50/(3.5+D/V*60*2)*12)

表3-17 各滾壓機之作業速度
	機種
	有效作業寬度(m)
	作業速度(m/h)

	三輪式壓路機
	1.6m
	4,000

	二輪式壓路機
	1.6m
	4,000

	膠輪式壓路機
	1.4m
	4,000

	機動平土機
	2.5m
	2,500

	舖料機
	3.75m
	270

	震動式壓路機
	1.8m
	5,000

	推土機
	3m
	4,000


註：各機具之有效滾壓寬度、作業速度依機具類型及廠牌而訂，需由工程師採用認定符合之機具後使用。
3-4工率及單價分析範例
範例一：設某土方工程經測量後計算得知挖方數量為25,000B.M3之普通土，試求每B.M3之開挖，包括餘方處理之單價。
一、假設已知條件如下
1.膨脹係數f=0.8，推土作業係數K=0.85，坡度係數g =1，工地因素E=0.75，運距4公里，車速 35km/h。
2.選用160~169kw 推土機配合1.0m3開挖機及總重21t傾卸貨車工作。
3.推土機 160~169kw 工作量=105B.M3/h
4.開挖機 1.0m3 工作量=(50/3.2) ( 8 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.75= 63.8 B.M3/h
5.運輸貨車總重21t (8L.M3，淨載重 12.8t) 工作量(50min/h)= 23.24L.M3/h  (表3-12)
二、施工機械工作小時計算：
1.推土機 160~169kw：(25,000B.M3)/(105B.M3/h)=238h

2.開挖機 1.0m3：(25,000B.M3)/(63.8B.M3/h)=392h
3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量；(25,000B.M3 ( 1.25L.M3/B.M3)/(23.24 L.M3/h)= 1,345h
三、工作組日及工作天計算：
1.推土機 160~169kw，一部238/8=30天
2.開挖機 1.0m3，二部392/(8(2)=25天
3.傾卸貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，5部1,345/(5(8)=34 天
4.工作天採34天
四、施工機械費用：
1.推土機 160~169kw：238h (2,210/h=525,980元
2.開挖機 1.0m3：392h (1,850/h=725,200元
3.傾卸貨車總載重21t：1,345 (1,150元/h=1,546,750元
4.合計= 2,797,930元
五、平均單價：
2,797,930/25,000= 112元/B.M3
備註：以上範例加底線數據僅供參考，實際計算時可依現場狀況調整數據計算，機具價格部份參考常用施工機械費率分析，該價格均已含操作手以及油料費用，但價格部份仍需依據實際狀況調整。
範例二：設某溪流土石疏濬工程，經測量後計算得需疏濬之土石方量為250,000B.M3，試求每B.M3之疏濬單價(不包括餘方處理)。
一、假設已知條件如下：
1.疏濬地點與填土地點之距離為10km，其中包括溪旁便道長4km (平均車速為25km/h)及一般道路長6km (平均車速40km/h)。
2.鬆方運輸量=250,000 B.M3 (1.11 L.M3 /B.M3=277,500 L.M3。
3.採用0.7m3之開挖機配合總重21t之傾卸貨車進行挖土疏濬。
二、工作量計算：
1.每裝一貨車所需之時間：
t=｛90秒+(8m3 ( 0.7 m3/斗( 20秒/斗)｝/60=330秒/60 =5.5分
2.開挖機之工作量(每小時實際工作時間以50分鐘計算)

W=(50分/5.5分) ( 8m3 ( f ( K ( E

=(50/5.5) ( 8 ( 0.9 ( 0.75 ( 0.75=36.8 B.M3
f =土石方脹縮係數(詳表3-5)

K =推土及刮運作業時之K值(詳表3-6)

E =工作效率及工地因素(詳表3-8)

3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量，等待時間t2=1.5分
CM=t1+t2+t3=5.5分+1.5分+(4km(25km/h+6km(40km/h)(60分/h= 25.6分
W=60分(25.6分/車( 8 L.M3/車 =18.75 L.M3/h
CM=循環時間
t1=裝卸時間 t2=等待時間 t3=運載往返時間
三、施工機械工作小時計算：
1開挖機 0.7m3：
(250,000 B.M3)/(36.8B.M3/h)=6,793h
2.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量
(250,000 B.M3 ( 1.11L.M3/B.M3)/(18.75 L.M3/h)= 14,800h
四、工作組日及工作天計算：
1.開挖機 0.7m3 ,5輛6,793/(5(8)=170天
2.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，12輛14,800/(12 ( 8)=154 天
3.工作天為 170天，如需趕工則施工機械加倍可縮減工期一半
五、施工機械費用：
1.開挖機 0.7m3：6,793h (1,300元/h=8,830,900元
2.傾卸貨車總載重21t：14,800h (1,150元/h=17,020,000元
3.合計= 25,850,900元
六、平均單價：
25,850,900/250,000B.M3=103元/B.M3
備註：以上範例加底線數據僅供參考，實際計算時可依現場狀況調整數據計算，機具價格部份參考常用施工機械費率分析，該價格均已含操作手以及油料費用，但價格部份仍需依據實際狀況調整。
範例三：設某土方工程經測量後，計算得知挖方數量為250,000B.M3之普通土，遠運處理及棄方距離40km，試求每B.M3之開挖，包括遠運處理棄方及餘方處理之單價。
一、假設已知條件如下
1. 取土區至棄運地點平均距離為40km，其中平均貨車     重車速為45km/h，空車55km/h。
2開挖機每裝一貨車所需之時間：t=｛90秒+(12m3 ( 1 m3/斗( 20秒/斗)｝/60= 330秒/60=5.5分
3.採用開挖機 1.0m3配合貨車工作量=(50/5.5) ( 12 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.85= 63B.M3/h
4.傾卸貨車總重35t (12L.M3，淨載重 19.2t)工作量
CM=t1+t2+t3=5.5分+1.5分+（40km÷45km/h+40km÷55km/h）×60分/h= 103.97分
W=60分/h(103.97分/車(12 L.M3/車 =6.93L.M3/h
W=工作量
t1=裝卸時間 t2=等待時間 t3=運載往返時間
二、施工機械工作小時計算：
1.傾卸貨車運棄；1.25×(250,000B.M3 )/(6.93 L.M3/h)= 45,094h         
說明：土方體積脹縮係數＝1.25
2.棄土區域(地點)整理：推土機推運距離40m，使用推土機250~259 kw，整舖平土方，W=W’×f×K×g×E，且f=0.8，K=0.85，g=1，E=0.8，則實際工作量為W=350×0.8×0.85×0.8=190 B.M3/h，1.25×(250,000B.M3 )/(190 B.M3/h )= 1,645h
W’=理想工作量=（3600×q）/CM
q =推土機每鏟鬆方容量(詳表3-4)

f =土石方之體積脹縮係數(詳表3-5)

K =推土及刮運作業時之K值(詳表3-6)

g =坡度係數(詳表3-7)

E =工作效率及工地因素(詳表3-8)

CM =循環時間
3.機械開挖表土及裝車：以開挖機1.0 m3裝車，每小時工作量(50/5.5) × 12 × 0.8 × 0.85 × 0.85= 63B.M3/h，1.25×(250,000B.M3)/(63B.M3/h)=4,960h
三、工作組日及工作天計算
1.推土機 250~259kw，三部1,645/8×3=68天，陸續配合需要施作
2.開挖機 1.0m3，9部4,960/(8 × 9)= 124天
3.貨車總重35t(12L.M3，淨載重12.8t)，46部45,094/(46 × 8)=122天
4.工作天為 124天
四、施工機械費用
1.土方開挖費用：開挖機 1.0m3：4,960h × 1,850元/h=9,176,000元
2.運棄費：傾卸貨車總載重35t：45,094h× 1,525元/h=68,768,350元
3.棄土區域(地點)整理費用(未含進場收費)：推土機 250~259kw：1,645h×2,660元/h=4,375,700元
4.合計= 82,320,050元
五、平均單價：
82,320,050/250,000B.M3=329元/M3
備註：以上範例加底線數據僅供參考，實際計算時可依現場狀況調整數據計算，機具價格部份參考常用施工機械費率分析，該價格均已含操作手以及油料費用，但價格部份仍需依據實際狀況調整。
範例四：設某土方工程經測量後計算得知挖方數量為12,839B.M3、填方數量為8,937 C.M3之普通土，試求每B.M3之開挖與每C.M3回填之單價，另請計算回填方與挖填方之單價。
一、假設已知條件如下
1.膨脹係數f=0.8，壓實係數f=0.72，推土作業係數K=0.85，坡度係數g =1，工地因素E=0.75，運距4公里，車速 35km/h。
2.選用160~169kw 推土機配合1.0m3開挖機及總重21t傾卸貨車工作。
3.推土機 160~169kw 工作量
挖方=105B.M3/h
填方=88 C.M3/h
4.開挖機 1.0m3 工作量
挖方=(50/3.2) ( 8 ( 0.8 ( 0.85 ( 0.75= 63.8 B.M3/h
填方=(50/3.2) ( 8 ( 0.72 ( 0.85 ( 0.75= 57.4 C.M3/h
5.運輸貨車總重21t (8L.M3，淨載重 12.8t) 工作量(50min/h)= 23.24L.M3/h  (表3-12)

二、施工機械工作小時計算：
挖方
1.推土機 160~169kw：(12,839B.M3)/(105B.M3/h)=122h
2.開挖機 1.0m3：(12,839B.M3)/(63.8B.M3/h)=201h
3.貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)工作量；(12,839B.M3 ( 1.25L.M3/B.M3)/(23.24 L.M3/h)= 691h
填方
1.推土機 160~169kw：(8,937B.M3)/(88C.M3/h)=102h
2.開挖機 1.0m3：(8,937B.M3)/(57.4C.M3/h)=156h
三、工作組日及工作天計算：
1.推土機 160~169kw，挖方：一部122/8=16天、填方：102/8=13天
2.開挖機 1.0m3，挖方：二部201/(8(2)=13天、填方：一部156/8(2=20天
3.傾卸貨車總重21t(8L.M3，淨載重12.8t)，3部，691/(3(8)=29 天
4.工作天挖方採29天、填方採20天
四、施工機械費用：
1.推土機 160~169kw：
挖方：122h (2,210元/h=269,620元
填方：102h (2,210元/h=225,420元
2.開挖機 1.0m3：
挖方：201h (1,850元/h=371,850元
填方：156h (1,850元/h=288,600元
3.傾卸貨車總載重21t：691 (1,150元/h=794,650元
4.合計：挖方= 1,436,120元、填方= 514,020元
五、平均單價：
挖方=1,436,120/12,839= 112元/B.M3
填方=514,020/8,937= 58元/C.M3
挖填方=挖方＋填方=112+58= 170元/M3
回填方=1.5×挖方＋填方=1.5*112+56= 224元/M3
備註：以上範例加底線數據僅供參考，實際計算時可依現場狀況調整數據計算，機具價格部份參考常用施工機械費率分析，該價格均已含操作手以及油料費用，但價格部份仍需依據實際狀況調整。
第四章 常用單價分析表
（分析表內工料名稱及數量僅提供參考，可依實際需求修正調整）
	工作項目：選擇材料回填，透水材料，砂
	單位：M3
	計價代碼：0231911003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，選擇材料回填，透水材料，砂
	M3
	1.000
	
	　
	M0231911003

	機具不分類，使用費
	天
	0.013
	
	　
	E000001010002

	普通工
	工
	0.014
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：選擇材料回填，透水材料，礫石
	單位：M3
	計價代碼：0231912003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，選擇材料回填，透水材料，礫石
	M3
	1.000
	
	　
	M0231912003

	機具不分類，使用費
	天
	0.020
	
	　
	E000001010002

	普通工
	工
	0.020
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：選擇材料回填，透水材料，碎石
	單位：M3
	計價代碼：0231913003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，選擇材料回填，透水材料，碎石
	M3
	1.000
	
	　
	M0231913003

	機具不分類，使用費
	天
	0.024
	
	　
	E000001010002

	普通工
	工
	0.024
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：選擇材料回填，透水材料，塊石
	單位：M3
	計價代碼：0231919003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，選擇材料回填，透水材料，塊石
	M3
	1.000
	
	　
	M0231919003

	機具不分類，使用費
	天
	0.026
	
	　
	E000001010002

	普通工
	工
	0.026
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：選擇材料回填，級配粒料，碎石級配
	單位：M3
	計價代碼：0231921003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，選擇材料回填，級配粒料，碎石級配
	M3
	1.000
	
	　
	M0231921003

	機具不分類，使用費
	天
	0.011
	
	　
	E000001010002

	普通工
	工
	0.013
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：選擇材料回填，級配粒料，天然級配
	單位：M3
	計價代碼：0231922003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，選擇材料回填，級配粒料，天然級配
	M3
	1.000
	
	　
	M0231922003

	機具不分類，使用費
	天
	0.011
	
	　
	E000001010002

	普通工
	工
	0.013
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：棄土，餘方近運利用
	單位：M3
	計價代碼：0232310003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	技術工
	工
	0.019
	
	　
	L000005000002

	傾卸貨車
	天
	0.002
	
	　
	E000003400002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：坡面工，混凝土，厚20cm
	單位：M2
	計價代碼：0238510302

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	0.200
	
	　
	M0305043003

※底部為鋪塊石時，預拌混凝土數量加計20CM塊石0.03M3/M2

25CM塊石0.035M3/M2

30CM塊石0.04M3/M2

	技術工
	工
	0.005
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.010
	
	　
	L000006000002

	開挖機，0.70~0.79m3
	時
	0.022
	
	　
	E000004407001

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：坡面工，混凝土，厚30cm
	單位：M2
	計價代碼：0238510502

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
※坡面工底部為鋪塊石時，預拌混凝土數量加計0.04M3/M2
	M3
	0.300
	
	　
	M0305043003

※底部為鋪塊石時，預拌混凝土數量加計20CM塊石0.03M3/M2

25CM塊石0.035M3/M2

30CM塊石0.04M3/M2

	技術工
	工
	0.005
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.015
	
	　
	L000006000002

	開挖機，0.70~0.79m3
	時
	0.024
	
	　
	E000004407001

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：瀝青混凝土舖面，厚5cm
	單位：M2
	計價代碼：027420D002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，
	T
	0.118
	
	　
	M027421D035

	厚5cm，工地交貨
	　
	　
	
	　
	　

	產品，瀝青黏層

(產品，瀝青透層)
	M2
	1.0
	
	
	M0274720002，使用時機及類別詳備註
(M0274500002) 

	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.016
	
	　
	E000002700001

	鐵輪壓路機，三輪自走式
	時
	0.010
	
	　
	E000006720001，初壓依本署施工規範應採6t以上

	膠輪壓路機，自走式
	時
	0.010
	
	　
	E000006720001，次壓依本署施工規範

	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	0.010
	
	　
	E000006710001，終壓依本署施工規範應採6~8t

	技術工
	工
	0.020
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.010
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	備註: 1.瀝青黏層:下層為AC層，建議採用乳化瀝青CSS-1或快凝油溶瀝青RC-70為原則

      2.瀝青透層:下層為級配層，建議採用乳化瀝青CSS-1或中凝油溶瀝青MC-70為原則

	工作項目：瀝青混凝土舖面，厚8cm
	單位：M2
	計價代碼：027420G002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，厚8cm， 
	M3
	0.250
	
	　
	M027421G035

	工地交貨
	　
	　
	
	　
	　

	產品，瀝青黏層
	M2
	1.0
	
	
	M0274720002，使用時機及類別詳備註

	產品，瀝青透層
	M2
	1.0
	
	
	M0274500002，使用時機及類別詳備註

	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.032
	
	　
	E000002700001

	鐵輪壓路機，三輪自走式
	時
	0.015
	
	　
	E000006720001，初壓依本署施工規範應採6t以上

	膠輪壓路機，自走式
	時
	0.015
	
	　
	E000006600001，次壓依本署施工規範

	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	0.015
	
	
	E000006710001，終壓依本署施工規範應採6~8t

	技術工
	工
	0.030
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.020
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	備註: 1.瀝青黏層: 下層為AC層，建議採用乳化瀝青CSS-1或快凝油溶瀝青RC-70為原則

      2.瀝青透層: 下層為級配層，建議採用乳化瀝青CSS-1或中凝油溶瀝青MC-70為原則

	工作項目：多孔隙瀝青混凝土舖面，厚5cm
	單位：M2
	計價代碼：027428D002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，多孔隙瀝青混凝土舖面，(改質瀝青，粗細粒
	T
	0.118
	
	　
	M027428D015，#，適用排水性設計

	料)，厚5cm，工地交貨
	　
	　
	
	　
	

	產品，瀝青黏層

(產品，瀝青透層)
	M2
	1.0
	
	
	M0274720002，使用時機及類別詳備註
(M0274500002) 

	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.016
	
	　
	E000002700001

	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	0.030
	
	　
	E000006710001，依工程會規範，初壓、複壓採10~12t，終壓採6~8t

	技術工
	工
	0.020
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.010
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	備註: 1.瀝青黏層:下層為AC層，建議採用乳化瀝青CSS-1或快凝油溶瀝青RC-70為原則

      2.瀝青透層:下層為級配層，建議採用乳化瀝青CSS-1或中凝油溶瀝青MC-70為原則

      3.如有需要可使用染料

	工作項目：瀝青透層
	單位：M2
	計價代碼：0274500002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，瀝青透層，乳化瀝青或中凝油溶瀝青
	KG
	0.080
	
	　
	M0274530009，(M0274510009)

	技術工
	工
	0.002
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.01
	
	　
	L000006000002

	液化瀝青撒佈機
	時
	0.002
	
	　
	E000006100001

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：瀝青黏層
	單位：M2
	計價代碼：0274700003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，瀝青黏層，乳化瀝青或快凝油溶瀝青
	KG
	0.070
	
	　
	M0274720009，(M0274710009)

	技術工
	工
	0.001
	
	
	L000005000002

	普通工
	工
	0.005
	
	
	L000006000002

	液化瀝青撒佈機
	時
	0.002
	
	
	E000006100001

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：再生瀝青混凝土
	單位：T
	計價代碼：0296600005

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	特種技工
	工
	0.010
	
	　
	L000006F00002,#

	技術工
	工
	0.005
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.020
	
	　
	L000006000002

	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.010
	
	　
	E000002700001

	鐵輪壓路機，三輪自走式，10-12t
	時
	0.010
	
	　
	E000006722001

	鐵輪壓路機，二輪自走式，8-10t
	時
	0.010
	
	　
	E000006711001

	膠輪壓路機
	時
	0.010
	
	　
	E000006600001

	灑水車，8.0~8.9m3
	時
	0.002
	
	　
	E000002880001

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	特種技工
	工
	0.010
	
	　
	L000006F00002,#

	合計
	T
	1.000
	
	
	


	人工：                    機具：                
材料：                    雜項：                
	每 T 單價計
	 - 
	　

	工作項目：再生瀝青混凝土，(密級配，40%回收料)，舖築及滾壓
	單位：M3
	計價代碼：02966200B4

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	再生瀝青混凝土鋪面，拌和費
	M3
	0.400
	
	　
	02966000A3

	瀝青混凝土面層刨除，刨除料剩餘價值折價費
	T
	0.944
	
	　
	0296101005

	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，
	T
	2.360
	
	　
	M02742100B5

	合材費
	　
	　
	
	　
	　

	特種技工
	工
	0.023
	
	　
	L000006F00002,#

	技術工
	工
	0.015
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.047
	
	　
	L000006000002

	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.024
	
	　
	E000002700001

	鐵輪壓路機，三輪自走式，10-12t
	時
	0.024
	
	　
	E000006722001

	鐵輪壓路機，二輪自走式，8-10t
	時
	0.024
	
	　
	E000006711001

	膠輪壓路機
	時
	0.024
	
	　
	E000006600001

	灑水車，8.0~8.9m3
	時
	0.005
	
	　
	E000002880001

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	
	
	

	人工：                    機具：                
材料：                    雜項：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	工作項目：植栽，客土
	單位：M3
	計價代碼：02900B0003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，植栽，客土
	M3
	1.000
	
	　
	M02900B0003

	普通工
	工
	0.018
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：種植工作，草本類植栽
	單位：株
	計價代碼：0290211000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	養護工作，草本類植栽
	株
	1.000
	
	　
	0290221000,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.24R.1

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	0.130
	
	　
	M02900A1009

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.004
	
	　
	M02900A2009

	技術工
	工
	0.001
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.001
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：養護工作，草本類植栽
	單位：株
	計價代碼：0290221000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.010
	
	　
	M02900A2009

	普通工
	工
	0.001
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：種植工作，地被類植栽
	單位：M2
	計價代碼：0290213000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	養護工作，地被類植栽
	M2
	1.000
	
	　
	0290223000,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.25R.1

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	2.000
	
	　
	M02900A1009

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.050
	
	　
	M02900A2009

	技術工
	工
	0.004
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.009
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：養護工作，地被類植栽
	單位：M2
	計價代碼：0290223000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.100
	
	　
	M02900A2009

	普通工
	工
	0.004
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：種植工作，喬木類，樹高＜100cm
	單位：株
	計價代碼：0290214100

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	植栽，客土
	M3
	0.050
	
	　
	02900B0003,*同

	　
	　
	　
	
	　
	壹.23

	養護工作，喬木類，樹高＜100cm
	株
	1.000
	
	　
	0290224100,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.26R.2

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	3.000
	
	　
	M02900A1009

	產品，植栽，支柱
	支
	1.000
	
	　
	M02900E000A

	技術工
	工
	0.004
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.011
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：養護工作，喬木類，樹高＜100cm
	單位：株
	計價代碼：0290224100

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.010
	
	　
	M02900A2009

	技術工
	工
	0.001
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.004
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：種植工作，喬木類，樹高≧100cm
	單位：株
	計價代碼：0290214200

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	植栽，客土
	M3
	0.170
	
	　
	02900B0003,*同

	　
	　
	　
	
	　
	壹.23

	養護工作，喬木類，樹高≧100cm
	株
	1.000
	
	　
	0290224200,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.27R.2

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	3.000
	
	　
	M02900A1009

	產品，植栽，支柱
	支
	3.000
	
	　
	M02900E000A

	技術工
	工
	0.004
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.045
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：養護工作，喬木類，樹高≧100cm
	單位：株
	計價代碼：0290224200

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.030
	
	　
	M02900A2009

	技術工
	工
	0.002
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.012
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：種植工作，灌木類
	單位：株
	計價代碼：0290215000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	植栽，客土
	M3
	0.050
	
	　
	02900B0003,*同

	　
	　
	　
	
	　
	壹.23

	養護工作，灌木類
	株
	1.000
	
	　
	0290225000,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.28R.2

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	2.000
	
	　
	M02900A1009

	技術工
	工
	0.004
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.011
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：養護工作，灌木類
	單位：株
	計價代碼：0290225000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.010
	
	　
	M02900A2009

	技術工
	工
	0.001
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.004
	
	　
	L000006000002

	運雜費
	式
	1.000
	
	　
	W0127130004

	合計
	株
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 株 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：種植工作，草皮類
	單位：M2
	計價代碼：0290218000

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	養護工作，地被類植栽
	M2
	1.000
	
	　
	0290223000,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.25R.1

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	2.000
	
	　
	M02900A1009

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	0.050
	
	　
	M02900A2009

	技術工
	工
	0.004
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.009
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：植草，植生帶舖植
	單位：M2
	計價代碼：0292020002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	養護工作，地被類植栽
	M2
	1.000
	
	　
	0290223000,#,*

	　
	　
	　
	
	　
	同壹.25R.1

	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	0.050
	
	　
	M02900A1009

	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	2.000
	
	　
	M02900A2009

	產品，植草，植生帶鋪植
	M2
	1.000
	
	　
	M0292020002

	產品，金屬材料，鐵線
	式
	1.000
	
	　
	M0506020004

	技術工
	工
	0.002
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.009
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，4.1≦支撐高度＜6.0m
	單位：M2
	計價代碼：0310022102

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼
	M2
	1.000
	
	　
	M0310022102

	料，4.1≦支撐高度＜6.0m
	　
	　
	
	　
	　

	技術工
	工
	0.800
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.800
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：混凝土模板及附屬品，鋼模
	單位：M2
	計價代碼：0310070002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，鋼模
	式
	1.000
	
	　
	M0310070004

	產品，金屬材料，鋼料，角鋼
	式
	1.000
	
	　
	M05060C1004

	產品，金屬材料，鋼料，鋼板
	式
	1.000
	
	　
	M05060C9004

	產品，金屬材料，鐵件，扣件
	式
	1.000
	
	　
	M05060D1004

	機具不分類，使用費
	天
	0.010
	
	　
	E000001010002

	技術工
	工
	0.028
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.020
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	


	工作項目：普通模板，一般工程用
	單位：M2
	計價代碼：0311011002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	
	　
	M0310010004

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材
	M2
	0.030
	
	　
	M0605023002

	，角材
	　
	　
	
	　
	　

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板，三夾

板(耐水)
	M2
	1.000
	
	　
	M0605092002,屬乙種模板,使用於地表上構造物或重要結構體牆身等,如設計新模板以使用5~6次為原則，並視實際使用狀況要求更新

	產品，鐵件
	KG
	0.400
	
	　
	M0609060009

	技術工
	工
	0.070
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.017
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　備註：模板固定鐵件如需註明使用螺桿或其他五金材料者，請於”編碼(備註)”欄位註明。

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：普通模板，建築
	單位：M2
	計價代碼：0311011502

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	
	　
	M0310010004

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材
	M2
	0.030
	
	　
	M0605023002

	，角材
	　
	　
	
	　
	　

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材， 

，板材
	M2
	1.000
	
	　
	M0605021002,屬丙種模板，使用於地表以下基礎，或拆模後須粉光美化者，如設計新模板以使用5~6次為原則，並視實際使用狀況要求更新

	產品，鐵件
	KG
	0.400
	
	　
	M0609060009

	技術工
	工
	0.070
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.015
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　備註：模板固定鐵件如需註明使用螺桿或其他五金材料者，請於”編碼(備註)”欄位註明。　　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：免拆模板，木質
	單位：M2
	計價代碼：0311060002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	
	　
	M0310010004

	產品，免拆模板，木質
	M2
	1.000
	
	　
	M0311060002, 屬丁種模板，如基礎底板、止滑榫、邊坡無法開挖之側溝邊模等，可一併回填者。

	產品，鐵件
	KG
	0.400
	
	　
	M0609060009

	普通工
	工
	0.015
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　備註：模板固定鐵件如需註明使用螺桿或其他五金材料者，請於”編碼(備註)”欄位註明。　　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	


	工作項目：免拆模板，鋼質
	單位：M2
	計價代碼：0311070002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	
	　
	M0310010004

	產品，免拆模板，鋼質
	M2
	1.000
	
	　
	M0311070002, 屬丁種模板，如基礎底板、止滑榫、邊坡無法開挖之側溝邊模等，可一併回填者。

	產品，鐵件
	KG
	0.400
	
	　
	M0609060009

	普通工
	工
	0.015
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　備註：模板固定鐵件如需註明使用螺桿或其他五金材料者，請於”編碼(備註)”欄位註明。　　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：清水模板
	單位：M2
	計價代碼：0311022102

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	
	　
	M0310010004

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板
	M2
	0.035
	
	　
	M0605020002

	用木材，角材
	　
	　
	
	　
	　

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板
	M2
	1.000
	
	　
	M0605092002,屬甲種

	，三夾板(耐水)
	　
	　
	
	　
	模板

	產品，鐵件
	KG
	0.400
	
	　
	M0609060009

	技術工
	工
	0.080
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.017
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　備註：模板固定鐵件如需註明使用螺桿或其他五金材料者，請於”編碼(備註)”欄位註明。　　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：造型模板
	單位：M2
	計價代碼：03110A0002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，造型模板
	M2
	1.000
	
	　
	M0311008002

	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	
	　
	M0310010004

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板
	M2
	0.045
	
	　
	M0605020002

	用木材，角材
	　
	　
	
	　
	　

	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材，

，板材
	M2
	1.000
	
	　
	M0605021002

	產品，鐵件
	KG
	0.550
	
	　
	M0609060009

	技術工
	工
	0.060
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.031
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	備註：模板固定鐵件如需註明使用螺桿或其他五金材料者，請於”編碼(備註)”欄位註明。　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：鋼筋，SD280，連工帶料
	單位：T
	計價代碼：0321030075

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，鋼筋，SD280
	T
	1.060
	
	　
	M0321030005

	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	4.000
	
	　
	M0506020009

	技術工
	工
	1.580
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.600
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	T
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 T 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：鋼筋，SD280W，連工帶料
	單位：T
	計價代碼：0321040075

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，鋼筋，SD280W
	T
	1.060
	
	　
	M0321040005

	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	4.000
	
	　
	M0506020009

	技術工
	工
	1.580
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.600
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	T
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　


	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 T 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：鋼筋，SD420，連工帶料
	單位：T
	計價代碼：0321050075

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，鋼筋，SD420
	T
	1.060
	
	　
	M0321050005

	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	4.000
	
	　
	M0506020009

	技術工
	工
	1.580
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.520
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	T
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 T 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料
	單位：T
	計價代碼：0321060075

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，鋼筋，SD420W
	T
	1.060
	
	　
	M0321060005

	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	4.000
	
	　
	M0506020009

	技術工
	工
	1.580
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.520
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	T
	1.000
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 T 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331023003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	
	
	0154010004

	混凝土泵
	時
	0.100
	
	　
	E000002600001

	混凝土振動器
	式
	1.000
	
	
	E000003100004

	混凝土養護
	式
	1.000
	
	　
	0339000004

	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2
	M3
	1.000
	
	　
	M0305042003

	技術工
	工
	0.025
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　備註：如無使用混凝土泵，建議可用”結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實”編列即可。

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331024003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	
	
	0154010004

	混凝土泵
	時
	0.100
	
	　
	E000002600001

	混凝土振動器
	式
	1.000
	
	
	E000003100004

	混凝土養護
	式
	1.000
	
	　
	0339000004

	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	1.000
	
	　
	M0305043003

	技術工
	工
	0.025
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　備註：如無使用混凝土泵，建議可用”結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實”編列即可。

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331025003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	
	
	0154010004

	混凝土泵
	時
	0.100
	
	　
	E000002600001

	混凝土振動器
	式
	1.000
	
	
	E000003100004

	混凝土養護
	式
	1.000
	
	　
	0339000004

	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2
	M3
	1.000
	
	　
	M0305044003

	技術工
	工
	0.025
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	備註：如無使用混凝土泵，建議可用”結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實”編列即可。　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331027003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	
	
	0154010004

	混凝土泵
	時
	0.100
	
	　
	E000002600001

	混凝土振動器
	式
	1.000
	
	
	E000003100004

	混凝土養護
	式
	1.000
	
	　
	0339000004

	產品，預拌混凝土材料費，280Kgf/cm2
	M3
	1.000
	
	　
	M0305046003

	技術工
	工
	0.025
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　備註：如無使用混凝土泵，建議可用”結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實”編列即可。

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331029003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	
	
	0154010004

	混凝土泵
	時
	0.100
	
	　
	E000002600001

	混凝土振動器
	式
	1.000
	
	
	E000003100004

	混凝土養護
	式
	1.000
	
	　
	0339000004

	產品，預拌混凝土材料費，350Kgf/cm2
	M3
	1.000
	
	　
	M0305048003

	技術工
	工
	0.025
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　備註：如無使用混凝土泵，建議可用”結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實”(03310200Z4)編列即可。

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：水泥砂漿，1:3
	單位：M3
	計價代碼：0406130003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，粒料，細粒料
	M3
	1.000
	
	　
	M0305022003

	產品，卜特蘭水泥，袋裝
	包
	10.000
	
	　
	M030520100A

	普通工
	工
	0.282
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：蛇籠，橢圓60cm*100cm，甲種
	單位：M
	計價代碼：0237320101

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，鍍鋅鋼線蛇籠，橢圓60cm*100cm，甲種
	M
	1.000
	
	
	M0237320101,商
購,線徑(D≧4.0mm),機編或手編,含籠身端網及間隔網,詳水利署施工規範第02373章蛇籠

	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.050
	
	
	E0000044170C1

	蛇籠，卵(塊)石
	M3
	0.523
	
	
	0237330003,現地開採,含開挖、篩取、搬運,設計尺寸25cm,容許範圍詳水利署施工規範

	產品，鐵線，鍍鋅

(產品，鐵線，鍍鋅，披覆PVC)
	KG
	1.000

(1.200)
	
	
	M0506010269,#,1.捆結用鐵線,以原狀鍍鋅鐵線者,數量以1.0kg計,線徑(D=2.3mm±0.07),詳本署施工規範第02373章蛇籠 。2.捆結用鐵線,如有被覆PVC材質者,數量以1.2kg計

	特種技術工
	工
	0.070
	
	
	L000006E00002

	技術工
	工
	0.010
	
	
	L000005000002

	普通工
	工
	0.010
	
	
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	
	W0127110004

	合計
	M
	1.000
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	


	工作項目：石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)，石塊現採
	單位：組
	計價代碼： 0237490018

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.270
	
	
	E0000044170C1

	石籠，卵(塊)石
	M3
	3.000
	
	
	0237460013,現場採取,含開挖、篩取、搬運,設計尺寸25cm,容許範圍詳水利署施工規範。2.如為商購者，另行計價。

	產品，鍍鋅鋼線箱型石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)

	M2
	16.000
	
	
	M0237490018,石籠網面材料,商購,線徑(D=4.0mm±0.08),機編含網身頂蓋及間隔網,如為其他尺寸請自行編列。

	產品，鐵線，鍍鋅
  (產品，鐵線，鍍鋅，披覆PVC)
	KG
	1.650
(1.950)
	
	
	M0506010269,#,1.捆結用鐵線以原狀鍍鋅鐵線者，數量以1.65 kg計，線徑(D=2.3mm±0.07)，詳本署施工規範第02374箱型石籠。2.捆結用鐵線如有被覆PVC材質者，數量以1.95 kg計價。

	特種技術工
	工
	0.070
	
	
	L000006E00002

	技術工
	工
	0.032
	
	
	L000005000002

	普通工
	工
	0.088
	
	
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	
	W0127110004

	合計
	組
	1.000
	　
	
	

	人工：                    機具：                
	每 組 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：拋石
	單位：M3
	計價代碼：0238100003

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，拋石，塊石
	M3
	1.000
	
	
	M02381A0003,含現地開採

	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.015
	
	
	E0000044170C1

	傾卸貨車，總重20~20.9t
	時
	0.011
	
	
	E000003420001

	零星工料
	式
	1.000
	
	
	W0127110004

	合計
	M3
	1.000
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M3 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：砌排石工，乾砌石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238613302

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，砌排石工，乾砌石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	M3
	0.250
	
	　
	M0238613302,含現地開採，依本署施工規範，以六圍砌為原則

	填空小石子
	M3
	0.063
	
	　
	M0238690003

	技術工
	工
	0.055
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.033
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：砌排石工，漿砌石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238663302

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，砌排石工，漿砌石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	M3
	0.250
	
	　
	M0238663303,含現地開採，依本署施工規範，以六圍砌為原則

	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	M3
	0.080
	
	　
	0331024003,依規範石前0.035M3，石後0.045M3

	技術工
	工
	0.055
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.033
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：砌排石工，混凝土排石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238643302

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，砌排石工，混凝土排石，(塊石，厚25cm，未含
勾縫)
	M3
	0.250
	
	　
	M0238643303,依本署規範辦理，塊石大於40CM費用另計。 

	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	M3
	0.114
	
	　
	0331024003,混凝土間隙填實量

	技術工
	工
	0.055
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.033
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：砌排石工，鋪石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238623302

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，砌排石工，鋪石，(塊石，厚25cm，未含

勾縫)
	M3
	0.250
	
	　
	M0238623303,依本署規範辦理，塊石大於40CM費用另計。本項為坡面工之底層。 

	技術工
	工
	0.017
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.033
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：砌排石工，混凝土襯排石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238643302

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，砌排石工，混凝土襯排石，(塊石，厚25cm，未

含勾縫)
	M3
	0.300
	
	　
	M0238643303,以機械襯排塊石平均粒徑30CM計價。 

	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	M3
	0.260
	
	　
	0331024003 

	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.020
	
	
	E0000044170C1

	技術工
	工
	0.020
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.020
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：伸縮縫
	單位：處
	計價代碼：0315030000B

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	產品，伸縮縫，保麗龍
	M2
	0.700
	
	
	M0315034002,保麗龍厚1~3CM

	產品，伸縮縫，填縫劑
	式
	1.000
	
	
	M0315036004，保麗龍之表底層以1~3CM填縫劑填補

	普通工
	工
	0.030
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 處 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：鋼筋，植筋
	單位：孔
	計價代碼：032100E00B

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	鋼筋，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑
	孔
	1.000
	
	
	03210000GB

	零星工料
	式
	1.000
	
	
	W0127110004

	合計
	孔
	1.000
	
	
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 孔 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：太空包填充及吊放
	單位：個
	計價代碼：0234223007

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	太空包(0.95m*0.95m*1.0m)
　
	包
　
	1.000
　
	
	
	M01510009091,商購(含運費及小搬運)

	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.020
	
	
	E0000044170C1

	技術工
	工
	0.025
	
	
	L000005000002

	工具損耗
	式
	1.000
	
	
	W0127120004

	合計
	個
	1.000
	
	
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 個 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：抿石子
	單位：M2
	計價代碼：0978200002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨
	包
	0.120
	
	
	M030521140A

	水泥砂漿，1:3，第1型水泥
	M2
	1.000
	
	
	0406131002,詳本署施工規範第09783章

	天然石3分
	KG
	12.000
	
	
	M0978200309,以宜蘭石、白雲石、蛇紋石等天然小石礫為原則，以3分石計價。

	產品，礦物填縫料
	KG
	3.000
	
	
	M0274030009,以礦物粉末為顏料與填縫料

	產品，分隔壓條
	式
	1.000
	
	
	M09220000F4

	技術工
	工
	0.250
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：洗石子
	單位：M2
	計價代碼：0978000002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨
	包
	0.120
	
	
	M030521140A

	水泥砂漿，1:3，第1型水泥
	M2
	1.000
	
	
	0406131002,詳本署施工規範第09783章

	天然石
	KG
	12.000
	
	
	M0978000009,以天然石碾碎篩料1分石計價。

	產品，礦物填縫料
	KG
	3.000
	
	
	M0274030009,以礦物粉末為顏料與填縫料

	產品，分隔壓條
	式
	1.000
	
	
	M09220000F4

	技術工
	工
	0.150
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：混凝土塊，重10t，含製作及吊放
	單位：塊
	計價代碼：02384B010A

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	M3
	4.200
	
	
	0331025003,本案例為澆置後需二次搬運範例，如防汛備料。

	產品，鋼製模板
	式
	1.000
	
	
	0311090004,非新品(含租用耗損)

	混凝土泵
	時
	0.120
	
	
	E000002600001,以租用泵送車計價，如無需使用應刪除

	吊卡車，15米-噸
	時
	0.120
	
	
	E000003E10001 

	平板車，總重35~35.9t
	時
	0.100
	
	
	E000003335001

	脫模劑
	式
	1.000
	
	
	M0305060004

	吊耳鋼筋
	式
	1.000
	
	
	M0312000004

	技術工
	工
	0.200
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	備註: 混凝土塊有三腳塊、協克塊、異型塊等及不同噸數者，應以設計圖說計價

	人工：                    機具：                
	每 塊 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：混凝土塊，重20t，製作
	單位：塊
	計價代碼：02384E010A

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	M3
	8.500
	
	
	0331025003，本案例為現場澆置無需二次搬運範例。

	產品，鋼製模板
	式
	1.000
	
	
	0311090004,非新品(含租用耗損)

	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.080
	
	
	E0000044170C1,鋼模吊運  

	傾卸貨車，總重15~15.9t
	時
	0.060
	
	
	E000003415001,鋼模運送  

	脫模劑
	式
	1.000
	
	
	M0305060004

	吊耳鋼筋
	式
	1.000
	
	
	M0312000004

	技術工
	工
	0.200
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.100
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 塊 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：濕式壓花地坪
	單位：M2
	計價代碼：0278040002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	M3
	0.200
	
	
	0331025003,以20公分計價。

	普通模板，一般工程用
	式
	1.000
	
	
	M0311011004

	混凝土泵
	時
	0.120
	
	
	E000002600001,如無需使用應刪除

	銲接鋼線網
	M2
	1.000
	
	
	#,詳施工規範

	壓花模具
	式
	1.000
	
	
	#,詳施工規範

	硬化色料
	KG
	3.000
	
	
	#,詳施工規範

	脫模粉
	KG
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	封面劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	止滑劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	技術工
	工
	0.010
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.150
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：乾式噴花地坪
	單位：M2
	計價代碼：0278040002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	紙模
	M2
	1.000
	
	
	#,詳施工規範

	接著劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	樹酯硬化料(硬化料、樹脂、水)
	KG
	3.000
	
	
	#,詳施工規範

	封面劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	技術工
	工
	0.001
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.150
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	

	工作項目：乾式壓花地坪
	單位：M2
	計價代碼： 0278040002

	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	壓花模具
	式
	1.000
	
	
	#,詳施工規範

	接著劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	樹酯硬化料(硬化料、樹脂、水)
	KG
	3.000
	
	
	#,詳施工規範

	脫模粉
	KG
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	封面劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	止滑劑
	L
	0.200
	
	
	#,詳施工規範

	技術工
	工
	0.010
	
	　
	L000005000002

	普通工
	工
	0.150
	
	　
	L000006000002

	零星工料
	式
	1.000
	
	　
	W0127110004

	合計
	M2
	1.000
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人工：                    機具：                
	每 M2 單價計
	 - 
	　

	材料：                    雜項：                
	
	
	


附錄一 編碼及基本工項資料庫
	項次
	工項代碼
	工項名稱
	單位
	單價分析

	1
	01450A10A8
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A2006鋼筋混凝土用鋼筋
	組
	

	2
	01450A11U8
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法
	組
	

	3
	01450A11W8
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3047混凝土抗彎強度試驗法（中心點載重法）
	組
	

	4
	01450A1218
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法
	組
	

	5
	01450A14SM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗方法
	次
	

	6
	01450A17KM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3251土壤粒徑分析試驗法
	次
	

	7
	01450A17LM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3252土壤含水量與密度關係試驗法
	次
	

	8
	01450A18FM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3286瀝青舖面混合料取樣法
	次
	

	9
	01450A18GM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3287瀝青粒料混合料中粒料包裹率試驗法
	次
	

	10
	01450A18HM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3288瀝青路面壓實度試驗法
	次
	

	11
	01450A18NM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3293以馬歇爾儀試驗瀝青混合料塑性流動阻力試驗法
	次
	

	12
	01450A19ZM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3337地工織物正向透水率試驗法
	次
	

	13
	01450A1A6M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法
	次
	

	14
	01450A1A9M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3346地工織物抗拉強度及伸長率試驗法（抓式法）
	次
	

	15
	01450A1B38
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗
	組
	

	16
	01450A1B58
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗
	組
	

	17
	01450A1BVM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗
	次
	

	18
	01450A1BYM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析
	次
	

	19
	01450A1BZM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗
	次
	

	20
	01450A1C1M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，硬固混凝土水溶性氯離子含量試驗
	次
	

	21
	01450A1C2M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青混凝土平整度試驗
	次
	

	22
	01450A1C3M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配粒料篩分析試驗
	次
	

	23
	01450A1C4M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配磨損試驗
	次
	

	24
	01450A1C5M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配工地密度試驗
	次
	

	25
	01450A1C6M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配壓實度試驗與厚度檢測
	次
	

	26
	01450A1C7M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，碎石級配平整度試驗
	次
	

	27
	01450A1C8M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗
	次
	

	28
	01450A1C9M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤相對密度試驗
	次
	

	29
	01450A1CAM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤分類試驗
	次
	

	30
	01450A1CBM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，PVC防水膜耐水壓試驗
	次
	

	31
	01450A1CCM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，PVC防水膜撕裂強度試驗
	次
	

	32
	01450A1CDM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚抗壓試驗
	次
	

	33
	01450A1CEM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，高壓連鎖磚吸水率試驗
	次
	

	34
	01450A1CFM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，PVC止水帶縱向抗拉強度試驗
	次
	

	35
	01450A1CGM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，PVC止水帶縱向伸長率試驗
	次
	

	36
	01450A1CHM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，PVC止水帶剪力強度試驗
	次
	

	37
	01450A1CJM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，PVC止水帶老化試驗
	次
	

	38
	01450A1CKM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚抗壓試驗
	次
	

	39
	01450A1CMM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，植草磚吸水率試驗
	次
	

	40
	01450A1CNM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，蛇籠網目大小試驗
	次
	

	41
	01450A1CPM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，蛇籠抗拉強度試驗
	次
	

	42
	01450A1CQM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，蛇籠鍍鋅量試驗
	次
	

	43
	01450A1CRM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，箱（石）籠網目大小試驗
	次
	

	44
	01450A1CSM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，箱（石）籠抗拉強度試驗
	次
	

	45
	01450A1CTM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，箱（石）籠鍍鋅量試驗
	次
	

	46
	01450ABRHM
	品質管理，試驗規範及標準，化學工業類檢驗，K6784乳化瀝青篩析試驗法
	次
	

	47
	0156040001#
	施工護欄及圍籬，垂直開口護欄
	M
	

	48
	0156460001
	施工圍籬，鋼板固定式
	M
	

	49
	01564T1001#
	施工圍籬，全阻隔式，高度≧1.8m
	M
	

	50
	01564T4001#
	施工圍籬，全阻隔式，高度≧2.4m
	M
	

	51
	01564U0001#
	施工圍籬，半阻隔式
	M
	

	52
	01564V000B#
	施工圍籬，簡易圍籬設施
	座
	

	53
	0157213002
	環境保護，空氣污染防制，防塵網
	M2
	

	54
	015723300C
	環境保護，水污染防制，洗車台設備及沉澱池
	座
	

	55
	0157234004#
	環境保護，水污染防制，洗車設備污泥清除費
	式
	

	56
	0157235004#
	環境保護，水污染防制，沉澱池設備
	式
	

	57
	0157236004#
	環境保護，水污染防制，沉澱池污泥清除費
	式
	

	58
	0157270002
	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面
	M2
	

	59
	0157280004
	環境保護，工區臨近道路維護清理
	式
	

	60
	0157290004
	環境保護，施工便道灑水
	式
	

	61
	01572B0004
	環境保護，臨時性攔砂及導排水設施
	式
	

	62
	01572C0004
	環境保護，其他環境保護措施
	式
	

	63
	01572D0004
	環境保護，沖洗設備
	式
	

	64
	01572F0004
	環境保護，工地灑水費
	式
	

	65
	0157400094
	職業安全衛生，維護費
	式
	

	66
	015743000E
	職業安全衛生，教育訓練
	次
	

	67
	015831110A
	工程告示牌，鋁質，長120cmx寬75cm
	面
	

	68
	015831120A
	工程告示牌，鋁質，長300cmx寬170cm
	面
	

	69
	015831130A
	工程告示牌，鋁質，長500cmx寬320cm
	面
	

	70
	0221810001
	鑽探與取樣，土壤層
	M
	

	71
	0221820001
	鑽探與取樣，卵礫石層
	M
	

	72
	0222013703
	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，混凝土
	M3
	

	73
	0222013803
	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，鋼筋混凝土
	M3
	

	74
	0222013903
	機械拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)，漿砌卵石
	M3
	

	75
	022552303D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=3m，打拔
	支
	

	76
	02255230YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=3m，打設
	支
	

	77
	022552403D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=4m，打拔
	支
	

	78
	02255240YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=4m，打設
	支
	

	79
	022552503D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=5m，打拔
	支
	

	80
	02255250YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=5m，打設
	支
	

	81
	022552603D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，打拔
	支
	

	82
	02255260YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，打設
	支
	

	83
	022552703D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=7m，打拔
	支
	

	84
	02255270YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=7m，打設
	支
	

	85
	022552A03D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=10m，打拔
	支
	

	86
	022552A0YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=10m，打設
	支
	

	87
	022553303D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=3m，打拔
	支
	

	88
	02255330YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=3m，打設
	支
	

	89
	022553403D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=4m，打拔
	支
	

	90
	02255340YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=4m，打設
	支
	

	91
	022553503D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=5m，打拔
	支
	

	92
	02255350YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=5m，打設
	支
	

	93
	022553603D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=6m，打拔
	支
	

	94
	02255360YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=6m，打設
	支
	

	95
	022553703D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=7m，打拔
	支
	

	96
	02255370YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=7m，打設
	支
	

	97
	022553A03D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=10m，打拔
	支
	

	98
	022553A0YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=10m，打設
	支
	

	99
	022554053D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=5m，打拔
	支
	

	100
	02255405YD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=5m，打設
	支
	

	101
	022554093D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打拔
	支
	

	102
	02255409YD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，打設
	支
	

	103
	0225540A3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=10m，打拔
	支
	

	104
	0225540AYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=10m，打設
	支
	

	105
	0225540B3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=11m，打拔
	支
	

	106
	0225540BYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=11m，打設
	支
	

	107
	0225540D3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔
	支
	

	108
	0225540DYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打設
	支
	

	109
	0225540F3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=15m，打拔
	支
	

	110
	0225540FYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=15m，打設
	支
	

	111
	0225540G3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m，打拔
	支
	

	112
	0225540GYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m，打設
	支
	

	113
	0225540K3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=19m，打拔
	支
	

	114
	0225540KYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=19m，打設
	支
	

	115
	0225540M3D
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=21m，打拔
	支
	

	116
	0225540MYD
	臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=21m，打設
	支
	

	117
	022555303D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=3m，打拔
	支
	

	118
	02255530YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=3m，打設
	支
	

	119
	022555403D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=4m，打拔
	支
	

	120
	02255540YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=4m，打設
	支
	

	121
	022555503D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=5m，打拔
	支
	

	122
	02255550YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=5m，打設
	支
	

	123
	022555603D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=6m，打拔
	支
	

	124
	02255560YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=6m，打設
	支
	

	125
	022555703D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=7m，打拔
	支
	

	126
	02255570YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=7m，打設
	支
	

	127
	022555A03D
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=10m，打拔
	支
	

	128
	022555A0YD
	臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=10m，打設
	支
	

	129
	02255605YD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=5m，打設
	支
	

	130
	02255609YD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=9m，打設
	支
	

	131
	0225560AYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=10m，打設
	支
	

	132
	0225560BYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=11m，打設
	支
	

	133
	0225560DYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=13m，打設
	支
	

	134
	0225560FYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=15m，打設
	支
	

	135
	0225560GYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=16m，打設
	支
	

	136
	0225560KYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=19m，打設
	支
	

	137
	0225560MYD
	臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=21m，打設
	支
	

	138
	02300A0003
	土方工作，挖岩方(挖硬岩)
	M3
	

	139
	02300B0003
	土方工作，挖岩方(挖軟岩)
	M3
	

	140
	02300C0003#
	土方工作，純挖方
	M3
	

	141
	02300D0003#
	土方工作，純填方
	M3
	

	142
	02300E0003
	土方工作，挖填方
	M3
	

	143
	02300F0003#
	土方工作，回填方
	M3
	

	144
	02300G0003#
	土方工作，近運填方
	M3
	

	145
	02300F0003#
	土方工作，遠運填方
	M3
	

	146
	0231610703
	構造物開挖，軟弱地質，機械挖
	M3
	

	147
	0231620703
	構造物開挖，砂土礫石，機械挖
	M3
	

	148
	0231630703
	構造物開挖，卵石，機械挖
	M3
	

	149
	0231640703
	構造物開挖，軟岩，機械挖
	M3
	

	150
	0231650703
	構造物開挖，硬岩，機械挖
	M3
	

	151
	0231660703
	構造物開挖，複合地質，機械挖
	M3
	

	152
	0231740003
	構造物回填，回填及夯實(實際)
	M3
	

	153
	0231911003
	選擇材料回填，透水材料，砂
	M3
	＊

	154
	0231912003
	選擇材料回填，透水材料，礫石
	M3
	＊

	155
	0231913003
	選擇材料回填，透水材料，碎石
	M3
	＊

	156
	0231919003
	選擇材料回填，透水材料，塊石
	M3
	＊

	157
	0231921003
	選擇材料回填，級配粒料，碎石級配
	M3
	＊

	158
	0231922003
	選擇材料回填，級配粒料，天然級配
	M3
	＊

	159
	0232110003
	基地及路幅開挖，軟弱地質
	M3
	

	160
	0232120003
	基地及路幅開挖，砂土礫石
	M3
	

	161
	0232130003
	基地及路幅開挖，卵石
	M3
	

	162
	0232140003
	基地及路幅開挖，軟岩
	M3
	

	163
	0232150003
	基地及路幅開挖，硬岩
	M3
	

	164
	0232160003
	基地及路幅開挖，複合地質
	M3
	

	165
	0232200103#
	借土，近運利用
	M3
	

	166
	0232200203#
	借土，遠運處理
	M3
	

	167
	0232310003
	棄土，餘方近運利用
	M3
	＊

	168
	0232330003
	棄土，餘方遠運處理(含水土保持)
	M3
	

	169
	0232350003
	棄土，餘方遠運處理(未含水土保持)
	M3
	

	170
	02372A0002
	加勁格網
	M2
	

	171
	0237310001
	蛇籠，橢圓40cm*67cm
	M
	

	172
	0237320001
	蛇籠，橢圓60cm*100cm
	M
	

	173
	0237430018
	石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型) ，石塊現採
	組
	

	174
	0237430028
	石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型)，石塊外購
	組
	

	175
	0237480018
	石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型) ，石塊現採
	組
	

	176
	0237480028
	石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)，石塊外購
	組
	

	177
	0237490018
	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)，石塊現採
	組
	

	178
	0237490028
	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)，石塊外購
	組
	

	179
	02374A0018
	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)， 石塊現採
	組
	

	180
	02374A0028
	石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)，石塊外購
	組
	

	181
	02374B0018
	石籠，1.0m × 0.5m ×1.0m(箱型) ，石塊現採
	組
	

	182
	02374B0028
	石籠，1.0m × 0.5m ×1.0m(箱型)，石塊外購
	組
	

	183
	02374C0018
	石籠，1.0m × 0.5m ×2.0m(箱型)， 石塊現採
	組
	

	184
	02374C0028
	石籠，1.0m × 0.5m ×2.0m(箱型)， 石塊外購
	組
	

	185
	02374D0018
	石籠，1.0m × 0.5m ×3.0m(箱型) ，石塊現採
	組
	

	186
	02374D0028
	石籠，1.0m × 0.5m ×3.0m(箱型) ，石塊外購
	組
	

	187
	02374E0018
	石籠，1.0m × 0.5m ×4.0m(箱型) 石塊現採
	組
	

	188
	02374E0028
	石籠，1.0m × 0.5m ×4.0m(箱型) 石塊外購
	組
	

	189
	0238510102
	坡面工，混凝土，厚10cm
	M2
	

	190
	0238510202
	坡面工，混凝土，厚15cm
	M2
	

	191
	0238510302
	坡面工，混凝土，厚20cm
	M2
	＊

	192
	0238510402
	坡面工，混凝土，厚25cm
	M2
	

	193
	0238510502
	坡面工，混凝土，厚30cm
	M2
	＊

	194
	0238620102
	砌排石工，舖石，卵石
	M2
	

	195
	0238622102
	砌排石工，舖石，塊石
	M2
	

	196
	0238623202
	砌排石工，舖石，(塊石，厚20cm，未含勾縫)
	M2
	＊

	197
	0238623302
	砌排石工，舖石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	M2
	＊

	198
	0238623402
	砌排石工，舖石，(塊石，厚30cm，未含勾縫)
	M2
	＊

	199
	0238624102
	砌排石工，舖石，大塊石
	M2
	

	200
	0238626102
	砌排石工，舖石，巨石
	M2
	

	201
	0238628102
	砌排石工，舖石，卵石(或礫石)
	M2
	

	202
	023862A102#
	砌排石工，舖石，角石
	M2
	

	203
	0238630202
	砌排石工，混凝土砌石，(卵石，含勾縫)
	M2
	

	204
	0238632202
	砌排石工，混凝土砌石，(塊石，含勾縫)
	M2
	

	205
	0238634202
	砌排石工，混凝土砌石，(大塊石，含勾縫)
	M2
	

	206
	0238636202
	砌排石工，混凝土砌石，(巨石，含勾縫)
	M2
	

	207
	023863A202#
	砌排石工，混凝土砌石，(角石，含勾縫)
	M2
	

	208
	0238660102
	砌排石工，漿砌石，卵石
	M2
	

	209
	02742000A3
	瀝青混凝土舖面，舖築及滾壓
	M3
	

	210
	027420D002
	瀝青混凝土舖面，厚5cm
	M2
	＊

	211
	027420G002
	瀝青混凝土舖面，厚8cm
	M2
	＊

	212
	027420H002
	瀝青混凝土舖面，厚10cm
	M2
	

	213
	02742100A5
	瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，舖築及滾壓
	T
	＊

	214
	0274213B03
	瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，粗粒料19.0mm，針入度60～70
	M3
	＊

	215
	0274500019
	瀝青透層，拌和廠保溫設備及加溫等(透層用)
	kg
	

	216
	0274510002
	瀝青透層，中凝油溶瀝青
	M2
	＊

	217
	0274512002
	瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70
	M2
	＊

	218
	0274530002
	瀝青透層，乳化瀝青
	M2
	＊

	219
	0274700019
	瀝青黏層，拌和廠保溫設備及加溫等(黏層用)
	kg
	

	220
	0274711002
	瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70
	M2
	＊

	221
	0274720002
	瀝青黏層，乳化瀝青
	M2
	＊

	222
	0274725002
	瀝青黏層，乳化瀝青，CRS-1
	M2
	＊

	223
	02900B0003
	植栽，客土
	M3
	＊

	224
	0290211000#
	種植工作，草本類植栽
	株
	＊

	225
	0290213000#
	種植工作，地被類植栽
	M2
	＊

	226
	0290214100#
	種植工作，喬木類，樹高＜100cm
	株
	＊

	227
	0290214200#
	種植工作，喬木類，樹高≧100cm
	株
	＊

	228
	0290215000#
	種植工作，灌木類
	株
	＊

	229
	0290218000#
	種植工作，草皮類
	M2
	＊

	230
	0290221000#
	養護工作，草本類植栽
	株
	＊

	231
	0290223000#
	養護工作，地被類植栽
	M2
	＊

	232
	0290224100#
	養護工作，喬木類，樹高＜100cm
	株
	＊

	233
	0290224200#
	養護工作，喬木類，樹高≧100cm
	株
	＊

	234
	0290225000#
	養護工作，灌木類
	株
	＊

	235
	0292020002
	植草，植生帶舖植
	M2
	＊

	236
	0296101005
	瀝青混凝土面層刨除，刨除料剩餘價值折價費
	T
	

	237
	0296600003
	再生瀝青混凝土
	M3
	

	238
	0296600005
	再生瀝青混凝土
	T
	＊

	239
	02966000A3
	再生瀝青混凝土鋪面，拌和費
	M3
	

	240
	02966200B4
	再生瀝青混凝土，(密級配，40%回收料)，舖築及滾壓
	M3
	＊

	241
	02966200C4
	再生瀝青混凝土，(密級配，40%回收料)，運費
	M3
	

	242
	0310022102
	混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，4.1≦支撐高度＜6.0m
	M2
	＊

	243
	0310070002
	混凝土模板及附屬品，鋼模
	M2
	＊

	244
	0311010002
	普通模板
	M2
	＊

	245
	0311011002
	普通模板，一般工程
	M2
	＊

	246
	0311011502
	普通模板，建築
	M2
	＊

	247
	0311022102
	清水模板
	M2
	＊

	248
	0311060002
	免拆模板，木質
	M2
	

	249
	03110A0002
	造型模板
	M2
	＊

	250
	0315030001
	混凝土附屬品，伸縮縫
	M
	

	251
	0321030075
	鋼筋，SD280，連工帶料
	T
	＊

	252
	032103E20C
	鋼筋，SD280，植筋，D10mm
	處
	

	253
	032103E30C
	鋼筋，SD280，植筋，D13mm
	處
	

	254
	032103E40C
	鋼筋，SD280，植筋，D16mm
	處
	

	255
	0321040075
	鋼筋，SD280W，連工帶料
	T
	＊

	256
	0321050075
	鋼筋，SD420，連工帶料
	T
	＊

	257
	032105E50C
	鋼筋，SD280，植筋，D19mm
	處
	

	258
	0321060075
	鋼筋，SD420W，連工帶料
	T
	＊

	259
	0322005125
	銲接鋼線網，D=5.00mm，10x10cm
	T
	

	260
	0322005185
	銲接鋼線網，D=5.00mm，20x20cm
	T
	

	261
	03220051C5
	銲接鋼線網，D=5.00mm，25*25cm
	T
	

	262
	03310200Z4
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實
	式
	

	263
	0331023003
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2
	M3
	＊

	264
	0331024003
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	M3
	＊

	265
	0331025003
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	M3
	＊

	266
	0331027003
	結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2
	M3
	＊

	267
	0331029003
	結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2
	M3
	＊

	268
	0331049003
	結構用混凝土，(預拌，水中)，350kg/cm2
	M3
	

	269
	0339000004
	混凝土養護
	式
	

	270
	03400C102A
	預鑄混凝土，異型塊，5T，含製作及吊放
	塊
	

	271
	03400C103A
	預鑄混凝土，異型塊，5T，製作
	塊
	

	272
	03400C105A
	預鑄混凝土，異型塊，5T，運搬
	塊
	

	273
	03400C106A
	預鑄混凝土，異型塊，5T，吊放
	塊
	

	274
	03400C202A
	預鑄混凝土，異型塊，10T，含製作及吊放
	塊
	

	275
	03400C203A
	預鑄混凝土，異型塊，10T，製作
	塊
	

	276
	03400C205A
	預鑄混凝土，異型塊，10T，運搬
	塊
	

	277
	03400C206A
	預鑄混凝土，異型塊，10T，吊放
	塊
	

	278
	03400C302A
	預鑄混凝土，異型塊，15T，含製作及吊放
	塊
	

	279
	03400C303A
	預鑄混凝土，異型塊，15T，製作
	塊
	

	280
	03400C305A
	預鑄混凝土，異型塊，15T，運搬
	塊
	

	281
	03400C306A
	預鑄混凝土，異型塊，15T，吊放
	塊
	

	282
	03400C402A
	預鑄混凝土，異型塊，20T，含製作及吊放
	塊
	

	283
	03400C403A
	預鑄混凝土，異型塊，20T，製作
	塊
	

	284
	03400C405A
	預鑄混凝土，異型塊，20T，運搬
	塊
	

	285
	03400C406A
	預鑄混凝土，異型塊，20T，吊放
	塊
	

	286
	03400C502A
	預鑄混凝土，異型塊，2T，含製作及吊放
	塊
	

	287
	03400C503A#
	預鑄混凝土，異型塊，2T，製作
	塊
	

	288
	03400C505A#
	預鑄混凝土，異型塊，2T，運搬
	塊
	

	289
	03400C506A#
	預鑄混凝土，異型塊，2T，吊放
	塊
	

	290
	03400C506A#
	預鑄混凝土，異型塊，2T，吊放
	塊
	

	291
	03400C507A#
	預鑄混凝土，異型塊，2T，堆積
	塊
	

	292
	03400C602A#
	預鑄混凝土，異型塊，7T，含製作及吊放
	塊
	

	293
	03400C603A#
	預鑄混凝土，異型塊，7T，製作
	塊
	

	294
	03400C605A#
	預鑄混凝土，異型塊，7T，運搬
	塊
	

	295
	03400C606A#
	預鑄混凝土，異型塊，7T，吊放
	塊
	

	296
	03400C702A#
	預鑄混凝土，異型塊，8T，含製作及吊放
	塊
	

	297
	03400C703A#
	預鑄混凝土，異型塊，8T，製作
	塊
	

	298
	03400C705A#
	預鑄混凝土，異型塊，8T，運搬
	塊
	

	299
	03400C706A#
	預鑄混凝土，異型塊，8T，吊放
	塊
	

	300
	0406130003
	水泥砂漿，1:3
	M3
	＊

	301
	0406130204
	水泥砂漿，1：3，勾縫
	式
	

	302
	E000001010002
	機具不分類，使用費
	天
	

	303
	E000002421501
	裝料機，膠輪式，1.50~1.59m3
	時
	

	304
	E000002500AA1
	曳引鏟土機，1.0M3，車輪式
	時
	

	305
	E000002500BA1
	曳引鏟土機，1.2M3，車輪式
	時
	

	306
	E000002500CA1
	曳引鏟土機，1.5M3，車輪式
	時
	

	307
	E000002500DA1
	曳引鏟土機，3.0M3，車輪式
	時
	

	308
	E000002700001
	瀝青混凝土舖裝機
	時
	

	309
	E000002700002
	瀝青混凝土舖裝機
	天
	

	310
	E000002800001
	灑水車
	時
	

	311
	E000002880001
	灑水車，8.0~8.9m3
	時
	

	312
	E000003100001
	混凝土振動器
	時
	

	313
	E000003400002
	傾卸貨車
	天
	

	314
	E000003415001
	傾卸貨車，總重15~15.9t
	時
	

	315
	E000003420001
	傾卸貨車，總重20~20.9t
	時
	

	316
	E000003435001
	傾卸貨車，總重35~35.9t
	時
	

	317
	E000003E10001
	吊卡車，15米-噸
	時
	

	318
	E000004110601
	推土機，履帶式，60~69KW
	時
	

	319
	E000004111201
	推土機，履帶式，120~129KW
	時
	

	320
	E000004111601
	推土機，履帶式，160~169KW
	時
	

	321
	E000004112501
	推土機，履帶式，250~259KW
	時
	

	322
	E000004407001
	開挖機，0.70~0.79m3
	時
	

	323
	E000004410711
	開挖機，履帶式，70~79KW，（作為破碎機用）
	時
	

	324
	E0000044120A1
	開挖機，履帶式，0.20~0.29m3，總重6.2噸
	時
	

	325
	E0000044140B1
	開挖機，履帶式，0.40~0.49m3，總重12噸
	時
	

	326
	E0000044170C1
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	

	327
	E00000441C0D1
	開挖機，履帶式，1.20~1.29m3，總重30噸
	時
	

	328
	E000005700001
	機動平土機
	時
	

	329
	E000006100001
	液化瀝青撒佈機
	時
	

	330
	E000006500001#
	壓路機
	時
	

	331
	E000006500002#
	壓路機
	天
	

	332
	E000006600001
	膠輪壓路機
	時
	

	333
	E000006618001
	膠輪壓路機，自走式，8-20t
	時
	

	334
	E000006702001
	鐵輪壓路機，10~12t
	時
	

	335
	E000006711001
	鐵輪壓路機，二輪自走式，8-10t
	時
	

	336
	E000006722001
	鐵輪壓路機，三輪自走式，10-12t
	時
	

	337
	L000005000002
	技術工
	工
	

	338
	L000006000002
	普通工
	工
	

	339
	L000006E00002
	特種技工
	工
	

	340
	L000006F00002#
	半技工
	工
	

	341
	M0152100002
	產品，施工中安全防護網
	M2
	

	342
	M01522B000B
	產品，工地臨時建築設施，臨時廁所
	座
	

	343
	M0155600007
	產品，交通錐
	個
	

	344
	M015568510A
	產品，施工警示燈號，旋轉警告燈號，支架式
	座
	

	345
	M0155691001
	產品，臨時指揮設施，指揮紅旗
	M
	

	346
	M01556C100A
	產品，紐澤西護欄，活動式
	座
	

	347
	M01556D000D#
	產品，夜間照明燈具
	盞
	

	348
	M01556E000D#
	產品，停電自動照明燈
	盞
	

	349
	M0156450008
	產品，施工圍籬，移動式
	組
	

	350
	M01564S0008
	產品，施工圍籬，鏤空式
	組
	

	351
	M015742D10P#
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣
	件
	

	352
	M015742D407
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈
	個
	

	353
	M015742D501
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索
	M
	

	354
	M015820000B#
	產品，施工警告標示
	面
	

	355
	M022552300D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=3m
	支
	

	356
	M02255230FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=3m，(租金，3.0月)
	支
	

	357
	M022552400D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=4m
	支
	

	358
	M02255240FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=4m，(租金，3.0月)
	支
	

	359
	M022552500D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=5m
	支
	

	360
	M02255250FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=5m，(租金，3.0月)
	支
	

	361
	M022552600D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m
	支
	

	362
	M02255260FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=6m，(租金，3.0月)
	支
	

	363
	M022552700D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=7m
	支
	

	364
	M02255270FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=7m，(租金，3.0月)
	支
	

	365
	M022552A00D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=10m
	支
	

	366
	M022552A0FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 37kg/m，L=10m，(租金，3.0月)
	支
	

	367
	M022553300D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=3m
	支
	

	368
	M02255330FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=3m，(租金，3.0月)
	支
	

	369
	M022553400D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=4m
	支
	

	370
	M02255340FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=4m，(租金，3.0月)
	支
	

	371
	M022553500D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=5m
	支
	

	372
	M02255350FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=5m，(租金，3.0月)
	支
	

	373
	M022553600D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=6m
	支
	

	374
	M02255360FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=6m，(租金，3.0月)
	支
	

	375
	M022553700D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=7m
	支
	

	376
	M02255370FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=7m，(租金，3.0月)
	支
	

	377
	M022553A00D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=10m
	支
	

	378
	M022553A0FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=10m，(租金，3.0月)
	支
	

	379
	M022554053C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=5m
	片
	

	380
	M022554059B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=5m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	381
	M022554093C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m
	片
	

	382
	M022554099B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=9m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	383
	M0225540A3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=10m
	片
	

	384
	M0225540A9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=10m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	385
	M0225540B3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=11m
	片
	

	386
	M0225540B9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=11m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	387
	M0225540D3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m
	片
	

	388
	M0225540D9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	389
	M0225540F3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=15m
	片
	

	390
	M0225540F9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=15m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	391
	M0225540G3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m
	片
	

	392
	M0225540G9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=16m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	393
	M0225540K3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=19m
	片
	

	394
	M0225540K9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=19m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	395
	M0225540M3C
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=21m
	片
	

	396
	M0225540M9B
	產品，臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=21m，(租金，3.0月)
	片/月
	

	397
	M022555300D#
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=3m
	支
	

	398
	M02255530FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=3m，(租金，3.0月)
	支
	

	399
	M022555400D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=4m
	支
	

	400
	M02255540FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=4m，(租金，3.0月)
	支
	

	401
	M022555500D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=5m
	支
	

	402
	M02255550FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=5m，(租金，3.0月)
	支
	

	403
	M022555600D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=6m
	支
	

	404
	M02255560FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=6m，(租金，3.0月)
	支
	

	405
	M022555700D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=7m
	支
	

	406
	M02255570FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=7m，(租金，3.0月)
	支
	

	407
	M022555A00D
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=10m
	支
	

	408
	M022555A0FD
	產品，臨時擋土樁設施，鋼軌樁 42kg/m，L=10m，(租金，3.0月)
	支
	

	409
	M022556050D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=5m
	片
	

	410
	M022556090D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=9m
	片
	

	411
	M0225560A0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=10m
	片
	

	412
	M0225560B0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=11m
	片
	

	413
	M0225560D0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=13m
	片
	

	414
	M0225560F0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=15m
	片
	

	415
	M0225560G0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=16m
	片
	

	416
	M0225560K0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=19m
	片
	

	417
	M0225560M0D
	產品，臨時擋土樁設施，塑鋼板樁，L=21m
	片
	

	418
	M0231911003
	產品，選擇材料回填，透水材料，砂
	M3
	

	419
	M0231912003
	產品，選擇材料回填，透水材料，礫石
	M3
	

	420
	M0231913003
	產品，選擇材料回填，透水材料，碎石
	M3
	

	421
	M0231914003
	產品，選擇材料回填，透水材料，卵石
	M3
	

	422
	M0231919003
	產品，選擇材料回填，透水材料，塊石
	M3
	

	423
	M023191F003
	產品，選擇材料回填，透水材料，大塊石
	M3
	

	424
	M0231920003
	產品，選擇材料回填，級配材料
	M3
	

	425
	M0231921003
	產品，選擇材料回填，級配粒料，碎石級配
	M3
	

	426
	M0231922003
	產品，選擇材料回填，級配粒料，天然級配
	M3
	

	427
	M0237430008
	產品，石籠，1.0m × 1.0m ×1.0m(箱型)
	M2
	

	428
	M0237470008
	產品，石籠，1.0m × 1.0m ×2.0m(箱型)
	M2
	

	429
	M0237480008
	產品，石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)
	M2
	

	430
	M0237490008
	產品，石籠，1.0m × 1.0m ×4.0m(箱型)
	M2
	

	431
	M02374A0008
	產品，石籠，1.0m × 0.5m ×1.0m(箱型)
	M2
	

	432
	M02374B0008
	產品，石籠，1.0m × 0.5m ×2.0m(箱型)
	M2
	

	433
	M02374C0008
	產品，石籠，1.0m × 0.5m ×3.0m(箱型)
	M2
	

	434
	M02374D0008
	產品，石籠，1.0m × 0.5m ×4.0m(箱型)
	M2
	

	435
	M02381A0003
	產品，拋石，塊石
	M3
	

	436
	M02381B0002
	產品，拋石，卵石
	M3
	

	437
	M02381C0002
	產品，拋石，角石
	M3
	

	438
	M02381D0003#
	產品，拋石，大塊石
	M3
	

	439
	M0238623203
	產品，砌排石工，舖石，(塊石，厚20cm，未含勾縫)
	M3
	

	440
	M0238623303
	產品，砌排石工，舖石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	M3
	

	441
	M0238623403
	產品，砌排石工，舖石，(塊石，厚30cm，未含勾縫)
	M3
	

	442
	M0246200009
	產品，H型鋼樁
	KG
	

	443
	M0250610001
	產品，平面式塑膠警示帶
	M
	

	444
	M0272210003
	產品，級配粒料基層，碎石級配
	M3
	

	445
	M02742100B5
	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，合材費
	T
	

	446
	M0274213033
	產品， 瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，粗粒料19.0mm，工地交貨
	M3
	

	447
	M027421D035
	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，厚5cm，工地交貨
	T
	

	448
	M0274510009
	產品，瀝青透層，中凝油溶瀝青
	KG
	

	449
	M0274512009
	產品，瀝青透層，中凝油溶瀝青，MC-70
	KG
	

	450
	M0274530009
	產品，瀝青透層，乳化瀝青
	KG
	

	451
	M0274711009
	產品，瀝青黏層，快凝油溶瀝青，RC-70
	KG
	

	452
	M0274720009
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	KG
	

	453
	M0274725009
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青，CRS-1
	KG
	

	454
	M0278300002
	產品，預鑄連鎖型單元磚舖面
	M2
	

	455
	M0279400302
	產品，透水性鋪面，植草磚
	M2
	

	456
	M0290015002
	產品，植栽，覆土工料，草蓆
	M2
	

	457
	M02900A1009
	產品，植栽，肥料，有機肥料
	KG
	

	458
	M02900A2009
	產品，植栽，肥料，化學肥料
	KG
	

	459
	M02900B0003
	產品，植栽，客土
	M3
	

	460
	M02900E000A
	產品，植栽，支柱
	支
	

	461
	M02920000C2
	產品，植草，聖奧古斯丁草
	M2
	

	462
	M0292000H09
	產品，植草，種籽
	KG
	

	463
	M0292000H62
	產品，植草，種籽，百喜草
	M2
	

	464
	M0292000H72
	產品，植草，種籽，百慕達草
	M2
	

	465
	M0292000H92
	產品，植草，種籽，假儉草
	M2
	

	466
	M0292000J12
	產品，植草，鋪植草皮，朝鮮草
	M2
	

	467
	M0292000J72
	產品，植草，鋪植草皮，百慕達草
	M2
	

	468
	M0292000J92
	產品，植草，鋪植草皮，假儉草
	M2
	

	469
	M0292000K02
	產品，植草，菱形鋼線網或乙烯網
	M2
	

	470
	M0292020002
	產品，植草，植生帶鋪植
	M2
	

	471
	M0292070001
	產品，植草，打樁編柵法
	M
	

	472
	M0292212003
	產品，腎蕨，13cm≦容器直徑<16cm
	株
	

	473
	M029221A001
	產品，紫絹莧，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	474
	M029221B001
	產品，法國莧，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	475
	M029221C001
	產品，紅毛莧，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	476
	M0292232650
	產品，番茉莉，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm
	株
	

	477
	M029223B500
	產品，珊瑚藤，50≦高度＜60cm
	株
	

	478
	M029227D440
	產品，斑葉月桃，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm
	株
	

	479
	M029227J440
	產品，蝴蝶薑，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm
	株
	

	480
	M029228H000
	產品，玉龍草
	株
	

	481
	M029228K001
	產品，白紋草，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	482
	M0292291000
	產品，美人蕉
	株
	

	483
	M029229A440
	產品，文珠蘭，40≦高度＜50cm，30≦寬度＜40cm
	株
	

	484
	M029229F000
	產品，蔥蘭
	株
	

	485
	M029229G000
	產品，韭蘭
	株
	

	486
	M02922AA650
	產品，龍舌蘭，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm
	株
	

	487
	M02922AB650
	產品，白邊龍舌蘭，60≦高度＜70cm，40≦寬度＜50cm
	株
	

	488
	M02922AG000
	產品，虎尾蘭
	株
	

	489
	M02922AK660
	產品，王蘭，60≦高度＜70cm，50≦寬度
	株
	

	490
	M02922B1000
	產品，海芋
	株
	

	491
	M02922BE003
	產品，合果芋，13cm≦容器直徑<16cm
	株
	

	492
	M02922D1100
	產品，台灣鳶尾，高度＜20cm
	株
	

	493
	M02922D2305
	產品，巴西鳶尾，30≦高度＜40cm，19cm≦容器直徑<22cm
	株
	

	494
	M0292312000
	產品，南美蟛蜞菊
	株
	

	495
	M0292392001
	產品，紫錦草，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	496
	M0292394001
	產品，小蚌蘭，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	497
	M0292395001
	產品，吊竹草，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	498
	M029318H230
	產品，黃金榕，30 ≦ 樹高 < 60㎝，30≦樹幅＜40cm
	株
	

	499
	M029318H340
	產品，黃金榕，60 ≦ 樹高 < 90㎝，40≦樹幅＜50cm
	株
	

	500
	M029319A230
	產品，台灣海桐，30≦樹高＜60cm，30≦樹幅＜40cm
	株
	

	501
	M029319A350
	產品，台灣海桐，60≦樹高＜90cm，50≦樹幅＜60cm
	株
	

	502
	M02931A8230
	產品，仙戟變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	503
	M02931A8350
	產品，仙戟變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	504
	M02931A9230
	產品，撒金變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	505
	M02931A9350
	產品，撒金變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	506
	M02931AA230
	產品，彩霞變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	507
	M02931AA350
	產品，彩霞變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	508
	M02931AB230
	產品，流星變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	509
	M02931AB350
	產品，流星變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	510
	M02931AC230
	產品，龜甲變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	511
	M02931AC350
	產品，龜甲變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	512
	M02931AD230
	產品，雙星變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	513
	M02931AD350
	產品，雙星變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	514
	M02931AF230
	產品，亞歷山大變葉木，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	515
	M02931AF350
	產品，亞歷山大變葉木，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	516
	M02931DJ200
	產品，番石榴，30 ≦ 樹高 < 60㎝
	株
	

	517
	M0293281300
	產品，九重葛，60 ≦ 高度 < 90㎝
	株
	

	518
	M029328K350
	產品，扶桑，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	519
	M029328K370
	產品，扶桑，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm
	株
	

	520
	M02932A1230
	產品，威氏鐵莧，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	521
	M02932JC350
	產品，月橘，60 ≦ 高度 < 90㎝，50≦寬度＜60cm
	株
	

	522
	M02932LM370
	產品，齒葉木犀，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm
	株
	

	523
	M02932LM580
	產品，齒葉木犀，120 ≦ 高度 < 150㎝，80≦寬度＜90cm
	株
	

	524
	M02932LN370
	產品，小葉木犀，60 ≦ 高度 < 90㎝，70≦寬度＜80cm
	株
	

	525
	M02932LN580
	產品，小葉木犀，120 ≦ 高度 < 150㎝，80≦寬度＜90cm
	株
	

	526
	M02932MB300
	產品，軟枝黃蟬，60 ≦ 高度 < 90㎝
	株
	

	527
	M02932MG560
	產品，夾竹桃，120 ≦ 高度 < 150㎝，60≦寬度＜70cm
	株
	

	528
	M02932N2110
	產品，六月雪，高度＜30㎝，寬度＜20cm
	株
	

	529
	M02932N7230
	產品，矮仙丹，30 ≦ 高度 < 60㎝，30≦寬度＜40cm
	株
	

	530
	M02932P2300
	產品，洋凌霄，60 ≦ 高度 < 90㎝
	株
	

	531
	M02932Q8001
	產品，馬纓丹，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	532
	M02932S3005
	產品，小蝦花，19cm≦容器
	株
	

	533
	M02932S4005
	產品，黃蝦花，19cm≦容器
	株
	

	534
	M029342B500
	產品，龍吐珠，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝
	株
	

	535
	M0293441300
	產品，爬牆虎，30 ≦ 高度(枝長) < 40㎝
	株
	

	536
	M029344A101
	產品，薛荔，高度(枝長)＜20㎝，容器直徑＜10cm盆苗
	株
	

	537
	M029345A500
	產品，炮杖花，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝
	株
	

	538
	M029345A600
	產品，炮杖花，60 ≦ 高度(枝長) < 80㎝
	株
	

	539
	M029345A700
	產品，炮杖花，80 ≦ 高度(枝長) < 100㎝
	株
	

	540
	M029345B500
	產品，蒜香藤，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝
	株
	

	541
	M0293461500
	產品，使君子，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝
	株
	

	542
	M0293491500
	產品，大鄧伯花，50 ≦ 高度(枝長) < 60㎝
	株
	

	543
	M0305021003
	產品，粒料，粗粒料
	M3
	

	544
	M0305021005
	產品，粒料，粗粒料
	T
	

	545
	M0305022003
	產品，粒料，細粒料
	M3
	

	546
	M0305022103
	產品，粒料，細粒料，(粗砂，拌合用)
	M3
	

	547
	M0305022113
	產品，粒料，細粒料，粗砂(細骨材)，拌合用
	M3
	

	548
	M0305040003
	產品，預拌混凝土材料費
	M3
	

	549
	M0305042003
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2
	M3
	

	550
	M0305043003
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	

	551
	M0305044003
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2
	M3
	

	552
	M0305046003
	產品，預拌混凝土材料費，280Kgf/cm2
	M3
	

	553
	M0305048003
	產品，預拌混凝土材料費，350Kgf/cm2
	M3
	

	554
	M0305200009
	產品，卜特蘭水泥，袋裝
	KG
	

	555
	M030520100A
	產品，卜特蘭水泥，袋裝
	包
	

	556
	M0305202005
	產品，卜特蘭水泥，散裝
	T
	

	557
	M0310010004
	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	

	558
	M0310022102
	產品，混凝土模板及附屬品，支撐施工架，鋼料，4.1≦支撐高度＜6.0m
	M2
	

	559
	M0310070002
	產品，混凝土模板及附屬品，鋼模
	M2
	

	560
	M0310070004
	產品，混凝土模板及附屬品，鋼模
	式
	

	561
	M0311008002
	產品，造型模板
	M2
	

	562
	M0311010002
	產品，普通模板
	M2
	

	563
	M0321030005
	產品，鋼筋，SD280
	T
	

	564
	M0321040005
	產品，鋼筋，SD280W
	T
	

	565
	M0321050005
	產品，鋼筋，SD420
	T
	

	566
	M0321060005
	產品，鋼筋，SD420W
	T
	

	567
	M0322005125
	產品，銲接鋼線網，D=5.00mm，10x10cm
	T
	

	568
	M0322005185
	產品，銲接鋼線網，D=5.00mm，20x20cm
	T
	

	569
	M03220051C5
	產品，銲接鋼線網，D=5.00mm，25x25cm
	T
	

	570
	M042110000A
	產品，砌紅磚
	塊
	

	571
	M0422200002
	產品，混凝土植草磚
	M2
	

	572
	M0506020004
	產品，金屬材料，鐵線
	式
	

	573
	M0506020009
	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	

	574
	M0506021K09
	產品，鐵線，鍍鋅
	KG
	

	575
	M05060C1004
	產品，金屬材料，鋼料，角鋼
	式
	

	576
	M05060C9004
	產品，金屬材料，鋼料，鋼板
	式
	

	577
	M05060D1004
	產品，金屬材料，鐵件，扣件
	式
	

	578
	M0605020002
	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，模板用木材
	M2
	

	579
	M0605092002
	產品，木作及塑膠基本材料及施工方法，夾板，三夾板(耐水)
	M2
	

	580
	M0609060009
	產品，鐵件
	KG
	

	581
	W0127110004
	零星工料
	式
	

	582
	W0127120004
	工具損耗
	式
	

	583
	W0127130004
	運雜費
	式
	

	584
	W0127150004
	雜費
	式
	

	585
	W0127180004
	施工費
	式
	

	586
	W01271A0004
	二次搬運費
	式
	

	587
	015743000E
	職業安全衛生，教育訓練
	次
	

	588
	015747000E
	職業安全衛生，緊急應變演習
	次
	

	589
	M015742113L
	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，
安全帽，工地用
	頂
	

	590
	M015742910C
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶
	具
	

	591
	M015742980C
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全索
	具
	

	592
	M015742710M
	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，安全鞋
	雙
	

	593
	M015742650K
	產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套
	付
	

	594
	M015742220K
	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，口罩
	付
	

	595
	M0157428A0G
	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心
	套
	

	596
	M015742916C
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全帶，背負式安全帶
	具
	

	597
	M015742D10G
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣
	套
	

	598
	M015742D50G
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，繩索
	套
	

	599
	M015742D40G
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈
	套
	

	600
	M015742D20C
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，橡皮艇
	具
	

	601
	M015742D30C
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，動力救生船
	具
	

	602
	L000003700003
	人力，監視人員
	月
	

	603
	L000007000003
	人力，職安人員
	月
	

	604
	L000007100003
	人力，職業安全衛生管理員
	月
	

	605
	L000007200003
	人力，營造業甲種業務主管
	月
	

	606
	0154011022
	施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆
	M2
	

	607
	M015742950G
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全梯(含平台、跨橋)
	套
	

	608
	M0152101102
	產品，施工中安全防護網，網孔2x2cm，聚乙烯
	M2
	

	609
	M01556F0001
	產品，護欄
	M
	

	610
	M0157429402
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網
	M2
	

	611
	M0157429F08
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作業，電工用絕緣工作梯
	組
	

	612
	0156460001
	施工圍籬，鋼板固定式
	M
	

	613
	0156450001
	施工圍籬，移動式
	M
	

	614
	01564H000B
	施工圍籬，伸縮拉式大門
	座
	

	615
	01522F000B
	工地臨時建築設施，出入口拉開式大門
	座
	

	616
	M015820000A
	產品，施工警告標示
	座
	

	617
	M015568000A
	產品，施工警告燈號
	座
	

	618
	M015568510A
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式
	座
	

	619
	M0250610001
	產品，平面式塑膠警示帶
	M
	

	620
	M0155640007
	產品，交通錐
	個
	

	621
	M01556C100A
	產品，紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護欄
	座
	

	622
	M01556C200A
	產品，紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄
	座
	

	623
	M0250610007
	產品，平面式塑膠警示帶
	個
	

	624
	M0155692001
	產品，臨時指揮設施，指揮紅旗
	M
	

	625
	M015741010J
	產品，職業安全衛生，一般器材，安全告示牌
	處
	

	626
	M015741020J
	產品，職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌
	處
	

	627
	M015742B106
	產品，職業安全衛生，保護器材，電感防止，漏電無熔線斷路器
	只
	

	628
	M015742A108
	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱
	組
	

	629
	M015741030C
	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器
	具
	

	630
	M015741040B
	產品，職業安全衛生，一般器材，手電筒
	支
	

	631
	0151030004
	臨時設施，照明設備
	式
	

	632
	01330A0004
	資料送審，各式施工詳圖
	式
	

	633
	0157480004
	職業安全衛生，計畫書製作費
	式
	

	634
	0152330004
	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目
	式
	

	635
	01564Y2001
	施工圍籬，全阻隔式固定(第二級營建工程)，1.8m ≦高度＜ 2.1m
	M
	

	636
	01564W4001
	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≦高度
	M
	

	637
	01564U0001
	施工圍籬，半阻隔式固定(第二級營建工程)
	M
	

	638
	01564N0001
	施工圍籬，防溢座
	M
	

	639
	0157217002
	環境保護，空氣污染防制，車輛運輸覆蓋
	M2
	

	640
	015723300C
	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池
	座
	

	641
	01572E000A
	環境保護，淤泥清除
	月
	

	642
	01572D0004
	環境保護，沖洗設備
	式
	

	643
	01572D100A
	環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費
	月
	

	644
	0157213002
	環境保護，空氣污染防制，防塵網
	M2
	

	645
	0157216002
	環境保護，空氣污染防制，覆蓋鋼板
	M2
	

	646
	0157270002
	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面
	M2
	

	647
	0157215002
	環境保護，空氣污染防制，覆蓋物，稻草(蓆)
	M2
	

	648
	0157290004
	環境保護，施工便道灑水
	式
	

	649
	01572K0004
	環境保護，工地灑水費
	式
	

	650
	157214004
	環境保護，空氣污染防制，灑水系統
	式
	

	651
	0157241004
	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備
	式
	

	652
	015723000A
	環境保護，水污染防治
	月
	

	653
	01572H0104
	環境保護，逕流污染防治，防治計劃
	式
	

	654
	01572F000A
	環境保護，工地清潔費
	月
	

	655
	1150400004
	袋濾式集塵器
	式
	

	656
	0286300001
	隔音牆
	M
	

	657
	015722200C
	環境保護，振動噪音防制，隔音罩
	座
	

	658
	M0157411904
	產品，職業安全衛生，一般器材，噪音計
	式
	

	659
	L000001900003
	人力，其他管理人員
	月
	

	660
	0157200104
	環境保護，防治計劃
	式
	

	661
	01572C0004
	環境保護，其他環境保護措施
	式
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	公共工程技術資料庫


公共工程細目碼編訂說明

1、 概述

公共工程及營建工程相關之預算編列、單價分析、投標估價及驗收結算等作業，常需耗費大量人力於建置基礎資料，重複取用或參照相同或類似之工作項目基本分析及計價資料，包括人力、機具、材料、型式、規格、單價等。有鑑於此，行政院公共工程委員會（以下簡稱「工程會」）自民國86年度起建構「公共工程技術資料庫」（以下簡稱「技術資料庫」）並自96年起委託財團法人臺灣營建研究院，以落實整編、劃一全國施工綱要規範、規範編碼、細目碼編碼、工作項目名稱統一及製圖規則化等事宜。並於我國加入WTO後，就營建工程之單價分析及資源分析，制定出一套系統化且符合國情之工程分類及編碼，使資料之共通性及使用性能更經濟而有效率。

為劃一工作項目名稱及編碼，工程會於公共工程技術資料庫架構下成立編碼審查委員會，依據美國CSI協會（The Construction Specifications Institute）之綱要編碼（Master Format），編訂一套符合國際工程慣例及國情之「公共工程施工綱要規範」、「公共工程製圖手冊」以及工程發包與施工文件之編訂架構與格式，配合其中統一規定之工程名詞及製圖標準圖例，俾利加速推動工程管理制度化及經費估算電腦化。

綱要編碼架構與格式確定後，為配合電腦估價作業，除各不同工作項目應予編碼外，資源項目中之人力、機具、材料及雜項，亦需制定統一之名稱及編碼。在既有綱要編碼架構下，進一步發展工程細目碼編訂原則。工程細目碼編碼原則確定後，再逐步蒐集數量龐大之工作項目以及資源項目等資料，配合工程會推動公共工程經費電腦估價系統之機制與資料庫之建置，提昇公共工程及營建工程工料價格調查機制的效率，以利工程資源及資料的統計分析、資訊交換流通以及未來電子發包作業之用，期能加速推動公共工程作業透明化、公開化及制度化。

2、 公共工程細目碼編訂原則

1. 編碼架構

	
[image: image3.emf]工程細目碼

資源項目碼

(L、E：前置碼+12碼，共13碼)

(M、W：前置碼+10碼，共11碼)

工作項目碼

(共10碼)

XXXXX□□□□△

人力碼

LXXXXX□□□□□□△

機具碼

EXXXXX□□□□□□△

材料碼

MXXXXX□□□□△

雜項碼

WXXXXX□□□□△




       符號說明：

（1） 工程細目碼分成兩大部分：工作項目碼（共10碼）及資源項目碼（材料、雜項碼：前置碼+10碼，共11碼，人力、機具碼：前置碼+12碼，共13碼）。
（2） XXXXX：施工綱要規範綱要編碼（共5碼）。
（3） □□□□□□：功能或規格碼（材料、雜項碼為4碼，人力、機具碼為6碼）。
（4） △：計價單位碼（共1碼）。
（5） L ：人力碼（前置碼）。
（6） E ：機具碼（前置碼）。
（7） M ：材料碼（前置碼）。
（8） W ：雜項碼（前置碼）。

備註：編碼時各機關若有規格不足時，工作項目可自行將碼位擴充至12碼，若為材料、雜項則加上前置碼共13碼。並以工程細目碼暫行碼使用原則編列，請各機關將暫訂之項目與規則表送公共工程技術資料庫審查，待技術資料庫召開審查委員會討論是否增加規則表之規格或擴編規則表。

2. 工程細目碼分類說明

工程細目碼分為工作項目碼（亦即計價碼）及資源項目碼（包括人力、機具、材料及雜項）等兩大項，其編碼架構說明如下：

A. 工作項目碼：共10碼，XXXXX□□□□△，為「施工綱要規範」或「施工規範」相關各章第4節計量與計價所列項之計價項目編碼。

B. 資源項目碼：人力、機具碼：前置碼+12碼，共13碼，材料、雜項碼：前置碼+10碼，共11碼，詳述如後：

a、 人力碼：第一碼為前置碼L（Labor），共13碼。

             例如，LXXXXX□□□□□□△。

b、 機具碼：第一碼為前置碼 E（Equipment），共13碼。

             例如，EXXXXX□□□□□□△。

c、 材料碼：第一碼為前置碼 M（Material），共11碼。

          例如，MXXXXX□□□□△。

d、 雜項碼：第一碼為前置碼 W（Miscellaneous Work），共11碼。

             例如，W XXXXX□□□□△。

3. 工程細目碼編碼一般規定

(1) 工程細目碼所採用標準或準則之優先順序為：

A. 中華民國國家標準（CNS）。

B. 其他團體標準（如ASTM、AASHTO、ACI …等）。

C. 各類同業公會或專業主管機關出版之資料。

D. 依影響單價因子之大小順序排列。如材料、尺寸、工法等優先列入編碼。

E. 呈樹狀展開排列：功能或規格碼中之前2碼涵蓋項目較主要，後2碼涵蓋項目較細。

F. 所採用之標準及準則，可於工程細目碼編訂規則表之備註欄內說明。

(2) 工程細目碼中，除英文大寫I、O及英文字母小寫l、o外，阿拉伯數字及大小寫英文字母均可使用。

(3) 為簡省編碼，欄位中數字儘量以範圍標示，如規格或尺度欄中，< 100 cm，101 ~ 150 cm，151 ~ 200 cm …，分別編碼，不必每增減1 cm分別編碼。 

(4) 各碼項目欄中名稱避免使用英文名稱，必要時列於備註欄中說明。

(5) 資源項目碼常不限於某一章專用，可能有數章使用相同之人力、機具、材料、雜項之名稱及規格等，應於資源項目碼之第2至第6碼中，列出使用該資源項目之相關章名及章碼。

(6) 工作項目碼之第6碼至第10碼及資源項目碼之第7碼至第13碼中，「0」代表該欄位不細分或作為統稱之用。

(7) 中華民國國國家標準（CNS）及其他國家標準有註明為甲種、乙種…或A型、B型...等，可分別列於尺度或規格欄中。

(8) 最後一碼為單位碼，單位碼中，不用「0」；以「4」保留作為「式」用，不做其他單位用。

(9) 有關尺度表示之順序，除CNS另有規定外，原則以厚度（T）、寬度（W）、高度（H）、長度（L）之順序表示。

(10) 單位碼中之單位標示，若與CNS之單位標示方法不同時，應按以下規定標示：

A. CM：表示公分、M：表示公尺、KM：表示公里。

B. CM2：表示平方公分、M2：表示平方公尺、HA：表示公頃、KM2： 表示平方公里。

C. CM3：表示立方公分、M3：表示立方公尺。

D. G：表示公克、KG：表示公斤、T：表示公噸。

(11) 描述規格之名稱用字依工程細目碼之順序排列，中間以全形「，」分隔，單位分類不表示。

(12) 工程細目碼編訂規則表中綱要碼名稱下畫底線者，不列入工項名稱組合，但若其編碼之第6碼為「0」時，為免工項名稱語意不清，會顯示其綱要碼名稱於工項名稱組合中。於應用公共工程經費電腦估算系統（PCCES）軟體時，「自動編碼」功能中之綱要碼名稱後出現「*」者，表示其需列入工項名稱組合。若綱要碼名稱後無「*」者，表示其不列入工項名稱組合，但若其編碼之第6碼為「0」時，為免工項名稱語意不清，會顯示其綱要碼名稱於工項名稱組合中。

(13) 工程細目碼編訂規則表中之名稱組合，中間以「，」（全形）隔開；單項名稱中間含「，」者，前後須以（）標示。

(14) 工程細目碼編訂規則表，請自行參考網路之公告。並按「工作項目碼」、「人力碼」、「機具碼」、「材料碼」、「雜項碼」分類列表。

(15) 工程細目碼暫行碼使用原則：在設計階段編製預算時，若某項工作項目或資源項目之編碼，或其下層單價分析項目中之細目碼尚未經審查通過，主辦機關可先採用暫行碼編製預算，並循作業流程將暫行之細目碼編訂規則表函送公共工程技術資料庫彙整審查。技術資料庫將循既有之審議機制，於獲取共識並納入版次機制後，將定案成果上網公告，各機關自行下載，並更新其資料庫資訊。已辦理規劃設計之工程標案，由主辦機關視委託進度自行決定是否更新暫行碼為正式碼，但不得影響該標工程之進度。暫行碼之編訂原則如下:

A. 工程細目碼未確定前之暫行細目碼以「#」字符號暫列於各項工程細目碼之後。

B. 於應用公共工程經費電腦估算系統（PCCES）軟體時，應於「資料庫工項編輯」畫面之備註欄，鍵入「#」字符號，以資識別，該「#」字符號將可顯示於預算書或詳細價目表(標單)及單價分析表之細目碼中。

3、 工作項目碼編碼

1. 工作項目碼編碼10碼，XXXXX□□□□△之第1碼至第5碼為施工綱要規範編碼，第6碼至第9碼表示規格、尺度、特性、種類、工法等，第10碼為單位碼。

2. 編碼時各機關若有規格不足時，工作項目可自行將碼位擴充至12碼。並以工程細目碼暫行碼使用原則編列，請各機關將暫訂之項目與規則表送公共工程技術資料庫審查，待技術資料庫召開審查委員會討論是否增加規則表之規格或擴編規則表。

3. 工作項目名稱相同，但所含之計價內容不同時，須於第9或第10碼給予於不同之編碼，加以區分。

4. 工作項目碼為編列預算及估價計價之用，編碼時應以影響單價估列較大之因子優先列入編碼，影響較輕之因子可予以歸併或省略，同時應選列適當之單位編列。例如門窗以樘為單位，可省略門窗五金、玻璃及附件等零星項目。

5. 工作項目碼與材料碼(M)之固定單位相同。

6. 單位碼△：

	單位碼
	1
	2
	3
	4

	單位名稱
	M
	M2
	M3
	式

	說明
	M：公尺
	M2：平方公尺
	M3：立方公尺
	-

	單位碼
	5
	6
	7
	8

	單位名稱
	T
	只
	個
	組

	說明
	T：噸
	-
	-
	-

	單位碼
	9

	單位名稱
	KG

	說明
	KG：公斤


4、 資源項目-人力細目碼編碼

1. △人力細目碼共13碼，符號及碼位：  

(1) L：人力(Labor)(前置碼，第1碼)。

(2) XXXXX：相關施工綱要規範綱要編碼(第2碼至第6碼，共5碼)。

(3) □□□□□□：人力組合碼、功能碼(第7碼至第12碼，共6碼)。

(4) △：單位碼(第13碼，共1碼)。

2. 若與施工綱要規範之綱要編碼無直接關連時，符號XXXXX可改以00000編碼取代。

3. 工程較複雜或特殊時（如機電工程）之計價方式，如採帶工不帶料之方式估價時，可於工項編碼之最前端加註S字母，以玆識別。

4. 主辦機關新增人力名稱之編碼，應由技術資料庫賦予或認定。

5. 人力單位碼△中，1 - 5數字目前為固定單位使用，若固定碼無適合之單位，請以數字及英文字母大、小寫依序編碼。1 - 5固定單位名稱如下：

	單位碼
	1
	2
	3
	4
	5

	單位名稱
	時
	工
	月
	式
	年


5、 資源項目-機具細目碼編碼

1. 機具細目碼共13碼，符號及碼位：

(1) E：機具(Equipment)(前置碼，第1碼)。

(2) XXXXX：相關施工綱要規範綱要編碼(第2碼至第6碼，共5碼)。

(3) □□□□□□：機具名稱、功能、規格碼(第7碼至第12碼，共6碼)。

(4) △：單位碼(第13碼，共1碼)。

2. 第7碼至第12碼為功能及規格碼，視工作需要依機具特性、功能及規格編碼。

3. 若與施工綱要規範之綱要編碼無直接關連時，符號XXXXX可改以00000編碼取代。

4. 機具係施工過程中必須使用，工程完成後需撤離者，應以租賃費按日、時、月為單位計列，不考慮機具購置費。租賃機具以機具運抵工地指定場所，可資立即使用為準。

5. 機具單位碼△中，1 - 7數字目前為固定單位使用，若固定碼無適合之單位，請以數字及英文字母大、小寫依序編碼。1 - 7固定單位名稱如下：

	單位碼
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	單位名稱
	時
	天
	月
	式
	年
	趟
	半天


6. 固定安裝於建築物或結構體中之永久設備(例如：電梯、電扶梯等)，不屬於機具細目碼編碼範圍。

7. 為避免機具項目繁多，機具應以整組計列，例如抽水機包括馬達及水泵。

8. 材試室(含材試機具)、監工房舍及庫房(含屋內冷氣、家具、電腦、照明、供水、供電、電話、衛生設備)、工區臨時照明、臨時供水及供電、臨時交通標誌及號誌，交通車、工程車等，均屬於01312章「計畫管理一般規定」中之工作項目，不計列於機具編碼中。

9. 輕機具包含電鋸、電鑽、磨光機、通風機等，可按一式計列，不必細分。

10. 手持工具(如鋸、鏟、鉋、鉗等)為技術工之基本配備，不屬於機具範圍。

11. 如任一機具類別之第7碼、第8碼及第9碼機具名稱須增列時，應按數字優先編碼，然後再以英文大寫字母、英文小寫字母依序編碼為原則，英文字母大寫I、O及小寫l、o應避免使用，以免與數字1及0混淆。

12. 本機具細目編碼表內未列舉之機具，或主辦機關新增機具名稱之編碼，應由技術資料庫賦予或認定。

13. 本機具細目編碼表內皆未明定該設備之作業規格明細，其作業規格明細可參照該工作項目所屬章篇之細目碼原則表。

6、 資源項目-材料細目碼編碼

1. 材料細目碼共11碼，符號及碼位：

(1) M：材料（Material）（前置碼，第1碼）。

(2) XXXXX：相關施工綱要規範綱要編碼(第2碼至第6碼，共5碼)。

(3) □□□□：材料類別、規格、尺度等(第7碼至第10碼，共4碼)，如因排列需要，第7碼至第10碼之名稱可互調或可改變先後順序。

(4) △：單位碼(第11碼，共1碼)。

2. 材料細目碼(M)之名稱組合，應於名稱開頭加入「產品」二字，並以全形「，」分隔。
3. 編碼時各機關若有規格不足時，材料項目可自行將碼位擴充至12碼加上前置碼共13碼。並以工程細目碼暫行碼使用原則編列，請各機關將暫定之項目與規則表送公共工程技術資料庫審查，待技術資料庫召開審查委員會討論是否增加規則表之規格或擴編規則表。

4. 材料如能以整套或整組計列，將能大量減少材料項目之細目碼編碼。例如300W水銀燈一套，包含燈具、燈泡及安裝器，不必細分，將燈具、燈泡及安裝器分為3項編碼，故細目編碼應考量實際估價應用所需予以細分。

5. 材料單位碼△中，1 - 9目前為固定單位使用，若固定碼無適合之單位，請以英文字母大、小寫依序編碼。1 - 9固定單位名稱如下：

	單位碼
	1
	2
	3
	4
	5

	單位名稱
	M
	M2
	M3
	式
	T

	說明
	公尺
	平方公尺
	立方公尺
	-
	T：噸

	單位碼
	6
	7
	8
	9

	單位名稱
	只
	個
	組
	KG

	說明
	-
	-
	-
	KG：公斤


7、 資源項目-雜項細目碼編碼

1. 雜項細目碼共11碼，符號及碼位：

(5) W：雜項（Miscellaneous Work）（前置碼，第1碼）。

(6) XXXXX：相關施工綱要規範綱要編碼(第2碼至第6碼，共5碼)。

(7) □□□□：雜項類別(第7碼至第10碼，共4碼)。

(8) △：單位碼(第11碼，共1碼)。

2. 編碼時各機關若有規格不足時，雜項項目可自行將碼位擴充至12碼加上前置碼共13碼。並以工程細目碼暫行碼使用原則編列，請各機關將暫定之項目與規則表送公共工程技術資料庫審查，待技術資料庫召開審查委員會討論是否增加規則表之規格或擴編原則表。

3. 雜項細目碼係針對計畫（工程）管理中，必然須支出之項目，均可列於雜項細目碼範圍中，亦可用於電腦軟體計算時攤提，如零星工料、工具損耗、材料損耗、運雜費、五金另件等。

4. 雜項單位碼△中，數字4目前為固定單位使用，若固定碼無適合之單位，請以數字及英文字母大、小寫依序編碼。數字4固定單位名稱如下：

	單位碼
	4

	單位名稱
	式


附錄三 水利工程設計參考案例
(本工程設計案例僅供參考，工程內容、項目、經費、機具、工料分析及編碼，皆應依實際需求修正調整)
經濟部水利署
總表[預算]

	工程名稱
	水利工資工率參考案例
	會計科目
	

	施工地點
	
	工程編號
	109-B-01010-001-000

	項 次
	工  作  項  目
	金額(元)
	備註

	壹
	發包工作費
	 46,000,000 
	　

	一
	護岸工程
	 34,746,000 
	　

	二
	雜項工程
	 893,000 
	　

	三
	職業安全衛生費
	 1,654,950 
	　

	四
	環境保護措施費
	 1,942,900 
	　

	五
	品質管制作業費
	 605,334 
	　

	六
	廠商管理什費（包含利潤、管理與保險費）
	 3,254,560 
	　

	七
	工程保險費
	 712,780 
	　

	八
	營業稅(5%)
	 2,190,476 
	　

	　
	發包總價合計
	 46,000,000 
	　

	貳
	空氣污染防治費
	 122,667 
	　

	參
	工程管理費
	 1,737,333 
	　

	肆
	抽驗費
	 140,000 
	　

	　
	總價(總計)
	 48,000,000 
	　


編制                                          校核
經濟部水利署
詳細價目表[預算]
	工程名稱
	水利工資工率參考案例
	會計科目
	

	施工地點
	
	工程編號
	109-B-01010-001-000

	項 次
	項  目  及  說  明
	單 位
	數 量
	單 價
	複 價
	編碼(備註)

	壹
	發包工作費
	式
	 1 
	 46,000,000 
	 46,000,000 
	　

	一
	護岸工程
	式
	 1 
	 34,746,000 
	 34,746,000 
	　

	1
	土方工作，挖方
	M3
	 24,000 
	 26 
	 624,000 
	02300C0003,*

	2
	土方工作，填方
	M3
	 9,000 
	 33 
	 297,000 
	02300D0003,*

	3
	土方工作，挖填方
	M3
	 12,000 
	 27 
	 324,000 
	02300E0003,不含

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	夯實,*

	4
	土方工作，回填方
	M3
	 16,000 
	 24 
	 384,000 
	02300F0003,不含

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	夯實,*

	5
	土方工作，近運填方
	M3
	 14,000 
	 37 
	 518,000 
	02300G0003,不含

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	夯實；含回填調

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	整層土方,*

	6
	坡面工，混凝土，厚20cm
	M2
	 5,000 
	 430 
	 2,150,000 
	0238510302,*

	7
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	M3
	 2,000 
	 2,100 
	 4,200,000 
	0331024003,該項

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	單價已包括所需

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	之一切人工、材

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	料、機具、設備

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	、動力(磅送)及

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	運輸等費用在內,

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	*

	8
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	M3
	 2,000 
	 2,200 
	 4,400,000 
	0331025003,該項

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	單價已包括所需

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	之一切人工、材

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	料、機具、設備

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	、動力(磅送)及

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	運輸等費用在內,

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	*

	9
	普通模板，一般工程用
	M2
	 4,400 
	 300 
	 1,320,000 
	0311011002,*

	10
	鋼筋，SD280W，連工帶料
	T
	 200 
	 25,100 
	 5,020,000 
	0321040075,*

	11
	鋼筋，SD420W，連工帶料
	T
	 150 
	 26,100 
	 3,915,000 
	0321060075,*

	12
	伸縮縫
	處
	 140 
	 150 
	 21,000 
	031503000B,@

10M一處,*

	13
	瀝青混凝土舖面，厚5cm
	M2
	 1,000 
	 490 
	 490,000 
	027420D002,*

	14
	瀝青混凝土舖面，厚8cm
	M2
	 1,000 
	 950 
	 950,000 
	027420G002,*

	15
	多孔隙混瀝青混凝土舖面，厚5cm
	M2
	 1,000 
	 600 
	 600,000 
	027428D002,*

	16
	鋼筋，植筋
	孔
	 100 
	 80 
	 8,000 
	032100E00B,*

	17
	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)，石塊
	組
	 1,000 
	 3,700 
	 3,700,000 
	0237490018,*

	　
	現採
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	蛇籠，橢圓60cm*100cm，甲種
	M
	 4,000 
	 685 
	 2,740,000 
	0237320101,施工

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	費,*

	19
	拋石
	M3
	 1,000 
	 150 
	 150,000 
	0238100003,於土

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	石採取區利用塊

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	石，含開挖、篩

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	取、搬運，塊石

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	設計尺寸30cm，

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	尺度容許範圍詳

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	水利署施工規範

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	第02386章石工,*

	20
	砌排石工，舖石，(塊石，厚25cm，未含
	M2
	 5,000 
	 135 
	 675,000 
	0238623302,*

	　
	勾縫)
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	砌排石工，乾砌石，(塊石，厚25cm，未
	M2
	 1,000 
	 250 
	 250,000 
	0238613302,含現

	　
	含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	地開採，依本署

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	施工規範，以六

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	圍砌為原則,*

	22
	砌排石工，漿砌石，(塊石，厚25cm，未
	M2
	 1,000 
	 370 
	 370,000 
	0238663302,*

	　
	含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	砌排石工，混凝土排石，(塊石，厚25cm，
	M2
	 1,000 
	 420 
	 420,000 
	0238643302,*

	　
	未含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	抿石子
	M2
	 1,000 
	 1,220 
	 1,220,000 
	0978200002,*

	二
	雜項工程
	式
	 1 
	 893,000 
	 893,000 
	　

	1
	產品，工程告示牌，鋁質
	面
	 1 
	 3,000 
	 3,000 
	M015831100A,

120cm*75cm

	2
	施工測量，測量放樣
	式
	 1 
	 50,000 
	 50,000 
	0172560004

	3
	施工便道設施及維護費
	M
	 1,000 
	 200 
	 200,000 
	012714000401,便

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	道已含維護費，

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	於施工期間如有

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	損壞不得追加數

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	量

	4
	施工障礙處理作業費
	式
	 1 
	 100,000 
	 100,000 
	012714000402,含

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	現地雜草清除、

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	障礙排除及其他

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	費用

	5
	人員機具防汛待命費
	式
	 1 
	 150,000 
	 150,000 
	L712200G106A,#

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	含人員、開挖機

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	（1.20~1.29m3）

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2台、傾卸貨車

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2台待命及颱洪期

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	間巡防費。

	6
	太空包填充及吊放
	個
	 100 
	 900 
	 90,000 
	0234223007,#填

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	充率80%以上,*

	7
	預鑄混凝土，混凝土塊，5T，吊拋放
	塊
	 100 
	 680 
	 68,000 
	03400C106A,#運

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	費另計,*

	8
	預鑄混凝土，混凝土塊，5T，運搬，緊急
	塊
	 100 
	 420 
	 42,000 
	03400C115A,#

	　
	性
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	產品，混凝土塊吊具
	組
	 2 
	 20,000 
	 40,000 
	M05500A4008,#折

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	舊，含鍍鋅鋼纜

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	及鍍鋅鋼纜夾。

	10
	汛期工地防災減災作業費
	式
	 1 
	 150,000 
	 150,000 
	0158200004,#含

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	水情觀測、通報

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	及備妥防汛因應

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	設施、抽水機、

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	汛期周邊水溝預

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	防性疏通及緊急

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	搶險費

	三
	職業安全衛生費
	式
	 1 
	 1,654,950 
	 1,654,950 
	　

	1
	職業安全衛生，教育訓練
	次
	 5 
	 3,000 
	 15,000 
	015743000E,#含

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	臨水防護講習，

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	每次三小時

	2
	職業安全衛生，緊急應變演習
	次
	 2 
	 7,500 
	 15,000 
	015747000E

	3
	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，
	頂
	 20 
	 500 
	 10,000 
	M015742113L

	　
	安全帽，工地用
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作
	具
	 10 
	 1,300 
	 13,000 
	M015742910C

	　
	業，安全帶
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作
	具
	 10 
	 1,200 
	 12,000 
	M015742980C

	　
	業，安全索
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	產品，職業安全衛生，保護器材，足部，
	雙
	 10 
	 950 
	 9,500 
	M015742710M

	　
	安全鞋
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	產品，職業安全衛生，保護器材，手部，
	付
	 20 
	 80 
	 1,600 
	M015742650K

	　
	工作手套
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，
	付
	 40 
	 40 
	 1,600 
	M015742220K

	　
	口罩
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，
	套
	 20 
	 350 
	 7,000 
	M0157428A0G

	　
	反光背心
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作
	具
	 10 
	 1,700 
	 17,000 
	M015742916C

	　
	業，安全帶，背負式安全帶
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作
	套
	 10 
	 1,100 
	 11,000 
	M015742D10G

	　
	業救生設備，救生衣
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作
	套
	 10 
	 2,700 
	 27,000 
	M015742D50G

	　
	業救生設備，繩索
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作
	套
	 10 
	 850 
	 8,500 
	M015742D40G

	　
	業救生設備，救生圈
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作
	具
	 2 
	 34,000 
	 68,000 
	M015742D20C

	　
	業救生設備，橡皮艇
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作
	具
	 1 
	 290,000 
	 290,000 
	M015742D30C

	　
	業救生設備，動力救生船
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	人力，監視人員
	月
	 6 
	 30,000 
	 180,000 
	L000003700003

	17
	人力，職安人員
	月
	 6 
	 35,000 
	 210,000 
	L000007000003

	18
	人力，職業安全衛生管理員
	月
	 6 
	 32,000 
	 192,000 
	L000007100003

	19
	人力，營造業甲種業務主管
	月
	 6 
	 40,000 
	 240,000 
	L000007200003

	20
	施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆
	M2
	 100 
	 120 
	 12,000 
	0154011022

	21
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作
	套
	 2 
	 6,300 
	 12,600 
	M015742950G

	　
	業，安全梯(含平台、跨橋)
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	產品，施工中安全防護網，網孔2x2cm，
	M2
	 100 
	 50 
	 5,000 
	M0152101102

	　
	聚乙烯
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	產品，護欄
	M
	 10 
	 1,000 
	 10,000 
	M01556F0001

	24
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作
	M2
	 100 
	 50 
	 5,000 
	M0157429402

	　
	業，安全網
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	產品，職業安全衛生，保護器材，高處作
	組
	 1 
	 3,900 
	 3,900 
	M0157429F08

	　
	業，電工用絕緣工作梯
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	施工圍籬，鋼板固定式
	M
	 10 
	 2,200 
	 22,000 
	0156460001

	27
	施工圍籬，移動式
	M
	 10 
	 550 
	 5,500 
	0156450001

	28
	施工圍籬，伸縮拉式大門
	座
	 1 
	 50,000 
	 50,000 
	01564H000B

	29
	工地臨時建築設施，出入口拉開式大門
	座
	 1 
	 50,000 
	 50,000 
	01522F000B

	30
	產品，施工警告標示
	座
	 10 
	 1,300 
	 13,000 
	M015820000A

	31
	產品，施工警告燈號
	座
	 10 
	 1,600 
	 16,000 
	M015568000A

	32
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支
	座
	 10 
	 1,900 
	 19,000 
	M015568510A

	　
	架式
	　
	　
	　
	　
	　

	33
	產品，平面式塑膠警示帶
	M
	 100 
	 10 
	 1,000 
	M0250610001,黃

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	色警示帶，折舊

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	損耗及維護費

	34
	產品，交通錐
	個
	 10 
	 250 
	 2,500 
	M0155640007

	35
	產品，紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護
	座
	 10 
	 2,200 
	 22,000 
	M01556C100A

	　
	欄
	　
	　
	　
	　
	　

	36
	產品，紐澤西護欄，灌水式活動隔(護)欄
	座
	 10 
	 650 
	 6,500 
	M01556C200A

	37
	產品，平面式塑膠警示帶
	個
	 10 
	 100 
	 1,000 
	M0250610007

	38
	產品，臨時指揮設施，指揮紅旗
	M
	 20 
	 50 
	 1,000 
	M0155692001

	39
	產品，職業安全衛生，一般器材，安全告
	處
	 1 
	 5,000 
	 5,000 
	M015741010J

	　
	示牌
	　
	　
	　
	　
	　

	40
	產品，職業安全衛生，一般器材，衛生告
	處
	 1 
	 4,000 
	 4,000 
	M015741020J

	　
	示牌
	　
	　
	　
	　
	　

	41
	產品，職業安全衛生，保護器材，電感防
	只
	 2 
	 1,650 
	 3,300 
	M015742B106

	　
	止，漏電無熔線斷路器
	　
	　
	　
	　
	　

	42
	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷
	組
	 2 
	 850 
	 1,700 
	M015742A108

	　
	害救護設備，急救箱
	　
	　
	　
	　
	　

	43
	產品，職業安全衛生，一般器材，滅火器
	具
	 3 
	 1,250 
	 3,750 
	M015741030C

	44
	產品，職業安全衛生，一般器材，手電筒
	支
	 10 
	 950 
	 9,500 
	M015741040B

	45
	臨時設施，照明設備
	式
	 1 
	 1,500 
	 1,500 
	0151030004

	46
	資料送審，各式施工詳圖
	式
	 1 
	 5,000 
	 5,000 
	01330A0004

	47
	職業安全衛生，計畫書製作費
	式
	 1 
	 5,000 
	 5,000 
	0157480004

	48
	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作
	式
	 1 
	 30,000 
	 30,000 
	0152330004

	　
	項目
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	環境保護措施費
	全
	 1 
	 1,942,900 
	 1,942,900 
	　

	1
	施工圍籬，全阻隔式固定(第二級營建工
	M
	 20 
	 2,000 
	 40,000 
	01564Y2001

	　
	程)，1.8m ≦高度＜ 2.1m
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工
	M
	 20 
	 2,500 
	 50,000 
	01564W4001

	　
	程)，2.4m ≦高度
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	施工圍籬，半阻隔式固定(第二級營建工
	M
	 20 
	 1,800 
	 36,000 
	01564U0001

	　
	程)
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	施工圍籬，防溢座
	M
	 10 
	 3,000 
	 30,000 
	01564N0001

	5
	環境保護，空氣污染防制，車輛運輸覆蓋
	M2
	 10 
	 500 
	 5,000 
	0157217002

	6
	環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉
	座
	 1 
	 133,000 
	 133,000 
	015723300C,完工

	　
	澱池
	　
	　
	　
	　
	後拆除,*

	7
	環境保護，淤泥清除
	月
	 6 
	 2,000 
	 12,000 
	01572E000A

	8
	環境保護，沖洗設備
	式
	 1 
	 23,000 
	 23,000 
	01572D0004,洗車

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	設施及沖洗設備

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	損耗費

	9
	環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費
	月
	 6 
	 3,000 
	 18,000 
	01572D100A

	10
	環境保護，空氣污染防制，防塵網
	M2
	 10 
	 10,000 
	 100,000 
	0157213002

	11
	環境保護，空氣污染防制，覆蓋鋼板
	M2
	 10 
	 15,000 
	 150,000 
	0157216002

	12
	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面
	M2
	 20 
	 23,000 
	 460,000 
	0157270002

	13
	環境保護，空氣污染防制，覆蓋物，稻草
	M2
	 10 
	 10,000 
	 100,000 
	0157215002

	　
	(蓆)
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	環境保護，施工便道灑水
	式
	 1 
	 95,000 
	 95,000 
	0157290004,含運

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	輸道路

	15
	環境保護，工地灑水費
	式
	 1 
	 90,000 
	 90,000 
	01572K0004

	16
	環境保護，空氣污染防制，灑水系統
	式
	 1 
	 70,000 
	 70,000 
	0157214004

	17
	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備
	式
	 1 
	 50,000 
	 50,000 
	0157241004

	18
	環境保護，水污染防治
	月
	 6 
	 4,000 
	 24,000 
	015723000A

	19
	環境保護，逕流污染防治，防治計劃
	式
	 1 
	 3,000 
	 3,000 
	01572H0104

	20
	環境保護，工地清潔費
	月
	 6 
	 3,000 
	 18,000 
	01572F000A

	21
	袋濾式集塵器
	式
	 1 
	 3,000 
	 3,000 
	1150400004

	22
	隔音牆
	M
	 10 
	 15,000 
	 150,000 
	0286300001

	23
	環境保護，振動噪音防制，隔音罩
	座
	 2 
	 10,000 
	 20,000 
	015722200C

	24
	產品，職業安全衛生，一般器材，噪音計
	式
	 1 
	 2,900 
	 2,900 
	M0157411904

	25
	人力，其他管理人員
	月
	 6 
	 35,000 
	 210,000 
	L000001900003

	26
	環境保護，防治計劃
	式
	 1 
	 3,000 
	 3,000 
	0157200104

	27
	環境保護，其他環境保護措施
	式
	 1 
	 47,000 
	 47,000 
	01572C0004,含教

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	育訓練

	五
	品質管制作業費
	全
	 1 
	 605,334 
	 605,334 
	　

	1
	品管費
	式
	 1 
	 433,834 
	 433,834 
	　

	2
	檢驗費
	式
	 1 
	 171,500 
	 171,500 
	　

	a
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及
	組
	 35 
	 2,400 
	 84,000 
	01450A11U8,每組

	　
	建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓
	　
	　
	　
	　
	5個，含試體製作

	　
	強度之檢驗法
	　
	　
	　
	　
	及養護，具TAF實

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	驗室報告

	b
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及
	組
	 18 
	 4,350 
	 78,300 
	01450A1218,每組

	　
	建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切
	　
	　
	　
	　
	三個，含取樣及

	　
	鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法
	　
	　
	　
	　
	抗壓試驗，具

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	TAF實驗室報告

	c
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及
	次
	 2 
	 1,200 
	 2,400 
	01450A1B3M,含外

	　
	建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗
	　
	　
	　
	　
	觀檢驗及抗彎試

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	驗

	d
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及
	次
	 2 
	 1,700 
	 3,400 
	01450A1BYM,含取

	　
	建築類檢驗，鋼筋化學成分分析
	　
	　
	　
	　
	樣，具TAF實驗室

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	報告

	e
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及
	次
	 2 
	 1,700 
	 3,400 
	01450A1BZM,含取

	　
	建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗
	　
	　
	　
	　
	樣，具TAF實驗室

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	報告

	六
	廠商管理什費（包含利潤、管理與保險費
	全
	 1 
	 3,254,560 
	 3,254,560 
	　

	　
	）
	　
	　
	　
	　
	　

	七
	工程保險費
	全
	 1 
	 712,780 
	 712,780 
	　

	八
	營業稅(5%)
	全
	 1 
	 2,190,476 
	 2,190,476 
	　

	　
	發包總價合計
	　
	　
	　
	 46,000,000 
	　

	貳
	空氣污染防治費
	式
	 1 
	 122,667 
	 122,667 
	　

	參
	工程管理費
	式
	 1 
	 1,737,333 
	 1,737,333 
	　

	肆
	抽驗費
	式
	 1 
	 140,000 
	 140,000 
	　

	　
	總價(總計)
	　
	　
	　
	 48,000,000 
	　

	本專案編碼正確率89.47%;綱要編碼正確率100.00%　　　　　                                             

	                                          


經濟部水利署
單價分析表[預算]
工程名稱：水利工資工率參考案例

工程編號：109-B-01010-001-000
	壹.一.1
	工作項目：土方工作，挖方
	單位：M3
	計價代碼：02300C0003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.020
	1,300.00
	 26.00 
	E0000044170C1

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 26.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            0.00    機具：           26.00
	每 M3 單價計
	 26 
	　

	
	材料：            0.00    雜項：            0.00
	
	
	

	壹.一.2
	工作項目：土方工作，填方
	單位：M3
	計價代碼：02300D0003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.018
	1,300.00
	 23.40 
	E0000044170C1

	
	傾卸貨車，總重20~20.9t
	時
	0.007
	1,150.00
	 8.05 
	E000003420001

	
	工具損耗
	式
	1.000
	1.55
	 1.55 
	W0127120004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 33.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            0.00    機具：           31.45
	每 M3 單價計
	 33 
	　

	
	材料：            0.00    雜項：            1.55
	
	
	

	壹.一.3
	工作項目：土方工作，挖填方
	單位：M3
	計價代碼：02300E0003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	土方工作，挖方
	M3
	1.000
	26
	 26.00 
	02300C0003,*同

	
	　
	　
	　
	　
	　
	壹.一.1

	
	零星工料
	式
	1.000
	1.00
	 1.00 
	W0127110004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 27.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            0.00    機具：           26.00
	每 M3 單價計
	 27 
	　

	
	材料：            0.00    雜項：            1.00
	
	
	

	壹.一.4
	工作項目：土方工作，回填方
	單位：M3
	計價代碼：02300F0003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.015
	1,300.00
	 19.50 
	E0000044170C1

	
	零星工料
	式
	1.000
	4.50
	 4.50 
	W0127110004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 24.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            0.00    機具：           19.50
	每 M3 單價計
	 24 
	　

	
	材料：            0.00    雜項：            4.50
	
	
	

	壹.一.5
	工作項目：土方工作，近運填方
	單位：M3
	計價代碼：02300G0003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.015
	1,300.00
	 19.50 
	E0000044170C1

	
	土方工作，土石方運費
	M3
	1.000
	13.00
	 13.00 
	0230010003,運距

	
	　
	　
	　
	　
	　
	≦0.5km

	
	零星工料
	式
	1.000
	4.50
	 4.50 
	W0127110004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 37.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            0.00    機具：           31.78
	每 M3 單價計
	 37 
	　

	
	材料：            0.00    雜項：            5.22
	
	
	

	壹.一.6
	工作項目：坡面工，混凝土，厚20cm
	單位：M2
	計價代碼：0238510302

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	0.200
	1,800.00
	 360.00 
	M0305043003

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.022
	1,300.00
	 28.60 
	E0000044170C1

	
	技術工
	工
	0.005
	2,500.00
	 12.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.010
	1,500.00
	 15.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	13.90
	 13.90 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 430.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：           27.52    機具：           28.60
	每 M2 單價計
	 430 
	　

	
	材料：          360.00    雜項：           13.89
	
	
	

	壹.一.7
	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331024003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	1.000
	1,800.00
	 1,800.00 
	M0305043003

	
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實
	式
	1.000
	30.00
	 30.00 
	03310200Z4

	
	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	22.00
	 22.00 
	0154010004

	
	混凝土養護
	式
	1.000
	10.00
	 10.00 
	0339000004

	
	混凝土振動器
	式
	1.000
	10.00
	 10.00 
	E000003100004

	
	技術工
	工
	0.025
	2,500.00
	 62.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.100
	1,500.00
	 150.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	15.50
	 15.50 
	W0127110004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 2,100.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          215.46    機具：           10.92
	每 M3 單價計
	 2,100 
	　

	
	材料：        1,806.00    雜項：           67.62
	
	
	

	壹.一.8
	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2
	單位：M3
	計價代碼：0331025003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2
	M3
	1.000
	1,900.00
	 1,900.00 
	M0305044003

	
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實
	式
	1.000
	30.00
	 30.00 
	03310200Z4

	
	混凝土養護
	式
	1.000
	10.00
	 10.00 
	0339000004

	
	施工輔助設施，施工架
	式
	1.000
	22.00
	 22.00 
	0154010004

	
	混凝土振動器
	式
	1.000
	10.00
	 10.00 
	E000003100004

	
	技術工
	工
	0.025
	2,500.00
	 62.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.100
	1,500.00
	 150.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	15.50
	 15.50 
	W0127110004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 2,200.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          215.60    機具：           11.00
	每 M3 單價計
	 2,200 
	　

	
	材料：        1,906.08    雜項：           67.32
	
	
	

	壹.一.9
	工作項目：普通模板，一般工程用
	單位：M2
	計價代碼：0311011002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱
	式
	1.000
	23.00
	 23.00 
	M0310010004

	
	產品，模板用木材
	M2
	0.030
	400.00
	 12.00 
	M0605020002

	
	產品，夾板，三夾板(耐水)
	M2
	1.000
	36.00
	 36.00 
	M0605092002

	
	產品，鐵件
	KG
	0.400
	20.00
	 8.00 
	M0609060009

	
	技術工
	工
	0.070
	2,500.00
	 175.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.017
	1,500.00
	 25.50 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	20.50
	 20.50 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 300.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          223.50    機具：            0.00
	每 M2 單價計
	 300 
	　

	
	材料：           56.01    雜項：           20.49
	
	
	

	壹.一.10
	工作項目：鋼筋，SD280W，連工帶料
	單位：T
	計價代碼：0321040075

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，鋼筋，SD280W
	T
	1.060
	19,000.00
	 20,140.00 
	M0321040005

	
	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	4.000
	20.00
	 80.00 
	M0506020009

	
	技術工
	工
	1.580
	2,500.00
	 3,950.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.600
	1,500.00
	 900.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	30.00
	 30.00 
	W0127110004

	
	合計
	T
	1.000
	　
	 25,100.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：        4,849.32    機具：            0.00
	每 T 單價計
	 25,100 
	　

	
	材料：       20,220.56    雜項：           30.12
	
	
	

	壹.一.11
	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料
	單位：T
	計價代碼：0321060075

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，鋼筋，SD420W
	T
	1.060
	20,000.00
	 21,200.00 
	M0321060005

	
	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	4.000
	20.00
	 80.00 
	M0506020009

	
	技術工
	工
	1.580
	2,500.00
	 3,950.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.520
	1,500.00
	 780.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	90.00
	 90.00 
	W0127110004

	
	合計
	T
	1.000
	　
	 26,100.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：        4,729.32    機具：            0.00
	每 T 單價計
	 26,100 
	　

	
	材料：       21,279.33    雜項：           91.35
	
	
	

	壹.一.12
	工作項目：伸縮縫
	單位：處
	計價代碼：031503000B

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，填縫板，保麗龍，厚1.0cm
	M2
	0.700
	100.00
	 70.00 
	M0315011102,保

	
	　
	　
	　
	　
	　
	麗龍厚1~3CM

	
	產品，填縫劑
	式
	1.000
	20.00
	 20.00 
	M0792010004,保

	
	　
	　
	　
	　
	　
	麗龍之表底層以

	
	　
	　
	　
	　
	　
	1~3CM填縫劑填補

	
	普通工
	工
	0.030
	1,500.00
	 45.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	15.00
	 15.00 
	W0127110004

	
	合計
	處
	1.000
	　
	 150.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：           45.00    機具：            0.00
	每 處 單價計
	 150 
	　

	
	材料：           90.00    雜項：           15.00
	
	
	

	壹.一.13
	工作項目：瀝青混凝土舖面，厚5cm
	單位：M2
	計價代碼：027420D002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，
	T
	0.118
	2,800.00
	 330.40 
	M027421D035

	
	厚5cm，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　

	
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	M2
	1.000
	28
	 28.00 
	M0274720002,*同

	
	　
	　
	　
	　
	　
	壹.一.13R.2

	
	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.016
	1,425.00
	 22.80 
	E000002700001

	
	鐵輪壓路機，三輪自走式
	時
	0.010
	1,200.00
	 12.00 
	E000006720001,

初壓依本署施工

規範應採6t以上

	
	膠輪壓路機
	時
	0.010
	1,500.00
	 15.00 
	E000006600001,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	次壓依本署施工

	
	　
	　
	　
	　
	　
	規範

	
	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	0.010
	1,051.00
	 10.51 
	E000006710001,

依工程會規範，

初壓、複壓採10~

	
	　
	　
	　
	　
	　
	12t，終壓採6~8t

	
	技術工
	工
	0.020
	2,500.00
	 50.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.010
	1,500.00
	 15.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	6.29
	 6.29 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 490.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：           75.02    機具：           61.64
	每 M2 單價計
	 490 
	　

	
	材料：          344.42    雜項：            8.92
	
	
	

	壹.一.13R.2
	工作項目：產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	單位：M2
	計價代碼：M0274720002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	KG
	0.070
	200.00
	 14.00 
	M0274720009

	
	技術工
	工
	0.001
	2,500.00
	 2.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.005
	1,500.00
	 7.50 
	L000006000002

	
	液化瀝青灑佈機
	時
	0.002
	660.00
	 1.32 
	E000006100001

	
	零星工料
	式
	1.000
	2.68
	 2.68 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 28.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：           10.00    機具：            1.32
	每 M2 單價計
	 28 
	　

	
	材料：           14.00    雜項：            2.68
	
	
	

	壹.一.14
	工作項目：瀝青混凝土舖面，厚8cm
	單位：M2
	計價代碼：027420G002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類型，密級配)，
	T
	0.250
	2,700.00
	 675.00 
	M027421G035

	
	厚8cm，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　

	
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	M2
	1.000
	28
	 28.00 
	M0274720002,*同

	
	　
	　
	　
	　
	　
	壹.一.13R.2

	
	產品，瀝青透層
	M2
	1.000
	39
	 39.00 
	M0274500002,*同

	
	　
	　
	　
	　
	　
	壹.一.14R.3

	
	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.032
	1,425.00
	 45.60 
	E000002700001

	
	鐵輪壓路機，三輪自走式
	時
	0.015
	1,200.00
	 18.00 
	E000006720001,

初壓依本署施工

規範應採6t以上

	
	膠輪壓路機
	時
	0.015
	1,500.00
	 22.50 
	E000006600001,

次壓依本署施工

規範

	
	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	0.015
	1,051.00
	 15.77 
	E000006710001,

依工程會規範，

初壓、複壓採10~

	
	　
	　
	　
	　
	　
	12t，終壓採6~8t

	
	技術工
	工
	0.030
	2,500.00
	 75.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.020
	1,500.00
	 30.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	1.13
	 1.13 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 950.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          135.00    機具：          104.50
	每 M2 單價計
	 950 
	　

	
	材料：          705.00    雜項：            5.51
	
	
	

	壹.一.14R.3
	工作項目：產品，瀝青透層
	單位：M2
	計價代碼：M0274500002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，瀝青透層，乳化瀝青
	KG
	0.080
	200.00
	 16.00 
	M0274530009

	
	技術工
	工
	0.002
	2,500.00
	 5.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.010
	1,500.00
	 15.00 
	L000006000002

	
	液化瀝青灑佈機
	時
	0.002
	660.00
	 1.32 
	E000006100001

	
	零星工料
	式
	1.000
	1.68
	 1.68 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 39.00 
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工：           20.00    機具：            1.32
	每 M2 單價計
	 39 
	　

	
	材料：           16.00    雜項：            1.68
	
	
	

	壹.一.15
	工作項目：多孔隙混瀝青混凝土舖面，厚5cm
	單位：M2
	計價代碼：027428D002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，多孔隙瀝青混凝土舖面，(改質瀝青，粗
	T
	0.118
	3,800.00
	 448.40 
	M027428D015

	
	細粒料)，厚5cm，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　

	
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	M2
	1.000
	28
	 28.00 
	M0274720002,*同

	
	　
	　
	　
	　
	　
	壹.一.13R.2

	
	瀝青混凝土舖裝機
	時
	0.016
	1,425.00
	 22.80 
	E000002700001

	
	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	0.030
	1,051.00
	 31.53 
	E000006710001,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	依工程會規範，

	
	　
	　
	　
	　
	　
	初壓、複壓採10~

	
	　
	　
	　
	　
	　
	12t，終壓採6~

	
	　
	　
	　
	　
	　
	8t

	
	技術工
	工
	0.020
	2,500.00
	 50.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.010
	1,500.00
	 15.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	4.27
	 4.27 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 600.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：           75.00    機具：           55.62
	每 M2 單價計
	 600 
	　

	
	材料：          462.42    雜項：            6.96
	
	
	

	壹.一.16
	工作項目：鋼筋，植筋
	單位：孔
	計價代碼：032100E00B

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	鋼筋，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑
	孔
	1.000
	75.00
	 75.00 
	03210000GB

	
	零星工料
	式
	1.000
	5.00
	 5.00 
	W0127110004

	
	合計
	孔
	1.000
	　
	 80.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            7.50    機具：            3.75
	每 孔 單價計
	 80 
	　

	
	材料：           60.00    雜項：            8.74
	
	
	

	壹.一.17
	工作項目：石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)，石塊現採
	單位：組
	計價代碼：0237490018

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)
	M2
	16.000
	150.00
	 2,400.00 
	0237480002,石籠

	
	　
	　
	　
	　
	　
	網面材料,商購,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	線徑(D=4.0mm±

	
	　
	　
	　
	　
	　
	0.08),機編含網

	
	　
	　
	　
	　
	　
	身頂蓋及間隔網

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.270
	1,300.00
	 351.00 
	E0000044170C1

	
	石籠，箱型石籠內填卵(塊)石，石塊現採
	M3
	3.000
	155.00
	 465.00 
	0237460013,現場

	
	　
	　
	　
	　
	　
	採取,含開挖、篩

	
	　
	　
	　
	　
	　
	取、搬運,設計尺

	
	　
	　
	　
	　
	　
	寸25cm,容許範圍

	
	　
	　
	　
	　
	　
	詳水利署施工規

	
	　
	　
	　
	　
	　
	範

	
	產品，鐵線，鍍鋅
	KG
	1.650
	18.00
	 29.70 
	M0506010269,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	1.捆結用鐵線,以

	
	　
	　
	　
	　
	　
	原狀鍍鋅鐵線者,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	數量以1.0kg計,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	線徑(D=2.3mm±

	
	　
	　
	　
	　
	　
	0.07),詳本署施

	
	　
	　
	　
	　
	　
	工規範第02373章

	
	　
	　
	　
	　
	　
	蛇籠。2.捆結用

	
	　
	　
	　
	　
	　
	鐵線,如有被覆

	
	　
	　
	　
	　
	　
	PVC材質者,數量

	
	　
	　
	　
	　
	　
	以1.2kg計

	
	特種技術工
	工
	0.070
	3,000.00
	 210.00 
	L000006E00002

	
	技術工
	工
	0.032
	2,500.00
	 80.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.088
	1,500.00
	 132.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	32.30
	 32.30 
	W0127110004

	
	合計
	組
	1.000
	　
	 3,700.00 
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工：          422.17    機具：          351.13
	每 組 單價計
	 3,700 
	　

	
	材料：        2,894.88    雜項：           31.82
	
	
	

	壹.一.18
	工作項目：蛇籠，橢圓60cm*100cm，甲種
	單位：M
	計價代碼：0237320101

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，蛇籠，橢圓60cm*100cm，甲種
	M
	1.000
	280.00
	 280.00 
	M0237320101,商

購,線徑(D≧

4.0mm),機編或手

編,含籠身端網及

間隔網,詳水利署

施工規範第

02373章蛇籠

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.050
	1,300.00
	 65.00 
	E0000044170C1

	
	蛇籠，卵石
	M3
	0.523
	135.00
	 70.61 
	0237330003,現地

	
	　
	　
	　
	　
	　
	開採,含開挖、篩

	
	　
	　
	　
	　
	　
	取、搬運,設計尺

	
	　
	　
	　
	　
	　
	寸25cm,容許範圍

	
	　
	　
	　
	　
	　
	詳水利署施工規

	
	　
	　
	　
	　
	　
	範

	
	產品，鐵線，鍍鋅
	KG
	1.000
	18.00
	 18.00 
	M0506010269,

1.捆結用鐵線,以

原狀鍍鋅鐵線者,

數量以1.0kg計,

線徑(D=2.3mm±

0.07),詳本署施

工規範第02373

蛇籠。2.捆結用

鐵線,如有被覆

PVC材質者,數量

以1.2kg計

	
	特種技術工
	工
	0.070
	3,000.00
	 210.00 
	L000006E00002

	
	技術工
	工
	0.010
	2,500.00
	 25.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.010
	1,500.00
	 15.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	1.39
	 1.39 
	W0127110004

	
	合計
	M
	1.000
	　
	 685.00 
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          250.03    機具：           65.01
	每 M 單價計
	 685 
	　

	
	材料：          340.58    雜項：           29.39
	
	
	

	壹.一.19
	工作項目：拋石
	單位：M3
	計價代碼：0238100003

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，拋石，塊石
	M3
	1.000
	100.00
	 100.00 
	M02381A0003,含

	
	　
	　
	　
	　
	　
	現地開採

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.015
	1,300.00
	 19.50 
	E0000044170C1

	
	傾卸貨車，總重20~20.9t
	時
	0.011
	1,150.00
	 12.65 
	E000003420001

	
	工具損耗
	式
	1.000
	17.85
	 17.85 
	W0127120004

	
	合計
	M3
	1.000
	　
	 150.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：            0.00    機具：           32.15
	每 M3 單價計
	 150 
	　

	
	材料：          100.01    雜項：           17.85
	
	
	

	壹.一.20
	工作項目：砌排石工，舖石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238623302

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，砌排石工，舖石，(塊石，厚25cm，未含
	M3
	0.250
	140.00
	 35.00 
	M0238623303,依

	
	勾縫)
	　
	　
	　
	　
	本署規範辦理，

	
	　
	　
	　
	　
	　
	塊石大於40CM費

	
	　
	　
	　
	　
	　
	用另計。本項為

	
	　
	　
	　
	　
	　
	坡面工之底層。

	
	技術工
	工
	0.017
	2,500.00
	 42.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.033
	1,500.00
	 49.50 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	8.00
	 8.00 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 135.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：           92.00    機具：            0.00
	每 M2 單價計
	 135 
	　

	
	材料：           35.01    雜項：            7.99
	
	
	

	壹.一.21
	工作項目：砌排石工，乾砌石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238613302

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，砌排石工，乾砌石，(塊石，厚25cm，未
	M3
	0.250
	200.00
	 50.00 
	M0238613302,含

	
	含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	現地開採，依本

	
	　
	　
	　
	　
	　
	署施工規範，以

	
	　
	　
	　
	　
	　
	六圍砌為原則

	
	產品，砌排石工，填空小石子
	M3
	0.063
	50.00
	 3.15 
	M0238690003

	
	技術工
	工
	0.055
	2,500.00
	 137.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.033
	1,500.00
	 49.50 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	9.85
	 9.85 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 250.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          187.00    機具：            0.00
	每 M2 單價計
	 250 
	　

	
	材料：           53.15    雜項：            9.85
	
	
	

	壹.一.22
	工作項目：砌排石工，漿砌石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238663302

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，砌排石工，漿砌石，(塊石，厚25cm，未
	M3
	0.250
	150.00
	 37.50 
	M0238663303,含

	
	含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	現地開採，依本

	
	　
	　
	　
	　
	　
	署施工規範，以

	
	　
	　
	　
	　
	　
	六圍砌為原則

	
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	0.080
	1,800.00
	 144.00 
	M0305043003

	
	技術工
	工
	0.055
	2,500.00
	 137.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.033
	1,500.00
	 49.50 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	1.50
	 1.50 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 370.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          187.00    機具：            0.00
	每 M2 單價計
	 370 
	　

	
	材料：          181.49    雜項：            1.52
	
	
	

	壹.一.23
	工作項目：砌排石工，混凝土排石，(塊石，厚25cm，未含勾縫)
	單位：M2
	計價代碼：0238643302

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，砌排石工，混凝土排石，(塊石，厚
	M3
	0.250
	100.00
	 25.00 
	M0238643303,依

	
	25cm，未含
	　
	　
	　
	　
	本署規範辦理，

	
	　
	　
	　
	　
	　
	塊石大於40CM費

	
	　
	　
	　
	　
	　
	用另計。

	
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	0.114
	1,800.00
	 205.20 
	M0305043003

	
	技術工
	工
	0.055
	2,500.00
	 137.50 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.033
	1,500.00
	 49.50 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	2.80
	 2.80 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 420.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          186.98    機具：            0.00
	每 M2 單價計
	 420 
	　

	
	材料：          230.20    雜項：            2.81
	
	
	

	壹.一.24
	工作項目：抿石子
	單位：M2
	計價代碼：0978200002

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交
	包
	0.120
	130.00
	 15.60 
	M030521140A

	
	貨
	　
	　
	　
	　
	　

	
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥
	M3
	1.000
	180.00
	 180.00 
	0406131003

	
	產品，抿石子，宜蘭石3分
	kg
	12.000
	15.00
	 180.00 
	M0978200309,#,

	
	　
	　
	　
	　
	　
	以宜蘭石、白雲

	
	　
	　
	　
	　
	　
	石、蛇紋石等天

	
	　
	　
	　
	　
	　
	然小石礫為原則

	
	　
	　
	　
	　
	　
	，以3分石計價。

	
	產品，柔性舖面，礦物填縫料
	KG
	3.000
	20.00
	 60.00 
	M0274030009

	
	技術工
	工
	0.250
	2,500.00
	 625.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.100
	1,500.00
	 150.00 
	L000006000002

	
	零星工料
	式
	1.000
	9.40
	 9.40 
	W0127110004

	
	合計
	M2
	1.000
	　
	 1,220.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：          803.86    機具：            0.00
	每 M2 單價計
	 1,220 
	　

	
	材料：          406.75    雜項：            9.39
	
	
	

	壹.二.6
	工作項目：太空包填充及吊放
	單位：個
	計價代碼：0234223007

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	太空包(0.95m*0.95m*1.0m)
	包
	1.000
	800.00
	 800.00 
	M01510009091,商

	
	　
	　
	　
	　
	　
	購(含運費及小搬

	
	　
	　
	　
	　
	　
	運)

	
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	0.020
	1,300.00
	 26.00 
	E0000044170C1

	
	技術工
	工
	0.025
	2,500.00
	 62.50 
	L000005000002,#

	
	零星工料
	式
	1.000
	11.50
	 11.50 
	W0127110004

	
	合計
	個
	1.000
	　
	 900.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工：           62.46    機具：           26.01
	每 個 單價計
	 900 
	　

	
	材料：          800.01    雜項：           11.52
	
	
	

	壹.二.7
	工作項目：預鑄混凝土，混凝土塊，5T，吊拋放
	單位：塊
	計價代碼：03400C106A

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	開挖機，履帶式，1.20~1.29m3，總重30噸
	時
	0.300
	1,850.00
	 555.00 
	E00000441C0D1

	
	技術工
	工
	0.020
	2,500.00
	 50.00 
	L000005000002,#

	
	普通工
	工
	0.040
	1,500.00
	 60.00 
	L000006000002

	
	工具損耗
	式
	1.000
	15.00
	 15.00 
	W0127120004

	
	合計
	塊
	1.000
	　
	 680.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工：          110.02    機具：          555.02
	每 塊 單價計
	 680 
	　

	
	材料：            0.00    雜項：           14.96
	
	
	

	壹.四.6
	工作項目：環境保護，水污染防治，洗車台設備及沉澱池
	單位：座
	計價代碼：015723300C

	
	工料名稱
	單位
	數量
	單價
	複價
	編碼(備註)

	
	水泥混凝土構造物
	組
	1.000
	70,000.00
	 70,000.00 
	0305400008,洗車

	
	　
	　
	　
	　
	　
	台主體，連工帶

	
	　
	　
	　
	　
	　
	料

	
	環境保護，沖洗設備
	式
	1.000
	23,000.00
	 23,000.00 
	01572D0004,洗車

	
	　
	　
	　
	　
	　
	設施及沖洗設備

	
	　
	　
	　
	　
	　
	損耗費

	
	環境保護，淤泥清除
	式
	1.000
	15,000.00
	 15,000.00 
	01572E0004

	
	自動加壓給水系統
	式
	1.000
	10,000.00
	 10,000.00 
	1131300004

	
	產品，聚氯乙烯排水管
	式
	1.000
	10,000.00
	 10,000.00 
	M0261080004

	
	零星工料
	式
	1.000
	5,000.00
	 5,000.00 
	W0127110004

	
	合計
	座
	1.000
	　
	 133,000.00 
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	人工：       24,498.60    機具：       16,598.40
	每 座 單價計
	 133,000 
	　

	
	材料：       81,196.50    雜項：       10,706.50
	
	
	


經濟部水利署
資源統計表[預算]

	工程編號
	109-B-01010-001-000
	
	
	
	
	
	
	

	工程名稱
	水利工資工率參考案例                   單位﹝元﹞
	
	
	
	

	工項代碼
	工項名稱
	單位
	工程用量
	單價
	複價
	人工
	機具
	材料
	雜項

	012714000401
	施工便道設施及維護費
	M
	 1,000.000 
	 200.00 
	 200,000.00 
	 20,000.00 
	 60,000.00 
	 80,000.00 
	 40,000.00 

	012714000402
	施工障礙處理作業費
	式
	 1.000 
	 100,000.00 
	 100,000.00 
	 10,000.00 
	 30,000.00 
	 40,000.00 
	 20,000.00 

	01330A0004
	資料送審，各式施工詳圖
	式
	 1.000 
	 5,000.00 
	 5,000.00 
	 5,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	01450A11U8
	品質管理，試驗規範及標準，土木
工程及建築類檢驗，A3045混凝土

圓柱試體抗壓強度之檢驗法
	組
	 35.000 
	 2,400.00 
	 84,000.00 
	 50,400.00 
	 29,400.00 
	 4,200.00 
	 - 

	01450A1218
	品質管理，試驗規範及標準，土木
	組
	 18.000 
	 4,350.00 
	 78,300.00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 78,300.00 

	　
	工程及建築類檢驗，A3051混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	01450A1B3M
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗
	次
	 2.000 
	 1,200.00 
	 2,400.00 
	 480.00 
	 960.00 
	 960.00 
	 - 

	01450A1BYM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋化學成分分析
	次
	 2.000 
	 1,700.00 
	 3,400.00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 3,400.00 

	01450A1BZM
	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，熱處理鋼筋判定試驗
	次
	 2.000 
	 1,700.00 
	 3,400.00 
	 - 
	 - 
	 3,400.00 
	 - 

	0151030004
	臨時設施，照明設備
	式
	 1.000 
	 1,500.00 
	 1,500.00 
	 - 
	 - 
	 1,500.00 
	 - 

	01522F000B
	工地臨時建築設施，出入口拉開式大門
	座
	 1.000 
	 50,000.00 
	 50,000.00 
	 - 
	 - 
	 50,000.00 
	 - 

	0152330004
	施工安全衛生及管理，其他安全衛生工作項目
	式
	 1.000 
	 30,000.00 
	 30,000.00 
	 9,000.00 
	 9,000.00 
	 9,000.00 
	 3,000.00 

	0154010004
	施工輔助設施，施工架
	式
	 4,000.000 
	 22.00 
	 88,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 88,000.00 

	0154011022
	施工輔助設施，施工架，鋼管，裝拆
	M2
	 100.000 
	 120.00 
	 12,000.00 
	 - 
	 - 
	 12,000.00 
	 - 

	0156450001
	施工圍籬，移動式
	M
	 10.000 
	 550.00 
	 5,500.00 
	 - 
	 - 
	 5,500.00 
	 - 

	0156460001
	施工圍籬，鋼板固定式
	M
	 10.000 
	 2,200.00 
	 22,000.00 
	 - 
	 - 
	 22,000.00 
	 - 

	01564H000B
	施工圍籬，伸縮拉式大門
	座
	 1.000 
	 50,000.00 
	 50,000.00 
	 - 
	 - 
	 50,000.00 
	 - 

	01564N0001
	施工圍籬，防溢座
	M
	 10.000 
	 3,000.00 
	 30,000.00 
	 - 
	 - 
	 30,000.00 
	 - 

	01564U0001
	施工圍籬，半阻隔式固定(第二級營建工程)
	M
	 20.000 
	 1,800.00 
	 36,000.00 
	 - 
	 - 
	 36,000.00 
	 - 

	01564W4001
	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，2.4m ≦高度
	M
	 20.000 
	 2,500.00 
	 50,000.00 
	 - 
	 - 
	 50,000.00 
	 - 

	01564Y2001
	施工圍籬，全阻隔式固定(第二級營建工程)，1.8m ≦高度＜ 2.1m
	M
	 20.000 
	 2,000.00 
	 40,000.00 
	 - 
	 - 
	 40,000.00 
	 - 

	0157200104
	環境保護，防治計劃
	式
	 1.000 
	 3,000.00 
	 3,000.00 
	 3,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	0157213002
	環境保護，空氣污染防制，防塵網
	M2
	 10.000 
	 10,000.00 
	 100,000.00 
	 - 
	 - 
	 100,000.00 
	 - 

	0157214004
	環境保護，空氣污染防制，灑水系統
	式
	 1.000 
	 70,000.00 
	 70,000.00 
	 7,000.00 
	 14,000.00 
	 42,000.00 
	 7,000.00 

	0157215002
	環境保護，空氣污染防制，覆蓋物，稻草(蓆)
	M2
	 10.000 
	 10,000.00 
	 100,000.00 
	 20,000.00 
	 10,000.00 
	 70,000.00 
	 - 

	0157216002
	環境保護，空氣污染防制，覆蓋鋼板
	M2
	 10.000 
	 15,000.00 
	 150,000.00 
	 - 
	 - 
	 150,000.00 
	 - 

	0157217002
	環境保護，空氣污染防制，車輛運輸覆蓋
	M2
	 10.000 
	 500.00 
	 5,000.00 
	 - 
	 - 
	 5,000.00 
	 - 

	015722200C
	環境保護，振動噪音防制，隔音罩
	座
	 2.000 
	 10,000.00 
	 20,000.00 
	 - 
	 - 
	 20,000.00 
	 - 

	015723000A
	環境保護，水污染防治
	月
	 6.000 
	 4,000.00 
	 24,000.00 
	 7,200.00 
	 7,200.00 
	 4,800.00 
	 4,800.00 

	0157241004
	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備
	式
	 1.000 
	 50,000.00 
	 50,000.00 
	 30,000.00 
	 10,000.00 
	 - 
	 10,000.00 

	0157270002
	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面
	M2
	 20.000 
	 23,000.00 
	 460,000.00 
	 46,000.00 
	 92,000.00 
	 276,000.00 
	 46,000.00 

	0157290004
	環境保護，施工便道灑水
	式
	 1.000 
	 95,000.00 
	 95,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 95,000.00 

	01572C0004
	環境保護，其他環境保護措施
	式
	 1.000 
	 47,000.00 
	 47,000.00 
	 18,800.00 
	 9,400.00 
	 18,800.00 
	 - 

	01572D0004
	環境保護，沖洗設備
	式
	 2.000 
	 23,000.00 
	 46,000.00 
	 18,400.00 
	 9,200.00 
	 18,400.00 
	 - 

	01572D100A
	環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費
	月
	 6.000 
	 3,000.00 
	 18,000.00 
	 3,600.00 
	 7,200.00 
	 3,600.00 
	 3,600.00 

	01572E0004
	環境保護，淤泥清除
	式
	 1.000 
	 15,000.00 
	 15,000.00 
	 9,000.00 
	 3,000.00 
	 - 
	 3,000.00 

	01572E000A
	環境保護，淤泥清除
	月
	 6.000 
	 2,000.00 
	 12,000.00 
	 12,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	01572F000A
	環境保護，工地清潔費
	月
	 6.000 
	 3,000.00 
	 18,000.00 
	 7,200.00 
	 3,600.00 
	 3,600.00 
	 3,600.00 

	01572H0104
	環境保護，逕流污染防治，防治計劃
	式
	 1.000 
	 3,000.00 
	 3,000.00 
	 1,500.00 
	 600.00 
	 600.00 
	 300.00 

	01572K0004
	環境保護，工地灑水費
	式
	 1.000 
	 90,000.00 
	 90,000.00 
	 45,000.00 
	 27,000.00 
	 - 
	 18,000.00 

	015743000E
	職業安全衛生，教育訓練
	次
	 5.000 
	 3,000.00 
	 15,000.00 
	 3,000.00 
	 6,000.00 
	 6,000.00 
	 - 

	015747000E
	職業安全衛生，緊急應變演習
	次
	 2.000 
	 7,500.00 
	 15,000.00 
	 15,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	0157480004
	職業安全衛生，計畫書製作費
	式
	 1.000 
	 5,000.00 
	 5,000.00 
	 5,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	0158200004
	汛期工地防災減災作業費
	式
	 1.000 
	 - 
	 150,000.00 
	 45,000.00 
	 45,000.00 
	 45,000.00 
	 15,000.00 

	0172560004
	施工測量，測量放樣
	式
	 1.000 
	 50,000.00 
	 50,000.00 
	 15,000.00 
	 25,000.00 
	 7,500.00 
	 2,500.00 

	0230010003
	土方工作，土石方運費
	M3
	 14,000.000 
	 13.00 
	 182,000.00 
	 - 
	 171,880.80 
	 - 
	 10,119.20 

	0237330003
	蛇籠，卵石
	M3
	 2,092.000 
	 135.00 
	 282,420.00 
	 - 
	 - 
	 282,420.00 
	 - 

	0237460013
	石籠，箱型石籠內填卵(塊)石，石塊現採
	M3
	 3,000.000 
	 155.00 
	 465,000.00 
	 - 
	 - 
	 465,000.00 
	 - 

	0237480002
	石籠，1.0m × 1.0m ×3.0m(箱型)
	M2
	 16,000.000 
	 150.00 
	 2,400,000.00 
	 - 
	 - 
	 2,400,000.00 
	 - 

	0286300001
	隔音牆
	M
	 10.000 
	 15,000.00 
	 150,000.00 
	 - 
	 - 
	 150,000.00 
	 - 

	0305400008
	水泥混凝土構造物
	組
	 1.000 
	 70,000.00 
	 70,000.00 
	 6,300.00 
	 7,000.00 
	 56,000.00 
	 700.00 

	03210000GB
	鋼筋，鑽孔(含空氣槍清孔)及化學藥劑
	孔
	 100.000 
	 75.00 
	 7,500.00 
	 750.00 
	 375.00 
	 6,000.00 
	 375.00 

	03310200Z4
	結構用混凝土，預拌，含澆置及搗實
	式
	 4,000.000 
	 30.00 
	 120,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 120,000.00 

	0339000004
	混凝土養護
	式
	 4,000.000 
	 10.00 
	 40,000.00 
	 12,000.00 
	 4,000.00 
	 24,000.00 
	 - 

	03400C115A
	預鑄混凝土，混凝土塊，5T，運搬，
緊急性
	塊
	 100.000 
	 420.00 
	 42,000.00 
	 4,200.00 
	 33,600.00 
	 - 
	 4,200.00 

	0406131003
	水泥砂漿，1:3，第1型水泥
	M3
	 1,000.000 
	 180.00 
	 180,000.00 
	 28,800.00 
	 - 
	 151,200.00 
	 - 

	1131300004
	自動加壓給水系統
	式
	 1.000 
	 10,000.00 
	 10,000.00 
	 - 
	 2,000.00 
	 6,000.00 
	 2,000.00 

	1150400004
	袋濾式集塵器
	式
	 1.000 
	 3,000.00 
	 3,000.00 
	 - 
	 - 
	 3,000.00 
	 - 

	E000002700001
	瀝青混凝土舖裝機
	時
	 64.000 
	 1,425.00 
	 91,200.00 
	 - 
	 91,200.00 
	 - 
	 - 

	E000003100004
	混凝土振動器
	式
	 4,000.000 
	 10.00 
	 40,000.00 
	 - 
	 40,000.00 
	 - 
	 - 

	E000003420001
	傾卸貨車，總重20~20.9t
	時
	 74.000 
	 1,150.00 
	 85,100.00 
	 - 
	 85,100.00 
	 - 
	 - 

	E0000044170C1
	開挖機，履帶式，0.70~0.79m3，總重20噸
	時
	 1,929.000 
	 1,300.00 
	 2,507,700.00 
	 - 
	 2,507,700.00 
	 - 
	 - 

	E00000441C0D1
	開挖機，履帶式，1.20~1.29m3，總重30噸
	時
	 30.000 
	 1,850.00 
	 55,500.00 
	 - 
	 55,500.00 
	 - 
	 - 

	E000006100001
	液化瀝青灑佈機
	時
	 8.000 
	 660.00 
	 5,280.00 
	 - 
	 5,280.00 
	 - 
	 - 

	E000006600001
	膠輪壓路機
	時
	 25.000 
	 1,500.00 
	 37,500.00 
	 - 
	 37,500.00 
	 - 
	 - 

	E000006710001
	鐵輪壓路機，二輪自走式
	時
	 55.000 
	 1,051.00 
	 57,805.00 
	 - 
	 57,805.00 
	 - 
	 - 

	E000006720001
	鐵輪壓路機，三輪自走式
	時
	 25.000 
	 1,200.00 
	 30,000.00 
	 - 
	 30,000.00 
	 - 
	 - 

	L000001900003
	人力，其他管理人員
	月
	 6.000 
	 35,000.00 
	 210,000.00 
	 210,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000003700003
	人力，監視人員
	月
	 6.000 
	 30,000.00 
	 180,000.00 
	 180,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000005000002
	技術工
	工
	 1,637.500 
	 2,500.00 
	 4,093,750.00 
	 4,093,750.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000006000002
	普通工
	工
	 1,288.000 
	 1,500.00 
	 1,932,000.00 
	 1,932,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000006E00002
	特種技術工
	工
	 350.000 
	 3,000.00 
	 1,050,000.00 
	 1,050,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000007000003
	人力，職安人員
	月
	 6.000 
	 35,000.00 
	 210,000.00 
	 210,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000007100003
	人力，職業安全衛生管理員
	月
	 6.000 
	 32,000.00 
	 192,000.00 
	 192,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L000007200003
	人力，營造業甲種業務主管
	月
	 6.000 
	 40,000.00 
	 240,000.00 
	 240,000.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	L712200G106A
	人員機具防汛待命費
	式
	 1.000 
	 150,000.00 
	 150,000.00 
	 75,000.00 
	 60,000.00 
	 - 
	 15,000.00 

	M01510009091
	太空包(0.95m*0.95m*1.0m)
	包
	 100.000 
	 800.00 
	 80,000.00 
	 - 
	 - 
	 80,000.00 
	 - 

	M0152101102
	產品，施工中安全防護網，網孔2x2cm，聚乙烯
	M2
	 100.000 
	 50.00 
	 5,000.00 
	 - 
	 - 
	 5,000.00 
	 - 

	M0155640007
	產品，交通錐
	個
	 10.000 
	 250.00 
	 2,500.00 
	 - 
	 - 
	 2,500.00 
	 - 

	M015568000A
	產品，施工警告燈號
	座
	 10.000 
	 1,600.00 
	 16,000.00 
	 - 
	 - 
	 16,000.00 
	 - 

	M015568510A
	產品，施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式
	座
	 10.000 
	 1,900.00 
	 19,000.00 
	 - 
	 - 
	 19,000.00 
	 - 

	M0155692001
	產品，臨時指揮設施，指揮紅旗
	M
	 20.000 
	 50.00 
	 1,000.00 
	 - 
	 - 
	 1,000.00 
	 - 

	M01556C100A
	產品，紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護欄
	座
	 10.000 
	 2,200.00 
	 22,000.00 
	 - 
	 - 
	 22,000.00 
	 - 

	M01556C200A
	產品，紐澤西護欄，灌水式活動隔

(護)欄
	座
	 10.000 
	 650.00 
	 6,500.00 
	 - 
	 - 
	 6,500.00 
	 - 

	M01556F0001
	產品，護欄
	M
	 10.000 
	 1,000.00 
	 10,000.00 
	 - 
	 - 
	 10,000.00 
	 - 

	M015741010J
	產品，職業安全衛生，一般器材，
安全告示牌
	處
	 1.000 
	 5,000.00 
	 5,000.00 
	 - 
	 - 
	 5,000.00 
	 - 

	M015741020J
	產品，職業安全衛生，一般器材，
	處
	 1.000 
	 4,000.00 
	 4,000.00 
	 - 
	 - 
	 4,000.00 
	 - 

	　
	衛生告示牌
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015741030C
	產品，職業安全衛生，一般器材， 
	具
	 3.000 
	 1,250.00 
	 3,750.00 
	 - 
	 - 
	 3,750.00 
	 - 

	　
	滅火器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015741040B
	產品，職業安全衛生，一般器材， 
	支
	 10.000 
	 950.00 
	 9,500.00 
	 - 
	 - 
	 9,500.00 
	 - 

	　
	手電筒
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0157411904
	產品，職業安全衛生，一般器材， 
	式
	 1.000 
	 2,900.00 
	 2,900.00 
	 - 
	 - 
	 2,900.00 
	 - 

	　
	噪音計
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742113L
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	頂
	 20.000 
	 500.00 
	 10,000.00 
	 - 
	 - 
	 10,000.00 
	 - 

	　
	頭部，安全帽，工地用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742220K
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	付
	 40.000 
	 40.00 
	 1,600.00 
	 - 
	 - 
	 1,600.00 
	 - 

	　
	呼吸，口罩
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742650K
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	付
	 20.000 
	 80.00 
	 1,600.00 
	 - 
	 - 
	 1,600.00 
	 - 

	　
	手部，工作手套
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742710M
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	雙
	 10.000 
	 950.00 
	 9,500.00 
	 - 
	 - 
	 9,500.00 
	 - 

	　
	足部，安全鞋
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0157428A0G
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	套
	 20.000 
	 350.00 
	 7,000.00 
	 - 
	 - 
	 7,000.00 
	 - 

	　
	身體，反光背心
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742910C
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	具
	 10.000 
	 1,300.00 
	 13,000.00 
	 - 
	 - 
	 13,000.00 
	 - 

	　
	高處作業，安全帶
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742916C
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	具
	 10.000 
	 1,700.00 
	 17,000.00 
	 - 
	 - 
	 17,000.00 
	 - 

	　
	高處作業，安全帶，背負式安全帶
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0157429402
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	M2
	 100.000 
	 50.00 
	 5,000.00 
	 - 
	 - 
	 5,000.00 
	 - 

	　
	高處作業，安全網
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742950G
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	套
	 2.000 
	 6,300.00 
	 12,600.00 
	 - 
	 - 
	 12,600.00 
	 - 

	　
	高處作業，安全梯(含平台、跨橋)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742980C
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	具
	 10.000 
	 1,200.00 
	 12,000.00 
	 - 
	 - 
	 12,000.00 
	 - 

	　
	高處作業，安全索
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0157429F08
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	組
	 1.000 
	 3,900.00 
	 3,900.00 
	 - 
	 - 
	 3,900.00 
	 - 

	　
	高處作業，電工用絕緣工作梯
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742A108
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	組
	 2.000 
	 850.00 
	 1,700.00 
	 - 
	 - 
	 1,700.00 
	 - 

	　
	意外傷害救護設備，急救箱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742B106
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	只
	 2.000 
	 1,650.00 
	 3,300.00 
	 - 
	 - 
	 3,300.00 
	 - 

	　
	電感防止，漏電無熔線斷路器
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742D10G
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	套
	 10.000 
	 1,100.00 
	 11,000.00 
	 - 
	 - 
	 11,000.00 
	 - 

	　
	臨水作業救生設備，救生衣
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742D20C
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	具
	 2.000 
	 34,000.00 
	 68,000.00 
	 - 
	 - 
	 68,000.00 
	 - 

	　
	臨水作業救生設備，橡皮艇
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742D30C
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	具
	 1.000 
	 290,000.00 
	 290,000.00 
	 - 
	 - 
	 290,000.00 
	 - 

	　
	臨水作業救生設備，動力救生船
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742D40G
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	套
	 10.000 
	 850.00 
	 8,500.00 
	 - 
	 - 
	 8,500.00 
	 - 

	　
	臨水作業救生設備，救生圈
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015742D50G
	產品，職業安全衛生，保護器材，
	套
	 10.000 
	 2,700.00 
	 27,000.00 
	 - 
	 - 
	 27,000.00 
	 - 

	　
	臨水作業救生設備，繩索
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M015820000A
	產品，施工警告標示
	座
	 10.000 
	 1,300.00 
	 13,000.00 
	 - 
	 - 
	 13,000.00 
	 - 

	M015831100A
	產品，工程告示牌，鋁質
	面
	 1.000 
	 3,000.00 
	 3,000.00 
	 - 
	 - 
	 3,000.00 
	 - 

	M0237320101
	產品，蛇籠，橢圓60cm*100cm，甲種
	M
	 4,000.000 
	 280.00 
	 1,120,000.00 
	 - 
	 - 
	 1,008,000.00 
	 112,000.00 

	M02381A0003
	產品，拋石，塊石
	M3
	 1,000.000 
	 100.00 
	 100,000.00 
	 - 
	 - 
	 100,000.00 
	 - 

	M0238613302
	產品，砌排石工，乾砌石，(塊石，
	M3
	 250.000 
	 200.00 
	 50,000.00 
	 - 
	 - 
	 50,000.00 
	 - 

	　
	厚25cm，未含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0238623303
	產品，砌排石工，舖石，(塊石，
	M3
	 1,250.000 
	 140.00 
	 175,000.00 
	 - 
	 - 
	 175,000.00 
	 - 

	　
	厚25cm，未含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0238643303
	產品，砌排石工，混凝土排石，(塊
	M3
	 250.000 
	 100.00 
	 25,000.00 
	 - 
	 - 
	 25,000.00 
	 - 

	　
	石，厚25cm，未含
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0238663303
	產品，砌排石工，漿砌石，(塊石，
	M3
	 250.000 
	 150.00 
	 37,500.00 
	 - 
	 - 
	 37,500.00 
	 - 

	　
	厚25cm，未含勾縫)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0238690003
	產品，砌排石工，填空小石子
	M3
	 63.000 
	 50.00 
	 3,150.00 
	 - 
	 - 
	 3,150.00 
	 - 

	M0250610001
	產品，平面式塑膠警示帶
	M
	 100.000 
	 10.00 
	 1,000.00 
	 - 
	 - 
	 1,000.00 
	 - 

	M0250610007
	產品，平面式塑膠警示帶
	個
	 10.000 
	 100.00 
	 1,000.00 
	 - 
	 - 
	 1,000.00 
	 - 

	M0261080004
	產品，聚氯乙烯排水管
	式
	 1.000 
	 10,000.00 
	 10,000.00 
	 - 
	 - 
	 10,000.00 
	 - 

	M0274030009
	產品，柔性舖面，礦物填縫料
	KG
	 3,000.000 
	 20.00 
	 60,000.00 
	 - 
	 - 
	 60,000.00 
	 - 

	M027421D035
	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類
	T
	 118.000 
	 2,800.00 
	 330,400.00 
	 - 
	 - 
	 330,400.00 
	 - 

	　
	型，密級配)，厚5cm，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M027421G035
	產品，瀝青混凝土舖面，(第1類
	T
	 250.000 
	 2,700.00 
	 675,000.00 
	 - 
	 - 
	 675,000.00 
	 - 

	　
	型，密級配)，厚8cm，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M027428D015
	產品，多孔隙瀝青混凝土舖面，(改
	T
	 118.000 
	 3,800.00 
	 448,400.00 
	 - 
	 - 
	 448,400.00 
	 - 

	　
	質瀝青，粗細粒料)，厚5cm，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0274530009
	產品，瀝青透層，乳化瀝青
	KG
	 80.000 
	 200.00 
	 16,000.00 
	 - 
	 - 
	 16,000.00 
	 - 

	M0274720009
	產品，瀝青黏層，乳化瀝青
	KG
	 210.000 
	 200.00 
	 42,000.00 
	 - 
	 - 
	 42,000.00 
	 - 

	M0305043003
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2
	M3
	 3,194.000 
	 1,800.00 
	 5,749,200.00 
	 - 
	 - 
	 5,749,200.00 
	 - 

	M0305044003
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2
	M3
	 2,000.000 
	 1,900.00 
	 3,800,000.00 
	 - 
	 - 
	 3,800,000.00 
	 - 

	M030521140A
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，
	包
	 120.000 
	 130.00 
	 15,600.00 
	 - 
	 - 
	 15,600.00 
	 - 

	　
	袋裝，工地交貨
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0310010004
	產品，混凝土模板及附屬品，可調
	式
	 4,400.000 
	 23.00 
	 101,200.00 
	 101,200.00 
	 - 
	 - 
	 - 

	　
	鋼管支柱
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	M0315011102
	產品，填縫板，保麗龍，厚1.0cm
	M2
	 98.000 
	 100.00 
	 9,800.00 
	 - 
	 - 
	 9,800.00 
	 - 

	M0321040005
	產品，鋼筋，SD280W
	T
	 212.000 
	 19,000.00 
	 4,028,000.00 
	 - 
	 - 
	 4,028,000.00 
	 - 

	M0321060005
	產品，鋼筋，SD420W
	T
	 159.000 
	 20,000.00 
	 3,180,000.00 
	 - 
	 - 
	 3,180,000.00 
	 - 

	M0506010269
	產品，鐵線，鍍鋅
	KG
	 5,650.000 
	 18.00 
	 101,700.00 
	 - 
	 - 
	 101,700.00 
	 - 

	M0506020009
	產品，金屬材料，鐵線
	KG
	 1,400.000 
	 20.00 
	 28,000.00 
	 - 
	 - 
	 28,000.00 
	 - 

	M05500A4008
	產品，混凝土塊吊具
	組
	 2.000 
	 20,000.00 
	 40,000.00 
	 - 
	 - 
	 40,000.00 
	 - 

	M0605020002
	產品，模板用木材
	M2
	 132.000 
	 400.00 
	 52,800.00 
	 - 
	 - 
	 52,800.00 
	 - 

	M0605092002
	產品，夾板，三夾板(耐水)
	M2
	 4,400.000 
	 36.00 
	 158,400.00 
	 - 
	 - 
	 158,400.00 
	 - 

	M0609060009
	產品，鐵件
	KG
	 1,760.000 
	 20.00 
	 35,200.00 
	 - 
	 - 
	 35,200.00 
	 - 

	M0792010004
	產品，填縫劑
	式
	 140.000 
	 20.00 
	 2,800.00 
	 - 
	 - 
	 2,800.00 
	 - 

	M0978200309
	產品，抿石子，宜蘭石3分
	kg
	 12,000.000 
	 15.00 
	 180,000.00 
	 - 
	 - 
	 180,000.00 
	 - 

	W0127110004
	零星工料
	式
	 77,091.000 
	 - 
	 519,793.49 
	 - 
	 - 
	 - 
	 519,793.49 

	W0127120004
	工具損耗
	式
	 10,100.000 
	 - 
	 33,301.51 
	 - 
	 - 
	 - 
	 33,301.51 

	1
	品管費
	式
	 1.000 
	 433,834 
	 433,834 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	六
	廠商管理什費（包含利潤、管理與
	全
	 1.000 
	 3,254,560 
	 3,254,560 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	　
	保險費）
	　
	　
	　
	　
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	七
	工程保險費
	全
	 1.000 
	 712,780.00 
	 712,780.00 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	八
	營業稅(5%)
	全
	 1.000 
	 2,190,476 
	 2,190,476 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	貳
	空氣污染防治費
	式
	 1.000 
	 122,667 
	 122,667 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	參
	工程管理費
	式
	 1.000 
	 1,737,333 
	 1,737,333 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	肆
	抽驗費
	式
	 1.000 
	 140,000 
	 140,000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	　
	總價(總計)
	　
	 - 
	 - 
	 48,000,000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
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