
揚塵防治 週報表
110/07/26~110/08/01



本週工項進度及位置 110/07/26~110/08/01
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2

2

0.78

0.78

0.318

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

公里

高鐵橋下游河道整理

本週完成數量 累計完成數量 預定數量

1.5

1.2

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

公里

58號複式斷面培厚植栽

本週完成數量 累計完成數量 預定數量

預定完成日期 09月30日預定完成日期 08月20日

實際完成日期 07月28日



各區空拍現況

110/07/22

第二區
58號越堤路

第一區
200公頃

第五區
西螺大橋上游

第四區
自強大橋下游

第二區
西濱大橋下游

3110/07/22 110/07/22

110/07/22 110/07/22



KPI

達成率

400 公頃 公頃

%
已完成

水覆蓋

KPI

達成率

50 公頃 公頃

%
已完成

綠覆蓋

KPI

達成率

4公里 1.8公里

46%
已完成

防洪植栽

KPI

達成率

2.5 公里 1.68公里

67.2%
已完成

河道整理

達成率

110年辦理情形：抑制面積及進度

KPI
450公頃 100.3公頃

已完成

其他覆蓋
22.3%

4



揚
塵
抑
制
措
施
水
覆
蓋

綠
覆
蓋

其
他
覆
蓋

1)稻草蓆鋪設86.5公頃

2)簡易灑水設施0.9公頃

3)碎石級配0.9公頃

1)防洪林帶0.6公里

1)河道整理培厚0.9公里 1)河道整理0.78公里河
道
整
理

5

1) 58號複式斷面水線12公頃

1)防洪林帶1.2公里
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