
揚塵防治週報表
111/07/18~111/07/24



每日施工項目及位置
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1110316 11009211110316

實際完成日期 02月12日

西濱大橋下游北岸_複式斷面_地面綠化

預定完成日期 09月25日
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本週進度 累計進度 預定數量

1

預定完成日期 07月19日

實際完成日期 07月19日

1110316 11009211110316

實際完成日期 02月12日

西濱大橋上游南岸_複式斷面植栽

預定完成日期 09月25日
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本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 07月31日
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各區空拍現況

111/07/19

第二區
西濱大橋上游

第一區
麥寮出海口

第五區
中沙大橋上下游

第四區
高鐵橋下游

第三區
楊賢堤防(74號越堤路)下游

111/07/19 111/07/19

111/07/19
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111/07/19



KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

水覆蓋

KPI / 4 公里
已完成 / 3.35公里
達成率/ 83.8%

防洪植栽

KPI     / 50公頃
已完成 / 4 公頃
達成率/ 8 %

綠覆蓋

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率/ 22.4%

河道整理

KPI / 450公頃
已完成 / 27.2公頃
達成率/ 6%

其他覆蓋

111年度

揚塵KPI進度管控
執行期程:111年5月至112年4月

➢ 抑制面積

➢ 進度
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2km

111/07/19

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 2.05 - 12.18

➢ 執行進度說明：

• 111年營造複式斷面進度管控

KPI / 6公里
已完成 / 2.06km
達成率/ 34.2%

5

(1) 西濱大橋下游北岸已於6/29日完成1.45公里。

(2) 西濱大橋上游南岸植栽作業已完成0.6公里，

剩餘1.2公里預計7/31日完成。

(3) 楊賢堤防(74號越堤路):已於7/21日進場施作

便道，預計12月底完成培厚作業。



西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防

雷厝
堤防

新吉
堤防 大庄堤防

111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 - - - - 3.3

➢ 執行進度說明：

• 111年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
已完成 / 2.3公里
達成率/ 115%

(1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改

善工程已於110年4月施工完成，水防道路側

植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。

(2) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里：植栽

作業已於7/15日辦理施作完成。

111年度
施作位置

111年度
施作位置
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揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.56公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里 1) 大庄堤防堤段水防道路側植
樹1.3公里

2) 西濱下南岸_植栽_0.6公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃

2) 西濱下北岸_水線10.5公頃

3) 20公頃_水線0.8公頃

4) 西濱下南岸_水線7.4公頃

5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃
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